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2. Het besluit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Raaksbruggen.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling
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Onderwerp
Projectopdracht en kredietaanvraag Raaksbruggen

B & W-vergadering van
29 januari 2008

Bestuurlijke context
Op 8 mei 2007 besloot de Raad tot het vervangen van de Raaksbruggen aan de westelijke zijde van de
binnenstad.
De huidige bruggen hebben immers niet de capaciteit om na alle stedelijke ingrepen rondom de Raaks
de verkeersstroom rondom het gebied te verwerken. Met name de aansluiting op de nieuwe
parkeergarage geeft hierbij aanleiding tot zorg.

Op dit moment wordt de definitiefase van dit project doorlopen, waarbij aangestuurd wordt op een
Europese aanbesteding volgens ‘design and construct’ . 
Een voorlopige calculatie op basis van financiële kengetallen laat een budget met een bescheiden
surplus zien. Hierin is nog geen rekening gehouden met:
a. gewenste hogere kwaliteit (deels subsidiabel)
b. kosten tijdelijke verkeersmaatregelen (bij uitvoering ineens)
c. mogelijke (nadelige) aanbestedingseffecten
Dit vormt een risico voor de dekking. Bij de aanvraag van het uitvoeringkrediet zal een duidelijk beeld
van de dekking bestaan.

Op basis van het opgestelde PvE wordt momenteel een nieuwe calculatie opgesteld.

Voor ligt een projectopdracht met een verzoek om een bedrag van€ 142.000,- krediet vrij te geven voor
het afronden van de voorbereidingen voor de ontwerpfase en het voorbereiden en uitvoeren van de
aanbesteding.

Raadsparagraaf: Deze nota is kaderstellend en wordt aan de Raad voorgelegd in verband met
de budgetverantwoordelijkheid van de raad.
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1. Projectomschrijving

Context
Aan de westzijde van de binnenstad wordt hard gebouwd aan de Raaks. Het project, bestaande uit een
parkeergarage en een grote hoeveelheid kantoren en woningen, zal naar schatting tussen eind 2009
(parkeergarage) en medio 2010 (bebouwing) worden opgeleverd. Ook de achter de Raaks liggende
Gedempte Oude Gracht wordt momenteel geherprofileerd (oplevering november 2008). De
gemeentelijke huisvesting in de Zijlpoort, het voormalige postkantoor, tenslotte, wordt naar schatting
rond 2012 opgeleverd. Om deze westelijke toegang tot de binnenstad verkeerstechnisch en esthetisch
af te maken, moet een oplossing worden gevonden voor de zogenaamde ‘Raaksbruggen’.  
De huidige bruggen hebben immers niet de capaciteit om in deze nieuwe situatie de verkeersstroom
rondom het gebied te verwerken. Met name de aansluiting op de nieuwe parkeergarage geeft hierbij
aanleiding tot zorg.

Huidige situatie mbt bruggen

Na uitvoerig verkeerstechnisch en ruimtelijk onderzoek is de conclusie getrokken dat een rotonde de
enige mogelijke oplossing voor dit knooppunt is. Eerdere modellen voor nieuwe bruggen en met name
de toeleiding naar het knooppunt boden onvoldoende zicht op een soepele verkeersdoorstroming.
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Rotonde
Voor een rotonde werd gekozen omdat hierbij, mede door de afwezigheid van verkeerslichten, een zo
efficient mogelijke verdeling wordt bereikt van verkeer dat met wisselende intensiteit uit verschillende
richtingen op het knooppunt afkomt. Op de Raaksbruggen is sprake van een 6 tal armen voor aan- en
afrijdend snelverkeer. Daarnaast passeert een groot aantal bussen het knooppunt, en is er sprake van
een beperkt aantal voetgangers en fietsers.

Fietsers
Binnen het concept rotonde is slechts beperkt ruimte voor fietsers.. Simulaties laten echter zien dat het
overgrote deel van het fietsverkeer met dezelfde of grotere efficiency via de Zijlstraat en de Prins
Hendrikbrug reist. De route Zijlstraat omvat fietsverkeer op tussen enerzijds het gebied Grote Markt,
Nassaulaan en Jacobijnestraat/Raaks en anderzijds het Garenkokerskwartier. De route loopt van
Zijlstraat naar Zijlweg, via de Zijlbrug. De route Prins Hendrikbrug (Botermarkt, Barrevoetestraat,
Keizerstraat, PH Brug, Leidsevaart) faciliteert de fietsers uit het gebied Koningstraat, Grote
Houtstraat, Vijfhoek) enerzijds, en Leidsebuurt anderzijds. Voor fietsers die tussen Raaks en
Brouwersvaart reizen biedt de rotonde geen oplossing. Onderzoek laat zien dat het hier om zeer kleine
aantallen gaat, en dat de extra reistijd voor deze fietsers zeer beperkt is. In een gesprek met de ENFB
werd door allen geconcludeerd dat de rotonde, in combinatie met de hierboven gestelde fietsers -
oplossing de best mogelijke oplossing voor de verkeerssituatie vormt. De noodzaak van aanpassingen
die als gevolg van de hogere fietsersintensiteit op beide fietstrajecten moeten worden gemaakt, wordt
onderzocht.

Ruimtelijk
Ruimtelijke inpassing is dermate complex dat slechts 1 variant mogelijk is. Deze variant wordt
inmiddels uitgewerkt in een verkeerskundig schetsontwerp en een Programma van Eisen.
Op de rotonde worden geen verkeerslichten geplaatst omdat hiermee het positieve effect op de
doorstroming grotendeels teniet zou worden gedaan. Fietsverkeer wordt (zie hierboven) begeleid over
Zijlstraat en Keizerstraat-Hendriksbrug. Ook de kwaliteit van deze routes wordt in verband hiermee
onderzocht. De begrenzing van het project bestaat dan ook uit de Raaks (Oost), Zijlvest (gebied
Zijlbrug tot aan Pr. Hendrikbrug) en het aanrij-gebied van de hoek Zijlsingel, Brouwersbrug,
Leidsevaart. De globale situatie wordt weergegeven in onderstaande functionele schets.

Tijd
Het project Raaksbruggen wordt gefaseerd uitgevoerd. Ten behoeve van de uitvoering van het project
worden de bestaande bruggen gesloopt. In deze fase (die naar schatting loopt van maart 2009 tot aan
zomer 2010) wordt een noodverbinding tussen Zijlsingel en Leidsevaart enerzijds, en Zijlvest
anderzijds gelegd om de doorstroming op de bestaande verkeersroutes en de bereikbaarheid van de
parkeergarage te garanderen. Deze interim-oplossing is op dit moment onderwerp van studie. Voor de
mogelijkheid een brug tegelijk uit te nemen, waarbij 1 zijde van de rotonde wordt teruggebouwd is
vooralsnog niet gekozen. De geprognosticeerde bouwtijd hiervoor is aanmerkelijk langer.

Kwaliteit
De rotonde Raaks is in de eerste plaats een oplossing voor een verkeerskundig probleem.
Parkeergarage en binnenstad zijn na oplevering van de Raaks onvoldoende bereikbaar vanuit de
Zijlweg en de Leidsevaart. Ook de vele busverbindingen en het doorgaand verkeer tussen Zijlweg en
Haarlem Zuid /Amsterdam worden gefaciliteerd. De rotonde dient daarom in de eerste plaats zorg te
dragen voor deze bereikbaarheid en doorstroming. Daarnaast is de omgeving van het Raakscomplex
een belangrijk visitekaartje van de gemeente Haarlem. Toegang tot de binnenstad, de gemeentelijke
huisvesting in de Raakspoort en Zijlpoort, Raakscomplex en publieksdienst komen hier samen. Het
gebied dient dan ook de hierbij passende kwaliteit te hebben. De eisen die aan de beeldkwaliteit van de
rotonde worden gesteld, worden neergelegd in een beeldkwaliteitsplan. Er is in verband daarmee
aanleiding om aandacht te besteden aan een kwalitatief hoogwaardige invulling van het middengebied
van de Rotonde.
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verkeerskundige impressie Raaksrotonde, eerste schets

2. Projectontwikkeling Raaksbruggen.

Verantwoordelijkheden
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het dossier Raaksbruggen ligt bij de Wethouder van
Financien, Cultuur, Personeel en Organisatie, omdat deze verantwoordelijk is voor het Raaksproject.
Deze wordt hierin bijgestaan door de Wethouder van oa beheer openbare ruimte. Het ambtelijk
opdrachtgeverschap ligt bij het hoofd van de afdeling Gebiedsmanagement (hoofdafdeling
Wijkzaken). Organisatorisch valt het project onder het projectencluster Raaks. Dit met name omdat de
logistiek van het project nauw samenhangt met de realisatie van de de parkeergarage, de
Raaksprojecten en de daarbij behorende openbare ruimte. Ook de ruimtelijke samenhang met deze
projecten is groot. Zo zal nog een besluit moeten worden genomen over het onderbrengen van de
herprofilering van de Raaks. Uitvoering van het project Raaksbruggen wordt gedaan door een
projectteam onder verantwoording van de afdeling Projectmanagement. De samenstelling van het
projectteam wijzigt per fase van het project.

A. Definitiefase -PvE en PvA
Op dit moment is sprake van de definitiefase, waarin de contouren van het project in financiële en
ruimtelijk/ontwerpende sfeer worden gezet. In deze fase worden het concept ‘Raaksbruggen’ 
gedefinieerd en afgebakend, en wordt een functioneel PvE, een functionele schetsimpressie, een
beeldkwaliteitspan (BKP) en een ruwe begroting opgesteld. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar
de benodigde aanpassingen aan beide fietsroutes en de tijdelijke verkeersoplossing. Het functionele
PvE met beeldkwaliteitsplan worden opgesteld door de afdelingen V&V en Stedenbouw. Hun concept
wordt getoetst door een team van experts en vakdeskundigen, gemeentelijke disciplines en
hulpdiensten. Het product van deze fase (PvE, BKP, budget) wordt ter bespreking aan de Commissie
Ontwikkeling voorgelegd, en wordt vervolgens leidend voor de ontwerp- en aanbestedingsfase. Het
ingediende ontwerp vormt één van de beoordelingscriteria maar is niet alleen doorslaggevend.
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Het vastgestelde aanbestedingsmateriaal wordt doorgerekend in een ‘directie’ begroting, waarmee 
enerzijds het benodigd budget voor de Raaksbruggen kan worden bepaald en die anderzijds kan dienen
als referentie voor de aanbesteding. Voor de werkzaamheden in de definitiefase en de
aanbestedingsfase wordt krediet aangevraagd. Het benodigd krediet wordt toegelicht in bijlage 1.

B Ontwerpfase- Design and Construct aanbesteding en Ontwerp
Realisatie van de rotonde wordt Europees aanbesteed. Ontwerp en uitvoering worden gedaan op basis
van een design and construct projectontwikkeling.

design and construct projectontwikkeling

Design and construct (D&C, ontwerp en constructie) is het aanbesteden van ontwerp en bouw aan een
aannemer. Dit gaat op basis van minimaal een Programma van Eisen (PvE) en een planning. De aannemer
produceert een ontwerp en bouwt dit, de opdrachtgever houdt toezicht (toetst) vanuit de gestelde kaders. Na
aanbesteding verbindt de aannemer zich aan de afgesproken prijs en planning.
Beheersing van tijd en geld is het grote voordeel van een D&C ontwikkeling. De kwaliteit van het ontwerp
en van de materialisering worden door middel van een beeldkwaliteitplan verankerd. Garanties ten aanzien
van duurzaamheid en onderhoud worden in het contract met de aannemer vastgelegd.

Voor een design and construct aanbesteding wordt gekozen omdat hierbij harde afspraken kunnen
worden gemaakt over de factoren tijd en geld. De gewenste kwaliteit dient dan ook zo goed als
mogelijk te worden gewaarborgd. Dit vindt plaats door de gevraagde ruimtelijke kwaliteit vast te
leggen in een beeldkwaliteitplan en door in de aanneemovereenkomst garanties mbt het product op te
nemen.

Het materiaal vanuit de definitiefase vormt de basis voor deze ontwikkeling. Ook bestaat op voorhand
een beeld van de kosten voor realisatie van de rotonde. Het aanbestedingsresultaat wordt aan het
college voorgelegd. Wanneer het benodigde budget niet overeenkomt met de het budget, wordt dit aan
de raad voorgelegd. Het budget geldt hierna als taakstellend.

Inpassing in beeldkwaliteit omgeving
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C. Bouwvoorbereiding-inrichting tijdelijke situatie projectgebied
Het vastgestelde ontwerp wordt in procedure gebracht voor uitvoering. De rotonde bevindt zich op het
kruispunt van de bestemmingsplannen Raaks (onderdeel binnenstad), Leidsebuurt en
Garenkokerskwartier.
Vooralsnog wordt uitgegaan de van hierbij gevoegde planning (bijlage 2). Op grond van het nieuwe
(aanpassing)bestemmingsplan Oude Stad (naar verwachting vastgesteld begin 2009) wordt een
bouwvergunning voor het project aangevraagd. Uitvoering zou daarmee kunnen starten in mei 2009.
Op het moment dat het project wordt uitgevoerd is een groot deel van de Raaks waaronder de
parkeergarage, opgeleverd. Om de bereikbaarheid en circulatie rondom de westelijke binnenstad, de
parkeergarage en de Raaks op peil te houden moet een noodconstructie worden aangelegd. Tijdens de
bouwvoorbereiding en voor oplevering van de Raaks-parkeergarage wordt deze tijdelijke
verkeerssituatie rondom het projectgebied voorbereid en ingevoerd. Hierbij zal rekening worden
gehouden met de toegang tot het Raaks en het GOG gebied, mogelijke bouwactiviteit rondom het
postkantoor en uiteraard bereikbaarheid voor openbaar vervoer en hulpdiensten.

4. Communicatie
Communicatie en participatieplan worden opgesteld.

5. Risico’s
In februari 2008 wordt een krachtenveld- en risicoanalyse voor ontwerp en bouwvoorbereidingsfase
gemaakt. Rapportage wordt eind februari 2008 verwacht.
Vooralsnog worden risico’s onderscheiden in de sfeer van kosten, tijd (planning) en kwaliteit. Onder 
andere in de volgende velden kunnen risico’s worden verwacht:

 Aanbesteding,
 kwaliteit product (zowel beeldkwaliteit als duurzaamheid),
 tijdelijke verkeerssituatie (haalbaarheid, adekwaatheid, kosten),
 planning,
 interactie andere infrastructurele projecten



Krediet voorbereidingsfase Raaksbruggen
Productie aanbestedingsmateriaal, doorlopen aanbesteding, contractvorming
januari-september 2008

uren kosten
gemeente
Projectmanagement 300 30.000€    
Projectassistentie 360 27.000€    
V&V ontwerp 70 5.600€      
Stedenbouw/beeld 70 5.600€      
V&V tijdelijke oplossing 160 12.800€    
IB 40 3.200€      
BOR 24 1.920€      
losse interne consulten pm 3.500€      

Totaal intern 89.620€    

extern
Begeleiding aanbesteding 35.000€    
Stedenbouwkundig bureau 7.500€      

totaal extern 42.500€    

Subtotaal 132.120€  
7,5% onvoorzien 9.909€      

Totaal kredietaanvraag 142.100€  

Haarlem, 11-1-2008
Wenand van Dijk



Activity
ID

Activity
Description

Duur in
Werk-
dagen

Rem
Dur

Start Eind

Raaksbruggen

DEFINITIEFASE

ALRABR0070 Fijnstof onderzoek 1 07NOV07* 07NOV07
ALRABR0150 Bouwplan toetsen met betemmingsplannen 1 07NOV07* 07NOV07
ALRABR0010 Opstellen projectopdracht 47 07NOV07* 15JAN08
ALRABR0020 Opstellen planning 47 07NOV07* 15JAN08
ALRABR0030 Opstellen financiele raming 47 07NOV07* 15JAN08
ALRABR0080 Opstellen PVE 29 03DEC07* 15JAN08
ALRABR0090 Opstellen PVA 29 03DEC07* 15JAN08
ALRABR0100 Opstellen beeldkwaliteitsplan 29 03DEC07* 15JAN08
ALRABR0110 Opstellen communicatieplan 29 03DEC07* 15JAN08
ALRABR0040 Projectopdracht/planning/kredietaanvraag in B&W 5 16JAN08 22JAN08
ALRABR0180 PVE/PVA/Beeldkwaliteitspl/Communicatiepl in B&W 10 16JAN08 29JAN08
ALRABR0050 Projectopdracht/planning/kredietaanvraag in Cie 12 23JAN08 07FEB08
ALRABR0130 Afstemming verschillende disciplines 20 16JAN08 12FEB08
ALRABR0190 PVE/PVA/Beeldkwaliteitspl/Communicatiepl in Cie 12 30JAN08 14FEB08
ALRABR0120 Selectie ontwikkelaar europese aanbesteding 100 30JAN08 19JUN08
ALRABR0060 Projectopdracht/planning/kredietaanvraag in raad 10 08FEB08 21FEB08
ALRABR0140 Gunning 40 20JUN08 14AUG08

ONTWERPFASE

ALRABR0230 Opstellen ontwerp 65 15AUG08 13NOV08

VOORBEREIDINGSFASE

ALRABR0210 Verkeersbesluit 65 14NOV08 17FEB09
ALRABR0220 Artikel 17 65 14NOV08 17FEB09
ALRABR0160 Projectbesluit (artikel 19) 256 14NOV08 13NOV09

REALISATIEFASE

ALRABR0200 Tijdelijke oplossing 1 02JAN09 02JAN09*
ALRABR0170 Bouw brug 474 16NOV09 16NOV11

Raaks
Aanpassen bestemmingsplan Oude Stad

(VOOR) ONTWERPFASE
ALRAKS9920 Aanpassing concept bestemmingsplan 273 23JUN06 11SEP07
ALRAKS9932 Onderzoek Tauw 130 03JAN07* 05JUL07
ALRAKS9922 VOBP in B&W 25 12SEP07 16OCT07
ALRAKS9923 VOBP in Cie 22 17OCT07 15NOV07
ALRAKS9924 Afronding ontwerpfase 0 15NOV07

VASTSTELLINGSFASE
ALRAKS9935 Publicatie ter visielegging OBP 5 16NOV07 22NOV07
ALRAKS9936 Ter visielegging OBP 32 23NOV07 10JAN08
ALRAKS9937 Behandeling zienswijzen op OBP 25 11JAN08 14FEB08
ALRAKS9938 Behandeling  zienswijze op OBP in B&W 15 15FEB08 06MAR08
ALRAKS9939 Hoorzitting OBP raadscommissie 20 07MAR08 03APR08
ALRAKS9940 Advies raadscommissie op OBP 20 04APR08 02MAY08
ALRAKS9941 Vaststelling Bestemmingsplan in raad 20 06MAY08 02JUN08
ALRAKS9942 Vaststelling Bestemmingsplan 0 02JUN08

GOEDKEURINGSFASE GS
ALRAKS9944 Kennisgeving raadsbesluit VABP + toez.aan GS 1 20MAY08 20MAY08
ALRAKS9945 Kenbaar maken bedenkingen bij GS op VABP 30 21MAY08 01JUL08
ALRAKS9943 Publicatie Vastgesteld Bestemmingsplan (VABP) 10 03JUN08 16JUN08
ALRAKS9961 T.i.l. Vastgesteld Bestemmingsplan 20 17JUN08 08AUG08
ALRAKS9947 Reacties op bedenkingen geven aan GS 15 02JUL08 18AUG08
ALRAKS9946 GS procedure + besluit op VABP 130 11AUG08 11FEB09
ALRAKS9948 Hoorzitting bij GS i.v.m. bedenkingen 1 06OCT08 06OCT08
ALRAKS9949 Vervangingsbesluit ministerie VROM art. 19.3 20 12FEB09 11MAR09
ALRAKS9950 Publicatie goedgekeurd BP 10 12FEB09 25FEB09

BEROEPSFASE ABR RvS
ALRAKS9951 Beroepsmogelijkheid bij  ABR RvS 30 26FEB09 08APR09
ALRAKS9953 Verzoek voorlopige voorziening 30 26FEB09 08APR09
ALRAKS9955 Voorlopige voorziening 90 09APR09 11SEP09
ALRAKS9954 Beroep ABR RvS 230 09APR09 30MAR10
ALRAKS9956 Zitting 1 11MAY09 11MAY09
ALRAKS9957 Schriftelijke uitspraak 30 31MAR10 13MAY10
ALRAKS9958 Publicatie onherroepelijk (art31WRO) 5 14MAY10 20MAY10
ALRAKS9959 Einde bestemmingsplan procedure 0 20MAY10

2007 2008 2009 2010 2011
J F M AM J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M AM J J A S O N D J F M A M J J A S O N D JFEB

Parkeergarage open 1/1/9

Moet binnen 4 weken na vaststelling BP (0460)

Zonder bedenkingen 65 dg, met bedenkingen 130 dg
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Onderwerp: Projectopdracht en kredietaanvraag Raaksbruggen

1. Inhoud van het voorstel
Op 8 mei 2007 besloot de Raad tot het vervangen van de Raaksbruggen aan de
westelijke zijde van de binnenstad.
De huidige bruggen hebben immers niet de capaciteit om na alle stedelijke ingrepen
rondom de Raaks de verkeersstroom rondom het gebied te verwerken. Met name de
aansluiting op de nieuwe parkeergarage geeft hierbij aanleiding tot zorg.
Op dit moment wordt de definitiefase van dit project doorlopen, waarbij
aangestuurd wordt op een ‘design and construct’ aanbesteding. 
Voor ligt een projectopdracht met een verzoek om een bedrag van€ 142.000,-
krediet vrij te geven voor het afonden van de voorbereidingen voor de ontwerpfase
en het voorbereiden en uitvoeren van de aanbesteding.

1 Aanleiding + fase van besluitvorming
Kaderstellend op grond van de budgetverantwoordelijkheid van de Raad

2 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Doel van de nota is krediet aan te vragen voor werkzaamheden ter

voorbereiding van de vervanging van de Raaksbruggen door een Rotonde,
een en ander conform de bijgevoegde projectopdracht (bijlage 1)

3 Financiële paragraaf
Aangevraagde krediet wordt gedekt uit dfe bestemmingsreserve

Raaksbruggen.
Een voorlopige calculatie op basis van financiële kengetallen laat een

budget met een bescheiden surplus zien. Hierin is nog geen rekening
gehouden met:
a. gewenste hogere kwaliteit (deels subsidiabel)
b. kosten tijdelijke verkeersmaatregelen (bij uitvoering ineens)
c. mogelijke (nadelige) aanbestedingseffecten
Dit vormt een risico voor de dekking. Bij de aanvraag van het
uitvoeringkrediet zal een duidelijk beeld van de dekking bestaan.

4 Participatie / communicatie
Een communicatie- en participatieplan is in voorbereiding

5 Planning
Zij bijgevoegde concept planning.
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Wij stellen de raad voor:

1. Een bedrag van€ 142.100,- beschikbaar te stellen voor werkzaamheden
definitiefase inclusief aanbesteding voor de Raaksbruggen.

2. Dit krediet ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Raaksbruggen

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. een bedrag van€ 142.100,- beschikbaar te stellen voor werkzaamheden
definitiefase aanbesteding voor de Raaksbruggen.

2. Het besluit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Raaksbruggen

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


