
B&W-besluit:

1. Het college stelt het definitief ontwerp vast voor het project Oostenrijklaan en omgeving;

2. De kosten van dit besluit bedragen€ 1.240.000,-. Er is door de raad reeds€ 463.000,- krediet
beschikbaar gesteld. Het besluit wordt gedekt uit investeringsposten zoals is vermeld in de nota.
Over een krediet van€ 135.000,- vindt besluitvorming plaats bij de vaststelling van het
Meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2008-2013: Uitvoering 2008
(BOR/2007/231588).

3. Het voor de uitvoering benodigde resterende raadskrediet van € 642.000,- wordt aangevraagd bij de
raad door middel van bijgevoegd raadsbesluit.

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer een advies heeft
uitgebracht.

5. Communicatieparagraaf: de betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit; de B&W-nota
wordt met een persbericht uitgereikt aan de media.

Portefeuille M. Divendal
Auteur L. BrouwerNota van B&W
Telefoon 511 49 12
E-mail: lbrouwer@haarlem.nl
WZ/OGV 2008/34610
Bijlagen A & B

Onderwerp
Vaststellen DO Oostenrijklaan e.o. en aanvraag resterend
uitvoeringskrediet

B & W-vergadering van 1april 2008

Bestuurlijke context
In de periode 2004/2007 heeft rond het Monacopad sloop en vervangende nieuwbouw plaats gevonden.
Rond de bouwblokken is de openbare ruimte opnieuw aangelegd, maar er was geen financiële ruimte
om de overige openbare ruimte aan te pakken. Door opname in het programma OPH2: prestatieveld 54
(BOR 2005/3003), is hiervoor de mogelijkheid ontstaan. De projectvoorbereiding is inmiddels zover
gevorderd dat het definitief ontwerp (bijlage B) kan worden vastgesteld.

Ontwerp
Het ontwerp houdt in:

Opnieuw aanleggen van de Oostenrijk-, Zwitserlandlaan, Luxemburg- en Portugalstraat;
Aanbrengen verkeersdrempels;
Aanleg van enkele extra parkeervakken in de Luxemburgstraat;
Aanleg en vervanging van drainage;
 Plaatselijke reparaties riolering;
Vervangen van de openbare verlichting;
Vervangen van ca. 35 bomen;
Verplaatsen van enkele schakelkasten.

Participatie en inspraak
Het plan is informeel besproken met de wijkraad en er heeft een inspraakavond plaatsgevonden. Als
bijlage A is een overzicht opgenomen van de binnengekomen inspraakreacties en de reactie daarop van
de gemeente. In zijn algemeenheid zijn de bewoners zeer positief over de plannen.

Door enkele bewoners is verzocht om éénrichtingverkeer in te stellen. Het gaat om 4 van de 23
schriftelijke reacties, en ook mondeling is deze vraag door een klein aantal bewoners gesteld. Omdat er
maar relatief weinig verkeer door de straten rijdt is niet duidelijk geworden welk probleem hiermee
opgelost zou kunnen worden. Ook de handhaving van zo’n regeling zal vanwege het geringe 
verkeersaanbod problematisch zijn. Er wordt daarom geen éénrichtingverkeer ingesteld of nader
onderzoek gedaan.
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Planning en fasering
Het ligt in de planning om het werk in het 2e kwartaal van dit jaar aan te besteden. Het werk start na de
bouwvak 2008, en zal in het voorjaar van 2009 gereed zijn.

Financiële paragraaf
De kosten van het project worden geraamd op ca.€ 1.240.000,-. In totaal is op basis van eerdere
besluiten door de gemeenteraad voor de dekking reeds een krediet van€ 463.000,- beschikbaar
gesteld. Over een krediet van€ 135.000,- vindt besluitvorming plaats bij de vaststelling van het
Meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2008-2013: Uitvoering 2008
(BOR/2007/231588). Met voorliggende raadsstuk wordt de raad voorgesteld een resterend
uitvoeringskrediet van€ 642.000,- beschikbaar te stellen.

DEKKING BEDRAG
Verbeteren openbare ruimte 96 woningen Monacopad, IP-61.39
(Rb. 218/2007)

€      915.000

Grondexploitatie 96 woningen Monacopad (Rb. 012/2008
SO/PM 2006/828)

€      190.000

Vervangen riolering, IP 63.19 b (GRP 2) €      120.000
Woonomgeving/30 km/u gebieden IP 67.52 €        15.000
Totaal €   1.240.000

Groenparagraaf
Ongeveer 35 bomen zijn aan het einde van hun levensduur en worden vervangen door sierperen en
lindes.

Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit? Met
het uitvoeren van het DO Oostenrijklaan e.o. wordt een invulling geleverd aan het beleidskader voor
de Openbare Ruimte en het plan van aanpak invulling achterstallig onderhoud. Daarnaast is het
beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Bijlagen:
A. Verwerking inspraakreacties;
B. Tekening definitief ontwerp.
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BIJLAGE A
Definitief ontwerp Oostenrijklaan e.o.

Verwerking inspraakreacties:

Vraag Reactie gemeente Vraagsteller

Verkeer
Onzorgvuldige parkeertelling (niet representatief) Verkeerstelling wordt wel representatief geacht omdat er op het moment van tellen

geen bijzondere omstandigheden waren. Met piekbelasting van parkeerruimte kan
binnen de werkgrens geen rekening gehouden worden.

1, 3

Rekening houden met bereikbaarheid
tandartspraktijk aan de Oostenrijklaan 75/75A,
tijdens uitvoering

In de opdracht van de aannemer zal dit worden meegenomen. Gemeente ziet hier op
toe (toezichthouder).

2

Eénrichtingverkeer instellen in Luxemburgstraat Er zijn voor- en tegenargumenten te noemen voor deze wens. Vóór is: een
overzichtelijker verkeersbeeld, tegen is de handhaafbaarheid, vooral op het brede stuk
bij de haakse parkeervakken. Als er vanuit de buurt een overgrote meerderheid is voor
het plan wordt de bewoners geadviseerd bij de gemeente een breed gedragen aanvraag
te doen. Enqueteren kan daarna eventueel het instellen van éénrichtingverkeer
onderbouwen en de gemeente doen besluiten éénrichtingsverkeer in te stellen.
Vooralsnog wordt geen eenrichtingsverkeer ingesteld.

3, 4

Eénrichtingverkeer instellen in Oostenrijklaan tussen
Portugalstraat en Luxemburgstraat (in richting
Engelandlaan)

Afgezien van enkele piekmomenten is het een erg rustige straat. De handhaafbaarheid
van een eventueel éénrichtingverkeer komt daarmee in het gedrang. In beginsel is het
profiel precies geschikt voor een 30 km, twee richtingenstraat. (1,80 parkeervak 5,80
rijbaan met 1,80 geparkeerde auto’s laat 4 meter over voor twee richtingen. Is niet 
breed, maar voldoet wel.
Er wordt geen eenrichtingsverkeer ingesteld.

15, 23

Graag voorziening t.b.v. vertraging Brommers (bijv
schapenhekken) ter plaatse van doorsteek naar
garageboxen/Italielaan bij Zwitserlandstraat 42.

Voorziening zal worden getroffen in de vorm van geleidehekken (‘schapenhekken’) 13

Geen drempels Beleid is om woonwijken in te richten als 30 km gebied. Dit gebeurt over het
algemeen m.b.v. drempels. De drempels in dit plan horen bij project 30 km

15
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Vraag Reactie gemeente Vraagsteller
Europawijk-Noord. De voorzieningen worden nu pas aangelegd omdat er voorheen
bouwwerkzaamheden waren.

Invaliden
Graag rolstoelopgang tandartspraktijk Er zal een invalidenoprit worden gerealiseerd (verlaagde band, gemarkeerd door twee

paaltjes).
2

Aandacht invalidenparkeerplaatsen tijdens
uitvoering/afsluiting (extra borden plaatsen,
alternatieve plaatsen?)

In de opdracht van de aannemer zal dit worden meegenomen. Gemeente ziet hier op
toe (toezichthouder) in overleg met betrokken bewoners. Toezichthouder zal t.z.t.
contact opnemen.

3, 9, 22

Groen
Graag oorspronkelijke aantal bomen handhaven Ca 37 bomen worden gekapt, ca. 35 nieuwe bomen worden aangeplant. Meer bomen

is niet in overeenstemming met de groenstructuur en het stedenbouwkundig plan.
9

Groenonderhoud t.p.v. binnenterrein
kinderdagverblijf en groenvakken hoek
Lxemburgstraat) moet beter (regelmatiger)

Valt buiten het werk. Aandachtspunt is doorgegeven aan betreffende afdeling binnen
gemeente Haarlem. (bureau Dagelijks Beheer)

10, 11

Overlast door wortelopdruk Lindes Luxemburgstraat
en Zwitserlandstraat.

Worteldruk is minimaal. In nieuwe situatie krijgen betreffende bomen meer ruimte
(grotere boomspiegels) waardoor de verwachting is dat nagenoeg geen opdruk meer
zal voorkomen.

10

Doorgang Zwitserlandlaan 72-74, boom wordt te
groot. Vervangen door kleiner type.

Betreffende boom wordt verwijderd, op deze locatie wordt geen nieuwe boom geplant
(deze en de volgende reactie gaan over een identieke boom)

12

Overlast bij storm van krom gegroeide boom voor
Zwitserlandstraat 72, graag verwijderen. Geen
nieuwe boom plaatsen.

Betreffende boom wordt verwijderd, op deze locatie wordt geen nieuwe boom geplant. 17

Bomen op grasveld thv Zwitserlandstraat 46-56
onderzoeken, evt vervangen door bomen zonder
doorns.

Betreffende bomen (4 st.) zullen worden vervangen door Valse Christusdoornen
(Gleditsia triacanthas).

13

Worden bomen nog in 2008 hergeplant? Bomen worden in plantseizoen 2008/2009 geplant. Uiterlijk voorjaar 2009. 14
Iep thv Frankrijklaan 24 lijkt aangetast. Holtes op 4
m. hoogte (Aantasting Polyponis squamosis).

Boom valt buiten dit werk, aandachtspunt is doorgegeven aan bureau Dagelijks
Beheer.

16
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Vraag Reactie gemeente Vraagsteller
Afval
Afvalbakken regelmatiger legen. Niet relevant voor dit werk. Afvalbakken worden geleegd door Spaarnelanden. De

gemeente heeft een zogenaamde dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met
Spaarnelanden. Regel in de DVO is als volgt:
a. Het meldpunt van SpL is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar
van 08:00 uur tot 17:00 uur. (tel 0900-8477).
b. Meldingen ten aanzien van een incorrecte uitvoering van geplande (inzamel-)

activiteiten worden door Spaarnelanden na ontvangst van de klacht op werkdagen
binnen maximaal 48 uur afgehandeld.

11

Tijdens uitvoering geen afval/bouwmaterialen op
(beschikbare) parkeerplaatsen door aannemer

Uitvoering geeft overlast, maar de gemeente Haarlem doet er in overleg met de
aannemer alles aan om de overlast tot het minimum te beperken. Tijdens de
werkzaamheden zal hier op worden toegezien door de toezichthouder van de
gemeente. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er geen parkeerplaatsen worden
benut voor opslag.

3, 22

Rioleringswerkzaamheden
Wanneer werkt men aan riool Uitvoering juli 2008 tot uiterlijk voorjaar 2009. Exacte fasering nog niet bekend.

Bewoners worden t.z.t. geïnformeerd middels een bewonersbrief.
8
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Vraag Reactie gemeente Vraagsteller
Huisaansluitingen worden vervangen tot aan
erfgrens, eventuele schade houdt niet precies bij
erfgrens op. Hoe wordt hiermee omgegaan?

De opgetreden schade door bouwverkeer is plaatselijk. Voorbij de erfgrens (dus op
eigen terrein) is het niet aannemelijk dat eventuele schade door bouwverkeer
veroorzaakt is. Op eigen terrein is eventuele vervanging van huisaansluitingen voor
rekening van bewoners.

14

Aard overlast tijdens rioleringswerkzaamheden Rond start uitvoering worden bewoners nader geïnformeerd door de toezichthouder. 8
Informatie over materiaal huisaansluiting (oud of
reeds vernieuwd)

Huisaansluitingen zijn particulier bezit. Gegevens over materiaal en exacte staat zijn
niet bekend bij de gemeente. Tijdens werkzaamheden wordt materiaal en staat
duidelijk. Hierover kan nader contact worden opgenomen met toezichthouder
(telefoonnr. wordt t.z.t. in bewonersbrief vermeld) of aannemer.

14

Is riool in Ventweg Frankrijklaan beschadigd door
wortelgroei?

Riool is niet beschadigd. Mogelijk zijn een aantal inlaten van huisaansluitingen
beschadigd. Reparatie valt buiten werkgrens en wordt daarom niet meegenomen in dit
werk. Aandachtspunt is doorgegeven aan betreffende afdeling binnen gemeente
Haarlem. (bureau Dagelijks Beheer)

20

Werkgrens/bestrating
Trottoir richting garageboxen thv Zwitserlandstraat
44 meenemen in herstraatwerkzaamheden.

Wordt meegenomen in het totale werk. 13

Meenemen achterom Frankrijklaan/Portugalstraat in
herstraatwerkzaamheden. (ter compensatie overlast).

Deze paden betreffen particuliere grond en worden niet meegenomen door gemeente. 8

Door bouwverkeer grote kuilen ontstaan in doorgang
naar Italielaan naast Zwitserlandlaan 72. Graag
meenemen in herstraatwerkzaamheden.

Wordt meegenomen in het totale werk tot en met garagebox 91 (tot bestaande
schrikhek).

17

Ventweg Frankrijklaan door wortelopdruk in zeer
slechte staat. Graag meenemen in werkzaamheden.

Plaatselijke reparaties zijn mogelijk, structurele oplossing is alleen mogelijk na het
verwijderen van de bomen. Een dergelijke ingreep is alleen mogelijk op breed
gedragen verzoek van omwonenden/betrokkenen. Wordt momenteel niet meegenomen
in de werkzaamheden.

18, 19, 20

Portugalstraat thv Monacopad 22 is verzakt wordt
hier wat aan gedaan?

Ja 21

Diversen
Verzoek verlaagde band/inritbanden ter hoogte van Is alleen mogelijk na verlening inritvergunning. Inritvergunning dient te worden 6
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Vraag Reactie gemeente Vraagsteller
inrit Luxemburgstraat 104. (trottoirkolk dient te
worden verplaatst).

aangevraagd door bewoner. Vooralsnog worden geen inritbanden meegenomen in
ontwerp, wel indien inritvergunning tijdig verleend wordt.

Blijft trottoir breed genoeg voor kinderwagen +
kind?

Ja, huidige breedte blijft gehandhaafd. 8

Inpandige schade door werkzaamheden nieuwbouw,
bij wie verhalen?

Bij de projectontwikkelaar/bouwaannemer. Ontwikkelaar is Elan Wonen, tel: (023)
515 98 59

14

Geen verlichting aan zijde van huizen seniorenhof
aan Portugalstraat. Kan hier iets aan gedaan worden.

In tegenstelling tot wat tijdens de inspraakavond is aangegeven door gemeente
Haarlem zullen geen nieuwe masten worden geplaatst. De bestaande masten worden
hergebruikt. Echter de lokaties worden herzien en waar nodig zullen masten worden
bijgeplaatst. Het verlichtingsniveau zal voldoen aan de geldende normen.

21

Straten niet onnodig blokkeren tijdens uitvoering Uitvoering geeft per definitie overlast, maar de gemeente Haarlem doet er in overleg
met de aannemer alles aan om de overlast tot het minimum te beperken. Tijdens de
werkzaamheden zal hier op worden toegezien door de toezichthouder van de
gemeente.

3

Graag informeren over eventuele water afsluiting
tijdens werkzaamheden.

Werkzaamheden waterleiding is de verantwoordelijkheid van PWN. Bij de gemeente
Haarlem zijn geen geplande werkzaamheden van PWN bekend.

2



BSS nieuw; elleboogverband, zwart

Verlaagde band

Legenda

100x200

130/150x250 Trottoirband 130/150x250; grijs

Opsluitband 100x200; grijs

Te verwijderen trottoirband

Bestaande boom

Tegels; halfsteensverband, grijs 300x300x45
tpv inrit en lintlaag 300x300x80

KKF oud; keperverband, rood (hergebruik)

KDF nieuw; keperverband, rood 

L ��Ô�
Te planten boom incl. boomkrans 1200x1200, bij 

nieuw te planten boom, bij bestaande boom aanpassen

1,50 meter

aan benodigde boomspiegel, minimum voetpadbreedte;

Gazon renoveren

��Ô�
��Ô�

Aanbrengen trottoir / straatkolk

Bestaande  straatkolk

LP

L4

Hergebruik lichtmast 5 m1, nieuw Altra-2 armatuur

Nieuw te plaatsen lichtmast. Plesman armatuur

Nieuw te plaatsen lichtmast, 4 m1, Altra-2 armatuur
 

Luxemburgstraat Straatnaambord hergebruik

Project :

Onderwerp :

datum :

schaal :

gtk. :

opdrachtgever :

gec. :

bestek :

formaat : tekeningnr. : wijziging :

wijz. omschrijving wijziging get. gec. datum

STADSBEHEER  HAARLEM

Ingenieursbureau Haarlem

Monacopad e.o.  

herstraten DO 
28-02-2008

1: 10000

P. Kampf

A3

��Ô�

M. v. Beek

Wijkzaken

5163-D04

P
o
r
t
u
g
a
l
s
t
r
a
a
t

Monacopad

M
o
n
a
c
o
p
a
d

F
r
a
n
k
r
i
j
k
l
a
a
n

Italielaan

E
n
g
e
la

n
d
la

a
n

Oostenrijklaan

Oostenrijklaan

Oostenrijklaan

D
re

m
p
e
l

Drempel

Drempel

D
re

m
p
e
l

D
re

m
p
e
l

T
e
 h

a
n
d
h
a
v
e
n
 p

a
rk

e
e
rv

a
k
k
e
n
 e

n
 t

ro
tt

o
ir

s

Te handhaven parkeervakken en trottoirs

Te handhaven parkeervakken en trottoirs

T
e
 h

a
n

d
h

a
v

e
n

 p
a
rk

e
e
rv

a
k

k
e
n

 e
n

 t
ro

tt
o

ir
s

T
e
 h

a
n

d
h

a
v

e
n

 p
a
rk

e
e
rv

a
k

k
e
n

 e
n

 t
ro

tt
o

ir
s

Te handhaven parkeervakken en trottoirs

100x200

100x200

1
0
0
x
2
0
0

130/150x250

130/150x250
130/150x250

130/150x250

130/150x250

130/150x250

130/150x250

130/150x250

130/150x250

130/150x250

130/150x250

130/150x250

130/150x250

1
3
0
/1

5
0
x
2
5
0

1
3
0
/1

5
0
x
2
5
0

1
3
0
/1

5
0
x
2
5
0

1
3
0
/1

5
0
x
2
5
0

1
3
0
/1

5
0
x
2
5
0

KKF oud; hergebruik

KDF nieuw

K
K

F
 o

u
d
; h

e
rg

e
b
ru

ik

K
D

F
 n

ie
u
w

Z
w

i
t
s
e
r
l
a
n
d
s
t
r
a
a
t

Vermoedelijke ligging riolering

Vermoedelijke ligging drainput

-0.94

-0
.9

4
-0

.9
4

-0.89

-0.89

-0.83

-0
.8

3

-0.83

-0.93

-0.93

-1.01

-1.01

-1.18 -1.18

-1
.2

5 -0.97
-0.79

-1.32

-1
.1

7

-1.39

-1
.3

1
-1

.3
1

-1
.3

7

-0.81

-1
.3

7

-1.48

-1
.4

8
-1

.4
8

-1
.5

4
-1

.6
0

-2.00
-2.00

-1
.0

0
-1

.5
4

-1.42

-1.42

-1.34
-1.34

-1
.2

5

-1.25-0.91

-1
.2

0
-1

.2
0

-1.15

-1
.1

5

Luxemburgstraat

-1.06

-1.06

-0
.9

7

-0.97

-0
.8

3

-0.83

-0.83
-0.75

-0.72

-0
.6

3

-0.63

-0
.7

3
-0

.7
3

-0
.9

0
-0

.9
0

-1.10 -1.10

-0
.7

9

-0
.7

1
-0

.7
1

-0
.6

3

-0.63

-0.75

-0.75

-0
.7

1

CAI

Knikkertegel, herplaatsen

Aansluiten op bestaande drainage

Aansluiten op bestaande drainage

Aansluiten op bestaande drainage

1
0
0
x
2
0
0

Te handhaven parkeervakken en trottoirs

Te handhaven parkeervakken en trottoirs

D
re

m
p
e
l

(060610)

(060611)

(060612)

(060613)

(060621)

(060622)

(060618)

(060619)

Te handhaven parkeervakken en trottoirs

Te handhaven parkeervakken en trottoirs

��Ô�

OV

��Ô�

OV

OV

(060414)

(060414A)

Zwitserlandstraat

Oostenrijklaan

R
63

.1
5

R
3

R
8

R
15

R
10

R
5

R
6

R
6

R
6 R

6

3
.1

5

3
.1

5

3
.1

5

3
.1

5

4
.3

5

3.00

3.00

1.20

1.20 v
o
o
r 

a
a
n
s
lu

it
in

g
 z

ie
 b

la
d
 1

v
o
o
r 

a
a
n
s
lu

it
in

g
 z

ie
 b

la
d
 2

v
o
o
r 

a
a
n
s
lu

it
in

g
 z

ie
 b

la
d
 2

v
o
o
r 

a
a
n
s
lu

it
in

g
 z

ie
 b

la
d
1

v
o
o
r 

a
a
n
s
lu

it
in

g
 z

ie
 b

la
d
 2

v
o
o
r 

a
a
n
s
lu

it
in

g
 z

ie
 b

la
d
1

Aansluiten op bestaande drainage

1
.2

1.2

-1.25

B
e
s
ta

a
n
d
e
 s

it
u
a
ti

e

3,15

3,00

2
,8

5

2
.8

5

2
,2

0

2
,5

5

3
,0

0

3
,3

0

1
,2

0
1,50 1,50

V
erp

laatsen
 U

P
C

 k
ast

V
er

pla
at

se
n U

PC
 k

as
t

C
A

I

C
A

I

C
A

I

Aml
Aml

4,00

1
1
.2

5

6
,5

0

5
,5

0

13,80
10,80

11,00

13,00
11,40

2
,5

0

1,80

3
3
,0

0

5,00

5,00

7.52

13,00

11,50

11,00

P
o
rt

u
g
a
ls

tr
a
a
t

P
o
rt

u
g
a
ls

tr
a
a
t

Zwitserlandstraat

Oostenrijklaan

Oostenrijklaan

P
o
rt

u
g
a
ls

tr
a
a
t

Oostenrijklaan

65-BN-FR

P
o
rt

u
g
a
ls

tr
a
a
t

7
3
-G

Z
-L

T
7

8
-J

L
-N

N

49-XN-FR

Z
w

it
s
e
rl

a
n
d
s
tr

a
a
t

Z
w

it
s
e
rl

a
n
d
s
tr

a
a
t

Luxemburgstraat

Oostenrijklaan

Oostenrijklaan

49-XN-FR49-XN-FR

P

6,00

P

46-JS-HT

P

6,00

1
,8

0

L 4

Invalide parkeerplaats

Invalide parkeerplaats

Invalide parkeerplaats

F
r
a
n
k
r
i
j
k
l
a
a
n

Italielaan

Invalide oprit

Aanbrengen duofens

Italielaan

Zwitserlandstraat

Oostenrijklaan

R
5

R
5

R
5

R
6,

00

R
5

17.6

1
8
.8

11.8

33.5

29.3

18.8

6.7

30.9

14.7

2,70

2,70

12,65

L 4

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

L4

KKF oud; hergebruik

KDF nieuw

K
K

F
 o

u
d
; h

e
rg

e
b
ru

ik

K
D

F
 n

ie
u
w

K
K

F
 o

u
d
; h

e
rg

e
b
ru

ik

K
D

F
 n

ie
u
w

(001112)

(001111)

0.50

0.53

0.43

0.25

0.44

0.36

0.48

0.54

0.54

0.59

0.52

0.45

0.47

0.48

0.49

0.57

0.57

0.56

0.57

0.59

0.590.54 0.53
0.56

0.61

0.710.660.530.48
0.500.51

0.54
0.48 0.51

0.52

0.590.57

0.58

0.58

0.57

0.57

0.610.550.520.520.53

0.540.510.460.49

0.560.520.490.53

0.51

0.48

0.47

0.45

0.51

0.53

0.53

0.49

0.37

0.520.490.38
0.39

0.38
0.36

0.35
0.33 0.35

0.40

0.42

0.37

0.32

0.40

0.56

0.53

0.410.43
0.41

0.43
0.44

0.43
0.42

0.52

0.51

0.50 0.55
0.54

0.55
0.57

0.61
0.640.55

0.45

0.35

0.42

0.40

0.39

0.44

0.49

0.590.49
0.46

0.43

0.49

0.49

0.48
0.47

0.49

0.47

0.41

0.35

0.40

0.49

0.53

0.59

0.56

0.51

0.51

0.47

0.43

0.310.29

0.42

0.38

0.570.520.530.54

0.570.570.59
0.550.59

0.57

0.470.440.440.44

0.47

Afsluiter PWN

Nieuwe situatie

Nieuwe situatie

1
,9

0

1
,9

0

12,20

1,90 8,40
18,50

Knikkertegel, herplaatsen

P
o
r
t
u
g
a
l
s
t
r
a
a
t

Monacopad

M
o
n
a
c
o
p
a
d

F
r
a
n
k
r
i
j
k
l
a
a
n

Italielaan

E
n
g
e
la

n
d
la

a
n

Oostenrijklaan

Oostenrijklaan

Z
w

i
t
s
e
r
l
a
n
d
s
t
r
a
a
t

Luxemburgstraat

Zwitserlandstraat

CAI

C
A

I

C
A

I

C
A

I

C
A

I

C
A

I

CAI

CAI

Afvalcontainer

Afvalcontainer

Peilbuis, handhaven

CAI

C
A

I

Afvalcontainer

C
A

I

Afvalcontainer

CAI

C
A

I

C
A

I

Stobbe

CAI

CAI

Afvalcontainer

C
A

I

CAI

CAI

CAICAI

StobbeStobbe
V

e
rp

la
a
ts

e
n
 m

a
rk

e
ri

n
g
 v

a
n
 b

e
to

n
te

g
e
ls

Beplanting handhavenBeplanting handhaven

6
 e

/s

58

2

6
 t

/w

6
 a

/d 4

14 16 18 20

22
24

26
28

30

32
3436

38
40

1

Italielaan

S
t
o
c
k
h
o
l
m

s
t
r
a
a
t

Z
w

i
t
s
e
r
l
a
n
d
s
t
r
a
a
t

Oostenrijklaan

Luxemburgstraat

Zwitserlandstraat

Monacopad

P
o
r
t
u
g
a
l
s
t
r
a
a
t

F
r
a
n
k
r
i
j
k
l
a
a
n

M
o
n
a
c
o
p
a
d

139

11

29 31
41 43

53

141

155
157

173
175

14

2

32

16

34
44

14

341
11

58
72

2 6

2 6

2 6

75 77
73

55

60

2
12

104

86

41
21

42
22

1

193

3

17

111 113

123

36
26

135 145

44
52

147

1a

172

74

84

93

46

56

69
79

59
67

81
91

57

43

31
41

19
29

58a

10
20

2
12

170

2 4 6 8 10 12

2
3
a

23b 23c 23d 23e 23f 23g 23h

14

1
/6

3

137

1513 17 19 21 23 25 27

4 6 8 10

57 59 61 63 65 67 69 71

33 35 37 39 45 47 49 51

4
6

8
10

76 78 80 82

99
87

85
83

95 97 99 101 103 105 107 109
115 117 119 121

34
32

30
28

9
19

11
13

15
17

39
37

35
33

31
29

27
25

23

137 139 141 143

46
48

50

40
38

36
34

32
30

28
26

24
18

16
14

12

88 90 92 94 96 98 100 102

48 50 52 54

60 62 64 66 68 70

5 7 9 11 13 15

45 47 49 51 53 55
61 63 65

71
73

75
77

12
10

8
6

4

30
28

26
24

22
20

18

39373533

42
40

38
36

21232527

191
189

187
185

183
181

179
177

171
169

167
165

163
161

159
153

151
149

147
145

143

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

25

3
5

7
9

323028262422201816

1
9
5
/2

0
5

1/13
1
5
/2

7
2
9
/4

1

1/13
1
5
/2

7
2
9
/4

1

4
3
/5

5
5
7
/6

9
7
1
/8

3

99/111
113/125

1
2
7
/1

3
9

141/153
1
5
5
/1

6
7

4

8/16

8/16

4

4

175/189

50
48

46
44

42

8
5
/9

7

72
7476

78
80

82

84
86

88
90

92

60
62

64
66

68
70

52 54 56 58

1 130/132
138/140

1
4
2
/1

4
4

134/136

146/148

150/152
154/156

158/160
162/164

166/168

230/232

170a

191/207


