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V oortgangsrapportage M eerjarenplan Bestemmingsplannen

Bestuurlijke context

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2007 ingestemd met het M eerjarenplan Bestemmingsplannen.
Hiermee is tevens bed oten tot een inhaal slag van bestemmingsplannen. Deze inhaaldag is noodzakelijk
om te kunnen voldoen aan de eis van actuel e bestemmingsplannen, zoal s opgenomen in de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Deze wetsherziening wordt 1 juli 2008 van kracht. In verband met de hierin
opgenomen overgangstermijn van vijf jaar moet Haarlem per 1 juli 2013 beschikken over actuele
bestemmingsplannen.

In deze voortgangsrapportage geeft het college inzicht in de voortgang van het actualiseren van de
Haarlemse bestemmingsplannen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de productie van de
reguliere organisatie en de productie van de taskforce bestemmingsplannen.

Geconcludeerd kan worden dat de doelstelling uit het M eerjarenplan om in 2007 en 2008 voor het
gehele grondgebied van Haarlem bestemmingsplannen in voorbereiding, in procedure of actueel te
hebben wordt tot op heden gehaald, met uitzondering van het gebied Schoterbos. Hiervoor moet eerst
nog een gebiedsvisie opgesteld worden.

Ten aanzien van het M eerjarenplan Bestemmingsplannen uit maart 2007 hebben zich ten aanzien van de
reguliere productie de volgende verschuivingen voorgedaan:

¢ Inverband met nieuwe archeol ogiewetgeving wordt een facetbestemmingsplan archeologie
opgesteld;

e Het bestemmingsplan Koolsteeg blijft in verband met de inmiddel s verouderde wijze van
bestemmen een apart bestemmingsplan en wordt niet opgenomen bij bestemmingsplan
Burgwal;

e Ten behoeve van de realisatie van een fietsenstalling aan de noordzijde van het station Haarlem
Centraal wordt gewerkt aan een uitwerkingsplan;

e Voor de herontwikkeling van het Connexxionterrein wordt een bestemmingsplan ingepland (het
gaat daarbij om een partiéle herziening van het bestemmingsplan Pijldaan);

e Met bestemmingsplan Schoterbos (inclusief stadionlocatie) wordt gestart nadat voor dit
verandergebied een gebiedsvisie is opgesteld. Met de gebiedsvisie zal in 2008 een aanvang
worden gemaakt.

Ten aanzien van de taskforce bestemmingsplannen kan geconcludeerd worden dat de productie van de
eerste vijf taskforce bestemmingsplannen goed op schemaligt. Drie van de vijf concept ontwerp-
bestemmingsplannen zijn inmiddel s gereed voor wettelijk vooroverleg en participatie met de wijkraad.
Twee plannen zijn bijnaklaar voor deze fase. In het komende half jaar zullen deze vijf plannen van het
eerste blok gereed worden gemaakt voor de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan.
Daarnaast zal worden gestart met de volgende vijf taskforce bestemmingsplannen van blok 2.

De taskforce is voor de bestemmingsplanproductie sterk afhankelijk van verschillende toeleverende
ambtelijke disciplines. De recente reorganisatie en de hieruit volgende personele wisselingen resulteren
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voor sommige disciplinesis enige vertraging in het aanleveren van de benodigde diensten en/of
gegevens. Dit vraagt om blijvende aandacht van het management. De projectleider van de taskforce
blijft de planning monitoren en zal waar nodig op zoek gaan haar pragmatische werkaf spraken om de
planproductie van de taskforce te borgen. Indien noodzakelijk kan in overleg bed oten worden tot het
inschakelen van externe capaciteit binnen de kaders van de begroting.

Commissiepar agr aaf:

Op 15 maart 2007 heeft de gemeenteraad het M eerjarenplan Bestemmingsplannen vastgesteld.

Het college heeft aangegeven ieder half jaar een voortgangsrapportage van het Meerjarenplan
Bestemmingsplannen voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling. Van belang is dat de commissie
kan nagaan of dein het Meerjarenplan geformuleerde doel stelling gehaal d wordt.
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1. Inleiding

Op 15 maart 2007 heeft de gemeenteraad het M eerjarenplan Bestemmingsplannen vastgesteld. Met dit
M eerjarenplan wordt beoogd verouderde bestemmingsplannen op een strategische wijze te
actualiseren. De doelstelling van het Meerjarenplan isdat er in de jaren 2007 en 2008 een inhaalslag
geleverd wordt zodat voor ieder gebied een bestemmingsplan actueel, in procedure of in voorbereiding
is. Het college heeft aangegeven omieder half jaar een voortgangsrapportage van het Meerjarenplan
Bestemmingsplannen voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling. Van belang is dat de commissie
kan nagaan of dein het Meerjarenplan geformul eerde doel stelling gehaald wordit.

In deze voorliggende voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang die ten opzichte
van de vorige voortgangsrapportage is geboekt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
werkzaamheden van de reguliere organisatie (hoofdstuk 2) en die van de Taskforce
Bestemmingsplannen (hoofdstuk 3). In de vorige voortgangsnatitie (2007/191546) is reeds
aangegeven hoe de verdeling van de werkzaamheden tot stand is gekomen.



2. Voortgang actualisering bestemmingsplannen

2.1Inleiding

In onderstaand schema is aangegeven hoeveel bestemmingsplannen er momenteel actueel zijn
(vigerend en niet ouder dan 10 jaar). Daarnaast geeft het schemainzicht in de plannen die formeel in
procedure zijn en in de plannen die nog in voorbereiding zijn. Tot sot is een kolom opgenomen met
plannen waarmee in 2008 nog een start gemaakt moet worden. In de bijlage bij deze voortgangsnotitie
Zijn de gegevens uit onderstaand schema verwerkt in kaartmateriaal.

Totaalover zicht Bestemmingsplannen

Actued In procedure In voorbereiding In MJPB / taskforce
(MJPB/taskforce) |ingepland
Penningsveer Schalkwijk Stadsdeel hart Tubergen
Schalkwijk
Vijfhoek Schalkwijkerweg 023 Poel pol der

Vondelkwartier,
Vogelbuurt en Dietsveld

Pim Mulier Sportpark

Spaarndamseweg

Middengebied Schalkwijk

Garenkokerskwartier | Jshaanl aan Slachthuisbuurt Zomerzone-noord
Zuidstrook
Kleverpark Papentorenvest Zomerzone-zuid Schoterbos
Rozenprieel Stadion Oostpoort Krim Part. Herz. Pijldlaan
Pijlslaan e.o. Heiliglanden - De Badmintonpad Plangebied nader te bepalen
Kamp (taskforce)
Nieuwe Energie - Bosch en Vaart Bakenes Plangebied nader te bepaen
Minckelersweg (taskforce)
Bomenbuurt K oninginnebuurt Burgwal 8
Droste/ Frederikspark Nieuwstad
Thorbeckekwartier
Indische Buurt Noord  |St. Joannesde Deo  |Heksloot /
Spaarndam
Ramplaankwartier U-plan EKP Liewegje
Zijlweg-west Kool steeg Jachthaven
Spaar en Hout Delftwijk L eidsebuurt
Oude Stad Part. Herz. Oude Stad |Van der Aart
Sterrenbuurt, Bedrijventerrein Spoorwegdriehoek/
Planetenbuurt, Sinnevelt |Waarderpolder Zijlweg-Oost
Binnenduinrand Frans Hals Indische buurt Zuid
Patrimonium
17|Haarlem Zuid Sinnevelt
Oosterduin U-plan
Kennemerplein
19 19

Tabd 1. Totaaloverzicht bestemmingsplannen (zie ook kaartbijlage bij deze voortgangsrapportage)

Wijzigingen hebben zich sinds het verschijnen van de vorige voortgangsnotitie (oktober 2007) in dle
kolommen voorgedaan. In de volgende paragrafen wordt per kolom inhoudelijk ingegaan op de

bestemmingsplannen.




2.2 overzicht leeftijd actuele bestemmingsplannen, peildatum april 2008

Onderstaand overzicht laat ten opzichte van de rapportage uit 2007 één verandering zien. In 2008 heeft
Gedeputeerde Staten een besluit genomen omtrent de goedkeuring van bestemmingsplan
Binnenduinrand. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat GS het plan gedeeltelijk van goedkeuring
hebben onthouden. Zodra het bestemmingsplan gepubliceerd wordt treedt het goedgekeurde deel in
werking. Het is mogelijk dat bij de Raad van State hog beroepschriften worden ingediend tegen het
gedeeltelijk onthouden van goedkeuring.

Van de bestemmingsplannen waarvan de 10-jaarstermijn binnen enkele jaren verstrijkt (10 jaar nade
vaststelling door de raad) is het bestemmingsplan Sterrenbuurt, Planetenbuurt, Sinnevelt a's eerste
ingepland om geactualiseerd te worden. Dit bestemmingsplan wordt door de taskforce geactualiseerd

(zie paragraaf 3.3) en zal de naam “Sinnevelt” krijgen.

Naam bestemmingsplan Vastgesteld door deraad Goedgekeurd door GS
Binnenduinrand 05-07-2007 04-03-2008
Penningsveer 25-01-2007 07-05-2007
Vijfhoek 27-04-2006 19-12-2006
Vondelkwartier, Vogelbuurt en | 19-10-2005 23-06-2006
Dietsveld

Garenkokerskwartier 23-03-2005 25-10-2005
Kleverpark 20-04-2005 18-10-2005
Rozenprieel 24-03-2004 21-06-2004
Pijlslaan e.o. 08-10-2003 20-04-2004
Nieuwe Energie - 20-08-2003 11-11-2003
Minckelersweg

Bomenbuurt 18-12-2002 01-07-2003
Droste/Thorbeckekwartier 09-10-2002 04-03-2003
Indische Buurt Noord 08-05-2002 14-08-2002
Ramplaankwartier 06-02-2002 03-09-2002
Zijlweg-west 06-02-2002 14-05-2002
Spaar en Hout 19-09-2001 16-04-2002
Oude Stad 13-12-2000 03-07-2001
Sterrenbuurt, Planetenbuurt, 28-10-1998 02-02-1999
Sinnevelt

Tabd 2: overzicht leeftijd bestemmingsplannen

2.3 todlichting bestemmingsplannen in procedure

In de tabel “in procedure” komen zowel bestemmingsplannen voor die sinds het najaar van 2007 in
procedure zijn gebracht a's de bestemmingsplannen die sindsdien een stap verder in de procedure zijn
gekomen. Ter informatieisin bijlage 2 een overzicht opgenomen van de bestemmingsplanprocedure.
Hierbij is per fase de rol aangegeven van het college, de commissie en de raad. Dit overzicht is
overgenomen uit de vorige voortgangsrapportage.

Momenteel zijn er 19 bestemmingsplannen in procedure; in oktober 2007 waren dat er 15.
Drie bestemmingsplannen komen gezien de geringe omvang van de plangebieden niet terug op de
kaart in de bijlage. Het gaat om het U-plan EKP, de Kool steeg en de partiéle herziening Oude Stad.

De bestemmingsplannen die nieuw in procedure zijn, zijn drie bestemmingsplannen van de Taskforce
(zie hoofdstuk 3 waarin apart aandacht wordt besteed aan de productie van de Taskforce plannen) en



twee bestemmingsplannen van de reguliere organisatie. Het gaat hier om de partiéle herziening van de
Oude Stad en bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder. De partiél e herziening Oude Stad
heeft (alleen) betrekking op de ontwikkeling van het Raaksgebied. Het bestemmingsplan
Bedrijventerrein Waarderpolder omvat ook het plangebied van het nu nog actuele bestemmingsplan
Nieuwe Energie — Minckelersweg. Dit bestemmingsplan zou eigenlijk pasin 2013 geactualiseerd
moeten worden, maar door het opnemen van dit plangebied in het bestemmingsplan voor de
Waarderpolder zal dit niet nodig zijn.

Door de aanzienlijke omvang van het plangebied van bestemmingsplan Bedrijventerrein
Waarderpolder wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de verplichting om actuele
bestemmingsplannen te hebben voor het gehele grondgebied.

Bestemmingsplannen die verder in procedure zijn gebracht zijn Schal kwijkerweg, Papentorenvest,
Binnenduinrand, Heiliglanden /de Kamp en het Uitwerkingsplan EKP.

Verwachte voortgang tot en met september 2008

Bestemmingsplannen die het komende half jaar (verder) in procedure zullen worden gebracht zijn
Bedrijventerrein Waarderpol der, Schalkwijk, Stadion Oostpoort, Pim Mulier Sportpark, St, Joannes de
Deo, Bosch en Vaart, 1Jshaanlaan, de partiéle herziening K oninginnebuurt en de partiéle herziening
Oude Stad. Vanuit de taskforce gaat het om de plannen Frans Hals / Patrimonium, Haarlem Zuid en
Oosterduin.

In bijlage 1 is een schema opgenomen waarin niet alleen is aangegeven in welke nieuwe fase van de
besluitvorming bovengenoemde bestemmingspl annen terecht zullen komen, maar ook in welke maand
dit naar verwachting het geval zal zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat met besluitvorming
gedoeld wordt op de eerste stap in een besluitvormingstraject, namelijk de behandeling van een
bestemmingsplan in het college. De behandeling in de commissie Ontwikkeling en indien nodig in de
raad wordt in overleg met de griffie ingepland.

Overige bestemmingsplannen in procedure
Bestemmingsplannen waarvan verwacht wordt dat deze wel in 2008, maar na september verder in
procedure worden gebracht zijn Koolsteeg, Delftwijk en Schalkwijkerweg.

Bestemmingsplan K oolsteeg betreft een postzegel plan dat opgesteld wordt om een bouwplan, gericht
op het opknappen van woningen in de Burgwal, mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan is volgens
de “oude” systematiek opgesteld. Geconstateerd is dat het omzetten van de gehanteerde systematiek
naar de nieuwe normen zoveel tijd in beslag neemt dat het efficiénter is om de procedure voor dit
bestemmingsplan af te ronden. In tegenstelling tot hetgeen beweerd isin de vorige
voortgangsrapportage zal dit bouwplan niet opgenomen worden in het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan Burgwal.

Ten aanzien van bestemmingsplan Delftwijk kan vermeld worden dat er nader onderzoek plaatsvinadt
op het gebied van waterberging en geluidbel asting. Nagegaan wordt welke afstand aangehouden moet
worden tussen de Delftlaan (wordt 70 km/uur weg) en de langs deze weg geproj ecteerde woningbouw.
De voortgang van het bestemmingsplan Delftwijk hangt nauw samen met de voortgang van de
herstructureringsprojecten in dit deel van Haarlem Noord.

Procedures bestemmingsplannen in relatie tot nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Alle bestemmingsplannen die na 1 juli 2008 in ontwerp ter inzage worden gelegd vallen onder de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Consequentie hiervan is dat deze plannen een andere (kortere)
procedure zullen doorlopen dan de plannen die onder de huidige Wet Ruimtelijke Ordening vallen. Dit
wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van de goedkeuringsfase bij de provincie.

Een andere consequentie van de nieuwe wet is dat bestemmingsplannen nadrukkelijk gescreend
moeten worden op ontwikkelingen. Isin een bestemmingsplangebied namelijk sprake van een
bouwplan* zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het nieuwe (concept) Besluit Ruimtelijke Ordening, dan
is een gemeente verplicht om in het kader van de grondexpl oitatiewet bepaal de kosten te verhalen
zoal s bijvoorbeeld onderzoekskosten en kosten van planvorming. Dit is mogelijk via het



privaatrechtelijke spoor (in de vorm van contracten) maar ook via het publiekrechtelijke spoor (in de
vorm van een exploitatieplan). In dit laatste geval wordt een exploitatieplan tegelijkertijd met een
bestemmingsplan in procedure gebracht.

Bestemmingsplannen die tot op heden bestempeld werden al's een overwegend consoliderend plan
kunnen wat dat betreft veranderen in een ontwikkelingsgericht plan.

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om in te kunnen spelen op de nieuwe wetgeving.
Op korte termijn zullen de raadd eden tijdens een special e scholingsbijeenkomst nader geinformeerd
worden over de nieuwe Wro, inclusief de grondexploitatiewet.

In de eerstvolgende voortgangsrapportage zal aan de hand van eerste ervaringen nader ingegaan
worden op de consequenties van het verplicht gestelde kostenverhaal .

* Een bouwplan is volgens dit artikel

a. debouw van een of meer woningen,

b. debouw van een of meer andere hoofdgebouwen

c. deuitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1000 nm? of met een of meer woningen,

d. deverbouwing van een of meer aanges oten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of
ingericht waren, voor woondoel einden, mits ten minste 10 woningen wor den gerealiseerd,

e. deverbouwing van een of meer aaneenges oten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of
ingericht waren, voor kantoor of horecadoel einden, mits de cumulatieve opperviakte van de nieuwe
functies ten minste 1000 m? bedraagt en

f.  de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m2.

2.4 Overzicht bestemmingsplannen in voor ber eiding

Er zijn sinds het verschijnen van de voortgangsnotitie uit 2007 door de reguliere organisatie twee

ni euwe bestemmingsplannen in voorbereiding genomen. Beide plannen kwamen niet eerder voor in
het Meerjarenplan Bestemmingsplannen. Eén plan betreft een facetbestemmingsplan dat speciaal
wordt opgesteld in verband met archeologie. Het andere plan betreft een uitwerkingsplan dat wordt
opgesteld ten behoeve van het project “fietsenstalling station”.

In deze paragraaf wordt kort op alle in voorbereiding zijnde plannen ingegaan.

Bestermmingsplan Archeol ogie (facetbestemmingsplan)

Sinds 1 september 2007 is nieuwe wetgeving van kracht waardoor gemeenten verplicht worden in
ruimtelijke plannen rekening te houden met archeologie. Om te voorkomen dat alleen in nieuwe
(bestemmings)plannen op de juiste (wettelijk vereiste) wijze rekening gehouden wordt met

archeol ogische belangen en niet in gebieden waarvoor oudere bestemmingsplannen gelden zal een
facetbestemmingsplan archeol ogie gemaakt worden. Dit plan wordt gebaseerd op de beleidsnota
archeologie die in de maak is. Gestreefd wordt naar vaststelling van de belei dsnota archeol ogie voor
het zomerreces. Het facetbestemmingsplan kan daarna opgesteld worden.

Uitwerkingsplan Kennemerplein

Ten behoeve van de realisatie van een fietsenstalling aan de noordzijde van het station Haarlem
Centraal wordt gewerkt aan een uitwerkingsplan (in het vigerende moederplan is voor de betreffende
locatie een uitwerkingsgebied opgenomen). ProRail is bij dit project een belangrijke partner.

Bestemmingsplan Spaarndamseweg

Momenteel wordt voor de Spaarndamseweg, een in het Structuurplan Haarlem 2020 aangewezen
verandergebied, een gebiedsvisie opgesteld. In deze visie wordt ingegaan op diverse
ontwikkelingsl ocaties aan de Spaarndamseweg. V oor de achterliggende bebouwing zal een
consoliderend regime van toepassing zijn. De planning is dat het college de gebiedsvisie medio mel
2008 vrij geeft voor inspraak. De stukken zullen ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling
worden gezonden. Deze gebiedsvisie vormt de onderlegger voor het bestemmingsplan
Spaarndamseweg.



Bestermmingsplan Stadsdeelhart Schalkwijk (Schalkstad)

Ten behoeve van dit project is een Milieu Effect Rapportage opgesteld. Dankzij deze MER zijn a veel
voor de toelichting van het bestemmingsplan benodigde onderzoeken uitgevoerd. Voor dit
bestemmingsplan vormt het Definitief Ontwerp voor Schalkstad de onderlegger voor de (volgens de
nieuwe systematiek) te vervaardigen plankaart.

Bestemmingsplan 023

Dit bestemmingsplan wordt opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van ondermeer kantoren,
woningen en maatschappelijke voorzieningen. Aangezien het stadskantoor in deze zone niet doorgaat
heeft in het verleden bed uitvorming plaatsgevonden over aangepaste stedenbouwkundige
randvoorwaarden voor dit gebied. Hierbij istevens ingegaan op de situering van de uni-locatie van een
VMBO-school. In het bestemmingsplan worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden nader
uitgewerkt.

Bestermmingsplan Jachthaven

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een jachthaven bij Schoteroog.

In het recente verleden is op initiatief van Recreatie Noord-Holland een MER opgesteld voor een
jachthaven met bijbehorende voorzieningen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de jachthaven
zoals deze was bedacht financieel niet uitvoerbaar was. Dit had met name te maken met de kosten
voor bodemsanering.

Inmiddelsis er nog steeds een onderzoek gaande naar de mogelijkheden om een jachthaven met een
aangepast ruimtelijk-functioneel programma op bovengenoemde locatie te realiseren. In het
Structuurplan Haarlem is het Schoteroog aangegeven als zoekgehied voor een jachthaven. Ook in het
provinciale streekplan Noord-Holland Zuid is de locatie aangewezen voor een dergelijke functie.

Bestermmingsplan Nieuwstad

Dit bestemmingsplan is deels consoliderend, deels ontwikkelingsgericht van aard. Belangrijke
ontwikkelingslocaties in dit plangebied zijn het stationsplein en de Gonnetstraat en omgeving.

In 2007 heeft het college ingestemd met een ruimtelijk-functioneel plan voor de Gonnetstraat e.o. Dit
plan vormt in grote lijnen de onderlegger voor een deel van het bestemmingsplangebied. Ten aanzien
van de wijze waarop de uiteindelijk beoogde ontwikkelingen in het bestemmingsplan mogelijk worden
gemaakt maakt het college nog een keuze.

Wat de benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan betreft kan vermeld worden dat allein het
verleden opgestel de milieuonderzoeken geinventariseerd en waar nodig geactualiseerd worden. De
inventarisatie van waardevolle panden in het kader van de waarderingskaart is afgerond. Op het gebied
van archeologie vindt nog een inventarisatie plaats. De archeol ogieparagraaf wordt namelijk
afgestemd met de in ontwikkeling zijn de beleidskaart (zie laatste alinea van deze paragraaf).
Verwachting is dat dit bestemmingsplan in het derde kwartaal van 2008 in procedure wordt gebracht.

Bestemmingsplan De Krim

De voorschriften, toelichting en plankaart van dit bestemmingsplan zijn in concept gereed en worden
zodra de software hiervoor beschikbaar is (zie paragraaf 2.6) omgezet in een digitaal

bestemmingspl an.

Bestermmingsplan Badmintonpad

Ten behoeve van de vestiging van een VBM O-school, de aanleg van sportvelden, de bouw van
woningen, een sportschool en een badmintongebouw is voor dit gebied een stedenbouwkundige opzet
gemaakt. Uiteindelijk vormt het stedenbouwkundige plan de onderlegger voor de plankaart van het
bestemmingsplan. V ooruitlopend op de totale ontwikkeling van dit gebied is momenteel een artikel 19
procedure gestart voor de bouw van de VMBO-school. De voor deze vrijstellingsprocedure benodigde
ruimtelijke onderbouwing zal verwerkt worden in de op te stellen toelichting van bestemmingsplan
Badmintonpad.



Bestermmingsplan Sachthuisbuurt Zuidstrook

Als nadere inhoudelijke uitwerking van de reeds opgestelde gebiedsvisie, is begin 2008 een bed uit
genomen over de stedenbouwkundige verkaveling in het gebied. Deze opzet vormt de onderlegger
voor de plankaart van dit het bestemmingsplan.

Bestemmingsplannen Bakenes / Burgwal

De plangebieden van deze bestemmingsplannen beslaan een groot deel van de Haarlemse binnenstad.
Gezien de ligging in het beschermd stadsgezicht is voor beide plannen een waarderingskaart nodig.
Een dergelijke kaart is voor bestemmingsplan Bakenesin concept gereed, aan de kaart voor
bestemmingsplan Burgwal wordt dit kwartaal nog gewerkt. Overige onderzoeken die nog niet gereed
Zijn hebben betrekking op milieu.

De verwachting is dat beide bestemmingsplannen in het |aatste kwartaal van 2008 in procedure kan
worden gebracht.

Bestermmingsplan Zomerzone zuid

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de Slachthuisbuurt en het Reinaldapark. VVoor deinrichting
van het Reinaldapark is een visie beschikbaar en voor de Slachthuisbuurt moeten diverse voor het
bestemmingspl an benodigde onderzoeken geactualiseerd worden. In het verleden is namelijk voor de
Slachthuisbuurt al aan een voorontwerp bestemmingsplan gewerkt.

2.5 Opgave 2008

Door de reguliere moet met de volgende drie plannen nog een start gemaakt worden: Zomerzone
Noord, Schalkwijk Midden en Schoterbos.

Het bestemmingsplan “Zomerzone noord” (Amsterdamse buurten, Zuiderpolder en Parkwijk) zal deels
consoliderend van aard zijn, deels ontwikkelingsgericht.

De bestemmingsplannen “Schoterbos” en “Schalkwijk Midden” zullen opgesteld worden aan de hand
van een gebiedsvisie. De gebiedsvisie voor Schalkwijk-Midden isin 2007 vrijgegeven voor inspraak.
Momenteel worden alle binnengekomen reacties verwerkt. Na vaststelling van dit visiedocument door
de raad zal het een belangrijke onderlegger vormen voor het in dit jaar op te stellen bestemmingsplan.
Voor het Schoterbos moet nog een gebiedsvisie opgesteld worden, onder andere voor de vrijkomende
stadionlocatie. In het Structuurplan Haarlem 2020 zijn reeds uitgangspunten voor deze
gebiedsontwikkeling vastgelegd. Het opstellen van de visie staat voor dit jaar op derol.

2.6. Voortgang digitalisering bestemmingsplannen

Aanvankelijk was het de bedoeling dat met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar moesten zijn. De verplichting
hiervoor is echter door de rijksoverheid met een jaar uitgesteld. Gemeenten (en provincies) hoeven pas
vanaf 1 juli 2009 hun ruimtelijke plannen digitaal vast te stellen.

Zodra een nieuw ruimtelijk plan zoals een bestemmingsplan digitaal moet worden vastgesteld, moet
dit gebeuren volgens de RO Standaarden voor digitalisering. Daarnaast moet van het plan ook een
analoge versie worden vastgesteld. Beide plannen zijn rechtsgeldig.

Overigens is deze datum niet van toepassing op uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen en artikel 30
WRO-plannen die op basis van een anal oog moederplan worden gemaakt. In het Bro zal worden
bepaald dat deze plannen pas gedigitaliseerd hoeven te worden vanaf het moment waarop het analoge
'moederplan’ volgens het overgangsrecht moet worden geactualiseerd en gedigitaliseerd (voor plannen
dieop 1juli 2008 vijf jaar of ouder zijn is dat binnen 5 jaar; voor plannen die jonger zijn is dat
voordat de 10-jaarstermijn van het plan is verlopen).



Sinds eind 2007 worden in de gemeente Haarlem alle bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn,
dus ook de bestemmingsplannen van de taskforce, volgens de digitale systematiek vervaardigd.
Digitaal uitwisselbaar zijn de plannen daarmee nog niet. Gemeenten zijn afhankelijk van het
beschikbaar komen van de geschikte software hiervoor. Verwacht wordt dat eind april de nieuwste
software geleverd kan worden (RO Standaarden en regels 2008). Nadat de software geinstalleerd is zal
getest worden of de versie van Microstation zoals deze door de gemeente gehanteerd wordt hiervoor
geschikt is. Op basis van de resultaten van deze test kan aangegeven worden wanneer er daadwerkelijk
gewerkt kan worden met het nieuwe systeem ten behoeve van de digitaal uitwisselbare
bestemmingsplannen.

Ten aanzien van het digitaliseren van toelichting en voorschriften wordt eveneens eind april een
geactuaiseerde versie van Dezta verwacht, aangepast op de systematiek van 2008 (Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen).

2.7 Conclusie

De doelstelling uit het Meerjarenplan om in 2007 en 2008 voor het gehel e grondgebied van Haarlem
bestemmingsplannen in voorbereiding, in procedure of actueel te hebben wordt tot op heden gehaald,
met uitzondering van het gebied Schoterbos. Hiervoor moet eerst nog een gebiedsvisie opgesteld
worden.

Ten aanzien van het Meerjarenplan Bestemmingsplannen uit maart 2007 hebben zich ten aanzien van
de reguliere productie de volgende verschuivingen voorgedaan:

e Inverband met nieuwe archeol ogiewetgeving wordt een facetbestemmingsplan archeologie
opgesteld;

o Het bestemmingsplan Koolsteeg blijft in verband met de inmiddels verouderde wijze van
bestemmen een apart bestemmingsplan en wordt niet opgenomen bij bestemmingsplan
Burgwal;

e Ten behoeve van de realisatie van een fietsenstalling aan de noordzijde van het station
Haarlem Centraa wordt gewerkt aan een uitwerkingsplan;

e Voor de herontwikkeling van het Connexxionterrein wordt een bestemmingsplan ingepland
(het gaat daarbij om een parti€le herziening van het bestemmingsplan PFijlslaan);

o Met bestemmingsplan Schoterbos (inclusief stadionlocatie) wordt gestart nadat voor dit
verandergebied een gebiedsvisie is opgesteld. Met de gebiedsvisie zal in 2008 een aanvang
worden gemaakt.



3. Taskfor ce Bestemmingsplannen
31 Inleiding

De taskforce bestemmingsplannen is opgericht om te kunnen voldoen aan de actualiseringplicht voor
bestemmingsplannen, zoals vastgel egd in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De taskforce bestaat uit
twee juristen, twee planologen, een stedenbouwkundige en een projectleider. Doel van de taskforceis
omin tweejaar tijd vijftien extra bestemmingsplannen op te stellen en in procedure te brengen. Door
deze extrainspanning van de taskforce, in combinatie met de bestemmingsplanproductie van de vaste
formatie van de afdeling Ruimtelijke plannen, kan de gemeente Haarlem in 2013 voldoen aan de
wettdlijke verplichting van actuele bestemmingsplannen. De taskforce is gestart in oktober 2007 en zal
worden opgeheven per oktober 2009. Per besluit nr. 2007/191546 heeft het college ingestemd met de
werkwijze, planning en begroting van de taskforce bestemmingsplannen.

3.2 Voortgang taskforceplannen blok 1

De vijftien bestemmingsplannen van de taskforce worden opgesteld in drie blokken van steeds vijf
plannen. Op deze manier is de inhaal slag behapbaar voor zowel de taskforce als de rest van de
organisatie. In oktober 2007 is gestart met het eerste blok van vijf bestemmingsplannen. De taskforce
bestemmingsplannen zijn op de overzichtskaart in de bijlage aangeduid als “TF”. Hieronder wordt de
voortgang en bijzonderheden van de bestemmingsplannen van blok 1 kort beschreven.

Oosterduin

Het concept-ontwerp bestemmingsplan Oosterduin is conform de planning recent vrijgegeven voor
wettelijk vooroverleg en participatie met de wijkraad. Behalve het vastleggen van de bestaande situatie
voorziet het bestemmingsplan tevensin de herinrichting van sportcomplex Alliance. Naar verwachting
wordt het ontwerp bestemmingsplan in juni aangeboden voor bed uitvorming.

Frans Hals/ Patrimoniumbuurt

Conform planning is dit concept-ontwerp bestemmingsplan recent vrijgegeven voor wettelijk
vooroverleg en participatie met de wijkraad. Het bestemmingsplan is voorzien van een
waarderingskaart beschermd stadsgezicht. Hiermee wordt geanticipeerd op de uitbreiding van het
beschermd stadsgezicht van Haarlem. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan in juni
2008 aangeboden voor besluitvorming.

Haarlem Zuid

Het concept-ontwerp bestemmingsplan Haarlem Zuid wordt nog deze maand (april 2008) aangeboden
aan het college voor vrijgave ten behoeve van wettdlijk vooroverleg en participatie met de wijkraden.
Ook dit plan is voorzien van een waarderingskaart. Zowel ter bescherming van de monumentale
Haarlemmer Hout als in verband met de toekomstige uitbreiding van het beschermd stadsgezicht. Naar
verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan in september aangeboden voor besluitvorming.

Liewegje

Dit bestemmingsplan is enkele maanden later gestart als gevolg van het feit dat per februari 2008 pas
een geschikte kandidaat voor de functie van medior jurist is aangetrokken. Deze vertraging is
inmiddels deelsingelopen. De planning is dat het concept-ontwerp bestemmingsplan in mei 2008 zal
worden aangeboden voor besluitvorming (vrijgeven wettelijk vooroverleg en participatie).

Hekslootpolder / Spaarndam

Dit bestemmingsplan is enkele maanden later gestart als gevolg van het feit dat per februari 2008 pas
een geschikte kandidaat voor de functie van medior jurist is aangetrokken. Deze vertraging is
inmiddels deelsingelopen. Voor dit plan is een waarderingskaart opgesteld in verband met het
beschermd dorpsgezicht Spaarndam. Tevens wordt vernieuwing van de sluis en enkele bouwplannen
mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. De planning is dat het concept-ontwerp bestemmingsplan
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in mei 2008 zal worden aangeboden voor beduitvorming (vrijgeven wettelijk vooroverleg en
participatie).

3.3 Taskforceplannen blok 2

Vanaf 1 mei 2008 wordt gestart met het opstellen van de taskforce bestemmingsplannen van blok 2.
Hieronder wordt kort ingegaan op deze plannen.

Leidsebuurt, Snnevelt, Indische buurt Zuid en Van der Aart Sportpark

Dit betreft consoliderende plannen voor een overwegend grote en intensief bebouwde plangebieden. In
combinatie met personele wisselingen binnen de toel everende disciplines heeft dit geresulteerd in
enige vertraging in de voorbereidende werkzaamheden voor deze bestemmingsplannen. In de
komende periode worden pragmatische werkaf spraken gemaakt om de voortgang van deze
bestemmingsplannen te borgen.

Spoorwegdriehoek — Zijlweg Oost
Ten behoeve van efficiency zijn de plangebieden Spoorwegdriehoek en Zijlweg-Oost samen gevoegd
tot een plangebied. Recente inzichten resulteren in de conclusie dat dit geen consoliderend
bestemmingsplan wordt in verband met drie potentiéle ontwikkellocaties in het plangebied. Hierbij
gaat het om:

- deinvulling van de Spoorwegdriehoek en aangrenzend terrein (Lieven de Key-locatie);

- verschillende (particuliere) initiatieven in de Spoorwegstraat;

- het gebied tussen Prinsenlaan - Westdlijke Randweg - grens gemeente Bloemendaal
Deze locaties zullen naar verwachting tot gevolg hebben dat de opstartfase van het bestemmingsplan
meer tijd zal kosten dan een consoliderend bestemmingsplan omdat met verschillende externe partijen
af stemming moet worden gezocht.

34 Taskforceplannen blok 3

Vanaf 1 december 2008 zal worden gestart met de taskforce bestemmingsplannen van blok 3. Het gaat
hier inieder geval om de plannen Poel polder en Tubergen. Twee plangebieden moeten nader worden
bepaald op basis van de inzichten van het komende half jaar. Hierover zal in de volgende
voortgangsrapportage duidelijkheid worden geboden.

35 Conclusie voortgang

De conclusieis dat de productie van de eerste vijf taskforce bestemmingsplannen goed op schemalligt.
Drie van de vijf concept ontwerp-bestemmingsplannen zijn inmiddel s gereed voor wettelijk
vooroverleg en participatie met de wijkraad. Twee plannen zijn bijna klaar voor deze fase. In het
komende half jaar zullen deze vijf plannen van het eerste blok gereed worden gemaakt voor de ter
inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan. Daarnaast zal worden gestart met de volgende vijf
taskforce bestemmingsplannen van blok 2.

De taskforce is voor de bestemmingsplanproductie sterk afhankelijk van verschillende toel everende
ambtelijke disciplines. De recente reorganisatie en de hieruit volgende personele wisselingen
resulteren voor sommige disciplinesis enige vertraging in het aanleveren van de benodigde diensten
en/of gegevens. Dit vraagt om blijvende aandacht van het management. De projectleider van de
taskforce blijft de planning monitoren en zal waar nodig op zoek gaan naar pragmatische

werkaf spraken om de planproductie van de taskforce te borgen. Indien noodzakelijk kan in overleg
besloten worden tot het inschakel en van externe capaciteit binnen de kaders van de begroting.
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3.6 Begroting taskforce

Tot op heden blijft de inzet van de leden van de taskforce bestemmingsplannen (inclusief
projectleider) binnen de gestelde financiéle kaders van de begroting van de taskforce (bed uit nr.
2007/191546). In de werkbegroting van 2008 is het budget van de taskforce (€ 740.000,=) terug te
vinden onder kostenplaats 1303.4669.1000.

Met betrekking tot de inzet van de toel everende en toetsende disciplines wordt opgemerkt dat hiervan
geen actueel overzicht beschikbaar is omdat er sinds 1 januari 2008 geen tijd geschreven is.

V ooralsnog zijn op deze begrotingsposten de afgel open periode geen overschrijdingen gemeld.

4. Bedluit
1) Het college stemt in met deze voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen,;

2) De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit beduit;
3) Decommissie Ontwikkeling ontvangt het bedluit van het college ter informatie.
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BIJLAGE 2 Overzicht beduitvor mingsfasen bestemmingsplan (conform huidige WRO)

Per besluitvormingsfase verschillen de bevoegdheden van het college, de commissie Ontwikkeling en
de raad. Hieronder wordt nader ingegaan op de te nemen stappen per bed uitvormingsfase.

Besluitvor mingsfase: Rol B&W, commissie en raad
V oorontwer pfase / concept o B&W starten wettdijk vooroverleg ex art. 10 BRO en
ontwerp eventued inspraak;

e Commissie Ontwikkeling ontvangt voorontwerp
bestemmingsplan / concept ontwerp ter kennisname;
e B&W verwerken art. 10 reacties en eventueel

inspraakreacties;
Ontwer pfase o B&W stemmen in met verwerking reacties art. 10 en
inspraak;
e Nabespreking met commissie Ontwikkeling (en eventueel
PPC)

e leggen B&W ontwerp bestemmingsplan ter inzage
e B&W verwerken zienswijzen

Vaststellingsfase e B&W stellen deraad voor het bestemmingsplan vast te
stellen;

e Decommissie Ontwikkeling adviseert de raad over het vast
te stellen bestemmingsplan;

e De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan al dan niet
gewijzigd vast;

Goedkeuringsfase o B&W sturen het vastgestel de bestemmingsplan ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten.

o  Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan goed of
onthouden het (gedeeltelijk) van goedkeuring

Tabel 2: besluitvormingsfasen bestemmingsplan

Zodra bedluitvorming (weer) in gang is gezet doordat B& W een bedluit hebben genomen over het
(verder) in procedure brengen, dan valt een bestemmingsplan in een volgende fase en is het
betreffende blok ingekleurd. De rol van de commissie en de raad is afhankelijk van de fase waarin het
in procedure zijnde bestemmingsplan verkeert. Een voorontwerp bestemmingsplan wordt door het
college vrijgegeven voor inspraak en wettelijk vooroverleg. De commissie Ontwikkeling ontvangt het
plan alleen ter kennisname. Vervolgens worden alle binnengekomen inspraakreacties en reacties uit
het wettelijk vooroverleg verwerkt. Het plan wordt daarna als ontwerp bestemmingsplan weer in
procedure gebracht, nadat het college dit ontwerp plan besproken heeft met de commissie.

Het college kan er ook voor kiezen om direct een concept-ontwerp bestemmingsplan in procedure te
brengen. Alleen het wettelijk vooroverleg wordt in dat geval gevoerd; deinspraak blijft achterwege.
Wel wordt in deze fase geparticipeerd met de betreffende wijkraad. V ervolgens wordt net zoals
hierboven beschreven het formele ontwerp gepubliceerd en vindt een informatieavond plaats.

Over het achterwege laten van de inspraak heeft in het kader van het Meerjarenplan
Bestemmingsplannen reeds besluitvorming plaatsgevonden: het college zal per bestemmingsplan
gemotiveerd aangeven welke procedure van toepassing is. Ten behoeve van een versnel de uitvoering
van het Meerjarenplan kiest het college voor de versnelde procedure bij plangebieden die een lage
dynamiek kennen. Dit isin ieder geval het geval bij de plannen die in het kader van de taskforce
worden opgesteld.

13




Zodra een bestemmingsplan formeel in ontwerp ter inzage ligt, kunnen zienswijzen ingediend worden.
Na verwerking van deze zienswijzen wordt het bestemmingsplan gereed gemaakt voor vaststelling.
Zodra het college instemt met het vastgestel de bestemmingsplan wordt het plan voorgelegd aan de
commissie en deraad. In dit geval adviseert de commissie de raad, die bevoegd is om een plan indien
gewenst gewijzigd vast te stellen.

In de formele ontwerpfase zit soms nog de PPC (Provinciale Planologische Commissi€). Het college
kan een voorontwerp bestemmingsplan of een concept ontwerp plan naar de PPC sturen voor de
formele afronding van het wettelijk vooroverleg ex art. 10 BRO. Niet altijd wordt hier gebruik van
gemaakt. Indien uit het wettelijk vooroverleg bijvoorbeeld geen tegenstrijdige opvattingen of
bestuurlijk gevoelige onderwerpen zijn gekomen wordt deze fase achterwege gelaten. In het geval de
provincie bijvoorbeeld zelf aandachtspunten in het artikel 10 overleg naar voren brengt kan het
raadzaam zijn om het betreffende plan na verwerking van de binnengekomen reacties terug te sturen
naar de provincie.
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