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DOEL: Besluiten
Het college besluit de rapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 2008 ter info te sturen aan de
raadscommissie Ontwikkeling om de Raad op te hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het
project Delftwijk 2020.



Onderwerp: Voortgangrapportage 2e kwartaal 2008 Delftwijk 2020

Inleiding
Het project Delftwijk 2020 is volop in uitvoering. In de rapportage over het tweede
kwartaal 2007 wordt de huidige stand van zaken beschreven. De rapportage is
vastgesteld door de stuurgroep Delftwijk 2020 op 11 september 2008. Het college
besluit de rapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 2008 ter info te sturen aan de
raadscommissie Ontwikkeling om de Raad op te hoogte te houden van de
ontwikkelingen rondom het project Delftwijk 2020.

Besluitpunten college
Het college stemt in met de voortgangsrapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 2008
Het college besluit de rapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 2008 ter info te sturen
aan de commissie Ontwikkeling
Het besluit heeft geen financiële consequenties
De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie

Beoogd resultaat
Actief verstrekken van informatie (voortgang)

Argumenten
De raadsleden actief informeren over de voortgang van het project Delftwijk 2020
door middel van de voortgangsrapportage.

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering
Rapportage wordt gestuurd naar de commissie Ontwikkeling en is besproken met
APL Delftwijk, Stuurgroep Delftwijk, wijkraad Delftwijk/Waterbuurt, forum
Delftwijk 2020

Bijlagen
Voortgangrapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 2008

Het college van burgemeester en wethouders

COLLEGEBESLUIT



RAPPORTAGE 2e kwartaal 2008

Vastgesteld in de stuurgroep van 11 september 2008

Sept 2008
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DE DEELPROJECTEN

DELFTLAAN-NOORD (OPH-prestatieveld 31/32/33 en 54)
Projectbeschrijving:
In het noordelijk deel van de Delftlaan worden 86 portieketagewoningen vervangen door 183 nieuwe
appartementen. De appartementen komen aan de rand van de wijk te liggen en hebben voor een deel
uitzicht over een weids landschap tot aan de duinen!
IJmere heeft in samenspraak met de bewonerscommissie, Marge Architecten uit Rotterdam
geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt het eerste
appartementengebouw in 2010 opgeleverd.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwbouw van de woningen is afgerond. Het Voorlopig Ontwerp is
op 14 mei aan omwonenden gepresenteerd, gelijktijdig met de schets voor de buitenruimte. De
plannen zijn daar goed ontvangen. Aandacht is gevraagd voor het sparen van de huidige
speelvoorziening in het gebied. De uitplaatsing van de huidige bewoners verloopt voorspoedig.
Acties komend kwartaal:
De komende maanden wordt de bouwaanvraag ingediend.
Knelpunt:
De planning blijft kritisch. De eerste paal staat gepland voor december 2009. De gemeente zal bij het
Rijk bepleiten dat de ISV-II-bijdrage, die volgens de voorwaarden voor 2010 besteed moet worden,
voor dit complex behouden blijft.

SLAUERHOFFSTRAAT (OPH-prestatieveld 31/33/38/39 en 54)
Projectbeschrijving:
De portiek-etageflats aan de Slauerhoffstraat worden vervangen door nieuwbouw. Woningcorporatie
Pré Wonen (Preferent) selecteerde, in overleg met bewoners, het gerenommeerde architectenbureau
Vera Yanovshtchinsky voor het ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt het eerste
appartementengebouw in 2010 opgeleverd.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het afgelopen kwartaal is de oudbouw gesloopt. Nu heb je vrij uitzicht vanaf het winkelcentrum
Marsmanplein op de Westelijke Randweg. Dankzij een zeer zorgvuldig uitgevoerde sloopprocedures
is de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt.
De bouwaanvraag voor de nieuwbouw is in februari ingediend.
Door de Daaf Gelukschool en de Dolfijn zijn kunstwerken gemaakt om het bouwhek op te fleuren.
De eerste werken zijn door wethouder Divendal onthuld.
Pre Wonen heeft op de scholen gastlessen verzorgd over het proces van sloop en nieuwbouw in
Delftwijk.
Acties komend kwartaal:
De komende maanden zal op het terrein nog niet zoveel zichtbaar zijn, het bouwrijp maken start na
augustus.
Knelpunt:
De planning blijft kritisch. De eerste paal staat gepland voor maart 2009. De gemeente zal bij het
Rijk bepleiten dat de ISV-II-bijdrage, die volgens de voorwaarden voor 2010 besteed moet worden,
voor dit complex behouden blijft.

WINKELCENTRUM MARSMANPLEIN (OPH-prestatievelden 43/44 en 54)
Projectbeschrijving:
Het winkelcentrum Marsmanplein wordt geheel vernieuwd. Het wordt uitgebreid met meer winkels,
ruimten voor sociaal maatschappelijke voorzieningen, goede parkeergelegenheid en een
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appartementengebouw. Door de gemeente is in overleg met de klankbordgroep Marsmanplein,
Leyten Vastgoedontwikkeling geselecteerd om dit projectonderdeel te realiseren
Voortgang afgelopen kwartaal:
Afgelopen maanden is verder gewerkt aan het Voorlopige Ontwerp voor de uitbreiding van het
winkelcentrum en de openbare ruimte daar om heen. Afstemming vindt plaats met de bouwprojecten
in de directe omgeving: nieuwbouw Slauerhoff en nieuwbouw van HBB (locatie Springplank).
Op 8 april is het plan gepresenteerd aan directe betrokkenen in de klankbordgroep.
In het kader van de cultuurimpuls zijn ook in Delftwijk een aantal studieopdrachten gegeven. In dit
kader heeft Andrew March voor de bestrating van het plein een patroon ontwikkeld dat oogt als een
tapijt. Onderzocht wordt of dit toegepast kan worden.
Acties komende kwartaal:
In het komende kwartaal zullen de ontwerpen aan omwonenden getoond kunnen worden.
Knelpunt:
Vertraging van de nieuwbouw van de Hartekamp aan de Vondelweg (zie hieronder) heeft
consequenties voor de planning van het Marsmanplein.

WIJKPARK (OPH prestatie 55)
Projectbeschrijving:
Het groene middengebied in hartje Delftwijk –tussen de Jan Prinslaan en de Martinus Nijhofflaan-
wordt een mooi ingericht wijkpark voor jong en oud.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Over het afgelopen kwartaal is opnieuw niet zoveel nieuws te melden. De gesprekken met de
diverse partijen in het gebied zijn voortgezet. Voor de planning is de verplaatsing van de Daaf
Gelukschool het belangrijkst. Verderop in dit stuk wordt daar nader op ingegaan.
Met het bestuur van het SIG is verder gesproken over de toekomst van hun gebouw in het park.
Door de raad is in februari een voortgangsrapportage over het wijkpark vastgesteld, waarbij een
aantal contracten is aangeboden. Het gaat om de verplaatsing van Puk naar het Van der
Aertsportpark (zie apart punt) en de verkoop van grond aan de Vondelweg aan de
Hartekampgroep.(zie apart punt Hartekamp/Vondelweg). De verhuizing van de woonwagens is
gepland medio 2009.
Acties komende kwartaal:
In september zal met participatie van omwonenden het ontwerpproces worden opgestart.
Knelpunt:
De uiteindelijke realisatie van het wijkpark blijft afhankelijk van de voortgang van de benodigde
verhuisoperaties; Springplank, PUK, Daaf Gelukschool, dansschool, woonwagens. De verhuizing
van de Daaf Gelukschool bepaalt momenteel het tempo. Op grond van de huidige inzichten schatten
wij in dat het park medio 2013 in gereed kan zijn.

DELFTPLEIN (OPH-prestatie 31)
Projectbeschrijving:
De corporaties zijn in de gelegenheid gesteld een visie te ontwikkelen voor bebouwing van het
Knooppunt Delftplein. Het structuurplan biedt hier ruimte voor de bouw van woningen, winkels en
een transferium. De corporaties hebben het architectenbureau VVKH geselecteerd voor de
haalbaarheidsstudie Delftplein.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De corporaties hebben een stedenbouwkundige verkenning gemaakt. Realisatie van het plan is mede
afhankelijk van de medewerking van Velsen. De eerste verkenningen passen binnen de door Velsen
voor dit gebied ontwikkelde Structuurvisie.
De afgelopen maanden is vastgesteld dat de plan financieel haalbaar is wanneer bij het berekenen
van de grondprijs rekening wordt gehouden met locatiespecifieke omstandigheden en kosten die
voortvloeien uit het ondergronds parkeren.
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Acties komende kwartaal:
Na de zomer zal het haalbaarheidsonderzoek ter besluitvorming worden voorgelegd aan het bestuur.
Knelpunten:
Geen

VERPLAATSING DAAF GELUKSCHOOL
Projectbeschrijving:
De momenteel in het middengebied gesitueerde Daaf Gelukschool zal verplaatst worden naar de
onderwijslocatie aan het Plesmanplein. Het gebouw zal hiervoor geschikt worden gemaakt.
Voortgang afgelopen kwartaal:
In januari heeft Elan Wonen de studie naar herontwikkeling van de locatie Plesmanplein afgerond.
De studie heeft laten zien dat er maar zeer beperkt ruimte is om naast de uitbreiding van de school,
ook extra woningen toe te voegen, waardoor Elan afziet van deelname aan deze ontwikkeling.
Het stedenbouwkundig plan van de gemeente Haarlem gaat uit van 10 toe te voegen woningen, die in
het convenant aan de corporaties zijn toegewezen.
Het bestuur van de Daaf Gelukschool, Dunamare beraardt zich momenteel op alternatieven voor de
huisvesting van Daaf Geluk.
Acties komende kwartaal:
De komende periode moet er een besluit genomen worden over de definitieve nieuwe huisvesting
voor de Daaf Gelukschool.
Knelpunten:
De zoektocht voor een nieuwe plek voor de Daaf Gelukschool heeft tot op heden nog geen definitief
plan opgeleverd, terwijl de tijd dringt. Om verdere vertraging van het wijkpark te voorkomen is
dringend behoefte aan besluitvorming over de nieuwe lokatie.

Patiowoningen
Projectbeschrijving:
Aan de Du Perron zijn 6 patiowoningen ontworpen door Pre Wonen.

Voortgang afgelopen kwartaal:
Het afgelopen kwartaal is de verkoop van de woningen start. Binnen zeer korte tijd zijn alle
woningen verkocht.
Acties komende kwartaal:
De start van de bouw is gepland na de zomer van 2008.

GROOT ONDERHOUD EN HERINRICHTING. v.d. AARTSPORTPARK WEST
Projectbeschrijving:
Het westelijk deel van het van der Aartsportpark wordt verbeterd en heringericht. De herinrichting
maakt het mogelijk om de Jeu de Boules vereniging PUK hier te huisvesten.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De uitvoering van het onderhoudsplan is het afgelopen kwartaal voortgezet en was gereed voor de
start van het nieuwe seizoen. De nieuwe velden zijn gerealiseerd.
Acties komende kwartaal:
Voorbereidingen voor de nieuwbouw van PUK (afronden ontwerp/aanbesteding/bouwvergunning),
zodat voor de zomer van 2009 de nieuwbouw in gebruik genomen kan worden.
In 2008 wordt de openbare ruimte op het Van der Aartsportpark afgerond (groen, water en
verharding)
Knelpunt:
Het ontwerp voor de nieuwbouw Puk past nog niet binnen het budget. Met de Jeu de Boeles
vereniging zal gezocht worden naar besparingen om het binnen het budget te blijven. Een
versobering van de voorziening lijkt noodzakelijk.
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NIEUWBOUW RKDC HARTEKAMPGROEP VONDELWEG
Projectbeschrijving:
Nieuwbouw van een Regionaal Kinderdienstencentrum aan de Vondelweg
Voorgang afgelopen kwartaal:
De bouwaanvraag voor de nieuwbouw is verleend en het terrein bouwrijp gemaakt. De eerste paal is
in april geslagen. Kort daarna is de aannemer in staat van faillissement verklaard.
Acties komende kwartaal:
De Hartekampgroep heeft aangegeven een nieuwe aanbestedingsprocedure te zullen starten.
Knelpunt:
Door het failliet van de aannemer is er een risico dat de nieuwbouw niet op tijd gereed is gereed is.
Bestuurlijk vinden hierover gesprekken plaats tussen gemeente en De Hartekampgroep, met als doel
vertraging van het project Marmanplein te voorkomen.

DE WIJKPROJECTEN

INTERIM BEHEERPLAN
Projectbeschrijving:
Om de wijk tijdens de vernieuwing schoon, heel en veilig te houden, worden er extra maatregelen
getroffen. Deze maatregelen worden, in samenspraak met de bewoners, door de gemeente,
woningcorporaties, politie en buurtbeheer vastgesteld. De afspraken worden vastgelegd in een
Interim Beheerplan.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De sloop van het Slauerhoffcomplex heeft geen grote overlast gegeven. Er zijn zelfs complimenten
aan het adres van de sloper ontvangen van buurtbewoners.
Acties komende kwartaal:
Het Interim beheer wordt voortgezet. Er wordt gewerkt aan een projectplan voor de sloop
nieuwbouw Delftlaan-Noord

WIJKINFOPUNT
Projectbeschrijving:
Gemeente en corporaties hebben aangegeven een (gezamenlijk) wijkinformatiepunt te willen
instellen met de volgende doelstellingen: draagvlak voor de herstructurering behouden en vergroten,
informatie geven en inwinnen, bewonersbetrokkenheid vergroten. Daarnaast kan het
wijkinformatiepunt gebruikt worden als vergaderlocatie voor participatie en voor overleggen van de
projectorganisatie
Het wijkinformatiepunt wordt bemand door medewerkers van gemeente en corporaties.

WERKDOCOCUMENT MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN (OPH-prestatie 40)
Projectbeschrijving:
In het kader van de vernieuwing van Delftwijk worden de maatschappelijke voorzieningen in de wijk
verbeterd en versterkt. Alleen woningen maken een buurt immers niet compleet. Daar zijn ook de
juiste voorzieningen voor nodig. De plannen hierover staan in het werkdocument Maatschappelijke
voorzieningen.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Geen nieuws
Acties komende kwartaal:
Gesprekken partijen afwachten
Knelpunt
Geen
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WESTELIJKE RANDWEG
Projectbeschrijving:
De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om de westelijke Randweg zodanig aan te passen
dat de snelheid teruggebracht kan worden naar 70km/u. Deze verlaging van de snelheid dringt de
geluidsoverlast terug die de woningen erlangs nu ondervinden.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Met de provincie is overeenstemming bereikt over de financiële bijdrage aan de reconstructie. De
provincie heeft de aanbesteding voor de uitvoering opgestart en aan de gemeente gevraagd de
komgrens tot aan de gemeentegrens terug te leggen, waardoor de snelheid kan worden
teruggebracht tot 70 km/u. Het project start in september 2009.
Op 20 maart heeft de provincie het plan voor de reconstructie gepresenteerd aan belangstellenden.
Het plan dat reikt tot aan de Velsertunnel, kan op een groot draagvlak rekenen.
Acties komende kwartaal:
Provincie werkt verder aan voorbereiding uitvoering.

BESTEMMINGSPLAN DELFTWIJK
Voortgang afgelopen kwartaal:
Verwerken ingekomen reacties
Acties komende kwartaal:
Verwerken ingekomen reacties.
Knelpunten:
Voortgang loopt achter op planning. De ter visielegging is nu gepland in november van dit jaar.

Cultuurimpuls DELFTWIJK (OPH prestatieveld 37)
Beschrijving projectonderdeel:
De projectkunstenaar Andrés Wiecherink heeft een project gemeenschapskunst gestart in Delftwijk.
Met de bewoners zullen ansichtkaarten worden gemaakt die betrekking hebben op de
herstructurering van de wijk.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De afgelopen maand zijn de door jongeren uit Delftwijk beschilderde panelen door wethouder
Divendal onthuld. Het Graffiti project zal zorgen voor een kleurrijk element in de afscherming van
het bouwterrein Slauerhoff.
Acties komende kwartaal:
De projectkunstenaar is gevraagd de plannen in overleg met de bewoners verder uit te werken in een
projectplan met meer cultuurimpulsen in Delftwijk.
Knelpunten:
geen

COMMUNICATIE
Voortgang afgelopen kwartaal:
- 16 april: wijkschouw met bewoners
- 26 april Opendag Jeugdhonk tijdens braderie
- april: verspreiden wijkkrant
- 14 mei ; inloopbijeenkomst nieuwbouw Delftlaan Noord
- 20 mei: lentefris bloembollen actie
- 18 mei; inloopbijeenkomst omleggen riolering Marsmanplein/bouwrijpmaken Slauerhoff
- 11 juni: bijeenkomst Delftwijk leeft
- 18 juni: inloopbijeenkomst voortgang openbare ruimte Marsmanplein
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- 21 juni: Delftwijk Danst Festival (lustrum)

Acties komende kwartaal:
Voor de komende periode zijn de volgende activiteiten te verwachten:

- 3 september: Flevopleinfestival
- september: verspreiden wijkkrant
- 4 en 18 september: ontwerpsessies Wijkpark met bewoners
zie ook www.haarlem.nl wijkagenda op mijn wijk en WWW.Delftwijk2020.nl

http://www.haarlem.nl/
http://www.delftwijk2020.nl/

