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1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer
2009-2012.

2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten),
begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud,
voor het uitvoeringsjaar 2009, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan
het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in de
vertrouwelijke bijlage D vermeld.

3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad ontvangen daags na
besluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van het bijgevoegde persbericht; de
portefeuillehouder geeft een perstoelichting

4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt
bijlage D van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55
gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
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DOEL: Het college is bevoegd in te stemmen met de in deze nota benoemde routine-
investeringen (IP-stelposten), begrotingsprojecten en projecten in het kader van het
inlopen van het achterstallig onderhoud, voor het uitvoeringsjaar 2009. Dit geldt voor
zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd
bij de begrotingsvaststelling.
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Onderwerp: Meerjarenprogramma OGV 2009-2012; Uitvoering 2009

Inleiding
In ons collegeprogramma wordt stevig ingezet op het verbeteren van de openbare
ruimte. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de openbare ruimte ver onder de maat
is, met name vanwege het tekort aan middelen in de achterliggende periode.
Daarom zal in de komende jaren aanzienlijk worden geïnvesteerd in de openbare
ruimte, groen en verkeer.

De in het meerjarenprogramma opgenomen projecten zijn in praktisch en financieel
opzicht zoveel mogelijk integraal van karakter. Dat wil zeggen dat een project
hoger scoort wanneer meerdere domeinen (groen, grijs, blauw, ondergronds en
bovengronds) op een specifieke locatie de krachten kunnen bundelen.

Ook omvat het programma niet alleen de in de Programmabegroting 2009-2013
benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten maar wordt
ook geanticipeerd op (het verkrijgen van) subsidies en rijksgelden voor zover die
gelden in te zetten zijn voor de openbare ruimte, groen en verkeer. Dit zijn o.a. de
Brede doeluitkering (BDU) Kleine Infrastructuur 2009, Impuls Fiets 2008-2012,
Regionet doorstromingsmaatregelen en Toegankelijkheid bushalten. Ook wordt
voor een aantal projecten een bijdrage geleverd vanuit of aan de GREX o.a.
Rioolgemaal Parklaan. Qua rijksgelden gaat het met name om de prestatievelden 54
en 55 uit het OPH waarbij prestatieveld 54 voor een deel is gekoppeld aan het
woningbouw-programma in de herstructureringsgebieden, voor zover de realisatie
plaats vindt voor 1 januari 2010. Zodoende is ook een aansluiting met het rode
domein (vastgoed) opgenomen.

Tot slot heeft een uitgebreide toets op de bereikbaarheid van de stad plaats gehad en
is het betrekken van de wijken, waarvoor wijkcontracten zijn gesloten, onderdeel
van de totstandkomingsprocedure.

Besluitpunten college
1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen

en verkeer 2009-2012.
2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen

(IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2009 voor zover
het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het college is
gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in de
vertrouwelijke bijlage D vermeld.

3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad ontvangen
daags na besluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van het
bijgevoegde persbericht; de portefeuillehouder geeft een perstoelichting

4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de
gemeente wordt bijlage D van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt
geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in
de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.

COLLEGEBESLUIT
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5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie
Beheer.

Beoogd resultaat
Via dit programma wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2009 worden
voorbereid, uitgevoerd en wat is ingepland voor de jaren 2010, 2011 en 2012.
Daarmee wordt over de jaargrens heen gekeken. Deze doorkijk is belangrijk omdat
zo door bewoners, bedrijven en bestuurders geanticipeerd kan worden op de
ingeplande werken wat uit het oogpunt van draagvlak en efficiëntie een pré is.

In dit meerjarenprogramma worden de beschikbare gelden voor 2009 vertaald naar
342 concrete projecten. Daarbij is sprake van 3 type projecten, te weten:
1. projecten waarvan de voorbereiding is afgerond en die dit jaar worden

uitgevoerd;
2. projecten waarvan de voorbereiding dit jaar plaatsvindt en waarvan de

uitvoering later plaatsvindt;
3. projecten waarvan zowel de voorbereiding als de uitvoering in 2009

geschieden (met name kleine onderhoudsprojecten).

PROGRAMMA 2009 Type 1 Type 2 Type 3 Sub-totaal

8. Bereikbaarheid en mobiliteit 16 9 21 46
9. Fysieke leefomgeving 43 116 137 296
TOTAAL 59 125 158 342

Met name de projecten van type 3 zijn erg gevoelig voor participatie en inspraak.
Bij die projecten vertaalt vertraging zich namelijk meteen tot een probleem, immers
uitvoering in 2009 wordt niet meer gehaald. Om dit probleem het hoofd te bieden is
de inzet om projecten “op de plank te hebben liggen” opdat deze snel kunnen 
worden opgepakt als andere projecten vertragen en niet tot uitvoering zullen komen.
Daartoe is in dit meerjarenprogramma voor 2009 een overbenoeming van 120%
opgenomen, ten einde een investeringsvolume van de IP-posten van 70% te kunnen
behalen. Als er prioriteiten gesteld moeten worden dan blijven de overbenoemde
projecten al snel achterwege. Bij de begrotingsprojecten en projecten in het kader
van het inlopen van het achterstallig onderhoud wordt gestreefd naar een realisatie-
percentage van 100%.

Argumenten
De fundering voor het uitvoeren en inplannen van werken is stadsbreed opgenomen
in het door de raad vastgesteld “Beleidskader Openbare Ruimte” (BOR/2006/1977).
In dit beleidskader is aangegeven waaraan de openbare ruimte moet voldoen en
welke keuzes gemaakt worden bij het inplannen in het meerjarenprogramma. Met
deze nota wordt daar op projectniveau verder invulling aan gegeven.
De beleidsdomeinen zijn kort onderbouwd en gesorteerd op basis van de
programmaindeling (bijlage A). Voor het overzicht van de projecten zijn twee
tekeningen bijgevoegd. Één waarop alle projecten voor 2009 zijn opgenomen
(bijlage B) en één waarop de geplande werken voor de periode 2010-2012 staan
vermeld (bijlage C). Participatie & Inspraak ten aanzien van nieuwe ontwerpen
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vindt plaats op projectniveau. Met deze nota worden ook de daarvoor benodigde
gelden vrij gemaakt voor zover die toe te rekenen zijn naar een benoemd project.

Financiële paragraaf
In de periode 2009-2012 gaat het om een bedrag van€ 250.134.400,- in 2009 om
een bedrag van€ 92.447.600,-. De totaal benodigde gelden voor het uitvoeringsjaar
2009 zijn volledig opgenomen in de begroting en het IP. Het IP-deel wordt aan de
hand van de onderstaande besluitvorming ter beschikking gesteld.

PROGRAMMA 2009
AREAAL-
UITBREIDING

(GROOT)-
ONDERHOUD SUB-TOTAAL

8. Bereikbaarheid en mobiliteit € 25.971.000 € 9.360.000 € 35.331.000
9. Fysieke leefomgeving € 15.504.000 € 41.612.600 € 57.116.600
TOTAAL € 41.475.000 € 50.972.600 € 92.447.600

Met deze nota wordt het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2009 als onderdeel
van het meerjarenprogramma 2009-2012 nader onderbouwd, vastgesteld en vrij
gegeven voor uitvoering. In het programma wordt vanuit het onderhoud
geanticipeerd op het Wijkgericht samenwerken, de ontwikkelingen in de
Haarlemmer Hout, de Waarderhaven en op de motie Spaarnwouder-
straat/Amsterdams Poort. Ook is het programma vanuit de beheergebieden gevoed
met de in de stadsdelen/wijken levende wensen. Deze wensen zijn integraal
meegewogen en opgenomen in dit meerjarenprogramma.

Van deze nota maakt daarnaast deel uit een voorstel om een deel van de
meerjarenbudgetten zo te re-alloceren dat zij direct beschikbaar zullen zijn voor
aanwending op grond van door gebiedsmanagers gemaakte afspraken in het kader
van wijkgericht werken. Zo is vanuit de beschikbare budgetten voor beheer en
onderhoud wegen, straten en pleinen, openbaar groen, straatmeubilair en riolering
voor 2009-2010 flexibele budgetten tot een totaal van€ 800.000,-/jaar
geprogrammeerd.

ONDERWERP BUDGET
Wijkcontracten
090201 Onderhoud wegen straten pleinen uit extra onderhoud€ 150.000 
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen € 50.000 
Sub-totaal € 200.000 
Dagelijks beheer kleine projecten
090201 Onderhoud wegen straten pleinen uit extra onderhoud€ 100.000 
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen € 50.000 
IP 63.19 b. stelpost vervanging riolering € 150.000 
Sub-totaal € 300.000 
Flexibel onderhoudsbudget
090201 Onderhoud wegen straten pleinen uit extra onderhoud€ 150.000 
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen € 50.000 
090203 Beheer en onderhoud openbaar groen straatmeubilair€ 100.000 
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ONDERWERP BUDGET
Sub-totaal € 300.000 
TOTAAL € 800.000 

Aldus worden twee prioriteiten van ons college, te weten het inlopen van
onderhoudsachterstanden binnen de openbare ruimte en het wijkgericht werken,
integraal opgenomen in de dagelijkse werkprocessen.

Bijlagen
A, B, C & D

Het college van burgemeester en wethouders
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A. Inleiding.

Voor U ligt het totaal-overzicht van werkzaamheden welke in de openbare ruimte in uitvoering zijn of
zullen komen in de periode 2009-2012. Dit overzicht is dynamisch - voortvloeiend uit acute noodzaak
kunnen projecten worden toegevoegd of in de tijd worden geherpositioneerd, waar andere dus plaats
moeten maken - en is ook recentelijk nog aangepast. Naarmate het moment van uitvoering van
werkzaamheden dichterbij ligt het programma vaster en voor 2009 geldt dat het definitief is geworden.
Het is dit deel van het programma dat ter vaststelling wordt aangeboden.

Het kenmerk van de ‘Jaarschijf 2009’ is dat daarin alle investeringen in de (kwaliteit van) de openbare 
ruimte zijn opgenomen. Het gaat daarbij dus om zowel beheer en onderhoud als om nieuwe werken
(areaaluitbreidingen zoals de Schoterbrug, de Postweg en de Fly-over). Sprake is van een gestage
toename van de omvang van de activiteiten, om welke reden de bereikbaarheid van de stad een
zorgpunt vormt dat voortdurende aandacht vraagt en ook heeft.

Het goed functioneren van de openbare ruimte is een vereiste voor het functioneren van de stad als
geheel. De openbare ruimte moet steeds veilig zijn en daarnaast in staat zijn om ogenschijnlijk met
elkaar in tegenspraak zijnde functies (wonen-werken, spelen-verkeer) met elkaar te verenigen. Voorts
moet zij schoon en uitnodigend zijn voor haar gebruikers. Tot slot is belangrijk dat de kwaliteit van de
openbare ruimte de beheerders van aangrenzend vastgoed als het ware stimuleert tot het plegen van
onderhoud. Omdat dit niet als vanzelf gaat wordt continue geïnvesteerd in de openbare ruimte
teneinde het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken en te behouden. Deze inspanningen zijn
rechtstreeks te herleiden tot ons coalitieprogramma en worden, waar mogelijk, geïntegreerd in een
ander streven uit dat programma: wijkgericht werken.

Middels deze nota worden de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en begrotingsprojecten
voor het uitvoeringsjaar 2009, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aan het
college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling, door het benoemen van de onderscheiden
projecten, concreet toegekend. Daarnaast wordt een doorkijk verschaft voor de jaren 2010-2012 voor
alle domeinen in de openbare ruimte.

Vaststelling van deze nota maakt voor 2009 mogelijk dat€ 92.447.600,- in de openbare ruimte wordt
geïnvesteerd. Het aangeboden programma is opgebouwd uit de benoemde routine-investeringen
(IP/stelposten) en begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2009 voor zover het hiervoor
benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.
Daarnaast is als aanvulling voor een aantal projecten subsidie toegekend uit o.a. de Brede
doeluitkering (BDU) vanuit het ISV-2 en Kleine Infrastructuur 2009, Impuls Fiets 2008-2012,
Regionet doorstromingsmaatregelen en Toegankelijkheid bushalten.

B. Wijzigingen t.o.v. eerdere jaren

Dit programma, dat toch wordt gekenmerkt door een krachtige toename van zijn omvang in
verhouding tot eerdere jaren, wordt uitgevoerd zonder de basisformatie van de betrokken afdelingen te
vergroten. Voor de uitvoering wordt extern capaciteit per project ingehuurd, zodanig dat de toe te
voegen externe inhuur zo minimaal mogelijk gehouden kan worden. Alle projecten voor dit jaar zijn
getoetst op het aspect ‘bereikbaarheid’. In casu betekent dit dat zij zijn voorgelegd aan de 
bereikbaarheidsregisseur en met zijn consent aan het programma toegevoegd.

Ook in 2009 zal weer worden geopteerd voor het middel van ‘overplanning’. Werken en bestekken
worden voorbereid respectievelijk vervaardigd, zonder te worden aanbesteed. Dit leidt tot het ontstaan
van een ‘werkvoorraad’ welke onnodig grote schommelingen in de jaarproductie voorkomen en mede 
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zijn bedoeld te voorkomen dat het investeringsvolume achter blijft bij de planning door inschuiving
van vervangende projecten in het geval van vertraging bij meer projecten.

Voor ieder project is tijd en geld ingeruimd voor gerichte communicatie en informatie over de
uitvoering (basis hiervoor is de nota motie 73). Voor de delen van Haarlem waarvoor een wijkcontract
is of wordt gesloten, zal bovendien gelden dat de aldaar verantwoordelijke stadsdeelmanager een
belangrijke regierol krijgt toebedeeld ter zake van communicatie en informatieverstrekking. Dit is de
eerste lijn waarlangs integratie van de coalitiedoelen “wijkgericht werken” en “opheffen van 
onderhoudsachterstanden binnen de openbare ruimte” gestalte krijgt.

De tweede lijn om deze doelstelling binnen bereik te brengen en houden is het beschikbaar stellen van
delen van de onderhoudsbudgetten ten behoeve van de realisatie van afspraken, gemaakt in het kader
van wijkgericht werken. Uiteraard gaat het dan om investeringen in de openbare ruimte, welke
samenhangen met onderhoud of nieuwe investeringen. Aard en invulling van het project zijn echter
binnen die grenzen beïnvloedbaar door belanghebbende bewoners of gebruikers.

C. Integraal programma

Het voorliggende programma is integraal van opzet en daarmee het resultaat van gemaakte keuzes.
Vragen als: “Wat is belangrijk?”, “Wat moet eerst?”, ‘Welke domeinen komt prioriteit toe?”, 
“Waarom wordt wanneer ingegrepen?”, “Aan welke eisen moet de vernieuwde openbare ruimte 
beantwoorden?”etc. spelen een belangrijke rol bij de vorming van het programma. Op stadsniveau
wordt het antwoord op deze en andere vragen gegeven in het op 21 september 2006 door de
gemeenteraad vastgestelde document ” Beleidskader openbare ruimte” (BOR/2006/1977). Op 
domeinniveau worden antwoorden in deze nota gegeven, terwijl de finale afweging in het verband van
een concreet project wordt gemaakt.

Een aspect van een andere vorm van integraliteit is dit. Bij grootschalige ingrepen in het vastgoed
passen daarmee samenhangende maatregelen ten aanzien van de openbare ruimte. Dit is consistent met
het eerder geformuleerde oogmerk dat een goed onderhouden openbare ruimte uitnodigt tot het plegen
van voldoende onderhoud aan vastgoed; hier is sprake van de ‘omgekeerde’ situatie. Op deze wijze 
wordt de stad op wijkniveau als geheel opgeknapt in plaats van afzonderlijke delen. Bij het inzetten
van de voor de openbare ruimte bestemde gelden krachtens het Ontwikkelingsprogramma Haarlem
(OPH2) wordt hier nadrukkelijk op gestuurd. Het gaat om gelden uit de prestatievelden 54 en 55,
bedoeld voor de opknap van 60 hectare openbare ruimte. Van dit areaal is 30 hectare geoormerkt voor
“Kwaliteit Openbare Ruimte” (KOR) en nog eens 30 hectare voor “Grootschalig Groen” (GG). De 
KOR-gelden zijn via de transformatieovereenkomst deels gekoppeld aan het woningbouwprogramma
van de corporaties en worden via het domein “wegen” ingezet.

D. Per saldo

PROGRAMMA 2009
AREAAL-
UITBREIDING

(GROOT)-
ONDERHOUD SUB-TOTAAL

8. Bereikbaarheid en mobiliteit € 25.971.000 € 9.360.000 € 35.331.000
9. Fysieke leefomgeving € 15.504.000 € 41.612.600 € 57.116.600
TOTAAL € 41.475.000 € 50.972.600 € 92.447.600

In de periode 2009-2012 gaat het om een bedrag van€ 250.134.400,- in 2009 om een bedrag van€ 
92.447.600,-. Met deze nota wordt het uitvoeringsprogramma openbare ruimte 2009 als onderdeel van
het meerjarenprogramma 2009-2012 nader onderbouwd, vastgesteld en vrij gegeven voor uitvoering.
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De investeringsbedragen zijn exclusief BTW en zijn derhalve netto bedragen. Hoe deze uitgaven per
programma of domein uitwerken wordt hierna inzichtelijk gemaakt.

Leeswijzer per hoofdstuk:.
1. Domein riolering en grondwater.

- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van het domein in tijd en geld.

2. Domein wegen en pleinen.
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van het domein in tijd en geld.

3. Domein groen- en speelvoorzieningen.
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van het domein in tijd en geld.

4. Domein bruggen.
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van het domein in tijd en geld.

5. Domein water en oevervoorzieningen.
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van het domein in tijd en geld.

6. Domein openbare verlichting
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van het domein in tijd en geld.

7. Domein verkeer (reconstructies en verkeersregelinstallaties)
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van het domein in tijd en geld.

8. Domein straatmeubilair.
- Korte toelichting op domeinniveau.
- Opsomming van het domein in tijd en geld.

9. Integraal uitvoeringsprogramma 2009.
- Informatie op kaart wergegeven (bijlage B).

10. Integraal Meerjarenprogramma openbare ruimte 2010-2012.
- Informatie op kaart weergegeven (bijlage C).

11. Besluitvorming.
- Besluitenlijst

Voor de goede orde wordt vermeld dat deze nota een vertrouwelijke bijlage omvat (bijlage D). In deze
vertrouwelijke bijlage zijn de ramingen per project opgenomen.

1. Domein riolering en grondwater

In het 2e Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2007-2011), zoals dat op 17 januari 2008 door de
gemeenteraad is goedgekeurd (rb. 007/2009), worden 7 doelstellingen geformuleerd:
1. Het doelmatig inzamelen van het afval- en hemelwater;
2. Het transporteren van het rioolwater naar een geschikt lozingspunt;
3. Het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast;
4. Het beperken van vervuiling van het oppervlaktewater;
5. Het beperken van vervuiling van bodem en grondwater;
6. Het voorkomen van overlast voor de gemeenschap, anders dan wateroverlast;
7. Een doelmatig beheer en goed gebruik van de riolering.

Met deze 7 doelstellingen wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het beschermen van de
volksgezondheid, het handhaven van een goede leefbaarheid voor de woon- en werkomgeving en het
beschermen van het milieu.
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Uitgangspunten voor de realisatie van deze doelstellingen zijn: duurzaam, doelmatig, integraal en
tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Daarbij moet minimaal worden voldaan aan de eisen die
vanuit de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (Wvo) aan de
riolering worden gesteld. Met het GRP wordt een heldere verantwoording afgelegd over de besteding
van het rioolrecht. Daarnaast moet ook voldaan worden aan de zorgplicht die voortkomt uit de Wet
gemeentelijke watertaken (Wgw), welke op 1 januari 2008 in werking is getreden.

In deze nota vindt u een overzicht van investeringsprojecten die voortvloeien uit het riolerings- en
grondwaterbeleid zoals verwoord in het 2e GRP. De investeringen worden onderverdeeld in het
vervangen en het verbeteren van de riolering (aanleg milieuvoorzieningen).

Voor en aantal projecten is geld gereserveerd in het MJP op basis van de huidige planning. Echter
door (onvoorziene) omstandigheden c.q. beleidswijzigingen is het mogelijk dat deze planningen niet
gehaald worden (denk daarbij aan de locatiekeuze van de bergbezinkbassins (BBB’s) die moeten 
worden gerealiseerd en nieuw inzichten op het terrein van het afkoppelen). Het uitlopen van de
planning heeft als gevolg dat de in het MJP opgenomen bedragen niet of niet volledig worden
uitgegeven in het bewuste jaar.

PROGRAMMA RIOLERING EN MILIEUVOORZIENINGEN

Kostendragers IP 63.16-63.19a/b
(GRP2)

IP 2009 2010 2011 2012
Rioleringen, aanleg milieuvoorzieningen
(BBB) en verruimen riolering (BBL)

63.19a 8.878.000 11.798.000 6.012.000 5.166.000

Rioleringen, vervangen riolering 63.19b 7.303.000 5.360.000 4.915.000 5.710.000
Parklaan, verplaatsen gemaal 63.16 1.000.000
Totaal 16.181.000 18.158.000 10.927.000 10.876.000

2. Domein wegen, straten en pleinen (= totaal aan verhardingen)

Voor het domein “wegen en pleinen” bestaat nog geen strategisch beheerplan.

De kwaliteit van de verhardingen bepaald in grote mate de belevingswaarde van de openbare ruimte.
De verhardingen moeten in ieder geval veilig en functioneel zijn én binnen het straatbeeld passen. In
Haarlem bestaat een onderhoudsachterstand voor met name wegen. Voor de komende jaren is extra
geld beschikbaar gesteld voor het inlopen van deze onderhoudsachterstand.

Met het voorliggende wegenprogramma wordt op basis van inspecties de meest urgente wegen
aangepakt. Daarnaast wodt er zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de rioleringswerkzaamheden en
werkzaamheden van derden (woningbouwcorporaties e.d.), zodat het beschikbare budget op de meest
efficiënte manier wordt ingezet. Een deel van de investeringen aan de wegen wordt zodoende door het
rioleringsbudget gedragen. Tevens wordt de overlast voor de weggebruikers zoveel mogelijk beperkt.

PROGRAMMA WEGEN/PLEINEN & 30 Ha. KOR (OPH2)

Kostendragers IP 61.16 –61.90c
IP 2009 2010 2011 2012

Raaks, herinrichting openbare ruimte 61.16 348.000 434.000
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Kostendragers IP 61.16 –61.90c
IP 2009 2010 2011 2012

Jansstraat, herinrichting na riolering (OPH2) 61.17k 648.000
Smede-/Kruisstraat (OPH2) 61.17l 42.000 800.000
Spaarndamseweg fase 3, herstraat en asfalt-
werkzaamheden (OPH2)1

61.48 920.000

Kruisweg (Kruisweg-NG), herstel OR (OPH2) 61.52 40.000 760.000
Bestrating, vernieuwing en
vervangingsprogramma

61.90a 749.000 749.000 749.000 749.000

Wegen, straten en pleinen,
vervangingsprogramma

61.90c 2.000.000 2.300.000 2.200.000 2.200.000

Totaal 4.747.000 5.043.000 2.949.000 2.949.000

B&O wegen, straten en pleinen productnr. 090201
2009 2010 2011 2012

Groot onderhoud open verhardingen 1.380.200 1.380.200 1.380.200 1.380.200
Groot onderhoud gesloten verhardingen 1.540.700 1.540.700 1.540.700 1.540.700
Totaal 2.920.900 2.920.900 2.920.900 2.920.900

Extra onderhoudsbudget 2009-2012
2009 2010 2011 2012

Open verhardingen op normniveau brengen 1.385.000 2.130.000 2.130.000 2.130.000
Gesloten verhardingen op normniveau brengen 2.050.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000
Totaal 3.435.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000

Extra onderhoudsbudget 2009-2012
2009 2010 2011 2012

Open verhardingen achterstallig onderhoud 90.000 180.000 180.000 180.000
Gesloten verhardingen achterstallig onderhoud 160.000 320.000 320.000 320.000
Totaal 250.000 500.000 500.000 500.000

Naast de bovenstaande investeringsprojecten vallen de onderstaande projecten onder het deel pro-
gramma 30 hectare “kwaliteit openbare ruimte” (KOR). Dit deelprogramma is onder het hoofd-
programma wegen opgenomen omdat het hoofdzakelijk verhardingen betreft.

Kostendragers IP 61.34 –61.59 (OPH2)
IP 2009 2010 2011

Binnenstad, schoonmaakkosten niet verhaalbare wildplakacties 61.34 49.000
Amsterdamsebuurt, herstelprogramma openbare ruimte 61.37 424.000
Visscherstraat, Roemer, KOR (94 woningen) 61.38 400.000
Monacopad, KOR (96 woningen) 61.39 300.000
Schaepmanstraat, Dr., KOR (78 woningen) 61.55 130.000 220.000 373.000
Spaarndamseweg/Spaarnhovenstraat, KOR (85 woningen)2 61.57 773.000
Nederlandlaan, KOR (9 woningen) 61.58 78.000
Nederlandlaan, KOR (38 woningen) 61.59 10.000 349.000
Totaal 2.164.000 569.000 373.000

1 In deze post is de OPH2: kredietaanvraag 10 projecten Openbare Ruimte (SB/BOR/2007/180872 rb. 2007/218
dd. 22 november 2007) opgenomen.
2 In deze post is de OPH2: kredietaanvraag 10 projecten Openbare Ruimte (SB/BOR/2007/180872 rb. 2007/218
dd. 22 november 2007) opgenomen.
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3. Domein Groen- en Speelvoorzieningen.

3.1.Groen.

Groen is van groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Daarnaast vervult groen vele functies
zoals de begeleiding van drukke verkeerswegen, verfraaiing van de openbare (stenige) ruimten en als
gebruiksgroen voor jong en oud. De parkenvisie, het structuurplan Haarlem en de hoofdgroenstructuur
zijn bepalend voor het doen van gerichte investeringen in het groen.

De groenprojecten hebben als uitgangspunt de onderhoudsachterstanden in het groen weg te werken.
Waarmee de beheersbaarheid, beeldkwaliteit en belevingswaarden worden verbeterd. Het grootste deel
van de groenprojecten worden integraal opgenomen binnen de rioleringsprojecten, wegenprojecten
en/of speelprojecten. Naast deze integrale projecten worden ook een aantal grootschalige projecten
uitgevoerd zoals het renoveren van (wijk)parken en bomenlanen. Bij rioleringsprojecten en
wegenprojecten is het moeilijk om het groen, vooral de bomen, te behouden. Echter, uitsluitend bij
zwaarwegende argumenten (b.v. verkeersveiligheid) of praktische onmogelijkheden (b.v. bomen op
een te vervangen riolering) worden bomen gerooid. Wanneer het de hoofdbomenstructuur betreft zal
in voorkomende gevallen een uiterste inspanning worden gedaan om de bomen met extra maatregelen
te behouden, ook zal de ondergrondse groeiplaats worden verbeterd.

PROGRAMMA OPENBARE GROENVOORZIENINGEN

Kostendragers IP 61.41, 61.45 en 65.03–65.19
IP 2009 2010 2011 2012

Reinaldapark, herinrichting o.a. met
evenemententerrein

61.41 576.000 560.000

Westelijk-Tuinbouwgebied, versterken
openbaar karakter

61.45 500.000 500.000

Heroriëntatie groen 65.07 465.000 834.000 99.000 198.000
Westelijk-Tuinbouwgebied, grootschalig groen 65.11d 689.000
Grootschalig groen, renovatie 65.18 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Reinaldapark, herstel leeflaag (OPH2) 65.19 198.000 200.000
Totaal 3.178.000 3.094.000 1.099.000 1.198.000

B&O openbaar groen productnr. 100701
2009 2010 2011 2012

Intensivering openbare ruimte (motie 62/amendement 63) 500.000 500.000 500.000 500.000
Totaal 500.000 500.000 500.000 500.000

Extra onderhoudsbudget 2009-2012
2009 2010 2011 2012

Groen op normniveau brengen3 1.105.000 1.077.000 1.077.000 1.077.000
Extra impuls groen binnenstad 315.000 315.000 315.000 315.000
Totaal 1.420.000 1.392.000 1.392.000 1.392.000

3 In deze post zijn de aanpassingen van de normbudgetten uit het Plan van aanpak extra onderhoudsbudget
(SB/BOR/2007/180575 rb. 2007/214 dd. 22 november 2007) opgenomen.
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3.2 Speelvoorzieningen.

De openbare ruimte vervult ook een rol in het jeugdbeleid. Het is van belang dat de jeugd op een
goede en prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte. Dat wordt mogelijk gemaakt
door in z’n algemeenheid rekening te houden met deze specifieke gebruikers bij het maken en 
uitvoeren van ontwerpen van straten, pleinen, plantsoenen en parken. Meer gericht faciliteert de
openbare ruimte de jeugd door het aanbieden van speelvoorzieningen. Speelvoorzieningen zijn
openbare formele speelruimtes in de openbare ruimte voor kinderen van 4 tot 16 jaar. De
speelvoorzieningen zijn verdeeld in leeftijdscategorieën van 4 tot 8 jaar, 9 tot 12 jaar en 10+.

In 1997 is het totale pakket aan speelvoorzieningen doorgelicht. Het in werking treden van het destijds
nieuwe attractiebesluit was daar de voornaamste reden van. Dit doorlichten had grote gevolgen voor
de speelplekken in Haarlem omdat veel speeltoestellen niet veilig bleken te zijn. Alle onveilige speel-
toestellen zijn daarop verwijderd en er is een speelruimteplan op- en vastgesteld. In het speelruimte-
plan zijn het aantal speelplekken per wijk opnieuw bepaald op basis van o.a. demografische gegevens
en maximale (loop)afstanden vanaf huis.

In 2009 worden de laatste projecten uit het speelruimteplan volledig uitgevoerd en zijn de
speelvoorzieningen goed verdeeld over de wijken en allemaal voorzien van veilige speeltoestellen en
de juiste valondergronden. In 2009 zal na een evaluatie aangevangen worden met een herijking van het
speelruimteplan. Aan de hand daarvan zullen de bestedingen van 2009 en 2010 en verder nader
worden uitgewerkt. Hierin zijn ook de vervangingen opgenomen die vanaf 2009 noodzakelijk zijn.
Voor extra wensen c.q. uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen in de stad is geen extra budget
beschikbaar.

PROGRAMMA OPENBARE SPEELVOORZIENINGEN

Kostendragers IP 65.10
IP 2009 2010 2011 2012

Speelruimteplan, vervangingsprogramma 65.10 127.000 127.000
Totaal 127.000 127.000

Kostendragers IP 65.10c
IP 2009 2010 2011 2012

Openbare speelvoorzieningen 65.10c 127.000 127.000 254.000 254.000
Totaal 127.000 127.000 254.000 254.000

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012
2009 2010 2011 2012

Speelvoorzieningen op normniveau brengen 300.000 400.000 400.000 400.000
Speelvoorzieningen exploitatie 265.900 265.900 265.900 265.900
Totaal 565.900 665.900 665.900 665.900

4. Domein bruggen.

Bruggen zijn druk belaste verkeersknooppunten en dienen te allen tijde veilig, heel en voldoende
bedrijfszeker te zijn. Alle in het vervangingsprogramma bruggen opgenomen projecten zijn te
herleiden tot deze drie harde uitgangspunten. Op domeinniveau zijn deze uitgangspunten beleidsmatig
en civieltechnisch nader uitgewerkt in de nota’s “draagkrachtproblematiek”,“openingsregime bruggen 
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in Haarlem” en het document “strategisch beheerplan kunstwerken (inclusief oevers)”. Wanneer 
bruggen worden vervangen of gerenoveerd speelt uiteraard ook de beeldkwaliteit een rol. Geprobeerd
wordt om daar waar aan de orde qua materiaalgebruik en constructie het lokale stadsbeeld op te
waarderen.

In 2003 is naar aanleiding van een onderzoeksrapport van ingenieursbureau Oranjewoud door de
gemeenteraad voor de periode 2003-2008 geld opgenomen ten behoeve voor het draagkrachtherstel
van 58 bruggen in Haarlem. Tijdens de uitvoering van dit programma (IP 62.08) is de markt drastisch
veranderd, de olie en de staalprijzen lagen ten opzichte van 2003 aanzienlijk hoger. Tevens was de
markt veranderd van een zogenaamde opdrachtgeversmarkt naar een opdrachtnemersmarkt. Dat houdt
in dat aannemers hogere prijzen berekenden en veel minder hoge of geen kortingen gaven, waardoor
werken duurder werden. Ook tijdens aanbestedingen was te zien dat de opkomst klein was met als
extreme de Emmabrug, waar één partij aanwezig was. Begin 2009 wordt het draagkrachtherstel
programma financieel afgerond. Extra kosten die hieruit voortvloeien worden uit het
vervangingsprogramma bruggen (IP 62.09) gedekt. Overigens is momenteel niet duidelijk wat de
ontwikkelingen zullen zijn in de bouwsector ten gevolge van de huidige economische situatie en de
consequenties daarvan op het huidige vervangingsprogramma bruggen.

In 2009 zal de uitvoering plaats vinden van de Pr. Hendrik-, de Duinvliet-, de Bibliotheek-, Padden-,
Salamander- en de Jan Gijzenbrug. Kosten worden gedekt uit het vervangingsprogramma bruggen (IP
62.09).
In het kader van groot onderhoud zullen de remmingswerken van de Waardebrug, Buitenrustbruggen
en Schouwbroekerbrug vervangen worden. Tevens wordt de wachtplaats voor de beroepsvaart nabij de
Buitenrustbruggen vervangen.
De voorbereiding voor het vervangen van de basculebrug van de Prinsenbrug is met twee jaar
uitgesteld in afwachting van de haalbaarheid van de verbreding van de Prinsenbrug.

Ook bij bruggen wordt in beginsel ingezet op meeliften met de riolerings- en wegenplanning. Wel
speelt bij het inplannen van bruggen het veiligheidsaspect en het losstaande karakter van de
brugconstructie zelf nog een prominente rol. Als gevolg daarvan wordt het werken aan de bruggen
meer solitair ingepland dan de projecten bij andere domeinen. Uiteraard wordt bij het inplannen van
het werk aan de bruggen wel de factor “bereikbaarheid” meegenomen. Verkeersinfarcten moeten 
voorkomen worden, daarom wordt de bruggenplanning altijd met de bereikbaarheidsregisseur en
verkeersdeskundigen doorgenomen.

PROGRAMMA BRUGGEN

Kostendragers IP 62.01–62.09
IP 2009 2010 2011 2012

Fiets- en voetbruggen, vernieuwing 62.01 77.000 77.000 77.000 77.000
Centrale bedieningspost4 62.02 3.187.000
Prinsenbrug, vervangen brugdek
Basculebrug

62.05 2.040.000 488.000

Bruggen, vervangingsprogramma 62.09 980.000 980.000 1.200.000 1.200.000
Melkbrug, restauratie 62.10 2.000.000 2.000.000
Prinsenbrug, verbreden (voorbereiding) 62.11 150.000
Totaal 8.434.000 3.545.000 1.277.000 1.277.000

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012

4 Voor de realisatie van het project Centrale Afstandbediening Haarlems bruggen wordt in de eerste helft van
2009 een apart raadsvoorstel aangeboden.
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2009 2010 2011 2012
Bruggen op normniveau brengen
Bruggen inhalen AO 150.000 300.000 300.000 300.000
Groot onderhoud vaste bruggen ov. Kunstwerken 160.000 160.000 160.000 160.000
Groot onderhoud beweegbare bruggen 265.000 265.000 265.000 265.000
Totaal 575.000 725.000 725.000 725.000

5. Domein water en oevervoorzieningen.

5.1 Water.

De stedelijke wateropgave betreft het voorkomen van wateroverlast. Een belangrijke taak binnen de
stedelijke wateropgave is het verbeteren van het netwerk aan oppervlaktewater door het baggeren van
bestaande grachten, singels en sloten (ook verbreden) en het graven van nieuwe watergangen waar
mogelijk. De gemeente heeft in 2006 en 2007 met het Hoogheemraadschap Rijnland een groot aantal
Haarlemse hoofdwatergangen gebaggerd en gaat in 2009 en 2010 samen met Rijnland de overige
wateren baggeren (fase 2). De gemeentelijke visie, die de basis is van de uitvoering, op het
waternetwerk is opgenomen in het in 2004 vastgestelde Integraal Waterplan Haarlem (IWP).

In 2008 hebben de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland een raamovereenkomst over het
onderhoud van het stedelijk water ondertekend. Uitgangspunt daarbij is dat het water door Rijnland en
de openbare ruimte (waaronder de oevers) door de gemeente worden beheerd en onderhouden. In 2009
zal deze overeenkomst in concrete werkafspraken worden uitgewerkt. Het water dient in goede orde
(dwz gebaggerd en op diepte) aan Rijnland te worden overgedragen. Verder zijn de gemeente en het
hoogheemraadschap voornemens om in 2009 het beheer van een aantal Haarlemse polders aan
Rijnland over te dragen.

Om het onderhoud van water, gemalen en andere waterhuishoudkundige werken op normniveau te
krijgen is in oktober 2006 besloten om hiervoor extra onderhoudsgelden te reserveren. Dit extra
onderhoudsbudget zal met name ingezet worden voor een goede overdracht van bovengenoemd
onderhoud van het stedelijk water en beheer van de Haarlemse polders naar Rijnland.

Voor de uitvoering van het IWP zijn op lange termijn grote bedragen nodig. In 2005 is besloten om
hiertoe vanaf 2009 structureel een bedrag in de begroting op te nemen.

Momenteel worden voorstellen uitgewerkt om dit budget gekapitaliseerd in te zetten voor het graven
van nieuw water in de Waarderpolder en in Schalkwijk. Hierover zal medio 2009 aparte
besluitvorming plaatsvinden.

PROGRAMMA WATER

Kostendragers IP 63.10–63.13 (OPH2)
IP 2009 2010

Reinaldapark, herinrichten waterlopen (OPH2) 63.11 364.000 400.000
Meerwijk-Centrum–Europavaart, aanleg waterverbinding 63.12 940.000
Delftwijk-Middengebied, aanleg parkvijver 63.13 5.000 485.000
Totaal 1.309.000 885.000

Kostendragers IP 64.02-64.04
IP 2009 2010 2011 2012
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Kostendragers IP 64.02-64.04
IP 2009 2010 2011 2012

Baggeren, fase 2 64.02 1.350.000 1.350.000
Integraal Waterplan Haarlem 64.04 400.000 2.000.000
Totaal 1.750.000 3.350.000

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012
2009 2010 2011 2012

Water op normniveau brengen 40.000 54.000 54.000 54.000
Water inhalen AO 100.000 175.000 175.000 175.000
Totaal 140.000 229.000 229.000 229.000

5.2 Oevervoorzieningen.

Onder oevervoorzieningen valt het gehele scala aan constructies die dienen om de oever te onder-
steunen, van harde walmuur tot natuurvriendelijk oever. Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk
oevers natuurvriendelijk in te richten. Het gaat dan in de praktijk met name om het omwisselen van
beschoeide oevers naar natuurvriendelijke oevers. Voor hoge en/of zware oevervoorzieningen is een
natuurvriendelijke oever over het algemeen geen alternatief.

Net als bij de bruggen heeft het achterstallig onderhoud aan walmuren tot onveilige situaties geleid.
Bij drie plaatsen moest acuut worden ingegrepen. Het gaat hier om de Kampersingel (werk in
voorbereiding), de Nieuwe Gracht (werk in voorbereiding) en het Noorder Buiten Spaarne (werk in
voorbereiding).

Om de oevervoorzieningen op normniveau te krijgen is in oktober 2006 besloten om extra
onderhoudsbudget te reserveren. De onderhoudsgelden worden ingezet om groot onderhoud en
vervanging van beschoeiingen en natuurvriendelijke oevers op normniveau te brengen en een deel van
het achterstallig onderhoud weg te werken.

De aanpak van de oevers wordt zo veel mogelijk geïntegreerd in werken aan de achterliggende weg of
groenstrook. Ook wordt het onderhoud aan de oevers waar relevant gecombineerd met de realisatie
van goede afmeervoorzieningen voor boten (recreatievaart en beroepsvaart).

PROGRAMMA OEVERVOORZIENINGEN

Overige kostendragers IP 63.02 –63.09 en
63.14

IP 2009 2010 2011 2012
Nieuwe Gracht fase 2, vervanging walmuur 63.03 2.000.000
Spaarndamseweg fase 3, herstel walmuur5 63.07 3.977.000 1.500.000
Walmuren, vervanging 63.08 470.000 470.000 470.000
Beschoeiingen, vernieuwingsprogramma 63.09a 506.000 506.000 276.000 276.000
Beschoeiingen en steigers, vernieuwings-
programma

63.09b 240.000 240.000 480.000 480.000

Kampersingel, vervangen walmuur 63.14 225.000
Totaal 4.948.000 4.716.000 1.226.000 1.226.000

5 In deze post zijn de mutaties in het meerjarenprogramma 2007-2011: uitvoering 2007 zoals die gerapporteerd
zijn in de 2e BERAP van 2007 (CS/cf/2007/212836 rb. 2007/232 dd. 13 december 2007) opgenomen.
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(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012
2009 2010 2011 2012

(NV-)Oevers op normniveau brengen 850.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
(NV-)Oevers inhalen AO 50.000 125.000 125.000 125.000
Groot onderhoud oevervoorzieningen (zware
constructies)

239.800 239.800 239.800 239.800

Groot onderhoud oevervoorzieningen (lichte
constructies)

1.000 1.000 1.000 1.000

Totaal 1.140.800 1.415.800 1.415.800 1.415.800

6. Domein openbare verlichting.

De openbare verlichting heeft primair als doel om de openbare ruimte, indien nodig, zo te verlichten
dat een veilige situatie ontstaat. Dat betreft niet alleen het (auto)verkeer maar ook plaatsen waaruit
vanuit maatschappelijk oogpunt verlichting gewenst is. Naast deze primaire taak hebben de masten en
armaturen een stevige invloed op het straatbeeld. Aan de hand van landelijke normen wordt het
verlichtingsniveau bepaald en de benodigde technische investeringen ingevuld. Mede door het van
oudsher beperkte budget wordt over het algemeen meegelift met initiatieven vanuit de andere
domeinen.

In de komende jaren moet een omslag gemaakt worden naar een meer domeingerichte planning op
basis van techniek, maatschappelijke behoefte en beeldkwaliteit. Die meerjarenplanning “openbare
verlichting” kan vervolgens tegen de planning van andere domeinen worden aangehouden om zo te 
komen tot een integrale meerjarenplanning.

Om in de toekomst (nog) meer gericht te kunnen investeren in de openbare verlichting wordt, net als
bij het domein wegen, nu een kaderstellend document opgesteld. In dat document zal o.a. worden
opgenomen wanneer en waarom een investering nodig is en wat de globale kosten daarvan mogen
zijn. Ook wordt dan inzichtelijk welk pakket aan onderhoudsmaatregelen met het beheren van de
openbare verlichting gemoeid gaat, uiteraard ook hier met de bijbehorende kosten.

PROGRAMMA OPENBARE VERLICHTING

Kostendragers IP 62.50–62.51
IP 2009 2010 2011 2012

Openbare verlichting, nieuwe aanleg 62.50 34.000 34.000 34.000 34.000
Openbare verlichting, vervanging 62.51a 423.000 447.000 472.000 472.000
Totaal 457.000 481.000 506.000 506.000

(Extra) onderhoudsbudget 2009-2012
2009 2010 2011 2012

Openbare verlichting op normniveau brengen 1.541.000 2.320.000 2.320.000 2.320.000
Openbare verlichting invulling AO 150.000 300.000 300.000 300.000
Totaal 1.691.000 2.620.000 2.620.000 2.620.000

7. Domein verkeer.
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De investeringen vanuit dit domein hebben alle tot doel om de verkeerssituatie te verbeteren. Veilig-
heid, doorstroming en slim ruimtegebruik zijn hierbij de voornaamste peilers. Het Haarlems Verkeer
& Vervoersplan (HVVP) dient, naast de technische afschrijving van voorzieningen, als basis voor de
investeringen.

Bij het inzetten van de stelposten Verkeersvoorzieningen worden de budgetten voor maatregelen bij
scholen en de eigen bijdragen voor BDU projecten en andere subisieregelingen zoals RegioNet en
Toegankelijkheid bushalten opgenomen.

Voor de stelpost vervanging verkeersregelinstallaties wordt de komende jaren de prioriteit gelegd bij
het inhalen van het achterstallig onderhoud.

PROGRAMMA VERKEERSVOORZIENINGEN EN –REGEL-
INSTALLATIES

Kostendragers IP 67.19–
67.70a

IP 2009 2010 2011 2012
Verkeersregelinstallaties,
vervanging

67.19 631.000 470.000 470.000 470.000

Fietsroutes, aanleg
Centrum-0236

67.33a/b 100.000 2.180.000

Regionetlijnen,
versnellingsmaatregelen7

67.34a/g 1.592.000 1.043.000 2.500.000 900.000

Oostweg, aanleg
(bereikbaarheid
Waarderpolder)

67.40c 5.400.000

Fly-over naar
Waarderpolder
(bereikbaarheid
Waarderpolder)

67.40e 6.800.000 6.800.000 7.000.000

Parkeergeleidesysteem,
vervanging

67.42 50.000

Verkeersvoorzieningen,
aanleg

67.51 499.000 499.000 499.000 499.000

Woonomgeving/30 km
gebieden, uitvoering

67.52 90.000

Centraal Station,
fietsparkeren binnenstad

67.70a 4.213.000

Stationsplein,
herstructurering

67.70c 3.950.000 3.950.000

Dynamische afsluiting
Cronjéstraat

67.72 600.000

Totaal 23.925.000 14.942.000 10.469.000 1.869.000

8. Straatmeubilair.

6 Als tegendekking voor deze projecten is uitgegaan van een BDU subsidiebijdrage van 90%. Deze subsidie zal
voor het jaar 2009 worden aangevraagd.
7 Als tegendekking voor deze projecten is uitgegaan van een provinciale Regionet subsidiebijdrage.
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Het begrip straatmeubilair is veelomvattend, gerelateerd aan of vallend onder, de andere domeinen.
In de aankomende jaren word stapsgewijs gewerkt naar meer eenheid en eenduidige keuzes in te
gebruiken typen, plaatsingscriteria en afstemming op elkaar en de omgeving.
Voorbeelden van straatmeubilair zijn fietsenrekken, afvalbakken, banken, paaltjes, boomroosters,
hitme’s (boombeschermer) en aanlegvoorzieningen.
Enkele onderdelen van het straatmeubilair krijgen vanwege de specifieke problematiek binnen de
andere domeinen minder aandacht dan nodig en worden aankomende jaren onder het domein
straatmeubilair op normniveau gebracht of krijgen een extra impuls.
Speciale aandachtsvelden zijn:

- Het instellen van een team voor het dagelijks onderhoud van banken en afvalbakken.
- Het uitvoeren van een stadsbreed banken en papierbakkenplan, waarbij de hoogste

prioriteit bij de parken wordt gelegd.
- Het stadsbreed opschonen van overtollig, versleten of niet functionerend meubilair en

waarnodig en mogelijk vervangen.
- Vervanging versleten of verdwenen straatnaamborden door een eigen Haarlems type.

Het programma straatmeubilair was opgenomen in de begroting en financieel ondergebracht onder het
domein wegen/pleinen. Met ingang van 2009 is een aparte post in de begroting opgenomen. De
concrete invulling van de extra inhaalslag om op normbudget en achterstallig onderhoud in te halen
vindt via dit meerjarenprogramma plaats. De investeringen van het programma straatmeubilair staan
vermeld op het bij dit meerjarenprogramma bijgevoegde kaartmateriaal.

PROGRAMMA STRAATMEUBILAIR

Extra onderhoudsbudget 2009-2012
2009 2010 2011 2012

Straatmeubilair op normniveau brengen 665.000 665.000 665.000 665.000
Onderhoudsploeg straatmeubilair 135.000 135.000 135.000 135.000
Totaal 800.000 800.000 800.000 800.000

9. Integraal uitvoeringsprogramma 2009.

De projecten zijn in het kader van het project Wijkgericht Samenwerken opgenomen in de Stadsdeel-
uitvoeringsprogramma’s (STUPS’s) ten behoeve van de toekomstige Participatie&Inspraak. De 
STUPS zijn seperaat in het college aangeboden. In deze STUPS zijn alle investeringen/projecten
intergaal opgenomen, kort omschreven en naar straatniveau uitgesplitst. Dat wil zeggen dat een project
wat via meerdere domeinen wordt gefinancierd slechts één keer in de lijst is opgenomen onder de
straatnaam waar het project aan is toegedeeld. Ook zijn alle projecten op de kaartmateriaal
weergegeven, deze kaart is als bijlage B bijgevoegd. Door het combineren van kaart en tekst kan op
bijvoorbeeld wijkniveau wijk worden gezien wat er feitelijk wanneer wordt gedaan. Uiteraard kan
vanaf wijkniveau stapsgewijs via stadsdelen of anderszins naar stadsniveau worden opgeschaald.

10. Integraal Meerjarenprogramma openbare ruimte 2010-2012.

Met dit hoofdstuk wordt, via de als bijlage C bijgevoegde kaart, inzicht verschaft in de ingeplande
projecten voor de periode 2010-2012. In het verleden is een dergelijke overzicht nooit opgesteld
omdat de kennis ontbrak en het openbaar maken van dergelijke informatie een zeker risico inhoud.
Immers, naarmate projecten verder in de tijd worden ingepland neemt de onzekerheid op uitvoering
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door een scala aan factoren toe. Dat dit totaal overzicht nu toch is opgenomen in deze nota heeft te
maken met de doorgezette organisatieveranderingen en onze intentie om maximaal inzicht te
verschaffen aan bewoners en ondernemers ten aanzien van onze plannen. Zo wordt én een solide basis
gelegd voor gesprekken met bewoners en wijkraden én ingezet op meer werk-met-werk maken met
o.a. het bedrijfsleven.

11. Besluitvorming.
De besluitvorming in deze nota betreft de benoemde routine-investeringen (IP/stelposten) en
begrotingsprojecten voor het uitvoeringsjaar 2009 voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet
door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.

De financiële optelsom van de projecten komt overeen met de bedragen zoals opgenomen in het de
programmabegroting 2009-2013. Rekening is gehouden met een overbenoeming van gemiddeld 20%
per domein. Per domein is deze overbenoeming in de tabellen terug te vinden als de post “AF–
Overloop naar volgende jaar”.Deze post is opgenomen om tegenvallers in de uitvoering op te kunnen
vangen door meer werk in voorbereiding te nemen. Uiteraard blijft de programmabegroting als hard
financieel plafond gehandhaafd ondanks deze systematiek van overbenoeming. Wanneer alle projecten
onverhoopt zonder oponthoud worden uitgevoerd zullen er projecten voor uitvoering naar 2010
worden doorgeschoven.

Het college besluit om:

1. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer
2009-2012.

2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten),
begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud,
voor het uitvoeringsjaar 2009, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad
aan het college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in de
vertrouwelijke bijlage D vermeld.

3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad ontvangen daags na
besluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van het bijgevoegde persbericht; de
portefeuillehouder geeft een perstoelichting

4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt
bijlage D van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel
55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.






