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DOEL:
Op 15 maart 2007 heeft de gemeenteraad het Meerjarenplan Bestemmingsplannen vastgesteld.
Het college heeft toegezegd ieder half jaar een voortgangsrapportage van het Meerjarenplan
Bestemmingsplannen voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling. Van belang is dat de commissie
kan nagaan of de in het Meerjarenplan geformuleerde doelstelling gehaald wordt.



Onderwerp: voortgangsrapportage meerjarenplan bestemmingsplannen

Inleiding
De doelstelling van het Meerjarenplan Bestemmingsplannen is om in de jaren 2007
en 2008 een inhaalslag te leveren zodat voor ieder gebied binnen de gemeente een
bestemmingsplan actueel, in procedure of in voorbereiding is. Naast de reguliere
gemeentelijke organisatie wordt door de taskforce bestemmingsplannen een extra
inhaalslag geleverd.
Het college heeft toegezegd om ieder half jaar een voortgangsrapportage van het
Meerjarenplan Bestemmingsplannen voor te leggen aan de commissie
Ontwikkeling. Van belang is dat de commissie kan nagaan of de in het
Meerjarenplan geformuleerde doelstelling gehaald wordt.

Kernboodschap
Bovengenoemde doelstelling uit het Meerjarenplan wordt tot op heden gehaald, met
uitzondering van het gebied Schoterbos, delen van Schalkwijk Midden en het
gebied Zomerzone Noord.
De productie van de taskforce ligt goed op schema en de gemaakte kosten van 2007
en 2008 stroken met de taskforcebegroting. Hiervoor wordt verwezen naar
paragraaf 3.5 en 3.6 van de voortgangsrapportage.
Ten aanzien van de voortgang van bestemmingsplannen wordt in algemene zin
geconcludeerd dat het digitaliseren van bestemmingsplannen sterk afhankelijk is
van het aanschaffen en leren werken met de nieuwste software. Daarnaast vraagt
ook het opdoen van ervaring met de spelregels van de grondexploitatiewet tijd en
inspanning.

Consequenties
Het halen van de doelstelling uit het Meerjarenplan is van belang in verband met de
komst van de Wet ruimtelijke ordening. Indien bestemmingsplannen na de in deze
wet genoemde overgangstermijn niet actueel zijn (2013), verliest de gemeente het
recht om leges te heffen bij bouwaanvragen die betrekking hebben op een
verouderd bestemmingsplan.
Aandacht gaat in dat kader uit naar drie nog te starten bestemmingsplannen, te
weten Zomerzone Noord, Schalkwijk Midden en Schoterbos. De start van de
bestemmingsplannen Zomerzone Noord en Schalkwijk Midden is voorzien in het
eerste kwartaal van 2009. In dat kwartaal wordt de gebiedsvisie Schalkwijk Midden
vastgesteld. Een gebiedsvisie voor het Schoterbos e.o. is nog niet voorhanden. Het
opstellen van een consoliderend bestemmingsplan ligt gezien de ambities voor
herinrichting en ontwikkeling van een multifunctioneel knooppuntgebied niet voor
de hand maar wordt, gezien de overgangstermijn uit de Wro, wel als optie achter de
hand gehouden.

Vervolg
Over een half jaar zal het college wederom in een voortgangsnotitie rapporteren
over de voortgang van het actualiseren van bestemmingsplannen.

Bijlagen
- Bijlage 1: Planning en kaart
- Bijlage 2: Overzichten besluitvormingsfasen bestemmingsplan (conform WRO en
Wro)

INFORMATIENOTA
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1. Inleiding

Op 15 maart 2007 heeft de gemeenteraad het Meerjarenplan Bestemmingsplannen vastgesteld. Met dit
Meerjarenplan wordt beoogd verouderde bestemmingsplannen op een strategische wijze te
actualiseren. De doelstelling van het Meerjarenplan is om in de jaren 2007 en 2008 een inhaalslag te
leveren zodat voor ieder gebied een bestemmingsplan actueel, in procedure of in voorbereiding is. Het
college heeft toegezegd om ieder half jaar een voortgangsrapportage van het Meerjarenplan
Bestemmingsplannen voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling. Van belang is dat de commissie
kan nagaan of de in het Meerjarenplan geformuleerde doelstelling gehaald wordt.

In deze voorliggende voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang die ten opzichte
van de vorige rapportage uit april is geboekt (2008/79782). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
de werkzaamheden van de reguliere organisatie (hoofdstuk 2) en die van de Taskforce
Bestemmingsplannen (hoofdstuk 3).
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2. Voortgang actualisering bestemmingsplannen

2.1 Inleiding

In onderstaand schema is aangegeven hoeveel bestemmingsplannen er momenteel actueel zijn
(vigerend en niet ouder dan 10 jaar). Daarnaast geeft het schema inzicht in de plannen die formeel in
procedure zijn en in de plannen die nog in voorbereiding zijn. Tot slot is een kolom opgenomen met
plannen waarvan de start van de voorbereidende fase voorzien is in 2009. In de kaartbijlage bij deze
voortgangsnotitie zijn de gegevens uit onderstaand schema verwerkt.

Totaaloverzicht Bestemmingsplannen
Actueel In procedure In voorbereiding

(MJPB/taskforce)
In MJPB ingepland

Penningsveer Schalkwijk Schalkstad Middengebied Schalkwijk
(overig)

Vijfhoek Schalkwijkerweg 023 Haarlem Schoterbos
Vondelkwartier,
Vogelbuurt en Dietsveld

Pim Mulier Sportpark Spaarndamseweg Zomerzone-noord

Garenkokerskwartier IJsbaanlaan Slachthuisbuurt
Zuidstrook
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Kleverpark Papentorenvest Zomerzone-zuid
Rozenprieel Stadion Oostpoort Krim
Pijlslaan e.o. Heiliglanden - De

Kamp
Badmintonpad

Nieuwe Energie -
Minckelersweg

Bosch en Vaart Bakenes

Bomenbuurt Koninginnebuurt Burgwal
Droste/
Thorbeckekwartier

Frederikspark Nieuwstad

Indische Buurt Noord St. Joannes de Deo Jachthaven
Ramplaankwartier U-plan EKP Leidsebuurt
Zijlweg-west Delftwijk Van der Aart
Spaar en Hout Part. Herz. Oude Stad Spoorwegdriehoek/

Zijlweg-Oost
Oude Stad Bedrijventerrein

Waarderpolder
Indische buurt Zuid

Sterrenbuurt,
Planetenbuurt, Sinnevelt

Frans Hals
Patrimonium

Sinnevelt

Binnenduinrand Haarlem Zuid U-plan
Kennemerplein

17 Oosterduin Belcanto
Heksloot / Spaarndam Tubergen
Liewegje Poelpolder
Archeologie (facet) 20

21
Tabel 1: Totaaloverzicht bestemmingsplannen (zie ook kaartbijlage bij deze voortgangsrapportage)

Wijzigingen hebben zich sinds het verschijnen van de vorige voortgangsnotitie (april 2008) in alle
kolommen voorgedaan, met uitzondering van de kolom “actueel”. In de volgende paragrafen wordt per 
kolom inhoudelijk ingegaan op de bestemmingsplannen.



4

2.2 overzicht leeftijd actuele bestemmingsplannen, peildatum april 2008

Onderstaand overzicht laat ten opzichte van de rapportage uit april 2008 geen verandering zien.

Naam bestemmingsplan Vastgesteld door de raad Goedgekeurd door GS
Binnenduinrand 05-07-2007 04-03-2008
Penningsveer 25-01-2007 07-05-2007
Vijfhoek 27-04-2006 19-12-2006
Vondelkwartier, Vogelbuurt en
Dietsveld

19-10-2005 23-06-2006

Garenkokerskwartier 23-03-2005 25-10-2005
Kleverpark 20-04-2005 18-10-2005
Rozenprieel 24-03-2004 21-06-2004
Pijlslaan e.o. 08-10-2003 20-04-2004
Nieuwe Energie -
Minckelersweg

20-08-2003 11-11-2003

Bomenbuurt 18-12-2002 01-07-2003
Droste/Thorbeckekwartier 09-10-2002 04-03-2003
Indische Buurt Noord 08-05-2002 14-08-2002
Ramplaankwartier 06-02-2002 03-09-2002
Zijlweg-west 06-02-2002 14-05-2002
Spaar en Hout 19-09-2001 16-04-2002
Oude Stad 13-12-2000 03-07-2001
Sterrenbuurt, Planetenbuurt,
Sinnevelt

28-10-1998 02-02-1999

Tabel 2: overzicht leeftijd bestemmingsplannen

2.3 toelichting bestemmingsplannen in procedure

Momenteel zijn er 21 bestemmingsplannen in procedure; in april 2008 waren dat er ook 21. Het aantal
plannen dat in procedure is, is daarmee stabiel gebleven. Toch zijn er twee verschillen:
bestemmingsplan Koolsteeg is bij nader inzien toch onderdeel gaan uitmaken van het grotere gebied
Burgwal en komt om die reden niet meer apart voor in het overzicht. Daarnaast is het
bestemmingsplan Archeologie (facet) in procedure gebracht.

Er zijn verder wel de nodige plannen die reeds in procedure waren en weer een stap verder in de
bestemmingsplanprocedure zijn gekomen. Het gaat om St. Joannes de Deo, Heiliglanden/De Kamp, de
partiële herziening Oude Stad, Schalkwijk, Waarderpolder, en Papentorenvest.
In bijlage 1 is de voortgang van deze plannen in het bestemmingsplanproces zichtbaar gemaakt. Ter
informatie is in bijlage 2 een overzicht opgenomen van de bestemmingsplanprocedure op basis van
zowel de WRO als de Wro. Hierbij is per fase de rol aangegeven van het college, de commissie en de
raad. Dit overzicht wordt standaard toegevoegd aan de voortgangsrapportage.

Verwachte voortgang tot en met maart 2009
De bestemmingsplannen St. Joannes de Deo, Heiliglanden/De Kamp en de partiële herziening Oude
Stad zijn ingediend bij de provincie en wachten op goedkeuring. Het bestemmingsplan Papentorenvest
is in november jongstleden goedgekeurd. Na publicatie van het besluit van GS staat tegen dit
bestemmingsplan beroep open bij de Raad van State. De behandeling door de Raad van State van het
uitwerkingsplan voor het EKP-terrein vindt in januari 2009 plaats.
Bestemmingsplannen die het komende half jaar (verder) in procedure zullen worden gebracht zijn
Bedrijventerrein Waarderpolder, Schalkwijk, Pim Mulier Sportpark, Bosch en Vaart, IJsbaanlaan,
Slachthuisbuurt Zuid, Delftwijk, Schalkwijkerweg, de partiële herziening Koninginnebuurt, het
uitwerkingsplan Kennemerplein en het facet bestemmingsplan Archeologie.
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In bijlage 1 is een schema opgenomen waarin niet alleen is aangegeven in welke nieuwe fase van de
besluitvorming bovengenoemde bestemmingsplannen terecht zullen komen, maar ook in welke maand
dit naar verwachting het geval zal zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat met besluitvorming
gedoeld wordt op de eerste stap in een besluitvormingstraject, namelijk de behandeling van een
bestemmingsplan in het college. De behandeling in de commissie Ontwikkeling en indien nodig in de
raad wordt in overleg met de griffie ingepland.

Procedures bestemmingsplannen in relatie tot nieuwe Wet ruimtelijke ordening
Alle bestemmingsplannen die na 1 juli 2008 in ontwerp ter inzage zijn en worden gelegd vallen onder
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Consequentie hiervan is dat deze plannen een andere (kortere)
procedure doorlopen dan de plannen die nog onder de vorige Wet Ruimtelijke Ordening vallen. Dit
wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van de goedkeuringsfase bij de provincie.
Een andere consequentie van de nieuwe wet is dat bestemmingsplannen nadrukkelijk gescreend
moeten worden op ontwikkelingen (bouwplannen zoals bedoeld in de grondexploitatiewet). Indien uit
de zogenaamde grondexploitatiewet-toets blijkt dat er sprake is van ontwikkelingen moet nagegaan
worden of kostenverhaal aan de orde is en op welke manier hierover afspraken kunnen worden
gemaakt met derden (privaatrechtelijk of publiekrechtelijk). Momenteel worden de eerste ervaringen
opgedaan met het zogenaamd anterieur vastleggen van afspraken in privaatrechtelijke
overeenkomsten. Het leren werken met deze nieuwe wetgeving en de daarbij behorende juridische en
planeconomische “spelregels” blijkt wel invloed te hebben op de voortgang van bestemmingsplannen 
die onder de Wro vallen.

2.4 Overzicht bestemmingsplannen in voorbereiding

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage uit april 2008 is er één bestemmingsplan
bijgekomen. Het gaat om het plan Belcanto, dat de eerste uitwerking vormt van de gebiedsvisie
Schalkwijk Midden (zie hieronder). Twee bestemmingsplannen die reeds in voorbereiding waren zijn
overgenomen door de Taskforce. Het gaat om Zomerzone Zuid en de Jachthaven Schoteroog. Voor
deze plannen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.
In deze paragraaf wordt verder kort op alle in voorbereiding zijnde plannen ingegaan.

Bestemmingsplan Belcanto
In de vorige voortgangrapportage was aangegeven dat het bestemmingsplan Schalkwijk Midden zou
worden opgesteld op basis van de gelijknamige gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie is na het verwerken
van de inspraakreacties gereed om vastgesteld te worden door de raad. Inmiddels zijn de
voorbereidingen voor de eerste herontwikkeling in het Middengebied gaande. Het gaat om het gebied
van het belastingkantoor en de aanpalende garages. Om adequaat in te kunnen spelen op deze
bewegingen uit de markt, wordt voor het betreffende gebied (Belcanto) een bestemmingsplan
gemaakt, vooruitlopend op de rest van het plangebied Schalkwijk Midden. De voortgang van
bestemmingsplan Belcanto is afhankelijk van de vaststelling van de gebiedsvisie en onderhandelingen
met de marktpartijen ten aanzien van de uitvoerbaarheid.

Bij het opstellen van dit grotere plangebied zal ernaar gestreefd worden om Belcanto weer op te
nemen in het totale plangebied (als consoliderende eenheid). Op deze manier kan de gemeente
enerzijds meewerken met een ontwikkeling die geïnitieerd wordt door de markt, zonder dat die
ontwikkeling vertraging oploopt door bijvoorbeeld onderzoeken die voor het grotere gebied nodig
zijn. Anderzijds wordt door het weer opnemen van ontwikkellocaties in grotere plannen voorkomen
dat er (wederom) een lappendeken aan bestemmingsplannen ontstaat, iets wat met het Meerjarenplan
Bestemmingsplannen juist is tegengegaan.
Met het opstellen van het grote bestemmingsplan Schalkwijk Midden wordt een aanvang gemaakt na
vaststelling van de gebiedsvisie. Start van de voorbereidende fase is daarmee voorzien in het eerste
kwartaal van 2009.
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Bestemmingsplan Spaarndamseweg
De gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o. is vastgesteld door de raad. Deze gebiedsvisie, die uitspraken
doet over ontwikkellocaties zoals Sonneborn en de zone rond de Werfstraat, vormt de onderlegger
voor de verder op te stellen bestemmingsplannen. Uitgangspunt is dat er één bestemmingsplan komt
tenzij het ten behoeve van initiatieven vanuit de markt gewenst is afzonderlijke, op concrete
ontwikkelingen toegespitste bestemmingsplannen te maken. Mochten er verschillende
bestemmingsplannen opgesteld worden dan moet bedacht worden dat de ruimtelijke samenhang in het
gebied gewaarborgd wordt door de gebiedsvisie. Daarnaast zal bij een eerstvolgende actualisatie van
de bestemmingsplannen, wanneer er weer sprake is van een consoliderende situatie, het opstellen van
één bestemmingsplan weer uitgangspunt zijn.

Bestemmingsplan Schalkstad
Uitgangspunt voor dit centraal in Schalkwijk gelegen gebied is dat het Definitief Ontwerp de
onderlegger vormt voor dit bestemmingsplan. Aangezien de gemeente momenteel in overleg is met de
ontwikkelaar over de uitvoerbaarheid van het project binnen de bestaande kaders, is dit van directe
invloed op de voortgang van het plan.

Bestemmingsplan 023Haarlem
Dit bestemmingsplan is vanuit het project 023 Haarlem uitbesteed. Een eerste versie van het concept-
ontwerp bestemmingsplan is voor commentaar aangeleverd. De verwachting is niet dat dit plan binnen
de periode van deze voortgangsrapportage gereed is om in procedure te brengen.

Bestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook
Voor dit bestemmingsplan zijn de gebiedsvisie Slachthuisbuurt Zuid en de vastgestelde
stedenbouwkundige uitgangspunten leidend. Welstandscriteria voor dit gebied zijn ook reeds
vastgesteld. Binnen het plangebied valt ook de geplande fietsonderdoorgang bij de Rustenburgerbrug.
Voor deze verkeerskundige ingreep is voortgang van het bestemmingsplan van belang in verband met
te verkrijgen subsidies. Uitgangspunt is dat deze fietsroute (vooralsnog) onderdeel blijft van dit
bestemmingsplan. Verwachting is dat dit plan in het tweede kwartaal van 2009 in procedure kan
worden gebracht.

Bestemmingsplan Nieuwstad
Verwacht was dat dit bestemmingsplan eind 2008 in procedure kon worden gebracht. Plankaart,
toelichting en voorschriften zijn in principe gereed; alleen ten aanzien van de ontwikkellocatie
Gonnetstraat e.o. is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over de financiële uitvoerbaarheid
en fasering om de kaders hiervoor op te kunnen nemen in het bestemmingsplan. De nadere uitwerking
van dit gebied is bepalend voor de voortgang van bestemmingsplan Nieuwstad. Tot eind dit jaar wordt
nog gewacht; mocht het project Gonnetstraat dan nog niet ver genoeg zijn om op te nemen in dit plan,
dan zal bestemmingsplan Nieuwstad in procedure worden gebracht zonder de Gonnetstraat e.o.
Consequentie daarvan zal zijn dat er een postzegelplan opgesteld moet worden voor het gebied
Gonnetstraat e.o..

Uitwerkingsplan Kennemerplein
Ten behoeve van de realisatie van een fietsenstalling aan de noordzijde van het station Haarlem
Centraal wordt gewerkt aan een uitwerkingsplan (in het vigerende moederplan is voor de betreffende
locatie een uitwerkingsgebied opgenomen). ProRail is bij dit project een belangrijke partner.
Verwachting is dat het ontwerp-uitwerkingsplan begin 2009 in procedure kan worden gebracht.

Bestemmingsplan Bakenes
De voor dit bestemmingsplan benodigde onderzoeken zijn gereed. Gezien de ligging in het beschermd
stadsgezicht is een waarderingskaart opgesteld. De plankaart is grotendeels gereed. Waar nog aandacht
aan besteed moet worden zijn de bouwhoogtes en de mogelijkheden voor herontwikkeling van een
locatie aan de Koudenhorn en een vervuild binnenterrein tussen ’t Krom en het Spaarne. 
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Bestemmingsplan Burgwal
Het voor dit bestemmingsplan benodigde milieuonderzoek is gereed, de waarderingskaart nog niet.
Aandachtpunten bij dit bestemmingsplan zijn nog de functionele invulling van de Spaarnwouderstraat
en de wijze waarop in het bestemmingsplan omgegaan wordt met parkeeroplossingen op
binnenterreinen.

Bestemmingsplan De Krim
Dit bestemmingsplan is gezien zijn geringe omvang en beperkte hoeveelheid functies nog altijd het
pilot bestemmingsplan voor de digitalisering (zie paragraaf 2.6). De voor dit bestemmingsplan
benodigde onderzoeken zijn gereed, evenals de toelichting en de plankaart. Deze zal digitaal worden
gemaakt met behulp van de nieuwste software, Roplan 2008.

Bestemmingsplan Badmintonpad
Dit bestemmingsplan is volgend op het project Badmintonpad (o.a. bouw VMBO-west). In het
bestemmingsplan zal de vergunde situatie overgenomen worden. Wat het vergunningentraject betreft
kan vermeld worden dat de eerste fase is vergund (ruimtelijke toets) en dat de tweede fase
(bouwtechnische uitwerking) nog moet worden ingediend.

2.5 Opgave 2009

Door de reguliere organisatie moet nog een start gemaakt worden met bestemmingsplannen voor het
grootste deel van Schalkwijk Midden, het verandergebied Schoterbos en het gebied Zomerzone Noord.
De start van bestemmingsplan Zomerzone Noord is voorzien in het eerste kwartaal van 2009.
Het is de bedoeling dat bestemmingsplannen voor de gebieden Schalkwijk Midden en Schoterbos
worden opgesteld aan de hand van gebiedsvisies.

De gebiedsvisie voor het in het Structuurplan Haarlem 2020 opgenomen verandergebied Schoterbos
inclusief knooppunt Jan Gijzenkade, is nog in de voorbereidende fase. Het gebied beslaat zowel de
stadionlocatie als het Schoterbos zelf waar de gemeente voornemens is te investeren in het groen. Het
opstellen van een consoliderend bestemmingsplan ligt niet voor de hand maar wordt wel als optie
achter de hand gehouden. Is de voor het bestemmingsplan benodigde gebiedsvisie namelijk niet tijdig
voorhanden dan zal de consequentie daarvan zijn dat er binnen de overgangstermijn die de Wro
gesteld heeft, niet voldaan wordt aan de verplichting om te beschikken over een actueel plan.

De gebiedsvisie Schalkwijk-Midden zal begin 2009 aan de raad worden voorgelegd voor vaststelling.
Na vaststelling van dit visiedocument zal het een belangrijke onderlegger vormen voor
bestemmingsplannen.

2.6. Voortgang digitalisering bestemmingsplannen

Tijdens planprocessen wordt momenteel ervaring opgedaan met het digitaliseren van
bestemmingsplannen. Gebleken is dat gemeenten sterk afhankelijk zijn van het beschikbaar komen
van de nieuwste software. Op dit moment is bijvoorbeeld een actuele versie van RoPlan 2008 op de
markt. Deze software zal door de gemeente Haarlem aangeschaft worden. Zoals aangegeven zal de
plankaart van bestemmingsplan De Krim als eerste hiermee getekend worden.
Daarnaast is aanschaf van software nodig om digitale plannen te kunnen beheren, digitaal te
ondertekenen en om digitale plannen aan te kunnen bieden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Nieuwe software voor digitale tekstverwerking (nodig voor toelichtingen en voorschriften) wordt
aangeschaft.
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Zowel het gedurende de inhaalslag van bestemmingsplannen nog moet aanschaffen van software als
het moeten opdoen van ervaring daarmee zijn van invloed op de voortgang van de
bestemmingsplannen.

2.7 Conclusies

De doelstelling uit het Meerjarenplan om in 2007 en 2008 voor het gehele grondgebied van Haarlem
bestemmingsplannen in voorbereiding, in procedure of actueel te hebben wordt tot op heden gehaald,
met uitzondering van het gebied Schoterbos, delen van Schalkwijk Midden en Zomerzone Noord.
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat de beoogde omvang van plangebieden, juist in gebieden
waar zich ontwikkelingen voordoen, (mogelijk) aan verandering onderhevig is. Dit doet zich voor bij
de bestemmingsplannen Nieuwstad (Gonnetstraat), Zuidstrook Slachthuisbuurt (fietsonderdoorgang
Rustenburgerbrug), Schalkwijk Midden (Belcanto), en Spaarndamseweg. Algemeen uitgangspunt
blijft echter dat bij een eerstvolgende actualisatie van ontwikkelingsgerichte postzegelplannen toch
weer gestreefd wordt naar grote plangebieden. Dit om te voorkomen dat er (zoals in het verleden het
geval was) er een lappendeken aan bestemmingsplannen ontstaat.
Tot slot wordt ten aanzien van de voortgang van bestemmingsplannen in algemene zin geconcludeerd
dat het digitaliseren van bestemmingsplannen sterk afhankelijk is van het aanschaffen en leren werken
met de nieuwste software. Daarnaast vraagt ook het opdoen van ervaring met de spelregels van de
grondexploitatiewet tijd en inspanning.
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3. Taskforce Bestemmingsplannen

3.1 Inleiding

De taskforce bestemmingsplannen is opgericht om te kunnen voldoen aan de actualiseringplicht voor
bestemmingsplannen, zoals vastgelegd in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De taskforce bestaat uit
twee juristen, twee planologen, een stedenbouwkundige en een projectleider. Doel van de taskforce is
om in twee jaar tijd vijftien extra bestemmingsplannen op te stellen en in procedure te brengen. Door
deze extra inspanning van de taskforce, in combinatie met de bestemmingsplanproductie van de vaste
formatie van de afdeling Ruimtelijke plannen, kan de gemeente Haarlem in 2013 voldoen aan de
wettelijke verplichting van actuele bestemmingsplannen. De taskforce is gestart in oktober 2007 en zal
worden opgeheven per oktober 2009. Per besluit nr. 2007/191546 heeft het college ingestemd met de
werkwijze, planning en begroting van de taskforce bestemmingsplannen.

3.2 Voortgang taskforceplannen blok 1

De vijftien bestemmingsplannen van de taskforce worden opgesteld in drie blokken van steeds vijf
plannen. Op deze manier is de inhaalslag behapbaar voor zowel de taskforce als de rest van de
organisatie. In oktober 2007 is gestart met het eerste blok van vijf bestemmingsplannen. De taskforce
bestemmingsplannen zijn op de overzichtskaart in de bijlage aangeduid als “TF”. Hieronder wordt de 
voortgang en bijzonderheden van de bestemmingsplannen van blok 1 kort beschreven.

Oosterduin
Het ontwerpbestemmingsplan Oosterduin is vanaf begin september 2008 voor zes weken ter inzage
gelegd. Hiermee is de openbare planprocedure van dit bestemmingsplan gestart. Eind september is een
informatieavond georganiseerd. Planvorming en noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van de
herinrichting van het sportcomplex Alliance hebben gezorgd voor enige vertraging in de planning.
Daarom is de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan over de zomerperiode heen getild.
Naar verwachting zal het bestemmingsplan Oosterduin in het eerste kwartaal van 2009 voor
vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Frans Hals / Patrimonium
Begin oktober 2008 is het ontwerpbestemmingsplan Frans Hals / Patrimonium voor zes weken ter
inzage gelegd. Toen heeft ook een informatieavond plaatsgevonden. Het bestemmingsplan is voorzien
van een waarderingskaart beschermd stadsgezicht. Hiermee wordt geanticipeerd op de uitbreiding van
het beschermd stadsgezicht van Haarlem. Het verwerken van de verschillende, vigerende
bestemmingsplannen in één nieuwe bestemmingsplan heeft langer geduurd dan verwacht. Daarnaast
heeft ziekte van een taskforcelid geresulteerd in tijdelijke ondercapaciteit voor dit plan. Als gevolg
hiervan is besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan over de zomerperiode heen getild.
Vaststelling van dit bestemmingsplan is gepland voor het eerste kwartaal van 2009.

Haarlem Zuid
Het ontwerpbestemmingsplan Haarlem Zuid wordt is medio november 2008 aangeboden voor
besluitvorming. Dit betekent een vertraging in de planning van anderhalve maand. De oorzaak hiervan
is tweeledig. Ten eerste was extra tijd nodig om te komen tot een goede juridische regeling voor het
plangebied in relatie tot de toekomstige aanwijzing tot beschermd stadsgezicht. Ten tweede had ook
dit plan had te kampen met tijdelijke ondercapaciteit door ziekte van een taskforcelid. Het
bestemmingsplan is voorzien van een waarderingskaart. In januari 2009 zal het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan wordt ook een informatieavond georganiseerd. Naar
verwachting wordt het bestemmingsplan in het tweede kwartaal 2009 voor vaststelling aan de
gemeenteraad voorgelegd.
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Liewegje
Conform planning is in juni 2008 besluitvorming geweest over het concept-ontwerpbestemmingsplan
Liewegje. Momenteel worden de reacties van het wettelijk vooroverleg en de wijkraad verwerkt. Het
ontwerpbestemmingsplan Liewegje zal naar verwachting eind november 2008 aan het college worden
aangeboden voor besluitvorming.

Hekslootpolder / Spaarndam
Over het concept-ontwerpbestemmingsplan Heksloot / Spaarndam is conform planning besluitvorming
geweest in juli 2008. Het bestemmingsplan maakt de vernieuwing van de sluis en enkele bouwplannen
mogelijk. Aandachtspunt is de nieuwe bestemming van de boerderij Vergiedeweg 452-454. Naar
aanleiding van een verzoek van het Recreatieschap, voor het opknappen van de historische boerderij in
combinatie met de inpassing van een saunabedrijf op het perceel, wordt contact gezocht met de
provincie Noord-Holland. Dit is noodzakelijk omdat het perceel buiten de rode contour ligt zoals
vastgelegd in het streekplan van de provincie. In verband met het beschermd dorpsgezicht is het
bestemmingsplan voorzien van een waarderingskaart. Momenteel worden de reacties van het wettelijk
vooroverleg en de wijkraad verwerkt. Volgens de planning wordt het ontwerpbestemmingsplan in
januari 2009 aan het college aangeboden voor besluitvorming.

3.3 Taskforceplannen blok 2

Vanaf 1 mei 2008 is gestart met het opstellen van de taskforce bestemmingsplannen van blok 2.
Hieronder wordt de voortgang en bijzonderheden van de bestemmingsplannen van blok 2 kort
beschreven.

Leidsebuurt
Dit bestemmingsplan wordt momenteel opgesteld. Een startoverleg met de wijkraad heeft inmiddels
plaatsgevonden. Het herstructureringsproject (sloop-nieuwbouw) in de Oost Indiëstraat zal in het
nieuwe bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Verwacht wordt dat het concept
ontwerpbestemmingsplan in december 2008 aan het college worden aangeboden voor besluitvorming.

Sinnevelt
Het bestemmingsplan Sinnevelt wordt opgesteld. Het zuidelijk gedeelte van dit plangebied valt binnen
de toekomstige uitbreiding van het beschermd stadsgezicht. Voor dit plandeel wordt ook een
waarderingskaart opgesteld. Een startoverleg met de wijkraad vindt op korte termijn plaats. De
convenantslocatie “Plesmanplein - Albert Verweylaan” ligt in dit plangebied. In samenhang met 
toekomstige besluitvorming van het college over de convenantlocaties zullen de kaders voor deze
ontwikkellocatie in dit nieuwe bestemmingsplan worden verwerkt. Volgens de planning zal het
concept ontwerpbestemmingsplan Sinnevelt begin januari 2009 worden aangeboden voor
besluitvorming.

Van der Aart Sportpark
Het bestemmingsplan Van der Aart Sportpark wordt momenteel ambtelijk opgesteld. Een startoverleg
met de wijkraad heeft reeds plaatsgevonden. Het Delftplein is in het Structuurplan aangeduid als
knooppunt. Omdat er op dit moment geen volledig inzicht is in het toekomstige, functionele
programma en het bouwvolume aan het Delftplein wordt deze locatie buiten dit bestemmingsplan
gehouden. Na toekomstige besluitvorming over deze locatie zal hiervoor een postzegel
bestemmingsplan worden opgesteld. Naar verwachting zal het concept ontwerpbestemmingsplan Van
der Aart Sportpark in december 2008 aan het college worden aangeboden voor besluitvorming.

Indische buurt Zuid
De ambtelijke voorbereidingen voor dit bestemmingsplan zijn gereed. Binnenkort wordt gestart met
opstellen van het concept ontwerpbestemmingsplan. Volgens de planning is het concept
ontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2009 gereed voor besluitvorming door het
college.
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Spoorwegdriehoek –Zijlweg Oost
Ten behoeve van efficiency zijn de plangebieden Spoorwegdriehoek en Zijlweg-Oost samen gevoegd
tot een plangebied. Voor dit plangebied is in de vorige voortgangsrapportage reeds geconstateerd dat
dit geen consoliderend bestemmingsplan wordt in verband met drie potentiële ontwikkellocaties in het
plangebied. Hierbij gaat het om:

- de invulling van de Spoorwegdriehoek en aangrenzend terrein (Lieven de Key-locatie);
- verschillende (particuliere) initiatieven in de Spoorwegstraat;
- het gebied tussen Prinsenlaan - Zijlweg - Westelijke Randweg - grens gemeente Bloemendaal

Door deze nieuwe ontwikkelingen duurt de inventarisatiefase van dit bestemmingsplan langer dan bij
de andere taskforce bestemmingsplannen. Tijdens het opstellen van dit bestemmingsplan is de
taskforce tevens afhankelijk van verschillende externe partijen en interne afdelingen waarmee
afstemming wordt gezocht over de ontwikkelingen. Hierdoor is het moment van afronding van het
concept ontwerpbestemmingsplan Spoorwegdriehoek-Zijlweg Oost minder goed in te schatten. De
taskforce streeft naar afronding van het concept ontwerpbestemmingsplan Spoorwegdriehoek-Zijlweg
Oost in het eerste kwartaal van 2009.

3.4 Taskforceplannen blok 3

Vanaf 1 december 2008 zal worden gestart met het opstellen van de bestemmingsplannen van blok 3.
De ambtelijke voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De bestemmingsplannen Poelpolder en Tubergen
waren reeds aangewezen als taskforce bestemmingsplannen. De twee laatste plangebieden van de
taskforce zijn nu ook bekend: “Zomerzone Zuid” en “Jachthaven Schoteroog”. Zomerzone Zuid 
betreft een consoliderend bestemmingsplan van de Slachthuisbuurt en het Reinaldapark. Het
slachthuisterrein en de Zuidstrook vallen niet in het plangebied Zomerzone Zuid. Voor de jachthaven
is een bouwaanvraag in voorbereiding die getoetst zal worden aan het vigerende bestemmingsplan ter
plaatse. Het postzegel bestemmingsplan Jachthaven Schoteroog zal volgend zijn aan de definitieve
bouwaanvraag voor de jachthaven. Op deze manier wordt dit gebied voorzien van een actueel
bestemmingsplan.

3.5 Conclusie voortgang

De productie van de taskforce ligt goed op schema. Doel van de taskforce is om 15 bestemmingsplan
inhoudelijk op te stellen en in procedure te brengen. Het beoogde resultaat van de taskforce is
beschreven in het plan van aanpak voor de taskforce (besluit 2007/191546). Hierin is aangegeven dat
de bestemmingsplannen van blok 1 in 2009 worden vastgesteld door de gemeenteraad. En dat de
bestemmingsplannen van blok 2 en 3 in 2009 in ieder geval als ontwerp zijn aangeboden aan het
college van B&W. Hieronder blijkt dat deze resultaten binnen bereik zijn en dat het aanvullend ook
mogelijk lijkt om enkele plannen van blok 2 nog in 2009 te laten vaststellen door de gemeenteraad.

De eerste vijf bestemmingsplannen zijn eind 2008 / begin 2009 als ontwerpbestemmingsplan gereed.
Deze plannen kunnen, als alles goed gaat, medio 2009 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Twee van de vijf bestemmingsplannen van blok 2 zijn eind 2008 als concept ontwerpbestemmingsplan
gereed voor besluitvorming. De laatste drie concept ontwerpbestemmingsplannen van blok 2 volgen
dan in het eerste kwartaal van 2009. Van deze vijf plannen zal de taskforce nog zoveel mogelijk
plannen gereed maken voor vaststelling door de gemeenteraad in 2009. Een inschatting van welke
plannen dit zijn volgt in de volgende voortgangsrapportage.

Met het opstellen van de laatste vier bestemmingsplannen van de taskforce (blok 3) zal 1 december
2008 worden gestart. Er wordt naar gestreefd deze plannen in 2009 als ontwerpbestemmingsplan aan
te bieden aan het college van Burgemeester en Wethouders. De voortgang van deze plannen wordt
behandeld in de volgende voortgangsrapportage.
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3.6 Begroting taskforce

Ten opzichte van de begroting heeft er na vaststelling van het taskforce-project een technische
tariefswijziging plaatsgevonden bij de ambtelijke uitvoerende disciplines “bouwblokonderzoek” en 
“planvisualisering”, waarover in Bestuursrapportage 2008-2 is gerapporteerd.

Na ruim één jaar taskforce kan worden geconcludeerd dat de werkelijke urenbesteding tot nu toe
binnen de kaders van de totale urenraming valt. Sommige grote plangebieden, zoals bijvoorbeeld
Haarlem Zuid of Frans Hals / Patrimonium, kosten meer tijd. Maar de verwachting is dat dit over de
totale looptijd van de taskforce (twee jaar) binnen de totale urenraming wordt gecompenseerd door de
kleinere plangebieden, zoals bijvoorbeeld Oosterduin, Tubergen en Jachthaven Schoteroog.

Uit paragraaf 3.5 blijkt dat de bestemmingsplanproductie van de taskforce tot nu toe in de pas loopt
met het beoogde resultaat. Uit onderstaande tabel blijkt dat de uitgaven van de taskforce in 2007 en
2008 ook in de pas lopen met de totaalbegroting van de taskforce (besluit 2007/191546). Hiervoor is
een raming gemaakt van de totale uitgaven voor 2008 gebaseerd op de facturen tot december 2008.

2007 2008 2009 Totaal
Begroting taskforce
MJBP 2007
(besluit 2007/191546)

€ 137.000,- € 648.000,- € 519.000,- € 1.304.500,-

Bestuursrapportage 2008-2 - € 100.000,- € 60.000,- € 160.000,-
Totaal Taskforce € 137.000,- € 748.000,- € 579.000,- €  1.464.500,-

Uitgaven taskforce € 162.000,-*

* jaarrekening 2007

€ 724.000,-*

* raming op basis
facturen tot

december 2008

- € 886.000,-

Verschil begroting –
uitgaven taskforce

-€ 25.000,- +€ 24.000,- - -€ 1.000,-

Bovenstaand overzicht geeft aan dat er eind 2008 een zeer beperkte overschrijding (€ 1.000,-) van het
taskforcebudget is. Op basis hiervan is de verwachting dat het totaalbudget voor de taskforce
toereikend om het beoogde resultaat (zie 3.5) in 2009 te bereiken.

4. Besluit

1. Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen
2. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp
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BIJLAGE 2 Overzichten besluitvormingsfasen bestemmingsplan (conform WRO en Wro)

Per besluitvormingsfase verschillen de bevoegdheden van het college, de commissie Ontwikkeling en
de raad. Hieronder wordt nader ingegaan op de te nemen stappen per besluitvormingsfase.

Besluitvormingsfase: Rol B&W, commissie en raad
Voorontwerpfase B&W starten wettelijk vooroverleg ex art. 10 BRO en

eventueel inspraak;
Commissie Ontwikkeling ontvangt voorontwerp

bestemmingsplan / concept ontwerp ter kennisname;
B&W verwerken art. 10 reacties en eventueel

inspraakreacties;

Ontwerpfase B&W stemmen in met verwerking reacties art. 10 en
inspraak;

Na bespreking met commissie Ontwikkeling (en eventueel
PPC)

 leggen B&W ontwerpbestemmingsplan ter inzage
B&W verwerken zienswijzen

Vaststellingsfase B&W stellen de raad voor het bestemmingsplan vast te
stellen;

De commissie Ontwikkeling adviseert de raad over het vast
te stellen bestemmingsplan;

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan al dan niet
gewijzigd vast;

Goedkeuringsfase B&W sturen het vastgestelde bestemmingsplan ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan goed of
onthouden het (gedeeltelijk) van goedkeuring

Tabel 2: besluitvormingsfasen bestemmingsplan conform WRO

Besluitvormingsfase: Rol B&W, commissie en raad
Concept-ontwerpfase B&W starten wettelijk vooroverleg;

Commissie Ontwikkeling ontvangt concept ontwerp ter
kennisname;

 Participatie vindt plaats met de wijkraad.

Ontwerpfase B&W stemmen in met verwerking reacties wettelijk
vooroverleg en participatie;

Na bespreking met commissie Ontwikkeling;
 leggen B&W ontwerpbestemmingsplan ter inzage en

organiseren een informatieavond voor de buurt;
B&W verwerken zienswijzen.

Vaststellingsfase B&W stellen de raad voor het bestemmingsplan vast te
stellen;

De commissie Ontwikkeling adviseert de raad over het vast
te stellen bestemmingsplan;

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan al dan niet
gewijzigd vast;
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Na publicatie staat beroep open bij de Raad van State

Tabel 3: besluitvormingsfasen bestemmingsplan conform Wro

Zodra besluitvorming (weer) in gang is gezet doordat B&W een besluit hebben genomen over het
(verder) in procedure brengen, dan valt een bestemmingsplan in een volgende fase en is het
betreffende blok ingekleurd. De rol van de commissie en de raad is afhankelijk van de fase waarin het
in procedure zijnde bestemmingsplan verkeert. Een voorontwerp bestemmingsplan (WRO) wordt door
het college vrijgegeven voor inspraak en wettelijk vooroverleg. De commissie Ontwikkeling ontvangt
het plan alleen ter kennisname. Vervolgens worden alle binnengekomen inspraakreacties en reacties
uit het wettelijk vooroverleg verwerkt. Het plan wordt daarna als ontwerpbestemmingsplan weer in
procedure gebracht, nadat het college dit ontwerp plan besproken heeft met de commissie.

Wordt een concept - ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht (Wro), dan wordt in principe
alleen het wettelijk vooroverleg gevoerd; de inspraak blijft achterwege. Wel wordt in deze fase
geparticipeerd met de betreffende wijkraad. Vervolgens wordt net zoals hierboven beschreven het
formele ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd en vindt een informatieavond plaats.
Zodra een bestemmingsplan formeel in ontwerp ter inzage ligt, kunnen zienswijzen ingediend worden.
Na verwerking van deze zienswijzen wordt het bestemmingsplan gereed gemaakt voor vaststelling.
Zodra het college instemt met het bestemmingsplan wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan de
commissie en de raad. In dit geval adviseert de commissie de raad, die bevoegd is om een plan indien
gewenst gewijzigd vast te stellen.



Voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen

Overzicht (verwachte) besluitvorming over bestemmingsplannen  

Besluitvorming per 
bestemmingplan 

Voorontwerpfase/
concept 
ontwerpfase 

Besluitvorming 
verwacht in 
maand*:

Ontwerpfase 

Besluitvorming 
verwacht in 
maand* : 

Vaststellingsfase

Besluitvorming 
verwacht in 
maand* : 

Goedkeuringsfase

Besluitvorming 
verwacht in 
maand* : 

Binnenduinrand
Bosch en Vaart   
Delftwijk januari 2009 
Deo
Frans Hals/P. (TF)
Frederikspark
Haarlem Zuid (TF)
Heksloot/Sp (TF) januari 2009 
Heiliglanden/K
Kon. buurt maart 2009
Liewegje (TF) december 2008 
Nieuwstad 
Oosterduin (TF) februari 2009 
Oude Stad (p.h) 
Papentorenvest 
Pim Mulier Sp.p december 2008 
Schalkw. weg februari 2009 
Schalkwijk 
Stadion
U-plan K’plein n.v.t. januari 2009 
Waarderpolder januari 2009 
IJsbaanlaan december 2008 
Belcanto februari 2009 
Facet archeologie februari 2009 
Leidsebuurt december 2008 
Sinnevelt januari 2009 
v.d. Aart Sp.p. december 2008 
Ind.buurt Zuid maart 2009 
Spoorweg/Zijlw. maart 2009 

* Indien besluitvorming verwacht binnen de periode van deze voortgangsrapportage, te weten vierde 
kwartaal 2008 en eerste kwartaal 2009.  

Stand van zaken april 2008 

Stand van zaken november 2008 

1.  Van der Aart (TF)
2.  Delftwijk
3.  Vondelkwartier, Vogelbuurt en Dietsveld
4.  Hekslootpolder / Spaarndam (TF)
5.  Schoterbos
6.  Pim Mulier
7.  Sinnevelt (TF)
8.  Indischebuurt Noord
9.  Jachthaven Schoteroog (TF)
10. De Krim
11. IJsbaanlaan
12. Bomenbuurt
13. Indischebuurt Zuid (TF)
14. Spaarndamseweg
15. Badmintonpad
16. Kleverparkbuurt
17. St. Joannes de Deo
18. Frans Hals / Patrimonium (TF)
19. Droste / Thorbeckekwartier
20. Waarderpolder
21. Penningsveer
22. Spoorwegdriehoek / Zijlweg-Oost (TF)
23. Nieuwstad
24. Papentorenvest
25. Zijlweg-West
26. Garenkokerskwartier
27. Ramplaan
28. Binnenduinrand
29. Leidsebuurt (TF)
30. Pijlslaan
31. Oosterduin (TF)
32. Oude Stad
33. Bakenes
34. Burgwal
35. Vijfhoek
36. Heiliglanden - De Kamp
37. Koninginnebuurt
38. Tubergen (TF)
39. Frederikspark
40. Rozenprieel
41. Spaar en Hout
42. Bosch en Vaart
43. Haarlem Zuid (TF)
44. Zomerzone Noord
45. Stadion
46. Liewegje (TF)
47. Zomerzone Zuid (TF)
48. Slachthuisbuurt Zuidstrook
49. 023
50. Middengebied Schalkwijk
51. Schalkstad
52. Schalkwijkerweg
53. Schalkwijk
54. Poelpolder (TF)
55. Belcanto

Afdeling Stedenbouw en Ontwerp, tek.nr.: 000SB001, 19 januari 2009


