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1. Het college besluit de kosten die verband houden met de stijging van bouwkosten van het
nieuwe Sterrencollege, begroot op€ 2.777.680,- als onvermijdelijke uitgaven te verwerken in de
eerstvolgende begrotingsbijstelling door het verhogen van IP post 76.01 met dit bedrag.

2. De bijdrage vanuit de grondexploitatie Badmintonpad aan de inrichting van Pim Mulier met
€ 800.000,- te verlagen, door gebruik te maken van de gereserveerde€ 800.000,- binnen het
reeds vastgestelde meerjarenprogramma openbare ruimte.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt met bijgevoegde voortgangsbrief ter informatie

verstuurd aan de commissie Samenleving
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In maart 2007 heeft de raad ingestemd met het ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor het VMBO in
Haarlem. Gebouwen die beter aansluiten bij de huidige eisen die we aan het onderwijs stellen en die het
VMBO in deze regio een impuls geven. De ontwerpen zijn door de architecten gepresenteerd in het
ABC eind 2007. Met bijgevoegde voortgangsbrief brengen wij de raad op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Het project is in een nieuwe fase gekomen, beide scholen zijn in 2008 aanbesteed en
zullen in 2009 in aanbouw gaan.

De kosten die verband houden met de stijging van bouwkosten van het nieuwe Sterrencollege, begroot
op€ 2.777.680,- zullen wij als onvermijdelijke uitgaven verwerken in de eerstvolgende
begrotingsbijstelling door het verhogen van IP post 76.01 met dit bedrag.
De bijdrage vanuit de grondexploitatie Badmintonpad aan de inrichting van Pim Mulierstadion zullen
wij met€ 800.000,- verlagen, door gebruik te maken van de gereserveerde€ 800.000,- binnen het reeds
vastgestelde meerjarenprogramma openbare ruimte.



Onderwerp: Voortgang VMBO vernieuwt

Inleiding
In maart 2007 heeft de raad ingestemd met het ontwikkelen van nieuwe huisvesting
voor het VMBO in Haarlem. Gebouwen die beter aansluiten bij de huidige eisen die
aan het onderwijs worden gesteld en die het VMBO in deze regio een impuls geven.
De ontwerpen zijn door de architecten gepresenteerd in het ABC eind 2007.
In bijgevoegde brief informeren wij de raad over de voortgang van het project.
Het project is in een nieuwe fase gekomen, beide scholen zijn aanbesteed en zullen
in 2009 in aanbouw gaan.

Besluitpunten college

1. Het college besluit de kosten die verband houden met de stijging van
bouwkosten van het nieuwe Sterrencollege, begroot op€ 2.777.680,- als
onvermijdelijke uitgaven te verwerken in de eerstvolgende begrotingsbijstelling
door het verhogen van IP post 76.01 met dit bedrag.

2. De bijdrage vanuit de grondexploitatie Badmintonpad aan de inrichting van Pim
Mulier met€ 800.000,- te verlagen, door gebruik te maken van de
gereserveerde€800.000,- binnen het reeds vastgestelde meerjarenprogramma
openbare ruimte.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt met bijgevoegde voortgangsbrief ter

informatie verstuurd aan de commissie Samenleving

Beoogd resultaat
Actieve informatie aan de raad over de voortgang van het project VMBO vernieuwt
en in het bijzonder de aanbesteding van het nieuwe schoolgebouw voor het
Sterrencollege.

Argumenten
De aanbestedingsprocedure voor het nieuwe Sterrencollege is voor de zomer van
2008 gestart en heeft twee aanbiedingen opgeleverd. Dunamare is voornemens het
werk te gunnen aan de inschrijver met de laagste bieding, Lokhorst Bouw en
Ontwikkeling. Dit heeft de instemming van ons college.
De stichtingskosten van het Sterrencollege overschrijden licht het door de raad
vastgestelde budget, rekening houdend met het toepassen van de index voor
gestegen bouwkosten.
De stichtingskosten voor het gebouw bedroegen op basis van raadsbesluit d.d. mei
2007€ 19.560.921 (prijspeil okt. 2006) Omgerekend naar prijspeil oplevering bouw
bedragen de stichtingskosten
€ 22.338.601,- Op basis van de aanbesteding komen de werkelijke stichtingskosten
voor het nieuwe Sterrencollege uit op€ 24.079.337,-
De overschrijding van€ 1.740.736,- t.o.v. het aan het prijspeil aangepaste budget
kan gedekt worden door het inzetten van het risicobudget van de school (€ 
241.526), het geraamde budget voor de werkplaats (€ 622.760) en het verlagen van 
de bijdrage vanuit de grondexploitatie Badmintonpad aan Pim Mulier (€ 800.000,-),
door gebruik te maken van de gereserveerde€ 800.000,- binnen het reeds
vastgestelde meerjarenprogramma openbare ruimte.
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In maart 2007 heeft de raad besloten de stijging van de bouwkosten te zullen volgen
bij de definitieve aanbesteding. De kosten die verband houden met de stijging van
bouwkosten ad€ 2.777.680,- zullen wij daarom als onvermijdelijke uitgaven
meenemen in de eerstvolgende begrotingsbijstelling.

Kanttekeningen
Geen.

Uitvoering
De start van beide scholen staat gepland voor het voorjaar 2009

Bijlagen
Voortgangsbrief aan de raad

Het college van burgemeester en wethouders
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Aan de gemeenteraad,

In maart 2007 heeft uw raad ingestemd met het ontwikkelen van nieuwe huisvesting
voor het VMBO in Haarlem. Gebouwen die beter aansluiten bij de huidige eisen die
we aan het onderwijs stellen en die het VMBO in deze regio een impuls geven. De
ontwerpen zijn door de architecten gepresenteerd in het ABC eind 2007.
In deze notitie brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het
project is in een nieuwe fase gekomen, beide scholen zijn aanbesteed en zullen in
2009 in aanbouw gaan.

LJC2

Na de zomer is de eerste aanbestedingsronde afgerond voor het LJC2. Deze school
wordt gebouwd in het ontwikkelgebied 023. Op 26 november jl. is het contract
tussen Dunamare en aannemer Heijmans feestelijk getekend. De
bouwvergunningprocedure voor deze school is in de laatste fase.
De start van de bouw staat gepland voor maart/april volgend jaar en naar
verwachting kunnen de leerlingen na de zomer van 2010 de nieuwe ruimte in
gebruik nemen.
Om de als gevolg van de opgelopen bouwkosten gestegen stichtingskosten op te
vangen heeft uw raad op 27 mei 2008 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld
van€ 4 mln. 

Sterrencollege

De aanbestedingsprocedure voor het nieuwe Sterrencollege is voor de zomer van
2008 gestart en heeft twee aanbiedingen opgeleverd. Dunamare is voornemens het

Retouradres

Aan de gemeenteraad
van Haarlem

Datum
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail
Onderwerp

23 december 2008
SB/PMB/2008/
A.W. Kuiper
023-5113923
a.kuiper@haarlem.nl
voortgangsrapportage VMBO vernieuwt



2

werk te gunnen aan de inschrijver met de laagste bieding, Lokhorst Bouw en
Ontwikkeling. Deze aanbesteding heeft de instemming van ons college.
De stichtingskosten van het Sterrencollege overschrijden licht het door de raad
vastgestelde budget, rekening houdend met het toepassen van de index voor
gestegen bouwkosten. De stichtingskosten voor het gebouw bedroegen op basis van
raadsbesluit d.d. mei 2007€ 19.560.921 (prijspeil okt. 2006)
Omgerekend naar prijspeil oplevering bouw bedragen de stichtingskosten
€ 22.338.601,-
Na aanbesteding komen de werkelijke stichtingskosten voor het nieuwe
Sterrencollege uit op€ 24.079.337

De overschrijding van€ 1.740.736,- t.o.v. het aan het prijspeil aangepaste budget
kan gedekt worden door het inzetten van het risicobudget van de school
(€ 241.526), het geraamde budget voor de werkplaats (€ 622.760) en een 
verschuiving binnen het budget voor de openbare ruimte ad€800.000,-
De kosten die verband houden met de stijging van bouwkosten ad€ 2.777.680,-
zullen wij als onvermijdelijke uitgaven meenemen in de eerstvolgende
begrotingsbijstelling.

De eerste fase van de bouwaanvraag is in augustus verleend. Daartegen zijn
bezwaren ingediend. In november van dit jaar hebben wij na heroverweging
besloten de bouwvergunning eerste fase in stand hebben gelaten. De tweede fase in
momenteel in behandeling.

De start van het Sterrencollege staat gepland voor april 2009, zodat de leerlingen
vanaf kerst 2010 de nieuwe school in gebruik kunnen nemen.

Sportcluster

Voor het sportcluster, waarin naast gymlokalen voor het Sterrencollege ook de
nieuwe hal voor de stichting Badmintonvereniging Duijnwijck is gedacht, is in het
voorjaar het Programma van Eisen vastgesteld. Op basis van dit programma werkt
Mecanoo Architecten aan een Voorlopig Ontwerp.
Zoals het er nu naar uitziet zal het gebouw duurder worden dan aanvankelijk was
voorzien. Dit lijkt vooral te komen door de keuze om het parkeren onder het
gebouw een plaats te geven. Het ontwerp wordt begin volgend jaar aan uw raad
gepresenteerd.

Woongebouw en Commerciële Sport

In het plan van Mecanoo Architecten is ook getekend aan het woongebouw en
vervangende ruimte voor de commerciële sport (Smile sport).
Halverwege het project Badmintonpad zijn woningen aan het programma
toegevoegd, aanvankelijk 10. Binnen de stedenbouwkundige opzet van het gebied
ziet de architect mogelijkheden voor een woongebouw met ca 35 woningen in 10 a
12 lagen. Met ons besluit van 26 februari 2008 hebben wij u geïnformeerd over ons
besluit om de woonfunctie te situeren in de hoek Westelijke Randweg en het spoor.
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Deze locatie is gekozen na overleg met de klankbordgroep echter de
klankbordgroep heeft ernstige bezwaren tegen de omvang van het woongebouw.
Over dit onderdeel zullen we uw raad binnenkort afzonderlijk informeren.

Ontwikkelingen Badmintonpad

In november is de honk- en softbalvereniging Kinheim verhuisd naar het Pim
Mulier-stadion. Aansluitend is gestart met de sloop van de opstallen en het bouwrijp
maken van de kavel voor nieuwbouw van het Sterrencollege.

Het voorlopig ontwerp voor aanpassing van de rotondes aan de Verspronckweg is
diverse malen besproken met de klankbordgroep en nu gereed voor inspraak in de
komende maand.

Met de naaste buren, de basisschool de Ark, SKOS en de scoutinggroepen
Kameleon-Kinheim en de Vliegende Pijl wordt regelmatig gesproken om de
bouwontwikkelingen af te stemmen. Dit dwingt temeer, omdat de Ark en SKOS
zich genoodzaakt zien om in hun tijdelijk verblijf op deze locatie de komende jaren
nog 3 extra lokalen toe te voegen om de verwachte groei te kunnen opvangen.

Met de scoutinggroep Kameleon-Kinheim wordt gewerkt aan verplaatsing en
vernieuwing van hun clubgebouw dat moet wijken voor het fietspad.

Raming kosten en opbrengsten VMBO en Sportcluster

Het overzicht van de uitgaven binnen het raadskrediet en de ramingen ziet er dan
als volgt uit:

Raadskrediet (92/2007, 93/2007 en 103/2008) € 65.837.000
Verplichtingen LJC2 en Sterrencollege (stichtings- en grondkosten)€ 62.743.328
Raming inkomsten (te verkopen locaties en IP-posten ) € 80.638.809
Raming uitgaven totaal (incl.sportcluster) € 80.745.590

Risico’s

De opbrengsten uit de te verkopen locaties zijn geraamd op prijspeil mei 2008, voor
het uitbreken van de kredietcrises. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat
het effect kan zijn op de opbrengstcapaciteit van de locaties. Wij houden er
rekening mee dat het wellicht wenselijk is de verkoop van de locaties een jaar op te
schorten tot begin 2010.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders


