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Onderwerp: Voortgangrapportage 2e helft 2008 Delftwijk 2020

Inleiding
Het project Delftwijk 2020 is volop in uitvoering. In de rapportage over de tweede
helft 2008 wordt de huidige stand van zaken beschreven. De rapportage is bespro-
ken in het Algemene Projectleiders overleg Delftwijk, Stuurgroep Delftwijk,
wijkraad Delftwijk/Waterbuurt, forum Delftwijk 2020
De rapportage is vastgesteld door de stuurgroep Delftwijk 2020 op 17 december
2008.

Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de voortgangsrapportage Delftwijk 2020, 2e helft

2008
2. Het college besluit de rapportage Delftwijk 2020, 2e helft 2008 ter info te

sturen aan de commissie Ontwikkeling
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties

Beoogd resultaat
College en raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het project
“Delftwijk 2020”.

Argumenten
Geen

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering
Rapportage wordt gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.

Bijlagen
Voortgangrapportage Delftwijk 2020, 2e helft 2008

Het college van burgemeester en wethouders
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DE DEELPROJECTEN

DELFTLAAN-NOORD (OPH-prestatieveld 31/32/33 en 54)
Projectbeschrijving:
In het noordelijk deel van de Delftlaan worden 86 portieketagewoningen vervangen door 183 nieuwe
appartementen. De appartementen komen aan de rand van de wijk te liggen en hebben voor een deel
uitzicht over een weids landschap tot aan de duinen!
IJmere heeft in samenspraak met de bewonerscommissie, Marge Architecten uit Rotterdam
geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt het eerste
appartementengebouw in 2011 opgeleverd.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het Voorlopig Ontwerp voor de nieuwbouw van de woningen is afgerond. Het Voorlopig Ontwerp is
op 14 mei 2008 aan omwonenden gepresenteerd, gelijktijdig met de schets voor de buitenruimte. De
plannen zijn goed ontvangen. Aandacht is gevraagd voor het sparen van de huidige speelvoorziening
in het gebied. De uitplaatsing van de huidige bewoners verloopt voorspoedig. De indiening van de
bouwaanvraag is vertraagd, als gevolg van de kostenstijgingen in de bouw het afgelopen jaar. Met
het rijk is overeengekomen dat de ISVII-bijdrage voor dit plan beschikbaar blijft wanneer de
sloop/nieuwbouw in 2009 start.
Acties komend kwartaal:
Indiening bouwaanvraag.
Knelpunt:
De planning blijft kritisch. De start bouw is vertraagd naar de 2e helft van 2009

SLAUERHOFFSTRAAT (OPH-prestatieveld 31/33/38/39 en 54)
Projectbeschrijving:
De portiek-etageflats aan de Slauerhoffstraat worden vervangen door nieuwbouw. Woningcorporatie
Pré Wonen (Preferent) selecteerde, in overleg met bewoners, het gerenommeerde architectenbureau
Vera Yanovshtchinsky voor het ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt het eerste
appartementengebouw in 2010 opgeleverd.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het afgelopen kwartaal is de oudbouw gesloopt. Nu heb je vrij uitzicht vanaf het winkelcentrum
Marsmanplein op de Westelijke Randweg. Dankzij een zeer zorgvuldig uitgevoerde sloopprocedures
is de overlast voor de omwonenden tot een minimum beperkt.
De bouwaanvraag voor de nieuwbouw is in februari ingediend.
Door de Daaf Gelukschool en de Dolfijn zijn kunstwerken gemaakt om het bouwhek op te fleuren.
De eerste werken zijn door wethouder Divendal onthuld.
Pre Wonen heeft op de scholen gastlessen verzorgd over het proces van sloop en nieuwbouw in
Delftwijk. Het bouwrijp maken is gestart in september.
Acties komend kwartaal:
De komende maanden zullen de activiteiten voor het bouwrijpmaken worden voortgezet.
Knelpunt:
De planning blijft kritisch. De start bouw is vertraagd naar juni 2009. Omdat de parkeerkelders van
Slauerhoff en Marsmanplein via 1 ingang bereikbaar worden zijn beide projecten van elkaar
afhankelijk geworden, wat vraagt om extra afstemming.

WINKELCENTRUM MARSMANPLEIN (OPH-prestatievelden 43/44 en 54)
Projectbeschrijving:
Het winkelcentrum Marsmanplein wordt geheel vernieuwd. Het wordt uitgebreid met meer winkels,
ruimten voor sociaal maatschappelijke voorzieningen, goede parkeergelegenheid en een
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appartementengebouw. Door de gemeente is in overleg met de klankbordgroep Marsmanplein,
Leyten Vastgoedontwikkeling geselecteerd om dit projectonderdeel te realiseren
Voortgang afgelopen kwartaal:
Afgelopen maanden is verder gewerkt aan het Voorlopige Ontwerp voor de uitbreiding van het
winkelcentrum en de openbare ruimte daar om heen. Afstemming vindt plaats met de bouwprojecten
in de directe omgeving: nieuwbouw Slauerhoff en nieuwbouw van HBB (locatie Springplank).
Op 8 april 2008 is het plan gepresenteerd aan directe betrokkenen in de klankbordgroep.
In het kader van de cultuurimpuls zijn ook in Delftwijk een aantal studieopdrachten gegeven. In dit
kader heeft Andrew March voor de bestrating van het plein een patroon ontwikkeld dat oogt als een
tapijt. Onderzocht wordt of hiervoor de financiën gevonden kunnen worden.
Acties komende kwartaal:
In het komende kwartaal zullen de ontwerpen voor de openbare ruimte en het Vastgoed worden
gepresenteerd.
Knelpunt:
Vertraging van de nieuwbouw van de Hartekamp aan de Vondelweg (zie hieronder) en verplaatsing
van PUK hebben consequenties voor de planning van het Marsmanplein.

WIJKPARK (OPH prestatie 55)
Projectbeschrijving:
Het groene middengebied in hartje Delftwijk –tussen de Jan Prinslaan en de Martinus Nijhofflaan-
wordt een mooi ingericht wijkpark voor jong en oud.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Over het afgelopen kwartaal is opnieuw niet zoveel nieuws te melden. De gesprekken met de
diverse partijen in het gebied zijn voortgezet. Voor de planning is de verplaatsing van de Daaf
Gelukschool het belangrijkst. Verderop in dit stuk wordt daar nader op ingegaan.
Met het bestuur van het SIG is verder gesproken over de toekomst van hun gebouw in het park.
Door de raad is in februari 2008 een voortgangsrapportage over het wijkpark vastgesteld, waarbij
een aantal contracten is aangeboden. Het gaat om de verplaatsing van Puk naar het Van der
Aertsportpark (zie apart punt) en de verkoop van grond aan de Vondelweg aan de
Hartekampgroep.(zie apart punt Hartekamp/Vondelweg). De verhuizing van de woonwagens is
gepland najaar 2009. De bouwvergunning voor het inrichten van de nieuwe plek voor de
woonwagens is inmiddels verleend. Op 4 en 17 september hebben er ontwerp sessies met bewoners
plaatsgevonden over de nieuwe inrichting van het park. De resultaten worden doorgerekend en
opnieuw besproken met de bewoners.
Acties komende kwartaal:
Voortzetten inspanningen om functies uit het toekomstig park te verhuizen.
Knelpunt:
De uiteindelijke realisatie van het wijkpark blijft afhankelijk van de voortgang van de benodigde
verhuisoperaties; Springplank, PUK, Daaf Gelukschool, dansschool, woonwagens. De verhuizing
van de Daaf Gelukschool bepaalt momenteel het tempo. Op grond van de huidige inzichten schatten
wij in dat het park medio 2013 in gereed kan zijn.

DELFTPLEIN (OPH-prestatie 31)
Projectbeschrijving:
De corporaties zijn in de gelegenheid gesteld een visie te ontwikkelen voor bebouwing van het
Knooppunt Delftplein. Het structuurplan biedt hier ruimte voor de bouw van woningen, winkels en
een transferium. De corporaties hebben het architectenbureau VVKH geselecteerd voor de
haalbaarheidsstudie Delftplein.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De corporaties hebben een stedenbouwkundige verkenning gemaakt. Realisatie van het plan is mede
afhankelijk van de medewerking van Velsen. De eerste verkenningen passen binnen de door Velsen
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voor dit gebied ontwikkelde Structuurvisie.
De afgelopen jaar is vastgesteld dat het plan financieel haalbaar is wanneer bij het berekenen van de
grondprijs rekening wordt gehouden met locatiespecifieke omstandigheden en kosten die
voortvloeien uit het ondergronds parkeren. Binnenkort wordt het haalbaarheidsonderzoek ter
besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.
Acties komende kwartaal:
Besluitvorming over haalbaarheidsonderzoek Delftplein
Knelpunten:
Geen.

VERPLAATSING DAAF GELUKSCHOOL
Projectbeschrijving:
De momenteel in het middengebied gesitueerde Daaf Gelukschool zal verplaatst worden naar een
andere onderwijslocatie in Haarlem
Voortgang afgelopen kwartaal:
In januari heeft Elan Wonen de studie naar herontwikkeling van de locatie Plesmanplein afgerond.
De studie heeft laten zien dat er maar zeer beperkt ruimte is om naast de uitbreiding van de school,
ook extra woningen toe te voegen, waardoor Elan afziet van deelname aan deze ontwikkeling aan het
model met uitbreiding van de schoolbestemming.
Het stedenbouwkundig plan van de gemeente Haarlem gaat uit van 10 toe te voegen woningen, die in
het convenant aan de corporaties zijn toegewezen.
Het bestuur van de Daaf Gelukschool, Dunamare beraadt zich momenteel op alternatieven voor de
huisvesting van Daaf Geluk.
Acties komende kwartaal:
De komende periode moet er een besluit genomen worden over de definitieve nieuwe huisvesting
voor de Daaf Gelukschool.
Knelpunten:
De zoektocht voor een nieuwe plek voor de Daaf Gelukschool heeft tot op heden nog geen definitief
plan opgeleverd, terwijl de tijd dringt. Om verdere vertraging van het wijkpark te voorkomen is
dringend behoefte aan besluitvorming over de nieuwe locatie.

PATIOWONINGEN
Projectbeschrijving:
Aan de Du Perron zijn 6 patiowoningen ontworpen door Pre Wonen.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het afgelopen kwartaal is de verkoop van de woningen start. Binnen zeer korte tijd zijn alle
woningen verkocht. Na de zomer van 2008 is met de bouw gestart.
Acties komende kwartaal:
De komende maanden zullen de woningen worden afgebouwd.

GROOT ONDERHOUD EN HERINRICHTING. v.d. AARTSPORTPARK WEST
Projectbeschrijving:
Het westelijk deel van het van der Aartsportpark wordt verbeterd en heringericht. De herinrichting
maakt het mogelijk om de Jeu de Boules vereniging PUK hier te huisvesten.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het ontwerp voor de nieuwbouw Puk past nog niet binnen het budget. Met de Jeu de Boeles
vereniging is gezocht naar besparingen om de nieuwbouw binnen het budget te kunnen bouwen.
In 2008 is een gedeelte van de openbare ruimte op het Van der Aartsportpark afgerond (groen en
water).
Acties komende kwartaal:
Indienen bouwaanvraag Puk, aanbesteden restant openbare ruimte, afronden overeenkomst met
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PUK.
Knelpunt:
De planning wordt kritisch voor de start van de uitvoering van het HBB-plan.

NIEUWBOUW RKDC HARTEKAMPGROEP VONDELWEG
Projectbeschrijving:
Nieuwbouw van een Regionaal Kinderdienstencentrum aan de Vondelweg
Voorgang afgelopen kwartaal:
De bouwaanvraag voor de nieuwbouw is verleend en het terrein is bouwrijp gemaakt. De eerste paal
is in april geslagen. Kort daarna is de aannemer in staat van faillissement verklaard. Inmiddels is
een nieuwe aannemer gecontracteerd die medio december van start is gegaan.
Acties komende kwartaal:
Bouwwerkzaamheden.
Knelpunt:
De planning is kritisch geworden voor de start van het winkelcentrum Marsmanplein.

DE WIJKPROJECTEN

INTERIM BEHEERPLAN
Projectbeschrijving:
Om de wijk tijdens de vernieuwing schoon, heel en veilig te houden, worden er extra maatregelen
getroffen. Deze maatregelen worden, in samenspraak met de bewoners, door de gemeente,
woningcorporaties, politie en buurtbeheer vastgesteld. De afspraken worden vastgelegd in een
Interim Beheerplan.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De sloop van het Slauerhoffcomplex heeft geen grote overlast gegeven. Er zijn zelfs complimenten
aan het adres van de sloper ontvangen van buurtbewoners.
Acties komende kwartaal:
Geen nieuwe acties, het Interim beheer wordt voortgezet. Er wordt gewerkt aan een projectplan voor
de sloop nieuwbouw Delftlaan-Noord

WIJKINFOPUNT
Projectbeschrijving:
Gemeente en corporaties hebben aangegeven een (gezamenlijk) wijkinformatiepunt te willen
instellen met de volgende doelstellingen: draagvlak voor de herstructurering behouden en vergroten,
informatie geven en inwinnen, bewonersbetrokkenheid vergroten. Daarnaast kan het
wijkinformatiepunt gebruikt worden als vergaderlocatie voor participatie en voor overleggen van de
projectorganisatie
Het wijkinformatiepunt wordt bemand door medewerkers van gemeente en corporaties.
Per 1 september zijn de openingstijden van het informatiecentrum gewijzigd. De nieuwe tijden zijn
als volgt:
Dinsdag en woensdag: 14.00 - 17.00 uur
Donderdag: 17.00 - 19.00 uur
Door deze wijziging kunnen bezoekers nu ook na kantoortijden in het informatiecentrum terecht.

WERKDOCOCUMENT MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN (OPH-prestatie 40)
Projectbeschrijving:
In het kader van de vernieuwing van Delftwijk worden de maatschappelijke voorzieningen in de wijk
verbeterd en versterkt. Alleen woningen maken een buurt immers niet compleet. Daar zijn ook de
juiste voorzieningen voor nodig. De plannen hierover staan in het werkdocument Maatschappelijke
voorzieningen.
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Voortgang afgelopen kwartaal:
Sociale activiteiten
In 2007 is een coördinator sociaal programma aangesteld. Zijn opdracht was bewoners en organisaties te
helpen bij initiatieven voor het opstarten van sociale activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van
de wijk. Naast het in kaart brengen van de al bestaande activiteiten en dit vastleggen is een handig
overzicht, is hij actief geweest bij de volgende activiteiten:
- Fightclub Delftwijk 2020

Deze sportschool richt zich vooral op de jeugd en is met subsidie gehuisvest in een Gymzaal in
Delftwijk

- Huiskamer Delftwijk
Op verzoek van een groep ouderen is er tweewekelijks ruimte om elkaar te ontmoeten in de
  “huiskamer van Delftwijk”.
- Sociaal Netwerkcafe

een bijeenkomst in Delftwijk waar alle in Delftwijk relevante maatschappelijke organisaties voor
worden uitgenodigd om al speeddating elkaar te ontmoeten.

- Flevopleinfestival is september
vanuit de scholen rond dit plein is in september een spelmiddag georganiseerd voor allen kinderen in
Delftwijk. De omwonenden aan het plein zijn daarbij nauw betrokken.Er is intensief gezocht naar een
nieuwe tijdelijke behuizing voor het jongerenwerk. De optie voor tijdelijke locatie naast de gymzalen
op de hoek Jan Gijzenkade en Generaal Spoorlaan, wordt nu met belanghebbenden verkend.

- Realisatie front-Office Welzijn en Zorg.
Voor de realisatie van een wijksteunpunt wordt nu gesproken met St. Jacob en Kontext om een
front-Office in te richten in de plint Slauerhoff. Aan de overzijde, in de plint van HBB is een plaats
ingeruimd voor het centrum voor Jeugd en Gezin (GGD/Consultatiebureau etc.)

Acties komende kwartaal:
Activiteiten voortzetten
Knelpunt
Geen

WESTELIJKE RANDWEG
Projectbeschrijving:
De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om de westelijke Randweg zodanig aan te passen
dat de snelheid teruggebracht kan worden naar 70km/u. Deze verlaging van de snelheid dringt de
geluidsoverlast terug die de woningen erlangs nu ondervinden.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Met de provincie is overeenstemming bereikt over de financiële bijdrage aan de reconstructie. De
provincie heeft de aanbesteding voor de uitvoering opgestart en aan de gemeente gevraagd de
komgrens tot aan de gemeentegrens terug te leggen, waardoor de snelheid kan worden
teruggebracht tot 70 km/u. Het project start in september 2009.
Op 20 maart heeft de provincie het plan voor de reconstructie gepresenteerd aan belangstellenden.
Het plan dat reikt tot aan de Velsertunnel, kan op een groot draagvlak rekenen.
Acties komende kwartaal:
Provincie werkt verder aan voorbereiding uitvoering. De uitvoering start in 2009.

BESTEMMINGSPLAN DELFTWIJK
Voortgang afgelopen kwartaal:
Nadere studie op mogelijke aanpassingen bestemmingsplan in relatie tot gewijzigde WRO.
Acties komende kwartaal:
De ter visielegging is nu gepland in februari van volgend jaar.
Knelpunten:
Voortgang blijft achterlopen op planning. De nieuwbouw gaat hier hinder (vertraging) van

http://www.haarlem.nl/
http://www.delftwijk2020.nl/


6

ondervinden.

Cultuurimpuls DELFTWIJK (OPH prestatieveld 37)
Beschrijving projectonderdeel:
De projectkunstenaar Andrés Wiecherink heeft een project gemeenschapskunst gestart in Delftwijk.
Met de bewoners zullen ansichtkaarten worden gemaakt die betrekking hebben op de
herstructurering van de wijk. Daarnaast worden drie studies uitgezet voor kunsttoepassingen in de
openbare ruimte.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De afgelopen maand zijn de door jongeren uit Delftwijk beschilderde panelen door wethouder
Divendal onthuld. Het Graffiti project zal zorgen voor een kleurrijk element in de afscherming van
het bouwterrein Slauerhoff.
Acties komende kwartaal:
De projectkunstenaar is gevraagd de plannen in overleg met de bewoners verder uit te werken in een
projectplan voor Delftwijk.
Knelpunten:
Een knelpunt wordt de financiering van nieuwe ideeën die niet voorzien zijn in de grondexploitatie.
Met de afdeling Cultuur worden de mogelijkheden voor aanvullende financiering (subsidies)
verkend.

COMMUNICATIE
Voortgang afgelopen kwartaal:
- 3 september: Flevopleinfestival
- september: verspreiden wijkkrant
- Themabijeenkomsten Delftwijk leeft
- 4 en 18 september: ontwerpsessies Wijkpark met bewoners
- Forumcafe
- 8 december ontsteken kerstboom op Marsmanplein
- iedere maandag en donderdag; de huiskamer van Delftwijk
Acties komende kwartaal:
- 12 maart sociaal netwerkcafe

zie ook www.haarlem.nl wijkagenda op mijn wijk en WWW.Delftwijk2020.nl


