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Besluitpunten college:
1. Teneinde aan de wettelijk vereisten rond digitaal beschikbaar stellen van Bestemmingsplannen te

voldoen, besluit het college de hiervoor benodigde € 150.000 beschikbaar te stellen. Vanwege de
urgentie en de risico’s voor het wegvallen van legesinkomsten worden deze kosten ten laste
gebracht van de begrotingspost 1801 4007 1000 (zie format begrotingswijziging).

2. De structurele ICT kosten € 15.000 gaan deel uitmaken van de totaalaanpak digitalisering.
3. Het College stelt € 45.000 beschikbaar voor inhuur van externe deskundigheid als

implementatiekosten Wro. Deze kosten worden eveneens ten laste gebracht van de begrotingspost
1801 4007 1000 (zie format begrotingswijziging).

4. Het besluit van het College wordt samen met de rapportage ter informatie toegezonden aan de
Commissie Ontwikkeling.
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Onderwerp
Implementatie (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening

B & W-vergadering van 31 maart 2009

DOEL: Besluiten

Op basis van het van kracht worden van de nieuwe Wro per 1 juli 2008, dient de wet geïmplementeerd
te worden.
Bijgaand rapport geeft aan wat de consequenties zijn de voor de gemeente Haarlem.
Bijgaande voortgangslijst acties geeft aan hoe de voortgang in de afhandeling is geborgd en welke
urgentie daarvoor is bepaald.

Het College neemt hiermee kennis van:
1. De rapportage en de daaruit voortvloeiende actiepunten.

Het College besluit zorg te dragen voor de implementatie van de nieuwe Wro en daarvoor is nodig:
2. Goedkeuring van de voorstellen van de verplichte digitalisering en de kostenconsequenties

daarvan.
3. Goedkeuring van inhuur van extra expertise voor specifieke advisering over wijziging

bouwverordening, de problematiek bovenplanse verevening en grondexploitatieplannen.



Onderwerp: Implementatie (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening

Inleiding
Op 1 juli 2008 is de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening (aangeduid met Wro) van
kracht geworden. Als gevolg daarvan dient de gemeente met ingang van 1 juli 2009
belangrijke implementatiestappen te hebben afgerond.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de oude wet (aangeduid met WRO):
1. Bepaalde bevoegdheden van overheden zijn verschoven. Zo is de rol van de

provincie ten opzichte van de gemeente veranderd.
2. De gemeente is verplicht een structuurvisie vast te stellen. Het Structuurplan

van Haarlem uit 2004 heeft nu automatisch de status van structuurvisie
gekregen waardoor Haarlem aan die wettelijke verplichting nu voldoet.

3. De regierol van de overheid bij ontwikkelingen wordt in de Wro versterkt. Dat
maakt het mogelijk om publieke kosten op private eigenaren of ontwikkelaars
te verhalen. Dit is gedaan door het wettelijke instrument exploitatieplan in te
voeren. De wet geeft de mogelijkheid via een private (anterieure) overeenkomst
de kosten te verhalen. Als dat niet lukt kan dat via een exploitatieplan
(posterieur)

4. Met ingang van 1 juli 2009 zijn digitale plannen verplicht. Ruimtelijke plannen
die na 1 juli 2009 voor het eerst ter visie worden gelegd dienen digitaal te zijn
opgesteld en te voldoen aan RO standaarden. Als aan die voorwaarden niet
wordt voldaan treedt een plan formeel niet in werking. Niet in werking treden
betekent dat geen leges kunnen worden geheven indien er geen vigerend
bestaand plan is.

5. De Wro geeft twee mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen te realiseren die
afwijken van een vigerend plan. Dat kan via een klein zogenaamd postzegel
bestemmingsplan of via een projectbesluit. De oude art 19 procedures zijn
komen te vervallen. Een projectbesluit levert nauwelijks tijdwinst op omdat
altijd binnen een jaar een bestemmingsplan moet zijn gemaakt. De sanctie is
ook hier het niet mogen innen van leges als er niet tijdig een Bestemmingsplan
komt. Rond de toepassing van het projectbesluit zullen separaat besluiten
worden voorgelegd.

6. De werkingsduur van een bestemmingsplan is gelimiteerd op 10 jaar en de
overschrijding van die termijn is ook hier het niet mogen innen van leges. In
2007 is hiervoor het meerjarenplan bestemmingsplannen opgesteld. Met deze
inhaalslag zal Haarlem aan de actualiseringsplicht kunnen voldoen.

7. Voor de planologische besluiten zoals genoemd in de Wro geldt geen
inspraakverplichting. Wel is er een wettelijk geregelde verantwoordingsplicht
en meldingsplicht. De inspraak en participatienota moeten daarop worden
aangepast.

In verband met de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening zijn in 2008 de consequenties
van de nieuwe wet voor Haarlem geïnventariseerd.
In het als bijlage meegezonden rapport worden 87 acties beschreven die nu
projectmatig op basis van een prioriteitstelling worden afgehandeld. In een breed
samengestelde projectgroep wordt momenteel hard gewerkt om de meeste van de
actiepunten voor 1 juli afgehandeld te hebben. De 87 acties zijn door bundeling en
afhandeling reeds gereduceerd tot minder dan 50 acties.
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De projectgroep bestaat uit 5 kernleden die ieder een subgroep trekken.
De subgroepen zijn:
 Grexwet, trekker afd. Vastgoed, Stadszaken
 Digitalisering, trekker afd. RP, Stadszaken
 Bestemmingsplannen en Structuurvisie, trekker afd. RP, Stadszaken
 Bouwvergunningsproces, trekker afd. Omgevingsvergunning VVH
 Verordeningen, trekker afd. Juridische Zaken, M&S
Vanuit de subgroepen worden de ook andere afdelingen en hoofdafdelingen van de
gemeente betrokken.

Teneinde op 1 juli de meest urgente acties afgehandeld te kunnen hebben nemen wij
thans twee besluiten betreffende digitalisering en externe adviezen.

a. Digitalisering
Digitaal betekent hier dat de nieuwe digitale plannen die vanaf 1 juli 2009 in
procedure gaan, moeten voldoen aan de wettelijk vastgestelde RO Standaarden
2008. Deze verplichting geldt dus voor alle plannen die na 1 juli 2009 als ontwerp
ter inzage worden gelegd.
Tot op heden kunnen we dat nog niet volledig doen, want om aan de eisen van het
ministerie te voldoen en de verplichte publicatie op internet (op de landelijke site
RO-online ) mogelijk te maken, is extra software nodig. Het ministerie heeft
afgelopen januari nog wijzigingen aangebracht in de te hanteren standaarden maar
er moet er nu vanuit worden gegaan dat dit nu definitief is. Het is daarom nu
verantwoord dat ook Haarlem deze software aanschaft en implementeert.
De kosten die nu moeten worden gemaakt (€ 150.000) gaan dus over de aanschaf en
implementatie van deze noodzakelijke nieuwe extra software, die het mogelijk
maakt nieuwe plannen op de landelijke website te zetten. Omdat de digitale plannen
ook juridisch prevaleren boven de papieren versies, is het digitaal ondertekenen en
authentiek maken van de plannen onderdeel van de nieuwe software,. De
rechtsgeldigheid van plannen moet absoluut geborgd zijn en dat vraagt daarom over
een zeer zorgvuldige en uitgebreide implementatie die veel instructie bij betrokken
ambtenaren en andere gebruikers vraagt. Al deze implementatiekosten zijn
meegenomen in de genoemde € 150.000. In dit bedrag zit € 30.000 voor
communicatie naar burgers en raad en opleiding ambtenaren.
De software is nodig voor de nieuwe plannen die na 1 juli a.s. als ontwerp ter visie
worden gelegd.
Al de plannen die daarvoor al in procedure zijn gebracht, behoeven niet direct aan
deze digitaliseringseis te voldoen, maar moeten bij herziening/actualisering (en dat
moet binnen 10 jaar na vaststelling), pas aan die eis te gaan voldoen.
Aan structurele kosten worden € 15.000 aan onderhoudskosten en 0,5 fte voor een
applicatiebeheerder voorzien. De structurele onderhoudskosten zullen pas in 2010
ontstaan en zullen dan worden opgevangen in het totaalbudget digitalisering van de
gemeente. De 0,5 fte is vooralsnog op pm gezet om eerst aan de hand van de
ervaringen te bezien of deze werkzaamheden binnen de huidige capaciteit met
omscholing kunnen worden opgevangen.

De meerwaarde van de noodzakelijke en wettelijk verplichte digitaliseringsslag is
dat straks bestuurders, burgers, ondernemers en onze ambtenaren
bestemmingsplannen op een interactieve manier kunnen bekijken.
Men ziet dan bijvoorbeeld door met de muis te klikken op een bestemmingsvlak
van een plankaart de voorschriften verschijnen.



b. Externe advisering
Vanwege de implicaties die de nieuwe wet kent ten aanzien van projecten en
plannen van kleine ontwikkelaars, is voor wat betreft de grondexploitaties nog maar
moeilijk aan te geven of dit consequenties heeft voor de ambtelijke organisatie. Om
die redenen lopen in Haarlem nu pilots (Gonnetstraat en Belcanto/belastingkantoor)
die meer inzicht moeten geven in de benodigde rekenkracht en capaciteit. Bij het
opstellen van bestemmingsplannen zal namelijk eerder dan voorheen een
planeconoom ingeschakeld moeten worden om een exploitatieplan op te stellen.
Voorlopig zullen deze inspanningen goed worden gemonitord. Nog niet valt te
voorspellen of dit, per saldo, tot extra planeconomische inzet zal leiden. Het kan
zelfs ook zo zijn dat een dergelijke eerdere inzet tot meeropbrengsten via anterieure
overeenkomsten c.q. lagere faalkosten zal leiden.
Met enige regelmaat zou het voor kunnen komen dat voor het opstellen van de
paragraaf economische uitvoerbaarheid, dan wel van het exploitatieplan, in nieuwe
bestemmingsplannen extern advies nodig is. Inzet is echter zoveel mogelijk tot een
anterieure overeenkomst te komen, via welke de kosten van dergelijke ad-hoc
adviezen worden gedekt.
Mede om die redenen is extra capaciteit planeconomie voorlopig als PM
opgenomen.
Voor de beoordeling van nut en noodzaak van een nota Bovenplanse Verevening en
een nota Bovenwijkse Voorzieningen is een quick scan door een extern bureau
noodzakelijk.
Daarnaast zal er vanwege het ontbreken van jurisprudentie en het lopen van
mogelijke risico’s, in het begin een beroep moeten worden gedaan op externe
expertise. Ook op het gebied van de aanpassing van de bouwverordening is inhuur
van externe deskundigheid noodzakelijk.

Vanuit de subgroepen van de projectgroep zijn zodoende aanbevelingen gedaan om
externe expertise in te huren vanwege ontbrekende expertise of vanwege urgentie
voor de volgende onderdelen:
 Aanpassing Haarlemse bouwverordening € 10.000
 Quick-scan van het investeringsprogramma op onderdelen die in aanmerking

zouden komen voor verrekening met ontwikkelende partijen. Uit deze
beoordeling kunnen nut en noodzaak van een nota bovenplanse verevening
en bovenwijkse voorzieningen worden bepaald. Kosten € 10.000

 Met name rond de onderdelen projectbesluit en grondexploitatiewet zijn veel
nieuwe aspecten aan de orde waarover nog maar weinig jurisprudentie
bestaat. Hiervoor zal in de beginfase regelmatig externe expertise moeten
worden ingehuurd. Kosten € 25.000

Besluitpunten college:
1. Teneinde aan de wettelijk vereisten rond digitaal beschikbaar stellen van

Bestemmingsplannen te voldoen, besluit het college de hiervoor benodigde €
150.000 beschikbaar te stellen. Vanwege de urgentie en de risico’s voor het
wegvallen van legesinkomsten worden deze kosten ten laste gebracht van de
begrotingspost 1801 4007 1000 (zie format begrotingswijziging).

2. De structurele ICT kosten € 15.000 gaan deel uitmaken van de totaalaanpak
digitalisering.



3. Het College stelt € 45.000 beschikbaar voor inhuur van externe deskundigheid
als implementatiekosten Wro. Deze kosten worden eveneens ten laste gebracht
van de begrotingspost 1801 4007 1000 (zie format begrotingswijziging).

4. Het besluit van het College wordt samen met de rapportage ter informatie
toegezonden aan de Commissie Ontwikkeling.

Beoogd resultaat
Realiseren van de voor 1 juli 2009 wettelijk verplichte digitalisering en het zoveel
mogelijk elimineren van risico’s.

Argumenten
Het niet tijdig beschikbaar hebben van digitaliseringsvoorzieningen kan gevolgen
hebben voor het mogen innen van bouwleges. Daarnaast zou de rechtmatige
vaststelling van bestemmingsplannen in gevaar kunnen komen.

Kanttekeningen
Van de 87 actiepunten uit de rapportage worden thans in volgorde van bestuurlijke
prioriteit en risico’s afgehandeld.
De benodigde ambtelijke capaciteit voor de implementatie wordt gedekt via de
reguliere werkplannen.

Uitvoering
In de projectgroep Implementatie (nieuwe) Wro

Bijlagen
Rapport “De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening, wat betekent dat voor Haarlem.”
Lijst met uitwerking actiepunten.

Het college van burgemeester en wethouders



Voortgang acties Wro implementatie

G subgroep Grexwet

actiepunt omschrijving prioriteit pri G
pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

6 delegeren bevoegdheid vaststellen
gexploitatieplan

laag 12

3

bevoegdheid vaststellen
exploitatieplan delegeren aan
College

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

7 actualisering nota's gemiddeld 9

3

aanpassing nota's Grondbeleid,
grondprijzen en
Volkshuisvestingsbeleid

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

8 problematiek bovenplanse kosten hoog 6

1

Quickscan IP om nut en noodzaak
te bepalen van een nota
bovenwijkse voorzieningen +
zonodig opstellen van de nota

extern
advies/sca
n €10.000

nvt

Quickscan
gereed juli
2009

9 bovenplanse verevening gemiddeld 7

1

Quickscan IP om nut en noodzaak
te bepalen van een nota
bovenplanse verevening + zonodig
opstellen van de nota

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt

Quickscan
gereed juli
2010

10 gevolgen grexwet voor afspraken
met corporaties

gemiddeld 8

3

Lopende afspraken met Corpo's
bezien

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

11 handleiding fysieke projecten
aanpassen

laag 11

3

aanpassen richtlijn ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

12 contractbeheer hoog 1 is reeds op orde ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b
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Voortgang acties Wro implementatie

13 verantwoordelijkheid regelen voor
beoordeling en vaststelling expl plan

hoog 2

1

Verantwoordelijkheden zijn bekend,
alleen nog niet geformaliseerd
(middels AO) Gestart kan/moet
worden met nog niet in behandeling
genomen ruimtelijke initiatieven.
(VVH, GM/WZ, RP en VG)

ambtelijke
uren
binnen
begroting

z.s.m.
start per
15-4-2009

14 betekenis grexwet voor
aanbestedingsbeleid, relatie met wet
staatssteun

gemiddeld 9

3

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

15 betekenis grexwet voor financiele
huishouding gemeente

gemiddeld 10

3

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

16 methode taxatie van
inbrengwaarden bepalen (intern)

hoog 3 gereed ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b

17 opstellen format expl plan hoog 4 gereed ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b

18 consequenties van maken dummy
expl plan op een rij

hoog 5

nvt

Per ruimtelijk initiatief wordt bezien
of het verstandig is (zin heeft) een
expl plan op te stellen. Er wordt
echter altijd naar gestreefd alleen
antirieure overeenkomsten af te
sluiten/geen gebruik te maken van
expl plannen

ambtelijke
uren
binnen
begroting

nvt per geval
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Voortgang acties Wro implementatie

D subgroep Digitalisering

actiepunt omschrijving prioriteit pri D
pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

19 benoem projectleider digitalisering hoog 2
nvt

trekker Martijn Overing, Prodig
Karin Tang

ambt uren
bi wrkpl nvt b

20 begeleidingsgroep hoog 4
nvt

subgroep digitalisering ambt uren
bi wrkpl nvt b

21 tijd en budget beschikbaar hoog 3 1 B&W nota mrt 2009 b

22 opstellen PID document/
implementatieplan

hoog 5
1

plan van aanpak en actie aan
personen gekoppeld

ambt uren
bi wrkpl apr-09

23, 24, 32,
50, 51, 54,
60, 63

werkprocessen omschrijven hoog 6

1

werkprocessen vastleggen in
Protos en vaststellenrol BB STZ
overleg met ICT en webmaster

ambt uren
bi wrkpl

1-7-2009
30 aanschaf software Roplan 2008 en

Deztaplan
hoog 1

nvt
reeds gerealiseerd binnen

begroting nvt b

28, 29, 35,
36, 37, 40,
41, 44, 45,
46, 61, 62

Aanschaf en implementatie nieuwe
software (digitaal ondertekenen,
manifest, digitaal geleideformulier
etc.) informatie aan betrokkenen

hoog 7

1

PVE gereed,onderzoek software
loopt, offertes worden gevraagd,
daarna aanschaf en implementatie
informeren organisatie

€ 150.000 1-7-2009
25 vorming overleg orgaan standaarden hoog 11

1
ambt uren
bi wrkpl apr-09

26, 27 Standaarden 2008 implementeren
via overleg orgaan

hoog 12
1

ambt uren
bi wrkpl 1-7-2009

31 werkplek begeleiding software
gebruikers

gemiddeld 14
2

software leverancier onderdeel
implement

aug sept
2009

33 plannummersystematiek invoeren hoog 8 nvt formeel vaststellen nvt b
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Voortgang acties Wro implementatie

34, 39 digitaal ondertekenen raad
mandateren

hoog 9
2

raadsbesluit ambt uren
bi wrkpl 1-7-2009

38 PKI-sleutel aanvragen voor digitaal
ondertekenen

hoog 10
2

aangevraagd
1-6-2009

42, 43, 47,
49, 59

opstellen functiebeschrijving van
functioneel en technisch applicatie
beheerder voor borging digitale
plannen

hoog 13

1

opstellen profiel i.o.m. HRM ambt uren
bi wrkpl

1-5-2009
52, 53 overleg GIS beheerder over plannen

op intranet naast internet
verplichting

laag 17

3

niet wettelijk verpl maar zo mogelijk
realiseren voor 1-7-2009

ambt uren
bi wrkpl

nvt juli 2009
55 Instrueren gebruikers van ruimtelijk

plannen op internet
laag 16

3
uitrol na 1e BP op internet i.o.m. afd
communicatie

ambt uren
bi wrkpl nvt

vanaf juli
2009

56, 57, 58 maken lijst van plannen die vigeren
of in procedure zijn, maken
plancontourenkaart

gemiddeld 15

2

taak applicatiebeheerder en/of
vervanger

ambt uren
bi wrkpl

1-7-2009
64 onderhoud werkprocessen gemiddeld 18

3
overleg met BB STZ ambt uren

bi wrkpl nvt
vanaf juli
2009
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Voortgang acties Wro implementatie

SBP subgroep Bestemmingsplannen en Structuurvisie

actiepunt omschrijving prioriteit
pri
SBP

pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

1 frequent overleg met provincie afgerond nvt

nvt

structureel overleg vindt plaats
tussen afd RP en provincie (Ton
Gerlings, Maaike Alles en Marcel
Sukel)

ambtelijke
uren
binnen
begroting gereed b

2 structuurvisie met
uitvoeringsparagraaf maken

hoog 6

1

hangt samen met punten 3 en 4 en
8 en 9 van subgroep grexwet

zie
voorstelle
n bij
actiepunte
n 8 en 9
subgr
grexwet nvt

Quickscan
gereed juli
2010

3 structuurvisie maken waarin
bovenplanse kosten kunnen worden
verhaald

hoog 4

1

hangt samen met punten 2 en 4 en
8 van subgroep grexwet

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt okt-09

4 structuurvisie maken waarin met
private partijen afspraken kunnen
worden gemaakt over bijdragen in
de kosten die niet als bovenplans
kunnen worden aangemerkt

hoog 5

1

hangt samen met punten 2 en 3 en
9 van subgroep grexwet

ambtelijke
uren
binnen
begroting

nvt okt-09
5 structuurvisie die kan dienen als

basis voor vestiging voorkeursrecht
uit WVG

laag 10

3

Beoordelen of het nu al mogelijk is ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009

70 beleid planologische kruimelgevallen hoog 1

1

opstellen interne richtlijnen samen
met S&O en VVH geen
beleidsnota?

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009
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Voortgang acties Wro implementatie

71 beleidslijn al of niet opnemen
binnenplanse ontheffingen zie ook
70

hoog 2

1

opstellen interne richtlijnen samen
met S&O en VVH

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009

82 meldings en verantwoordingsplicht hoog 3

1

procedures en werkprocessen ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009

83 inspraakverordening relatie met punt
76

gemiddeld 6

2

verordening aanpassen ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009

84 volkshuisvestingsbeleid relatie met
punt 7

gemiddeld 7

3

beleid voorbereiden ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

85 nieuwe mogelijkheden
sloopvergunningen stelsel,
beleidsbeslissing raad voorbereiden

laag 8

3

beleid voorbereiden ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

86 voorbereidingsbesluit en
mogelijkheid opnemen verbod
strijdigheid bestaand gebruik

laag 9

3

beleid voorbereiden ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

87 onderzoeken of toepassen
coordinatieregeling uit de wet voor
Haarlem wenselijk en uitvoerbaar is

laag 11

3

onderzoeken en event beleid
voorstellen

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09
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Voortgang acties Wro implementatie

B subgroep Bouwvergunningsproces

actiepunt omschrijving prioriteit pri B
pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

65, 66, 67,
87

adviesnota projectbesluiten,
delegeren aan College, gebruik
coordinatieregeling

hoog 1

1

nota aan College, ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009 1-6-2009

68 beleidslijn om bij projectbesluit tijdig
produceren bestemmingsplan te
bewaken

gemiddeld 7

3

vereist eerst politieke discussie
over wens en noodzaak van
delegatie voor bepaalde
bevoegdheden; planning nog
onbekend

ambtelijke
uren
binnen
begroting

1-9-2009
69 beleidslijn voor projecten in strijd

met BP
gemiddeld 3

2

zo mogelijk mee te nemen in
Collegenota maart, geen bijz
risico's bij latere vaststelling

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009

72 publicatie projectbesluiten op
gemeentelijke website

hoog 2

1

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009 1-6-2009

73 aanpassing regels ruimtelijke
onderbouwing op nieuwe Bro

laag 5

2

vooralsnog mee rekening houden
bij vergunning verlening

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009

74 beleidsregels indieningsvereisten
vrijstellingsverzoeken aanpassen op
Wro

gemiddeld 6

3

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-9-2009
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Voortgang acties Wro implementatie

75 werkprocessen vergunningverlening
aanpassen vanwege verplichte
toetsing expl plan

gemiddeld 4

2

in samenspraak met Vastgoed ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009
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Voortgang acties Wro implementatie

V subgroep Verordeningen

actiepunt omschrijving prioriteit pri V
pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

76 herziening inspraakverordening hoog 3

1

in april retraite college over
inspraak/participatie; daarna
wijziging verordening; kan gereed
zijn voor raad op 2/7/09; werk wordt
gedaan door JZ / CS; voeding door
VVH/OV en SZ/RP

ambtelijke
uren
binnen
begroting

1-7-2009
raad
2-7-2009

77 aanpassen tarieven in
legesverordening

gemiddeld 4

2

kan pas goed worden berekend
aan de hand van modellen VNG en
eigen praktijk. Niet zeker of dit voor
1/7 geheel gereed is.

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt okt-09

78a herziening mandaten besluiten Wro hoog 1

2

Kan snel worden opgepakt in 2e
wijzigingsvoorstel dat nu gemaakt
wordt; JZ trekt en stemt af met VVH
en SZ; kan vóór 1/4 gereed zijn

ambtelijke
uren
binnen
begroting

1-4-2009 1-4-2009
78b herziening delegatie besluiten Wro,

zie subgroep B
laag 7

3

vereist eerst politieke discussie
over wens en noodzaak van
delegatie voor bepaalde
bevoegdheden; planning nog
onbekend

ambtelijke
uren
binnen
begroting

nvt okt-09
79 aanpassing haarlemse

bouwverordening
hoog 2

1

noodzaak aanpassing is hoog; er
zijn ook veel aanpassingen. JZ trekt
en koppelt terug met SZ en VVH.
Wordt opgestart in april voor raad
van 2 juli 2009; naast Wro is ook
aanpassing aan Dienstenrichtlijn
aan de orde. Voorstel is om dit uit
te besteden.

schatting
100 uur
juridische
inzet
extra;
begroot op
€ 10.000

1-7-2009
raad
2-7-2009
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Voortgang acties Wro implementatie

80 aanpassing gemeentelijke
monumentenverordening

gemiddeld 6

2

formele aanpassing zonder
beleidswijziging; JZ trekt in
afstemming met SZ. Kan in raad
van 2/7

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009

raad
2-7-2009

81 aanpassing Huisvestingsverordening gemiddeld 5

2

Betreft formele aanpassing, zonder
beleidswijziging; wel moet ook deze
verordening aangepast worden ogv
de Dienstenrichtijn. JZ trekt in
afstemming met SZ/WWGZ; kan in
raad van 2/7

ambtelijke
uren
binnen
begroting

1-7-2009
raad
2-7-2009

0331 Implemtatie W R O bijl.2.xls tabblad: Verordeningen printdatum: 1-4-2009 10


