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Het college besluit:

1. In te stemmen met de versnelling van het bestemmingsplanproces, onder voorbehoud van
punt c, hetgeen o.a. betekent dat:
a. voor het halen van de gestelde termijnen maximale inzet is vereist zowel ambtelijk als

van de zijde van de bouwcombinatie;
b. de vaste overlegpartners (o.a. provincie, Rijk, wijkraden en belangengroepen) 2 weken

de tijd wordt geboden om te reageren op het concept-ontwerpbestemmingsplan i.p.v. de
gebruikelijke 6 weken;

c. er geen informatiemarkt wordt gehouden (mits daarvoor de instemming is verkregen
van de Raadscommissie);

d. dat wordt afgeweken van de gebruikelijke bestuurlijke advies- en aanlevertermijnen
(college, raadscie en raad);

e. er geen ruimte is om van de geplande agenderingsdata af te wijken. Zo moet het plan
worden vastgesteld in de laatste vergadering van de raad voor het zomerreces.

2. Bekend te maken (conform artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening) dat er een voornemen
bestaat tot het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan en vermelden dat er in deze fase
geen gelegenheid wordt geboden voor het indienen van zienswijzen, er geen stukken ter
inzage worden gelegd en er geen onafhankelijke instantie om advies wordt gevraagd.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. Het besluit aan betrokkenen bekend zal worden gemaakt.
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Onderwerp
Planning bestemmingsplan Land in Zicht 2009
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DOEL: Besluiten

Het vaststellen van bestemmingsplannen is ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening een
bevoegdheid van de raad. Het college is op grond van artikel 160, lid 1, onder b, van de Gemeentewet
belast met de voorbereiding van de beslissingen van de raad. Ook uit het Protocol actieve
informatieplicht (artikel 2) volgt dat het college hiermee belast is.
De planning inzake het opstellen van een bestemmingsplan, de bekendmaking inzake de
voornemenprocedure en het aanbieden van het concept-ontwerplan t.b.v. het wettelijk vooroverleg is
onderdeel van de voorbereiding, zodoende is het college bevoegd hieromtrent beslissingen te nemen.



Onderwerp: Planning bestemmingsplan Land in Zicht 2009

Inleiding
Het project Schoterbrug omvat zowel de bouw van de brug als de bouw van
woningen ter plaatse van het huidige jachthavengebied. De bouw van de woningen
is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan, zodoende dient er een
nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. Om per 1 september 2009 de start
bouw van de woningen mogelijk te kunnen maken (juridische procedures
voorbehouden), dient het bestemmingsplanproces te worden versneld. Voorstellen
hiervoor zijn opgenomen in dit besluit.
De Bouwcombinatie is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de
benodigde vergunningen en het leveren van de onderbouwingen/onderzoeken die
voor de besluitvorming noodzakelijk zijn.

Besluitpunten college
Het college besluit:

1. In te stemmen met de versnelling van het bestemmingsplanproces,
onder voorbehoud van punt c, hetgeen o.a. betekent dat:
a. voor het halen van de gestelde termijnen maximale inzet is vereist

zowel ambtelijk als van de zijde van de bouwcombinatie;
b. de vaste overlegpartners (o.a. provincie, Rijk, wijkraden en

belangengroepen) 2 weken de tijd wordt geboden om te reageren op
het concept-ontwerpbestemmingsplan i.p.v. de gebruikelijke 6
weken;

c. er geen informatiemarkt wordt gehouden (mits daarvoor de
instemming is verkregen van de Raadscommissie);

d. dat wordt afgeweken van de gebruikelijke bestuurlijke advies- en
aanlevertermijnen (college, raadscie en raad);

e. er geen ruimte is om van de geplande agenderingsdata af te wijken.
Zo moet het plan worden vastgesteld in de laatste vergadering van
de raad voor het zomerreces.

2. Bekend te maken (conform artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening)
dat er een voornemen bestaat tot het vaststellen van een nieuw
bestemmingsplan en vermelden dat er in deze fase geen gelegenheid
wordt geboden voor het indienen van zienswijzen, er geen stukken ter
inzage worden gelegd en er geen onafhankelijke instantie om advies
wordt gevraagd.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. Het besluit aan betrokkenen bekend zal worden gemaakt.

Beoogd resultaat
Het zo spoedig mogelijk vaststellen van het bestemmingsplan Land in Zicht 2009,
op grond waarvan per 1 september 2009 bouwvergunning kan worden verleend
voor de woningbouw.

Argumenten
Het vaststellen van het bestemmingsplan vloeit voort uit enerzijds het
Meerjarenplan bestemmingsplannen, waarin is opgenomen dat de komende periode
een bestemmingsplan zal worden ontwikkeld voor het betreffende gebied.
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Anderzijds uit afspraken met de bouwcombinatie (Strukton, Boskalis, Van
Hoogevest).

Kanttekeningen
1. Versnelling bestemmingsplanproces
De bestemmingsplanprocedure neemt normaal ca. 1 jaar in beslag. Om de
aanvang van de bouw per 1 september 2009 mogelijk te kunnen maken
(juridische procedures voorbehouden), dient het bestemmingsplan per 28
augustus 2009 in werking te zijn getreden. Het halen van deze datum is een
grote uitdaging, mede gezien de aard en omvang van de ontwikkeling, de
wettelijk voorgeschreven stappen in een bestemmingsplanprocedure, de interne
ambtelijke- en bestuurlijke adviestermijnen en aanleverdata (college, commissie
en raad), de bijzonder korte termijn die resteert om de eventuele zienswijzen te
becommentariëren en het feit dat het plan moet worden vastgesteld in de laatste
vergadering van de raad voor het zomerreces.

2. Goede ruimtelijke onderbouwing
De bouwcombinatie is verantwoordelijk en draagt ook zorg voor de tijdige en
volledige aanlevering van de voor het bestemmingsplan relevante gegevens en
onderzoeken (goede ruimtelijke onderbouwing). Dit zowel bij de voorbereiding
van het plan als bij de reactie op de adviezen van de wettelijke overlegpartners
en bij de beantwoording van de ingediende zienswijzen. Ingeval deze
gegevens/onderzoeken niet tijdig worden aangeleverd, onvolledig zijn en/of de
vakafdelingen met de inhoud/conclusies daarvan niet kunnen instemmen, zal
dat tot bijstelling of zelfs opschorting van de planning leiden.

3. Voornemenprocedure
Ingevolge het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1) is het college
verplicht om tijdens de fase van de vroege voorbereiding kennis te geven van
het voornemen tot het vast stellen van een nieuw bestemmingsplan. In de
kennisgeving dient ook vermeld te worden of stukken betreffende het
voornemen ter inzage worden gelegd, er gelegenheid wordt geboden om
zienswijzen naar voren te brengen en/of een onafhankelijk instantie in de
gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. Door in dit kader gebruik te
maken van de bevoegdheid om af te zien van o.a. het beiden van gelegenheid
voor het indienen van zienswijzen, zou er mogelijk sprake kunnen zijn van
vermindere participatie. Aan de andere kant levert dit een wezenlijke bijdrage
aan de beoogde versnelling van de procedure. Bovendien is aan betrokkenen in
het kader van zowel de concept-Welstandscriteria ‘Schoterbrug en bebouwing’ 
als in het kader van het Structuurplan Haarlem 2020 - waarin deze locatie is
opgenomen als zoekgebied voor ‘wonen-op-water’ –reeds gelegenheid tot
inspraak geboden. Ook krijgen de betrokken wijkraden en belangengroepen
(o.a. woonbootbewoners) de gelegenheid om in het kader van het vooroverleg
op het concept-ontwerpplan te reageren.

4. Wettelijk vooroverleg/zienswijzen
De wettelijke vooroverlegpartners krijgen 2 weken de tijd om op het concept
ontwerp te reageren. Het is gebruikelijk dat ze hiervoor minimaal 6 weken
wordt gegund. Door deze termijn te verkorten bestaat het risico dat een of meer
overlegpartners gebruik zal maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te
dienen tegen het ontwerpplan. Naast het hierna onder 5 beschreven risico,
bestaat de kans dat ook door provincie en/of het Rijk zienswijzen worden
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ingediend. Indien deze zienswijzen vervolgens niet of niet geheel worden
overgenomen, heeft dat tot gevolg dat het plan pas 6 weken na vaststelling kan
worden bekend gemaakt (artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening). Dit
heeft tot gevolg dat de gestelde einddatum niet wordt gehaald.

5. Gewijzigde vaststelling
Indien het plan ten op zicht van het ontwerp gewijzigd wordt vastgesteld–als
gevolg van bijvoorbeeld ingediende zienswijzen - heeft dat tot gevolg dat het
plan pas 6 weken na vaststelling kan worden bekend gemaakt (artikel 3.8 lid 4
van de Wet ruimtelijke ordening). Dit heeft tot gevolg dat de gestelde
einddatum niet wordt gehaald.

6. Overige vergunningen
Naast het bestemmingsplan zijn er ook andere vergunningen/besluiten nodig
om de bouw mogelijk te kunnen maken. De belangrijkste zijn de
bouwvergunning en een besluit omtrent de ontheffing hogere waarden geluid.
Voor de bouwvergunning–die niet gekoppeld is aan deze bestemmings-
planprocedure–zal een afzonderlijke procedure worden gevolgd.
De vergunningaanvragen dienen niet alleen tijdig te worden ingediend (zie ook
onder inleiding), maar ook hier is het van belang dat de daarvoor benodigde
onderbouwing/onderzoeken volledig zijn. Hier geldt hetzelfde als beschreven
onder punt 2.

Uitvoering
Na instemming met het concept-ontwerpbestemmingsplan wordt gestart met het
wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 (nieuw) Besluit ruimtelijke
ordening en de participatie met de wijkraad.
Waar nodig wordt het plan aangepast als gevolg van deze reacties en mogelijke
ambtelijke aanpassingen. Daarna wordt het aangepaste plan als ontwerp-
bestemmingsplan wederom aangeboden en na instemming vrijgegeven voor de
terinzagelegging. Tijdens de terinzagelegging kunnen door een ieder mondeling of
schriftelijk zienswijzen worden ingediend en zal tevens een informatieavond
worden georganiseerd. Na verwerking van deze zienswijzen en mogelijke
ambtelijke aanpassingen zal de raad besluiten over de vaststelling van het
bestemmingsplan.
De planning is dat het bestemmingsplan op 28 augustus 2009 in werking zal treden,
mits de genoemde risico’s zich niet voordoen.

Bijlagen
Geen

Het college van burgemeester en wethouders


