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Onderwerp: Onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek 2009

Inleiding
Na een proefjaar in 2008 start Onderzoek en statistiek met een jaarlijkse
onderzoeksprogrammering.

Kernboodschap
Informatie over het werkprogramma van OenS van het komende jaar +
verantwoording over de uitvoering van het programma van het voorafgaande jaar.

Consequenties
Verplichting van hoofdafdelingen om onderzoeksopdrachten via OenS te laten
lopen, waarbij OenS of zelf uitvoert of adviseert bij uitbesteding.

Vervolg
- Transparant maken van verloop onderzoeksprogramma via intranet
- Nadere discussie over kriteria ten behoeve van prioritering
onderzoeksonderwerpen in 2010

Bijlagen

Onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek 2009
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Algemeen 
 
De afdeling Onderzoek en Statistiek werkte in 2008 voor het eerst met een onderzoeksprogramma. Het 
ging daarbij om een proefjaar om zowel OenS als opdrachtgevers er aan te laten wennen De 
onderzoekswensen van de verschillende hoofdafdelingen voor 2008 en soms ook voor verder in de tijd 
zijn geïnventariseerd. Bestuur en Directie krijgen zo een overzicht van voorgenomen acties in de sfeer 
van onderzoek en informatievoorziening en kunnen deze toetsen aan bestuurlijke prioriteiten en 
afspraken/prestaties die in het kader van de programmabegroting zijn gemaakt.  
Indien nodig, als de gewenste inspanning de beschikbare capaciteit overschrijdt, kunnen in het 
programma de prioriteiten worden bepaald. Dit kan betekenen dat sommige in het programma 
opgenomen acties in aanmerking komen voor uitstel of dat uitbestedingsmogelijkheden worden 
onderzocht. 
De programmaonderdelen zijn van een statusaanduiding voorzien, deze is gechecked met de 
hoofdafdelingsmanagers. 
 
A:  Verplicht, onvermijdelijk, reeds aangegane verplichting 
B:  Urgent, moeilijk uit te stellen. 
C:  Minder urgent, mogelijkheid van uitstel of uitbesteding 
 
In het programma zijn ook opdrachten van externen opgenomen. Volgens de door de directie 
vastgestelde nota: “OenS Strategisch Ingezet”, verricht OenS in dit kader alleen werkzaamheden in 
opdracht van gemeenten in de regio Kennemerland of instellingen die (delen van) deze regio als 
werkgebied hebben.  
Verder werkt OenS bij sommige projecten samen met andere gemeentelijke onderzoeksbureaus binnen 
de Metropoolregio Amsterdam. 
 
 
Capaciteit  

 
Het aantal uren dat OenS kan inzetten voor de realisatie van het Onderzoeksprogramma bedraagt bij 
volledige bezetting (7,2 fte) 8.640. Hierbij is het  afdelingshoofd voor 20% meegeteld.  
De feitelijke situatie begin 2009 is, dat de onderzoekscapaciteit van OenS is voor 1,5 fte niet ingevuld. 
Voor 1 fte is een vacature (senior onderzoeker/adviseur) en 0,5  fte is flexibel inzetbaar. Met het 
huidige vaste personeel komt het aantal inzetbare uren op 6.423. 
 
 
Financiering 
 
Onderzoek en Statistiek staat op de begroting voor €1.001.000.  
Naast loonsom, overige kosten en doorbelastingen heeft OenS in de begroting een post voor uitbesteed 
werk begroot op €55.000,-. Hieruit kan bijvoorbeeld aan onderzoek verbonden veldwerk worden 
betaald. 
In de begroting staan opbrengsten geraamd voor een bedrag  €71.000,- .  
Gezien de huidige vacatureruimte is de inschatting dat de loonkosten circa €100.000,- lager uit zullen 
vallen. Dit bedrag is beschikbaar om het onderzoeksprogramma te kunnen uitvoeren, bijv. via tijdelijke 
inhuur. 
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Programma 
 

In bijlage 1 staat een uitgebreid overzicht van door de hoofdafdelingen ingebrachte onderwerpen. De 
onder de noemer van de Concernstaf opgenomen items van het Onderzoeksprogramma betreffen in het 
algemeen taken die concernbreed van betekenis zijn. In feite fungeert de directie hier als 
opdrachtgever.  
 
Het Onderzoeksprogramma 2009 levert een totaalvraag van interne opdrachtgevers op aan  8.305 uur 
+ PM. Om aan onvoorziene vragen op het gebied van onderzoek en informatievoorziening te voldoen 
wordt een reserve ingebouwd van 15% van de totale rendabele capaciteit (8.640uur) = 1.296 uur. In 
de praktijk zal dit jaar vanwege de onvolledige bezetting de reserve lager uitvallen. 
 

 
Resultaat in uren 

 
 uren 
   Onderzoeksprogramma intern   8.305 + PM 
   Reserve   1.296 
Totaal intern   9.601 
   Externe opdrachten      780 
Totaal benodigd 10.381 
  
Capaciteit   6.423 
  
Overschot/tekort - 3.958 

 
 
Het totaal beslag op de OenS capaciteit vanuit de interne vraag bedraagt 9.601 uur.  
De opdrachten van externe klanten zijn geraamd op 780 uur. Verplichtingen voor deze externe  
onderzoeken zijn al aangegaan. 
 
De interne opdrachten met een A-status beslaan samen 7.945 uur + PM. 
Een potentieel omvangrijk onderzoek als de Leefbaarheidsmonitor 2009 is nog niet met uren en kosten 
in het programma opgenomen, omdat over de opzet nog overleg plaatsvindt. 
 
Het Onderzoeksprogramma resulteert in een tekort van 3.958 uur.  
 
De capaciteit wordt vergroot door: 
- vervulling van de vacature gepland per 1-7-2009 
- tijdelijke inhuur, begrensd door de ruimte die de loonsom geeft  
- capaciteit boven de sterkte, op dit moment 1 medewerker voor 32 uur. 
 
Hiermee blijft een tekort bestaan van ca. 1200 uur en als alleen van de A-status projecten wordt 
uitgegaan van 850 uur.  
Het lijkt mogelijk in 2009 de programmapunten met een A-status uit te voeren: In de loop van het jaar 
kan ruimte ontstaan als projecten worden geschrapt of uitgesteld en ook kan de reserve (deels) worden 
aangesproken. Daarnaast is uitbesteding een optie.  
 
De voortgang van het onderzoeksprogramma wordt binnen de Concernstaf gemonitord. 
Belangrijke wijzigingen worden aan de directie voorgelegd.  
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Resultaat in budget 
 
 euro 
Budget uitbesteed werk 55.000 
   Benodigd voor onderzoeksprogramma intern 52.450 + PM 
   Resteert   2.550 - PM 
  
Begrote Opbrengsten   71.000 
  Ingeschatte opbrengst onderzoek extern 116.780 
  Kosten externe opdrachten   52.550 
  Saldo   64.230 
Overschot/tekort t.o.v. begroot   - 6.770 

 
De in het programma begrote kosten voor interne opdrachten bedragen €52.450 + PM. Met een budget 
van €55.000,- resteert een overschot van €2.550,- max. 
De begrote opbrengsten staan op €71.000,-. Gezien de geschatte kosten en opbrengsten van extern 
onderzoek resteert hier een tekort van €6.770.  
 
Veldwerk in de zin van het benaderen van respondenten via schriftelijke, telefonische of face-to-face 
enquêtes wordt in principe gedekt uit het speciale OenS budget van €55.000,- 
Voor uitbesteding van onderzoeksuren kan dit bedrag slechts in beperkte mate worden aangewend. In 
veel gevallen zal dus een beroep moeten worden gedaan op bij opdrachtgevers aanwezig 
projectbudget. In het programma zijn de geschatte uitvoeringskosten opgenomen. 
Met opdrachtgevers wordt overlegd wie uiteindelijk de kosten betaalt.  
Mocht hierover geen overeenstemming worden bereikt, beslist de directie. 
 
 
Opmerkingen bij het programma: 
 
Verplichte winkelnering en Onderzoeksbank 
Hoofdafdelingen zijn verplicht om onderzoeksinitiatieven aan te melden bij OenS.  
In overleg wordt dan de rol van OenS vastgesteld: van uitvoering van het gehele onderzoek tot advies 
over uitbesteding.  
Ook door stagiairs verricht onderzoek dient te worden aangemeld. Soms kan OenS voor begeleiding 
zorgen.   
Als het onvermijdelijk is dat onderzoek aan derden wordt uitbesteed, bijvoorbeeld in het kader van een 
samenwerkingsverband met private partners, dient OenS daar wel bij betrokken te worden. Dit geldt 
zeker als het enquêtes onder de Haarlemse bevolking betreft. 
Zo kan voorkomen worden dat onderzoeksinitiatieven elkaar in de weg zitten. Bovendien doet OenS 
graag een check om te voorkomen dat onnodig en/of kwalitatief ondermaats onderzoek plaatsvindt in 
opdracht van de gemeente. 
   
OenS dient in ieder te geval te beschikken over de eindresultaten van onderzoeken die elders zijn 
ondergebracht, zodat een totaal overzicht ontstaat van in opdracht van de gemeente verricht 
onderzoek. OenS neemt dit op in de nog in ontwikkeling zijnde “Onderzoeksbank”. 
Deze Onderzoeksbank zal in eerste instantie intern en later mogelijk ook extern toegankelijk worden 
gemaakt. 
 
Benchmarks 
De gemeente is betrokken bij een aantal landelijke benchmarks; de data worden toegankelijk gemaakt 
voor OenS en OenS adviseert over gebruik en toepassing en over eventueel aanvullend onderzoek. 
 
Raadplegen programma via intranet 
OenS zal op intranet een mogelijkheid creëren om het verloop van het onderzoeksprogramma vanuit de 
organisatie te kunnen volgen: welke onderzoeken lopen, zijn afgerond, etc. Hier kunnen ook de 
rapportages worden geraadpleegd. Uiteindelijk zal deze voorziening gaan aanhaken bij de 
Onderzoeksbank. 
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Verantwoording over 2008 
 
Tijdsbesteding 
In het Onderzoeksprogramma 2008 waren 8550 uren gepland. De inzetbare vaste formatie was goed 
voor 4703 rendabele uren. Uiteindelijk zijn er 5643 uren gemaakt: 4459 uur door de vaste formatie en 
1188 uur door inhuur.  
In principe is wel aan alle vraag voldaan: veel projecten zijn uitbesteed, geschrapt dan wel uitgesteld 
naar 2009. 
Aan externe projecten zijn in 2008  666 uren besteed, dat is 12% van het totaal. 
Voor 2008 was 1490 uur gereserveerd voor o.a. nieuwe en korte onderzoeksvragen (15% van de 
formatie). Hiervan is 769 uur benut, dit was 14% van het totaal aantal feitelijk gemaakte uren. Hiermee 
blijkt de inschatting van 15% reëel. 
 
Kosten en opbrengsten 
Voor externe kosten in verband met veldwerk en andere uitbestede werkzaamheden beschikt OenS 
over een budget van €55.000,-. De externe kosten voor 2008 waren begroot op €52.500,-. Hiervan is 
€11.500,- vanuit een ander budget bekostigd. 
Uiteindelijk is €30.422,- uitgegeven. Een aantal opdrachtgevers heeft de externe kosten zelf voor haar 
rekening genomen; het ging daarbij om een totaal van €22.725,-. 
De onderbenutting heeft te maken met aanpassingen in het Onderzoekprogramma, waardoor sommige 
voorziene kosten lager uitvielen. Niettemin zal voor 2009 wordt getracht het budget beter uit te nutten. 
De inkomsten over 2008 vanuit externe opdrachten bedroegen €85.058,-. Hier tegenover stonden 
kosten van €36.457,-. Per saldo is er dus €48.601,- inverdiend. 
 
Bijzonderheden 
In bijlage 2 staat een gedetailleerd overzicht van de realisatie van het Onderzoeksprogramma 2008. 
Uren besteed naar hoofdafdeling: 
 
- Concernbreed    2979 
- Dienstverlening    0 
- Griffie     34 
- Middelen en services   160 
- Sociale Zaken    0 
- Stadsbedrijven    77 
- Stadszaken    359 
  - WMO     87 
- VVH     391 
- Wijkzaken    350 
- Divers     542 
 
Het overzicht is inclusief later ingebrachte nieuwe onderzoeken. 
 
De Omnibus, afronding 2007 en uitvoering 2008, was in 2008 het grootste project met 576 uur. Het 
volgend groot project was het VIOS-onderzoek (veiligheid in en om scholen) in opdracht van de 
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving met 328 uur. 
 
 
Beslispunten 
 
1. Vaststelling Onderzoeksprogramma en status programmapunten (A, B of C) 
2. Uitvoering van in ieder geval de programmapunten met een A-status 
 
 
Bijlagen: 
 

1. Overzicht onderwerpen in Onderzoeksprogramma 2009 
2. Verantwoording Onderzoeksprogramma 2008 
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BIJLAGE 1:  
 
 
Overzicht onderwerpen in Onderzoeksprogramma 2009 
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Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten
Concern

CS-09-01 Statistische publicaties
Voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden voor het totstandkomen van:
- Jaarstatistiek najaar 300 A
- Bevolkingsstatistiek voorjaar 200 A

CS-09-02 Bevolkingsprognose voorjaar 150 A

CS-09-03 Website Feiten en Cijfers doorlopend 500 A

CS-09-04 Datamanagement ten behoeve van website en publicaties doorlopend 200 A

CS-09-05 Omnibus-onderzoek 2008 A
Rapportage over in 2008 gehouden Omnibus-onderzoek 1ste kwartaal 350

CS-09-06 Omnibus-onderzoek 2009 najaar 250 A
organisatie/voorbereiding/uitbesteding € 10.000

CS-09-07 Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2009
Uitvoering Haarlemse Monitor PM PM A
Regionale monitor, website (rijkssubsidie) opstart 1ste 100 € 8.000 A

halfjaar

CS-09-08 Beheer Digipanel Haarlem doorlopend 200 A

CS-09-09 Advisering bij P&C cyclus doorlopend 100 A

CS-09-10 Strategisch onderzoek
Onderzoek als Staat van Haarlem, trendstudies 50 A

CS-09-11 Lokale en regionale GIS-monitor 100 A
Metropoolregio Amsterdam
Jaarlijks onderzoek in regioverband 80 € 3.000 B



Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten
Concern (vervolg)

CS-09-12 Diverse publicaties, fact sheets, etc. PM B
CS-09-12a w.o. HOI 125

CS-09-13 Informatieverstrekking 300 A

CS-09-14 Vorming Onderzoeksbank 150 A

Dienstverlening

Monitoring Publieke Dienstverlening
DV-09-01 - Opzetten monitor en advisering Doorlopend 50 A
DV-09-02 - Waardering openingstijden en mogelijkheid diensten op afspraak Voorjaar 100 A

(digipanel)
DV-09-03 - Evaluatie dienstverlening aan bedrijven via digi- of kwaliteitspanel Najaar 150 PM A
DV-09-04 - Korte scan over dienstverlening onder bezoekers aan balie Voor- en 100 € 2.000 A

(aanvullend op benchmark) najaar

Griffie

Gr-09-01 Stadsgesprekken
reservering uren voor voorbereidende werkzaamheden: vormgeven interactie verspreid over 150 A
met burgers, bijv. via Digipanel het jaar

Gr-09-02 Staat van de Raad
reservering uren voor onderzoek rond een aantal door de raad gekozen thema's verspreid over 150 A
die met het eigen functioneren te maken hebben het jaar

Gr-09-03 Evaluatie dienstverlening Griffie
tevredenheidsonderzoek onder raadsleden en stakeholders najaar 150 B



Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten
Middelen en Services

MS-09-01 Premediation loopt 120 A
Onderzoek naar de toepasbaarheid en later naar de ervaringen met premediation
bij indieners van klachten en bezwaarschriften

MS-09-02 Jumelage, Internationale betrekkingen
Belang, bekendheid en gebruik januari 80 A
via digipanel

MS-09-03 Gemeentelijke informatie via website en stadskrant voorjaar 80 A
Wat wil de burger via krant en wat via website
via digipanel

MS-09-04 MTO, met als onderwerpen: april 500 A
- Leiderschap
- Vertrouwenspersonen
- Reorganisatie
- Verzuim

Sociale Zaken

SOZA-09-01 Effectiviteit reintegratie klanten SoZaWe PM A
Advies bij deelname aan benchmark

SOZA-09-02 Participatie jeugd uit minima-gezinnen voorjaar PM A
Nulmeting in verband met rijkssubsidie (Aboutaleb-gelden)

SOZA-09-03 Wijkgerichte aanpak loopt 200 € 6.000 A
Evaluatie wijkgerichte aanpak in Slachthuisbuurt

SOZA-09-04 Bijstandsvererving PM B
Onderzoek naar het van generatie op generatie "doorgeven" 
van een bijstandsuitkering



Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten
Stadsbedrijven

SB-09-01 Projectmatig werken
Advies, ondersteuning, eventueel uitvoering projectevaluaties doorlopend PM B

SB-09-02 Vergelijkend onderzoek Ingenieursbedrijven april/mei 100 € 500 A
Positie ingenieursbureaus in relatie tot projectmanagement
in een aantal met Haarlem vergelijkbare steden

Stadszaken

Nieuwe stedenbeleid, decentralisatie GSB
SZ-09-01 Advisering over te maken afspraken 2010-2014 eind 2009 100 A

SZ-09-02 Opzet, beheer en uitvoering Digipanel Jeugd 200 A
Incl. 4 onderzoeken

SZ-09-02a - 1ste onderzoek: mantelzorg offerte A
uitgebracht

SZ-09-03 Sportstimulering gehandicapten PM B
Bepalen omvang doelgroep + peilen meningen doelgroep over
mogelijkheden sportbeoefening

SZ-09-04 Sportbeoefening door allochtone jongeren offerte 200 A
uitgebracht

SZ-09-05 Monitor sportverenigingen
2-jaarlijkse enquête onder sportverenigingen najaar 200 B

SZ-09-06 Evenementenmonitor / Citymarketing PM B
Advies en begeleiding uitbesteed onderzoek (INHolland)

SZ-09-07 Statistieken werkgelegenheid 50 B
Informatie vanuit vestigingenregister lokaal en regionaal



Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten

Stadszaken (vervolg)

SZ-09-08 Monitor herstructurering PM B
Volgen van ontwikkelingen in herstructuringsgebieden qua cijfers en onderzoek

SZ-09-09 Verhuisonderzoek PM B
Onderzoek verhuispatronen (uitgaand, inkomend en binnen de stad)
Herhaling onderzoek uit 2005

SZ-09-10 Woonmonitor loopt 300 A
Bundeling statistische en onderzoeksinformatie over wonen

SZ-09-11 Mantelzorg loopt 25 € 850 A
Kwalitatief onderzoek onder mantelzorgers 

SZ-09-12 Huisbezoeken ouderen continue 40 € 600 A
Verwerking enquetes huisbezoeken herijking

gewenst

SZ-09-13 Klanttevredenheid inzet welzijnsorganisaties medio 2009 PM B
in kader van toekomst welzijnsbeleid in relatie tot WMO

SZ-09-14 Effectiviteit beleid huiselijk geweld eind 2009 PM B
effectmeting in kader programmabegroting

SZ-09-15 Bepalen omvang OGGZ-groep nog onbekend PM A

SZ-09-16 Evaluatie inburgering mei 2009 200 € 5.000 A

SZ-09-17 Doorstroom naar Haarlemse gymnasia najaar 200 A
Herhaling onderzoek uit 2008

SZ-09-18 Onderwijsmonitor loopt 300 A
Beheer en rapportage databank met gegevens primair en voortgezet onderwijs



Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten

Stadszaken (vervolg)

SZ-09-19 Milieuhinder en -maatregelen
Herhaling vragen Omnibus najaar zie Omnibus

SZ-09-20 Waardering cultuuraanbod Haarlem
Herhaling vragen Omnibus najaar zie Omnibus

Stadszaken-WMO

WMO-09-01 WMO-informatie in de wijken loopt 150 € 2.500 A
Peiling naar behoefte advies en informatie over WMO in de wijken
(lokettenonderzoek)

WMO-09-02 Monitoring doelstellingen beleidsplan WMO voorjaar 50 A
Advies over formulering meetbare doelstellingen, opzet monitor en nulmeting

WMO-09-03 Werkzaamheden ivm Benchmark WMO
Advies over deelname aan benchmark en gebruik van uitkomsten continue PM A

WMO-09-04 Onderzoek naar sociale staat wijken najaar PM B
- Slachthuisbuurt/Parkwijk
- Zuiderhout/Vredenhof
- Boerhaavewijk

WMO-09-05 WMO in kaart PM B
Maken kaarten waarin vraag en aanbod inzake wmo-voorzieningen



Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten
Veiligheid, Vergunningen, Handhaving

VIOS
VVH-09-01a Onderzoek onder leerlingen en docenten naar veiligheid in en om scholen afgerond 50 A

(1-meting, OPH-doelstelling)
VVH-09-01b Digipanel jeugd over veiligheid rond school loopt 50

VVH-09-02 Projecten samen veilig ondernemen (SVO)
Ondernemers- en passantenenquêtes

VVH-09-02a - Binnenstad voorjaar 200 € 5.000 A
VVH-09-02b - Schalkwijk (alleen passanten) A
VVH-09-02c - Amsterdamstraat A

VVH-09-03 Analyse cijfers meldpunt leefomgeving per SVO-project afgerond 5 A

VVH-09-04 Project Keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen (KVO-B)
- passantenenquête treinreizigers en bezoekers P+R terrein juni 40 € 2.000 A

VVH-09-05 Monitoring actieprogramma's veiligheid
(Advies over) meten van te halen doelen najaar PM

VVH-09-05a - veilige binnenstad A
VVH-09-05b - jeugd & veiligheid A
VVH-09-05c - fysieke veiligheid A
VVH-09-05d - handhaving A

VVH-09-06 Evaluatie hondenbeleid PM C

Wijkzaken

W-09-01 Ontwikkeling en herijking gebiedsprogramma's vanaf maart 200 A
Advies, analyse relevante informatie en ontwikkelingen 

Wijkcontracten
W-09-02 Effectmeting eerste ronde medio 2009 200 A
W-09-03 Totstandkoming wijkcontracten tweede ronde medio 2009 80 € 10.000 A



Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten
Wijkzaken (vervolg)

Onderhoud
W-09-04 evaluatie afhandeling kleine klachten/meldingen via servicebus (Digipanel) voorjaar 80 A
W-09-05 achterstallig onderhoud: hoe ervaart de Haarlemmer inspanningen van de gemeente A

om achterstallig onderhoud in te lopen (via Omnibus) najaar zie Omnibus

W-09-06 Kwaliteit dienstverlening aan passanten recreatievaart voorjaar 100 € 5.000 A
i.v.m. beleidsveld 9.4 (Waterwegen) in Programmabegroting

W-09-07 Evaluatie herstructurering Delftwijk
Onderzoek naar effecten herstructurering op maatschappelijke problemen najaar PM B

W-09-08 Evaluatie bewonersondersteuning
Ervaringen van bewonersorganisaties (n.a.v. Raadsmotie) najaar PM A

W-09-10 Onderzoek in kader implementatie Vouchersysteem (digipanel)
Bevolkingspeiling naar draagvlak bewonersiniatieven continue PM A

W-09-11 Beheer en uitvoering Digipanel Schalkwijk 200 A
beheer + min. 2 panelonderzoeken

W-09-12 Informatiewaarde databestanden openbare ruimte PM C
Advies + analyse

+PM

TOTAAL GEVRAAGDE UREN INTERN 8305 € 52.450 € 8.000
+PM

Algemeen Reserve voor korte en of actuele onderzoeksvragen 1296
15 % van totale capaciteit aan rendabele uren

TOTAAL BENODIGDE UREN INTERN 9601



Opdrachtgever Onderwerp Termijn Uren begroot Externe Inkomsten Status
Stadium uitvoerings

kosten
EXTERNE OPDRACHTEN

Leefbaarheidsmonitor Zandvoort afgerond 50 € 13.550 € 14.300 deels 
2008

Leefbaarheidsmonitor Velsen offerte 300 € 15.000 € 45.000

Veiligheidmonitor Heemskerk offerte 90 € 7.520

Veiligheidmonitor Bloemendaal offerte 130 € 10.340

Veiligheidmonitor Heemstede offerte 90 € 7.520

Tolpad Heemskerk loopt 20 € 24.000 € 26.000
Onderzoek naar overlast jeugd op traject Heemskerk-Uitgeest

Digipanel Zandvoort continue 100 € 6.100

TOTAAL EXTERN 780 € 52.550 € 116.780

TOTAAL GENERAAL 10381 € 105.000 € 124.780
+PM



 



BIJLAGE 2:  
 
 
Verantwoording Onderzoeksprogramma 2008 
 



 



Hoofd- Onderwerp Inkomsten Kosten Opmerkingen
afdeling ex-BTW ex-BTW door
program- ond. werke- ond. werke- werke- anderen
ma pro. lijk pro. lijk lijk
Concernstaf

CS-1 Statistische publicaties 650 498
CS-2 Bevolkingsprognose 0 0
CS-3 Website Feiten en Cijfers 400 599
CS-4 Datamanagement ten behoeve van website en publicaties 150 227
CS-5 Omnibus-onderzoek 2007 500 346 € 5.000 € 4.812
CS-6 Omnibus-onderzoek 2008 250 230 € 5.000 € 5.077
CS-7 Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2009, incl. regionale monitor, website 40 13
CS-8 Beheer Digipanel Haarlem 100 187 € 121
CS-9 Advisering bij P&C cyclus 100 40
CS-10 Strategisch onderzoek en Advies PM 62
CS-11 Lokale en regionale GIS-monitor 100 180 meer uren ivm symposium
CS-12 Vestigingenregister lokaal en regionaal (bijdrage van Ec en OGV) 20 142 over naar Stadszaken
CS-13 Diverse publicaties, fact sheets, etc. 200 122 € 900 o.a. HOI
CS-14 Informatieverstrekking 250 294
CS-15 Vorming Onderzoeksbank PM 22
CS-18 Metropoolregio: Pendelonderzoek PM 20 € 2.393

Totaal 2760 2979 € 10.000 € 13.303

Dienstverlening

D-1 Monitor Publieke Dienstverlening PM naar 2009
D-2 Openingstijden 60 vervalt
D-3 Dienstverlening Balie (aanvullend op benchmark) 70 naar 2009
D-4 Dienstverlening Digitaal PM vervalt
D-5 Dienstverlening aan bedrijven 100 naar 2009
D-6 Brieven van de gemeente PM vervalt

Totaal 230 0

Griffie

G-1 Stimulering Sportdeelname jongeren 80 34
G-R Reservering 1 onderzoek bestuurlijk functioneren 120 0

Totaal 200 34

Middelen en Services

MS-1 Evaluatie Reorganisatie en ander personeelsonderzoek) 150 28 alleen voorbereiding, uitvoering in 2009
MS-2 Intern klantenonderzoek 150 0 vervallen
MS-3 Premeditation 120 6 deels naar 2009

Totaal 420 34

Sociale Zaken

SZW-1 Reintegratie klanten SoZaWe PM 0

Externe kostenUren



Hoofd- Onderwerp Inkomsten Kosten Opmerkingen
afdeling ex-BTW ex-BTW door
program- ond. werke- ond. werke- werke- anderen
ma pro. lijk pro. lijk lijk

Externe kostenUren

Stadsbedrijven

Intern klantenonderzoek
SB-1 Algemeen voor IB en PMB 120 38
SB-2 Imago Projectmanagementbureau 80 40 € 10.000 € 7.750

Totaal 200 77 € 10.000 € 7.750

Stadszaken

SZ-1 Opzet, beheer en uitvoering Digipanel Jeugd 200 75
SZ-2/3 Grotestedenbeleid 120 0
SZ-4 Woonmonitor 300 19 deels naar 2009
SZ-5 Onderwijsmonitor 250 153 deels naar 2009
SZ-6 Sportstimulering kwetsbare groepen 200 3 naar 2009
SZ-7 Huisbezoeken ouderen 40 36 € 569
SZ-8 Leerlingenprognoses (jaarlijks) 130 6 uitbesteed
SZ-9 Evenementenmonitor 20 13
SZ-10 Evaluatie Haarlem Cultuurstad 08 20 36

Totaal 1280 341 € 569

Veiligheid, Vergunningen, Handhaving

VVH-1 VIOS, veiligheid in en om scholen 200 328
VVH-2 Projecten samen veilig ondernemen 270 63 € 12.000 € 1.795 deels uitbesteed, gewijzigde uitvoering

Totaal 470 391 € 12.000 € 1.795

WMO

WMO-1 WMO-informatie in de wijken 150 55
WMO-2 Onderzoek ondersteunende begeleiding op psycho-sociale grondslag 150 0 vervallen
WMO-3 Monitoring doelstellingen beleidsplan WMO PM 0 naar 2009
WMO-4 Werkzaamheden ivm Benchmark WMO PM 0 naar 2009
WMO-5 Vraag- en aanbodanalyse van woningen voor kwetsbare groepen PM 0 vervallen
WMO-6 Voorzieningenniveau in pilotwijken wijkgericht werken PM 0 aangepast

Totaal 300 55

Wijkzaken

W-1 Evaluatie 1ste ronde buurtpilots Wijkgericht werken 80 0 € 9.000 € 8.800
W-2 Gebruik Haarlemmerhout 80 81
W-3 Algemene evaluatie 1ste ronde buurtpilots Wijkgericht werken 80 0 naar 2009
W-4 Start nieuwe buurtpilots wijkcontracten 20 55 € 7.400
W-5 Monitoring resultaten Motie 73 80 96
W-6 Bekendheid en gebruik Haarlemse begraafplaatsen/crematorium 80 0 vervallen
W-7 Ondergrondse afvalinzameling 60 0 zie Digipanel Schalkwijk
W-8 Haarlem schoonste stad van Nederland PM 0 vervallen
W-9 Bekendheid en gebruik knop Mijn Wijk op de website 60 0 in Omnibus opgenomen



Hoofd- Onderwerp Inkomsten Kosten Opmerkingen
afdeling ex-BTW ex-BTW door
program- ond. werke- ond. werke- werke- anderen
ma pro. lijk pro. lijk lijk

Externe kostenUren

Wijkzaken (vervolg)

W-10 Bekendheid bereikbaarheidsregisseur PM 0 vervallen
W-11 Gouden regels voor gemeentelijke dienstverlening inzake beheer en onderhoud PM 0 vervallen
W-12 Speelruimteplan PM in Omnibus opgenomen
W-13 Beheer en uitvoering Digipanel Schalkwijk 140 66
W-14 Informatiewaarde databestanden openbare ruimte PM 0 door naar 2009

Totaal 680 298 € 9.000 € 8.800 € 7.400

TOTALEN ONDERZOEKSPROGRAMMA 2008 6540 4209 € 41.000 € 30.422 € 0 € 9.195

Extra Jong Haarlem 29
ManagementCultuurGemeenteHaarlem 97
WMO-SpreidingCliënten 32
Belangstelling GymnasiumOpleiding 18 € 13.530 deels uitbesteed
LadenLossenGed.Oudegracht 52
Diverse onderzoeksvragen 173
Diverse activiteiten zoals aquisitie, productontwikkeling, onderzoeksprogramma 369

Algemeen Reserve voor korte en of actuele onderzoeksvragen 1490
15 % van totale capaciteit aan rendabele uren

Totaal 1490 769

TOTAAL INTERN GEPLAND EN UITGEVOERD 8030 4977 € 41.000 € 30.422 € 0 € 22.725

EXTERN

DiscriminatieQuickscan 7 € 5.464 uren deels in 2007
Dock, stadsdeelanalyses 0 64
Leefbaarheidsmonitor Beverwijk 100 48 € 23.251 € 36.500 deels uitbesteed
Leefbaarheidsmonitor Heemskerk 100 0 € 3.530 inkomsten in 2007
Leefbaarheidsmonitor Zandvoort nieuw 176 € 9.676 € 14.297
MTO- Oost-Gelre 170 236 € 12.675
PréWonenStatistiek € 8.050 uren in 2007
Zandvoort, digipanel 150 101 € 6.102
ZandvoortPromotieCampagne 35 € 1.970

Subtotaal extern 520 666 € 36.457 € 85.058

TOTAAL GENERAAL 8550 5643 € 41.000 € 66.879 € 85.058 € 22.725


