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Inleiding 

In 2005 is door de Raad de gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt vastgesteld. 

Het middengebied omvat onder andere de nieuwe woonwagenlocatie aan de 

Pladellastraat, de convenantslokatie Oorkondelaan en het Slachthuisterrein. 

Het Slachthuis(terrein) staat op concept gemeentelijke monumentenlijst. 

 

Het Slachthuisterrein is in erfpacht uitgegeven aan De Haarlemse Slachtlijn BV. De 

Haarlemse Slachtlijn BV exploiteert sinds jaren geen slachtlijn meer en is gekocht 

door een particuliere ontwikkelaar. 

Cobraspen heeft in het verleden plannen gemaakt voor het Slachthuisterrein. Geen 

van deze plannen konden de instemming van de gemeente hebben. Het meest 

recente plan voorzag in de nagenoeg volledige sloop van de bebouwing om plaats te 

maken voor woningen. Hierdoor zou het (toekomstige) monument en de naamgever 

van de Slachthuisbuurt verdwijnen. 

Om te komen tot een integrale ontwikkeling van het slachthuisterrein is een 

projectplan opgesteld. Het doel van het project is te komen tot concrete afspraken 

met partijen om te komen tot een ontwikkeling.  

 

Voorstel aan de raad 

1. Het college stelt de raad voor vast te stellen dat het realiseren van de 

gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt, en daarmee specifiek de 

volkshuisvesting op en rond het Slachthuisterrein een werk van algemeen 

nut is; 

 

Beoogd resultaat 

Het resultaat van het project zal zijn dat er concrete afspraken liggen tussen de 

gemeente en (markt)partijen om te komen tot de ontwikkeling van het gebied.  

In opdracht van de corporaties en in samenwerking met de gemeente wordt gewerkt 

aan een nadere integrale stedenbouwkundige uitwerking van het gebied 

Slachthuisterrein, woonwagenlocatie, Oorkondelaan en ICT-gebouw.  

 

Voor het Slachthuisterrein betekent dit een herbestemming van de oorspronkelijke 

monumentale bebouwing aangevuld met woningbouw. 

 

Aangezien het Cobraspen/De Haarlemse Slachtlijn BV tot op heden niet gelukt is 

een haalbaar en voor de gemeente acceptabel, dat wil zeggen een plan passend 

binnen de gebiedsvisie te presenteren, wil het college zelf het initiatief gaan nemen 

om de gebiedvisie te realiseren. Beëindiging van de erfpacht is daarvoor 

noodzakelijk.  

De Raad heeft de bevoegdheid het erfpachtrecht te beëindigen, indien hij dit 

wenselijk oordeelt, dat de gemeente over de in erfpacht uitgegeven grond kan 

beschikken voor een werk dat naar het oordeel van de gemeenteraad van algemeen 

nut is. 

 

Raadsstuk 



Risico’s 

Een minnelijke beëindiging van de erfpachtovereenkomst en verwerving van de 

opstallen van het Slachthuisterrein lijkt niet realistisch. Het ziet er niet naar uit dat 

de erfpachter zelf een financieel haalbaar en voor de gemeente aanvaardbaar plan 

zal kunnen realiseren. De uitvoering van de gewenste gebiedsontwikkeling zal op 

deze wijze dan ook niet gebeuren.  

Indien de gemeente het volledige eigendom heeft van het slachthuisterrein met de 

opstallen, wordt het realiseren van de gebiedsvisie realistischer. 

 

Aan de procedure tot beëindiging zitten risico’s. De erfpachter zal zich naar 

verwachting verweren tegen de  beëindigingprocedure en te betalen 

schadevergoedingen kunnen hoger uitvallen dan verwacht.  

Inmiddels is de stadsadvocaat gevraagd de gemeente te ondersteunen bij de 

procedure.  

Als alternatief voor de beëindiging kan ook het middel onteigening ingezet worden. 

Deze procedure zal langer duren omdat daarvoor eerst een bestemmingsplan moet 

worden vastgesteld. Om deze optie open te houden wordt middels een 

voorbereidingsbesluit ook een bestemmingsplanprocedure opgestart.  

 

Financiën 
De kosten van de uitvoering van het projectplan worden geraamd op € 75.000,- 

Hiervan is € 15.000,- geraamd voor juridische kosten. De overige kosten zijn 

ambtelijke uren. Op basis van de risico-inschatting van het 

erfpachtbeeindigingsproces kunnen de juridische kosten nog oplopen. 

 

De kosten worden, volgens recente besluitvorming, ten laste worden gebracht van 

de kostenplaats 1801, stelposten en taakstellingen; stelpost activeren  initiatief- en 

definitiefase  

 

In het projectplan is opgenomen dat een grondexploitatie opgesteld en geopend zal 

worden. De dekking van de schadeloosstelling  zal in de grondexploitatie 

opgenomen worden.  

Inmiddels is aan een taxateur opdracht gegeven de schadeloosstelling te taxeren. 

 

Bijlagen 

Projectplan Slachthuisterrein e.o., initiatieffase 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

 



Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

Vast te stellen dat het realiseren van de gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt, 

en daarmee specifiek de volkshuisvesting op en rond het Slachthuisterrein een werk 

van algemeen nut is. 

 

Gedaan in de vergadering van ….………  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 



Projectplan 

Slachthuisterrein e.o. 

initiatieffase 
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1 Opdracht 

1.1 Aanleiding 

In 2007 is de projectopdracht Zuidstrook – Slachthuisbuurt vastgesteld. In 2008 is de stedenbouwkundige 

visie voor de Zuidstrook vastgesteld en is een samenwerkingsovereenkomst met de drie betrokken 

woningbouwcorporaties gesloten.  

De corporaties zullen de bestaande woningen binnen de Zuidstrook slopen en vervangen door 

nieuwbouw. De gemeente zal de openbare ruimte opnieuw inrichten.  

Binnen het projectgebied Zuidstrook ligt op de hoek van de Prins Bernhardlaan en de Schipholweg het 

zogenaamde kantoorkavel. Binnen de stedenbouwkundige visie is dit kavel aangewezen als lokatie waar 

20.000 m2 kantoorruimte kan worden gerealiseerd.  

De spoedige kantoorontwikkeling op deze lokatie is enerzijds wenselijk omdat dit mede bijdraagt in de 

financiering van de openbare ruimte en het bebouwen van dit kavel zal het leefmilieu in de rest van de 

wijk verbeteren. Daarnaast heeft een spoedige ontwikkeling voordelen in bouwstromen en het beperken 

van risico’s op bezwaren van (nieuwe) omwonenden.  

Qua markt is echter dit wellicht niet het beste moment om een kantoorontwikkeling op de markt te zetten. 

 

Het project Slachthuisterrein e.o. valt binnen het programma Zomerzone en is een aanvulling op de reeds 

bestaande projectopdracht Zuidstrook Slachthuisbuurt. 

 

1.2 Achtergrond 

Gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt 

In 2005 is een gebiedsvisie geschreven over het ‘middengebied Slachthuisbuurt’. De gebiedsvisie is op 5 

juli 2005 door de Raad vastgesteld. 

Het Slachthuisterrein, het NUON-terrein en het ICT-gebouw liggen in dit terrein. De visie geeft aan wat 

de gewenste ontwikkeling is in dit deel van de Slachthuisbuurt. Belangrijke aandachtpunten uit de visie 

zijn het gewenste efficientere ruimtegebruik. Voor het onderhavige plangebied betekent dit een gemengde 

woon- en werkenfunctie. Het aantal woningen wordt uitgebreid. Op het Slachthuisterrein is specifiek 

aandacht voor de historische context. 
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Gebiedsvisie Middengebied Slachthuisterrein

 
 

Stedenbouwkundige visie Zuidstrook Slachthuisbuurt 

In samenwerking op met de drie corporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen is door bureau 

Khandekar de stedenbouwkundige visie Zuidstrook Slachthuisbuurt opgesteld. Deze stedenbouwkundige 

visie is op 27 maart 2008 door de Raad vastgesteld. 

De stedenbouwkundige visie Zuidstrook Slachthuisbuurt is deels een nadere uitwerking van de 

Gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt. Het eerder genoemde kantorenkavel maakt onderdeel uit de 

deze stedenbouwkundige visie. 

 

Slachthuisterrein 

De grond is eigendom van de gemeente en in erfpacht uitgegeven aan de Haarlemse Slachtlijn bv. Enkele 

huurders, waaronder bedrijven, maken gebruik van de gebouwen van het voormalige slachthuis. 

De opstallen van het Slachthuis zijn in een slechte, deels vervallen staat.  

Er vinden al geruime tijd gesprekken plaats over de bestemming van het Slachthuisterrein met de eigenaar 

van de opstallen Cobraspen.  

De gemeente heeft middels de visie Slachthuisbuurt Middengebied, aangegeven dat woningbouw in  

combinatie met bedrijven een gewenste ontwikkeling is op het Slachthuisterrein. De ontwikkelaar geeft in 

gesprekken aan woningbouw op de door de gemeente gewenste wijze financieel niet rond te krijgen. 

 

ICT-gebouw 

Het ICT-gebouw voorheen in gebruik geweest door de Rijks Geologische Dienst. Het gebouw is in 

eigendom bij Veduta Vastgoed BV.  

Op dit moment fungeert het gebouw als bedrijfsverzamelgebouw. Het gebouw is niet volledig verhuurd. 

Het gebruik van het gebouw veroorzaakt parkeeroverlast in de omgeving ondanks de beschikbaarheid van 

een ondergrondse parkeergarage.  

 

Oorkondelaan 

Naast het 50kV-verdeelstation aan de Oorkondelaan worden nieuwe standplaatsen voor de woonwagens 

gerealiseerd. Daarnaast heeft de NUON mogelijk plannen met de uitbreiding van het 50kV station. Aan 
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de oostzijde van het perceel is ruimte voor woningbouw. De Oorkondelaan is één van de zogenaamde 

convenantslokaties. Voor de convenantslokaties zijn specifiek afspraken gemaakt met de corporaties voor 

het realiseren van woningen. 

 

1.3 Doelstelling van de opdracht 

Doelstelling is het in deze fase tot stand brengen van een overeenkomst tussen de partijen over de verdere 

ontwikkeling van het Slachthuis en het omliggende terrein, inclusief het terrein rond het 50kV-station. Dit 

betekent dat er concrete afspraken zijn gemaakt welke partij het Slachthuisterrein gaat ontwikkelen, 

welke partij de convenantslokatie rond het 50kV-station gaat ontwikkelen en welke partij het 

kantorenkavel gaat ontwikkelen. . 

 

In feite is de opdracht het uitvoeren van de initiatieffase van het project. Na de initiatieffase kan een 

vervolgopdracht worden opgesteld voor het realiseren van het project. 

De uiteindelijke einddoelstelling van het project is het realiseren van een hoogwaardig gebied rond het 

Slachthuis met behoud en restauratie van (delen van) het oorspronkelijke oorspronkelijke bebouwing. Bij 

de restauratie van het Slachthuis wordt uitgegaan van bedrijfsruimten of woningen. Detailhandel is 

uitdrukkelijk uitgesloten. Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar de visie middengebied 

Slachthuisbuurt. 

 

1.4 Activiteiten 

Hoofdactiviteit is het voeren van gesprekken met de erfpachter van het Slachthuisterrein en met de 

vertegenwoordiger(s) van de woningbouwcorporaties om te komen tot een overeenstemming.  

Deze overeenstemmingen zullen vastgelegd worden in diverse op te stellen overeenkomsten. 

 

Daarnaast zal een nadere studie worden uitgevoerd naar de mogelijke bouwmassa’s binnen het 

projectgebied. Delen van het bestaande bebouwing op het Slachthuisterrein zullen worden gesloopt. Het 

oorspronkelijke gebouw uit begin twintigste eeuw zal zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.  

 

De kosten en de baten van het project zullen inzichtelijk gemaakt moeten worden. Van het geheel zal een 

separate grondexploitatie worden gemaakt of de grondexploitatie Slachthuisbuurt Zuidstrook zal 

uitgebreid worden met het Slachthuisterrein.  

 

Voor het gehele proces zal een globale planning worden opgezet.  

 

1.5 Op te leveren producten 

 Beslisdocument met betrekking tot de ontwikkelmogelijkheden van het Slachthuisterrein en de 

omgeving 

 Overeenkomst met de ontwikkelende partijen 

 Nader uitgewerkte massastudie voor het Slachthuisterrein en de convenantslokatie Oorkondelaan 

 Sluitende grondexploitatie 

 Projectplan voor de vervolgfases. 

 

1.6 Plangebied 

Het plangebied is een uitbreiding op het project Zuidstrook. Dit vormt dan ook de zuidelijke grens van het 

plangebied. Het plangebied van de Zuidstrook Slachthuisbuurt wordt uitgebreid met het gebied tussen de 

Pladellastraat en de Richard Holkade tot aan de Slachthuisstraat, de zuidkant van het Oostpark 
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Het ICT-gebouw, de (nieuwe) woonwagenlokatie en het transformatorgebouw, met bijbehorende 

uitbreidingoptie vallen buiten het project. Wel zullen gesprekken noodzakelijk zijn met NUON om de 

uitbreiding van de NUON af te stemmen met de ontwikkelingen rond het Slachthuisterrein en aan de 

Oorkondelaan in het bijzonder.  

 

 

2 Beheersaspecten 

1.7 Geld 

De kosten voor het project worden geraamd op € 75.000,-. Deze kostenraming is als volgt opgebouwd: 

Er wordt rekening gehouden met € 15.000,- aan externe kosten waaronder juridische advisering. De 

overige € 60.000,- zijn noodzakelijke voor ambtelijke ondersteuning. De ambtelijke kosten worden in 

hoofdzaak gemaakt door de afdelingen projectmanagement, vastgoed en stedenbouw en ontwerp. 

De kosten worden, volgens recente besluitvorming, ten laste worden gebracht van de kostenplaats 1801, 

stelposten en taakstellingen; Stelpost activeren  initiatief- en definitiefase  

Een nadere specificatie van de kosten is opgenomen in bijlage 1. 

 

Onderdeel van het project is een sluitende grondexploitatie op te zetten, zodat de kosten voor de volgende 

projectfases uit de grondexploitatie gedekt kunnen worden. 

 

Het risico bestaat dat de juridische kosten veel hoger zullen uitkomen als gevolg van de procedures die 

gevolgd moeten worden voor het beeindigen van de erfpachtovereenkomst Slachthuisterrein (zie ook 

risicoparagraaf).  

De kosten voor de eventuele verwerving van het Slachthuis zitten niet in deze raming en opdracht. 

1.8 Organisatie 

Gezien de fysieke en inhoudelijke relaties met het project Zuidstrook Slachthuisbuurt wordt het project 

organisatorisch gekoppeld aan het project Zuidstrook. Concreet betekent dit in ieder geval dat beide 

projecten door dezelfde stuurgroep en projectgroep worden uitgevoerd. 
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1.8.1 Stuurgroep 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het project wordt ondergebracht bij de stuurgroep 

Slachthuisbuurt Zuidstrook. In deze stuurgroep zit de Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en de 

directeuren van de drie betrokken woningbouwcorporaties, Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen. Daarnaast 

zitten de programmawethouder Zomerzone, de programmamanager Zomerzone als ambtelijk 

opdrachtgever en de gemeentelijke projectmanager in de stuurgroep.  

 

1.8.2 Algemene projectleiding 

Het project Zuidstrook Slachthuisbuurt wordt aangestuurd door de algemene projectleiding (APL).  

In het APL hebben de projectmanagers van de drie woningbouwcorporaties en de gemeentelijke 

projectmanager zitting.   

Door de corporaties gezamenlijk is een projectmanager aangesteld voor de ontwikkeling Slachthuisterrein 

e.o. Deze projectmanager heeft regelmatig overleg met de gemeentelijk projectmanager. 

1.8.3 Projectgroep 

Het project Slachthuisterrein wordt, zoals gezegd, organisatorisch ondergebracht bij het project 

Zuidstrook Slachthuisbuurt.  

Voor zover nodig in deze fase van het project wordt gebruikt gemaakt van de projectgroep. 

In de ambtelijke projectgroep hebben zijn de afdelingen  Vastgoed, Milieu, Ingenieursbureau, 

Stedenbouw en ontwerp, Openbare ruimte Groen en Verkeer en Communicatie vertegenwoordigd. 

Gezien de bijzondere positie van het Slachthuis zal tevens gebruik gemaakt worden van de expertise van 

de architectuurhistoricus in de gemeente. 

1.9 Tijd 

De workshopsessies om te komen tot een nieuwe stedenbouwkundige invulling van het slachthuisterrein 

zijn reeds in februari 2009 gestart. De resultaten van de workshopsessies worden in september 2009 

verwacht. 

De procedure voor de beeindiging van de erfpachtovereenkomst zal, na besluitvorming in de Raad, 

minimaal zeven maanden in beslag nemen. Het is redelijk hiervoor een termijn van een jaar in acht te 

nemen. Al dan niet voorziene juridische complicaties kunnen uiteraard voor de nodige vertraging zorgen. 

Op basis van de workshops kan een nadere financiële onderbouwing van het project gemaakt worden en 

kunnen overeenkomsten met de diverse partijen opgesteld worden. De inschatting is dat hiermee circa een 

jaar gemoeid zal zijn. 

 

1.10 Informatie 

1.10.1 Stuurinformatie 

De projectmanager heeft regelmatig overleg met de ambtelijk opdrachtgever, de programmamanager 

Zomerzone. De programmamanager en de projectmanager rapporteren aan de stuurgroep over de 

voortgang van het project. 

1.10.2 Communicatie 

Voorlopig wordt er niet (extern) gecommuniceerd over deze projectfase. Zolang er gesprekken gaande 

zijn over grondeigendom en -verkoop is dit niet wenselijk. Zodra er concrete afspraken gemaakt zijn met 

de diverse betrokken partijen kunnen de buurt, de stad en de politiek geïnformeerd worden, zowel over de 

voorgenomen en/of gemaakte afspraken alsmede over het stedenbouwkundige plan. 
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1.11 Kwaliteit 

Een belangrijk uitgangspunt in de herontwikkeling van het Slachthuisterrein is voor zover mogelijk  het 

behoud van oorspronkelijke Slachthuis. De sfeer van het complex en de architectuur van het 

oorspronkelijke bebouwing bieden een kwaliteit die de gemeente graag wil behouden of versterken.  

De Slachthuis staat op de concept-gemeentelijke monumentenlijst.  

Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre oorspronkelijke delen van het Slachthuis bewaard zijn 

gebleven en, indien dit het geval is, of het financieel en bouwtechnisch mogelijk is dit te restaureren. 

Daarnaast is de gebiedvisie Middengebied Slachthuisbuurt is belangrijk uitgangspunt.  

 

1.12 Risico’s 

Het uitvoeren van een risicoinventarisatie maakt onderdeel uit van het project.  

 

Het ligt niet in de lijn van de verwachting dat een minnelijke verwerving van het Slachthuisterrein 

mogelijk is. Met name de procedure om te komen tot beeindiging van de erfpachtovereenkomst zal naar 

verwachting een risicovol proces zijn. Voor zover nu bekend is er weinig jurisprudentie met betrekking 

tot beeindigen van het erfpacht op grond van het algemeen nut. Ook mag verwacht worden dat de 

erfpachter zich zal verweren tegen deze (preudo-)onteigening.  

 

3 Opdrachtinrichting en voorwaarden 

1.13 Opdrachtinrichting 

 

Het project haakt aan bij het bestaande project Zuidstrook Slachthuisbuurt. Dit projectteam bestaat uit: 

- Projectmanager 

- projectsecretaris 

- planeconoom 

- stedenbouwkundige 

- ontwerper openbare ruimte 

- projectleider ingenieursbureau 

- accountmanager OGV 

- communicatieadviseur 

 

Specifiek voor het project Slachthuisterrein e.o. zijn aanvullend de inzet van een jurist en een 

cultuurhistoricus noodzakelijk. 

 

1.14 Voorwaarden aan de opdrachtgever 

De opdrachtgever neemt deel aan Stuurgroepvergaderingen. Hij is verder beschikbaar voor periodiek 

werkoverleg met de projectmanager. Tevens is hij gemachtigd om besluiten te nemen die consequenties 

kunnen hebben voor de  beheersinstrumenten: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie. De 

opdrachtgever is verantwoordelijk voor het projectresultaat.  

1.15 Voorwaarden aan de opdrachtnemer 

De opdrachtnemer leidt het project. Hij is tevens verantwoordelijk om het projectresultaat te bereiken 

binnen de kaders van de beheersinstrumenten: tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie. 

De opdrachtnemer is verder verantwoordelijk voor rapportering over de voortgang aan de opdrachtgevers. 

1.16 Voorwaarden de corporaties 

De woningbouwcorporaties zijn een belangrijke partner in het project. De corporaties hebben een 

gezamelijke een projectleider aangewezen voor dit project. De projectleider van de corporaties moet 

voldoende mandaat hebben om namens de corporaties te kunnen spreken en te kunnen handelen.  

Onderling zullen de corporaties afspraken moeten maken over de verdeling van het te bouwen volume. 
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Bijlage I: : Kostenraming initiatieffase 

 

 

Bijlage II : Mijlpalenplanning 
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Kostenraming initiatieffase  

  

externe kosten  €   15.000,00  

  

ambtelijke uren   

projectmanager  €   20.000,00  

projectsecretaris  €     7.220,00  

planner  €     1.694,60  

risicoanalist  €     1.694,60  

  

stedenbouw en ontwerp  €   12.144,00  

  

afd. vastgoed  €   10.300,00  

  

overig  €     5.000,00  

afronding  €     1.947,80 

  

totaal  €   75.000,00  
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