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In bijgaande voortgangsrapportage wordt enerzijds een evaluatie gegeven over het tot op heden bereikte
resultaat en anderzijds een doorkijk gegeven naar de nog resterende activiteiten.



Onderwerp: Voortgangsrapportage Raaksproject

1. Inleiding
In Haarlem is het Raaksproject de laatste jaren beeldbepalend geweest en is dat op
dit moment nog steeds. De uitvoering van het Raaksproject is thans in een
vergevorderd stadium en verloopt volgens plan en naar wens. Begin negentiger
jaren was het een gebied met een oude parkeergarage, een drietal scholen en twee
kerken. Omdat de scholen leeg zouden komen ontstonden midden jaren negentig de
eerste ideeën over een nieuwe invulling van dit gebied. Via een open planproces
werd veel energie gestoken in het creëren van een groot draagvlak bij het publiek.
Na dit open planproces waarbij ook de planvorming uitvoerig met alle betrokkenen
is besproken, is een prijsvraag uitgeschreven. Op basis van een Raadsbesluit is
uiteindelijk gekozen voor het plan van MAB. Eind 2001 werd op basis van het
voorlopig ontwerp het contract - de realisatieovereenkomst – met MAB gesloten.

Voor de realisatie van het plan moesten een aantal panden worden gesloopt, zoals
de bovengrondse parkeergarage Raaks, de HBS-A, de voormalige mulo en de
Hoeksteenkerk. In de daarop volgende jaren ontstond in de stad veel discussie over
de cultuurhistorische waarde van de HBS-A, de voormalige mulo en de
Hoeksteenkerk met uitzondering van de bovengrondse garage. De discussie
hierover leidde tot veel verzet en vertraging. Na de uitspraak van de Raad van State
en het aanpassen van het bestemmingsplan is 2005 met de uitvoering gestart.
Overige niet voorziene omstandigheden zoals bezetting door krakers, de brand in de
HBS-B en de gierzwaluwen veroorzaakten vertragingen. Ook in de uitvoering
waren enkele problemen op te vangen waaronder de extra grondsanering.

2. Beoogd resultaat
Uiteindelijk zullen gerealiseerd worden 200 woningen (met een bewonersgarage
met 200 plaatsen); waarvan 10 woningen verkocht zijn in de sociale sector aan de
stichting Sint Jacobsgodshuizen voor de realisatie van zgn. Focuswoningen, semi
zelfstandige woningen voor zwaar lichamelijk gehandicapten.
Verder komen er winkels, horeca, een kinderdagverblijf, een bioscoop met acht
zalen en een ondergrondse parkeergarage met 1000 openbare plaatsen. Het Raaks-
poortgebouw op de hoek van de Raaks en de Zijlvest wordt samen met het
voormalige postkantoor de nieuwe huisvesting voor de gemeente Haarlem. In de
Vestekerk (de vml Wijnkerk) zal Jopenbier een horecagelegenheid met proef-
brouwerij gaan exploiteren.

Nu de procedures en de grondproblematiek nagenoeg achter de rug zijn worden
geen grote problemen meer verwacht. De bouwwerkzaamheden kunnen thans goed
gepland worden. In bijgaande voortgangsrapportage wordt enerzijds een evaluatie
gegeven over het tot op heden bereikte resultaat en anderzijds een doorkijk gegeven
naar de nog resterende activiteiten. Tevens wordt zeer globaal een financieel
overzicht gepresenteerd. Hieruit mag blijken dat het oorspronkelijk ingeschatte
verlies van 1,5 miljoen euro inmiddels is omgebogen naar een positief resultaat van
2,5 miljoen euro. Daarnaast is nog enige reservering aanwezig voor de resterende
periode.
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3. Kernboodschap, stand van zaken
In deze informatienota zal met name worden ingegaan op de voorbereidingsfase en
de uitvoering. Terugkijkend onderscheiden we de volgende fasen:
- initiatief en definitiefase 1996 – 2001
- ontwerp en voorbereiding 2002 – 2007
- woonrijpmaken 2004
- bouw 2005 – 2010
- openbare ruimte 2011
De initiatief- definitie- en ontwerpfase zullen in het kort worden toegelicht.

3.1 Raaks algemeen
Initiatief- definitie- en ontwerpfase
De eerste concrete besluitvorming vond plaats met het vaststellen van het
stedenbouwkundig programma van eisen en het beeldkwaliteitsplan in 1997.
In 1998 is op basis van het stedenbouwkundig PVE en het beeldkwaliteitsplan een
prijsvraag uitgeschreven. Er werden zes goede plannen ingediend.
In de politieke besluitvorming is uiteindelijk met een krappe meerderheid gekozen
voor het MAB plan. Het belangrijkste argument was hierbij de toevoeging van met
name economische functies. In 1999 en 2000 is het prijsvraagplan uitgewerkt tot
een Voorlopig Ontwerp. Daarna zijn de contractonderhandelingen gevoerd, die in
december 2001 werden afgerond met ondertekening van de realisatieovereenkomst.

Voornaamste onderdelen van dit contract waren:
- nagenoeg gehele project verantwoordelijkheid MAB inclusief opdrachten voor

sanering, bouw- en woonrijp maken.
- Sloop voor eigen rekening gemeente.
- Voorwaarde voor de gehele ontwikkeling was een verplichte oplossing binnen

drie maanden voor Schous door MAB te regelen.
- Prijsafspraak voor sanering was opgedragen tot 3,5 mtr, diepere sanering niet

voorzien.
- Grondquote woningen vastgelegd op basis von prijs.
- Prijsafspraak voor turn key levering parkeergarage.
- Indexering van toepassing op alle prijzen.
- Op het laatste moment werd buiten de opdracht aan MAB voor rekening van de

gemeente een extra inrit tunnel voorzien in de Zijlvest voor de ontsluiting van
de parkeergarage.

Voorbereidingsfase uitvoering
Bij het begin van de voorbereiding van de uitvoering bleken enkele majeure
problemen aanwezig en mutaties noodzakelijk, die veel aandacht vroegen.

Op hoofdlijnen:
 Schous

Indien niet op korte termijn overeenstemming zou zijn bereikt tussen MAB en
Schous zou het contract weer ontbonden worden. Door deze tijdsdruk heeft
MAB met de rug tegen de muur zaken met Schous moeten doen, gevolg extra
kosten voor MAB.

Uitwerkingsplan
Na de bestemmingsplanprocedure en de MER – rapportage was de volgende
stap in het RO proces het uitwerkingsplan. Met name dit uitwerkingsplan was
aanleiding voor de groep tegenstanders onder leiding van Stichting de
Hoeksteen om bezwaar te maken tegen de sloop van de vml HBS-A. Deze
procedure heeft tot en met de Raad van State gelopen.
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Herziening Uitwerkingsplan
De Raad van State heeft het uitwerkingsplan slechts gedeeltelijk goedgekeurd,
hetgeen leidde tot een nieuwe procedure en tevens de consequentie dat alle
bouwaanvragen via een artikel 19 procedure gerealiseerd moesten worden.

Monumentenvergunning
Bovengenoemd bezwaar werd nog eens versterkt door een extra monumenten
aanvraag die opnieuw veel vertraging veroorzaakte.

Holland Casino
Zowel MAB als Gemeente hebben zich ingespannen om een Holland Casino in
de Raaks te vestigen. Het ontwerp werd aangepast (bioscoop onder de grond, er
werden aanvullende financiële afspraken gemaakt en bij het ministerie van
Justitie werd toestemming gevraagd voor een casino in Haarlem. Veel kosten
zijn hiervoor gemaakt. Uiteindelijk heeft Holland Casino op basis van de
interne bedrijfsvoering afgezien van deze vestiging.

Verwerving
Belangrijk onderdeel van het Raaksproject waren naast Schous de verwervingen
van enkele woningen, de beide kerken en het pand van Oremus. Met name de
verwerving van beide kerken van Cobraspen heeft veel tijd gekost en is
uiteindelijk door een ruil tot stand gekomen.

Gierzwaluwen
Door de aanwezigheid van gierzwaluwen in het dak van de HBS- B ontstond
tijdens de sloop een vertraging van ongeveer een half jaar.

 Luchtkwaliteit
Mede door de aangescherpte milieuwetgeving is extra aandacht (adviezen en
tijd) besteed aan het oplossen van de problematiek rondom de luchtkwaliteit aan
de Zijlvest. In combinatie met de reconstructie van de Gedempte Oude Gracht
kon dit opgelost worden.

 LPG problematiek
Door de aanwezigheid van het LPG vulstation aan de Leidsevaart ontstond het
risico dat de bouw van de Raakspoort zou vertragen omdat het groepsrisico te
groot is. Uitstel tot 2010 was geen optie, derhalve is via een minnelijke
schikking een regeling getroffen met Schilder en Brinkmann om per 1 oktober
2008 de verkoop van LPG te beeindigen.

Wijnkerk
Na de verwerving van de Wijnkerk was Jopenbier geïnteresseerd om hierin een
cafébrouwerij onder te brengen. Daar de gemeente dit initiatief ondersteunde is
alles in het werk gesteld om dit zowel financieel als procedureel voor elkaar te
krijgen.

 Stadskantoor
Na het wegvallen van de Casino vestiging is binnen de tijdslimiet, die er was in
het coalitieprogramma, voor het stadskantoor een nieuw ontwerp ontwikkeld
voor de Raakspoort inclusief de financiële aspecten hiervan.

Kristal
Voor de hoofdtoegang van de parkeergarage is het oorspronkelijke ontwerp
vervallen vanwege vandaalgevoeligheid. Het nieuwe ontwerp voldoet aan de
eisen van duurzaamheid mbt vandalisme.

Verkoop woningen
Als gevolg van de kredietcrisis stagneert de verkoop van woningen in het
Raaksproject. In goed overleg met MAB is hiervoor een oplossing gezocht.

Plankosten
Door de vele extra werkzaamheden, het inschakelen van veel
meer adviseurs en advocaten en de vertraging van enkele jaren liepen de
plankosten hoger op dan oorspronkelijk geraamd.
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 Sanering
Met betrekking tot de saneringsopgave bleek bij nader onderzoek ook op
grotere diepte sprake te zijn van verontreiniging hetgeen leidde tot extra
kosten, waardoor de kostenneutraliteit van de grex oorspronkelijk niet meer
gehandhaafd kon worden.

Brand
In de HBS- B ontstond in de kapconstructie tijdens de leegstand een grote
uitslaande brand. Kosten eigen risico gemeente.

Kraken/ontruiming
Kerken en mulo werden gekraakt door de Axiegroep. Gevolgen vertraging en
extra kosten voor bewakings- en beveiliging en ontruiming door de ME.

Fundering HBS- B
De fundering van de HBS-B bleek aangetast door de palenpest. Daar de HBS-B
verkocht werd aan MAB heeft de gemeente een extra bijdrage moeten leveren.

Ondergrondse Sloop
De sloopwerkzaamheden zijn bij het contract buiten de opdracht aan MAB
gehouden omdat de gemeente dit in eigen beheer uitvoerde. Door de splitsing
van deze werkzaamheden en de verontreinigde grondsituatie (verontreinigde
palen) zijn de sloopkosten hoger uitgevallen.

Gasringen
Tijdens de werkzaamheden bleek met name bij de Wijnkerk nog een oude
fundering van een gashouder op diepte aanwezig te zijn. Om de parkeergarage
P2 te kunnen maken moest deze gedeeltelijk weggehaald worden. Extra kosten
gemeente.

Onderwaterbeton
De werkvloer van de parkeergarage is in twee fasen als onderwaterbeton
uitgevoerd. Direct na de eerste stort bleek dat ca. 600 m2 niet aan de gestelde
eisen voldeed. Dit gedeelte is vervangen. Vertraging ca. 3 maanden, geen extra
kosten voor de gemeente.

3.2 Parkeergarage
Naast de problematiek in de grondexploitatie leverde ook de aparte opdracht voor
de parkeergarage enige uitdagingen op.
 Entree parkeergarage

Vanaf de contractdatum stond de oplossing voor de ontsluiting van de
parkeergarage onder druk. De beoogde verkeerstechnische oplossing met een
tunnel in de Raaks werd om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk geacht.
Door verbreding van de entree aan de Wilhelminastraatkant is dit probleem
opgelost.

 Levensduur damwanden
Juridisch is de aannemer 50 jaar verantwoordelijk voor de constructie.
Om toekomstige problemen te voorkomen is een aantal maatregelen genomen.
Waar onder een extra fundering en mogelijk kathonische behandeling van de
damwanden. Dit om een langere levensduur 100-150 jaar van de damwanden te
kunnen garanderen. Verder is na uitvoerig overleg besloten om deze garage
technisch gelijk te maken aan de later ontwikkelde Appelaargarage. Dit betreft
voornamelijk de inrichting volgens vastgesteld programma.

De afspraak in de realisatieovereenkomst is gebaseerd op een kostprijs voor de
parkeergarage met een indexering op basis van de BDB – index. Deze bouw-
kostenindex is in 2007 en 2008 sterk gestegen, hetgeen geleid heeft tot een een
hogere prijs die binnen het plan gedekt worden.
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Extra inrichting garage
De parkeergarage is opgedragen op basis van een beperkt PVE in 2001. De
thans gehanteerde normen voor de openbare parkeergarage (referentie appelaar)
liggen aanzienlijk hoger dan enige jaren geleden.

Bewonersgarage
Het tijdelijk gebruiken van de bewonersparkeergarage als openbare garage
heeft geleid tot veel problemen omtrent de organisatie, overlast en handhaving.
Extra aanvullende parkeeraccommodatie, zoals boven de Leidsevaart, is niet
gerealiseerd.

Eerdere ingebruikname
Om met name het bedrijfsleven in het centrum tegemoet te komen is besloten
zo spoedig mogelijk (medio nov 09) minimaal 200 parkeerplaatsen in de
nieuwe garage open te stellen.

3.3 Raaksbruggen
Ontsluiting van de Raaksgarage aan de Zijlvest wordt gerealiseerd met behulp van
een aantal extra maatregelen in de openbare ruimte. Dit om aansluiting en
doorstroming rondom het knooppunt Raaksbruggen voldoende te kunnen
garanderen. Het voornemen een rotonde te bouwen ter plaatse van de Raaksbruggen
is vooralsnog uitgesteld tot medio 2011(zie separate nota vaststelling ontwerp
aansluiting parkeergarage Raaks op openbare ruimte). Over de verkeersmaatregelen
rond de Raaks in relatie tot een eventueel te verkrijgen subsidie wordt nog
gesproken.

3.4 Vestekerk (wijnkerk)
De wijnkerk is verkocht aan Jopenbier voor het realiseren van een grandcafe met
brouwerij. Naar verwachting wordt het geheel eind 2009 ingebruik genomen.

4. Planning
Woningen/Appartementen
Dumont (vml HBS-B) opgeleverd
Bewonersparkeergarage opgeleverd
Lakenhof opgeleverd
 Palazzo opgeleverd
Openbaar gebied 1e fase opgeleverd

Woningen/Appartementen
Lantaarn 01-07-2011
Hofblok 01-07-2011
Raaksblok 01-11-2010
Zuiderstraat 15-07-2010

Parkeergarage
 Parkeergarage P1 01-04-2011
Kristal 01-04-2011

Winkels
Lantaarn 01-07-2011
Hofblok 01-07-2011
Raakspoort horeca 01-01-2011
Raakspoort bioscoop 01-01-2011
Raaksblok winkels 2 lgs 01-11-2010
Zuiderstraat winkels 1 lgs 15-07-2010
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 Schous 01-04-2010
Entree Drossestraat 01-00-2011
Kantoor
Raakspoort 01-01-2011
 Schous 01-04-2010
Entree Drossestraat 01-04-2011
Openbaar gebied
 fase 2 01-07-2011

5. Financieel Overzicht op hoofdlijnen
Grondexploitatie
Binnen de bovengenoemde onderwerpen is sprake van een aantal extra kosten
welke opgevangen worden binnen de grondexploitatie.

De geprognotiseerde opbrengsten voor de woningen en overige functies hebben een
extra (positief) resultaat opgeleverd omdat buiten de indexering de verkoopprijzen
van de woningen meer dan voorspeld zijn gestegen. Na verrekening van alle
meerkosten is thans een positief resultaat van 2,5 miljoen euro geprognotiseerd en
als resultaat verwerkt in de grex.

Op de posten bodemsanering, verwerving, bouwrijp maken en overige kosten is
sprake van een onderbesteding ten opzichte van eerdere prognoses.
Met name de post VTU kosten waar een groot gedeelte van de extra kosten op
geboekt is laat een overschrijding zien. Deze wordt evenwel gecompenseerd door
de restanten op de andere budgetten. Voor een volledig overzicht wordt verwezen
naar de grondexploitatie.

Tijdelijk parkeren
Naast de grondexploitatie is sprake van een budget tijdelijk parkeren.
Globaal is hiervoor, inclusief alle onderzoeken naar locaties en dergelijke, 1 miljoen
euro uitgegegeven. Hier tegenover staan de parkeeropbrengsten. Per saldo is er naar
verwachting sprake van een beperkt tekort. De verrekening hiervan loopt via de
parkeerexploitatie.

Parkeren
Voor de parkeergarage is een extra krediet benodigd van ca. 1.250.000,00 euro voor
met name de te nemen maatregelen op en rondom de Raaksbruggen ten behoeve
van een goede ontsluiting en de extra aanvullende inrichtingseisen conform
inrichtingsnivo Appelaar- en Cronjegarage. Voor deze overschrijding wordt in
bijgaande nota een specifiek krediet aangevraagd. Betreffende kosten kunnen bij
een bezettingsgraad van 40% gedekt worden uit exploitatie van de parkeergarage
Raaks. De oude Raaksgarage had een bezettingsgraad van 65 %.
De verwachting is dus dat die extra kosten gedekt kunnen worden uit de exploitatie.
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6. Risico’s
Het stil leggen van de bouw door de aanhoudende kredietcrisis is wat het
Raaksproject betreft op dit moment niet wenselijk. Zeker niet voor de woonblokken
Raakshof en Zuiderstraatblok en het Raakspoortgebouw (gemeentelijke
huisvesting) en de bioscoop. Vooralsnog ook niet voor de overige onderdelen.
Om dit risico te beperken zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen gemeente en
Mab inzake verrekening van de grondkosten. Hierbij wordt een bepaalde korting
gegeven (ca. € 350.000,00) waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend. (separate
nota volgt). De gemeente heeft in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten 2009 bij het Ministerie van VROM (via Senter Novem) een
subsidie aanvraag ingediend. Aldus is sprake van een gering risico afhankelijk van
de verdere ontwikkelingen op de markt.
Voor een vlotte verkeersafwikkeling van de parkeergarage Raaks moeten de
maatregelen ten behoeve van een goede ontsluiting van de parkeergarage
nadrukkelijk voor de opening in november 2010 zijn gerealiseerd.

7. Conclusie
Over het algemeen kan gesteld worden dat dankzij de extra grondopbrengsten de
Raaks als project er positief uitspringt ondanks de onvermijdelijke tegenvallers die
zich bij projecten die zich over meer dan 10 jaar uitstrekken voordoen. Op basis van
de huidige parkeertarieven zal de parkeergarage rendabel gefinancierd kunnen
worden.

Kenmerkend:
Bijzonder complex binnenstedelijk project met name procedureel uitdagend.
Met projectontwikkelaar kon en kan steeds op redelijke basis overeenstemming

worden bereikt. MAB heeft steeds de problemen aangepakt, waar andere
projectontwikkelaars vaak het probleem eenzijdig bij de gemeente neerleggen.
Anderzijds zijn heldere en duidelijk standpunten en vasthoudendheid van de
gemeente met betrekking tot de gemaakte afspraken belangrijk geweest.

Zowel uitvoeringstechnisch als financieel worden thans geen onoverkomelijke
nieuwe problemen verwacht. Medio 2011 is Haarlem weer een stukje
binnenstad rijker.



Bijlage A

processtappen en rapportages RAAKS

Voorbereidingstraject
- stedenbouwkundige programma van eisen
- beeldkwaliteitsplan
- prijsvraag
- keuze ontwerp
- voorlopig ontwerp
- ontwikkelingscontract / realisatieovereenkomst 19 dec 2001

RO-procedure
- Structuurplan 11 april 1990
- 1995 globale uitgangspunten’(uitvoeringsplan voor de Binnenstad)

MER-rapportage
- Bestemmingsplan Stadsvernieuwingsplan oude stad 3 juli 2001
- Uitwerkingsplan Raaks
- Monumentenprocedure
- Inspraak procedure
- Raad van State 2004 t/m uitspraak 19 januari 2005
- Stadsvernieuwingsplan Oude Stad

o 1e partiele herziening
o 2e partiele herziening juli 2008

Onderzoeken o.a.
- Diverse workshops voor programmering w.o.

o Winkels en Hotel dd 22 nov 1996
- Verkeersrapport Witteveen en Bos dd 31 jan 1997
- Overige voorzieningen workshop 15 nov 1996
- Cultuur/programma van eisen Patronaat dd 16 dec 1996
- Programma van Eisen de Hoeksteen
- Cultuurhistorische verkenning dd zomer 1996
- Historisch stedenbouwkundige verkenning dd 28 jan 1996
- Historisch ruimtelijke waarderingskaart dd jan 1981
- Archeologie dd 13 dec 1996
- Onderzoek herbestemming gebouwen

o Zijlvest 25a
o Jacobstraat 2 en 6
o Raaks 16 en 18

- Milieu/DCBA methode dd 14 nov 1996
- Rapportage bodemsanering
- Saneringsonderzoek 1e fase dd 26 sept 1996
- Saneringsonderzoek 2e fase dd 12 febr 1997
- Verkennend bodemonderzoek parkeergarage dd 29 sept 1996
- Onderzoek ondergrondse infrastructuur
- Verkeersonderzoek
- Monitoringsprogramma duurzame Raaks 29 jun 1999
- Duurzaam Bouwen (Dubo maatregelen) 15 dec 2000
- Nader onderzoek cultuur historische waarde april 2004



- Luchtkwaliteitsonderzoek 14 febr 2006
- Groepsrisico LPG auto Brinkmann 16 febr 2006

Documentatie
- Projectopdracht “Naar een andere Raaks” mei 1996
- Tussenrapportage projectplan okt 1996
- Tussenrapportages “Naar een andere Raaks” vanaf 25 nov 1998
- Stedenbouwkundig programma van eisen 25 juni 1997
- Beeldkwaliteitsplan
- Projectprogramma augustus
- Procedures en vergunningen (leidraad) 31 mei 2002


