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1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de verwerving van Marsmanplein 20,
kadastraal bekend Schoten, sectie D, nummer 951, groot 2.500 m² voor een koopsom van
€ 286.526,- exclusief overige kosten koper.

2. Het college stelt de raad voor een krediet te verlenen van € 2.592.509,- exclusief btw voor vtu-
kosten, sloopkosten, verwervingskosten en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken voor
de jaren 2009, 2010, 2011.

3. De kosten zijn voorzien en worden gedekt in de grondexploitatie Wijkpark, complexnummer
134.

4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover
een advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp: kredietaanvraag uitvoeringsfase Wijkpark Delftwijk
Reg.nr.: 2009/140883

Inleiding
De uitvoering van het project Delftwijk is in volle gang. Het project Wijkpark is een
van de deelprojecten binnen Delftwijk. In 2009 wordt verder gewerkt aan de
uitplaatsing van bestaande functies in het toekomstige wijkpark.

Voor u ligt de kredietaanvraag voor de periode 2009, 2010, 2011 voor vtu-kosten,
sloopkosten, verwervingskosten en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken.

Voorstel aan de raad
1. De raad gaat akkoord met de verwerving van Marsmanplein 20, kadastraal

bekend Schoten, sectie D, nummer 951, groot 2.500 m² voor een koopsom van
€ 286.526,- exclusief overige kosten koper.

2. De raad stemt in met het ter beschikking stellen van een krediet van
€ 2.592.509,- exclusief btw voor vtu-kosten, sloopkosten, verwervingskosten en
de kosten voor het bouw- en woonrijp maken voor de jaren 2009, 2010 en 2011.

3. De raad gaat ermee akkood dat deze kosten zijn voorzien en worden gedekt in
de grondexploitatieWijkpark, complexnummer 134.

Beoogd resultaat
Waar de visie spreekt van het aanleggen van een Wijkpark bestaat de opdracht tot
nu toe grotendeels uit het leegruimen van het gebied waar in de toekomst het
Wijkpark moet ontstaan. Een aantal stappen in het ontwerpproces is gezet en er ligt
een vlekkenplan, bedoeld om inzicht te verkrijgen in de verschillende ruimteclaims.
Er wordt met vijf partijen gesproken/onderhandeld over verplaatsing naar nieuwe
locaties. De bestemmingsplanprocedure verloopt conform planning. Met het
verstrekken van het krediet kunnen de verplaatsingswerkzaamheden verder
voortgezet worden. Onder het item ‘uitvoering’ in deze nota ziet u activiteiten met
betrekking tot de te verplaatsen partijen nader toegelicht.

Argumenten
Voor het project Wijkpark zijn in het verleden de volgende kredieten verstrekt.

Reeds verstrekte kredieten:
Initiatieffase € 287.209,- 2005 RB 208/2005 (afgesloten)
Voorbereidingsfase € 382.762,- 2008 RB 06/2008 (lopend)

De stand van zaken met betrekking tot het lopende krediet is als volgt:

RB 06/2008 totaal besteed t/m 2008 resteert

Daaf Gelukschool 125.000 21.829 103.171
vtu, planontwikkeling 257.762 214.261 43.501
Totaal 382.762 236.090 146.672

Het bovengenoemde vtu-krediet betrof de jaarschijven 2007, 2008 en 2009.
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Het onderhandelen met de verschillende partijen die thans op deze locatie
gehuisvest zijn is zeer arbeidsintentief. Vertragende factoren zijn o.a.:
1. De aannemer van HKG ging failliet waardoor de startdatum bijna een jaar

verschoof.
2. De bestemmingsplanprocedure voor het Van der Aart Sportpark verschoof in

planning waardoor vertraging in de verplaatsing van PUK ontstaan is.
3. Het bouwrijp maken van de nieuwe locatie van de woonwagens neemt meer tijd

in beslag in verband met wijzigingen in het ontwerp en de bouwaanvraag.
Daarnaast vergen de gesprekken met de bewoners meer tijd dan verwacht was.

4. Sig laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor verplaatsing naar een
mogelijke nieuwe locatie.

5. Het onderzoeken van alternatieven voor de herhuisvesting van de Daaf
Gelukschool heeft veel tijd in beslag genomen.

Bij de huidige stand van zaken en de complexiteit van de verplaatsingen moet
worden uitgegaan van aanleg van het Wijkpark op zijn vroegst in 2012 (in plaats
van start 2010).

Gezien de besteedde vtu-uren in 2008 en de verschoven planning voor de afronding
van het wijkpark (2 jaar) blijkt de eerdere raming voor de vtu-kosten in de praktijk
niet te voldoen. De oude raming voor de vtu-kosten moest met € 654.000,- naar
boven worden bijgesteld (jaarschijven 2007 t/m 2013).

Omdat er voor diverse locaties binnen het toekomstige park gestart moet worden
met het verwerven, slopen, bouw- en woonrijp maken, wordt tevens voor deze
kosten krediet aangevraagd.

Thans aan te vragen krediet::
bedraagt € 2.592.509,- en is als volgt opgebouwd:

Toelichting vtu-kosten:
Aanvullend vtu-krediet 2009 : 108.084,-
Nieuw vtu-krediet 2010 : 156.801,-
Nieuw vtu-krediet 2011 : 161.505,-

aan te vragen krediet 2009 2010 2011 Totaal

sloop 219.694 219.694
verplaatsingskosten ww 945.839 945.839
verwerving marsmplein 20 288.526 288.526
bouwrijp maken 383.893 383.893
woonrijp maken 328.167 328.167
vtu 108.084 156.801 161.505 426.390
totaal 1.053.923 1.377.081 161.505 2.592.509

Toelichting op verwerving Marsmanplein 20:
Het bestaande kinderdagverblijf aan het Marsmanplein wordt aangekocht voor een
koopsom van € 286.526,- excl. overdrachtbelasting en exclusief kosten koper
(raming k.k. 2.000,-). De koopsom is als volgt tot stand gekomen: kavelgrootte



2.500 m² x € 114,61 (grondprijs bijzondere doeleinden, prijspeil 2008). De kosten
voor het bouwrijp maken komen voor rekening van verkoper.

De activiteiten voor deze periode zijn begroot in het MPG 2009, jaarschijven 2009,
2010 en 2011 op basis van kostenramingen van het ingenieursbureau Haarlem.

De kosten zijn voorzien en worden gedekt in de grondexploitatie Wijkpark,
complexnummer 134.

Het aangevraagde bedrag voor de vtu-kosten in 2009 sluit aan op het restant krediet
2009. De overige geprognosticeerde bedragen zijn te herkennen in de bijgestelde
grondexploitatie. en en ander is verwerkt in het MPG 2009 (bijlage 2 kadernota),
zie pagina 138, 139, 140 en 181.

Uitvoering
Wat de verplaatsingen betreft kan het volgende gemeld worden:

1. Voor de Hartekampgroep (HKG) is een nieuwe locatie gevonden aan de
Vondelweg/hoek Van der Aartweg. HKG is daar inmiddels begonnen met de
bouw van het Regionaal Kinderdiensten Centrum van ongeveer 3.200 m². Het
bestaande kinderdagverblijf aan het Marsmanplein 20 wordt aangekocht door
de gemeente. Naar verwachting vindt de verhuizing naar de nieuwbouw plaats
in december 2009. De overdracht van Marsmanplein 20 zal medio januari 2010
plaatsvinden.

2. Jeu de boulesvereniging PUK wordt in 2010 verplaatst naar het Van der
Aartsportpark. Voor dit deelproject wordt een aparte kredietaanvraag
voorgelegd.

3. In 2009 / 2010 vindt verplaatsing van 7 woonwagens van het Jan Prinsenerf
naar de aanliggende strook langs de westelijke Randweg, de zogenaamde
duinwal plaats. Met de bewoners worden afrondende gesprekken gevoerd
waarna het bouwrijp maken van de nieuwe locatie kan aanvangen.

4. Met de SIG (organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking),
thans gevestigd aan de Martinus Nijhofflaan, wordt besproken of zij bereid zou
zijn naar de duinwal, op een stuk grond grenzend aan de woonwagens te
verhuizen.

5. Voor de Daaf Gelukschool wordt voor een uitbreiding van het schoolgebouw
aan het Plesmanplein voorbereid. Voor dit deelproject wordt via de afdeling
JOS?STZ een aparte kredietaanvraag voorgelegd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:

1. De raad gaat akkoord met de verwerving van Marsmanplein 20, kadastraal
bekend Schoten, sectie D, nummer 951, groot 2.500 m² voor een koopsom van
€ 286.526,- exclusief overige kosten koper.

2. De raad stemt in met het ter beschikking stellen van een krediet van €
2.592.509,- exclusief btw voor vtu-kosten, sloopkosten, vrwervingskosten en de
kosten voor het bouw- en woonrijp maken voor de jaren 2009, 2010 en2011.

3. De raad gaat ermee akkoord dat deze kosten zijn voorzien en worden gedekt in
de grondexploitatieWijkpark, complexnummer 134.

Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


