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Het is gewenst de Commissie Ontwikkeling te informeren over de voortgang en afwikkeling
implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Besluiten:
1. Het College neemt kennis van de voortgang en afwikkeling van de implementatie nieuwe Wet

ruimtelijke ordening.
2. De Commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief.



Onderwerp: voortgang en afwikkeling Implementatie (nieuwe) Wet ruimtelijke
ordening en informatie naar Commissie Ontwikkeling

Inleiding

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (aangeduid met Wro) van
kracht geworden. Het ministerie van VROM heeft in overleg met VNG en IPO
besloten de aanvankelijke ingangsdatum van inwerkingtreding digitale
verplichtingen van de nieuwe wet, te verschuiven van 1 juli 2009 naar 1 januari
2010.
In verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn in 2008 de consequenties
van de nieuwe wet voor Haarlem geïnventariseerd (zie de rapportage: De nieuwe
Wro, wat betekent dit voor de gemeente Haarlem van december 2008).
Het College heeft bij besluit nr STZ 2009/23809 dd 31 maart 2009 een
voortgangsrapportage vastgesteld en de rapportage ter kennisname aan de
Commissie ontwikkeling toegezonden.

De projectgroep implementatie Wro heeft de meeste van de in de rapportage
genoemde acties uitgevoerd.
Dat levert thans het volgende beeld op.
1. Qua bestuurlijke besluitvorming zijn de belangrijkste acties achter de rug. Zo

zijn het eerste kwartaal door de raad de middelen verschaft om de digitalisering
te realiseren. Uw commissie oordeelde positief over het collegevoorstel over de
mandatering van het projectbesluit. Al veel eerder is via een raadsbesluit de
inhaalslag rond de actualisering van de bestemmings-plannen in gang gezet.
Hierover vindt afzonderlijke verantwoording plaats, maar het is uiteraard een
substantieel onderdeel van implementatie van de nieuwe wet. Er was dan ook
sprake van een aanzienlijke hoeveelheid bestemmingsplannen die door de raad
zijn vastgesteld. Nog dit jaar zal afzonderlijk de verantwoording van deze
succesvolle taskforce worden afgelegd.

2. Een aantal acties met consequenties qua bestuurlijke besluitvorming worden
vanwege de afstemming en invlechting in andere beleidsvelden, meegenomen
in het reguliere werk. Voorbeeld daarvan is de wenselijkheid van aanpassing
van de inspraakverordening vanwege de Wro. Deze wordt nu gerealiseerd
gelijktijdig met de bestuurlijk gewenste algemene aanpassing van de
inspraakverordening. Dientengevolge is de aansturing van deze actie vanuit de
projectgroep Wro niet meer nodig. Bij de afsluiting van het project eind 2009
zal nog wel de balans worden opgemaakt van dit soort punten zodat bij
afronding helder is op welke onderdelen de staande organisatie geacht wordt
voortgang te bewaken. Eenzelfde verhaal geldt voor de aanpassing van de
bouwverordening en legesverordening waarvan de bestuurlijke afronding voor
het eind van het jaar kan worden verwacht.

3. Rond de digitaliseringsaspecten van de wet is een aanbesteding georganiseerd
en een leverancier van de benodigde software gekozen. In oktober zal mogelijk
het eerste bestemmingsplan op de (per 1 januari 2010 verplichte) landelijke site
worden gepresenteerd.

4. Alle hoogurgentie acties zijn, of reeds uitgevoerd, danwel geven onherroepelijk
perspectief op tijdige realisatie.

5. Veel zaken met minder hoge urgentie worden uiterlijk eind 2009 afgerond.
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6. In het laatste kwartaal ligt het accent op opleiden in verband met digitalisering
en op voorlichting en communicatie naar burgers en ondernemers. Ook de raad
mag nog een afrondende informatiebijeenkomst verwachten.

7. Op 14 juli 2009 is de reparatiewet Wro gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee
deze in werking is getreden. De hierbij horende correcties geven de dynamiek
aan waarin de gemeente nog moet reageren op recente aanpassingen. De
benodigde aanpassingen die uit deze reparatiewet voortkomen worden binnen
het project geborgd.

8. De impact van het onderdeel grondexploitatiewet in de Wro geeft
mogelijkheden voor publiekrechtelijk kostenverhaal. Dit middel zal naar
verwachting in Haarlem nauwelijks ingezet worden. Dit wettelijk middel is
feitelijk in de wet opgenomen voor vinexlokaties en grootschalige
ontwikkelingen. Er zijn in hoofdzaak privaatrechtelijke (anterieure)
overeenkomsten te verwachten. Een definitief oordeel komt nog na onderzoek
in de 2e helft 2009.

9. Opleidingen van medewerkers zijn gepland en de noodzakelijke administratieve
processen zijn en worden beschreven.

Als bijlage is meegezonden de actielijst met een beeld van de stand van zaken op 1
september 2009.

Besluitpunten college:
1. Het College neemt kennis van de voortgang en afwikkeling van de

implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
2. De Commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd door middel van

bijgevoegde brief.

Beoogd resultaat
Alle benodigde bestuurlijke beslissingen voorbereiden en realiseren. Voor 1 januari
2010 voldoen aan de wettelijk verplichte digitalisering. Het zoveel mogelijk
elimineren van risico’s.

Kanttekeningen
De inspanningen rond de implementatie zijn in een afrondende fase en liggen op
schema. Verwacht mag worden dat de projectgroep Implementatie (nieuwe) Wro
eind 2009 haar eindrapportage aanlevert.

Uitvoering
In de projectgroep Implementatie (nieuwe) Wro

Bijlagen
Lijst met uitwerking actiepunten stand van zaken 1 september 2009.
Conceptbrief wethouder Nieuwenburg aan commissie Ontwikkeling.

Het college van burgemeester en wethouders



Voortgang acties Wro implementatie

G subgroep Grexwet

actiepunt omschrijving prioriteit pri G
pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

6 delegeren bevoegdheid vaststellen
gexploitatieplan

laag 12

3

bevoegdheid vaststellen
exploitatieplan delegeren aan
College

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

7 noodzaak actualisering nota's bezien gemiddeld 9

3

aanpassing nota's grondbeleid,
gondprijzen en
Volkshuisvestingsbeleid geen
noodzaak tot spoed ivm Wro

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt medio 2010

8 problematiek bovenplanse kosten hoog 6

1

Quickscan IP om nut en noodzaak
te bepalen van een nota
bovenwijkse voorzieningen +
zonodig opstellen van de nota

extern
advies/sca
n €10.000

nvt

Quickscan
gereed dec
2009

9 bovenplanse verevening gemiddeld 7

1

Quickscan IP om nut en noodzaak
te bepalen van een nota
bovenplanse verevening + zonodig
opstellen van de nota

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt

Quickscan
gereed juli
2010

10 gevolgen grexwet voor afspraken
met corporaties

gemiddeld 8

3

is bekeken, er zijn geen gevolgen
het meeste is belegd in anterieure
overeenkomsten

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b

11 richtlijnen fysieke projecten
aanpassen, eerdere focus vanuit
project op de consequenties van de
grexwet

laag 11

3

aanpassen richtlijn en instructie proj
leiders/deelnemers aan fys
projecten

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

12 contractbeheer hoog 1 is reeds op orde ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b
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Voortgang acties Wro implementatie

13 verantwoordelijkheid regelen voor
beoordeling en vaststelling expl plan

hoog 2

1

Verantwoordelijkheden zijn bekend,
alleen nog niet geformaliseerd
(middels AO) Gestart is met het in
behandeling nemen ruimtelijke
initiatieven. (VVH, GM/WZ, RP en
VG)

ambtelijke
uren
binnen
begroting

z.s.m. b

14 betekenis grexwet voor
aanbestedingsbeleid, relatie met wet
staatssteun

gemiddeld 9

3

het gaat hier om aantonen
marktconformiteit. Dat doen we
reeds

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b

15 betekenis grexwet voor financiele
huishouding gemeente,
planeconomen moeten al aan het
werk zonder financiele dekking

gemiddeld 10

3

wordt verder uitgezocht i.o.m.
concerncontrol

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

16 methode taxatie van
inbrengwaarden bepalen (intern)

hoog 3 gereed, landelijke discussie op dit
punt wordt gevolgd

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b

17 opstellen format expl plan hoog 4 gereed ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b

18 consequenties van maken dummy
expl plan op een rij

hoog 5

nvt

Per ruimtelijk initiatief wordt bezien
of het verstandig is (zin heeft) een
expl plan op te stellen. Er wordt
echter altijd naar gestreefd alleen
antirieure overeenkomsten af te
sluiten/geen gebruik te maken van
expl plannen,bezien per geval

ambtelijke
uren
binnen
begroting

nvt b
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Voortgang acties Wro implementatie

D subgroep Digitalisering

actiepunt omschrijving prioriteit pri D
pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

19 benoem projectleider digitalisering hoog 2
nvt

trekker Martijn Overing, Prodig
Karin Tang

ambt uren
bi wrkpl nvt b

20 begeleidingsgroep hoog 4
nvt

subgroep digitalisering ambt uren
bi wrkpl nvt b

21 tijd en budget beschikbaar hoog 3 1 B&W nota mrt 2009 b

22 opstellen PID document/
implementatieplan

hoog 5
1

plan van aanpak en actie aan
personen gekoppeld

ambt uren
bi wrkpl apr-09 b

23, 24, 32,
50, 51, 54,
60, 63

werkprocessen omschrijven hoog 6

1

werkprocessen vastleggen in
Protos en vaststellenrol BB STZ
overleg met ICT en webmaster

ambt uren
bi wrkpl

1-7-2009 b

30 aanschaf software Roplan 2008 en
Deztaplan

hoog 1
nvt

reeds gerealiseerd binnen
begroting nvt b

28, 29, 35,
36, 37, 40,
41, 44, 45,
46, 61, 62

Aanschaf en implementatie nieuwe
software (digitaal ondertekenen,
manifest, digitaal geleideformulier
etc.) informatie aan betrokkenen

hoog 7

1

alleen implementatie en informeren
organisatie en het volgen van
cursussen zijn nog restpunten die in
2e helft 2009 worden gerealiseerd

€ 150.000 "dec"2009
25 vorming overleg orgaan standaarden hoog 11

1
27 augustus start ambtelijke
werkgroep

ambt uren
bi wrkpl 1-7-2009 b

26, 27 Standaarden 2008 implementeren
via overleg orgaan

hoog 12
1

hier wordt inmiddels mee gewerkt ambt uren
bi wrkpl 1-7-2009 b

31 werkplek begeleiding software
gebruikers

gemiddeld 14
2

software leverancier,
applicatiecursussen zijn gevolgd

onderdeel
implement

aug sept
2009 b

33 plannummersystematiek invoeren hoog 8 nvt formeel vaststellen nvt b
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Voortgang acties Wro implementatie

34, 39 digitaal ondertekenen raad
mandateren

hoog 9

2

raadsbesluit blijkt niet nodig te zijn,
werkafspraken volstaan en worden
gemaakt

ambt uren
bi wrkpl

1-10-2009 b

38 PKI-sleutel aanvragen voor digitaal
ondertekenen

hoog 10
2

aangevraagd
1-6-2009 b

42, 43, 47,
49, 59

opstellen functiebeschrijving van
functioneel en technisch applicatie
beheerder voor borging digitale
plannen

hoog 13

1

opstellen profiel i.o.m. HRM ambt uren
bi wrkpl

1-5-2009 b

52, 53 overleg GIS beheerder over plannen
op intranet naast internet
verplichting

laag 17

3

dit worden links naar de formele
VROM-site www.
Ruimtelijkeplannen.nl daarmee
wordt voldaan aan de wettelijke
verplichtingen. Later wordt bezien
of de dienstverlening via de
gemeentelijke site nog kan worden
uitgebreid

ambt uren
bi wrkpl

nvt b

55 Instrueren gebruikers van ruimtelijk
plannen op internet

laag 16

3

uitrol na 1e BP op internet i.o.m. afd
communicatie dit is een blijvende
actie

ambt uren
bi wrkpl

nvt
vanaf juli
2009a

56, 57, 58 maken lijst van plannen die vigeren
of in procedure zijn, maken
plancontourenkaart

gemiddeld 15

2

taak applicatiebeheerder en/of
vervanger

ambt uren
bi wrkpl

1-7-2009 b

64 onderhoud werkprocessen gemiddeld 18
3

overleg met BB STZ dit is een
blijvende actie

ambt uren
bi wrkpl nvt

vanaf juli
2009 a
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Voortgang acties Wro implementatie

SBP subgroep Bestemmingsplannen en Structuurvisie

actiepunt omschrijving prioriteit
pri
SBP

pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

1 frequent overleg met provincie afgerond nvt

nvt

structureel overleg vindt plaats
tussen afd RP en provincie (Ton
Gerlings, Maaike Alles en Marcel
Sukel)

ambtelijke
uren
binnen
begroting gereed b

2 structuurvisie met
uitvoeringsparagraaf maken, omdat
vermoedelijk alleen maar sprake zal
zijn van anterieure overeenkomsten
en bovenwijkse verevening niet aan
de orde is quickscan voorgesteld

hoog 6

1

hangt samen met punten 3 en 4 en
8 en 9 van subgroep grexwet.
Conclusie is: uitvoeringsparagraaf
zal voorkomen bij Vinexlokaties en
niet bij herstructurering

zie
voorstelle
n bij
actiepunte
n 8 en 9
subgr
grexwet nvt

Quickscan
gereed
dec 2010

3 structuurvisie maken waarin
bovenplanse kosten kunnen worden
verhaald

hoog 4

1

hangt samen met punten 2 en 4 en
8 van subgroep grexwet

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt okt-09

4 structuurvisie maken waarin met
private partijen afspraken kunnen
worden gemaakt over bijdragen in
de kosten die niet als bovenplans
kunnen worden aangemerkt

hoog 5

1

hangt samen met punten 2 en 3 en
9 van subgroep grexwet

ambtelijke
uren
binnen
begroting

nvt okt-09
5 structuurvisie die kan dienen als

basis voor vestiging voorkeursrecht
uit WVG

laag 10

3

Beoordelen of het nu al mogelijk is ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009 b

70 beleid planologische kruimelgevallen hoog 1

1

opstellen interne richtlijnen samen
met S&O en VVH, baliecriteria in
college vaststellen

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09
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Voortgang acties Wro implementatie

71 beleidslijn al of niet opnemen
binnenplanse ontheffingen zie ook
70

hoog 2

1

opstellen interne richtlijnen samen
met S&O en VVH, standaard
voorschriften worden
geimplementeerd

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009 b

82 meldings en verantwoordingsplicht hoog 3

1

procedures en werkprocessen ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009 b

83 inspraakverordening relatie met punt
76

gemiddeld 6

2

verordening aanpassen, wordt
gekoppeld aan bestuurlijke wens
inspraakverordening te herzien, in
procedure

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt jan-10

84 volkshuisvestingsbeleid relatie met
punt 7

gemiddeld 7

3

inmddels in standaard voorschriften
opgenomen

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b

85 nieuwe mogelijkheden
sloopvergunningen stelsel,
beleidsbeslissing raad voorbereiden

laag 8

3

wordt per bestemmingsplan
specifiek beoordeeld en vastgelegd

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b

86 voorbereidingsbesluit en
mogelijkheid opnemen verbod
strijdigheid bestaand gebruik

laag 9

3

beleid voorbereiden ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt dec-09

87 onderzoeken of toepassen
coordinatieregeling uit de wet voor
Haarlem wenselijk en uitvoerbaar is

laag 11

3

onderzoeken en event beleid
voorstellen, maakt onderdeel uit
van Wabo voorstellen

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt b
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Voortgang acties Wro implementatie

B subgroep Bouwvergunningsproces

actiepunt omschrijving prioriteit pri B
pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

65, 66, 67,
87

adviesnota projectbesluiten,
delegeren aan College, gebruik
coordinatieregeling

hoog 1

1

nota aan College, door cie
Ontwikkeling met pos advies
doorgezonden naar raad.
Coordinatieregeling bij aanpak
Wabo betrokken

ambtelijke
uren
binnen
begroting

1-7-2009 a

68 beleidslijn om bij projectbesluit tijdig
produceren bestemmingsplan te
bewaken

gemiddeld 7

3

in procesbeschrijvingen
opgenomen

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-12-2009

69 beleidslijn voor projecten in strijd
met BP

gemiddeld 3

2

werkgroep legt beleidslijn voor aan
wethouder, daarna uitleg aan cie

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-10-2009

72 publicatie projectbesluiten op
gemeentelijke website

hoog 2

1

wordt gekoppeld aan maatregelen
Wabo

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009 a

73 aanpassing regels ruimtelijke
onderbouwing op nieuwe Bro

laag 5

2

kosten worden meegnomen in
anterieure overeenkomsten, wordt
geregeld in legesverordening

ambtelijke
uren
binnen
begroting a

74 beleidsregels indieningsvereisten
vrijstellingsverzoeken aanpassen op
Wro

gemiddeld 6

3

wordt meegenomen in
interdisciplinaire werkgroep

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-12-2009
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Voortgang acties Wro implementatie

75 werkprocessen vergunningverlening
aanpassen vanwege verplichte
toetsing expl plan

gemiddeld 4

2

belegd in een ketensamenwerking,
vastgoed wordt tijdig om advies
gevraagd

ambtelijke
uren
binnen
begroting 1-7-2009 a
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Voortgang acties Wro implementatie

V subgroep Verordeningen

actiepunt omschrijving prioriteit pri V
pri
totaal actie kosten

moet
uiterlijk
gereed gereed

76 herziening inspraakverordening hoog 3

1

maakt inmiddels deel uit van
gewenste herziening
inspraakverordening en behoeft
geen bewaking meer vanuit dit
project, Wro aspecten zijn geborgd

ambtelijke
uren
binnen
begroting

nvt

geen
bewaking
meer
vanuit dit
project

77 aanpassen tarieven in
legesverordening, is onderdeel van
invoering Wabo

gemiddeld 4

2

kan pas goed worden berekend
aan de hand van modellen VNG en
eigen praktijk.

ambtelijke
uren
binnen
begroting

nvt

geen
bewaking
meer
vanuit dit
project

78a herziening mandaten besluiten Wro hoog 1

2

Kan snel worden opgepakt in 2e
wijzigingsvoorstel dat nu gemaakt
wordt; JZ trekt en stemt af met VVH
en SZ; kan vóór 1/4 gereed zijn

ambtelijke
uren
binnen
begroting

1-4-2009 a

78b herziening delegatie besluiten Wro,
zie subgroep B

laag 7

3

besluit in raad sept ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt a
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Voortgang acties Wro implementatie

79 aanpassing haarlemse
bouwverordening

hoog 2

1

Met publicatie van de reparatiewet
Wro van 14 juli 2009 kan dit nu
verder opgepakt. JZ trekt en
koppelt terug met SZ en VVH.
Wordt opgestart in april voor raad
van 2 juli 2009 naast Wro is ook
aanpassing aan Dienstenrichtlijn
aan de orde. Wordt uitbesteed

schatting
100 uur
juridische
inzet
extra;
begroot op
€ 10.000

nvt 1-jan-10
80 aanpassing gemeentelijke

monumentenverordening
gemiddeld 6

2

formele aanpassing zonder
beleidswijziging; JZ trekt in
afstemming met SZ. Kan in raad
van 2/7

ambtelijke
uren
binnen
begroting nvt

raad
nov 2009

81 aanpassing Huisvestingsverordening gemiddeld 5

2

Betreft formele aanpassing, zonder
beleidswijziging; wel moet ook deze
verordening aangepast worden ogv
de Dienstenrichtijn. JZ trekt in
afstemming met SZ/WWGZ; actie
gestart

ambtelijke
uren
binnen
begroting

nvt
raad
okt 2009
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Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: ,
www.haarlem.nl

Geachte commissieleden,

Graag informeer ik uw commissie over de voortgang van de implementatie van de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (aangeduid met Wro) van
kracht geworden. Het ministerie van VROM heeft in overleg met VNG en IPO
besloten de aanvankelijke ingangsdatum van inwerkingtreding digitale
verplichtingen van de nieuwe wet, te verschuiven van 1 juli 2009 naar 1 januari
2010.
In verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn in 2008 de consequenties
van de nieuwe wet voor Haarlem geïnventariseerd.
Het College heeft bij besluit nr STZ 2009/23809 dd 31 maart 2009 een
voortgangsrapportage vastgesteld en de rapportage ter kennisname aan de
Commissie ontwikkeling toegezonden.

De projectgroep implementatie Wro heeft de meeste van de in de rapportage
genoemde acties uitgevoerd.
Dat levert thans het volgende beeld op.
1. Qua bestuurlijke besluitvorming zijn de belangrijkste acties achter de rug. Zo

zijn het eerste kwartaal door de raad de middelen verschaft om de digitalisering
te realiseren. Uw commissie oordeelde positief over het collegevoorstel over de
mandatering van het projectbesluit. Al veel eerder is via een raadsbesluit de
inhaalslag rond de actualisering van de bestemmings-plannen in gang gezet.
Hierover vindt afzonderlijke verantwoording plaats, maar het is uiteraard een
substantieel onderdeel van implementatie van de nieuwe wet. Er was dan ook
sprake van een aanzienlijke hoeveelheid bestemmingsplannen die door de raad
zijn vastgesteld. Nog dit jaar zal afzonderlijk de verantwoording van deze
succesvolle taskforce worden afgelegd.

Gemeente Haarlem, Stadszaken
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2. Een aantal acties met consequenties qua bestuurlijke besluitvorming worden
vanwege de afstemming en invlechting in andere beleidsvelden, meegenomen
in het reguliere werk. Voorbeeld daarvan is de wenselijkheid van aanpassing
van de inspraakverordening vanwege de Wro. Deze wordt nu gerealiseerd
gelijktijdig met de bestuurlijk gewenste algemene aanpassing van de
inspraakverordening. Dientengevolge is de aansturing van deze actie vanuit de
projectgroep Wro niet meer nodig. Bij de afsluiting van het project eind 2009
zal nog wel de balans worden opgemaakt van dit soort punten zodat bij
afronding helder is op welke onderdelen de staande organisatie geacht wordt
voortgang te bewaken. Eenzelfde verhaal geldt voor de aanpassing van de
bouwverordening en legesverordening waarvan de bestuurlijke afronding voor
het eind van het jaar kan worden verwacht.

3. Rond de digitaliseringsaspecten van de wet is een aanbesteding georganiseerd
en een leverancier van de benodigde software gekozen. In oktober zal mogelijk
het eerste bestemmingsplan op de (per 1 januari 2010 verplichte) landelijke site
worden gepresenteerd.

4. Alle hoogurgentie acties zijn, of reeds uitgevoerd, danwel geven onherroepelijk
perspectief op tijdige realisatie.

5. Veel zaken met minder hoge urgentie worden uiterlijk eind 2009 afgerond.
6. In het laatste kwartaal ligt het accent op opleiden in verband met digitalisering

en op voorlichting en communicatie naar burgers en ondernemers. Ook de raad
mag nog een afrondende informatiebijeenkomst verwachten.

7. Op 14 juli 2009 is de reparatiewet Wro gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee
deze in werking is getreden. De hierbij horende correcties geven de dynamiek
aan waarin de gemeente nog moet reageren op recente aanpassingen. De
benodigde aanpassingen die uit deze reparatiewet voortkomen worden binnen
het project geborgd.

8. De impact van het onderdeel grondexploitatiewet in de Wro geeft
mogelijkheden voor publiekrechtelijk kostenverhaal. Dit middel zal naar
verwachting in Haarlem nauwelijks ingezet worden. Dit wettelijk middel is
feitelijk in de wet opgenomen voor vinexlokaties en grootschalige
ontwikkelingen. Er zijn in hoofdzaak privaatrechtelijke (anterieure)
overeenkomsten te verwachten. Een definitief oordeel komt nog na onderzoek
in de 2e helft 2009.

9. Opleidingen van medewerkers zijn gepland en de noodzakelijke administratieve
processen zijn en worden beschreven.

Alle afgesproken acties worden door de projectgroep gevolgd middels een
actie/werklijst. De projectgroep prioriteert en bewaakt de verdere afhandeling van
de actiepunten. De actielijst is eerder aan uw commissie ter informatie toegezonden.

Haarlem zal op tijd gereed zijn met de implementatieverplichtingen per 1 januari
2010 van de nieuwe Wro.

Met vriendelijke groet,
Jan Nieuwenburg
Wethouder


