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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd om de voortgangsrapportage Delftwijk 2020 goed te keuren.



Onderwerp: Voortgangrapportage 2e kwartaal 2009 Delftwijk 2020

Inleiding
Het project Delftwijk 2020 is volop in uitvoering. In de rapportage over het tweede
kwartaal 2009 wordt de huidige stand van zaken beschreven. De rapportage is
besproken in het Algemene Projectleiders overleg Delftwijk, Stuurgroep Delftwijk,
wijkraad Delftwijk/Waterbuurt, forum Delftwijk 2020
De rapportage is vastgesteld door de stuurgroep Delftwijk 2020 op 20 augustus
2009.

Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de voortgangsrapportage Delftwijk 2020,

2e kwartaal 2009
2. Het college besluit de rapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 2009 ter info

te sturen aan de commissie Ontwikkeling
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties

Beoogd resultaat
College en raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het project
“Delftwijk 2020”.

Argumenten
Geen

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering
Rapportage wordt gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.

Bijlagen
Voortgangrapportage Delftwijk 2020, 2e kwartaal 2009

Het college van burgemeester en wethouders

COLLEGEBESLUIT



RAPPORTAGE 2e kwartaal 2009

Vastgesteld in de Stuurgroep Delftwijk van 20 augustus.2009

juli 2009
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DE DEELPROJECTEN

DELFTLAAN-NOORD (OPH-prestatieveld 31/32/33 en 54)
Projectbeschrijving:
In het noordelijk deel van de Delftlaan worden 86 portieketagewoningen vervangen door 183 nieuwe
appartementen. De appartementen komen aan de rand van de wijk te liggen en hebben voor een deel
uitzicht over een weids landschap tot aan de duinen!
Ymere heeft, in samenspraak met de bewonerscommissie, Marge Architecten uit Rotterdam geselec-
teerd voor het ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt het eerste appartementengebouw
eind 2011 opgeleverd.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De sloopvergunning voor Delftlaan Noord is verleend; de bouwaanvraag is week 29 ingediend. Het
gebied komt 5 augustus leeg, waarna er hekken geplaatst gaan worden.
Het project Roemer Visserstraat (de Korendrager) is in juni in gebruik genomen; daarmee komen de
woningen aan de Delftlaan per 1 augustus leeg.
Acties komend kwartaal:
Het komend kwartaal wordt gestart met de sloop van de 86 portiekflats.
Start bouw huurwoningen is gepland voor maart 2010.
Knelpunt:
Start bouw koopwoningen is nog onzeker

SLAUERHOFFSTRAAT (OPH-prestatieveld 31/33/38/39 en 54)
Projectbeschrijving:
De portiek-etageflats aan de Slauerhoffstraat worden vervangen door nieuwbouw. Woningcorporatie
Pré Wonen (Preferent) selecteerde, in overleg met bewoners, het gerenommeerde architectenbureau
Vera Yanovshtchinsky voor het ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt het eerste ap-
partementengebouw in 2010 opgeleverd.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het terrein is afgelopen kwartaal door de gemeente gereed gemaakt om bebouwd te worden. Alle
kabels en leidingen zijn, waar nodig, omgelegd.
De bouwaanvraag is verleend op 20 juli 2009. Tot 29 december 2008 heeft het bouwplan ter inzage
gelegen. De raad van commissarissen van Pré Wonen heeft op 15 juni 2009 het groene licht gegeven
voor de uitvoering van de plannen.
Acties komend kwartaal:
De start bouw staat gepland na de bouwvakvakantie
Knelpunt:
De afstemming blijft kritisch omdat de ondergrondse parkeergarage van Slauerhoff (onder blok win-
kel) aangesloten moet worden op de ondergrondse openbare parkeergarage Marsmanplein. Ook het
onzekere tijdpad voor de verhuizing van Daaf Geluk baart zorgen.

WINKELCENTRUM MARSMANPLEIN (OPH-prestatievelden 43/44 en 54)
Projectbeschrijving:
Het winkelcentrum Marsmanplein wordt geheel vernieuwd. Het wordt uitgebreid met meer winkels,
ruimten voor sociaal maatschappelijke voorzieningen, goede parkeergelegenheid en een apparte-
mentengebouw. Door de gemeente is, in overleg met de klankbordgroep Marsmanplein, Leyten Vast-
goedontwikkeling geselecteerd om dit projectonderdeel te realiseren.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De afgelopen maanden is door de ontwikkelaar onderzocht op welke wijze het plan kan inspelen op
de huidige crisis. De verwachting is dat de woningen en winkels op dit moment moeilijker afzetbaar
zijn, terwijl de bouwkosten het afgelopen jaren zijn gestegen. Bezien wordt of door omzetting in
huur en/of bezuinigingen in het vastgoed en/of de openbare ruimte de haalbaarheid verbeterd kan
worden.
Met de sloop van het TNT gebouw afgelopen kwartaal is ruimte gemaakt voor tijdelijke parkeer-
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plaatsen bij het winkelcentrum.
Acties komende kwartaal:
De komende maanden zal besloten worden of, en zo ja hoe, het plan bijgesteld moet worden om tij-
dig volgens de planning de uitvoering te kunnen starten.
Knelpunt:
Risico’s: vertraging van de nieuwbouw van de Hartekamp aan de Vondelweg (zie hieronder) en ver-
plaatsing van PUK hebben consequenties voor de planning van het Marsmanplein. Vertraging in de
uitvoering van de uitbreiding van het Winkel Centrum zelf en de parkeergarage hebben consequen-
ties voor de bouwplannen van Pré Wonen (Slauerhoff) en HBB.

WIJKPARK (OPH prestatie 55)
Projectbeschrijving:
Het groene middengebied in hartje Delftwijk - tussen de Jan Prinslaan en de Martinus Nijhofflaan-
wordt een mooi ingericht wijkpark voor jong en oud.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het project zit in de ontwerpfase tussen VO en DO. Het wijkpark wordt uitgevoerd nadat de woon-
wagens, PUK en de Daaf Gelukschool zijn verplaatst. De sloop van de Daaf Gelukschool is op dit
moment bepalend voor de planning. De sloop van de Daaf Gelukschool is gepland in het najaar van
2012. De stuurgroep heeft op 18 mei besloten nu definitief te kiezen voor herbouw t.b.v. de Daaf
Geluk op locatie Plesmanplein.
Met het bestuur van het SIG wordt gesproken over verplaatsing van hun vestiging naar een locatie
langs de westelijke Randweg.
De nieuwbouw voor de Hartekamp aan de Vondelweg ter vervanging van de Springplank verloopt
volgens schema.
Acties komende kwartaal:
Besluitvorming over verplaatsing Daaf Geluk naar locatie Plesmanplein /Albert Verweylaan.
Indienen bouwaanvraag nieuwe woonwagenlocatie
Besluitvorming aanvullend krediet voor nieuwbouw Puk op het Van der Aartsportpark
Verder verkennen verhuizing SIG.
Knelpunt:
De uiteindelijke realisatie van het wijkpark blijft afhankelijk van de voortgang van de benodigde
verhuisoperaties: Springplank, PUK, Daaf Gelukschool, dansschool, woonwagens. De verhuizing
van de Daaf Gelukschool bepaalt momenteel het tempo.

DELFTPLEIN (OPH-prestatie 31)
Projectbeschrijving:
De corporaties zijn in de gelegenheid gesteld een visie te ontwikkelen voor bebouwing van het
Knooppunt Delftplein. Het structuurplan biedt hier ruimte voor de bouw van woningen, winkels en
een transferium. De corporaties hebben het architectenbureau VVKH geselecteerd voor de haal-
baarheidsstudie Delftplein.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De stuurgroep heeft op 18 mei besloten dat dit projectdeel, gezien de huidige economische situatie,
niet de hoogste prioriteit heeft.
Acties komende kwartaal:
Geen, project wordt in 2010 weer opgepakt.
Knelpunten:
Nog geen zicht op een haalbaar plan.

VERPLAATSING DAAF GELUKSCHOOL
Projectbeschrijving:
De momenteel in het middengebied gesitueerde Daaf Gelukschool zal verplaatst worden naar een
andere onderwijslocatie in Haarlem.
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Voortgang afgelopen kwartaal:
De afgelopen 2 jaar zijn alternatieve locaties voor de Daaf Geluk onderzocht. De conclusie is dat de
locatie Plesmanplein /Albert Verweylaan financieel de beste optie is voor huisvesting van de Daaf
Gelukschool.
De stuurgroep heeft op 18 mei definitief voor deze locatie gekozen.
Acties komende kwartaal:
Projectopdracht ter besluitvorming voorleggen aan bestuur.
Knelpunten:
De zoektocht voor een nieuwe plek voor de Daaf Gelukschool heeft tot op heden veel tijd gekost.
Om verdere vertraging van het wijkpark te voorkomen wordt binnenkort de locatiekeuze en financie-
ring ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

PATIOWONINGEN
Projectbeschrijving:
Aan de Du Perron zijn 6 patiowoningen ontworpen door Pré Wonen.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De woningen zijn afgelopen kwartaal opgeleverd.
De directe omgeving is door de gemeente woonrijp gemaakt.
Acties komende kwartaal:
Nadat de beplanting in het najaar is uitgevoerd, is dit planonderdeel afgerond.

GROOT ONDERHOUD EN HERINRICHTING. v.d. AARTSPORTPARK WEST
Projectbeschrijving:
Het westelijk deel van het Van der Aartsportpark wordt verbeterd en heringericht. De herinrichting
maakt het mogelijk om de Jeu de Boules vereniging PUK hier te huisvesten.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De bouw van de kleedkamers van Onze Gezellen is in uitvoering..
De bouwaanvraag voor de nieuwbouw PUK wordt voorbereid.
Binnen de grondexploitatie van Delftwijk is ruimte gevonden voor de dekking van de bouwkosten
voor de nieuwe voorzieningen ten behoeve van PUK. Het restant van de openbare ruimte is in juni
aanbesteed.
Acties komende kwartaal:
Indienen bouwaanvraag PUK, afronden overeenkomst met PUK.
Met de aanleg van de velden zal vast gestart worden, vooruitlopend op de bouw van het clubhuis en
de overdekte banen.
Knelpunt:
De vergunning voor de bouw van PUK is afhankelijk van het in procedure gebrachte bestemmings-
plan Van der Aartsportpark. De voortgang van de bouwplannen voor PUK is kritisch voor de uitvoe-
ring van het HBB-plan aan het Marsmanplein.

NIEUWBOUW RKDC HARTEKAMPGROEP VONDELWEG
Projectbeschrijving:
Nieuwbouw van een Regionaal Kinderdienstencentrum aan de Vondelweg.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De bouw is in volle gang, volgens planning is het gebouw in november gereed, waarna de vestiging
aan het Marsmanplein (De Springplank) in december kan verhuizen.
Acties komende kwartaal:
Bouwwerkzaamheden RKDC.
Knelpunt:
De afstand tussen de nieuwbouw voor de Hartekampgroep en de naaste buren is kleiner dan op te-
kening was voorzien. Een aanpassing wordt voorbereid.
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DE WIJKPROJECTEN

INTERIM BEHEERPLAN
Projectbeschrijving:
Om de wijk tijdens de vernieuwing schoon, heel en veilig te houden, worden er extra maatregelen
getroffen. Deze maatregelen worden, in samenspraak met de bewoners, door de gemeente, woning-
corporaties, politie en buurtbeheer vastgesteld. De afspraken worden vastgelegd in een Interim Be-
heerplan.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Met de nodige sloop- en bouwactiviteiten in het verschiet is de Interim Beheergroep de afgelopen
maanden actief geweest de verschillende plannen in uitvoering op elkaar af te stemmen.
Acties komende kwartaal:
Interim beheer wordt voortgezet. De communicatie naar de wijk zal worden geïntensiveerd, o.a. door
middel van wijkkrant en postercampagne.

WIJKINFOPUNT
Projectbeschrijving:
Gemeente en corporaties hebben aangegeven een (gezamenlijk) wijkinformatiepunt te willen instel-
len met de volgende doelstellingen: draagvlak voor de herstructurering behouden en vergroten, in-
formatie geven en inwinnen, bewonersbetrokkenheid vergroten. Daarnaast kan het wijkinformatie-
punt gebruikt worden als vergaderlocatie voor participatie en overleggen van de projectorganisatie
Het wijkinformatiepunt wordt bemand door medewerkers van gemeente en corporaties.
Openingstijden: dinsdag en woensdag van 14.00 - 17.00 uur, donderdag van 17.00 - 19.00 uur
Geen nieuws

WERKDOCUMENT MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN (OPH-prestatie 40)
Projectbeschrijving:
In het kader van de vernieuwing van Delftwijk worden de maatschappelijke voorzieningen in de wijk
verbeterd en versterkt. Alleen woningen maken een buurt immers niet compleet. Daar zijn ook de
juiste voorzieningen voor nodig. De plannen hierover staan in het werkdocument Maatschappelijke
voorzieningen.
Voortgang afgelopen kwartaal:

Sociale activiteiten.

Op 25 juni zijn het nieuwe (tijdelijke) jongerencentrum en Delftrijk, het door Pré Wonen gerunde
activiteitencentrum, feestelijk geopend.
Acties komende kwartaal:
geen
Knelpunt:
geen

WESTELIJKE RANDWEG
Projectbeschrijving:
De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om de westelijke Randweg zodanig aan te passen
dat de snelheid teruggebracht kan worden naar 70 km/u. Deze verlaging van de snelheid dringt de
geluidsoverlast terug die de woningen erlangs nu ondervinden.
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het project start in september 2009. Volgens informatie van de provincie verloopt het project vol-
gens planning.
Met het rijk wordt nog overlegd over mogelijkheden van subsidie als bijdrage in de kosten van de
geluidsanering (= geluidsarm asfalt Westelijke Randweg.)
Acties komende kwartaal:
De Provincie werkt verder aan de voorbereiding van de uitvoering.
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BESTEMMINGSPLAN DELFTWIJK
Voortgang afgelopen kwartaal:
Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot 9 april jl. ter inzage gelegen.
De vaststelling is gepland in september van dit jaar.
Acties komende kwartaal:
Verwerking ingekomen reacties op het ontwerp-bestemmingsplan
Knelpunten:
Geen.

Cultuurimpuls DELFTWIJK (OPH prestatieveld 37)
Beschrijving projectonderdeel:
De projectkunstenaar Andrés Wiecherink is een project gemeenschapskunst gestart in Delftwijk.
Met de bewoners zullen ansichtkaarten worden gemaakt die betrekking hebben op de herstructure-
ring van de wijk. Daarnaast worden drie studies uitgezet voor kunsttoepassingen in de openbare
ruimte.
Voortgang afgelopen kwartaal:
De afgelopen maanden zijn er geen nieuwe activiteiten geweest.
Acties komende kwartaal:
Geen.
Knelpunten:
Er is nog geen ruimte gevonden voor extra financiële middelen om kunsttoepassingen in de openba-
re ruimte te financieren. De zoektocht wordt voortgezet. Door de huidige economische recessie
wordt ingeschat dat hier meer tijd voor nodig is.

COMMUNICATIE
Voortgang afgelopen kwartaal:
- Iedere maandag en donderdagmiddag: de huiskamer van Delftwijk
- start “Zondagmiddagplein” in Zaal Linge
- 4 april wijkschoonmaak Delftwijk
- 15 april jaarlijkse wijkschouw
- 9 mei braderie Marsmanplein
- 11/18 mei training “hoe spreek ik een ander aan als het lastig wordt?”
- 15/16 mei Lentefris
- 14 mei voorbereidingsavond Dag van de Soep in Delftwijk
- 17 juni Thema-avond Delftwijk leeft

Acties komende kwartaal:
- 29 augustus: braderie en vrijmarkt
- 7 september forumcafe
- 26 september: dag van de soep

zie ook www.haarlem.nl wijkagenda op mijn wijk en WWW.Delftwijk2020.nl

http://www.haarlem.nl/
http://www.delftwijk2020.nl/

