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DOEL: Informeren
Op 15 maart 2007 heeft de gemeenteraad het Meerjarenplan Bestemmingsplannen vastgesteld.
Het college heeft toegezegd ieder half jaar een voortgangsrapportage van het Meerjarenplan
Bestemmingsplannen voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling. Van belang is dat de commissie
kan nagaan of de in het Meerjarenplan geformuleerde doelstelling gehaald wordt.
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Onderwerp: Voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen
Reg. Nummer: 2009/166799

1. Inleiding
De doelstelling van het Meerjarenplan Bestemmingsplannen is om in de periode
oktober 2007 tot en met 16 oktober 2009 een inhaalslag te leveren zodat voor ieder
gebied binnen de gemeente een bestemmingsplan actueel, in procedure of in
voorbereiding is. Naast de reguliere gemeentelijke organisatie wordt door de
taskforce bestemmingsplannen een extra inhaalslag geleverd.
Het college heeft toegezegd om ieder half jaar een voortgangsrapportage van het
Meerjarenplan Bestemmingsplannen voor te leggen aan de commissie
Ontwikkeling. Van belang is dat de commissie kan nagaan of de in het
Meerjarenplan geformuleerde doelstelling gehaald wordt.

2. Kernboodschap
Bovengenoemde doelstelling uit het Meerjarenplan wordt tot op heden gehaald, met
uitzondering van het gebied Schoterbos en het Middengebied Schalkwijk (exclusief
Belcanto). Vanwege de actualisatieplicht dient ook gestart te worden met een
herziening van de plannen Oude Stad en Spaar en Hout.
Het beoogde resultaat van de taskforce bestemmingsplannen, zoals beschreven in
het plan van aanpak (besluit 2007/191546), wordt ruimschoots gehaald. De per 1
juli 2009 gemaakte kosten en de raming van nog te maken kosten vallen binnen de
taskforcebegroting (zie 3.6). De afronding van de lopende taskforceplannen tot eind
2009 vraagt nog de nodige aandacht (zie 3.5). Deze werkzaamheden kunnen gedekt
worden uit het resterende budget van de taskforce. In 2010 dient nog rekening
gehouden te worden met kosten voor het voeren van juridische procedures bij de
Raad van State.

3. Consequenties
Het halen van de doelstelling uit het Meerjarenplan is van belang in verband met de
komst van de Wet ruimtelijke ordening. Indien bestemmingsplannen na de in deze
wet genoemde overgangstermijn niet actueel zijn (2013), verliest de gemeente het
recht om leges te heffen bij bouwaanvragen die betrekking hebben op een
verouderd bestemmingsplan.
Aandacht gaat in dat kader uit naar de vier nog te starten bestemmingsplannen
Schoterbos, Middengebied Schalkwijk (exclusief Belcanto), Oude Stad en Spaar en
Hout.

4. Vervolg
Over een half jaar zal het college wederom in een voortgangsnotitie rapporteren
over de voortgang van het actualiseren van bestemmingsplannen.

5. Bijlagen
- Bijlage 1: Planning en kaart
- Bijlage 2: Overzichten besluitvormingsfasen bestemmingsplan (conform WRO en

Wro)

Informatienota
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1. Inleiding

Op 15 maart 2007 heeft de gemeenteraad het Meerjarenplan Bestemmingsplannen vastgesteld. Met dit
Meerjarenplan wordt beoogd verouderde bestemmingsplannen op een strategische wijze te
actualiseren. De doelstelling van het Meerjarenplan is om in de jaren 2007, 2008 en 2009 een
inhaalslag te leveren zodat voor ieder gebied een bestemmingsplan actueel, in procedure of in
voorbereiding is. Het college heeft toegezegd om ieder half jaar een voortgangsrapportage van het
Meerjarenplan Bestemmingsplannen voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling. Van belang is
dat de commissie kan nagaan of de in het Meerjarenplan geformuleerde doelstelling gehaald wordt.

In deze voorliggende voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang die ten opzichte
van de vorige rapportage uit december 2008 is geboekt (2008/218283). Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen de werkzaamheden van de reguliere organisatie (hoofdstuk 2) en die van de Taskforce
Bestemmingsplannen (hoofdstuk 3).
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2. Voortgang actualisering bestemmingsplannen

2.1 Inleiding

In onderstaand schema is aangegeven hoeveel bestemmingsplannen er momenteel actueel zijn
(vigerend en niet ouder dan 10 jaar). Daarnaast geeft het schema inzicht in de plannen die formeel in
procedure zijn en in de plannen die nog in voorbereiding zijn. Tot slot is een kolom opgenomen met
plannen waarvan de voorbereidingen reeds zijn gestart of zal starten in 2009 - 2010. In de kaartbijlage
bij deze voortgangsnotitie zijn de gegevens uit onderstaand schema verwerkt.

Totaaloverzicht Bestemmingsplannen
Actueel In procedure In voorbereiding

(regulier/taskforce)
In MJPB ingepland

Penningsveer Archeologie (facet) Badmintonpad Middengebied Schalkwijk
(overig)

Vijfhoek Bedrijventerrein
Waarderpolder

Bakenes Schoterbos

Vondelkwartier,
Vogelbuurt en Dietsveld

Belcanto Burgwal Oude Stad

Garenkokerskwartier Bosch en Vaart Frederikspark Spaar en Hout
Kleverpark Binnenduinrand Jachthaven

Schoteroog
Slachthuisterrein

Rozenprieel De Krim Nieuwstad Zuiderpolder Noord
Pijlslaan e.o. Delftwijk Poelpolder
Nieuwe Energie -
Minckelersweg

Frans Hals /
Patrimoniumbuurt

Schalkstad 6

Bomenbuurt Heiliglanden – de
Kamp

Slachthuisbuurt
Zuidstrook

Droste/
Thorbeckekwartier

Hekslootgebied /
Spaarndam

Spaarndamseweg

Indische Buurt Noord Pim Mulier Sportpark Spoorwegdriehoek/
Zijlweg-Oost

Ramplaankwartier Koninginnebuurt Zomerzone-noord
Zijlweg-west Liewegje Zomerzone-zuid
Oude stad, part.
herziening

Land in Zicht

Oude Stad Leidsebuurt 13
Spaar en Hout Oosterduin

Indische buurt Zuid en
Transvaalbuurt

16 Haarlem Zuid
023 Haarlem
U-plan
Kennemerplein
Papentorenvest
Schalkwijk
Schalkwijkerweg
Sinnevelt en
Planetenwijk
St. Joannes de Deo
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Tubergen
U-plan EKP
Van der Aart
IJsbaanlaan

29
Tabel 1: Totaaloverzicht bestemmingsplannen (zie ook kaartbijlage bij deze voortgangsrapportage)

Wijzigingen hebben zich sinds het verschijnen van de vorige voortgangsnotitie (december 2008) in
alle kolommen voorgedaan. Wat opvalt is dat relatief veel bestemmingsplannen in procedure zijn. Dit
heeft te maken met de inhaalslag bestemmingsplannen van zowel de taskforce als de vaste formatie. In
de volgende paragrafen wordt per kolom inhoudelijk ingegaan op de bestemmingsplannen.

2.2 overzicht actuele bestemmingsplannen, peildatum juli 2009

Onderstaand overzicht laat ten opzichte van de rapportage uit december 2008 twee veranderingen zien.
De eerste verandering heeft betrekking op het onherroepelijk worden van de partiële herziening van
het stadsvernieuwingsplan Oude Stad. De tweede verandering betreft het bestemmingsplan
Sterrenbuurt, Planetenbuurt, Sinnevelt; dit is geen actueel bestemmingsplan meer aangezien de 10-
jaarstermijn verstreken is. Een nieuw bestemmingsplan Sinnevelt en Planetenwijk is inmiddels in
procedure, zie paragraaf 3.4.

Naam bestemmingsplan Vastgesteld door de raad Goedgekeurd door GS
Oude Stad, partiele herziening 28-08-2008 28-11-2008
Penningsveer 25-01-2007 07-05-2007
Vijfhoek 27-04-2006 19-12-2006
Vondelkwartier, Vogelbuurt en
Dietsveld

19-10-2005 23-06-2006

Garenkokerskwartier 23-03-2005 25-10-2005
Kleverpark 20-04-2005 18-10-2005
Rozenprieel 24-03-2004 21-06-2004
Pijlslaan e.o. 08-10-2003 20-04-2004
Nieuwe Energie -
Minckelersweg

20-08-2003 11-11-2003

Bomenbuurt 18-12-2002 01-07-2003
Droste/Thorbeckekwartier 09-10-2002 04-03-2003
Indische Buurt Noord 08-05-2002 14-08-2002
Ramplaankwartier 06-02-2002 03-09-2002
Zijlweg-west 06-02-2002 14-05-2002
Spaar en Hout 19-09-2001 16-04-2002
Oude Stad 13-12-2000 03-07-2001
Tabel 2: overzicht leeftijd bestemmingsplannen

Naast bovenstaande plannen is er ook sprake van veel actuele (postzegel)bestemmingsplannen die niet
apart op de kaart van bijlage 1 worden aangegeven. Indien actualisatie van de grotere plangebieden
noodzakelijk is, worden deze (postzegel)plannen hierin opgenomen. Hierdoor ontstaan ten behoeve
van de actualisatieplicht overzichtelijke, grote plangebieden.
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2.3 toelichting bestemmingsplannen in procedure

Momenteel zijn er 29 bestemmingsplannen in procedure. In onderstaande tabel is per plan
aangegevend waar in bestemmingsplanproces deze bestemmingsplannen zich bevinden. Relatief veel
(14) bestemmingsplannen worden momenteel gereed gemaakt voor vaststelling door de gemeenteraad
in het laatste kwartaal van 2009. Dit blijkt ook uit bijlage 1.

Daarnaast zijn acht bestemmingsplan feitelijk afgerond maar wordt de uitkomst van de Raad van State
fase nog afgewacht voordat deze plannen onherroepelijk zijn. Deze plannen zijn wel al in werking
getreden. Dat betekent dat bouwvergunningen kunnen worden verleend op basis van deze
bestemmingsplannen.

Voor bestemmingsplannen die vallen onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
(ontwerpbestemmingsplan na 1 juli 2008 ter inzage) is de goedkeuringsfase niet meer van toepassing
omdat de provincie geen goedkeuring meer hoeft te verlenen aan bestemmingsplannen.

Voorontwerpfase/
concept
ontwerpfase

Ontwerpfase Vaststellingsfase Goedkeuringsfase
(nvt nieuwe Wro)

Raad van State
fase

De Krim Bedrijventerrein
Waarderpolder

IJsbaanlaan Papentorenvest

Tubergen Schalkwijkerweg Pim Mulier Sp.park Heiliglanden/Kamp
Indische buurt
Zuid en
transvaalbuurt

Delftwijk Schalkwijk St. Joannes de Deo

Koninginnebuurt U-plan EKP Oosterduin
Bosch en Vaart Haarlem Zuid
Belcanto Frans Hals /

Patrimoniumbuurt
Van der Aart Archeologie (facet)
Sinnevelt en
Planetenwijk

Binnenduinrand

Hekslootgebied /
Spaarndam
Liewegje
Leidsebuurt
Land in Zicht
023 Haarlem
U-plan
Kennermerplein

Tabel 3 Overzicht bestemmingsplannen in procedure (gele gebieden op kaart voortgangsrapportage),
onderverdeeld naar deelfase bestemmingsplanproces.

Voorontwerpfase/concept ontwerpfase:
Het concept ontwerp bestemmingsplan is door het college vrijgegeven voor participatie en wettelijk
vooroverleg. De commissie Ontwikkeling heeft het concept plan ter informatie ontvangen.

Ontwerpfase:
Het ontwerp bestemmingsplan is ter bespreking behandeld in de commissie Ontwikkeling. Het
ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage of heeft ter inzage gelegen maar het bestemmingsplan is nog
niet gereed voor vaststelling.

Vaststellingsfase:
Het bestemmingsplan wordt door het college voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad nadat
de commissie Ontwikkeling hierover geadviseerd heeft.
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Goedkeuringsfase:
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan (onder de oude Wet Ruimtelijke Ordening) al dan niet
gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt of is voor goedkeuring naar de provincie gezonden
nadat het plan ter inzage heeft gelegen.
Nieuwe ontwerpbestemmingsplannen die na 1 juli 2008 ter inzage zijn gelegd vallen onder de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening en hoeven niet te worden goedgekeurd door de provincie. Ongeveer twaalf
weken na vaststelling treden deze bestemmingsplannen in werking, daarna is nog beroep mogelijk bij
de Raad van State.

Raad van State fase:
De provincie heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Mogelijkheden voor beroep staan open of
hebben open gestaan bij de Raad van State. Indien beroep is aangetekend vindt behandeling door de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State plaats.

Verwachte voortgang tot en met eind 2009
In bijlage 1 is een schema opgenomen waarin niet alleen is aangegeven in welke nieuwe fase van de
besluitvorming bovengenoemde bestemmingsplannen terecht zullen komen, maar ook in welke maand
dit naar verwachting het geval zal zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat met besluitvorming
gedoeld wordt op de eerste stap in een besluitvormingstraject, namelijk de behandeling van een
bestemmingsplan in het college. De behandeling in de commissie Ontwikkeling en indien nodig in de
raad wordt in overleg met de griffie ingepland.

2.4 Overzicht bestemmingsplannen in voorbereiding

In deze paragraaf wordt verder kort op alle in voorbereiding zijnde plannen ingegaan. De in
voorbereiding zijnde plannen van de taskforce worden behandeld in paragraaf 3.4

Bestemmingsplan Badmintonpad
Dit bestemmingsplan is volgend op het project Badmintonpad (o.a. bouw VMBO-west). De
vrijstellingsprocedure voor de bouw van de VMBO-west is recent afgerond. De raadscommissie
Ontwikkeling heeft negatief geadviseerd over de mogelijkheden voor een woontoren. Daarom wordt
momenteel gewerkt aan een alternatief plan dat verwerkt zal worden in dit bestemmingsplan. De
verwachting is dat het concept ontwerpbestemmingsplan in oktober gereed zal zijn voor vrijgave voor
het wettelijk vooroverleg.

Bestemmingsplan Bakenes
De voor dit bestemmingsplan benodigde onderzoeken zijn gereed. Gezien de ligging in het beschermd
stadsgezicht is een waarderingskaart opgesteld. De plankaart is grotendeels gereed. Waar nog aandacht
aan besteed moet worden zijn de bouwhoogtes en de mogelijkheden voor herontwikkeling van een
locatie aan de Koudenhorn en een vervuild binnenterrein tussen ’t Krom en het Spaarne.

Bestemmingsplan Middengebied Schalkwijk
Het bestemmingsplan Middengebied Schalkwijk wordt opgesteld op basis van de gelijknamige
gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie is inmiddels vastgesteld. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de
eerste herontwikkeling in het Middengebied gaande. Het gaat om het gebied van het belastingkantoor
en de aanpalende garages. Om adequaat in te kunnen spelen op deze bewegingen uit de markt, is voor
het betreffende gebied (Belcanto) een apart bestemmingsplan gemaakt, vooruitlopend op de rest van
het plangebied Schalkwijk Midden. Het bestemmingsplan Belcanto is inmiddels in procedure
gebracht.
Bij het opstellen van Middengebied Schalkwijk zal ernaar gestreefd worden om Belcanto weer op te
nemen in het totale plangebied (als consoliderende eenheid). Op deze manier kan de gemeente
enerzijds meewerken met een ontwikkeling die geïnitieerd wordt door de markt, zonder dat die
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ontwikkeling vertraging oploopt door bijvoorbeeld onderzoeken die voor het grotere gebied nodig
zijn. Anderzijds wordt door het weer opnemen van ontwikkellocaties in grotere plannen voorkomen
dat er (wederom) een lappendeken aan bestemmingsplannen ontstaat, iets wat met het Meerjarenplan
Bestemmingsplannen juist is tegengegaan.
Met het opstellen van het grote bestemmingsplan Schalkwijk Midden wordt in naar verwachting in
2010 een aanvang gemaakt.

Bestemmingsplan Burgwal
De waarderingskaart voor dit bestemmingsplan wordt op korte termijn afgerond. Voor de functionele
invulling van de Spaarnwoudestraat worden de uitkomsten van een onderzoek van Ondernemend
werven betrokken bij de afronding van dit bestemmingsplan. Deze uitkomsten worden in september
verwacht. Het concept ontwerpbestemmingsplan Burgwal is dan in oktober gereed voor
besluitvorming.

Bestemmingsplan Nieuwstad
Het bestemmingsplan Nieuwstad heeft vertraging opgelopen in verband met personele wisselingen en
de prioritering van het bestemmingsplan Land in Zicht. Door de prioritering was het mogelijk het
bestemmingsplan Land in Zicht in zeer korte tijd op te stellen en in procedure te brengen.
Verschillende ontwikkelingen in het plangebied Nieuwstad (o.a. parkeergarage Nieuwe Gracht,
Gonnetstraat, rode loper/fietsbrug, Stationsplein, Prinsenbolwerk 13) vragen om nadere afstemming
voor afronding van het concept ontwerpbestemmingsplan Nieuwstad. De verwachting is dat dit plan
november 2009 gereed is voor vrijgave voor het wettelijk vooroverleg.

Bestemmingsplan Frederikspark
Dit bestemmingsplan heeft vertraging opgelopen door de discussie rond de nieuwbouw van de
provincie Noord-Holland, het ontwerp van twee nieuwe villa’s in het park en een ondergrondse
parkeergarage onder het park. De nieuwbouw van de provincie zal mogelijk gemaakt worden middels
een postzegelbestemmingsplan “Houtplein en Wagenweg”. Dit postzegelplan wordt momenteel
afgerond en is in september 2009 gereed voor besluitvorming.
Het ontwerpbestemmingsplan Frederikspark uit 2007 voldoet niet aan de eisen van de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening. Daarom zal dit plan grondig moeten worden aangepast en dan opnieuw in
procedure worden gebracht. Verwacht wordt dat het ontwerpbestemmingsplan eind 2009 gereed is
voor besluitvorming.

Bestemmingsplan Schalkstad
Uitgangspunt voor dit centraal in Schalkwijk gelegen gebied is dat het Definitief Ontwerp de
onderlegger vormt voor dit bestemmingsplan. Aangezien de gemeente momenteel in overleg is met de
ontwikkelaar over de uitvoerbaarheid van het project binnen de bestaande kaders, is dit van directe
invloed op de voortgang van het plan.

Bestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook
Voor dit bestemmingsplan zijn de gebiedsvisie Slachthuisbuurt Zuid en de vastgestelde
stedenbouwkundige uitgangspunten leidend. Welstandscriteria voor dit gebied zijn ook vastgesteld.
Het concept ontwerpbestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook wordt naar verwachting in augustus
2009 vrijgegeven voor wettelijk vooroverleg. Het bestemmingsplan dient medio 2010 te worden
vastgesteld in verband de geplande ontwikkeling van de Zuidstrook (start sloop enkele blokken).
In verband met deze deadline is het Slachthuisterrein uit dit plangebied gehaald. De onderhandelingen
met de grondeigenaar zouden namelijk voor vertraging kunnen zorgen bij de bestemmingsplan-
procedure. Het Slachthuisterrein zal als apart bestemmingsplan in voorbereiding worden genomen als
hierover meer duidelijkheid is.
De fietsenonderdoorgang bij de Rustenburgerbrug wordt planologisch mogelijk gemaakt via een apart
postzegelbestemmingsplan “Onderdoorgang buitenrustbrugge”. In verband met provinciale subsidie
moet de fietsverbinding dit najaar gegund worden aan een aannemer. Om deze deadline te halen is het
postzegelbestemmingsplan gemaakt. Later wordt het postzegelbestemmingsplan weer opgenomen in
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het grotere bestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook. Het ontewerp(postzegel)bestemmingsplan
Onderdoorgang Buitenrustbrugge” is ook in augustus 2009 gereed voor besluitvorming.

Bestemmingsplan Spaarndamseweg
De gebiedsvisie Spaarndamseweg e.o. is vastgesteld door de raad. Deze gebiedsvisie, die uitspraken
doet over ontwikkellocaties zoals Sonneborn en de zone rond de Werfstraat, vormt de onderlegger
voor de verder op te stellen bestemmingsplannen. Uitgangspunt is dat er één bestemmingsplan komt
tenzij het ten behoeve van initiatieven vanuit de markt gewenst is om afzonderlijke, op concrete
ontwikkelingen toegespitste bestemmingsplannen te maken. De voorbereidingen voor dit
bestemmingsplan zijn gestart.

Zomerzone Noord
Voor dit plangebied is de Stadsdeelvisie Zomerzone relevant. Deze planvorming is zeer recent gestart.
In het gebied ligt de convenantslocatie Prins Bernardlaan, waar twee schoolgebouwen worden
gesloopt ten behoeve van een winkelcentrum met woningen. Daarnaast zal ook de planvorming voor
het project DSK betrokken worden bij het opstellen van dit bestemmingsplan. De plangrenzen zijn
bepaald en de voorbereidingen voor dit bestemmingsplan zijn gestart.

2.5 Opgave 2009 -2010

De afgelopen periode is er veel onzekerheid geweest over het nieuwe stadion aan de oostzijde van
Haarlem. Momenteel ziet het er niet naar uit dat hier een stadion zal komen. Het ontwerp-
bestemmingsplan Stadion zal niet verder in procedure worden gebracht in afwachting van nieuwe
planvorming in het kader van de gebiedsvisie Oostradiaal. Het bestemmingsplangebied “Stadion” is
ter verduidelijking op de kaart van deze voortgangsrapportage (bijlage 1) omgedoopt tot
“Zuiderpolder-Noord”.

Bovenstaande ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op de huidige stadionlocatie in Schoterbos. In
2009 wordt gestart met een gebiedsvisie voor het plangebied Schoterbos inclusief het knooppunt Jan
Gijzenkade, dat als verandergebied is aangegeven in het Structuurplan Haarlem 2020. Het
bestemmingsplan Schoterbos volgt dan op de vastgestelde gebiedsvisie.

De start van een bestemmingsplan voor het Slachthuisterrein is afhankelijk van nog te maken
afspraken met de grondeigenaar.

Door de reguliere organisatie moet nog een start gemaakt worden met bestemmingsplannen voor het
en het Middengebied Schalkwijk (exclusief Belcanto). Tevens dienen de bestemmingsplannen Oude
Stad (vastgesteld december 2000) en Spaar en Hout (vastgesteld september 2001) binnenkort
geactualiseerd te worden. Om te voorkomen dat deze plannen ouder worden dan 10 jaar zal in 2009
gestart worden met voorbereidingen voor Oude Stad en in 2010 met de voorbereidingen voor Spaar en
Hout.

Overdracht taskforce bestemmingsplannen
De taskforce bestemmingsplannen wordt medio oktober 2009 opgeheven. De doelen van inhaalslag
zijn dan naar alle verwachting gehaald (zie 3.5). Voor de ontwerp bestemmingsplannen is dan nog
juridische en planologische inzet nodig voor het verder in procedure brengen van deze plannen. De
overige, reeds vastgestelde, taskforce bestemmingsplannen vragen juridische inzet voor het afronden
van de planprocedure en het voorbereiden van pleitnota’s en het bijwonen van beroepszaken bij de
Raad van State. Daarom worden de mogelijkheden onderzocht voor een tijdelijke verlenging (tot eind
2009) van twee taskforceleden voor de planologische afronding en juridische begeleiding van de
taskforceplannen. Daarnaast wordt bekeken of de taskforcejuristen medio 2010 inhoudelijk inzetbaar
zijn ten behoeve van behandeling van beroepszaken bij de Raad van State van taskforceplannen. Hier
wordt in 3.5 en 3.6 nader op ingegaan.
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Invloed nieuwe Wro op voortgang en hoeveelheid van bestemmingsplannen
Na een jaar gewerkt te hebben met de Wet ruimtelijke ordening zoals deze op 1 juli 2008 in werking is
getreden, is gebleken dat deze nieuwe wetgeving niet alleen van invloed is op de voortgang van
bestemmingsplannen maar ook op de hoeveelheid bestemmingsplannen. Over het algemeen kan
gesteld worden dat door het vervallen van de goedkeuringsfase door de provincie de formele
procedure is versneld. Daarentegen vergt de voorbereiding van een bestemmingsplan meestal meer
tijd. Het overleg met o.a. de provincie dient immers in dit stadium al plaats te vinden.

Voor wat betreft de hoeveelheid aan bestemmingsplannen moet worden geconcludeerd dat dit er meer
worden dan in het verleden (onder de oude wetgeving) was bedacht. Belangrijk hierin is het vervallen
van de vrijstellingsprocedures ex artikel 19 oude WRO. Dit resulteert in het direct maken van kleine
(postzegel)plannen of indirect d.m.v. projectbesluiten die, onder meer om geen leges mis te lopen,
binnen relatief korte tijd door een bestemmingsplan moeten worden opgevolgd. Daarnaast dient
opgemerkt te worden dat de totstandkoming van een klein (postzegel)bestemmingsplan qua
werkzaamheden en procedure meer tijd in beslag neemt dan de meeste artikel 19 WRO procedures.

Het streven is om het aantal bestemmingsplannen dat eens in de tien jaar herzien moet worden niet te
vergroten. De tussentijdse gemaakte kleinere (postzegel)plannen, die binnen een dergelijk gebied
vallen, worden dan na maximaal 10 jaar weer meegenomen in het overkoepelende plan. Hiermee blijft
het aantal bestemmingsplan uiteindelijk gelijk. Dit neemt echter niet weg dat er meer
bestemmingsplannen gemaakt moeten worden, hetgeen zijn weerslag kan hebben op de voorgenomen
planning. Daarnaast is ook niet uit te sluiten dat de besloten detachering, gedurende 1 jaar, van twee
FTE bestemmingsplanjurist naar de afdeling VVH, gevolgen kan hebben voor de Meerjarenplanning
Bestemmingsplannen. Hier zal in de volgende voortgangsrapportage nader op in worden gegaan.

2.6 Voortgang digitalisering bestemmingsplannen

In het kader van het digitaliseren van bestemmingsplannen heeft de gemeente belangrijke stappen
gezet. De benodigde software in de vorm van RoPlan 2008 en RoBeheer is inmiddels aangeschaft.
RoPlan 2008 is aangeschaft voor het tekenen van de digitale verbeelding (plankaart). De verbeelding
van het nieuwe bestemmingsplan De Krim is getekend met deze software.
Om digitale plannen straks te kunnen beheren, digitaal te ondertekenen en aan te kunnen bieden aan de
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl heeft de gemeente RoBeheer aangeschaft. Deze
software wordt tijdens het zomerreces geïnstalleerd. In de volgende voortgangsrapportage kan
ingeschat worden in hoeverre het moeten opdoen van ervaring met het werken met de nieuwe software
van invloed is op de voortgang van bestemmingsplannen.

2.7 Conclusies

 De doelstelling uit het Meerjarenplan om voor het gehele grondgebied van Haarlem
bestemmingsplannen in voorbereiding, in procedure of actueel te hebben wordt tot op heden
gehaald, met uitzondering van het gebied Schoterbos en het Middengebied Schalkwijk (exclusief
Belcanto). Vanwege de actualisatieplicht dient ook gestart te worden met een herziening van de
plannen Oude Stad en Spaar en Hout.

 De werkoverdracht van de taskforceplannen naar de bestaande organisatie verdient de komende
periode de nodige aandacht. De werkzaamheden bestaan uit het afronden van de nog lopende
planprocedures en het voorbereiden van beroepsschriften bij de Raad van State.

 De nieuwe Wro resulteert in de praktijk in het maken van meer postzegelplannen om projecten en
nieuwe ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken, dit vraagt over het algemeen meer
werkzaamheden en procedures dan voorheen de meeste artikel 19 procedures. Het streven blijft
om zoveel mogelijk vast te houden aan een 10-jaarlijkse herziening van de (grotere) plangebieden

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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zoals aangegeven in bijlage 1, waarbij eventuele (postzegel)bestemmingsplannen consoliderend
worden meegenomen. Hierdoor blijft het totaal aantal te actualiseren bestemmingsplannen
overzichtelijk.
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3. Taskforce Bestemmingsplannen

3.1 Inleiding

De taskforce bestemmingsplannen is opgericht om te kunnen voldoen aan de actualiseringplicht voor
bestemmingsplannen, zoals vastgelegd in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De taskforce bestaat uit
twee juristen, twee planologen, een stedenbouwkundige en een projectleider. Doel van de taskforce is
om in twee jaar tijd vijftien extra bestemmingsplannen op te stellen en in procedure te brengen. Door
deze extra inspanning van de taskforce, in combinatie met de bestemmingsplanproductie van de vaste
formatie van de afdeling Ruimtelijke plannen, kan de gemeente Haarlem in 2013 voldoen aan de
wettelijke verplichting van actuele bestemmingsplannen. De taskforce is gestart in oktober 2007 en zal
worden opgeheven per oktober 2009. Per besluit nr. 2007/191546 heeft het college ingestemd met de
werkwijze, planning en begroting van de taskforce bestemmingsplannen.

3.2 Voortgang taskforceplannen blok 1

De vijftien bestemmingsplannen van de taskforce worden opgesteld in drie blokken van steeds vijf
plannen. Op deze manier is de inhaalslag behapbaar voor zowel de taskforce als de rest van de
organisatie. In oktober 2007 is gestart met het eerste blok van vijf bestemmingsplannen. De taskforce
bestemmingsplannen zijn op de overzichtskaart in de bijlage aangeduid als “TF”. Hieronder wordt de
voortgang en bijzonderheden van de bestemmingsplannen van blok 1 kort beschreven.

Oosterduin
Dit bestemmingsplan is in april 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. De provincie en VROM
Inspectie hadden geen opmerkingen op het plan. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking
getreden. Hierdoor is de herinrichting van het sportcomplex Alliance planologisch mogelijk. Er is één
beroepsschrift ingediend bij de Raad van State de zitting vindt naar verwachting medio 2010 plaats.

Frans Hals / Patrimonium
Het bestemmingsplan Frans Hals/ Patrimonium is eind mei vastgesteld door de gemeenteraad. De
provincie en VROM Inspectie hadden geen opmerkingen op het plan. Naar verwachting zal het
bestemmingsplan begin september 2009 in werking treden. Dan is duidelijk of tegen dit plan beroep
wordt ingesteld bij de Raad van State.

Haarlem Zuid
Dit bestemmingsplan is eind mei vastgesteld door de gemeenteraad. De provincie en VROM Inspectie
hadden geen opmerkingen op het plan. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in augustus 2009 in
werking treden. Inmiddels is duidelijk dattegen dit plan enkele beroepsschriften zijn ingediend bij de
Raad van State.

Liewegje
Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan Liewegje ter inzage gelegen. Er zijn behoorlijk wat
zienswijzen ingediend over de overlast van een transportbedrijf aan Liewegje. In verband met
eventuele verplaatsing van dit transportbedrijf wordt momenteel overleg gevoerd met de eigenaar en
de provincie over de mogelijkheden van herbestemming van dit perceel voor grondgebonden
woningen in lage dichtheid. Het betreft hier een particuliere ontwikkeling die de gemeente
planologisch onderzoekt en waar mogelijk ondersteunt. De planning is dat dit bestemmingsplan in
september 2009 wordt aangeboden aan het college voor vaststelling door de gemeenteraad.

Hekslootpolder / Spaarndam
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft recent ter inzage gelegen en de zienswijzen worden verwerkt. Er
vind met de provincie en initiatiefnemer afstemming plaats ten behoeve van een wijzigingsbevoegd-
heid voor een sauna aan Vergierdeweg 452-454. Naar aanleiding van de commissiebehandeling wordt
met verschillende betrokkenen overleg gevoerd over de mogelijkheden van een veestal in het
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Hekslootgebied. Er wordt naar gestreefd om het bestemmingsplan in september 2009 aan te bieden
aan het college voor vaststelling door de gemeenteraad.

3.3 Taskforceplannen blok 2

Vanaf 1 mei 2008 is gestart met het opstellen van de taskforce bestemmingsplannen van blok 2.
Hieronder wordt de voortgang en bijzonderheden van de bestemmingsplannen van blok 2 kort
beschreven.

Leidsebuurt
Het ontwerpbestemmingsplan Leidsebuurt heeft ter inzage gelegen en de zienswijzen worden
verwerkt. Het herstructureringsproject (sloop-nieuwbouw) in de Oost Indiëstraat wordt in dit
bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Een bouwplan uit het verleden wordt mogelijk gemaakt op het
Nadorstpleintje en aan de Houtmankade wordt een wijzigingsbevoegdheid op genomen ten behoeve
van een woonbestemming. De planning is om dit bestemmingsplan in september 2009 aan te bieden
aan het voor besluitvorming (vaststelling).

Sinnevelt en Planetenwijk
Het ontwerpbestemmingsplan Sinnevelt en Planetenwijk heeft ter inzage gelegen, er zijn enkele
zienswijzen ingediend. Voor de convenantslocatie “Plesmanplein - Albert Verweylaan” is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen in dit bestemmingsplan. Er wordt naar gestreeft om dit
bestemmingsplan eind augustus 2009 aan het college aan te bieden voor vaststelling door de
gemeenteraad.

Van der Aart
Dit ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, zienswijzen worden verwerkt. In dit plan
worden verschillende vrijstellingsprocedures uit het verleden verwerkt in een actueel bestemmingsplan
(o.a. Zorghotel, Kennermergasthuis, Kinderdienstencentrum, PUK). Voor een perceel in gemeentelijk
eigendom aan de Slaperdijk wordt een flexibele bestemmingsregeling opgenomen voor agrarisch-,
recreatief-, sport- en maatschappelijk gebuik. Dit sluit aan bij de bestaande situatie en het
Structuurplan Haarlem 2020. Hierdoor wordt een toekomstige invulling van dit perceel niet te veel
beperkt. Naar verwachting zal het bestemmingsplan Van der Aart Sportpark eind augustus 2009 aan
het college worden aangeboden voor vaststelling door de gemeenteraad.

Indische buurt Zuid en Transvaalbuurt
In dit bestemmingsplan wordt voor een schoolgebouw aan de Generaal de la Reijstraat een
bestemmingsverruiming toegepast voor maatschappelijke- en woonfuncties met ondergronds parkeren.
Het ontwerpbestemmingsplan is gereed en zal begin augustus 2009 aan het college worden
aangeboden voor besluitvorming. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en zal
een informatieavond in de buurt worden georganiseerd.

Spoorwegdriehoek – Zijlweg Oost
Ten behoeve van efficiency zijn de plangebieden Spoorwegdriehoek en Zijlweg-Oost van de taskforce
samengevoegd tot één plangebied. Hierdoor komt het totaal aantal bestemmingsplannen van de
taskforce op viertien in plaats van vijftien.
Vanwege de voortgang van het bestemmingsplan is de omgeving Spoorwegstraat uit dit plangebied
gehaald. Voor dit gebied zal eerst een gebiedsvisie worden gemaakt die uitsluitsel geeft over
mogelijkheden voor ontwikkeling en de bereikbaarheid van dit gebied.
Ten aanzien van de Lieven de Key-locatie zal dit bestemmingsplan volgend zijn aan het
stedenbouwkundige programma van eisen wat momenteel wordt afgerond.
Tijdens het wettelijk vooroverleg zal met de provincie afstemming worden gezocht inzake mogelijke
ontwikkelingen in het gebied tussen Prinsenlaan - Zijlweg - Westelijke Randweg - grens gemeente
Bloemendaal
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Er wordt naar gestreefd om het concept ontwerpbestemmingsplan in september 2009 aan te bieden
voor besluitvorming (vrijgeven wettelijk vooroverleg en participatie wijkraden).

3.4 Taskforceplannen blok 3

Vanaf 1 december 2008 is gestart met het opstellen van de taskforce bestemmingsplannen van blok 3.
Hieronder wordt de voortgang en bijzonderheden van de bestemmingsplannen van blok 3 kort
beschreven.

Bestemmingsplan Poelpolder
Dit betreft een consoliderend bestemmingsplan, momenteel zijn er geen bijzonderheden. Het concept
ontwerp-bestemmingsplan Poelpolder wordt naar verwachting in september 2009 aangeboden voor
besluitvorming (vrijgeven wettelijk vooroverleg en particpatie wijkraad).

Bestemmingsplan Tubergen
In dit bestemmingsplan zal de herontwikkeling van het Van Bremen-terrein planologisch mogelijk
worden gemaakt. Het gaat hier om ondergronds parkeren, woningen en gemengde functies in de plint
van de Schoutjeslaan. Momenteel worden de reacties van de participatie en het wettelijk vooroverleg
verwerkt. De planning is om het ontwerpbestemmingsplan Tubergen in september 2009 aan te bieden
voor besluitvorming. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd en zal in de buurt een informatieavond
worden georganiseerd.

Bestemmingsplan Zomerzone Zuid
Het opstellen van dit bestemmingsplan heeft prioriteit gekregen in verband met de ontwikkeling
Peltenburg. Momenteel wordt het concept ontwerpbestemmingsplan afgerond. Het is nog onzeker of
het Reinaldapark onderdeel blijft zijn van dit plangebied. Het is namelijk onzeker of ten aanzien van
de in het Reinaldapark voorziene, nieuwe bebouwing op tijd kan worden voldaan aan de vereisten van
de grondexploitatiewet. Deze beslissing wordt definitief genomen in de volgende planfase
(ontwerpbestemmingsplan). Er wordt naar gestreefd om het concept ontwerpbestemmingsplan
Zomerzone Zuid eind augustus 2009 aan te bieden voor besluitvorming (wettelijk vooroverleg en
participatie wijkraad).

Bestemmingsplan Jachthaven Schoteroog
Het bestemmingsplan Jachthaven Schoteroog zal volgend zijn aan de bouwaanvragen voor de
jachthaven. Op deze manier wordt dit gebied gelijk voorzien van een actueel bestemmingsplan. De
planvoorbereidingen zijn gestart. De huidige planning is om in oktober 2009 het concept ontwerp-
bestemmingsplan Jachthaven Schoteroog aan te bieden voor besluitvorming.

3.5 Conclusie voortgang

Het beoogde resultaat van de taskforce is beschreven in het plan van aanpak voor de taskforce (besluit
2007/191546). Hierin is aangegeven dat de bestemmingsplannen van blok 1 in 2009 worden
vastgesteld door de gemeenteraad. En dat de bestemmingsplannen van blok 2 en 3 in 2009 in ieder
geval als ontwerp zijn aangeboden aan het college van B&W.

Medio oktober 2009 zal de taskforce worden opgeheven. Naar aanleiding van de huidige voortgang en
de planning tot oktober kan geconcludeerd worden dat het resultaat van de taskforce ruimschoots
gehaald wordt:
- drie bestemmingsplannen van blok 1 (Oosterduin, Haarlem Zuid en Frans Hals /

Patrimoniumbuurt) zijn vastgesteld;
- volgens de huidige planning worden de overige twee plannen van blok 1 (Hekslootgebied /

Spaarndam en Liewegje) medio oktober 2009 aangeboden voor vaststelling;
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- volgens de huidige planning worden drie bestemmingsplannen van blok 2 (Leidsebuurt, Sinnevelt
en Planetenbuurt en Van der Aart) de komende maanden aangeboden voor vaststelling;

- het blok 2 bestemmingsplan Indische buurt en Transvaalbuurt wordt medio oktober 2009 gereed
gemaakt voor vaststelling, terwijl het ontwerpbestemmingsplan Spoorwegdriehoek / Zijlweg-Oost
naar verwachting eind 2009 gereed is voor besluitvorming;

- Drie bestemmingsplannen van blok 3 (Poelpolder, Tubergen en Zomerzone Zuid) zijn in oktober
als ontwerpbestemmingsplan nagenoeg gereed voor besluitvorming, het laatste bestemmingsplan
(Jachthaven Schoteroog) heeft dan de status van concept ontwerpbestemmingsplan.

Voor de overdracht naar de bestaande organisatie van Ruimtelijke Plannen betekend dit dat vanaf
medio oktober 2009 de volgende werkzaamheden te verwachten zijn:

- voorbereiden van pleitnota’s en bijwonen van beroepszaken bij de Raad van State (maximaal
voor 14 bestemmingsplannen);

- afronden en begeleiden lopende planprocedures tot vaststelling (6 bestemmingsplannen).

Er wordt voorgesteld om de twee juristen van de taskforce, indien mogelijk, in te zetten voor
inhoudelijke ondersteuning bij eventuele Raad van State zittingen. Zij zijn immers het best op de
hoogte van inhoud en voorgeschiedenis van de betreffende plannen. De zittingen vinden naar
verwachting vanaf medio 2010 pas plaats.

Tevens worden de mogelijkheden onderzocht voor een tijdelijke verlenging (tot eind 2009) van twee
taskforceleden voor de verdere planologische afronding en juridische begeleiding van de
taskforceplannen. Daarnaast zal sprake zijn van beperkte materiele kosten. De inschatting op basis van
gegevens in paragraaf 3.6 is dat het budget van de taskforce hiervoor nog ruimte zal bieden (zie 3.6).
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3.6 Begroting taskforce

Uit paragraaf 3.5 blijkt dat de bestemmingsplanproductie van de taskforce tot nu toe in de pas loopt
met het beoogde resultaat. Uit onderstaande tabel blijkt dat de uitgaven van de taskforce per 1 juli
2009 ook nog in de pas lopen met de totaalbegroting van de taskforce (besluit 2007/191546). In
rechterkolom van de tabel is een raming opgenomen van de nog te verwachten uitgaven tot het einde
van de taskforce per 16 oktober 2009.

UITGAVEN WERKELIJK UITGAVEN
VERWACHT

2007 2008 t/m 1 juli 2009 1 juli t/m december
2009

Begroting taskforce
MJBP 2007
(besluit
2007/191546)

€ 137.000,- € 648.000,- € 519.000,-

Bestuursrapportage
2008-2

- € 100.000,- € 60.000,-

Totaal begroting
Taskforce

€ 137.000,- € 748.000,- € 579.000,-

Uitgaven taskforce

(werkelijk / verwacht)

€ 162.000,-*

* jaarrekening 2007

€ 715.398,-**

** gebasseerd op
werkelijke uitgaven

taskforce tot
31 december 2008

€ 302.096, -***

*** gebasseerd op
werkelijke uitgaven

taskforce tot
1 juli 2009

Inhuurkosten
taskforceleden t/m
half okt 2009

Raming: € 175.000,-

Diverse materiele
kosten plankaarten
e.d.

Raming : € 15.000

Planologische
afronding en
juridische
begeleiding okt-dec

Raming: € 40.000

verschil begroting –
uitgaven taskforce
totaal 2007-2009

- € 25.000,- + € 32.602,- + € 276.904,- Raming: 230.000

Totaal
projectresultaat

-€ 25.000 +€ 7.602 +284.506 Circa € 54.000
Onderschrijding

Tabel 4: Stand van zaken begroting taskforce per 1 juli 2009 en raming per ultimo2009

De geplande taskforce-werkzaamheden zijn ultimo 2009 afgerond en op basis van de gemaakte en nog
te verwachten kosten wordt deze werkzaamheden afgerond binnen het toegestaan budget (per saldo
circa 54.000,= onderschrijding). Hierbij dient te worden aangetekend dat het risico aanwezig is dat in
de loop van 2010 extra capaciteit ingezet dient te worden voor het begeleiden van de mogelijk
aanhangig gemaakte juridische procedures (o.a. beroep bij de Raad van State) bij één of meerdere
taskforceplannen; deze kosten en de omvang daarvan zijn vooralsnog ongewis (maar bedragen niet
meer dan enkele tienduizende Euro’s).
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4. Besluit

1. Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen
2. Het college neemt kennis van de geraamde uitgaven voor taskforce tot en met eind 2009 en

aanvaard het risico van kosten in 2010 als gevolg van te volgen juridische procedures van de
taskforce plannen (eventueel mee te nemen in bestuursrapportages 2010).

3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp
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BIJLAGE 2 Overzichten besluitvormingsfasen bestemmingsplan (conform WRO en Wro)

Per besluitvormingsfase verschillen de bevoegdheden van het college, de commissie Ontwikkeling en
de raad. Hieronder wordt nader ingegaan op de te nemen stappen per besluitvormingsfase.

Besluitvormingsfase: Rol B&W, commissie en raad
Voorontwerpfase  B&W starten wettelijk vooroverleg ex art. 10 BRO en eventueel

inspraak;
 Commissie Ontwikkeling ontvangt voorontwerp bestemmingsplan

/ concept ontwerp ter kennisname;
 B&W verwerken art. 10 reacties en eventueel inspraakreacties;

Ontwerpfase  B&W stemmen in met verwerking reacties art. 10 en inspraak;
 Na bespreking met commissie Ontwikkeling (en eventueel PPC)
 leggen B&W ontwerpbestemmingsplan ter inzage
 B&W verwerken zienswijzen

Vaststellingsfase  B&W stellen de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen;
 De commissie Ontwikkeling adviseert de raad over het vast te

stellen bestemmingsplan;
 De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd

vast;

Goedkeuringsfase  B&W sturen het vastgestelde bestemmingsplan ter goedkeuring
aan Gedeputeerde Staten.

 Gedeputeerde Staten keuren het bestemmingsplan goed of
onthouden het (gedeeltelijk) van goedkeuring

Tabel 5: besluitvormingsfasen bestemmingsplan conform WRO

Besluitvormingsfase: Rol B&W, commissie en raad
Concept-ontwerpfase  B&W starten wettelijk vooroverleg;

 Commissie Ontwikkeling ontvangt concept ontwerp ter
kennisname;

 Participatie vindt plaats met de wijkraad.

Ontwerpfase  B&W stemmen in met verwerking reacties wettelijk vooroverleg
en participatie;

 Na bespreking met commissie Ontwikkeling;
 leggen B&W ontwerpbestemmingsplan ter inzage en organiseren

een informatieavond voor de buurt;
 B&W verwerken zienswijzen.

Vaststellingsfase  B&W stellen de raad voor het bestemmingsplan vast te stellen;
 De commissie Ontwikkeling adviseert de raad over het vast te

stellen bestemmingsplan;
 De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd

vast;
 Na publicatie staat beroep open bij de Raad van State

Tabel6: besluitvormingsfasen bestemmingsplan conform Wro

Zodra besluitvorming (weer) in gang is gezet doordat B&W een besluit hebben genomen over het
(verder) in procedure brengen, dan valt een bestemmingsplan in een volgende fase en is het
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betreffende blok ingekleurd. De rol van de commissie en de raad is afhankelijk van de fase waarin het
in procedure zijnde bestemmingsplan verkeert. Een voorontwerp bestemmingsplan (WRO) wordt door
het college vrijgegeven voor inspraak en wettelijk vooroverleg. De commissie Ontwikkeling ontvangt
het plan alleen ter kennisname. Vervolgens worden alle binnengekomen inspraakreacties en reacties
uit het wettelijk vooroverleg verwerkt. Het plan wordt daarna als ontwerpbestemmingsplan weer in
procedure gebracht, nadat het college dit ontwerp plan besproken heeft met de commissie.

Wordt een concept - ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht (Wro), dan wordt in principe
alleen het wettelijk vooroverleg gevoerd; de inspraak blijft achterwege. Wel wordt in deze fase
geparticipeerd met de betreffende wijkraad. Vervolgens wordt net zoals hierboven beschreven het
formele ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd en vindt een informatieavond plaats.
Zodra een bestemmingsplan formeel in ontwerp ter inzage ligt, kunnen zienswijzen ingediend worden.
Na verwerking van deze zienswijzen wordt het bestemmingsplan gereed gemaakt voor vaststelling.
Zodra het college instemt met het bestemmingsplan wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan de
commissie en de raad. In dit geval adviseert de commissie de raad, die bevoegd is om een plan indien
gewenst gewijzigd vast te stellen.



BIJLAGE 1 
Voortgangsrapportage Meerjarenplan Bestemmingsplannen

Overzicht (verwachte) besluitvorming over bestemmingsplannen  

Naam
Bestemmingplan

Voorontwerpfase/
concept 
ontwerpfase 

Besluitvorming 
verwacht in 
maand*:

Ontwerpfase 

Besluitvorming 
verwacht in 
maand* : 

Vaststellingsfase

Besluitvorming 
verwacht in 
maand* : 

Goedkeuringsfase

Besluitvorming 
verwacht in 
maand* : 

Binnenduinrand
Papentorenvest 
Heiliglanden/K
S. Joannes d.Deo 
Bosch en Vaart   november 2009 
Delftwijk december 2009 
Frans Hals/P. (TF) n.v.t.
Haarlem Zuid (TF) n.v.t.
Heksloot/Sp (TF) september 2009 n.v.t.
Kon. buurt november 2009 
Liewegje (TF) september 2009 n.v.t.
Oosterduin (TF) n.v.t.
Land in Zicht september 2009 n.v.t.
Pim Mulier Sp.p oktober 2009 
Schalkw. weg november 2009 
Schalkwijk 
023 Haarlem n.v.t. november 2009 
U-plan K’plein n.v.t. PM
U-plan EKP n.v.t. 
De Krim oktober 2009  
Waarderpolder oktober 2009 
IJsbaanlaan 
Belcanto november 2009  
Facet archeologie n.v.t.
Leidsebuurt (TF) september 2009 n.v.t.
S.velt & Pl.wijk F) augustus 2009 n.v.t.
v.d. Aart (TF) augustus 2009 n.v.t.
Ind.buurt Z. & 
Tr.vaalbuurt (TF) 

december 2009 n.v.t.

Tubergen september 2009  

(TF) = taskforce bestemmingsplan 

* Indien besluitvorming verwacht binnen de periode van deze voortgangsrapportage, te weten derde 
en vierde kwartaal 2009.  

Stand van zaken december 2008 

Stand van zaken juli 2009 

1.  Van der Aart (TF)
2.  Delftwijk
3.  Vondelkwartier, Vogelbuurt en Dietsveld
4.  Hekslootpolder / Spaarndam (TF)
5.  Schoterbos
6.  Pim Mulier
7.  Sinnevelt en Planetenwijk(TF)
8.  Indischebuurt Noord
9.  Jachthaven Schoteroog (TF)
10. De Krim
11. IJsbaanlaan
12. Bomenbuurt
13. Indischebuurt Zuid en Transvaalbuurt(TF)
14. Spaarndamseweg
15. Badmintonpad
16. Kleverparkbuurt
17. St. Joannes de Deo
18. Frans Hals / Patrimoniumbuurt (TF)
19. Droste / Thorbeckekwartier
20. Waarderpolder
21. Penningsveer
22. Spoorwegdriehoek / Zijlweg-Oost (TF)
23. Nieuwstad
24. Papentorenvest
25. Zijlweg-West
26. Garenkokerskwartier
27. Ramplaan
28. Binnenduinrand
29. Leidsebuurt (TF)
30. Pijlslaan
31. Oosterduin (TF)
32. Oude Stad
33. Bakenes
34. Burgwal
35. Vijfhoek
36. Heiliglanden - De Kamp
37. Koninginnebuurt
38. Van Tubergen (TF)
39. Frederikspark
40. Rozenprieel
41. Spaar en Hout
42. Bosch en Vaart
43. Haarlem Zuid (TF)
44. Zomerzone Noord
45. Zuiderpolder Noord
46. Liewegje (TF)
47. Zomerzone Zuid (TF)
48. Slachthuisbuurt Zuidstrook
49. 023
50. Middengebied Schalkwijk
51. Schalkstad
52. Schalkwijkerweg
53. Schalkwijk
54. Poelpolder (TF)
55. Belcanto
56. Land in Zicht
57. Slachthuisterrein
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