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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd om de voortgangsrapportage Delftwijk 2020 goed te keuren.

B&W

=

Het college stemt in met de voortgangsrapportage Delftwijk 2020, 3° kwartaal 2009

2. Het college besluit de rapportage Deftwijk 2020, 3° kwartaal 2009 ter info te sturen aan de
commissie Ontwikkeling

3. Het besluit heeft geen financié e consequenties



COLLEGEBESLUIT

| Onderwerp: Voortgangrapportage 3e kwartaal 2009 Delftwijk 2020 |

Inleiding

Het project Ddftwijk 2020 is volop in uitvoering. In de rapportage over het derde
kwartaal 2009 wordt de huidige stand van zaken beschreven. De rapportageis
besproken in het Algemene Projectleiders overleg Delftwijk, Stuurgroep Delftwijk,
wijkraad Delftwijk/Waterbuurt, forum Delftwijk 2020

Derapportage is vastgesteld door de stuurgroep Delftwijk 2020 op 18 november
2009.

Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de voortgangsrapportage Deftwijk 2020,
3% kwartaal 2009
2. Het college besluit de rapportage De ftwijk 2020, 3° kwartaal 2009 ter info
te sturen aan de commissie Ontwikkeling
3. Het besluit heeft geen financié e consequenties

Beoogd resultaat

Coallege en raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het project
“Delftwijk 2020”.

Argumenten
Geen

Kanttekeningen
Geen

Uitvoering
Rapportage wordt gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.

Bijlagen
Voortgangrapportage Delftwijk 2020, 3° kwartaal 2009

Het college van burgemeester en wethouders



RAPPORTAGE 3¢ kwartaal 2009

DELFTWIJK .
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GROEN WONEN
TUSSEN STAD & STRAND

Vastgesteld in de Stuurgroep Delftwijk van 18 november 2009

Oktober 2009



DE DEELPROJECTEN

DELFTLAAN-NOORD (OPH-prestatieveld 31/32/33 en 54)

Projectbeschrijving:

In het noordelijk deel van de Delftlaan worden 86 portieketagewoningen vervangen door 183 nieuwe
appartementen. De appartementen komen aan de rand van de wijk te liggen en hebben voor een deel
uitzicht over een weids landschap tot aan de duinen!

Ymere heeft, in samenspraak met de bewonerscommissie, Marge Architecten uit Rotterdam geselec-
teerd voor het ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt het eerste appartementengebouw
eind 2011 opgeleverd.

Voortgang afgelopen kwartaal:

De sloopvergunning voor Delftlaan Noord is verleend; de bouwaanvraag is week 29 ingediend. Het
complex is per 1 augustus leeggemaakt, waarna de sloop is gestart.

Acties komend kwartaal:

Het komend kwartaal wordt de sloop voortgezet.

Start bouw huurwoningen is gepland voor mei 2010.

Knelpunt:

Vier van de zes woongebouwen worden gerealiseerd in de huur en twee in de koop. De startdatum
van de bouw van deze twee laatste woongebouwen is afhankelijk van de markt (70% verkoop).

SLAUERHOFFSTRAAT (OPH-prestatieveld 31/33/38/39 en 54)

Projectbeschrijving:

De portiek-etageflats aan de Slauerhoffstraat worden vervangen door nieuwbouw. Woningcorporatie
Pré Wonen (Preferent) selecteerde, in overleg met bewoners, het gerenommeerde architectenbureau
Vera Yanovshtchinsky voor het ontwerp van de nieuwbouw. Naar verwachting wordt het eerste ap-
partementengebouw in 2010 opgeleverd.

Voortgang afgelopen kwartaal:

De bouwaanvraag is op 20 juli 2009 verleend. De raad van commissarissen van Pré Wonen heeft op
15 juni 2009 het groene licht gegeven voor de uitvoering van de plannen. Tegen de bouwvergunning
is een bezwaarschrift ingediend. Een verzoek om schorsing van de vergunning is door de rechter af
gewezen (21 oktober)

Acties komend kwartaal:

De start bouw staat gepland voor november.

Knelpunt:

De afstemming blijft kritisch omdat de ondergrondse parkeergarage van Slauerhoff (onder blok Win-
kel) aangesloten moet worden op de ondergrondse openbare parkeergarage van het winkelcentrum
Marsmanplein. Daarnaast staat één van de woonwagens te dicht op de bouwwerkzaamheden. Met de
bewoners wordt overlegd over verplaatsing.

WINKELCENTRUM MARSMANPLEIN (OPH-prestatievelden 43/44 en 54)

Projectbeschrijving:

Het winkelcentrum Marsmanplein wordt geheel vernieuwd. Het wordt uitgebreid met meer winkels,
ruimten voor sociaal maatschappelijke voorzieningen, goede parkeergelegenheid en een apparte-
mentengebouw. Door de gemeente is, in overleg met de klankbordgroep Marsmanplein, Leyten Vast-
goedontwikkeling geselecteerd om dit projectonderdeel te realiseren.

Voortgang afgelopen kwartaal:

De ontwikkelaar heeft nog geen besluit genomen over de start van de bouw. Zijn verwachting is dat
de woningen en winkels op dit moment moeilijker afzetbaar zijn. Bezien wordt of door omzetting in
huur en/of bezuinigingen in het vastgoed en/of de openbare ruimte de haalbaarheid verbeterd kan
worden.

Acties komende kwartaal:

De komende maanden wordt het overleg over de haalbaarheid voortgezet.




Knelpunt:

Vertraging in de uitvoering van de uitbreiding van het winkelcentrum zelf en de parkeergarage heb-
ben consequenties voor de bouwplannen van Pré Wonen (Slauerhoff) en HBB. De voorgestelde aan-
passingen leiden tot minder opbrengsten voor de gemeente, waardoor het resultaat van de grondex-
ploitatie negatief dreigt uit te vallen. Vertraging zelf heeft ook een negatief effect op de exploitatie.

WIJKPARK (OPH prestatie 55)

Projectbeschrijving:
Het groene middengebied in hartje Delftwijk - tussen de Jan Prinslaan en de Martinus Nijhofflaan-
wordt een mooi ingericht wijkpark voor jong en oud.

Voortgang afgelopen kwartaal:

Het project zit in de ontwerpfase tussen VO en DO. Omdat de uitvoering pas in 2012 plaatsvindt, is
het ontwerpproces stilgelegd. Het wijkpark wordt uitgevoerd nadat de woonwagens, PUK en de Daaf
Gelukschool zijn verplaatst. De sloop van de Daaf Gelukschool is op dit moment bepalend voor de
planning en is gepland in het ngjaar van 2012.

Met het bestuur van het SIG is in principe overeenstemming bereikt over een grondruil, waardoor zij
hun vestiging kunnen verplaatsen naar een locatie langs de westelijke Randweg.

De nieuwbouw voor de Hartekamp aan de Vondelweg ter vervanging van de Springplank verloopt
volgens schema.

Acties komende kwartaal:

Indienen bouwaanvraag nieuwe woonwagenlocatie. Tijdelijke aanpassingen huidig woonwagen-
kampje vanwege bouw Slauerhoff.

Knelpunt:

De uiteindelijke realisatie van het wijkpark blijft afhankelijk van de voortgang van de benodigde
verhuisoperaties. Springplank, PUK, Daaf Gelukschool, dansschool, woonwagens. De verhuizing
van de Daaf Gelukschool bepaalt momenteel het tempo.

DELFTPLEIN (OPH-prestatie 31)

Projectbeschrijving:

De corporaties zijn in de gelegenheid gesteld een visie te ontwikkelen voor bebouwing van het
Knooppunt Delftplein. Het structuurplan biedt hier ruimte voor de bouw van woningen, winkels en
een transferium. De corporaties hebben het architectenbureau VVKH geselecteerd voor de haal-
baarheidsstudie Delftplein.

Voortgang afgelopen kwartaal:

De stuurgroep heeft op 18 mei besloten dat dit projectdeel, gezien de huidige economische situatie,
niet de hoogste prioriteit heeft.

Acties komende kwartaal:

Geen, project wordt in 2010 weer opgepakt.

Knelpunt:

Nog geen zicht op een haalbaar plan.

VERPLAATSING DAAF GELUKSCHOOL

Projectbeschrijving:
De momenteel in het middengebied gesitueerde Daaf Gelukschool zal verplaatst worden naar een
andere onderwijslocatie in Haarlem.

Voortgang afgelopen kwartaal:
De afgelopen 2 jaar zijn alternatieve locaties voor de Daaf Geluk onderzocht. De conclusie is dat de
locatie Plesmanplein /Albert Verweylaan financieel de beste optie is voor huisvesting van de Daaf
Gelukschool.De stuurgroep heeft op 18 mei definitief voor deze locatie gekozen.

Deze nieuwbouw wordt betrokken in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO).

Acties komende kwartaal:

Besluitvorming actualisering SHO.

Knelpunt: Voortgang verplaatsing Daaf Gelukschool is bepalend voor start aanleg wijkpark.




PATIOWONINGEN

Projectbeschrijving:
Aan de Du Perron zijn 6 patiowoningen ontworpen door Pré Wonen.

Voortgang afgelopen kwartaal:

De woningen zijn het afgelopen kwartaal in gebruik genomen.

Acties komende kwartaal:

Nadat de beplanting in het najaar is uitgevoerd, is dit planonderdeel afgerond.

GROOT ONDERHOUD EN HERINRICHTING. v.d. AARTSPORTPARK WEST

Projectbeschrijving:
Het westelijk deel van het Van der Aartsportpark wordt verbeterd en heringericht. De herinrichting
maakt het mogelijk om de Jeu de Boules vereniging PUK hier te huisvesten.

Voortgang afgelopen kwartaal:

De bouw van de kleedkamers van Onze Gezellen is in uitvoering.

De bouwaanvraag voor de nieuwbouw PUK is ingediend.

Binnen de grondexploitatie van Delftwijk is ruimte gevonden voor de dekking van de bouwkosten
voor de nieuwe voorzieningen ten behoeve van PUK. Het restant van de openbare ruimte is in juni
aanbesteed.

Acties komende kwartaal:

De raad zal voorgesteld worden extra krediet beschikbaar te stellen. Afronden overeenkomst met
PUK. Met de aanleg van de velden zal vast gestart worden, vooruitlopend op de bouw van het club-
huis en de overdekte banen.

Knelpunt:

De voortgang van de nieuwbouw voor PUK gaat volgens planning, vertraging moet worden voorko-
men omdat een tijdig vertrek van PUK nodig is voor de uitvoering van het HBB-plan aan het Mars-
manplein.

NIEUWBOUW RKDC HARTEKAMPGROEP VONDELWEG

Projectbeschrijving:
Nieuwbouw van een Regionaal Kinderdienstencentrum aan de Vondelweg.

Voortgang afgelopen kwartaal:

De bouw isin volle gang.

Acties komende kwartaal:

Bouwwerkzaamheden RKDC. Volgens planning is het gebouw in november gereed, waarna de ves-
tiging aan het Marsmanplein (De Springplank) in december kan verhuizen.

Eén van de woonwagens wordt tijdelijk verplaatst. Een nieuwe plek voor de wagen wordt binnen-
kort aangelegd.

Knelpunt:
Geen
DE WIJKPROJECTEN
INTERIM BEHEERPLAN
Projectbeschrijving:

Om de wijk tijdens de vernieuwing schoon, heel en veilig te houden, worden er extra maatregelen
getroffen. Deze maatregelen worden, in samenspraak met de bewoners, door de gemeente, woning-
corporaties, politie en buurtbeheer vastgesteld. De afspraken worden vastgelegd in een Interim Be-
heerplan.

Voortgang afgelopen kwartaal:
Met de nodige sloop- en bouwactiviteiten in het verschiet is de Interim Beheergroep de afgelopen
maanden actief geweest de verschillende plannen in uitvoering op elkaar af te ssemmen.




De communicatie naar de wijk is geintensiveerd, o.a. door middel van wijkkrant en postercampagne.
De bewoners worden via borden in de wijk geinformeerd en opgeroepen eventuele overlast direct te
melden. Ook de uitvoerenden van de diverse organisaties worden omtrent de plannen geinformeerd
tijdens een bijeenkomst in november.

Acties komende kwartaal:

Interim beheer wordt voortgezet.

WIJKINFOPUNT

Projectbeschrijving:

Gemeente en corporaties hebben aangegeven een (gezamenlijk) wijkinformatiepunt te willen instel-
len met de volgende doelstellingen: draagvlak voor de herstructurering behouden en vergroten, in-
formatie geven en inwinnen, bewonersbetrokkenheid vergroten. Daarnaast kan het wijkinformatie-
punt gebruikt worden als vergaderlocatie voor participatie en overleggen van de projectorganisatie
Het wijkinformatiepunt wordt bemand door medewerkers van gemeente en corporaties.
Openingstijden: dinsdag en woensdag van 14.00 - 17.00 uur, donderdag van 17.00 - 19.00 uur

Geen nieuws

WERKDOCUMENT MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN (OPH-prestatie 40)

Projectbeschrijving:

In het kader van de vernieuwing van Delftwijk worden de maatschappelijke voorzieningen in de wijk
verbeterd en versterkt. Alleen woningen maken een buurt immers niet compleet. Daar zijn ook de
Juiste voorzieningen voor nodig. De plannen hierover staan in het werkdocument Maatschappelijke
voorzieningen.

Voortgang afgelopen kwartaal:
Sociale activiteiten.

Op 25 juni zijn het nieuwe (tijdelijke) jongerencentrum en Delftrijk, het door Pré Wonen gerunde
activiteitencentrum, feestelijk geopend.

Het gesprek tussen het CJG en HBB, voor het vestigen van een centrum aan het Marsmanplein, heeft
nog niet tot overeenstemming geleid.

De huisartsen en De Apotheker hebben afgezien van een Hoed aan de Marsmanplein. Als redenen
zijn genoemd de financiéle haalbaarheid door wijzigingen in de beloningstructuur van apothekers en
het ontbreken van gereserveerde parkeerplaatsen op maaiveld.

Op dit moment wordt gesproken met partijen die in de plint van het HBB gebouw een kinderdagver-
blijf willen opzetten.

Acties komende kwartaal:

Binnenkort wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar het gebruik van de Gentiaan (Flevoplein)
voor maatschappelijke functies in Delftwijk.

Knelpunt:

De beinvloeding van een wenselijk vestigingsbelang (Huisartsen/CJG aan Marsmanplein) houdt op
zodra de private partijen onderling geen overeenstemming bereiken over de financiéle voorwaarden
(huurprijs). Met name voor het CJG zou het jammer zijn als dit geen plek kan krijgen aan het Mars-
manplein.

WESTELIJKE RANDWEG

Projectbeschrijving:

De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om de westelijke Randweg zodanig aan te passen
dat de snelheid teruggebracht kan worden naar 70 km/u. Deze verlaging van de snelheid dringt de
geluidsoverlast terug die de woningen erlangs nu ondervinden.

Voortgang afgelopen kwartaal:

Het project is gestart. Op een druk bezochte informatiebijeenkomst zijn bewoners en bedrijven door
de provincie geinformeerd.



http://www.haarlem.nl/
http://www.delftwijk2020.nl/

Met het rijk wordt nog overlegd over mogelijkheden van subsidie als bijdrage in de kosten van de
geluidsanering (geluidsarm asfalt Westelijke Randweg).

Acties komende kwartaal:

Echt zichtbaar wordt het project in oktober, als de aannemer aan de slag gaat. Meteen aan het begin
van de uitvoering zal de snelheid naar 70 knm/u verlaagd worden.

BESTEMMINGSPLAN DELFTWIJK

Voortgang afgelopen kwartaal:

Verwerking ingekomen reacties op het ontwerpbestemmingsplan.
Acties komende kwartaal:

Het ontwerpbestemmingsplan is 15 oktober vastgesteld door de raad.
Knelpunten:

Geen.

Cultuurimpuls DELFTWIJK (OPH prestatieveld 37)

Beschrijving projectonderdeel:

De projectkunstenaar Andrés Wiecherink is een project gemeenschapskunst gestart in Delftwijk.
Met de bewoners zullen ansichtkaarten worden gemaakt die betrekking hebben op de herstructure-
ring van de wijk. Daarnaast worden drie studies uitgezet voor kunsttoepassingen in de openbare
ruimte.

Voortgang afgelopen kwartaal:

De afgelopen maand hebben jongeren van het jongerencentrum Delftwijk City de bouwborden rond
de het project Slauerhoff voorzien van graffity.

Acties komende kwartaal:

Geen.

Knelpunten:

Voor het uitvoeren van een aantal kunsttoepassingen in de openbare ruimte wordt nog gezocht naar
de financiéle middelen.

COMMUNICATIE

Voortgang afgelopen kwartaal:

- 29 augustus: braderie en vrijmarkt

- 7 september forumcafe

- 26 september: dag van de soep

De dag van de soep is enorm geslaagd. Bijna 300 belangstellenden hebben gebruik gemaakt van de
uitnodiging van de bewoners om onder het genot van een kop soep, kennis te maken met Delftwijk.

Acties komende kwartaal:

- 21 oktober Delftwijk L eeft

- oktober sportactiviteit Flevoplein

- 11 november, Sint Maarten

- november, verkiezing Delftwijker van het jaar
- december kerstsamenzang

- Flevopleinfestival

- Start activiteiten gebiedspromotie

- 7 december Forumcafé

- 18 december startsein Delftlaan Noord

zie ook www.haarlem.nl wijkagenda op mijn wijk en WWW.Delftwijk2020.nl




