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Onderwerp: Aanvullend krediet Reconstructie Raaksbruggen
Reg.nummer: WZ/GM 2010/7442

1 Inleiding

In september vorig jaar heeft u besloten om een extra financiële bijdrage toe te wijzen aan
de Reconstructie Raaksbruggen (reg.nr 2009/133984). Deze zijn bedoeld om de
parkeergarage Raaks te ontsluiten, die omstreeks april dit jaar volledig afgebouwd is en
geheel open kan. De reconstructie van de Raaksbruggen dient uiteraard voorafgaand aan de
opening van de parkeergarage te worden uitgevoerd. In de eerste fase is de parkeergarage
met 240 plaatsen op 17 november 2009 opengegaan.

Daarnaast is bij de raadsbehandeling van de Raaksbruggen in september een motie
aangenomen over de Autoluwe Zijlstraat dd. 24 september 2009, waarin is aangegeven dat
het westelijk deel van de Zijlstraat autoluw wordt en de Raaks voor het verkeer beperkt
toegankelijk wordt, conform de Kleine Houtstraat.

Nadere uitwerking van de reconstructie Raaksbruggen en afstemming met het
Raaksproject heeft ertoe geleid dat er een aanvullend krediet noodzakelijk is om de
realisatie van het eerder in september vastgestelde plan mogelijk te maken.
Naar aanleiding van de motie is tevens een participatietraject opgestart, waarbij
verschillende scenario’s worden onderzocht en de komende maanden besproken met
vertegenwoordigers van belangengroepen en direct betrokkenen. Hier zijn financiële
consequenties aan verbonden.

In februari is gestart met de uitvoer van de Raaksbruggen om op tijd de parkeergarage
volledig te kunnen ontsluiten. Aangezien de raadsbehandeling eind februari 2010 gepland
staat is er vooruitlopend op deze behandeling toestemming verkregen van het College voor
een deel van de extra uitgaven. De hoofdaannemer van het Raaksproject heeft via
exclusieve onderhandeling opdracht verkregen om het werk uit te voeren.

2 Voorstel aan de Raad

1. Een aanvullend krediet ter beschikking te stellen voor de kosten van de
reconstructie Raaksbruggen ter grootte van 890.000 euro. Het krediet is geraamd
als investeringspost 67.34 G

2. Extra financiële middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de
motie “Autoluwe Zijlstraat” ter grootte van 250.000 euro. Het krediet is geraamd
als investeringspost 67.34 G

3. De aanvullende kredieten ter grootte van 1.140.000 euro te financieren uit het IP
programma 2009-2014, nummer 67.34 G.

4. De uitkomsten van het participatietraject in een tweede fase na nieuwe
besluitvorming door de raad ten uitvoer te brengen en dit los te koppelen van de
ontsluiting parkeergarage in april.

3 Beoogd resultaat

De uitvoering van het eerdere raadsbesluit uit september 2009 over de Raaksbruggen
vereist extra financiële middelen, enerzijds vanwege een tekort op het huidige budget,
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anderzijds vanwege extra voorzieningen die noodzakelijk zijn als gevolg van de
uitvoering van de motie.
Een deel van de financiële middelen ten behoeve van de reconstructie Raaksbruggen zijn
voorafgaand aan dit raadsbesluit via mandatering beschikbaar gesteld door het College om
tijdig met de uitvoering van dit werk te kunnen starten.

4 Argumenten

Het project omvat de volgende kosten, onderverdeeld naar de Raaksbruggen en de
maatregelen autoluwe Zijlstraat:

A. Overzicht Raaksbruggen

Kosten:
De kosten van het project, inclusief de verrichte werkzaamheden aan de vervallen rotonde,
bedragen totaal: € 1.432.000,--

Dekking:
Huidige krediet is 542.000,--. Dit bestaat uit:
 een krediet van 142.000, -- met regnr 08/9590
 een krediet van 400.000,-- met reg.nr. 2009/133984 (van sept. 2009)

Nog te dekken: 1.432.000,-- – 542.000,-- = 890.000,-- (besluitpunt 1)

B Maatregelen autoluwe Zijlstraat

Motie Gemeenteraad: Verkeerspalen (3 stuks) 250.000,-- (besluitpunt 2)

Financiële dekking

Totaal nog te dekken, inclusief motie: 890.000,-- + 250.000,-- = 1.140.000,-- (besluitpunt 3)

Aanvullende dekking komt uit de reservering van het IP 67.34g.
Al in 2007 is besloten, bij de behandeling van de “Kredietaanvraag openbare
parkeergarage Raaks”, om voor de reconstructie van de verkeerssituatie bij de
Raaksbruggen de vrijval van € 9.393.000,-- aan te wenden, zie raadsbesluit 07/88263 dd.
24 september 2007. Deze vrijval is in het IP ondergebracht bij nummer 67.34g.

Exclusieve aanbesteding van de reconstructie Raaksbruggen
De nauwe samenwerking met het bouwproject Raaks, te weten de uitvoering van de
parkeergarage, gebouwen en de openbare ruimte direct gelegen aan de Zijlvest en de Raaks.
De interactie van ondergrondse infrastructuur die zowel onder de Zijlvest als het
Raakscomplex doorgaat.
De zeer kritische verkeersomstandigheden om het verkeer tijdens de bouwwerkzaamheden
van zowel de reconstructie als de bouw van de Raaks door te laten stromen en nood en
hulpdiensten te blijven faciliteren en de parkeergarage bereikbaar te houden.

Participatietraject autoluwe Zijlstraat
Het overleg met belangen groepen vindt de komende maanden nog plaats. De uitkomsten
daarvan worden aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
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De uitvoer van de Reconstructie Raaksbruggen heeft een zeer kort tijdspad. De
reconstructie dient al gereed te zijn voordat de opening van de parkeergarage plaats vindt.
Vandaar dat gekozen is om in twee fasen ( 1 de reconstructie en 2 het autoluwe karakter)
het gehele project uit te voeren.

5 Kanttekeningen

Het participatietraject voor de autoluwe Zijlstraat is momenteel in uitvoering. De
uitkomsten van dit traject zullen aan u in een later stadium worden voorgelegd.
De parkeergarage ligt nog het hele jaar 2010 in het bouwterrein Raaks, waarbij de
looproutes van en naar de parkeergarage zo veilig mogelijk worden uitgevoerd.
De kosten die in het voortraject zijn uitgegeven zijn hoofdzakelijk besteed aan de
uitwerking van de vervallen rotonde.

6 Uitvoering

Om het mogelijk te maken dat de verkeerssituatie rond de parkeergarage tijdig gereed is
dient een gefaseerde oplossing gekozen te worden voor de reconstructie Raaksbruggen.
De fasering houdt in dat de Zijlvest en Zijlsingel definitief worden gemaakt. De Raaks-
straat krijgt nog een tijdelijke situatie en zal pas in de volgende fase definitief worden
gemaakt, na beantwoording van de motie.
Deze tussenstap is bedoeld om de parkeergarage in een zeer kort tijdsbestek op tijd aan te
sluiten en in te spelen op de nog komende ontwikkelingen uit het participatieoverleg.

Dit betekent concreet dat bij de aanleg van de reconstructie Raaksbruggen nog geen
autoluwe Zijlstraat wordt opgenomen. De Raaks-straat wordt tijdens de uitvoering van het
werk wel volledig afgesloten om de doorstroming van het verkeer op de Zijlvest en
Zijlsingel te bevorderen. De rijrichting van het westelijk deel van de Zijlstraat wordt ook
tijdens de uitvoering van het werk omgedraaid.

Na aanleg van de reconstructie is het mogelijk om het bevoorradingsverkeer vanuit de
Raaks-straat weer in te passen in de verkeersregeling van de Raaksbruggen. Dit betekent
wel dat uitsluitend een rechtsaf beweging mogelijk is.
Verder zal de korte Zijlstraat in ieder geval tot aan uitvoering van de motie bereikbaar
blijven voor autoverkeer vanaf de Raaks.

Na het participatietraject zullen de overige verkeersmaatregelen aan u worden voorgelegd
ter besluitvorming van de beantwoording motie “Autoluwe Zijlstraat”. Dit zal omstreeks
het tweede kwartaal rond zijn.

7 Bijlagen
- motie Autoluwe Zijlstraat dd 24 september 2009
- schets van het nieuwe verkeersontwerp dat eerder in september is

uitgereikt
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. Een aanvullend krediet ter beschikking te stellen voor de kosten van de

reconstructie Raaksbruggen ter grootte van 890.000 euro. Het krediet is geraamd
als investeringspost 67.34 G.

2. Extra financiële middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de
motie “Autoluwe Zijlstraat” ter grootte van 250.000 euro. Het krediet is geraamd
als investeringspost 67.34 G.

3. De aanvullende kredieten ter grootte van 1.140.000 euro te financieren uit het IP
programma 2009-2014, nummer 67.34 G.

4. De uitkomsten van het participatietraject in een tweede fase na nieuwe
besluitvorming door de raad ten uitvoer te brengen en dit los te koppelen van de
ontsluiting parkeergarage in april.

Gedaan in de vergadering van

De griffier De voorzitter






