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Onderwerp: Kredietaanvraag ten behoeve van bouw Fly-over
Reg.nummer: 2010/7823

1. Inleiding

Tot nu toe
Als onderdeel van het bereikbaarheidsprogramma Waarderpolder en het programma
Spoorzone én in aansluiting op de Oostweg is in 2009 gestart met de uitvoering van
het project Fly-over. In 2007 is hiervoor de definitiefase (bij besluit 001/2007, d.d.
25-01-2007) en in 2008 (bij besluit 018/2008, d.d. 07-02-2008) de ontwerpfase
doorlopen. De Oostweg is inmiddels gerealiseerd. De resultaten van de aanleg van
de Fly-over worden steeds meer zichtbaar. Sloten zijn gedempt, grond voorbelast en
binnenkort zal worden gestart met de infrastructuur. De gemeente heeft de
aannemer Dura Vermeer opdracht gegeven om in de maanden februari tot met april
2010 de A200 en ventweg te verleggen, zodat ruimte vrijkomt voor de bouw van de
Fly-over. Hiervoor is door de raad al krediet verleend bij besluit 214/2008, d.d. 27-
11-2008.
ProRail
De realisering van de Fly-over is een project dat de gemeente in samenwerking met
ProRail uitvoert. Omdat de weg wordt aangelegd over het spoor is ProRail als
beheerder van de spoorwegen automatisch betrokken.
Momenteel wordt door ProRail de Fly-over aanbesteed.
De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met ProRail waarin afspraken zijn
opgenomen om als gemeente grip te kunnen houden op de GOTIK-aspecten.
De onderhavige kredietaanvraag dient om het volgende deel van de werkzaamheden
te kunnen laten verrichten, te weten de werkzaamheden aan de Fly-over over het
spoorse deel. Om de gunning door ProRail mogelijk te maken evenals de
begeleiding van deze werkzaamheden door de gemeente en ProRail, is het
gevraagde krediet ten bedrage van 14,9 miljoen nodig. Bij besluit 214/2008 van de
raad d.d. 27-11-2008 is hiervan reeds melding gemaakt.
Krappe planning
De gemeenteraad heeft met o.a. de raadsbesluiten 001/2007, 018/2008 en 214/2008
ingestemd met de projectopdracht en de voortgang inclusief de subsidievoorwaarde
van de provincie Noord-Holland om de Fly-over voor 1 januari 2012 in gebruik te
nemen. De bouw van het nieuwe viaduct duurt ruim 1,5 jaar. Om de hiervoor
genoemde datum van ingebruikname te kunnen halen, dient de bouw uiterlijk begin
april 2010 door ProRail te worden gegund.
Fly-over in 4 delen
Vanwege de krappe planning en de wens om daar waar mogelijk de noodzakelijke
tijdwinst te kunnen halen, is de voorbereiding van de verschillende onderdelen
parallel geschakeld en is het project in 4 delen opgeknipt. Deel 1 is de voorbelasting
en de verlegging van kabels en leidingen, deel 2 het omleggen van de A200. De
projectdelen 1 en 2 zijn door de gemeente aanbesteed en gegund aan verschillende
aannemers.
Projectdeel 3 is de bouw van de Fly-over c.q. het viaduct waarop onderhavige
kredietaanvraag betrekking heeft en door ProRail wordt aanbesteed. Daarvoor zijn
nog 5 aannemers in de race. De gunning dient begin april 2010 plaats te vinden..
Projectdeel 4 is het aansluiten van de A200 op het nieuwe viaduct en het definitief
maken van de omliggende wegen. Dit onderdeel zal weer door de gemeente
worden aanbesteed. Begin 2011 zal hiervoor de eindkredietaanvraag aan de raad
worden voorgelegd.
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Budgetten
De oorspronkelijke raming, op basis waarvan in mei 2007 door de provincie € 15
miljoen subsidie is verleend, sloot op € 22 miljoen. De provinciale bijdrage is
bedoeld voor de Oostweg en Fly-over samen. Door het ministerie van V&W is
medio 2009 in het kader van ‘de spoorse doorsnijding’ eveneens subsidie verleend,
ten bedrage van € 5,235 miljoen waarvan € 1,235 miljoen voor de Fly-over als
indexering van 2006 t/m 2008.
Op dit moment is derhalve sec voor de Fly-over € 23,235 miljoen beschikbaar.
De projectdelen 1 en 2 zijn gegund op basis van € 5,1 miljoen bij de raad
goedgekeurd en verleend krediet (zie onder eerder verleende kredieten). Om de
bouw van het viaduct (projectdeel 3) door ProRail te kunnen laten gunnen, dient
thans in overeenstemming met eerdere besluitvorming het grootste kredietdeel te
worden goedgekeurd, zijnde € 14,9 miljoen. In de vastgestelde begroting van de
raad is met deze uitgave rekening gehouden.
Om het 4e en laatste projectdeel (definitief maken wegen) te kunnen gunnen zal
begin 2011 het restantkrediet aan de raad worden gevraagd.
Eerder genomen besluiten
Vrijgeven VO Fly-over voor inspraak, B&W-besluit WZ/OGV/2008/56538,

22-04-2008.
BKP Amsterdamsevaart incl. welstandscriteria STZ/RP/2008/225294,

12-02-2009.
Projectbesluit Amsterdamsevaart/R.Nurksweg, STZ/RP/2009/15446, 02-04-2009.
Vrijstelling art. 19 WRO en bouwvergunning Fly-over A200/Amsterdamsevaart,

B&W-besluit STZ/RP 2009/116099, 08-07-2009 (VVGB provincie N-Holland
29-09-2009, publicatie verleende bouwvergunning 16-12-2009).

De volgende kredieten zijn eerder verleend:
€ 200.000,00 tbv I/D-fase, raadsbesluit 001/2007, 25-01-2007.
€ 400.000,00 tbv O-fase Fly-over, raadsbesluit 018/2008, 07-02-2008.
€ 4.500.000,00 tbv V-fase en 1e fase R-fase; raadsbesluit 214/2008, 27-11-2008.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
Een krediet van € 14.900.000,-- beschikbaar te stellen om de bouw van de Fly-over
op te kunnen dragen aan ProRail inclusief een post onvoorzien, VTU gemeente en
begeleidingskosten ProRail tot en met de ingebruikname van het viaduct.

3. Beoogd resultaat
Met het beschikbare krediet kan op 1 april 2010 door ProRail formeel tot gunning
van de werkzaamheden voor de bouw van de Fly-over worden overgegaan.
Daarnaast is er krediet beschikbaar om de begeleiding door ProRail en de VTU-
kosten van de gemeente te kunnen dekken tot en met de oplevering en
ingebruikname van het viaduct.

4. Argumenten
- onderdeel bereikbaarheidsprogramma Waarderpolder -
Met de ingebruikname van de Fly-over ontstaat er een rechtstreekse verbinding
tussen de A200 en het bedrijventerrein Waarderpolder, in aansluiting op de
Oostweg en in het verlengde daarvan de Schoterbrug. Hiermee wordt de bereik-
baarheid van de Waarderpolder aanzienlijk verbeterd en worden woongebieden
langs de Amsterdamsevaart en Spaarndamseweg ontlast.



3

- onderdeel programma spoorzone /gebiedsvisie Oostradiaal -
Met de Fly-over komt de weg vrij om in de toekomst, nadat ook het westelijke deel
van de Oudeweg is verdubbeld, de oostelijke entree van de stad te verleggen van de
Amsterdamsevaart naar de Oudeweg.
- subsidievoorwaarde provincie Noord-Holland -
De provincie Noord-Holland heeft in het kader van de Extra Investeringsimpuls een
tekortsubsidie verleend voor de Oostweg en Fly-over samen. De belangrijkste
voorwaarde voor deze provinciale bijdrage is ingebruikname op 01-01-2012.
- subsidiebijdrage ministerie van Verkeer&Waterstaat -
Het ministerie van V&W heeft in het kader van de ‘spoorse doorsnijdingen’ een
subsidiebijdrage verleend
- diverse verleende vergunningen -
Door de gemeente is de bouwvergunning inclusief de vrijstelling ex artikel 19
WRO verleend. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.
Voor de verlegging van de wegen is een projectbesluit genomen. Benodigde
kapvergunningen zijn eveneens verleend.
- medewerkingen partijen / participatie -
Rijkswaterstaat (beheerder A200) en Hoogheemraadschap Rijnland maken geen
bezwaar. Benodigde vergunningen (WBR en keur) zijn toegezegd. Met de wijk-
raden is periodiek constructief overleg.

5. Kanttekeningen
- De ingebruikname op 1 januari 2012 als provinciale subsidievoorwaarde legt een
hoge druk op het project. Elk onderdeel bevindt zich op het kritieke pad, de rek
ontbreekt. Een latere gunning dan 1 april 2010 zet de korte uitvoeringstijd voor de
bouw van het viaductverder onder druk. Op dit moment is de planning scherp maar
haalbaar.
- Omdat met de Fly-over het spoor wordt gekruist, voert ProRail op kosten van de
gemeente de regie over de aanbesteding en bouw van het viaduct. In een
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze
‘onoverkomelijke constructie’ vergt extra inzet door de gemeente maar hierdoor
houdt de gemeente meer grip op tijd en geld.
- Hoewel er nog aanbesteed moet worden en de aanbestedingen tot nu toe gunstig
verlopen, overschrijdt de DO-raming het beschikbare budget van de Fly-over. De
overschrijding van de oorspronkelijke raming kan verklaard worden door de
volgende punten.
Na diverse overleggen op basis van het voorlopig ontwerp is een aantal
scopewijzigingen doorgevoerd, zoals het robuuster maken van het ontwerp (extra
passeerruimte voor hulpdiensten en een vluchtstrook) en het toevoegen van een
extra pijler. De ‘spoorse werken’, zoals het verplaatsen van een 6-tal portalen,
ontbraken in de oorspronkelijke raming. Om de overlast voor het verkeer op de
A200 tot een minimum te beperken, worden wegen tijdelijk verlegd. Deze
werkzaamheden zijn in de definitiefase onbenoemd gebleven en maakten geen deel
uit van de oorspronkelijke raming.

6. Uitvoering
In 2009 heeft Arcadis in opdracht van de gemeente het voorbereidende grondwerk
verricht om de wegen te kunnen verleggen. Op dit moment verlegt Dura Vermeer in
opdracht van de gemeente de A200 inclusief de ventweg om ruimte te maken voor
de bouw van het viaduct. Het verkeer rijdt dan om het bouwterrein van het viaduct
heen.
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Na gunning door ProRail begin april 2010 start de nieuwe aannemer in opdracht
van ProRail met de voorbereiding en bouw van het viaduct.
Vanaf het voorjaar 2011 zullen, na een nieuwe aanbesteding, de definitieve wegen
in opdracht van de gemeente worden aangesloten op de Fly-over. Voor de aanleg
van deze definitieve wegen zal het college begin 2011 een aanvraag voor het
restantkrediet aan de raad voorleggen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

Een krediet van € 14.900.000,-- beschikbaar te stellen om de bouw van de Fly-over
op te kunnen dragen aan ProRail inclusief een post onvoorzien, VTU gemeente en
begeleidingskosten ProRail tot en met de ingebruikname van het viaduct.

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter


