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1. Het College besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het investeringsplan 2010-2015 en 

onderstaande investeringen toe te voegen aan het investeringsplan: 

a. vervangingsinvesteringen 

- Kassasysteem (IP-nr 11.03) 

- Pinautomaten (IP-nr 11.04) 

- mGBA, landelijke database GBA (IP-nr. 13.05) 

- Digitalisering brondocumenten (IP-nr. 13.06) 

- Vervangingsinvesteringen Schouwburg (IP-nr. 84.01) 

- Vervangingsinvesteringen Patronaat (IP-nr. SZ.111) 

- Vervangingsinvesteringen Philharmonie (IP-nr. SZ.112) 

- Parkeerautomaten (kentekenparkeren) (IP-nr. 12.20) 

- Meubilair concernhuisvesting (IP-nr. MS.93/MS.94) 

b. uitbreidingsinvesteringen 

- Zelfbedieningsbalie Raakspoort (IP-nr. 13.03) 

- Lijn 73 – Toegankelijk maken bushaltes (IP-nr. 67.36c) 

- Voorbereiding BGT-implementatie (IP-nr. MS.92) 

- Archiefruimte stadhuis (IP-nr. MS.95) 

- Krediet anterieure overeenkomsten (IP-nr.SZ.113) 

c. Actualisaties ramingen 

-  Concernhuisvesting (IP-nr. 25.08) 

-  Kantoorautomatisering (IP-nr. 21.01) 

d.  Investeringen t.l.v. stelpost: 

- Kleine investeringen (IP-nr. 70.99) 

- Herstel daken (IP-nr. 55.92) 

- Achterstallig onderhoud (VG.ON) 

2. Het College besluit akkoord te gaan met de voorgestelde ombuigingen (pagina 11, onderdeel II) 

en deze op te nemen in de kadernota. 

3. Het College besluit om investeringen die gedekt worden vanuit subsidiegelden (o.a. ISV) alleen 

uit te voeren als de aangegeven dekking aanwezig is of alternatieve dekking wordt gevonden. 
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DOEL: Besluiten 
Het investeringsplan bevat alle investeringen die de gemeente in de periode 2010-2015 van plan is uit te 

voeren. De gemeenteraad stelt met dit investeringsplan de planning voor deze periode vast en de hoogte 

van de bedragen.  

 

Het investeringsplan 2010-2015 maakt een onderdeel uit van de kadernota 2010. Het investeringsplan 

2010-2015 wordt in voorbereidende fase voorgelegd aan College. 
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Onderwerp: Concept Investeringsplan 2010-2015  

Reg. Nummer:  
 

1. Inleiding 
Het investeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en opgenomen als bijlage van de 

kadernota. Het concept investeringsplan 2010-2015 is als bijlage bijgesloten en 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Geactualiseerd investeringsplan 2010-2015 

• Overzicht van nieuwe investeringen 

 

In het investeringsplan zijn de investeringen bruto weergegeven. Dat betekent dat 

de investeringen en de dekking apart zijn opgenomen. De investeringen zijn per 

programma gesorteerd. Categorie A betekent dat het een investering betreft 

waarover de Raad reeds besloten heeft, categorie B betreft investering die door de 

raad aan college gemandateerd is en categorie C betekent dat het raadsbesluit volgt. 

 
De besluitvorming over de noodzakelijke ombuigingen zal plaatsvinden bij de 

behandeling van de kadernota 2010. Hiervoor zijn in de inventariserende sfeer al de 

nodige voorbereidingen getroffen. Op pagina 11, onderdeel II worden deze 

mogelijkheden genoemd. De effecten van de doorlichting van het Investeringsplan 

en de ombuigingsmaatregelen worden na besluitvorming over de kadernota 2010 in 

het IP verwerkt. Het voorliggende investeringsplan is dan ook een actualisering van 

het bestaande beleid zonder ombuigingen. 

 

Definitieve vaststelling vindt plaats bij de begrotingsbehandeling 2011. 

 

2. Besluitpunten college 
 

1. Het College besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het 

investeringsplan 2010-2015 en onderstaande investeringen toe te voegen 

aan het investeringsplan: 

a. vervangingsinvesteringen 

- Kassasysteem (IP-nr 11.03) 

- Pinautomaten (IP-nr 11.04) 

- mGBA, landelijke database GBA (IP-nr. 13.05) 

- Digitalisering brondocumenten (IP-nr. 13.06) 

- Vervangingsinvesteringen Schouwburg (IP-nr. 84.01) 

- Vervangingsinvesteringen Patronaat (IP-nr. SZ.111) 

- Vervangingsinvesteringen Philharmonie (IP-nr. SZ.112) 

- Parkeerautomaten (kentekenparkeren) (IP-nr. 12.20) 

- Meubilair concernhuisvesting (IP-nr. MS.93/MS.94) 

 

b. uitbreidingsinvesteringen 

- Zelfbedieningsbalie Raakspoort (IP-nr. 13.03) 

- Lijn 73 – Toegankelijk maken bushaltes (IP-nr. 67.36c) 

- Voorbereiding BGT-implementatie (IP-nr. MS.92) 

- Archiefruimte stadhuis (IP-nr. MS.95) 

- Krediet anterieure overeenkomsten (IP-nr.SZ.113) 

 

c. Actualisaties ramingen 

-  Concernhuisvesting (IP-nr. 25.08) 

Collegebesluit 
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-  Kantoorautomatisering (IP-nr. 21.01) 

 

 

d.  Investeringen t.l.v. stelpost: 

- Kleine investeringen (IP-nr. 70.99) 

- Herstel daken (IP-nr. 55.92) 

- Achterstallig onderhoud (VG.ON) 

  

2. Het College besluit akkoord te gaan met de voorgestelde ombuigingen 

(pagina 11, onderdeel II) en deze op te nemen in de kadernota. 

 

3. Het College besluit om investeringen die gedekt worden vanuit 

subsidiegelden (o.a. ISV) alleen uit te voeren als de aangegeven dekking 

aanwezig is of alternatieve dekking wordt gevonden. 

 

 

3. Beoogd resultaat 
De actualisatie van het Investeringsplan is een belangrijke bouwsteen van de 

komende begroting. 

 



 3

4. De verschillen tussen het IP 2009-2014 en het IP 2010-2015 
 

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de budgettaire lasten 2010-

2015. 

 
* De kapitaallasten met betrekking tot riolering en parkeren worden gedekt door kostendekkende 

rioolrechten en parkeergelden. 

 

 

 Omschrijving Kapitaallasten 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

1a Staat van activa 36.578 34.455 32.118 30.158 25.209 25.209

1b IP 2009-2014 18.581 26.761 32.987 35.241 37.835 37.835

1 Kapitaallasten begroting 2010-2014 55.159 61.216 65.105 65.399 63.044 63.044

        

2 Dekking kapitaallasten*       

 - Parkeergelden -4.543 -5.623 -5.654 -5.575 -5.472 -5.472

 - Rioolrechten -5.389 -6.655 -7.507 -8.265 -8.904 -8.904

 - Activering rente -706 -706 -706 -706 -706 -706

 - Overige exploitatieposten  -162 -217 -198 -190 -190

        

3 Netto kapitaallasten  

begroting 2010-2014 44.521 48.070 51.021 50.655 47.772 47.772

        

        

4a Staat van activa 39.776 36.018 33.186 31.314 28.647 26.620

4b IP 2010-2015 11.716 23.459 31.013 34.550 40.516 43.320

4 Kapitaallasten begroting 2011-2015 51.492 59.477 64.198 65.864 69.163 69.940

        

5 Dekking kapitaallasten       

 - Parkeergelden -3.578 -5.198 -5.662 -5.523 -5.237 -5.028

 - Rioolrechten -5.326 -5.766 -6.452 -7.178 -7.722 -8.582

 - Overige exploitatieposten -1.366 -763 -3.495 -3.644 -4.149 -4.115

        

7 Netto kapitaallasten  

begroting 2011-2015 41.222 47.750 48.589 49.519 52.054 52.215

        

8 Verschil netto kapitaallasten 

(+ = voordeel) 3.299 320 2.432 1.136 -4.283 -4.443
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De mutatie in de kapitaallasten wordt veroorzaakt door: 

 

 

I- Toelichting 
 

A. Actualisatie IP 2009-2014 

Van de voorgenomen investeringen 2009 ad € 186,4 mln is 61% gerealiseerd. Als 

gevolg van deze onderuitputting verschuiven de investeringsramingen naar latere 

jaren, waardoor er een voordeel voor de begroting 2010 ontstaat. Voordat er is 

doorgeschoven naar latere jaren is eerst getoetst in hoeverre de noodzaak tot het 

doorschuiven van de budgetten aanwezig is. 

 

B. Reeds genomen besluiten aanvullend op IP 2009-2014 

Na het opstellen van het IP 2009-2014 zijn er voorstellen vastgesteld, die invloed 

hebben op de ramingen van het IP 2010-2015. Het betreft de volgende voorstellen: 

 

Parkeergarage Nieuwe Gracht – De Kamp (IP-nr. 12.14) 

Besloten is om af te zien van de bouw van een parkeergarage onder de Nieuwe 

Gracht vanwege de hoge aanlegkosten, de financiële risico’s en het negatieve 

rendement. De uitbreiding van de Kamp-garage kan dienen als alternatief. Het 

restant van het voorbereidingskrediet voor de Nieuwe Gracht garage wordt nu 

ingezet als dekking van de onderzoekskosten voor de uitbreiding van de Kamp-

garage. 

 

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (IP-nr. 77.01): 

Eind 2009 de actualisatie van het SHO vastgesteld. Deze actualisatie is verwerkt in 

voorliggend investeringsplan.  

 

In de actualisatie worden diverse knelpunten rond de onderwijshuisvesting 

opgelost, zoals de verplaatsing van Daaf Geluk en Gunningh, de extra kosten 

 Omschrijving Kapitaallasten 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

        

A Actualisatie IP 2009-2014 3.831 1.809 3.035 2.627 2.545 1.108

        

B Reeds genomen besluiten aanvullend 

IP 2009- 2014 702 809 105 -430 -820 -808

        

C Nieuwe investeringen       

C1 - Vervangingsinvesteringen 0 -15 -23 -62 -228 -219

C2 - Uitbreidingsinvesteringen 0 -34 -319 -313 -301 -330

C3 -Investeringen t.l.v. stelposten 11 9 9 9 8 8

        

D Actualisatie kredieten 

ICT/Huisvesting 431 17 -161 -436 -2.277 -2.193

        

E Mutatie dekking exploitatie 1.366 601 3.278 3.446 3.959 3.925

        

F Mutaties staat van activa -3.043 -2.876 -3.492 -3.706 -7.169 -5.935

        

 Totaal verschil (+ = voordeel) 3.299 320 2.432 1.136 -4.283 -4.443
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Sancta Maria en de uitbreiding van ter Cleeff en R. Steiner. Ter dekking van de 

extra kosten is in de actualisatie aanvullende dekking opgevoerd. Dit leidt t.o.v. de 

begroting 2010-2014 tot een toename van de dekking in de exploitatie (zie E. 

Mutatie dekking exploitatie). 

 

(Achterstallig) onderhoud sportcomplexen 2009/2010 (IP-nrs 81.20, SZ.99, SZ.100, 

SZ.101, SZ.102, SZ.103, SZ.104) 

Eind 2009 is in het kader van de aanpak van (achterstallig) onderhoud op en het 

upgraden van de gemeentelijke sportcomplexen besloten om de volgende 

investeringen uit te voeren: 

• De ombouw van 8 TennisForce en 6 gravel tennisbanen op het tennispark 

Pim Mulier tot kunstgras Smashcourt banen. 

• De bouw van opslagruimten annex tribune bij het honkbalveld van DSS op 

het Pim Mulier sportpark 

• De aanleg van een kunstgras voetbalveld v.v. Schoten 

• De aanleg van een kunstgras hockeyveld Hockey Club Haarlem 

• De vervanging van het kleedgebouw van de Hockeyclub Saxenburg 

 

De investeringen worden gedekt uit de stelposten achterstallig onderhoud velden en 

kleedaccommodaties die al in het investeringsplan waren opgenomen. De 

investeringen leiden derhalve niet tot extra budgettaire lasten. 

 

Digitalisering (IP-nr. 22.05) 

Op basis van externe en interne vereisten en ontwikkelingen voor de periode 2009-

2014 is een Digitaliseringsprogramma opgesteld. Er is een groot aantal wettelijke 

eisen (externe) gesteld aan de digitalisering vanuit de overheid om de 

administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. Gemeenten 

hebben afgesproken om de regeldruk met 25% te verminderen. Elektronische 

dienstverlening en herinrichting van de informatiehuishouding zijn middelen om dit 

doel te bereiken. Daarnaast vraagt een door alle partijen te gebruiken infrastructuur 

en informatiearchitectuur, om algemene toepassing van reeds ontwikkelde open 

standaarden. Hierop moet de huidige infrastructuur ook worden aangepast. Haarlem 

heeft hiervoor het “Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-

overheid (NUP)” ondertekend. 

Dit ”NUP” omvat de afspraken tussen de vier overheden, rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen, over de ontwikkeling, implementatie, aansluiting, 

beheer en gebruik van de elektronische basisvoorzieningen. Naast deze 

ontwikkelingen vraagt de interne organisatie om een verbeterslag in kwaliteit en 

efficiëntie. Op te leveren besparingen en het behalen van taakstellingen zijn 

evidente opbrengsten van een digitaliseringtraject binnen de werkprocessen van 

hoofdafdelingen en de uiteindelijke beheerorganisatie in ICT. Om aan de 

bovengestelde gestelde eisen te kunnen voldoen is een upgrade en uitbreiding van 

de digitaliseringinfrastructuur in de komende 4 jaar noodzakelijk. Hiervoor moeten 

de basisinfrastructuur (Mid-Office) op b.v. documentmanagement, koppelingen en 

gegevensmagazijn en de Front- en BackOffice (vakapplicaties, werkketenprocessen, 

digitaal loket e.d.) worden aangepast en uitgebreid. In het IP 2009-2014 was in 

totaal € 8,5 mln opgenomen voor digitalisering. De definitieve 

bestedingsvoorstellen moesten nog aan de raad worden voorgelegd. Voor de 

uitvoering van de eerste tranche van de digitaliseringsinitiatieven is eind 2009 een 

krediet gevoteerd van € 710.000. Voor de besteding van de resterende middelen 

worden nog voorstellen aan de raad voorgelegd. 
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Inrichtingskosten depot Frans Halsmuseum (IP-nr. FH.12) 

In het Investeringsplan 2009-2014 was een bedrag van € 4,2 mln gereserveerd voor 

het nieuw te bouwen depot Frans Hals Museum. Als alternatief voor de nieuwbouw 

is voorgesteld om over te gaan tot huur van depotruimte. Voor de inrichting van de 

depotruimte is een bedrag benodigd van € 590.000. De kapitaallasten en de huur 

van de depotruimte kunnen worden gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten van de 

nieuwbouw. 

 

C1. Nieuwe investeringen/ vervangingsinvesteringen 

 

MGBA, landelijke database GBA (IP-nr. 13.05) 

Voor het aanpassen van processen, conversie, het eenmalig onderhoud en 

opleidingen met betrekking tot het nieuwe GBA-systeem wordt een krediet 

aangevraagd van € 160.000. De investering is onvermijdelijk. 

 

Kassasysteem (IP-nr. 11.03) 

Voor de vervanging van de software en de migratie van bestanden wordt een 

investeringsbedrag aangevraagd van € 75.000 

 

Pinautomaten (IP-nr. 11.04) 

In verband met het verlopen van de certificering op de pinautomaten, dienen de 

pinautomaten vervangen te worden. Het benodigde krediet bedraagt € 25.000. 

 

Digitalisering brondocumenten (IP-nr. 13.06) 

Voor de digitalisering van brondocumenten is een aanvullend krediet van € 30.000 

nodig voor scanning en ontsluiting van het microfiche bevolkingsregister. De 

investering is noodzakelijk vanwege de risicovolle situatie als gevolg van ontbreken 

backups en ruimtegebrek. 

 

Brandweerkazerne 

De huidige kazerne aan de Floris van Adrichemlaan voldoet mogelijk niet meer aan 

de eisen. De gemeente heeft op grond van artikel artikel 3 lid 1 van de 

bestuursovereenkomst de verantwoordelijkheid tot het leveren van een adequate 

huisvesting conform wet- en regelgeving. 

Er dient onderzoek plaats te vinden naar eventuele maatregelen die genomen 

moeten worden. Het onderzoek moet antwoord geven op o.a. de aanleiding, de 

alternatieve opties (nieuwbouw, renoveren, samenwerkingen). Aangezien nog geen 

onderbouwde inschatting van de kosten gemaakt is, wordt vooralsnog geen raming 

opgenomen. 

 

Vervangingsinvesteringen Podia en Schouwburg (IP-nrs. 84.01, SZ.111) 

Conform de onderhoudsplannen bedragen de vervangingsinvesteringen 

Schouwburg voor 2013 € 650.000. Voor de het Patronaat en de Philharmonie staan 

voor 2015 vervangingsinvesteringen op de rol voor respectievelijk € 1,2 mln 

resectievelijk € 0,5 mln. De kapitaallasten worden gedekt door vrijval van de 

exploitatiepost storting onderhoud. Dit leidt t.o.v. de begroting 2010-2014 tot een 

toename van de dekking in de exploitatie (zie E. Mutatie dekking exploitatie). 
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Vervanging parkeerautomaten kentekenparkeren (IP-nr. 12.20) 

De technische levensduur van de parkeerautomaten is 5 jaar. In 2011 dient een 

aantal automaten vervangen te worden. 

 

Concernhuisvesting meubilair (IP-nrs MS.93 en MS.94) 

Voor de losse inrichting van de nieuwe huisvesting is tot op heden geen krediet 

aangevraagd. De raming voor de kosten voor meubilair Raakspoort en Zijlpoort  

bedraagt € 2,3 mln. 

 

C2. Nieuwe investeringen/ uitbreidingsinvesteringen 

 

Zelfbedieningsbalie Raakspoort  (IP-nr. 13.03) 

De investering beoogt het sturen op het voorkeurskanaal van de klant en op 

efficiencywinst aan de balie door minder klantcontact voor uittreksels, 

parkeervergunningen en verhuizingen. De raming (€ 200.000) omvat de uitbreiding 

van 1 naar 3 balies, een paspoortuitgifteautomaat en aanvullende producten. De 

baliefunctie zal niet geheel kunnen vervallen. De investering past binnen het kader 

van Anders Werken en de beoogde gemeentebrede digitaliseringsoperatie.  De 

investering zal bijdragen tot het realiseren van de opgenomen formatietaakstelling. 

 

Multimediascherm publiekshal Raakspoort (IP-nr. 13.04) 

De aanschaf van een multimediascherm betreft een niet noodzakelijk 

uitbreidingsinvestering. Het multimediascherm is bedoeld om de publiekshal 

aantrekkelijker aan te kleden met een modern informatiesysteem. Het 

investeringsbedrag bedraagt € 50.000 voor software, content en PR/klantinformatie.  

 

Voorbereiding BGT implementatie (Basisregistratie Grootschalige Basiskaart) (IP-

nr. MS.92) 

Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de 

overheid. De wetgeving vereist het gebruik van basisregistraties zoals de BAG en 

BGT. Landelijke voorzieningen (databanken) worden hiertoe centraal ingericht. 

Ter voorbereiding op invoering van de BGT in 2013 moet de Haarlemse GBKH 

(Grootschalige BasisKaart Haarlem) vlakgericht worden gemaakt en samengevoegd 

met de BAG-pandenkaart. Dit betekent efficiency en kwaliteitsslag voor de BAG. 

De gewenste ‘eenmalige opslag, meervoudig gebruik’ wordt hiermee mogelijk 

gemaakt. 

 

Archiefruimte stadhuis(IP-nr. MS.95) 

De gezamenlijke archiefinspecties van gemeente en provincie hebben begin 2010 

formeel hun rapportage uitgebracht over de gehouden inspectie van mei 2009. In de 

rapportage wordt kritisch gesproken over de archiefsituatie in Haarlem en de 

inspecties dringen aan op snelle actie. Naast een intensieve schoningsoperatie, is 

ook het geschikt maken van een deel van de stadhuiskelder als archiefruimte één 

van de noodzakelijke acties. De aanpassing heeft betrekking op het verleggen van 

kabels en leidingen in de kelder, het aanpassen van de muur, vloer en 

plafondafwerking, de plaatsing van een klimaatinstallatie en het herinrichten van de 

kelder met daartoe geschikte stellages. Na aanpassing ontstaat er hier ruimte voor 

de plaatsing van 800 strekkende meter archief. Eerste inschattingen van de kosten 

gaan uit van een bedrag van circa € 300.000. De realisatie zal nog dit jaar (2010) 

worden afgerond. 
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Lijn 73 – toegankelijk maken bushaltes (IP-nr. 67.36c): 

Betreft de aanpak van het toegankelijk maken van de bushaltes. De aanpak van de 

lijn 73 ligt in verlengde van de overeenkomst met de provincie om elk jaar een lijn 

aan te pakken. De investering wordt gedekt uit subsidiegelden. 

 

Krediet anterieure overeenkomsten (IP-nr.SZ.113) 

Na invoering van de nieuwe WRO per 1-7-2008 moet elk nieuw bouwplan en 

wijziging van een bestemmingsplan vergezeld worden van een exploitatieplan cq. 

een anterieure overeenkomst. In de situatie van de gemeente Haarlem heeft een 

anterieure overeenkomst de voorkeur. 

Nieuw in de WRO is de situatie waarin de gemeente kosten moet verhalen in geval 

van ruimtelijke initiatieven, waar de gemeente geen grondpositie heeft. Door 

middel van de grondexploitatiewet (onderdeel van de WRO) moeten de kosten, die 

gemeente moet maken om het ruimtelijke plan te faciliteren, verhaald worden. Te 

denken valt aan kosten van het bestemmingsplan, civiele werkzaamheden, VTU, 

bovenplanse kosten, etc. 

Anterieure overeenkomsten zijn in principe nagenoeg kostenneutraal, echter de 

kosten gaan voor de baten uit. Voor anterieure overeenkomsten die relatief kleine 

wijzigingen met zich meebrengen (tot € 25.000) wordt voorgesteld een krediet op te 

nemen van € 500.000. De kredietverstrekking wordt gemandateerd aan het college. 

 

C3. Nieuwe investeringen/ investeringen t.l.v. stelposten 

 

Herstel houten kap Molen de Adriaan (IP-nr. 55.92) 

Voor het herstel van de houten kap van de molen wordt een krediet aangevraagd 

van € 15.000. De kosten worden gedekt uit het reeds in het IP opgenomen krediet 

voor het herstel van daken van gemeentelijke gebouwen (IP-nr 55.92). De 

investering leidt derhalve niet tot extra kapitaallasten. 

 

Slingervangers gemeentelijke kerkklokken (IP-nr. VG.ON) 

Om de gemeentelijke kerkklokken op tijd te laten lopen dienen de slingervangers 

van een vijftal uurwerken vervangen te worden. De totale kosten van vervanging 

bedragen € 39.000. De kosten worden gedekt uit het reeds in het IP opgenomen 

krediet voor levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit (IP-nr VG.ON). 

De investering leidt derhalve niet tot extra kapitaallasten. 

 

Stadhuis Arbowetgeving (IP-nr. SZ.108) 

In verband met de arbowetgeving dienen er de nodige aanpassingen in het stadshuis 

te worden doorgevoerd. Hiervoor wordt een investeringskrediet aangevraagd van 

€ 81.000.  

 

D. Actualisatie kredieten huisvesting en ICT 

De investeringramingen ICT en Concernhuisvesting zijn niet toereikend.  

 

Concernhuisvesting (IP-nr 25.08) 

In 2007 zijn door de raad een tweetal kredieten gehonoreerd. Dit betrof een krediet 

van € 72 mln voor de Raakspoort, Zijlpoort en de vaste inrichting en een krediet 

van € 1,9 mln ten behoeve van duurzaamheidsinvesteringen. De raming van de 

benodigde kredieten komt nu uit op € 78,4 miljoen. De aankoopkosten voor de 

panden zijn aangepast met de overeengekomen prijsindexatie en er is € 1,7 miljoen 

voor de btw kosten opgenomen welke nog niet in het krediet waren geraamd. 
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ICT-plan/kantoorautomatisering (IP-nr. 21.01) 

Verschillende adviseurs hebben vastgesteld dat de ICT-infrastructuur en de 

beheerorganisatie niet voldoen aan de eisen die daaraan uit het oogpunt van de 

continuïteit van de bedrijfsvoering gesteld moeten worden. Feitelijk is sprake van 

een aanzienlijke achterstandssituatie. Daarnaast zijn infrastructuur en 

beheerorganisatie niet toereikend om de op stapel staande digitaliseringsslag te gaan 

maken. Daarmee komt de ingecalculeerde kwaliteits- en efficiencyslag in de 

organisatie als geheel in gevaar en kan vertraging ontstaan in het realiseren van 

taakstellingen (voornamelijk bij de afdelingen Financien, DIV en ICT van 

Middelen&Services). Daarnaast kan een stagnerende digitalisering leiden tot 

knelpunten bij het betrekken van de nieuwe huisvesting en het ‘uitrollen‘ van de bij 

die nieuwe huisvesting gedachte nieuwe werkvormen (tele- en flexwerken) 

Om in het vereiste tempo dit achterstallig onderhoud weg te werken en ook de 

beheerorganisatie naar het adequate niveau te brengen is een masterplan ICT 

opgesteld. 

Dit plan geeft naast de analyse van de huidige situatie een overzicht van de 

maatregelen die noodzakelijk zijn om zowel de infrastructuur als de 

beheerorganisatie op een kwalitatief voldoende niveau te brengen. In het masterplan 

ICT zijn tevens financiële aspecten in beeld gebracht en onderbouwd. 

 

Binnenkort worden aan uw College voorstellen voorgelegd met gedetailleerde 

onderbouwingen. 

 

Alliance 

De voetbalvereniging Alliance ’22 heeft in de laatste 15 jaar een sterke groei 

doorgemaakt, niet in de laatste plaats door een aanzienlijke toename van het aantal 

vrouwelijke leden. Hierdoor biedt het sportcomplex Zeedistelweg in zijn huidige 

vorm (2 natuurgrasvelden) al jaren onvoldoende capaciteit voor de trainingen en 

wedstrijden van alle teams van de vereniging. Ook het club-/kleedgebouw op het 

complex is sterk verouderd en beschikt over te weinig kleedkamers. 

Nadat enkele andere alternatieve oplossingen geen soelaas voor het 

capaciteitsgebrek bleken te bieden, is nu besloten tot een complete herinrichting van 

het complex, inclusief de bouw van een nieuw club-/kleedgebouw. Door het 

beschikbare areaal optimaal te benutten is er ruimte gecreëerd om naast twee 

“gewone” velden (één kunst- en één natuurgras) een extra (kunstgras) jeugdveld aan 

te leggen. Hierdoor zal het sportcomplex Alliance ’22 weer voldoende trainings- en 

wedstrijdcapaciteit bieden. De herinrichting wordt in de loop van 2010 gerealiseerd. 

Dekking hiervan komt laste van bestaande IP-posten Kunstgrasvelden Alliance en 

Achterstallig onderhoud sportvelden en per saldo niet tot extra kapitaallasten. 
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E. Dekking exploitatie 

Een deel van de kapitaallasten voortvloeiend uit het IP wordt gedekt door mutaties 

in overige exploitatieposten (bijv. vrijval huurlasten, energielasten etc.). De 

exploitatieposten staan hieronder toegelicht. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dekking Strategisch Huisvestingplan Onderwijs   

Bijdrage AOB/VVE (onttrekking reserve) -150 -148 -145 -143 -140 -138

Bijdrage stimuleringsgelden (onttrekking reserve) 0 -75 -74 -73 -71 -70

Bijdrage VMBO-project (onttrekking reserve) 0 -308 -303 -298 -293 -288

Opbrengsten verhuur 0 -100 -100 -100 -100 -100

Dekking lopende exploitatie 0 0 0 -100 -230 -230

Subtotaal -150 -631 -622 -713 -834 -825

       

Dekking huisvesting (gedeelte niet verwerkt in staat van 

activa)       

Vrijvallende huurlasten Westergracht 0 0 -1.330 -1.330 -1.330 -1.330

Vrijvallende huurlasten Overige 0 0 -57 -57 -57 -57

Dekking via verkoopopbrengst 0 0 -400 -390 -780 -760

Dekking WKO 0 -38 -36 -35 -34 -33

Dekking DM 0 -95 -92 -161 -156 -152

Niet afschrijven grond 0 0 -24 -24 -24 -24

Subtotaal 0 -132 -1.939 -1.997 -2.381 -2.356

       

Dekking VMBO-scholen       

Rente reserve i.v.m. reeds gerealiseerde verkoopopbrengst -1.216      

Subtotaal -1.216      

       

Afmeerzones pleziervaartuigen (B&W 17-11-2009)   -25 -25 -25 -25

Vervallen storting podia (kapitaallasten lopen nu via IP)   -909 -909 -909 -909

       

Dekking exploitatie begroting 2011 -1.366 -763 -3.459 -3.644 -4.149 -4.115

Dekking opgenomen in begroting 2010  -162 -217 -198 -190 -190

Verschil dekking exploitatie -1.366 -601 -3.278 -3.446 -3.959 -3.925

 

 

F. Mutaties staat van activa 

Op basis van de staat van activa behorend bij de jaarrekening 2009 is de vrijval van 

de kapitaallasten berekend. Ten opzichte van de gecalculeerde vrijval ten behoeve 

van het opstellen van de begroting 2010 heeft de geactualiseerde berekening een 

nadelig budgettair effect. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door aanpassing 

van de investeringsplanning en anderzijds doordat de vrijval gecorrigeerd is voor 

financiële vaste activa. 

 

II Ombuigingen 
De besluitvorming over de noodzakelijke ombuigingen zal plaatsvinden bij de 

behandeling van de kadernota 2010. Hiervoor zijn in de inventariserende sfeer al de 

nodige voorbereidingen getroffen. De effecten van de doorlichting van het 

Investeringsplan en de ombuigingsmaatregelen kunnen pas na besluitvorming over 

de kadernota 2010 worden geëffectueerd. Het voorliggende investeringsplan is dan 
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ook een actualisering van het bestaande beleid en zonder verwerking van de hierna 

genoemde ombuigingen. 

 

Momenteel zijn de volgende ombuigingsmaatregelen geïnventariseerd: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Verschil kapitaallasten t.o.v. begroting 2010-2014 3.299 320 2.432 1.136 -4.283 -4.443

       

1-Schrappen of verlagen investeringsramingen 18 781 789 985 955 923

2-Faseren investeringen 5 772 151 -28 -28 -28

3a-Budgetten overhevelen naar exploitatie scenario 

80% -6.247 -6.482 -1.692 -1.083 2.353 2.259

3b- Overhevelen budgetten kleine investeringen -570 -461 -356 -254 -158 -64

4- Investeringen t.l.v. digitaliseringkrediet brengen 0 4 35 79 77 115

5- Extra afschrijving activa t.l.v. resultaat jaarrekening 

2009 500 500 500 500 500 500

Totaal ombuigingen -6.294 -4.886 -573 199 3.699 3.705

       

5- Afboeken stelpost onderuitputting 2010 -1.800

       

Verschil kapitaallasten na ombuigingen -4.795 -4.566 1.859 1.335 -584 -738
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1- Schrappen en verlagen van investeringsramingen 

 

In de onderstaande tabel zijn de investeringen opgesomd, die in aanmerking komen 

om te vervallen/verlagen: 

 

Bedragen x € 1.000 

Inv. 

bedrag 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Te vervallen investeringen        

SHO Stelpost functionele aanpassing 

schoolgebouwen 2007 3.218 0 126 76 245 241 237

SHO Stelpost prijscompensatie SHO 1.989 0 99 149 147 144 142

Stadion Jan Gijzenkade* 1.000 0 250 240 230 220 210

Kunstgrasvelden Toplaag HFC Haarlem 350 0 0 0 53 51 49

Westelijk tuinbouwgebied 760 18 19 131 126 122 117

Verenigde Polders 330 0 50 48 46 45 43

Schoterbos 500 0 75 73 70 68 65

Rotonde Westergracht-Leidsevaart (dekking 

subsidie) 425 0 0 0 0 0 0

Multimediascherm 50 0 0 13 12 12 11

Verlagen investeringen 

Centrale Afstandbediening Bruggen (deels 

aframen) 1.000 0 83 81 80 78 76

Melkbrug (deels aframen) 950 0 79 78 76 74 73

Cronjé-garage 800 0 15 59 58 57 55

        

Bruto mutatie kapitaallasten  18 796 948 1.143 1.112 1.078

        

Lagere dekking parkeergelden  0 -15 -59 -58 -57 -55

Kosten formatie brugwachters  0 0 -100 -100 -100 -100

        

Netto mutatie kapitaallasten  18 781 789 985 955 923

 
* Voor de sloop van de staantribune van het stadion wordt bij de eerste bestuursrapportage 2010 een (incidenteel) 

budget opgenomen van € 200.000. 

 

SHO stelpost functionele aanpassing 

Met betrekking tot het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs zijn voor de 

aanlevering voor het IP de diverse projecten geactualiseerd. Voor een deel van de 

activiteiten is de stelpost functionele aanpassingen ingezet.  

Volgens de verordening ‘Materiële en financiële gelijkstelling gemeente Haarlem 

2009’ is voor het jaar 2010 een investeringsbudget beschikbaar van € 2.700.761. Dit 

bedrag is in de verordening tevens vastgesteld als subsidieplafond.  

Na verwerking van de actualisatie van het SHO zijn in het voorliggende 

investeringsplan 2010-2015 de volgende bedragen voor functionele aanpassing 

beschikbaar: 

2010:   € 2.518.380 

2011:   € 1.700.000 

2012:   € 1.700.000 

Totaal:  € 5.918.380 

 

Schoolbesturen kunnen tot eind 2010 een beroep doen op middelen uit deze 

stelpost. Per saldo kan volgens de verordening een bedrag vrij te vallen van € 3,2 
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mln (beschikbare stelpost in concept IP € 5,9 mln – subsidieplafond 2010 € 2,7 

mln).  

Gezien de doorlooptijd van de uitvoering en de omvangrijke investeringen die al in 

2010 gedaan worden, wordt voorgesteld deze stelpost in 2011 op te nemen voor een 

bedrag van € 2.700.761. De resterende ruimte op de stelpost kan vrijvallen. 

 

Stelpost prijsstijgingen SHO 

Met betrekking tot het SHO zijn voor de aanlevering voor het IP de diverse 

projecten geactualiseerd. Aangenomen mag worden dat de prijsstijgingen eveneens 

in deze actualisatie zijn verwerkt. Toch resteert er nog een bedrag van € 2,0 mln 

voor 2010 op de stelpost. Deze post zou kunnen vervallen. Aangezien de gemeente 

Haarlem de meerjarenraming tegen constante prijzen opstelt, is het logisch om deze 

gedragslijn ook voor de investeringen te handhaven. Bijramen van prijsstijgingen 

kan plaatsvinden bij het opstellen van het nieuwe IP.  

 

Stadion Jan Gijzenkade/Kunstgrasvelden HFC Haarlem 

Door het faillissement van HFC Haarlem kunnen de investeringen uit het IP worden 

geschrapt. Bij de eerste bestuursrapportage 2010 wordt voor de sloop van de 

staantribune een incidenteel budget opgenomen van € 200.000. 

 

Westelijk tuinbouwgebied, Verenigde Polders en Schoterbos 

Voor het Westelijk tuinbouwgebied betekent dit dat het plan om in het noordelijke 

gedeelte een stadsnatuurpark aan te leggen niet door gaat. In het verleden zijn 

afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland over de uitbreiding van de 

Ecologische Hoofd Structuur in het zuidelijke gedeelte. Mogelijk dat hierover nader 

overleg nodig is. 

De Verenigde Polders zal in zijn huidige vorm blijven bestaan en niet als recreatief 

gebied worden in gericht. De fietverbinding zal wel gerealiseerd worden. Het 

definitief ontwerp is hiervoor al door de raad behandeld. 

Het gevolg voor het Schoterbos is dat de achterstand op het gebied van beheer en 

onderhoud blijft bestaan en dat knelpunten in de huidige inrichting niet aangepakt 

worden. Toezeggingen aan de belanghebbenden dat het Schoterbos wordt 

gerenoveerd kunnen niet worden nagekomen. 

 

Rotonde Westergracht-Leidsevaart (dekking subsidie) 

Het schrappen van de rotonde betekent dat de verkeersregelinstallatie gehandhaafd 

dient te worden. Deze is echter aan vervanging toe. Deze  investering heeft tot 

gevolg dat andere vervangingen uit de stelpost Verkeersregelinstallaties 

getemporiseerd worden. 

 

De projecten Westelijk tuinbouwgebied, Verenigde Polders, Schoterbos en Rotonde 

Westergracht-Leidsevaart vormen de invulling van de structurele ombuiging 

waartoe in 2009 is besloten. Dit betekent dat voor de jaarschijf 2010 een bedrag van 

€ 500.000 structureel moest worden gevonden, gefaseerd oplopend tot € 1.500.000 

in 2014. Deze projecten vormen hier een onderdeel van. Omdat hierover nog 

besluitvorming heeft plaats gevonden kunnen deze projecten worden stopgezet, met 

inachtneming van de hierboven genoemde consequenties. 

 

Centrale Afstandbediening Bruggen 

Het project wordt slechts gedeeltelijk uitgevoerd, waardoor er per saldo minder 

krediet nodig is. 
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Melkbrug 

Het besluit tot verlagen van het krediet is reeds bestuurlijk genomen. 

 

Cronjé-garage 

De bouwkosten vallen € 800.000 lager uit. 

 

Multimediascherm 

De nieuw aangevraagde investering Multimediascherm is niet noodzakelijk. 

Voorgesteld wordt om deze investering niet te honoreren. 

 

2- Faseren van investeringen 

In de praktijk blijkt dat er jaarlijks sprake is van onderuitputting. Onderzocht is in 

hoeverre de huidige ramingen realistisch zijn. 

 

3- Overhevelingen naar exploitatie 

Het IP bevat diverse activeringen van investeringen met een maatschappelijk nut. 

Het niet meer activeren van al deze kosten is budgettair niet te dragen. Voorgesteld 

wordt om het onderzoek naar de mogelijkheden of verplichting tot niet meer 

activeren van kosten te concentreren op de volgende posten: 

a) In het huidige investeringsplan is een aantal meerjarige stelposten voor 

investeringen met maatschappelijk nut en/of onderhoud opgenomen. 

Activering van onderhoud, dat niet leidt tot levensduurverlenging van het 

actief, is niet toegestaan. Het activeren van kosten met maatschappelijk nut 

verdient niet de voorkeur. Doordat jaarlijks hetzelfde bedrag wordt 

geïnvesteerd hebben de investeringen het karakter van een zogenaamd 

ideaalcomplex. Structureel is het daarom ook budgettair voordeliger om de 

investeringen niet te activeren. 

b) In het huidige IP zijn onderhoudskosten opgenomen. Veelal leidt het 

uitvoeren van achterstallig onderhoud niet tot verlenging van de 

levensduur. Conform de regels BBV zouden deze kosten niet mogen 

worden geactiveerd. Deze kosten dienen dan ook overgeheveld te worden 

naar de exploitatie. Indien echter aangetoond kan worden dat de levensduur 

van het activum wordt verlengd, dan mag worden geactiveerd. 

c) De investeringen voortvloeiend uit het ICT-plan bestaan voor een deel uit 

aanlegkosten van ICT-voorzieningen en een grote hoeveelheid aan kleine 

investeringen (PC’s). Voorstel is om de activa in 1 jaar af te schrijven. 

 

De overhevelingen hebben in de eerste jaren een negatief effect op het 

begrotingssaldo de exploitatie. Op lange termijn heeft het overhevelen een gunstig 

effect op de begroting en de solvabiliteit. 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vervanging verkeersinstallaties       

- vrijval kapitaallasten 0 24 52 78 104 128 

- opnemen exploitatiebudget 163 188 188 188 188 188 

saldo -163 -164 -136 -110 -84 -60 

       

Vernieuwen bestrating       

- vrijval kapitaallasten 0 119 228 334 435 533 

- opnemen exploitatiebudget 797 753 753 753 753 753 
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saldo -797 -634 -525 -419 -318 -220 

       

Vernieuwen bruggen       

- vrijval kapitaallasten 0 4 12 19 26 33 

- opnemen exploitatiebudget 40 77 77 77 77 77 

saldo -40 -73 -65 -58 -51 -44 

       

Vervanging openbare verlichting       

- vrijval kapitaallasten 0 39 92 143 192 241 

- opnemen exploitatiebudget 335 461 461 461 461 461 

saldo -335 -422 -369 -318 -269 -220 

       

Herorientatie groen       

- vrijval kapitaallasten 0 100 112 138 162 186 

- opnemen exploitatiebudget 668 99 198 198 198 198 

saldo -668 1 -86 -60 -36 -12 

       

Aanleg verkeersvoorzieningen       

- vrijval kapitaallasten 0 66 126 184 239 293 

- opnemen exploitatiebudget 442 413 413 413 413 413 

saldo -442 -347 -287 -229 -174 -120 

       

Vervanging verkeerslichten achterstand       

- vrijval kapitaallasten 0 30 71 111 150 187 

- opnemen exploitatiebudget 200 282 282 282 282 282 

saldo -200 -252 -211 -171 -132 -95 

       

Vernieuwen bestrating vervangingsprogramma       

- vrijval kapitaallasten 0 303 743 1.048 1.012 975 

- opnemen exploitatiebudget 2.019 3.000 2.200 0 0 0 

saldo -2.019 -2.697 -1.457 1.048 1.012 975 

       

Stelpost vervanging CV-installaties, asbest, daken      

- vrijval kapitaallasten 0 41 75 108 138 168 

- opnemen exploitatiebudget 366 307 308 299 299 299 

saldo -366 -266 -233 -191 -161 -131 

       

ICT-plan       

- vrijval kapitaallasten 0 695 1.742 1.996 2.431 2.452 

- opnemen exploitatiebudget 2.780 4.300 1.300 2.075 500 1.000 

saldo -2.780 -3.605 442 -79 1.931 1.452 

       

TOTAAL BUDGETTAIR EFFECT -7.809 -8.458 -2.928 -588 1.719 1.525 

 

Met het oog op de forse budgettaire consequenties van de overheveling en de lage 

realisatiepercentages kan worden besloten om in eerste instantie 80% van het 
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investeringsbudget op de exploitatie op te nemen. Voor de budgetten achterstallig 

onderhoud schuift de resterende 20% door na volgende jaren.  

 

Scenario overheveling voor 80% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- vrijval kapitaallasten 0 1.422 3.252 4.158 4.890 5.196 

- opnemen exploitatiebudget 6.247 7.904 4.944 5.241 2.537 2.937 

TOTAAL BUDGETTAIR EFFECT -6.247 -6.482 -1.692 -1.083 2.353 2.259 

 

Aangezien de negatieve budgettaire effecten een incidenteel karakter hebben, kan 

voor de dekking de jaren 2010 en 2011 gebruik gemaakt worden van incidentele 

dekking (bijv. reserveonttrekkingen). Een ander alternatief is om de omvang van de 

overhevelingen af te laten hangen van de beschikbare begrotingsruimte. 

 

Overhevelen budgetten kleine investeringen 

Ten laste van de stelposten ‘kleine investeringen’ worden diverse aankopen gedaan. 

De economische en/of technische levensduur van deze investeringen verschillen, 

maar er wordt geen onderscheid gemaakt in afschrijftermijnen. De budgetten voor 

kleine investeringen zijn structureel opgenomen. Doordat jaarlijks hetzelfde bedrag 

wordt geïnvesteerd hebben de investeringen het karakter van een zogenaamd 

ideaalcomplex. Structureel is het daarom budgettair voordeliger om de 

investeringen niet te activeren.  

 

4- Investeringen t.l.v. digitaliseringskrediet 

Voorgesteld wordt om de volgende, nieuw aangevraagde, investeringen ten laste te 

brengen van het reeds in het IP opgenomen digitaliseringskrediet: 

- mGBA, landelijke database 

- digitalisering brondocumenten 

- zelfbedieningsbalie Raakspoort 

- voorbereiding BGT-implementatie 

 

 

Investeringsplafond 
Om de stijging van de kapitaallasten beheersbaar te houden wordt voorgesteld een 

investeringsplafond in te stellen. Vrijvallende afschrijvingslasten kunnen worden 

aangewend om nieuwe investeringen te doen. De jaarlijkse vrijval fluctueert tussen 

de € 1 mln en de € 1,5 mln. In onderstaande grafiek is te zien dat de nieuwe 

afschrijvingslasten de vrijval overstijgen.  

 

(x € 1.000) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kleine investeringen M&S -61 -46 -31 -17 -4 -9 

Kleine investeringen SZ -160 -131 -103 -75 -49 -24 

Kleine investeringen WZ -349 -284 -222 -162 -105 -49 

Kleine investeringen 

overhevelen naar exploitatie -570 -461 -356 -254 -158 -64 



 17

Vrijval vs. nieuwe afschrijvingen
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5. Subsidies 
Een fors aantal investeringen is opgevoerd met BDU- en ISV-subsidie als dekking 

voor de kapitaallasten. Met betrekking tot de ISV II gelden is er sprake van een 

overbenoeming. De totale overbenoeming ISV II bedraagt ruim € 9 mln (€ 21 mln 

benoemd, € 12,2 mln ISV II-gelden beschikbaar)  

  

Deze overbenoeming is ontstaan omdat: 

1- Met de corporaties zijn in het kader van de Transformatieovereenkomst 

2007 -2009 en Delftwijk 2020 afspraken gemaakt om ISV II in te zetten 

voor herinrichting van de openbare ruimte na herstructurering 

2- ISV II is gekoppeld is aan de prestatieafspraken 54 (30 ha kwaliteitsimpuls 

openbare ruimte) en 55 (30 ha grootschalig groen); Deze laatste afspraken 

zijn vastgelegd in de prestatieovereenkomst met de minister. Afspraken op 

basis waarvan het budget van € 12,2 miljoen ook deels beschikbaar is 

gesteld.  

3- De beschikbaar gestelde budgetten zouden op 1 januari 2010 teruggestort 

moeten worden naar het ministerie als de afgesproken prestaties niet 

geleverd zouden zijn. Om dit te voorkomen moest er alternatief programma 

zijn, waarin project zijn opgenomen die voortvloeien uit de door de raad 

vastgestelde beleidsprogramma’s.  

  

  

De oplossingsrichting voor deze overbenoeming is meerledig: 

1- Te onderzoeken welke afspraken hard zijn (ook in kader van ISV III) en 

welke nu kunnen worden heroverwogen of gestopt 

2- Inzet restant ISV I (ongeveer € 1 mln) 

3- ISV III gelden in te zetten (globaal € 9 mln). Hierbij moet wel rekening 

worden gehouden met het feit dat voor ISV III al verplichtingen zijn 

aangegaan zoals bijv. de gemeentelijke bijdrage aan de zomerzone 

4- Mogelijke andere dekkingsbronnen zoeken, zoals subsidies en 

onderhoudsbudgetten. 

 

De bovengenoemde oplossingsrichtingen moeten ertoe bijdragen dat de 

gemeenteljike begroting wordt belast met ongedekte kapitaallasten. 
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6. Uitvoering 
Op het moment dat de investeringen gerealiseerd worden, moeten de categorie B 

investeringen (=gemandateerd door de Raad aan College) aan College en categorie 

C (=raadsbesluit volgt) aan de Raad via een separaat voorstel worden voorgelegd. 

 

7. Bijlagen 
- Concept investeringplan 2010-2015 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 
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Toelichting op het concept investeringsplan 2010-2015 

 

1.1 Inleiding 

Hierbij ontvangt u het concept investeringsplan 2010-2015, de prognose 

van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor 

de begroting 2011 en het meerjarenbeeld. Het investeringsplan 2010-2015 

is een bijlage bij de kadernota 2010. Definitieve vaststelling van het 

investeringsplan zal plaatsvinden bij de behandeling van de begroting 

2011-2015.  

 

De daadwerkelijke kredieten voor de investeringen verleent de raad 

telkens door middel van het vaststellen van de begroting (categorie B) 

danwel bij afzonderlijk besluit (categorie C). 

 

Dit betekent dat alleen als er een raadsbesluit beschikbaar is (in de vorm 

van begroting / mandaat / specifiek raadsbesluit), uitgaven ten laste van de 

in het investeringsplan opgenomen bedragen kunnen worden gedaan. Een 

raadsbesluit voor een verstrekt krediet verloopt na 3 jaar. Na verloop van 

deze periode is formeel een nieuw raadsbesluit nodig als het project nog 

niet is afgerond. 

 

1.2 Activabeleid en ombuigingen 

Het concept investeringsplan 2010-2015 is een actualisering van het 

bestaand beleid. In de opzet van het IP is nadrukkelijk een onderscheid 

gemaakt tussen vervangingsinvesteringen (bestaand beleid) en 

uitbreidingsinvesteringen (nieuw beleid). Uit het beeld van de kadernota 

2010 blijkt al dat de begroting van de gemeente Haarlem niet veel ruimte 

biedt voor uitvoering van nieuw beleid. Het honoreren van 

uitbreidingsinvesteringen dient dan ook nadrukkelijk te worden betrokken 

bij de afwegingen met betrekking tot de inzet van de beperkte middelen 

voor nieuw beleid. Uitzondering hierop vormen uitbreidingsinvesteringen 

waarbij kan worden aangetoond dat er sprake is van 100% 

kostendekkendheid. 

 

Ombuigingen 

De besluitvorming over de noodzakelijke ombuigingen zal plaatsvinden 

bij de behandeling van de kadernota 2010. Hiervoor zijn in de 

inventariserende sfeer al de nodige voorbereidingen getroffen.  

 

De volgende zaken worden in het kader van de ombuigingen voorbereid: 

• Investeringsramingen met betrekking tot onderhoud worden niet 

meer in het investeringsplan opgenomen; 

• Alle kredieten die t/m 2007 zijn verleend worden in principe 

afgesloten. Alleen om zeer dringende redenen kan om verlenging 

worden gevraagd; 

• Er wordt geïnventariseerd waar en op welke manier 

aanbestedingsvoordelen kunnen worden gerealiseerd; 

• Om de investeringsuitgaven en de daaruit voortvloeiende 

kapitaallasten te beheersen wordt het instellen van een 
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investeringsplafond onderzocht. 

• Voor alle investeringen wordt onderzocht of ze onvermijdelijk, 

onuitstelbaar en voldoende beleidsmatig zijn verankerd. 

 

De effecten van de doorlichting van het Investeringsplan en de 

ombuigingsmaatregelen kunnen pas na besluitvorming over de kadernota 

2010 worden geëffectueerd. Het voorliggende investeringsplan is dan ook 

een actualisering van het bestaande beleid. 

 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 van dit investeringsplan treft u een toelichting op de cijfers 

aan. Allereerst wordt ingegaan op de realisaties 2009, gevolgd door de 

toelichting op de nieuwe investeringen.  

 

In hoofdstuk 2 van dit investeringsplan treft u per programma meer 

detailinformatie per investering aan. Verder wordt per investering 

aangegeven onder welke categorie deze valt.: 

• categorie A  staat voor  de investeringen waarover de raad reeds 

een besluit heeft genomen,  

• categorie B staat voor de investeringen waarvoor bij de begroting 

wordt  verzocht  deze te mandateren aan het college en  

• categorie C staat voor de investeringen waarvoor  de raad een 

afzonderlijk raadsbesluit zal worden aangeboden.  

 

Zoals gebruikelijk wordt het investeringsplan 2010-2015 opgesteld 

exclusief compensabele BTW  (i.v.m. BTW compensatiefonds) en 

exclusief aftrekbare BTW (Ondernemers BTW). Voor posten waar geen 

sprake is van compensatie/ aftrek zijn de bedragen inclusief BTW 

opgenomen. Kapitaallasten worden berekend op basis van 5% rente. 

 

Programma Bereikbaarheid Waarderpolder 

Alle posten die een relatie hebben met het programma Bereikbaarheid 

Waarderpolder zijn in een aparte bijlage opgenomen (bijlage B). De hier 

opgenomen bedragen corresponderen uiteraard met de bedragen zoals 

opgenomen in hoofdstuk 2. Echter, in hoofdstuk 2 is er sprake van een 

veelheid aan posten waardoor het overzicht makkelijk uit het oog verloren 

kan worden. Met deze bijlage C wordt beoogd het programma 

Bereikbaarheid Waarderpolder helder in beeld te krijgen. 

 

Programma Stationsplein 

Net zoals het programma Bereikbaarheid Waarderpolder is het programma 

Stationsplein in een aparte bijlage opgenomen (bijlage C). 
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1.4 Brede Doeluitkering investeringen 

De in het investeringsplan opgenomen investeringen kennen verschillende 

dekkingsbronnen. Een aantal investeringen wordt uit de Brede Doel 

Uitkering  (= BDU) gedekt. Per brede doeluitkering spreken stad en rijk af 

welke resultaten de stad wil bereiken. Binnen het kader van de BDU’s kan 

een stad het geld vrij besteden. Het is van groot belang dat de 

investeringen die reeds in uitvoering zijn een hoge prioriteit krijgen. Voor 

de projecten die nog gestart moeten worden geldt dat per project 

onderzocht moet worden in hoeverre hiervoor dekking beschikbaar is. 

Uitgangspunt is dat investeringen met een subsidie als dekking alleen 

doorgang vinden als de aangegeven dekking ook daadwerkelijk wordt 

gerealiseerd.  
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1.5     Investeringsplan per programma 

Per programma staan de investeringen 2010-2015 gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden bruto (uitgaven en dekking apart) verwerkt in het 

meerjarenbeeld van de begroting 2011-2015. Voor een volledig overzicht van de investeringen die onder een programma vallen wordt verwezen naar het 

tweede deel van dit investeringsplan. 

 

Programma Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

01. Burger en bestuur           570.118             60.000         160.000           25.000                  -             75.000 197.958 245.301 275.043 269.435 187.649 114.300

02.Veiligheid, vergunningen en handhaving             81.895             10.000           10.000           10.000         510.000           10.000 27.254 28.684 30.014 31.244 155.374 135.125

04.Jeugd, Onderwijs en Sport      65.987.308      45.608.340    11.863.006      7.292.370      3.448.393      1.948.393 6.515.610 9.252.769 9.906.596 10.357.150 10.608.428 10.345.951

05.Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling        4.931.038        1.700.000         905.000         299.000         299.000         299.000 382.594 477.530 696.302 710.198 709.853 722.532

06.Economie Cultuur Toerisme en Recreatie        5.877.122        6.968.000      6.140.000      2.148.332         142.210      1.804.354 575.806 593.927 574.884 951.823 883.753 1.075.927

07.Werk en inkomen             75.000                     -                    -                    -        1.473.000                  -   18.750 18.000 17.250 16.500 384.000 353.520

08.Bereikbaarheid en mobiliteit      30.338.218      23.457.000      8.482.000      1.833.000      1.533.000         883.000 6.900.457 7.558.043 7.680.856 7.629.170 7.600.611 7.364.577

09.Kwaliteit fysieke leefomgeving      30.485.554      33.795.000    26.518.000    14.485.000    15.969.000    17.351.000 5.164.875 7.213.059 9.040.593 10.125.863 11.190.243 12.342.364

10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen      32.641.480      17.175.500    11.213.500      9.800.500      1.975.500      1.410.000 3.675.789 5.625.232 6.328.206 10.424.232 11.600.915 11.519.929

Eindtotaal    170.987.733    128.773.840    65.291.506    35.893.202    25.350.103    23.780.747 23.459.094 31.012.546 34.549.743 40.515.615 43.320.825 43.974.226
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1.6   Realisaties 2009  

In onderstaande tabel is per programma aangegeven welke investeringsbedragen in 2009 daadwerkelijk zijn uitgegeven (realisatie 2009). Gemeentebreed 

wordt uitgegaan van een jaarlijks realisatiepercentage van 70% op de geplande investeringen. In de begroting wordt via de  “stelpost achterstand 

investeringen“ rekening gehouden met het niet volledig tot uitgaaf komen van geplande investeringen. In de onderstaande tabel zijn alleen investeringen die 

onder categorie A (reeds besloten door de raad) of categorie B (te mandateren raad aan college) vallen (categorie C investeringen zijn hier niet opgenomen, 

immers hierover heeft de raad nog niet besloten):  

 

 

 

     

Programma Projectnaam kort Raming 2009 Realisatie 2009 Realisatie-

percentage

Smiley Toelichting

1.  Burger en bestuur Digitalisering                 176.772                  101.172 57% � Fase 1 aktes burgerlijke stand is vertraagd, waardoor fase 

2 microfiche bevolkingsregister is doorgeschoven naar 

2010.

Basisregistratie                 270.000                    67.456 25% � Projectfase 1 Basisregistratie afgerond; fase 2 

Investering nodig voor uitvoering nota invoering 

basisregistratie personen.(B&W-besluit 27-10-2009) 

Totaal 1.  Burger en bestuur 446.772                168.628                

2. Veiligheid, 

vergunningen en 

handhaving

Boeteafhandelingsysteem Vervanging                   71.895                            -   0% � Deze investering wordt doorgeschoven naar 2010.

Kleine investeringen                   10.000                            -   0% � In 2009 zijn geen uitgaven gedaan. Het budget 2009 

vervalt.

Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving 81.895                  -                        
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Programma Projectnaam kort Raming 2009 Realisatie 2009 Realisatie-

percentage

Smiley Toelichting

4. Maatschappelijke 

ontwikkeling

(Kunst)grasvelden                 302.590                    15.683- -5% ☺ In 2009 heeft er een correctie op de BTW van de 

investering toplaag Lawn Bowls plaatsgevonden.

Achterstallig onderhoud sport                 878.000                  756.421 86% ☺ Lagere realisatie als gevolg van vertraging  van de 

bouwvergunning.

Achterstallig onderhoud sport stelposten 1.227.000 0 0% � Eind december 2009 is in de raad een voorstel behandeld 

m.b.t. de kredietverstrekking (achterstallig) onderhoud 

sportcomplexen. Hiermee worden de stelposten in 

belangrijke mate ingevuld. De realistaie zal plaatsvinden 

in 2010.

Kleine investeringen                 243.667                      3.960 2% � Lagere realisatie ivm aangepaste prioritering.

Bouw 023-sporthal 270.000 0 0% � De investering is doorgeschoven naar 2010

Herinrichting sportcomplexen 795.696 100.000 13% � De herinrichting van het sportcomplex Zeedistelweg is 

bijzonder gecompliceerd omdat er gewoekerd moet 

worden met de beschikbare ruimte. Een en ander heeft 

erin geresulteerd dat het uitwerken van de plannen 

aanzienlijk meer tijd kostte dan wenselijk was. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de herinrichting 

al in 2009 te realiseren.  Nu wordt ernaar gestreefd om 

het veld het voetbalseizoen 2010-2011 te gebruiken. In 

maart 2010 is de kredietverstrekking van het resterende, 

voor de aanleg van velden en herinrichting van complex 

en buitenruimte benodigde, bedrag aan de orde.

SHO 14.615.582 6.441.386 44% � De uitvoering van het SHO heeft vertraging opgelopen.

VMBO-scholen 41.580.693 30.473.549 73% � Een deel van de investeringsuitgaven wordt gedekt door 

verkopen van oude scholen (€ 43,3 mln). De totale 

verkopen bedragen momenteel € 26,7 mln. Het realiseren 

van de resterende verkopen ad € 16,6 mln is een risico. 

Voor de renteverliezen van de latere verkoop is bij de 

rekening 2009 een voorziening gevormd. 

Sportpark Pim Mulier              6.759.805               5.248.590 78% ☺ Het project wordt in 2010 afgerond. Volgens de laatste 

voortgangsrapportage blijft het project binnen de 

vastgestelde ramingen.

Stadion Jan Gijzenkade                 700.000                            -   0% � Als gevolg van het failissement van de HFC Haarlem is 

de investering niet tot uitvoering gekomen.

Veldverlichting sport                   17.500                    17.602 101% ☺ Investering is afgerond

Gymlokalen              1.293.649                            -   0% � De investeringen zijn doorgeschoven naar 2010.

Totaal 4. Maatschappelijke ontwikkeling 68.684.182           43.025.825           
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Programma Projectnaam kort Raming 2009 Realisatie 2009 Realisatie-

percentage

Smiley Toelichting

5. Wonen,Wijken en 

Stedelijke Ontwikkeling

Uitbreiding woonwagenstandplaatsen              1.428.000                  335.696 24% � Oorkondelaan, 35% met aannemer afgerekend en v.d. 

Aartweg (€ 325.000) start uitvoering nog niet bekend.

Reservering levensduurverlengend 

onderhoud gem. bezit

                597.000                            -   0% �

Steunzender t.b.v. C2000                 200.000                            -   0% � Investeringen doorgeschoven naar 2010

Stelpost CV-installaties, daken, asbest                 634.996                    44.039 7% �

Renovatie regentenkamer Schoterburcht                  289.497                  266.789 92% ☺

Totaal 5. Wonen,Wijken en Stedlijke Ontwikkeling 3.149.493             646.524                

6. Economie Cultuur 

Toerisme en Recreatie 

Gebouwgerelateerde investeringen Frans 

Halsmuseum

             6.077.876                  227.955 4% ☺ Besloten is om in plaats van de nieuwbouw depot Frans 

Hals Museum over te gaan tot huur van de depotruimte. 

Het krediet voor asbestsanering wordt doorgeschoven 

naar 2010.

Kleine investeringen                 342.200                    45.000 13% � Lagere realisatie ivm aangepaste prioritering.

Entree Bavokerk en Vishal                 500.000                            -   0% � Investeringen doorgeschoven naar 2010

Waarderhaven                 300.000                    68.649 23% � Realisatie 2010/2011

Huisvesting CCVT              2.502.272                    90.476 4% � Investeringen doorgeschoven naar 2010

Groot onderhoud stadsbibliotheek                   80.000                            -   0% ☺ De investering is afgerond.

Schouwburg                 424.798                  399.873 94% ☺ De investering is afgerond.

Toneelschuur                 313.668                  142.210 45% � Het betreft vervangingsinvesteringen. Het restantkrediet 

wordt doorgeschoven naar 2010.

Totaal 6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie 10.540.814           974.163                

7. Werk en inkomen Kleine investeringen                   75.000                            -   0% � Door andere prioritering geen realisatie in 2008.

Totaal 7. Werk en inkomen 75.000                  -                        
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Programma Projectnaam kort Raming 2009 Realisatie 2009 Realisatie-

percentage

Smiley Toelichting

8. Bereikbaarheid en 

mobiliteit

Garage Appelaar                   50.000                            -   0% ☺ Werk is gereed. Raming 2009 komt te vervallen.

Garage Raaks            15.239.604               9.606.796 63% ☺

Garage Ripperda                 549.317                  425.027 77% ☺ De restantwerkzaamheden worden uitgevoerd in 2010 en 

2011.

Kleine investeringen                 138.080                            -   0% � Door andere prioritering minder realisatie.

Uitvoering woonomgeving en 30-km-

zone

                162.349                    14.802 9% � Vertraagd door personele knelpunten. In 2010 weer 

opgepakt.

Parkeerautomaten-/meters Vervanging                 150.000                            -   0% � De vervangingsinvestering is opgeschort totdat er een 

besluit over kentekenparkeren is genomen.

Stationsplein              7.314.825               1.611.249 22% � Het project is vertraagd.

Vervanging verkeerslichten              1.133.043               1.240.571 109% ☺ De overschrijding wordt opgevangen in het budget 2010.

Waardepolder            21.631.125             17.223.103 80% ☺

Zuid Tangent              3.061.078                  968.734 32% �

Vervanging parkeergeleidesysteem                  588.550                  465.481 79% ☺

Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit 50.017.971           31.555.763           

9. Kwaliteit fysieke 

leefomgeving

Beschoeiingen en steigers                  628.105                  504.796 80% ☺

Bruggen              1.037.335               1.205.345 116% � De uitgaven m.b.t. de Melkbrug zijn hoger dan geraamd. 

De overschrijding wordt opgevangen in het budget 2010.

Grootschalig groen                 988.362                  729.266 74% ☺

Aanlegsteiger Mooie Nel                   40.557                    19.532 48% ☺ De investering wordt in 2010 afgerond.

Herinrichting binnenstad                 801.420                  711.493 89% ☺

Heroriëntatie groen                  448.540                  614.343 137% � De overschrijding wordt opgevangen in het budget 2010.

Openbare verlichting                 460.944                  561.976 122% ☺

Speelvoorzieningen                 121.231                  111.863 92% ☺

Riolering              7.259.998               6.621.270 91% ☺

Verbeteren Openbare ruimte              6.231.650               1.918.948 31% � Diverse projecten zijn qua planning te optimistisch 

ingeschat. De investeringsbedragen schuiven door naar 

2010.

Vernieuwing bestrating               2.752.411               2.175.106 79% ☺

Watergangen/integraal waterplan              1.580.341                  371.640 24% � De investeringen betreffende het Waterplan Schalkwijk 

en Waardepolder zijn qua planning te optimistisch 

ingeschat.

Walmuren              4.598.330               3.859.633 84% ☺

Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving 26.949.224           19.405.211           



 

 
 11 

Programma Projectnaam kort Raming 2009 Realisatie 2009 Realisatie-

percentage

Smiley Toelichting

10.Financiën en algemene 

dekkingsmiddelen

Concernhuisvesting            15.623.000             12.145.461 78% � Ramingen zijn aangepast ten opzichte van het IP 2009-

2014.

Doorontwikkeling GFS                 100.000                            -   0% � Op dit moment wordt het financiële systeem GFS 

Oneworld nog niet in de volle breedte gebruikt ter 

ondersteuning van de bedrijfsvoering. GFS Oneworld 

wordt nu zuiver gebruikt ter ondersteuning van de 

financiële functie. GFS Oneworld biedt de mogelijkheid 

om vanuit een centraal geïntegreerd systeem de 

bedrijfsvoering breder te ondersteunen. Hiermee kan 

GFS Oneworld een grote bijdrage leveren aan een 

efficiëntere en effectiever bedrijfsvoering. GFS 

Oneworld biedt de volgende uitbreidingsmogelijkheden: 

scanning van inkoopfacturen, contractbeheer, 

subsidiebeheer, vastgoedbeheer etc. De ramingen 2010 

t/m 2012 zijn naar benden bijgesteld van € 900.000 tot € 

450.000

Digitalisering              1.112.500                  172.508 16% � In 2009 is door de Raad een investeringsraming 

vastgesteld voor de periode 2009-2014 ter realisatie van 

het digitaliseringsproject. Medio 2009 zijn de eerste 

componentenprogramma's opgestart die nu in een fase 

zijn gekomen waarin een eerste tranche voor 

investeringen benodigd is. Een deel van de raming 2009 

schuift door naar 2010.

Kantoorautomatisering                 640.000                  433.240 68% ☺

Kleine investeringen                 543.900                  318.659 59% � Door andere prioritering minder realisatie.

Aanpassingen raadzaal                   80.000                            -   0% � Deze investering wordt opgenomen in ICT-plan en 

uitgevoerd in 2010.

Totaal 10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen 18.099.400           13.069.868           

Subtotaal 178.044.751         108.845.982         61%
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1.7    Nieuwe investeringen 

Voor de bedragen van de nieuwe uitbreidingsinvesteringen, 

vervangingsinvesteringen en reeds genomen besluiten 2009 wordt 

verwezen naar de bijlage A. Hieronder zijn de nieuwe investeringen per 

programma toegelicht. 

 

1. Burger en bestuur 

 

Vervangingsinvesteringen 

 

MGBA, landelijke database GBA (IP-nr. 13.05) 

Voor het aanpassen van processen, conversie, het eenmalig onderhoud en 

opleidingen met betrekking tot het nieuwe GBA-systeem wordt een 

krediet aangevraagd van € 160.000. De investering is onvermijdelijk. 

 

Kassasysteem (IP-nr. 11.03) 

Voor de vervanging van de software en de migratie van bestanden wordt 

een investeringsbedrag aangevraagd van € 75.000 

 

Pinautomaten (IP-nr. 11.04) 

In verband met het verlopen van de certificering op de pinautomaten, 

dienen de pinautomaten vervangen te worden. Het benodigde krediet 

bedraagt € 25.000. 

 

 

Digitalisering brondocumenten (IP-nr. 13.06) 

Voor de digitalisering van brondocumenten is een aanvullend krediet van 

€ 30.000 nodig voor scanning en ontsluiting van het microfiche 

bevolkingsregister. De investering is noodzakelijk vanwege de risicovolle 

situatie als gevolg van ontbreken backups en ruimtegebrek. 

 

2. Veiligheid, vergunningen en handhaving 

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland. 

 

Brandweerkazerne 

De huidige kazerne aan de Floris van Adrichemlaan voldoet mogelijk niet 

meer aan de eisen. De gemeente heeft op grond van artikel artikel 3 lid 1 

van de bestuursovereenkomst de verantwoordelijkheid tot het leveren van 

een adequate huisvesting conform wet- en regelgeving. 

Er dient onderzoek plaats te vinden naar eventuele maatregelen die 

genomen moeten worden. Het onderzoek moet antwoord geven op o.a. de 

aanleiding, de alternatieve opties (nieuwbouw, renoveren, 

samenwerkingen). Aangezien nog geen onderbouwde inschatting van de 

kosten gemaakt is, wordt vooralsnog geen raming opgenomen. 

 

3. Zorgzame samenleving  

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland. 
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4. Maatschappelijke ontwikkeling 

 

Vervangingsinvesteringen 

 

Kleine investeringen stadszaken (IP 70.99) 

Ten laste van de stelpost kleine investeringen stadszaken worden jaarlijks 

diverse kleine investeringen uitgevoerd. Voor 2010 staan de volgende 

kleine investeringen op het programma: 

• Inrichting diverse afdelingen 

• Vitrines Archeologisch Museum (programma 5) 

• Inbraaksignalering Archeologisch Museum (programma 5) 

• Airco en ICT-bekabeling Muziekcentrum (programma 6) 

• Vervanging klimaatinstallatie Spaarnestad Photo (programma 6) 

• Afmeerlocaties (steiger en trap Nieuw Gracht Bisdom) 

(programma 6) 

• Afmeerplekken pleziervaart Spaarne (programma 6) 

• Invalidetoilet complex wie zaait zal oogsten (programma 6) 

• Vervangen stoelen en vloer Eglantier (programma 6) 

• Integratie Bodeminformatiesysteem (programma 9) 

 

Nieuwe investeringen: reeds besloten 

 

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (IP-nr. 77.01): 

In 2007 is het eerste Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 

vastgesteld. Eind 2008 is besloten om de hieruit voortvloeiende 

investeringen op te nemen in het investeringsplan. Als voorbereiding op 

het opstellen van het investeringsplan is eind 2009 de actualisatie van het 

SHO vastgesteld. Deze actualisatie is verwerkt in voorliggend 

investeringsplan.  

 

Met het huisvestingsplan worden diverse knelpunten rond de 

onderwijshuisvesting opgelost, zoals de verplaatsing van Daaf Geluk en 

Gunningh, de extra kosten Sancta Maria en de uitbreiding van ter Cleeff 

en R. Steiner. 

 

(Achterstallig) onderhoud sportcomplexen 2009/2010 (IP-nrs 81.20, 

SZ.99, SZ.100, SZ.101, SZ.102, SZ.103, SZ.104) 

Eind 2009 is in het kader van de aanpak van (achterstallig) onderhoud op 

en het upgraden van de gemeentelijke sportcomplexen besloten om de 

volgende investeringen uit te voeren: 

• de ombouw van 8 TennisForce en 6 gravel tennisbanen op het 

tennispark Pim Mulier tot kunstgras Smashcourt banen. 

• De bouw van opslagruimten annex tribune bij het honkbalveld van 

DSS op het Pim Mulier sportpark 

• De aanleg van een kunstgras voetbalveld v.v. Schoten 

• De aanleg van een kunstgras hockeyveld Hockey Club Haarlem 

• De vervanging van het kleedgebouw van de Hockeyclub 

Saxenburg 

 

De investeringen worden gedekt uit de stelposten achterstallig onderhoud 
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velden en kleedaccommodaties die al in het investeringsplan waren 

opgenomen. De investeringen leiden derhalve niet tot extra budgettaire 

lasten. 

 

Actualisatie ramingen 

 

Alliance (IP-nr. SZ.91) 

De voetbalvereniging Alliance ’22 heeft in de laatste 15 jaar een sterke 

groei doorgemaakt, niet in de laatste plaats door een aanzienlijke toename 

van het aantal vrouwelijke leden. Hierdoor biedt het sportcomplex 

Zeedistelweg in zijn huidige vorm (2 natuurgrasvelden) al jaren 

onvoldoende capaciteit voor de trainingen en wedstrijden van alle teams 

van de vereniging. Ook het club-/kleedgebouw op het complex is sterk 

verouderd en beschikt over te weinig kleedkamers. 

Nadat enkele andere alternatieve oplossingen geen soelaas voor het 

capaciteitsgebrek bleken te bieden, is nu besloten tot een complete 

herinrichting van het complex, inclusief de bouw van een nieuw club-

/kleedgebouw. Door het beschikbare areaal optimaal te benutten is er 

ruimte gecreëerd om naast twee “gewone” velden (één kunst- en één 

natuurgras) een extra (kunstgras) jeugdveld aan te leggen. Hierdoor zal het 

sportcomplex Alliance ’22 weer voldoende trainings- en 

wedstrijdcapaciteit bieden. De herinrichting wordt in de loop van 2010 

gerealiseerd. Dekking hiervan komt laste van bestaande IP-posten 

Kunstgrasvelden Alliance en Achterstallig onderhoud sportvelden en per 

saldo niet tot extra kapitaallasten. 

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling 

 

Uitbreidingsinvesteringen 

 

Krediet anterieure overeenkomsten (IP-nr.SZ.113) 

Na invoering van de nieuwe WRO per 1-7-2008 moet elk nieuw bouwplan 

en wijziging van een bestemmingsplan vergezeld worden van een 

exploitatieplan cq. een anterieure overeenkomst. In de situatie van de 

gemeente Haarlem heeft een anterieure overeenkomst de voorkeur. 

Nieuw in de WRO is de situatie waarin de gemeente kosten moet verhalen 

in geval van ruimtelijke initiatieven, waar de gemeente geen grondpositie 

heeft. Door middel van de grondexploitatiewet (onderdeel van de WRO) 

moeten de kosten, die gemeente moet maken om het ruimtelijke plan te 

faciliteren, verhaald worden. Te denken valt aan kosten van het 

bestemmingsplan, civiele werkzaamheden, VTU, bovenplanse kosten, etc. 

Anterieure overeenkomsten zijn in principe nagenoeg kostenneutraal, 

echter de kosten gaan voor de baten uit. Voor anterieure overeenkomsten 

die relatief kleine wijzigingen met zich meebrengen (tot € 25.000) wordt 

voorgesteld een krediet op te nemen van € 500.000. De 

kredietverstrekking wordt gemandateerd aan het college. 

 

Vervangingsinvesteringen 

 

Herstel houten kap Molen de Adriaan (IP-nr. 55.92) 

Voor het herstel van de houten kap van de molen wordt een krediet 
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aangevraagd van € 15.000. De kosten worden gedekt uit het reeds in het IP 

opgenomen krediet voor het herstel van daken van gemeentelijke 

gebouwen (IP-nr 55.92). De investering leidt derhalve niet tot extra 

kapitaallasten. 

 

Stadhuis Arbowetgeving (IP-nr. SZ.108) 

In verband met de arbowetgeving dienen er de nodige aanpassingen in het 

stadshuis te worden doorgevoerd. Hiervoor wordt een investeringskrediet 

aangevraagd van € 81.000 

 

Slingervangers gemeentelijke kerkklokken (IP-nr. VG.ON) 

Om de gemeentelijke kerkklokken op tijd te laten lopen dienen de 

slingervangers van een vijftal uurwerken vervangen te worden. De totale 

kosten van vervanging bedragen € 39.000. De kosten worden gedekt uit 

het reeds in het IP opgenomen krediet voor levensduurverlengend 

onderhoud gemeentelijk bezit (IP-nr VG.ON). De investering leidt 

derhalve niet tot extra kapitaallasten. 

 

6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie  

 

Vervangingsinvesteringen 

 

Vervangingsinvesteringen Podia en Schouwburg (IP-nrs. 84.01, SZ.111) 

Conform de onderhoudsplannen bedragen de vervangingsinvesteringen 

Schouwburg voor 2013 € 650.000. Voor de het Patronaat en de 

Philharmonie staan voor 2015 vervangingsinvesteringen op de rol voor 

respectievelijk € 1,2 mln respectievelijk 0,5 mln. 

 

Inrichtingskosten depot Frans Halsmuseum (IP-nr. FH.12) 

In het Investeringsplan 2009-2014 was een bedrag van € 4,2 mln 

gereserveerd voor het nieuw te bouwen depot Frans Hals Museum. Als 

alternatief voor de nieuwbouw is voorgesteld om over te gaan tot huur van 

depotruimte. Voor de inrichting van de depotruimte is een bedrag 

benodigd van € 590.000. De kapitaallasten en de huur van de depotruimte 

kunnen worden gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten van de 

nieuwbouw. 

 

7. Werk en inkomen  

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland. 

 

8. Bereikbaarheid en mobiliteit 

 

Uitbreidingsinvesteringen 

 

Lijn 73 – toegankelijk maken bushaltes (IP-nr. 67.36c): 

Betreft de aanpak van het toegankelijk maken van de bushaltes. De aanpak 

van de lijn 73 ligt in verlengde van de overeenkomst met de provincie om 

elk jaar een lijn aan te pakken. 
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Vervangingsinvesteringen 

 

Vervanging parkeerautomaten kentekenparkeren (IP-nr. 12.20) 

De technische levensduur van de parkeerautomaten is 5 jaar. In 2011 dient 

een aantal automaten vervangen te worden. 

 

Nieuwe investeringen: reeds besloten 

       

Parkeergarage Nieuwe Gracht – De Kamp (IP-nr. 12.14) 

Besloten is om af te zien van de bouw van een parkeergarage onder de 

Nieuwe Gracht vanwege de hoge aanlegkosten, de financiële risico’s en 

het negatieve rendement. De uitbreiding van de Kamp-garage kan dienen 

als alternatief. Het restant van het voorbereidingskrediet voor de Nieuwe 

Gracht garage wordt nu ingezet als dekking van de onderzoekskosten voor 

de uitbreiding van de Kamp-garage. 

 

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving  

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland. 

 

10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen 

 

Uitbreidingsinvesteringen 

 

Zelfbedieningsbalie Raakspoort  (IP-nr. 13.03) 

De investering beoogt het sturen op het voorkeurskanaal van de klant en 

op efficiencywinst aan de balie door minder klantcontact voor uittreksels, 

parkeervergunningen en verhuizingen. De raming (€ 200.000) omvat de 

uitbreiding van 1 naar 3 balies, een paspoortuitgifteautomaat en 

aanvullende producten. De baliefunctie zal niet geheel kunnen vervallen. 

De investering past binnen het kader van Anders Werken en de beoogde 

gemeentebrede digitaliseringsoperatie.  De investering zal bijdragen tot 

het realiseren van de opgenomen formatietaakstelling. 

 

Multimediascherm publiekshal Raakspoort (IP-nr. 13.04) 

De aanschaf van een multimediascherm betreft een niet noodzakelijk 

uitbreidingsinvestering. Het multimediascherm is bedoeld om de 

publiekshal aantrekkelijker aan te kleden met een modern 

informatiesysteem. Het investeringsbedrag bedraagt € 50.000 voor 

software, content en PR/klantinformatie.  

 

Voorbereiding BGT implementatie (Basisregistratie Grootschalige 

Basiskaart) (IP-nr. MS.92) 

Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening 

door de overheid. De wetgeving vereist het gebruik van basisregistraties 

zoals de BAG en BGT. Landelijke voorzieningen (databanken) worden 

hiertoe centraal ingericht. Ter voorbereiding op invoering van de BGT in 

2013 moet de Haarlemse GBKH (Grootschalige BasisKaart Haarlem) 

vlakgericht worden gemaakt en samengevoegd met de BAG-pandenkaart. 

Dit betekent efficiency en kwaliteitsslag voor de BAG. De gewenste 

‘eenmalige opslag, meervoudig gebruik’ wordt hiermee mogelijk gemaakt. 
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De investeringskosten (aanschaf en implementatie software) bedragen 

€ 100.000. 

 

Archiefruimte stadhuis (IP-nr. MS.95) 

De gezamenlijke archiefinspecties van gemeente en provincie hebben 

begin 2010 formeel hun rapportage uitgebracht over de gehouden 

inspectie van mei 2009. In de rapportage wordt kritisch gesproken over de 

archiefsituatie in Haarlem en de inspecties dringen aan op snelle actie. 

Naast een intensieve schoningsoperatie, is ook het geschikt maken van een 

deel van de stadhuiskelder als archiefruimte één van de noodzakelijke 

acties. De aanpassing heeft betrekking op het verleggen van kabels en 

leidingen in de kelder, het aanpassen van de muur, vloer en 

plafondafwerking, de plaatsing van een klimaatinstallatie en het 

herinrichten van de kelder met daartoe geschikte stellages. Na aanpassing 

ontstaat er hier ruimte voor de plaatsing van 800 strekkende meter archief. 

Eerste inschattingen van de kosten gaan uit van een bedrag van circa 

€ 300.000. De realisatie zal nog dit jaar (2010) worden afgerond. 

 

Vervangingsinvesteringen 

 

Concernhuisvesting meubilair (IP-nrs MS.93 en MS.94) 

Voor de losse inrichting van de nieuwe huisvesting is tot op heden geen 

krediet aangevraagd. De raming  voor de kosten voor meubilair 

Raakspoort en Zijlpoort  bedraagt € 2,3 mln. 

 

Actualisatie ramingen 

 

Concernhuisvesting (IP-nr 25.08) 

In 2007 zijn door de raad een tweetal kredieten gehonoreerd. Dit betrof 

een krediet van € 72 mln voor de Raakspoort, Zijlpoort en de vaste 

inrichting en een krediet van € 1,9 mln ten behoeve van 

duurzaamheidsinvesteringen. De raming van de benodigde kredieten komt 

nu uit op € 78,4 miljoen. De aankoopkosten voor de panden zijn aangepast 

met de overeengekomen prijsindexatie en er is € 1,7 miljoen voor de btw 

kosten opgenomen welke nog niet in het krediet waren geraamd. 

 

ICT-plan/kantoorautomatisering (IP-nr. 21.01) 

Verschillende adviseurs hebben vastgesteld dat de ICT-infrastructuur en 

de beheerorganisatie risico’s met zich meebrengen wat betreft de 

continuiteit van de bedrijfsvoering. Feitelijk is sprake van een aanzienlijke 

achterstandssituatie. Daarnaast zijn infrastructuur en beheerorganisatie 

niet toereikend om de op stapel staande digitaliseringsslag te gaan maken. 

Daarmee komt de ingecalculeerde kwaliteits- en efficiencyslag in de 

organisatie als geheel in gevaar en kan vertraging ontstaan in het 

realiseren van taakstellingen (voornamelijk bij de afdelingen Financien, 

DIV en ICT van Middelen&Services). Daarnaast kan een stagnerende 

digitalisering leiden tot knelpunten bij het betrekken van de nieuwe 

huisvesting en het ‘uitrollen‘ van de bij die nieuwe huisvesting gedachte 

nieuwe werkvormen (tele- en flexwerken). Om in het vereiste tempo dit 
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achterstallig onderhoud weg te werken en ook de beheerorganisatie naar 

het adequate niveau te brengen is een masterplan ICT opgesteld. 

Dit plan geeft naast de analyse van de huidige situatie een overzicht van 

de maatregelen die noodzakelijk zijn om zowel de infrastructuur als de 

beheerorganisatie op een kwalitatief voldoende niveau te brengen. De 

totaal benodigde investeringen zijn opgenomen in dit  nieuwe IP. 

 

Nieuwe investeringen: reeds besloten 

 

Digitalisering (IP-nr. 22.05) 

Op basis van externe en interne vereisten en ontwikkelingen voor de 

periode 2009-2014 is een digitaliseringsprogramma opgesteld ter 

ondersteuning en realisatie van deze wensen. Er is een groot aantal 

wettelijke eisen (externe) gesteld aan de digitalisering vanuit de overheid 

om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. 

Gemeenten hebben afgesproken om de regeldruk met 25% te verminderen. 

Elektronische dienstverlening en herinrichting van de 

informatiehuishouding zijn middelen om dit doel te bereiken. Daarnaast 

vraagt een door alle partijen te gebruiken infrastructuur en 

informatiearchitectuur, om algemene toepassing van reeds ontwikkelde 

open standaarden. Hierop moet de huidige infrastructuur ook worden 

aangepast. Haarlem heeft hiervoor het “Nationaal Uitvoeringsprogramma 

betere Dienstverlening en e-overheid (NUP)” ondertekend. 

Dit ”NUP” omvat de afspraken tussen de vier overheden, rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen, over de ontwikkeling, implementatie, 

aansluiting, beheer en gebruik van de elektronische basisvoorzieningen. 

Naast deze ontwikkelingen vraagt de interne organisatie om een 

verbeterslag in kwaliteit en efficiëntie. Op te leveren besparingen en het 

behalen van taakstellingen zijn evidente opbrengsten van een 

digitaliseringtraject binnen de werkprocessen van hoofdafdelingen en de 

uiteindelijke beheerorganisatie in ICT. Om aan de bovengestelde gestelde 

eisen te kunnen voldoen is een upgrade en uitbreiding van de 

digitaliseringinfrastructuur in de komende 4 jaar noodzakelijk. Hiervoor 

moeten de basisinfrastructuur (Mid-Office) op b.v. documentmanagement, 

koppelingen en gegevensmagazijn en de Front- en BackOffice 

(vakapplicaties, werkketenprocessen, digitaal loket e.d.) worden aangepast 

en uitgebreid. In het IP 2009-2014 was in totaal € 7,2 mln opgenomen 

voor digitalisering. De definitieve bestedingsvoorstellen moesten nog aan 

de raad worden voorgelegd. Voor de uitvoering van de eerste tranche van 

de digitaliseringsinitiatieven is eind 2009 een krediet gevoteerd van 

€ 710.000. Voor de besteding van de resterende € 6,5 mln worden nog 

voorstellen aan de raad voorgelegd. 
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2 Investeringsplan 2010-2015 per programma     



Investeringsplan 2010-2015

Programma IP-nr. Omschrijving Financier

ing

A, B of C Uitgaven 2007 t/m 

2009

Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2010 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

1.  Burger en bestuur 11.02 Nieuwe producten inter/intranet 

klantcontactcenter

IP B 41.974 0 0 0 0 0 0 10.494 10.074 9.654 9.234 8.815 0 0

Software 

Klantbegeleidingssyteem Q-matic

IP B 47.258 2.742 0 0 0 0 0 2.363 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 0

Totaal 11.02 89.232 2.742 0 0 0 0 0 12.856 22.574 21.654 20.734 19.815 10.500 0

13.01 Modernisering gemeentelijke 

basisadministratie personen

IP A 181.381 302.544 0 0 0 0 0 45.345 119.167 114.328 109.489 104.650 63.534 0

Totaal 13.01 181.381 302.544 0 0 0 0 0 45.345 119.167 114.328 109.489 104.650 63.534 0

13.02 Digitaal ontsluiten 

brondocumenten 

IP B 125.038 64.832 0 0 0 0 0 31.260 46.217 44.318 42.420 40.521 13.615 0

Totaal 13.02 125.038 64.832 0 0 0 0 0 31.260 46.217 44.318 42.420 40.521 13.615 0

13.04 Vervanging stemcomputers IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 13.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DV.01 Roostersoftware 

klantcontactcenter

IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal DV.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DV.02 Paspomaat klantcontactcenter IP C 0 200.000 30.000 0 0 0 0 0 10.000 57.500 55.200 52.900 50.600 48.300

Totaal DV.02 0 200.000 30.000 0 0 0 0 0 10.000 57.500 55.200 52.900 50.600 48.300

13.05 mGBA, landelijke database GBA IP C 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 40.000 38.400 36.800 35.200

Totaal 13.05 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 40.000 38.400 36.800 35.200

11.03 Kassa systeem IP C 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 18.750

Totaal 11.03 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 18.750

11.04 Pinautomaten IP C 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750

Totaal 11.04 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750

13.06 Digitalisering brondocumenten IP C 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.200 6.900 6.600 6.300

Totaal 13.06 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.200 6.900 6.600 6.300

Totaal 1.  Burger en bestuur 395.651 570.118 60.000 160.000 25.000 0 75.000 89.461 197.958 245.301 275.043 269.435 187.649 114.300
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Investeringsplan 2010-2015

Programma IP-nr. Omschrijving Financier

ing

A, B of C Uitgaven 2007 t/m 

2009

Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2010 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

2. Veiligheid, 

vergunningen en 

handhaving

11.99 Kleine investeringen VVH IP C 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.500 4.900 7.200 9.400 11.500 11.500 11.500

Totaal 11.99 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.500 4.900 7.200 9.400 11.500 11.500 11.500

12.18 Boeteafhandelingsysteem 

Vervanging

Parkeerop

brengsten

A 15.105 71.895 0 0 0 0 0 3.776 21.599 20.729 19.859 18.989 15.098 0

Vervanging parkeervergunning 

systeem (vignetten)

Parkeerop

brengsten

A 15.105 0 0 0 0 500.000 0 755 755 755 755 755 128.776 123.625

Totaal 12.18 30.210 71.895 0 0 0 500.000 0 4.532 22.354 21.484 20.614 19.744 143.874 123.625

VH.01 Nieuwe kazerne IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal VH.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving 40.210 81.895 10.000 10.000 10.000 510.000 10.000 7.032 27.254 28.684 30.014 31.244 155.374 135.125

21



Investeringsplan 2010-2015

Programma IP-nr. Omschrijving Financier

ing

A, B of C Uitgaven 2007 t/m 

2009

Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2010 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

4. Jeugd, Onderwijs en 

Sport

50.99 Kleine investeringen IP B 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 0 8.250 16.225 15.675 15.125

Totaal 50.99 0 0 0 55.000 55.000 0 0 0 0 0 8.250 16.225 15.675 15.125

70.99 Kleine investeringen  Inventaris 

gymnastieklokalen primair 

onderwijs (5e fase)

IP B 0 48.967 0 0 0 0 0 0 7.345 7.100 6.855 6.611 6.366 6.121

Kleine investeringen  

subsidiebeheersysteem

IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kleine investeringen  

subsidiebeheersysteem (2e fase)

IP B 0 20.000 0 0 0 0 0 0 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 0

Kleine investeringen, diverse 

investeringen Egelantier

IP B 3.960 4.290 0 0 0 0 0 198 2.063 1.980 1.898 1.815 83 83

Kleine investeringen, Inventaris 

gymlokalen primair onderwijs 6e 

fase

IP B 0 50.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250

Kleine investeringen Stadszaken IP B 0 0 160.393 160.393 160.393 160.393 160.393 0 0 29.405 57.741 85.008 111.206 136.334

Inrichtingskosten diverse 

afdelingen

IP B 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 0

Totaal 70.99 3.960 148.257 160.393 160.393 160.393 160.393 160.393 198 28.158 56.536 83.844 110.084 133.604 148.787

71.15 Bos- en Vaartschool gymlokaal IP A 0 120.000 0 0 0 0 0 0 9.000 8.850 8.700 8.550 8.400 8.250

Totaal 71.15 0 120.000 0 0 0 0 0 0 9.000 8.850 8.700 8.550 8.400 8.250

72.04 Koniging Emma- en 

Veronicaschool gymlokaal

IP A 0 76.000 0 0 0 0 0 0 5.700 5.605 5.510 5.415 5.320 5.225

Totaal 72.04 0 76.000 0 0 0 0 0 0 5.700 5.605 5.510 5.415 5.320 5.225

72.06 Emmaschool gymlokaal IP A 0 218.000 0 0 0 0 0 0 16.350 16.078 15.805 15.533 15.260 14.988

Totaal 72.06 0 218.000 0 0 0 0 0 0 16.350 16.078 15.805 15.533 15.260 14.988

72.11 Rudolf Steiner/ Veronica/ Inhaas 

uitbreiding 1 lokaal

IP A 0 96.000 0 0 0 0 0 0 7.200 7.080 6.960 6.840 6.720 6.600

Totaal 72.11 0 96.000 0 0 0 0 0 0 7.200 7.080 6.960 6.840 6.720 6.600

73.01 Nieuwbouw v.d.Leeuwschool / de 

Sleutel  

IP A 66.594 0 0 0 0 0 0 4.995 4.911 4.828 4.745 4.662 4.578 4.495

Totaal 73.01 66.594 0 0 0 0 0 0 4.995 4.911 4.828 4.745 4.662 4.578 4.495

75.03 Gymlokaal Coornhert / Gunnings 

/ Daaf Geluk

IP A 326.351 184.649 0 0 0 0 0 24.476 37.917 37.278 36.640 36.001 35.362 34.723

Totaal 75.03 326.351 184.649 0 0 0 0 0 24.476 37.917 37.278 36.640 36.001 35.362 34.723

75.05 Bouw gymlokaal Coornhert/ 

Gunning

IP A 0 590.000 0 0 0 0 0 0 44.250 43.513 42.775 42.038 41.300 40.563

Inrichting gymlokaal Coornhert/ 

Gunning

IP A 0 9.000 0 0 0 0 0 0 900 878 855 833 810 788

Totaal 75.05 0 599.000 0 0 0 0 0 0 45.150 44.390 43.630 42.870 42.110 41.350

76.01 VMBO scholen Lineaus / 

Damiate en Noordzeecollege

IP A 9.977.298 6.913.702 0 0 0 0 0 498.865 1.266.825 1.245.711 1.224.598 1.203.484 1.182.370 1.161.256

Verkoop A 30.473.549 12.686.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voortgang VMBO vernieuwd 

(stijging bouwkosten 

Sterrencollege)

IP A 0 2.777.680 0 0 0 0 0 0 208.326 204.854 201.382 197.910 194.438 190.966

Totaal 76.01 40.450.847 22.378.039 0 0 0 0 0 498.865 1.475.151 1.450.565 1.425.979 1.401.393 1.376.808 1.352.222

77.01 SHO Bouw Al Iklaas IP B 0 0 1.748.775 0 0 0 0 0 0 131.158 128.972 126.786 124.600 122.414

SHO Bouw Bavinck IP A 28.957 550.191 0 0 0 0 0 1.448 43.436 42.712 41.988 41.264 40.540 39.816

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Beatrix IP A 67.251 1.527.168 0 0 0 0 0 3.363 119.581 117.588 115.595 113.602 111.609 109.616

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Bos en Vaart IP A 95.898 602.798 1.247.245 0 0 0 0 4.795 34.935 145.946 143.513 141.081 138.648 136.216

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Coornhert IP B 0 384.756 769.513 0 0 0 0 0 19.238 86.570 85.127 83.685 82.242 80.799

SHO Bouw De Ark IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw De Circel IP A 0 137.720 464.288 0 0 0 0 0 6.886 45.151 44.398 43.646 42.893 42.141

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw De Dolfijn IP B 26.195 497.708 0 0 0 0 0 1.310 39.293 38.638 37.983 37.328 36.673 36.018

SHO Bouw De Dreef IP A 135.665 2.577.654 0 0 0 0 0 6.783 203.499 200.107 196.716 193.324 189.932 186.541

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw De Kring (Hannie 

Schaft)

IP A 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 11.250 11.063 10.875 10.688

SHO Bouw De Kring (Parklaan) IP A 384.213 0 0 0 0 0 0 28.816 28.336 27.855 27.375 26.895 26.415 25.934

SHO Bouw De Schakel IP A 0 0 2.400.000 0 0 0 0 0 0 180.000 177.000 174.000 171.000 168.000

SHO Bouw De Schelp IP A 0 661.350 1.322.700 0 0 0 0 0 33.068 148.804 146.324 143.844 141.364 138.884

SHO Bouw De Viersprong IP B 0 0 0 0 588.977 0 0 0 0 0 0 44.173 43.437 42.701

Verkoop A 0 0 0 1.128.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw De Wadden IP A 256.914 429.654 109.489 0 0 0 0 12.846 34.328 59.704 58.709 57.714 56.719 55.724
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SHO Bouw De Wadden I.c.m. 

Mgr. Huibers 

Verkoop A 0 0 1.385.811 1.385.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw De Wadden: i.c.m. de 

Piramide

IP B 0 0 518.403 0 0 0 0 0 0 38.880 38.232 37.584 36.936 36.288

SHO Bouw De Wilgenhoek IP B 0 0 482.245 0 0 0 0 0 0 36.168 35.566 34.963 34.360 33.757

SHO Bouw De Zuiderpolder IP A 0 0 0 1.893.415 0 0 0 0 0 0 142.006 139.639 137.273 134.906

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw De Zuidwester IP A 0 1.372.394 0 0 0 0 0 0 102.930 101.214 99.499 97.783 96.068 94.352

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Eerste Chr. Lyceum IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Franciscus Xaverius IP A 632.935 0 0 0 0 0 0 47.470 46.679 45.888 45.097 44.305 43.514 42.723

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Hildebrandt IP B 0 0 186.177 0 0 0 0 0 0 13.963 13.731 13.498 13.265 13.032

Verkoop A 0 0 1.283.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Kon. Emmaschool IP A 292.665 870.759 0 0 0 0 0 14.633 87.257 85.803 84.348 82.894 81.440 79.985

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Liduinaschool-

Junoplantsoen

IP A 0 341.847 0 0 0 0 0 0 25.639 25.211 24.784 24.357 23.929 23.502

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Liduinaschool-

Timorplantsoen

IP A 388.705 74.216 0 0 0 0 0 19.435 34.719 34.140 33.562 32.983 32.404 31.826

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw M.L. King IP B 0 0 420.274 0 0 0 0 0 0 31.521 30.995 30.470 29.945 29.419

Verkoop A 0 0 2.020.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Mendel College IP A 1.257.413 0 0 0 0 0 0 94.306 92.734 91.162 89.591 88.019 86.447 84.875

SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m de 

Piramide

Verkoop A 0 0 1.385.811 1.385.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m. 

de Piramide

IP B 0 0 0 663.042 0 0 0 0 0 0 49.728 48.899 48.071 47.242

SHO Bouw Paulus - school voor 

Prakt. Vorming

IP B 0 166.667 333.333 0 0 0 0 0 8.333 37.500 36.875 36.250 35.625 35.000

SHO Bouw Prof Gunning IP A 372.277 0 0 0 0 0 0 27.921 27.455 26.990 26.525 26.059 25.594 25.129

SHO Bouw R. Steiner IP A 5.436.812 73.183 0 0 0 0 0 391.509 407.266 400.379 393.491 386.604 379.716 372.829

SHO Bouw Sancta Maria IP A 318.263 6.047.000 0 0 0 0 0 15.913 477.395 469.438 461.482 453.525 445.568 437.612

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Sint Bavo IP A 92.825 370.336 0 0 0 0 0 4.641 34.737 34.158 33.579 33.000 32.421 31.842

SHO Bouw Trapeze IP A 145.000 0 418.521 0 0 0 0 7.250 7.250 42.264 41.560 40.855 40.151 39.446

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Bouw Vrijeschool IP B 0 1.290.288 0 0 0 0 0 0 96.772 95.159 93.546 91.933 90.320 88.707

SHO Bouw Zonnewijzer IP A 0 0 73.667 0 0 0 0 0 0 5.525 5.433 5.341 5.249 5.157

SHO Eerste inrichting Bavinck IP A 0 18.532 0 0 0 0 0 927 1.807 1.761 1.714 1.668 1.622 1.575

SHO Eerste inrichting De Ark IP A 31.753 11.854 0 0 0 0 0 1.588 4.361 4.252 4.143 4.034 3.925 3.816

B 0 19.282 0 0 0 0 0 0 1.928 1.880 1.832 1.784 1.735 1.687

SHO Eerste inrichting De Circel IP A 0 0 55.573 0 0 0 0 0 0 5.557 5.418 5.279 5.141 5.002

SHO Eerste inrichting De Kring 

(Parklaan)

IP A 0 24.480 0 0 0 0 0 0 2.448 2.387 2.326 2.264 2.203 2.142

B 0 19.262 0 0 0 0 0 0 1.926 1.878 1.830 1.782 1.734 1.685

SHO Eerste inrichting De 

Zuidwester

IP A 0 18.530 0 0 0 0 0 0 1.853 1.807 1.760 1.714 1.668 1.621

SHO Eerste inrichting Franciscus 

Xaverius

IP A 0 6.328 0 0 0 0 0 0 633 617 601 585 570 554

B 0 6.421 0 0 0 0 0 0 642 626 610 594 578 562

SHO Eerste inrichting Molenwiek IP A 0 6.292 0 0 0 0 0 0 629 613 598 582 566 551

SHO Eerste inrichting Peppelaer IP A 6.292 0 0 0 0 0 0 629 613 598 582 566 551 535

SHO Eerste inrichting Sint Bavo IP A 0 18.638 0 0 0 0 0 0 1.864 1.817 1.771 1.724 1.677 1.631

SHO Grond Veronica IP B 0 1.090.000 0 0 0 0 0 0 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500 54.500

SHO Herstructurering Fl. V. 

Adrichemlaan, de Piramide 

locaties Semmelweis- en 

Ramearstraat, Don Bosco en J.J. 

Dumont

IP B 0 0 0 103.179 0 0 0 0 0 0 7.738 7.609 7.480 7.352

SHO idem nevenvestiging IP B 12.491 0 0 0 0 0 0 937 921 906 890 874 859 843

SHO Lokaal bewegingsonderwijs IP B 0 0 2.433.460 0 0 0 0 0 0 182.510 179.468 176.426 173.384 170.342

SHO Stelpost functionele 

aanpassing schoolgebouwen 

2007

IP A 0 2.518.380 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 125.919 210.919 443.879 436.481 429.083 421.685

SHO Stelpost prijscompensatie 

SHO 2007

IP A 0 1.989.076 0 0 0 0 0 0 99.454 149.181 146.694 144.208 141.722 139.235
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SHO 

Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO

) best.nog niet bekend

IP A 0 600.000 750.000 0 0 0 0 0 30.000 101.250 99.563 97.875 96.188 94.500

B 0 275.000 150.000 0 0 0 0 0 15.000 31.813 31.281 30.750 30.219 29.688

SHO, bouw De Kring (Parklaan) IP B 218.480 0 0 0 0 0 0 16.386 16.113 15.840 15.567 15.294 15.021 14.747

SHO, bouw Molenwiek IP B 0 0 256.914 0 0 0 0 0 0 19.269 18.947 18.626 18.305 17.984

SHO, bouw Teyler IP B 0 0 6.371.457 0 0 0 0 0 0 477.859 469.895 461.931 453.966 446.002

SHO, bouw locaties Semmelweis-

en Ramaerstraat,Don Bosco als 

gevolg van herstructurering Fl. 

van Adrichemlaan

Externe 

dekking

B 0 0 5.482.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO Aanvulling uitbreiding 

Sancta Maria

IP B 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 247.500 243.375 239.250 235.125 231.000

SHO Bouw gymlokaal Zuidwester IP B 96.600 828.400 0 0 0 0 0 4.830 69.375 68.219 67.063 65.906 64.750 63.594

SHO Bouw ter Cleeff IP B 0 900.000 0 0 0 0 0 0 67.500 66.375 65.250 64.125 63.000 61.875

SHO 1e inrichting ter Cleeff IP B 0 60.000 0 0 0 0 0 0 6.000 5.850 5.700 5.550 5.400 5.250

SHO Rudolf Steiner Leerweg 

Ondersteunend Onderwijs 

IP B 0 0 0 1.130.000 0 0 0 0 0 0 84.750 83.338 81.925 80.513

SHO Bouw Daaf Geluk IP B 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 360.000 354.000 348.000 342.000 336.000 330.000

SHO Bouw Gunning IP B 0 0 0 0 4.700.000 0 0 0 0 0 0 352.500 346.625 340.750

SHO Bouw gymlokaal Beatrix IP B 37.500 862.500 0 0 0 0 0 1.875 67.500 66.375 65.250 64.125 63.000 61.875

SHO Aanvulling Coornhert IP B 0 380.683 0 0 0 0 0 0 28.551 28.075 27.600 27.124 26.648 26.172

SHO Bouw Eerste Christelijk 

Lyceum

IP A 814.554 1.496.532 0 0 0 0 0 40.728 173.331 170.443 167.554 164.665 161.776 158.887

SHO Eerste inrichting Eerste 

Christelijk Lyceum

IP A 187.469 0 0 0 0 0 0 18.747 18.278 17.810 17.341 16.872 16.404 15.935

SHO eerste inrichting De Zuid 

Wester

IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SHO eerste inrichting Beatrix IP B 129 12.362 0 0 0 0 0 6 1.249 1.218 1.187 1.155 1.124 1.093

SHO eerste inrichting Ter Cleeff IP B 43.893 22.491 0 0 0 0 0 2.195 6.638 6.472 6.306 6.141 5.975 5.809

SHO eerste inrichting de 

Zonnewijzer

IP B 6.421 12.491 0 0 0 0 0 321 1.891 1.844 1.797 1.749 1.702 1.655

SHO eerste inrichting 

Veronicaschool

IP B 0 6.421 0 0 0 0 0 0 642 626 610 594 578 562

SHO eerste inrichting Kon. 

Emmaschool

IP B 6.421 24.982 0 0 0 0 0 321 3.140 3.062 2.983 2.905 2.826 2.748

SHO eerste inrichting St. Bavo IP B 0 65.187 0 0 0 0 0 0 6.519 6.356 6.193 6.030 5.867 5.704

SHO eerste inrichting Vrije school IP B 0 62.455 0 0 0 0 0 0 6.246 6.089 5.933 5.777 5.621 5.465

SHO eerste inrichting Liduinasch. 

Timorplantsoen

IP B 0 12.842 0 0 0 0 0 0 1.284 1.252 1.220 1.188 1.156 1.124

SHO eerste inrichting de Bavinck IP B 6.421 0 0 0 0 0 0 642 626 610 594 578 562 546

SHO eerste inrichting Al Iklaas IP B 18.532 0 0 0 0 0 0 1.853 1.807 1.761 1.714 1.668 1.622 1.575

SHO eerste inrichting Mendel 

College

IP B 20.994 160.075 0 0 0 0 0 1.050 18.107 17.654 17.202 16.749 16.296 15.844

SHO eerste inrichting Teyler IP B 99.999 200.000 90.007 0 0 0 0 5.000 15.000 39.001 38.026 37.051 36.076 35.101

Functionele aanpassingen Rudolf 

Steiner

IP B 290.553 0 0 0 0 0 0 21.791 21.428 21.065 20.702 20.339 19.976 19.612

SHO Bouw De Ark (incl. grond) IP A 231.616 625.052 5.000.000 0 0 0 0 11.581 42.833 408.641 402.851 397.061 391.270 385.480

SHO Bouw Stedelijk Gymnasium IP B 646.978 0 379.357 0 0 0 0 32.349 32.349 76.975 75.692 74.409 73.126 71.843

SHO Aanvulling 1e Christelijk 

Lyceum

IP B 0 123.952 0 0 0 0 0 0 9.296 9.141 8.987 8.832 8.677 8.522

Totaal 77.01 12.709.084 35.254.189 42.539.947 9.539.613 5.288.977 0 0 846.194 3.331.968 5.733.849 6.170.063 6.462.195 6.351.043 6.239.890

81.06 Grasvelden Aanpassen 

onderlaag HFC

IP C 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 4.167 4.083 4.000 3.917 3.833

Grasvelden Grassmaster DSS 

Kennemerland

IP C 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 52.500 50.750 49.000 47.250 45.500

Grasvelden Grassmaster HFC 

door kunstgras

IP C 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 52.500 50.750 49.000 47.250 45.500

Grasvelden Renovatie 

grassportvelden

IP C 629.334 154.062 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 94.400 114.363 132.946 150.779 167.862 184.195 199.778

Totaal 81.06 629.334 154.062 900.000 150.000 150.000 150.000 150.000 94.400 114.363 242.112 256.362 269.862 282.611 294.611
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81.07 Kunstgrasvelden Alliance '22 

Onderlaag

IP B 11.472 0 0 0 0 0 0 956 937 918 899 880 860 841

Kunstgrasvelden Alliance '22 

Toplaag

IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kunstgrasvelden Lawn bowls IP C 95.370 25.683 0 0 0 0 0 4.769 23.346 22.481 21.617 20.752 19.887 19.023

Kunstgrasvelden Toplaag DIO/ 

Young Boys

IP B 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 52.500 50.750 49.000 47.250 45.500

Kunstgrasvelden Toplaag HFC 

Haarlem

IP B 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 52.500 50.750 49.000 47.250

Kunstgrasvelden Toplaag HKC 

Oosterkwartier

IP A 0 235.000 0 0 0 0 0 0 35.250 34.075 32.900 31.725 30.550 29.375

Kunstgrasvelden Toplaag 

trainingsveld Schoten

IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kunstgrasvelden Upgraden 

onderbouw DIO/ Young Boys

IP B 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 4.167 4.083 4.000 3.917 3.833

Totaal 81.07 106.842 260.683 400.000 350.000 0 0 0 5.725 59.533 114.141 162.749 157.106 151.464 145.822

81.12 Bouw 023-sporthal IP A 0 570.000 0 0 0 0 0 0 42.750 42.038 41.325 40.613 39.900 39.188

Totaal 81.12 0 570.000 0 0 0 0 0 0 42.750 42.038 41.325 40.613 39.900 39.188

81.20 Aanvullend krediet Pim Mulier IP A 2.135.500 556.736 0 0 0 0 0 174.081 198.552 195.187 191.822 188.457 185.091 181.726

Afkoop van de prijsindexering 

aanlegtijd

IP A 14.000 0 0 0 0 0 0 1.167 1.143 1.120 1.097 1.073 1.050 1.027

Afkoop van de prijsindexering 

bouwtijd

IP A 200.000 0 0 0 0 0 0 15.000 14.750 14.500 14.250 14.000 13.750 13.500

Krediet Pim Mulier Derden A 4.565.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niet verrekenbare BTW 

(infrastructuur, hal en 

kleedkamers)

IP A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niet verrekenbare BTW (toplaag 

velden)

IP A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onvoorzien IP A 93.500 0 0 0 0 0 0 7.013 6.896 6.779 6.662 6.545 6.428 6.311

Sportpark Pim Mulier  

Hoofdinfrastructuur/planontwikkel

ing

IP A 3.131.000 0 0 0 0 0 0 234.825 230.911 226.998 223.084 219.170 215.256 211.343

Tennispark Pim Mulier ombouw 

14 tennisbanen

IP A 0 479.000 0 0 0 0 0 0 71.850 69.455 67.060 64.665 62.270 59.875

Pim Mulier Sportpark opslag DSS IP A 0 225.000 0 0 0 0 0 0 18.750 18.375 18.000 17.625 17.250 16.875

Totaal 81.20 10.139.785 1.260.736 0 0 0 0 0 432.085 542.853 532.413 521.974 511.535 501.096 490.656

81.27 Aanvullend krediet nieuwbouw 

kleedaccomm. Onze Gezellen

IP A 167.500 0 0 0 0 0 0 13.958 13.679 13.400 13.121 12.842 12.563 12.283

Aanvullend krediet vernieuwbouw 

club-/kleedaccomm. Hockey Club 

Haarlem

IP A 255.500 0 0 0 0 0 0 21.292 20.866 20.440 20.014 19.588 19.163 18.737

Achterstallig onderhoud 

kleedaccommodaties

IP C 0 152.000 600.000 600.000 630.000 630.000 630.000 0 12.667 62.413 111.160 161.407 210.603 258.750

Achterstallig onderhoud 

sportaccommodatie kleedgebouw 

Onze Gezellen

IP A 433.421 58.579 0 0 0 0 0 36.118 40.278 39.458 38.638 37.818 36.998 36.178

Totaal 81.27 856.421 210.579 600.000 600.000 630.000 630.000 630.000 71.368 87.489 135.711 182.933 231.654 279.326 325.948

81.28 Achterstallig onderhoud 

sportvelden: onderbouw

IP C 0 154.750 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 0 12.896 38.471 63.530 88.072 112.098 135.606

Achterstallig onderhoud 

sportvelden: toplagen

IP C 0 13.500 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 0 2.025 96.458 187.740 275.873 360.855 442.688

Totaal 81.28 0 168.250 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000 0 14.921 134.929 251.270 363.945 472.953 578.294

81.29 Voorbereidingskrediet van der 

Aart sportpark West 

IP A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 81.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81.90 Bijdrage in duurzame 

sportvoorzieningen Invaliden

IP B 18.000 0 0 0 0 0 0 4.500 4.320 4.140 3.960 3.780 0 0

Totaal 81.90 18.000 0 0 0 0 0 0 4.500 4.320 4.140 3.960 3.780 0 0

85.90 Bijdragen Bouw voorziening 

Jeugdhuizen

IP B 131.466 157.831 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 32.867 71.010 85.117 98.544 111.291 123.358 64.192

Totaal 85.90 131.466 157.831 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 32.867 71.010 85.117 98.544 111.291 123.358 64.192

OW.04 Kleine investeringen gymlokalen 

primair onderwijs

IP B 0 50.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250

Totaal OW.04 0 50.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250

SZ.100 Aanleg kunstgrasveld Schoten 

toplaag

IP A 0 50.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250

Totaal SZ.100 0 50.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250
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SZ.101 Aanleg kunstgrasveld Schoten 

onderlaag

IP A 0 145.000 0 0 0 0 0 0 12.083 11.842 11.600 11.358 11.117 10.875

Totaal SZ.101 0 145.000 0 0 0 0 0 0 12.083 11.842 11.600 11.358 11.117 10.875

SZ.102 Aanleg kunstgrasveld HC 

Haarlem toplaag

IP A 0 245.000 0 0 0 0 0 0 36.750 35.525 34.300 33.075 31.850 30.625

Totaal SZ.102 0 245.000 0 0 0 0 0 0 36.750 35.525 34.300 33.075 31.850 30.625

SZ.103 Aanleg kunstgrasveld HC 

Haarlem onderlaag

IP A 0 105.000 0 0 0 0 0 0 8.750 8.575 8.400 8.225 8.050 7.875

Totaal SZ.103 0 105.000 0 0 0 0 0 0 8.750 8.575 8.400 8.225 8.050 7.875

SZ.104 Vervanging kleedgebouw HC 

Saxenburg

IP A 0 500.000 0 0 0 0 0 0 41.667 40.833 40.000 39.167 38.333 37.500

Totaal SZ.104 0 500.000 0 0 0 0 0 0 41.667 40.833 40.000 39.167 38.333 37.500

SZ.73 Sparks, vervanging dug-outs van 

het softbalveld Noordersportpark

IP C 0 63.000 0 0 0 0 0 0 6.300 6.143 5.985 5.828 5.670 5.513

Totaal SZ.73 0 63.000 0 0 0 0 0 0 6.300 6.143 5.985 5.828 5.670 5.513

SZ.74 THB, upgrading 

veldverlichtingsinstallatie 

sportcomplex Eindenhout

IP C 17.602 0 0 0 0 0 0 2.054 1.995 1.936 1.878 1.819 1.760 1.702

Totaal SZ.74 17.602 0 0 0 0 0 0 2.054 1.995 1.936 1.878 1.819 1.760 1.702

SZ.80 Stadion Jan Gijzenkade IP C 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 0

Totaal SZ.80 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 0

SZ.91 Herinrichting sportcomplex 

Alliance ' 22 kleedgebouw

IP C 100.000 600.000 0 0 0 0 0 5.000 58.333 57.167 56.000 54.833 53.667 52.500

Herinrichting sportcomplex 

Alliance ' 22 kg-veld toplaag

IP C 4.304 651.896 0 0 0 0 0 215 98.430 95.149 91.868 88.587 85.306 82.025

Herinrichting sportcomplex 

Alliance ' 22 kg-veldonderlaag

IP C 0 370.500 0 0 0 0 0 0 30.875 30.258 29.640 29.023 28.405 27.788

Herinrichting sportcomplex 

Alliance ' 22 reconstructie wegen

IP C 0 109.700 0 0 0 0 0 0 9.142 8.959 8.776 8.593 8.410 8.228

Totaal SZ.91 104.304 1.732.096 0 0 0 0 0 5.215 196.780 191.532 186.284 181.036 175.788 170.540

SZ.93 Vervanging toplaag veld 2 DSS 

Kennemerland

IP C 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 60.000 58.000

Totaal SZ.93 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 60.000 58.000

SZ.94 Vervanging toplaag veld 2 Geel 

Wit

IP C 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 60.000 58.000

Totaal SZ.94 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 60.000 58.000

SZ.95 Vervanging toplaag veld 2 

Oliympia

IP C 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 60.000 58.000

Totaal SZ.95 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 60.000 58.000

SZ.96 Vervanging toplaag veld HKC 

Haarlem

IP C 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 22.500 21.750

Totaal SZ.96 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 22.500 21.750

SZ.97 Vervanging toplaag veld C.S.V. 

Rapid Kleinhout

IP C 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 22.500 21.750

Totaal SZ.97 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 22.500 21.750

SZ.98 Aanvullende huisvesting De 

Peppelaer

IP B 182.960 30.937 0 0 0 0 0 9.148 16.042 15.775 15.508 15.240 14.973 14.705

Totaal SZ.98 182.960 30.937 0 0 0 0 0 9.148 16.042 15.775 15.508 15.240 14.973 14.705

SZ.99 Aanleg kunstgrasveld Schoten 

toplaag

IP A 0 210.000 0 0 0 0 0 0 31.500 30.450 29.400 28.350 27.300 26.250

Totaal SZ.99 0 210.000 0 0 0 0 0 0 31.500 30.450 29.400 28.350 27.300 26.250

Totaal 4. Jeugd, onderwijs en sport 65.743.550 65.987.308 45.608.340 11.863.006 7.292.370 3.448.393 1.948.393 2.032.089 6.515.610 9.252.769 9.906.596 10.357.150 10.608.428 10.345.951
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5. Wonen,Wijken en 

Stedelijke Ontwikkeling

50.05 Vervanging Total Stations Geo-

informatie

IP C 0 66.500 0 0 0 0 0 0 16.625 15.960 15.295 14.630 665 665

Totaal 50.05 0 66.500 0 0 0 0 0 0 16.625 15.960 15.295 14.630 665 665

53.01 Uitbreiding aantal 

woonwagenstandplaatsen 

Oorkondelaan (bijdrage aan grex)

IP A 335.696 751.314 0 0 0 0 0 33.570 107.862 105.144 102.427 99.709 96.992 94.274

Uitbreiding aantal 

woonwagenstandplaatsen vd 

Aartweg (bijdrage aan grex)

IP C 0 325.000 0 0 0 0 0 0 32.500 31.688 30.875 30.063 29.250 28.438

Totaal 53.01 335.696 1.076.314 0 0 0 0 0 33.570 140.362 136.832 133.302 129.772 126.242 122.712

53.10/N6

4

Renovatie regentenkamer 

Schoterburcht  

IP B 73.292 22.708 0 0 0 0 0 5.497 7.108 6.988 6.868 6.748 6.628 6.508

ISV B 281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 53.10/N64 354.292 22.708 0 0 0 0 0 5.497 7.108 6.988 6.868 6.748 6.628 6.508

55.90 Vervanging C.V.-installaties 

gemeentelijke gebouwen 

(stelpost)

IP B 294.194 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 34.323 48.509 62.261 75.581 88.467 100.919 112.939

Totaal 55.90 294.194 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 34.323 48.509 62.261 75.581 88.467 100.919 112.939

55.92 Herstel daken gemeentelijke 

gebouwen (stelpost)

IP B 77.311 180.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 7.731 25.538 38.395 50.914 63.095 74.940 86.446

Herstel houten kap Molen de 

Adriaan

IP B 0 15.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.463 1.425 1.388 1.350 1.313

Totaal 55.92 77.311 195.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 7.731 27.038 39.857 52.339 64.483 76.290 87.759

55.93 Verwijdering asbest 

gemeentelijke gebouwen 

(stelpost)

IP B 0 41.000 42.000 43.000 34.000 34.000 34.000 0 6.150 12.245 18.280 22.750 27.050 31.180

Totaal 55.93 0 41.000 42.000 43.000 34.000 34.000 34.000 0 6.150 12.245 18.280 22.750 27.050 31.180

55.94/C9

4

Zuidam-Scheepmakersdijk: 

renovatie panden

ISV A 369.081 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 55.94/C94 369.081 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55.95 Buitenruimte Scheepmakersdijk/ 

Adriaan bestrating

ISV A 222.245 50.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 55.95 222.245 50.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56.01/C9

7

Stationsomgeving Fysieke 

investeringen

ISV A 38.721 869.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 56.01/C97 38.721 869.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56.03/O0

7

Slachthuisbuurt-herinrichting 

speeltuin  

ISV A 3.095 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slachthuisbuurt-middengebied  ISV A 0 311.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slachthuisbuurt-overig  ISV A 13.234 76.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 56.03/O07 16.329 459.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56.06 Bijdrage aan grex 

Herstructurering Delftwijk/ Zuid

IP C 0 773.000 0 0 0 0 0 0 77.300 75.368 73.435 71.503 69.570 67.638

Totaal 56.06 0 773.000 0 0 0 0 0 0 77.300 75.368 73.435 71.503 69.570 67.638

70.99 Vitrines Archeologisch Museum IP B 0 10.500 0 0 0 0 0 0 1.575 1.523 1.470 1.418 1.365 1.313

Inbraaksignalering Archeologisch 

Museum

IP B 0 7.500 0 0 0 0 0 0 1.875 1.800 1.725 1.650 1.575 1.500

Totaal 70.99 0 18.000 0 0 0 0 0 0 3.450 3.323 3.195 3.068 2.940 2.813

SZ.105 Steunzenders t.b.v. C2000-

dekking in Raaksgarage 

(wettelijke verplichting)

IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal SZ.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SZ.108 Stadhuis ARBO 

wetgeving/Brandweereisen

IP C 0 81.000 0 0 0 0 0 0 8.100 7.898 7.695 7.493 7.290 7.088

Totaal SZ.108 0 81.000 0 0 0 0 0 0 8.100 7.898 7.695 7.493 7.290 7.088

SZ.70 Steunzenders t.b.v. C2000-

dekking in Appelaargarage 

(wettelijke verplichting)

IP A 0 66.950 0 0 0 0 0 0 10.043 9.708 9.373 9.038 8.704 8.369

Totaal SZ.70 0 66.950 0 0 0 0 0 0 10.043 9.708 9.373 9.038 8.704 8.369

SZ.71 Steunzenders t.b.v. C2000-

dekking in Ripperdagarage 

(wettelijke verplichting)

IP A 0 54.732 0 0 0 0 0 0 8.210 7.936 7.662 7.389 7.115 6.842

Totaal SZ.71 0 54.732 0 0 0 0 0 0 8.210 7.936 7.662 7.389 7.115 6.842

VG.01 Systeemaanpassingen Vastgoed Reserve B 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal VG.01 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VG.ON Reservering 

levensduurverlengend onderhoud 

gemeentelijk bezit

IP C 0 477.000 1.393.000 597.000 0 0 0 0 23.850 93.500 287.817 279.593 271.370 263.147

Slingervangers gemeentelijke 

kerkklokken

IP B 0 39.000 0 0 0 0 0 0 5.850 5.655 5.460 5.265 5.070 4.875

Totaal VG.ON 0 516.000 1.393.000 597.000 0 0 0 0 29.700 99.155 293.277 284.858 276.440 268.022

SZ.113 Krediet anterieure 

overeenkomsten

IP B 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal SZ.113 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 5. Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling 1.807.869 4.931.038 1.700.000 905.000 299.000 299.000 299.000 81.120 382.594 477.530 696.302 710.198 709.853 722.532
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6. Economie Cultuur 

Toerisme en Recreatie 

70.99 Kleine investeringen Inrichting 

renovatie Schouwburg

IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kleine investeringen Vervanging 

computerapparatuur 5 

werkplekken

IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kleine investeringen, aanpassen 

toiletgebouw Ons Buiten voor 

invaliden

IP B 15.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.463 1.425 1.388 1.350 1.313 1.275

Kleine investeringen, Cavaille- 

Coll orgel noodzakelijke 

verbeteringen

IP B 0 10.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250

Kleine investeringen, inrichting 

tuin invaliden ZWN

IP B 0 7.500 0 0 0 0 0 0 750 731 713 694 675 656

Kleine investeringen, Mullerorgel 

overschrijding renovatie

IP B 0 10.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250

Kleine investeringen, 

Muziekcentrum Z-K 

automatiseringssyteem

IP B 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 0 0

Kleine investeringen, 

recreatieplein ZWN aan 

Slaperdijkzijde

IP B 0 14.000 0 0 0 0 0 0 1.400 1.365 1.330 1.295 1.260 1.225

Kleine investeringen, vervangen 

toegangshek Poelpoldervreugde

IP B 5.000 0 0 0 0 0 0 500 488 475 463 450 438 425

Airco + ICT bekabeling 

Muziekcentrum ZK

IP B 0 15.470 0 0 0 0 0 0 3.868 3.713 3.558 3.403 3.249 3.094

Verv.klimaatinstallatie 

Spaarnestad Photo

IP B 0 4.760 0 0 0 0 0 0 1.190 1.142 1.095 1.047 1.000 952

Afmeerloc.(steiger+trap Nieuwe 

Gracht Bisdom

IP B 0 24.000 0 0 0 0 0 0 3.600 3.480 3.360 3.240 3.120 3.000

Afmeerplekken pleziervaart 

Spaarne

IP B 0 12.000 0 0 0 0 0 0 1.800 1.740 1.680 1.620 1.560 1.500

Invalidetoilet complex Wie Zaait 

Zal Oogsten

IP B 0 20.000 0 0 0 0 0 0 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500

Vervangen stoelen/vloer 

Egelantier

IP B 0 11.000 0 0 0 0 0 0 1.650 1.595 1.540 1.485 1.430 1.375

Totaal 70.99 45.000 128.730 0 0 0 0 0 8.250 28.208 27.216 26.225 25.234 19.243 18.502

82.07 Vervanging vloer Tuchthuispoort IP B 28.447 0 0 0 0 0 0 4.267 4.125 3.983 3.840 3.698 3.556 3.414

Totaal 82.07 28.447 0 0 0 0 0 0 4.267 4.125 3.983 3.840 3.698 3.556 3.414

82.08 Aanpassing entree en 2e fase 

balies Bibliotheek Centraal

IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 82.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83.05 Depot voor kunstvoorwerpen 

Aanvulling

IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depot voor kunstvoorwerpen 

Frans Halsmuseum

IP C 124.252 0 0 0 0 0 0 130.465 0 0 0 0 0 0

Totaal 83.05 124.252 0 0 0 0 0 0 130.465 0 0 0 0 0 0

84.01 Renovatie Schouwburg Inrichting IP A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krediet Stadsschouwburg Voorzieni

ng

A 741.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vervangingsinvestering 

Schouwburg

IP B 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0 0 0 162.500 156.000 149.500

Totaal 84.01 741.075 0 0 0 650.000 0 0 0 0 0 0 162.500 156.000 149.500

84.02 Philharmonie Vervanging 

toneeltechnische installatie

IP A 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.500

Totaal 84.02 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.500

84.03 Toneelschuur Vervanging 

licht/geluid en automatisering

IP A 183.542 171.458 0 0 41.332 142.210 0 45.886 86.915 83.365 79.815 86.598 53.037 16.617

Toneelschuur vervanging 

theatertechniek en vaste 

inrichting

IP A 0 0 0 0 1.411.000 0 0 0 0 0 0 211.650 204.595 197.540

Totaal 84.03 183.542 171.458 0 0 1.452.332 142.210 0 45.886 86.915 83.365 79.815 298.248 257.632 214.157

84.04 Patronaat Vervanging 

automatisering

IP A 0 46.000 0 0 0 0 46.000 0 11.500 11.040 10.580 10.120 9.660 11.500

Totaal 84.04 0 46.000 0 0 0 0 46.000 0 11.500 11.040 10.580 10.120 9.660 11.500

AR.01 Vervanging bedrijfsauto 

archeologie

Reserve C 0 0 0 0 46.000 0 0 0 0 0 0 11.500 11.040 10.580

Totaal AR.01 0 0 0 0 46.000 0 0 0 0 0 0 11.500 11.040 10.580
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AR.02 Vervanging bedrijfsauto geo-

informatie

IP C 0 36.000 0 0 0 0 0 0 9.000 8.640 8.280 7.920 7.560 0

Totaal AR.02 0 36.000 0 0 0 0 0 0 9.000 8.640 8.280 7.920 7.560 0

BV.01 Nieuwe gezamenlijke entree 

Bavokerk en Vishal

IP C 0 500.000 0 0 0 0 0 0 50.000 48.750 47.500 46.250 45.000 43.750

Totaal BV.01 0 500.000 0 0 0 0 0 0 50.000 48.750 47.500 46.250 45.000 43.750

FH.11 Asbest verwijdering Frans 

Halsmuseum

IP C 221.380 1.647.883 0 0 0 0 0 11.069 280.389 271.043 261.697 252.351 243.004 233.658

Totaal FH.11 221.380 1.647.883 0 0 0 0 0 11.069 280.389 271.043 261.697 252.351 243.004 233.658

SP.09 Kleine investeringen Vervanging 

waterpompinstallatie 

Volkstuincomplex Poldervreugde

IP C 0 41.700 0 0 0 0 0 0 4.170 4.066 3.962 3.857 3.753 3.649

Totaal SP.09 0 41.700 0 0 0 0 0 0 4.170 4.066 3.962 3.857 3.753 3.649

SZ.03 Huisvesting Cultureel Centrum 

Vrije Tijd (CCVT)

Verkoop C 88.204 200.000 6.140.000 6.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voorbereidingskrediet CCVT Verkoop A 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal SZ.03 163.204 200.000 6.140.000 6.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SZ.111 Vervangingsinvesteringen 

Patronaat

IP A 0 0 0 0 0 0 1.259.133 0 0 0 0 0 0 188.870

Totaal SZ.111 0 0 0 0 0 0 1.259.133 0 0 0 0 0 0 188.870

SZ.112 Vervangingsinvesteringen 

Philharmonie

IP A 0 0 0 0 0 0 489.221 0 0 0 0 0 0 73.383

Totaal SZ.112 0 0 0 0 0 0 489.221 0 0 0 0 0 0 73.383

SZ.79 Waarderhaven IP C 68.649 731.351 212.000 0 0 0 0 3.432 40.000 75.900 74.635 73.370 72.105 70.840

MJP 2009-

2013/vz 

baggeren

C 0 1.774.000 616.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal SZ.79 68.649 2.505.351 828.000 0 0 0 0 3.432 40.000 75.900 74.635 73.370 72.105 70.840

SZ.90 Achterstallig onderhoud 

volkstuincomplexen 

IP A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal SZ.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FH.12 Inrichtingskosten depot Frans 

Hals Museum

IP C 0 590.000 0 0 0 0 0 0 59.000 57.525 56.050 54.575 53.100 51.625

Totaal FH.12 0 590.000 0 0 0 0 0 0 59.000 57.525 56.050 54.575 53.100 51.625

Totaal 6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie 1.575.549 5.877.122 6.968.000 6.140.000 2.148.332 142.210 1.804.354 203.369 575.806 593.927 574.884 951.823 883.753 1.075.927
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7. Werk en inkomen 15.01 Vervanging uitkering- en 

cliëntvolgsysteem

IP C 0 0 0 0 0 1.473.000 0 0 0 0 0 0 368.250 353.520

Totaal 15.01 0 0 0 0 0 1.473.000 0 0 0 0 0 0 368.250 353.520

SZ.01 Kleine investeringen 

Geïntegreerde dienstverlening

IP C 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 0

Totaal SZ.01 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 0

SZ.02 Kleine investeringen IPW project 

Kei-Goed

IP C 0 50.000 0 0 0 0 0 0 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 0

Totaal SZ.02 0 50.000 0 0 0 0 0 0 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 0

Totaal 7. Werk en inkomen 0 75.000 0 0 0 1.473.000 0 0 18.750 18.000 17.250 16.500 384.000 353.520
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8. Bereikbaarheid en 

mobiliteit

12.09 Kleine investeringen  Parkeerop

brengsten

B 97.920 199.080 61.000 61.000 0 0 0 24.480 73.271 85.551 97.221 93.031 88.841 17.867

Totaal 12.09 97.920 199.080 61.000 61.000 0 0 0 24.480 73.271 85.551 97.221 93.031 88.841 17.867

12.10 Appelaargarage Plaatsen Parkeerop

brengsten

A 137.594 0 0 0 0 0 0 13.759 13.415 13.071 12.727 12.383 12.039 11.695

Totaal 12.10 137.594 0 0 0 0 0 0 13.759 13.415 13.071 12.727 12.383 12.039 11.695

12.11 Raaksgarage In- en uitritten Parkeerop

brengsten

C 0 1.913.000 0 0 0 0 0 0 143.475 141.084 138.693 136.301 133.910 131.519

Raaksgarage Installaties Parkeerop

brengsten

C 0 949.000 0 0 0 0 0 0 183.021 176.243 169.464 162.686 155.907 149.129

Raaksgarage Plaatsen Parkeerop

brengsten

A 33.356.192 1.466.808 0 0 0 0 0 1.667.810 2.611.725 2.568.196 2.524.668 2.481.139 2.437.610 2.394.081

Raaksgarage Rente Parkeerop

brengsten

C 0 1.304.000 0 0 0 0 0 0 195.600 189.080 182.560 176.040 169.520 163.000

Totaal 12.11 33.356.192 5.632.808 0 0 0 0 0 1.667.810 3.133.821 3.074.603 3.015.384 2.956.166 2.896.947 2.837.729

12.13 Cronjé garage Bouw rendabel Parkeerop

brengsten

A 3.506.712 200.000 600.000 0 0 0 0 263.003 273.620 313.987 308.603 303.220 297.836 292.453

Totaal 12.13 3.506.712 200.000 600.000 0 0 0 0 263.003 273.620 313.987 308.603 303.220 297.836 292.453

12.14 Parkeergarage Nieuwe Gracht - 

De Kamp

Parkeerop

brengsten

A 39.840 110.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 12.14 39.840 110.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.15 Onderhoud parkeergarages 

Pompen

Parkeerop

brengsten

A 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 1.543 1.486 1.429 1.371

Onderhoud parkeergarages 

Toegangscontrole Houtplein

Parkeerop

brengsten

A 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 63.643 61.286 58.929 56.571 54.214

Onderhoud parkeergarages 

Toegangscontrole Kamp

Parkeerop

brengsten

A 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 21.214 20.429 19.643 18.857 18.071

Onderhoud parkeergarages 

Toegangscontrole station

Parkeerop

brengsten

A 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 21.214 20.429 19.643 18.857 18.071

Onderhoud parkeergarages 

Ventilatie 

Parkeerop

brengsten

A 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 933 907 880 853 827

Onderhoud parkeergarages 

Verlichting 

Parkeerop

brengsten

A 0 15.000 0 20.000 0 0 0 0 2.625 2.531 5.938 5.719 5.500 5.281

Totaal 12.15 0 15.000 558.000 28.000 0 0 0 0 2.625 109.536 110.530 106.299 102.068 97.836

12.20 Parkeerautomaten Vervanging Parkeerop

brengsten

A 229.125 50.000 1.018.000 0 0 0 0 57.281 67.490 319.199 306.228 293.256 280.285 165.664

Parkeerautomaten Vervanging 

(kentekenparkeren)

Parkeerop

brengsten

C 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000

Totaal 12.20 229.125 50.000 2.018.000 0 0 0 0 57.281 67.490 569.199 546.228 523.256 500.285 375.664

61.25 

O14

A'damse Vaart Herprofilering  ISV A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.25 O14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.19 Vervanging verkeerslichten 

(installaties)  

IP A 589.309 162.691 188.000 188.000 188.000 188.000 188.000 88.396 109.853 134.293 157.793 180.353 201.973 222.653

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vervanging verkeerslichten 

(installaties) inlopen achterstand 

(5 jr)

IP A 1.644.219 0 0 0 0 0 0 246.633 238.412 230.191 221.970 213.748 205.527 197.306

C 0 199.781 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000 0 29.967 71.268 111.159 149.640 186.712 222.373

Totaal 67.19 2.233.528 362.472 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 335.029 378.232 435.752 490.922 543.742 594.212 642.332

67.32 Zuid Tangent investeringen BONRout

e/Invester

ingsfonds

A 5.015.862 2.998.000 2.448.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zuid Tangent Westwaarts; eigen 

bijdrage

IP A 390.400 0 0 0 0 0 0 32.533 31.883 31.232 30.581 29.931 29.280 28.629

Totaal 67.32 5.406.262 2.998.000 2.448.000 0 0 0 0 32.533 31.883 31.232 30.581 29.931 29.280 28.629
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67.32i Zuidtangent Westwaarts Subsidie A 861.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.32i 861.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.33 Fietsonderdoorgang 

Buitenrustbruggen

Subsidie C 192.972 1.407.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fietsonderdoorgang 

Buitenrustbruggen.

IP C 0 500.000 0 0 0 0 0 0 41.667 40.833 40.000 39.167 38.333 37.500

Totaal 67.33 192.972 1.907.028 0 0 0 0 0 0 41.667 40.833 40.000 39.167 38.333 37.500

67.33b Fietsroute Centrum-023 

Ontbrekend fietspad Schipholweg

IP C 0 20.000 0 0 0 0 0 0 1.667 1.633 1.600 1.567 1.533 1.500

Subsidie C 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.33b 0 200.000 0 0 0 0 0 0 1.667 1.633 1.600 1.567 1.533 1.500

67.33c Fietsroute Centrum-023 

Fietsoversteek 

Merovingenstr.(stelp)

IP A 0 8.000 0 0 0 0 0 0 667 653 640 627 613 600

Fietsroute Centrum-023 

Fietsoversteek Merovingenstraat 

(stelpost)

Subsidie A 42.050 29.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.33c 42.050 37.950 0 0 0 0 0 0 667 653 640 627 613 600

67.33d Fietsroute Centrum-023 

Restedekking stelpost(en)

IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.33d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.34a Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Verbreding Jan 

Gijzenbrug

Provincie C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Verbreding Jan 

Gijzenbrug (stelpost)

IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.34a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.34d Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Kunderhuisvest-

Kenaupark

Provincie C 535 28.465 77.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Kunderhuisvest-

Kenaupark (stelpost)

IP C 4.254 1.746 4.000 0 0 0 0 213 300 833 817 800 783 767

Totaal 67.34d 4.789 30.211 81.000 0 0 0 0 213 300 833 817 800 783 767

67.34e Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Dreef-

Paviljoenslaan

Provincie C 183.192 53.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.34e 183.192 53.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.34f Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Busstation 

Houtplein

Provincie A 0 54.000 41.000 475.000 855.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Busstation 

Houtplein (stelpost)

IP C 0 3.000 2.000 25.000 45.000 0 0 0 150 250 1.500 6.250 6.125 6.000

Totaal 67.34f 0 57.000 43.000 500.000 900.000 0 0 0 150 250 1.500 6.250 6.125 6.000

67.34g Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Rotonde 

Raaksbruggen

Reserve A 274.403 948.597 1.747.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Versnellingsmaatregelen 

Regionetlijnen Rotonde 

Raaksbruggen (stelpost)

Provincie C 0 177.000 253.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.34g 274.403 1.125.597 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.34H Buitenrustbruggen - onderzoek 

verkeersafwikkeling

Provincie C 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.34H 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.34I Kenaupark - verkeersonderzoek Provincie C 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.34I 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.36 57 Haltes diverse lijnen 

toegankelijk maken

Provincie A 191.576 708.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lijn 75 - toegankelijk maken 

bushaltes

Provincie C 690 512.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.36 192.266 1.220.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.36c Toegankelijk maken haltes lijn 73 Provincie C 0 0 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.36c 0 0 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.37 Rotonde Westergracht - 

Leidsevaart

IP C 0 0 0 0 30.000 395.000 0 0 0 0 0 1.500 35.417 34.708

Subsidie C 0 0 0 0 20.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.37 0 0 0 0 50.000 650.000 0 0 0 0 0 1.500 35.417 34.708
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67.40 b. Waarderpolder  

Oeververbinding: brug

IP A 22.449.256 1.598.744 0 0 0 0 0 1.870.771 1.966.585 1.926.505 1.886.425 1.846.345 1.806.265 1.766.185

b. Waarderpolder  

Oeververbinding: verkeerslichten

IP C 145.208 54.972 0 0 0 0 0 7.260 30.027 29.026 28.025 27.024 26.023 25.023

c. Waarderpolder Provincie A 4.893.325 5.032.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Waarderpolder 

Oostweg+Oudeweg Oost

IP A 3.600.579 674.421 0 0 0 0 0 300.048 350.249 343.124 335.999 328.874 321.749 314.624

c. Waarderpolder verkeerslichten Provincie C 1.211.631 288.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Waarderpolder Fly-overs GREX A 1.159.941 1.717.259 4.526.100 1.903.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provincie A 1.271.590 1.883.010 6.199.800 2.088.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omslagfo

nds 

Waardepo

lder

A 309.448 458.752 1.209.100 508.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.40 35.040.978 11.708.202 11.935.000 4.500.000 0 0 0 2.178.080 2.346.861 2.298.655 2.250.449 2.202.243 2.154.037 2.105.831

67.42 Vervanging 

parkeergeleidesysteem  

Parkeerop

brengsten

A 476.931 25.000 0 0 0 0 0 71.540 72.905 70.395 67.886 65.376 62.866 60.357

Totaal 67.42 476.931 25.000 0 0 0 0 0 71.540 72.905 70.395 67.886 65.376 62.866 60.357

67.52 Uitvoering woonomgeving en 30-

km-zone

IP B 255.453 147.547 0 0 0 0 0 38.318 59.173 57.158 55.143 53.128 51.113 49.098

Totaal 67.52 255.453 147.547 0 0 0 0 0 38.318 59.173 57.158 55.143 53.128 51.113 49.098

67.69 Fietsrekken winkelhartgebied  Parkeerop

brengsten

A 12.000 139.000 0 0 0 0 0 1.800 22.590 21.835 21.080 20.325 19.570 18.815

Totaal 67.69 12.000 139.000 0 0 0 0 0 1.800 22.590 21.835 21.080 20.325 19.570 18.815

67.70a Fietsparkeren binnenstad Prorail A 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fietsparkeren binnenstad  Parkeerop

brengsten

A 238.789 161.211 0 0 0 0 0 11.939 40.000 39.000 38.000 37.000 36.000 35.000

Ruimte voor de fiets Station 

Haarlem (fietsenstalling)

Parkeerop

brengsten

A 763.000 763.000 0 0 0 0 0 38.150 152.600 148.785 144.970 141.155 137.340 133.525

Totaal 67.70a 1.001.789 1.324.211 0 0 0 0 0 50.089 192.600 187.785 182.970 178.155 173.340 168.525

67.70c Herstructurering Stationsplein Subsidie 

BIRK

A 0 2.000.000 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.70c 0 2.000.000 1.950.000 1.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.72 Dynamische afsluiting 

Cronjéstraat

IP C 0 0 40.000 560.000 0 0 0 0 0 2.000 150.000 144.000 138.000 132.000

Totaal 67.72 0 0 40.000 560.000 0 0 0 0 0 2.000 150.000 144.000 138.000 132.000

67.70b Ruimte voor de fiets Station 

Haarlem (fietsenstalling)

Prorail A 4.359.635 290.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.70b 4.359.635 290.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67.51a Aanleg verkeersvoorzieningen IP B 835.848 397.152 368.000 368.000 368.000 368.000 368.000 125.377 180.771 229.806 277.001 322.356 365.871 407.546

Totaal 67.51a 835.848 397.152 368.000 368.000 368.000 368.000 368.000 125.377 180.771 229.806 277.001 322.356 365.871 407.546

67.51b Aanleg verkeersvoorz. 

(coordinatiegroep verkeerszaken)

IP B 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 6.750 13.275 19.575 25.650 31.500 37.125

Totaal 67.51b 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 0 6.750 13.275 19.575 25.650 31.500 37.125

Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit 88.740.735 30.338.218 23.457.000 8.482.000 1.833.000 1.533.000 883.000 4.859.313 6.900.457 7.558.043 7.680.856 7.629.170 7.600.611 7.364.577
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9. Kwaliteit fysieke 

leefomgeving

61.16 Openbare ruimte Raaks Inrichting GREX C 0 123.000 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onderhou

dsbudget 

WZ

C 0 226.000 281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.16 0 349.000 434.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.17 Herinrichting binnenstad 

Damstraat en plein

IP A 140.371 0 0 0 0 0 0 21.056 20.354 19.652 18.950 18.248 17.546 16.845

Herinrichting binnenstad 

Gierstraat

IP A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichting binnenstad GOG-

Gasthuisvest

IP A 2.586 0 0 0 0 0 0 388 375 362 349 336 323 310

Herinrichting binnenstad 

Jansstraat

BDU-F A 544.045 44.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IP A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Herinrichting binnenstad 

Smedestraat / Kruisstraat

BDU-F A 164.862 617.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.17 851.864 662.513 0 0 0 0 0 21.444 20.729 20.014 19.299 18.584 17.870 17.155

61.25 

O14

Amsterdamse Vaart 

Herprofilering  

ISV A 297.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.25 O14 297.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.31 Openbare ruimte 

Stadsschouwburg  

IP A 588.172 0 0 0 0 0 0 88.226 85.285 82.344 79.403 76.462 73.522 70.581

Totaal 61.31 588.172 0 0 0 0 0 0 88.226 85.285 82.344 79.403 76.462 73.522 70.581

61.34 Verhaal schoonmaakkosten Niet 

verhaalbare wildplakacties

BDU-F B 8.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.34 8.000 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.35 Realisatie langzaamverkeerroute  BDU-F C 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.35 0 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.37 Herstelprogramma Openbare 

ruimte Amsterdamse buurt

BDU-F A 1.050.700 347.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.37 1.050.700 347.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.38 Verbeteren Openbare ruimte 94 

woningen Roemer Visscherstraat

BDU-

F/Corp.

C 364.450 504.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.38 364.450 504.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.39 Verbeteren Openbare ruimte 96 

woningen 

Monacopad/Oostenrijklaan

ISV A 721.799 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.39 721.799 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.40 Verbeteren Openbare ruimte 

Meerwijk, Coubertinstraat

BDU-F A 918.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.40 918.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.41 Heririchten Reinaldapark met 

evenemententerrein

BDU-F A 314.768 934.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.41 314.768 934.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.43 Verbeteren Openbare ruimte 34 

woningen Romestraat

BDU-

F/Corp.

C 0 25.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.43 0 25.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.45 a Westelijk Tuinbouwgebied: 

fietspad

BDU-

F/Provinci

e

C 0 35.000 595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.45 a 0 35.000 595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.45 b Westelijk Tuinbouwgebied: tunnel BDU-

F/Provinci

e

C 41.022 50.000 1.079.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.45 b 41.022 50.000 1.079.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.47 Verbeteren Openbare ruimte 31 

woningen Spaarndamseweg 118

BDU-

F/Corp.

C 0 20.000 277.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.47 0 20.000 277.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.48 Herstraat en 

asfaltwerkzaamheden 

Spaarndamseweg

BDU-F C 999.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.48 999.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.49 Verbeteren Openbare ruimte 200 

won. Delftlaan-Delftlaan-noord

BDU-

F/Corp.

C 55.727 29.273 100.000 1.729.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.49 55.727 29.273 100.000 1.729.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61.50 Verbeteren Openbare ruimte 132 

woningen Kopenhagenstraat

BDU-

F/Corp.

C 0 50.000 1.213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.50 0 50.000 1.213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.52 Herstel Openbare ruimte 

Kruisweg-Nieuwe Gracht

BDU-F C 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.52 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.54 Verbeteren Openbare ruimte 210 

won. Slauerhoffstraat

BDU-

F/Corp.

A 24.850 48.150 100.000 1.836.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.54 24.850 48.150 100.000 1.836.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.55 Verbeteren Openbare ruimte 78 

woningen Schaepmanstraat

BDU-

F/Corp.

C 165.142 580.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.55 165.142 580.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.56 Verbeteren Openbare ruimte 200 

woningen Schaftstraat en 

Bosmanstraat

BDU-

F/Corp.

C 0 27.000 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.56 0 27.000 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.57 Verbeteren Openbare ruimte 85 

woningen Spaarndamseweg

BDU-

F/Corp.

C 183.305 629.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.57 183.305 629.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.59 Verbeteren Openbare ruimte 90 

woningen Nederlandlaan

BDU-

F/Corp.

A 203.274 838.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.59 203.274 838.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.60 Schipholweg aanbrengen 

geluidsarm asfalt

Subsidie A 1.023.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 61.60 1.023.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.90 Vernieuwing bestrating  IP A 1.534.541 470.459 463.000 463.000 463.000 463.000 463.000 230.181 293.077 352.502 409.612 464.407 516.887 567.052

Vernieuwing bestrating Budget B IP A 1.093.802 326.198 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 164.070 207.531 243.931 278.881 312.381 344.431 375.031

Vernieuwing bestrating 

vervangingsprogramma

IP C 1.481.352 2.018.648 3.000.000 2.200.000 0 0 0 148.135 346.297 637.547 841.297 819.547 797.797 776.047

Totaal 61.90 4.109.695 2.815.305 3.753.000 2.953.000 753.000 753.000 753.000 542.387 846.905 1.233.980 1.529.790 1.596.335 1.659.115 1.718.130

62.01 Vernieuwing bruggen Diverse IP A 311.735 40.265 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 31.174 34.421 41.241 47.868 54.303 60.546 66.596

Totaal 62.01 311.735 40.265 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 31.174 34.421 41.241 47.868 54.303 60.546 66.596

62.02 Centrale Afstandsbediening 

Bruggen (CAB)

Expl. WZ C 0 0 2.244.000 0 0 0 0 0 0 187.000 183.260 179.520 175.780 172.040

Centrale bedieningspost Lange 

brug

IP A 41.610 20.390 251.000 0 0 0 0 2.081 3.100 26.083 25.562 25.040 24.518 23.997

Omslagfo

nds

A 36.619 229.381 479.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 62.02 78.229 249.771 2.974.000 0 0 0 0 2.081 3.100 213.083 208.822 204.560 200.298 196.037

62.05 Vervanging brugdek Prinsenbrug 

Basculebrug

IP A 103.741 48.259 2.000.000 488.000 0 0 0 5.187 7.600 107.600 264.000 257.400 250.800 244.200

Totaal 62.05 103.741 48.259 2.000.000 488.000 0 0 0 5.187 7.600 107.600 264.000 257.400 250.800 244.200

62.09 Vervangingsprogramma bruggen IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vervangingsprogramma bruggen  IP C 753.785 1.060.215 1.127.000 1.127.000 1.127.000 0 0 62.815 149.910 240.804 329.819 416.955 408.297 399.639

Totaal 62.09 753.785 1.060.215 1.127.000 1.127.000 1.127.000 0 0 62.815 149.910 240.804 329.819 416.955 408.297 399.639

62.10 Vervanging Melkbrug 

incl.landhoofden  

IP A 629.520 2.620.480 0 0 0 0 0 31.476 270.833 265.417 260.000 254.583 249.167 243.750

Totaal 62.10 629.520 2.620.480 0 0 0 0 0 31.476 270.833 265.417 260.000 254.583 249.167 243.750

62.51 Vervanging / nieuwe openbare 

verlichting  

IP B 1.201.032 334.968 461.000 461.000 461.000 461.000 461.000 140.120 175.197 223.860 270.987 316.577 360.630 403.147

Totaal 62.51 1.201.032 334.968 461.000 461.000 461.000 461.000 461.000 140.120 175.197 223.860 270.987 316.577 360.630 403.147

63.02 Vervanging walmuur Spaarne  

Lange brug - Melkbrug (oost)

IP C 133.899 351.101 0 0 0 0 0 10.042 36.208 35.601 34.995 34.389 33.783 33.176

Totaal 63.02 133.899 351.101 0 0 0 0 0 10.042 36.208 35.601 34.995 34.389 33.783 33.176

63.02 b Walmuur Nieuwe Gracht 

Paardewed

IP C 62.733 217.267 0 0 0 0 0 3.137 21.000 20.650 20.300 19.950 19.600 19.250

Totaal 63.02 b 62.733 217.267 0 0 0 0 0 3.137 21.000 20.650 20.300 19.950 19.600 19.250

63.03 Vervanging walmuur Nieuwe 

Gracht

IP A 145.250 104.750 0 0 0 0 0 7.263 37.500 36.250 35.000 33.750 32.500 31.250

Vervanging walmuur Nieuwe 

Gracht  

IP C 0 50.000 350.000 1.600.000 0 0 0 0 2.500 20.000 150.000 147.500 145.000 142.500

Totaal 63.03 145.250 154.750 350.000 1.600.000 0 0 0 7.263 40.000 56.250 185.000 181.250 177.500 173.750

63.04 Herstel walmuur Leidsevaart 2e 

fase/woonsch. Spaarns.weg

IP A 0 990.000 0 0 0 0 0 0 74.250 73.013 71.775 70.538 69.300 68.063

Totaal 63.04 0 990.000 0 0 0 0 0 0 74.250 73.013 71.775 70.538 69.300 68.063

63.07 Walmuur Spaarndamseweg  IP A 4.262.731 1.530.269 0 0 0 0 0 319.705 429.147 421.905 414.664 407.423 400.182 392.940

Totaal 63.07 4.262.731 1.530.269 0 0 0 0 0 319.705 429.147 421.905 414.664 407.423 400.182 392.940
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63.08 Vernieuwingsprogramma 

walmuren  

IP C 7.393 0 0 0 0 0 0 554 545 536 527 518 508 499

Vervanging walmuren  IP C 0 462.607 470.000 470.000 470.000 0 0 0 34.696 69.367 103.452 136.948 134.607 132.267

Totaal 63.08 7.393 462.607 470.000 470.000 470.000 0 0 554 35.241 69.903 103.978 137.466 135.116 132.766

63.09 a, 

63.09 b

Vernieuwing beschoeiingen en 

steigers  

IP B 1.463.691 792.309 679.000 679.000 679.000 679.000 679.000 146.369 221.941 284.201 344.763 403.628 460.796 516.266

Totaal 63.09 a, 63.09 b 1.463.691 792.309 679.000 679.000 679.000 679.000 679.000 146.369 221.941 284.201 344.763 403.628 460.796 516.266

63.10 Verbeteren watergangen 

Engelandpark  

ISV A 1.079.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 63.10 1.079.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.11 Herinrichten waterlopen 

Reinaldapark

BDU-F A 128.397 671.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 63.11 128.397 671.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.12 Aanleg waterverbinding Meerwijk 

Centrum en Europavaart

BDU-F A 383.019 616.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 63.12 383.019 616.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.13 Aanleg Parkvijver Middengebied 

Delftwijk

BDU-F C 0 0 0 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 63.13 0 0 0 495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.14 Kampersingel vervangen 

walmuur

IP C 97.297 152.703 0 0 0 0 0 4.865 18.750 18.438 18.125 17.813 17.500 17.188

Totaal 63.14 97.297 152.703 0 0 0 0 0 4.865 18.750 18.438 18.125 17.813 17.500 17.188

63.15 Grote aanlegsteiger Mooie Nel Ligplaatsi

nkomsten

A 528.975 21.025 0 0 0 0 0 26.449 55.000 53.625 52.250 50.875 49.500 48.125

Totaal 63.15 528.975 21.025 0 0 0 0 0 26.449 55.000 53.625 52.250 50.875 49.500 48.125

63.16 Verplaatsing (nieuwbouw) 

Gemaal Parklaan

Rioolopbr

engsten

C 0 50.000 250.000 700.000 0 0 0 0 2.500 15.000 75.000 73.750 72.500 71.250

Totaal 63.16 0 50.000 250.000 700.000 0 0 0 0 2.500 15.000 75.000 73.750 72.500 71.250

63.19 Vervanging rioleringen Milieu Rioolopbr

engsten

A 6.520.584 3.116.366 6.012.000 5.166.000 3.729.000 8.101.000 11.298.000 489.044 714.621 1.153.474 1.521.363 1.775.019 2.351.915 3.158.458

Vervanging rioleringen 

Rioleringen

Rioolopbr

engsten

A 9.691.638 4.432.362 4.915.000 5.710.000 5.737.000 5.700.000 3.758.000 726.873 1.047.185 1.398.155 1.802.607 2.201.945 2.591.338 2.827.955

Totaal 63.19 16.212.222 7.548.728 10.927.000 10.876.000 9.466.000 13.801.000 15.056.000 1.215.917 1.761.806 2.551.630 3.323.970 3.976.965 4.943.252 5.986.414

64.02 Baggeren 1e fase Subsidie A 124.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baggeren 2e fase Subsidie A 64.018 1.345.982 1.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 64.02 188.792 1.345.982 1.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.04 a Integraal Waterplan Haarlem 

(incl. Waarderpolder)

Rijnland C 18.958 150.000 731.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 64.04 a 18.958 150.000 731.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.04 b Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water 

langs Aziëweg

Stelpost 

waterplan

C 0 50.000 475.000 475.000 0 0 0 0 2.500 26.250 50.000 50.000 50.000 50.000

Totaal 64.04 b 0 50.000 475.000 475.000 0 0 0 0 2.500 26.250 50.000 50.000 50.000 50.000

65.07 Heroriëntatie groen  IP A 1.771.803 668.197 99.000 198.000 198.000 198.000 198.000 265.770 357.141 359.791 376.796 392.811 407.836 421.871

Totaal 65.07 1.771.803 668.197 99.000 198.000 198.000 198.000 198.000 265.770 357.141 359.791 376.796 392.811 407.836 421.871

65.10 c. Speelvoorzieningen IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vervangingsprogramma 

speelvoorzieningen  

IP C 117.632 0 0 0 0 0 0 17.645 17.057 16.468 15.880 15.292 14.704 14.116

Totaal 65.10 117.632 0 0 0 0 0 0 17.645 17.057 16.468 15.880 15.292 14.704 14.116

65.10c Speelvoorzieningen  IP C 0 263.368 254.000 254.000 254.000 0 127.000 0 39.505 76.288 111.802 146.045 140.918 154.841

Totaal 65.10c 0 263.368 254.000 254.000 254.000 0 127.000 0 39.505 76.288 111.802 146.045 140.918 154.841

65.11/A3

9

Grootschalig groen Bolwerken / 

Kenaupark

IP A 388.248 0 0 0 0 0 0 58.237 56.296 54.355 52.413 50.472 48.531 46.590

Grootschalig groen Westelijk 

tuinbouwgebied

IP A 119.155 10.000 750.000 0 0 0 0 17.873 18.777 130.632 126.236 121.840 117.444 113.049

Grootschalig groen Zone 

Ringvaart

IP A 315.000 0 0 0 0 0 0 47.250 45.675 44.100 42.525 40.950 39.375 37.800

Totaal 65.11/A39 822.403 10.000 750.000 0 0 0 0 123.360 120.748 229.086 221.174 213.262 205.350 197.438

65.18 Renovatie grootschalig groen  IP C 1.054.501 1.195.499 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 158.175 332.227 470.977 604.727 733.477 707.227 680.977

Totaal 65.18 1.054.501 1.195.499 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 158.175 332.227 470.977 604.727 733.477 707.227 680.977

65.19 Herstel leeflaag Reinaldapark BDU-F A 170.953 329.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserve A 137.390 412.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 65.19 308.343 741.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70.99 Kleine investeringen, diverse 

apparatuur Milieu

IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Integratie 

Bodeminformatiesysteem

IP B 0 23.500 0 0 0 0 0 0 5.875 5.640 5.405 5.170 4.935 4.700

Totaal 70.99 0 23.500 0 0 0 0 0 0 5.875 5.640 5.405 5.170 4.935 4.700

Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving 43.788.129 30.485.554 33.795.000 26.518.000 14.485.000 15.969.000 17.351.000 3.224.160 5.164.875 7.213.059 9.040.593 10.125.863 11.190.243 12.342.364
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Investeringsplan 2010-2015

Programma IP-nr. Omschrijving Financier

ing

A, B of C Uitgaven 2007 t/m 

2009

Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2010 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

10.Financiën en 

algemene 

dekkingsmiddelen

10.99 Kleine investeringen   IP B 266.376 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 66.594 79.180 91.156 102.523 113.279 123.425 75.211

Totaal 10.99 266.376 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 66.594 79.180 91.156 102.523 113.279 123.425 75.211

13.04 Multimediascherm IP C 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500

Totaal 13.04 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500

21.01 Kantoorautomatisering, incl. 

huisvesting

IP B 1.436.240 2.780.000 4.300.000 1.300.000 2.075.000 500.000 1.000.000 359.060 1.039.698 2.072.535 2.312.373 2.732.960 2.739.048 2.865.136

Totaal 21.01 1.436.240 2.780.000 4.300.000 1.300.000 2.075.000 500.000 1.000.000 359.060 1.039.698 2.072.535 2.312.373 2.732.960 2.739.048 2.865.136

22.05 Digitalisering: Back Office 

Componenten Programma

IP C 0 327.500 140.500 100.500 100.500 100.500 0 0 16.375 23.400 28.425 33.450 192.375 184.680

Digitalisering: Front Office 

Componenten Programma

IP C 0 775.000 390.000 390.000 340.000 340.000 0 0 38.750 58.250 77.750 94.750 558.750 536.400

Digitalisering: Mid Office 

Componenten Programma

IP C 0 1.073.000 725.000 625.000 550.000 550.000 0 0 53.650 89.900 121.150 148.650 880.750 845.520

Digitalisering: Front Office 

Componenten Programma 1e 

tranche

IP A 0 10.000 0 0 0 0 0 0 2.500 2.400 2.300 2.200 100 100

Digitalisering: Mid Office 

Componenten Programma 1e 

tranche

IP A 160.644 216.356 0 0 0 0 0 8.032 94.250 90.480 86.710 82.940 3.770 3.770

Digitalisering: Back Office 

Componenten Programma 1e 

tranche

IP A 11.864 311.136 0 0 0 0 0 593 80.750 77.520 74.290 71.060 3.230 3.230

Totaal 22.05 172.508 2.712.992 1.255.500 1.115.500 990.500 990.500 0 8.625 286.275 341.950 390.625 433.050 1.638.975 1.573.700

25.08 Concernhuisvesting Raakspoort Verkoop/r

ente 

activering

A 11.849.352 14.950.648 0 0 0 0 0 592.468 1.340.000 2.010.000 1.976.500 1.943.000 1.909.500 1.876.000

Concernhuisvesting Zijlpoort Verkoop/r

ente 

activering

A 17.106.250 2.069.750 9.880.000 5.044.000 0 0 0 0 0 0 0 2.557.500 2.514.875 2.472.250

Concernhuisvesting 

Inbouwpakketten, directie en 

BTW

IP A 491.910 6.308.090 1.000.000 1.000.000 3.260.000 0 0 24.596 340.000 390.000 440.000 1.206.000 1.175.850 1.145.700

C 0 0 0 0 3.040.000 0 0 0 0 0 0 304.000 296.400 288.800

Concernhuisvesting 

duurzaamheidsmaatregelen fase 

1

IP C 0 949.000 0 0 0 0 0 0 71.175 69.989 68.803 67.616 66.430 65.244

Concernhuisvesting 

duurzaamheidsmaatregelen fase 

2

IP C 0 0 0 944.000 0 0 0 0 0 0 70.800 69.620 68.440 67.260

Concernhuisvesting Warmte 

Koude Ontwikkeling

IP C 0 500.000 0 0 0 0 0 0 37.500 36.875 36.250 35.625 35.000 34.375

Totaal 25.08 29.447.512 24.777.488 10.880.000 6.988.000 6.300.000 0 0 617.063 1.788.675 2.506.864 2.592.353 6.183.361 6.066.495 5.949.629

50.99 Kleine investeringen  (diverse via 

specificatie)

IP B 29.186 0 0 0 0 0 0 4.378 4.232 4.086 3.940 3.794 3.648 3.502

Totaal 50.99 29.186 0 0 0 0 0 0 4.378 4.232 4.086 3.940 3.794 3.648 3.502

60.99 Kleine investeringen Wijkzaken IP B 883.333 460.000 349.000 349.000 349.000 349.000 349.000 163.536 242.730 298.265 351.443 402.262 450.723 496.827

Totaal 60.99 883.333 460.000 349.000 349.000 349.000 349.000 349.000 163.536 242.730 298.265 351.443 402.262 450.723 496.827

CS.01 Aanpassingen raadzaal IP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal CS.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MS.01 Doorontwikkeling financieel 

systeem (GFS)

IP C 0 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 7.500 15.000 112.500 108.000 103.500 99.000

Totaal MS.01 0 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 7.500 15.000 112.500 108.000 103.500 99.000

MS.90 Ontwikkeling website en Insite IP C 0 120.000 60.000 0 0 0 0 0 6.000 45.000 43.200 41.400 39.600 37.800

Totaal MS.90 0 120.000 60.000 0 0 0 0 0 6.000 45.000 43.200 41.400 39.600 37.800

MS.91 Vervanging College auto, incl. 

inruil huidig auto

IP C 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 15.000 14.375 13.750 13.125 15.000 14.375

Totaal MS.91 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 15.000 14.375 13.750 13.125 15.000 14.375

MS.92 Voorbereiding BGT 

Implementatie

IP C 0 80.000 20.000 0 0 0 0 0 4.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000

Totaal MS.92 0 80.000 20.000 0 0 0 0 0 4.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000

MS.93 Concernhuisvesting Meubilair 1e 

fase

IP C 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 172.500 166.750 161.000 155.250 149.500 143.750

Totaal MS.93 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 172.500 166.750 161.000 155.250 149.500 143.750
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Programma IP-nr. Omschrijving Financier

ing

A, B of C Uitgaven 2007 t/m 

2009

Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2010 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

MS.94 Concernhuisvesting Meubilair 2e 

fase

IP C 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 172.500 166.750 161.000 155.250

Totaal MS.94 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 172.500 166.750 161.000 155.250

13.03 Zelfbedieningsbalie Raakspoort IP C 0 0 50.000 100.000 25.000 25.000 0 0 0 2.500 7.500 8.750 50.000 48.000

Totaal 13.03 0 0 50.000 100.000 25.000 25.000 0 0 0 2.500 7.500 8.750 50.000 48.000

MS.95 Archiefruimte Stadhuis IP C 0 300.000 0 0 0 0 0 0 30.000 29.250 28.500 27.750 27.000 26.250

Totaal MS.95 0 300.000 0 0 0 0 0 0 30.000 29.250 28.500 27.750 27.000 26.250

Totaal 10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen 32.235.155 32.641.480 17.175.500 11.213.500 9.800.500 1.975.500 1.410.000 1.219.256 3.675.789 5.625.232 6.328.206 10.424.232 11.600.915 11.519.929
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Nieuwe investeringen 2010-2015

Categorie IP-nr. Omschrijving Financiering A, B of 

C

Uitg.'07 t/m 

'09

Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2010 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

Vervangingsinvestering 12.20 Parkeerautomaten Vervanging 

(kentekenparkeren)

Parkeeropbrengs

ten

C 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000

Totaal 12.20 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000

84.01 Vervangingsinvestering 

Schouwburg

IP B 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0 0 0 162.500 156.000 149.500

Totaal 84.01 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0 0 0 162.500 156.000 149.500

SZ.111 Vervangingsinvesteringen 

Patronaat

IP A 0 0 0 0 0 0 1.259.133 0 0 0 0 0 0 188.870

Totaal SZ.111 0 0 0 0 0 0 1.259.133 0 0 0 0 0 0 188.870

SZ.112 Vervangingsinvesteringen 

Philharmonie

IP A 0 0 0 0 0 0 489.221 0 0 0 0 0 0 73.383

Totaal SZ.112 0 0 0 0 0 0 489.221 0 0 0 0 0 0 73.383

VH.01 Nieuwe kazerne IP C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal VH.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MS.93 Concernhuisvesting Meubilair 1e 

fase

IP C 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 172.500 166.750 161.000 155.250 149.500 143.750

Totaal MS.93 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 172.500 166.750 161.000 155.250 149.500 143.750

MS.94 Concernhuisvesting Meubilair 2e 

fase

IP C 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 172.500 166.750 161.000 155.250

Totaal MS.94 0 0 0 1.150.000 0 0 0 0 0 0 172.500 166.750 161.000 155.250

13.05 mGBA, landelijke database GBA IP C 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 40.000 38.400 36.800 35.200

Totaal 13.05 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 40.000 38.400 36.800 35.200

11.03 Kassa systeem IP C 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 18.750

Totaal 11.03 0 0 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 18.750

11.04 Pinautomaten IP C 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750

Totaal 11.04 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750

13.06 Digitalisering brondocumenten IP C 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.200 6.900 6.600 6.300

Totaal 13.06 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.200 6.900 6.600 6.300

Totaal 

Vervangingsinvestering

0 1.150.000 1.030.000 1.310.000 675.000 0 1.823.354 0 172.500 424.250 620.700 766.050 735.900 986.753

Uitbreidingsinvestering 13.04 Multimediascherm IP C 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500

Totaal 13.04 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500

67.36c Toegankelijk maken haltes lijn 73 Provincie C 0 0 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 67.36c 0 0 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MS.92 Voorbereiding BGT 

Implementatie

IP C 0 80.000 20.000 0 0 0 0 0 4.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000

Totaal MS.92 0 80.000 20.000 0 0 0 0 0 4.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000

13.03 Zelfbedieningsbalie Raakspoort IP C 0 0 50.000 100.000 25.000 25.000 0 0 0 2.500 7.500 8.750 50.000 48.000

Totaal 13.03 0 0 50.000 100.000 25.000 25.000 0 0 0 2.500 7.500 8.750 50.000 48.000

MS.95 Archiefruimte Stadhuis IP C 0 300.000 0 0 0 0 0 0 30.000 29.250 28.500 27.750 27.000 26.250

Totaal MS.95 0 300.000 0 0 0 0 0 0 30.000 29.250 28.500 27.750 27.000 26.250

SZ.113 Krediet anterieure 

overeenkomsten

IP B 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal SZ.113 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 

Uitbreidingsinvestering

0 880.000 960.000 100.000 25.000 25.000 0 0 34.000 69.250 72.000 71.000 110.000 105.750
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Nieuwe investeringen 2010-2015

Categorie IP-nr. Omschrijving Financiering A, B of 

C

Uitg.'07 t/m 

'09

Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2010 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

Actualisatie raming 21.01 Kantoorautomatisering, incl. 

huisvesting

IP B 1.436.240 2.780.000 4.300.000 313.760 0 0 0 359.060 1.039.698 2.072.535 2.065.813 1.977.513 1.889.213 1.800.913

C 0 0 0 986.240 2.075.000 500.000 1.000.000 0 0 0 246.560 755.448 849.835 1.064.223

Totaal 21.01 1.436.240 2.780.000 4.300.000 1.300.000 2.075.000 500.000 1.000.000 359.060 1.039.698 2.072.535 2.312.373 2.732.960 2.739.048 2.865.136

22.05 Digitalisering: Front Office 

Componenten Programma 1e 

tranche

IP A 0 10.000 0 0 0 0 0 0 2.500 2.400 2.300 2.200 100 100

Digitalisering: Mid Office 

Componenten Programma 1e 

tranche

IP A 160.644 216.356 0 0 0 0 0 8.032 94.250 90.480 86.710 82.940 3.770 3.770

Digitalisering: Back Office 

Componenten Programma 1e 

tranche

IP A 11.864 311.136 0 0 0 0 0 593 80.750 77.520 74.290 71.060 3.230 3.230

Totaal 22.05 172.508 537.492 0 0 0 0 0 8.625 177.500 170.400 163.300 156.200 7.100 7.100

25.08 Concernhuisvesting Raakspoort Verkoop/rente 

activering

A 11.849.352 14.950.648 0 0 0 0 0 592.468 1.340.000 2.010.000 1.976.500 1.943.000 1.909.500 1.876.000

Concernhuisvesting Zijlpoort Verkoop/rente 

activering

A 17.106.250 2.069.750 9.880.000 5.044.000 0 0 0 0 0 0 0 2.557.500 2.514.875 2.472.250

Concernhuisvesting 

Inbouwpakketten, directie en 

BTW

IP A 491.910 6.308.090 1.000.000 1.000.000 3.260.000 0 0 24.596 340.000 390.000 440.000 1.206.000 1.175.850 1.145.700

C 0 0 0 0 3.040.000 0 0 0 0 0 0 304.000 296.400 288.800

Concernhuisvesting 

duurzaamheidsmaatregelen fase 

1

IP C 0 949.000 0 0 0 0 0 0 71.175 69.989 68.803 67.616 66.430 65.244

Concernhuisvesting 

duurzaamheidsmaatregelen fase 

2

IP C 0 0 0 944.000 0 0 0 0 0 0 70.800 69.620 68.440 67.260

Concernhuisvesting Warmte 

Koude Ontwikkeling

IP C 0 500.000 0 0 0 0 0 0 37.500 36.875 36.250 35.625 35.000 34.375

Totaal 25.08 29.447.512 24.777.488 10.880.000 6.988.000 6.300.000 0 0 617.063 1.788.675 2.506.864 2.592.353 6.183.361 6.066.495 5.949.629

SZ.91 Herinrichting sportcomplex 

Alliance ' 22 kleedgebouw

IP C 100.000 600.000 0 0 0 0 0 5.000 58.333 57.167 56.000 54.833 53.667 52.500

Herinrichting sportcomplex 

Alliance ' 22 kg-veld toplaag

IP C 4.304 651.896 0 0 0 0 0 215 98.430 95.149 91.868 88.587 85.306 82.025

Herinrichting sportcomplex 

Alliance ' 22 kg-veldonderlaag

IP C 0 370.500 0 0 0 0 0 0 30.875 30.258 29.640 29.023 28.405 27.788

Herinrichting sportcomplex 

Alliance ' 22 reconstructie wegen

IP C 0 109.700 0 0 0 0 0 0 9.142 8.959 8.776 8.593 8.410 8.228

Totaal SZ.91 104.304 1.732.096 0 0 0 0 0 5.215 196.780 191.532 186.284 181.036 175.788 170.540

Totaal Actualisatie raming 31.160.564 29.827.076 15.180.000 8.288.000 8.375.000 500.000 1.000.000 989.964 3.202.653 4.941.331 5.254.309 9.253.558 8.988.431 8.992.404

Reeds genomen besluiten 12.14 Parkeergarage Nieuwe Gracht - 

De Kamp

Parkeeropbrengs

ten

A 39.840 110.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 12.14 39.840 110.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77.01 SHO 

Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO

) best.nog niet bekend

IP B 0 225.000 150.000 0 0 0 0 0 11.250 28.125 27.656 27.188 26.719 26.250

SHO Aanvulling uitbreiding 

Sancta Maria

IP B 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 0 247.500 243.375 239.250 235.125 231.000

SHO Bouw gymlokaal Zuidwester IP B 96.600 828.400 0 0 0 0 0 4.830 69.375 68.219 67.063 65.906 64.750 63.594

SHO Bouw ter Cleeff IP B 0 900.000 0 0 0 0 0 0 67.500 66.375 65.250 64.125 63.000 61.875

SHO 1e inrichting ter Cleeff IP B 0 60.000 0 0 0 0 0 0 6.000 5.850 5.700 5.550 5.400 5.250

SHO Rudolf Steiner Leerweg 

Ondersteunend Onderwijs 

IP B 0 0 0 1.130.000 0 0 0 0 0 0 84.750 83.338 81.925 80.513

SHO Bouw Daaf Geluk IP B 0 4.800.000 0 0 0 0 0 0 360.000 354.000 348.000 342.000 336.000 330.000

SHO Bouw Gunning IP B 0 0 0 0 4.700.000 0 0 0 0 0 0 352.500 346.625 340.750

SHO Bouw gymlokaal Beatrix IP B 37.500 862.500 0 0 0 0 0 1.875 67.500 66.375 65.250 64.125 63.000 61.875

SHO Aanvulling Coornhert IP B 0 380.683 0 0 0 0 0 0 28.551 28.075 27.600 27.124 26.648 26.172

Functionele aanpassingen Rudolf 

Steiner

IP B 290.553 0 0 0 0 0 0 21.791 21.428 21.065 20.702 20.339 19.976 19.612

SHO Aanvulling 1e Christelijk 

Lyceum

IP B 0 123.952 0 0 0 0 0 0 9.296 9.141 8.987 8.832 8.677 8.522

Totaal 77.01 424.653 8.180.535 3.450.000 1.130.000 4.700.000 0 0 28.496 640.901 894.726 964.332 1.300.275 1.277.844 1.255.412

81.20 Tennispark Pim Mulier ombouw 

14 tennisbanen

IP A 0 479.000 0 0 0 0 0 0 71.850 69.455 67.060 64.665 62.270 59.875

Pim Mulier Sportpark opslag DSS IP A 0 225.000 0 0 0 0 0 0 18.750 18.375 18.000 17.625 17.250 16.875
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Nieuwe investeringen 2010-2015

Categorie IP-nr. Omschrijving Financiering A, B of 

C

Uitg.'07 t/m 

'09

Inv.2010 Inv.2011 Inv.2012 Inv.2013 Inv.2014 Inv.2015 kap.lst.2010 kap.lst.2011 kap.lst.2012 kap.lst.2013 kap.lst.2014 kap.lst.2015 kap.lst.2016

Totaal 81.20 0 704.000 0 0 0 0 0 0 90.600 87.830 85.060 82.290 79.520 76.750

SZ.100 Aanleg kunstgrasveld Schoten 

toplaag

IP A 0 50.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250

Totaal SZ.100 0 50.000 0 0 0 0 0 0 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250

SZ.101 Aanleg kunstgrasveld Schoten 

onderlaag

IP A 0 145.000 0 0 0 0 0 0 12.083 11.842 11.600 11.358 11.117 10.875

Totaal SZ.101 0 145.000 0 0 0 0 0 0 12.083 11.842 11.600 11.358 11.117 10.875

SZ.102 Aanleg kunstgrasveld HC 

Haarlem toplaag

IP A 0 245.000 0 0 0 0 0 0 36.750 35.525 34.300 33.075 31.850 30.625

Totaal SZ.102 0 245.000 0 0 0 0 0 0 36.750 35.525 34.300 33.075 31.850 30.625

SZ.103 Aanleg kunstgrasveld HC 

Haarlem onderlaag

IP A 0 105.000 0 0 0 0 0 0 8.750 8.575 8.400 8.225 8.050 7.875

Totaal SZ.103 0 105.000 0 0 0 0 0 0 8.750 8.575 8.400 8.225 8.050 7.875

SZ.104 Vervanging kleedgebouw HC 

Saxenburg

IP A 0 500.000 0 0 0 0 0 0 41.667 40.833 40.000 39.167 38.333 37.500

Totaal SZ.104 0 500.000 0 0 0 0 0 0 41.667 40.833 40.000 39.167 38.333 37.500

SZ.99 Aanleg kunstgrasveld Schoten 

toplaag

IP A 0 210.000 0 0 0 0 0 0 31.500 30.450 29.400 28.350 27.300 26.250

Totaal SZ.99 0 210.000 0 0 0 0 0 0 31.500 30.450 29.400 28.350 27.300 26.250

FH.12 Inrichtingskosten depot Frans 

Hals Museum

IP C 0 590.000 0 0 0 0 0 0 59.000 57.525 56.050 54.575 53.100 51.625

Totaal FH.12 0 590.000 0 0 0 0 0 0 59.000 57.525 56.050 54.575 53.100 51.625

Totaal Reeds genomen 

besluiten

464.493 10.839.695 3.450.000 1.130.000 4.700.000 0 0 28.496 928.751 1.174.556 1.236.142 1.564.065 1.533.614 1.503.162

Investeringen t.l.v. 

stelposten

55.92 Herstel houten kap Molen de 

Adriaan

IP C 0 15.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.463 1.425 1.388 1.350 1.313

Totaal 55.92 0 15.000 0 0 0 0 0 0 1.500 1.463 1.425 1.388 1.350 1.313

70.99 Inrichtingskosten diverse 

afdelingen

IP B 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 0

Vitrines Archeologisch Museum IP B 0 10.500 0 0 0 0 0 0 1.575 1.523 1.470 1.418 1.365 1.313

Inbraaksignalering Archeologisch 

Museum

IP B 0 7.500 0 0 0 0 0 0 1.875 1.800 1.725 1.650 1.575 1.500

Airco + ICT bekabeling 

Muziekcentrum ZK

IP B 0 15.470 0 0 0 0 0 0 3.868 3.713 3.558 3.403 3.249 3.094

Verv.klimaatinstallatie 

Spaarnestad Photo

IP B 0 4.760 0 0 0 0 0 0 1.190 1.142 1.095 1.047 1.000 952

Afmeerloc.(steiger+trap Nieuwe 

Gracht Bisdom

IP B 0 24.000 0 0 0 0 0 0 3.600 3.480 3.360 3.240 3.120 3.000

Afmeerplekken pleziervaart 

Spaarne

IP B 0 12.000 0 0 0 0 0 0 1.800 1.740 1.680 1.620 1.560 1.500

Invalidetoilet complex Wie Zaait 

Zal Oogsten

IP B 0 20.000 0 0 0 0 0 0 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500

Vervangen stoelen/vloer 

Egelantier

IP B 0 11.000 0 0 0 0 0 0 1.650 1.595 1.540 1.485 1.430 1.375

Integratie 

Bodeminformatiesysteem

IP B 0 23.500 0 0 0 0 0 0 5.875 5.640 5.405 5.170 4.935 4.700

Totaal 70.99 0 153.730 0 0 0 0 0 0 30.683 29.533 28.383 27.233 26.083 19.934

SZ.108 Stadhuis ARBO 

wetgeving/Brandweereisen

IP C 0 81.000 0 0 0 0 0 0 8.100 7.898 7.695 7.493 7.290 7.088

Totaal SZ.108 0 81.000 0 0 0 0 0 0 8.100 7.898 7.695 7.493 7.290 7.088

VG.ON Slingervangers gemeentelijke 

kerkklokken

IP C 0 39.000 0 0 0 0 0 0 5.850 5.655 5.460 5.265 5.070 4.875

Totaal VG.ON 0 39.000 0 0 0 0 0 0 5.850 5.655 5.460 5.265 5.070 4.875

Totaal Investeringen t.l.v. 

stelposten

0 288.730 0 0 0 0 0 0 46.133 44.548 42.963 41.378 39.793 33.209
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Bijlage B Project bereikbaarheid Waarderpolder 

 
Volgnr. IP CumUitg Gegevens

nr omschrijving Dekking Totaal t/m 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. nvt Ontsluiting stadion

2. nvt Verbreding Kegge Stastok viaducten

3., 4 67.40 Aanleg Oostweg en Fly-overs/ Oudeweg ged. subs 39.235.000 12.745.514 10.054.486 11.935.000 4.500.000 0 0 0

ged. IP

5. 67.40 Schoterbrug 26.978.000 25.324.464 1.653.536 0 0 0 0 0

Brug IP 26.778.000 25.179.256 1.598.744

Verkeerslichten IP 200.000 145.208 54.792

6. Reconstructie Westelijk deel Oudeweg en 

Prinsenbrug 3.839.006 1.302.747 48.259 2.000.000 488.000 0 0 0

62.05 Prinsenbrug (brugdek) IP 1.199.006 1.199.006 

Prinsenbrug (basculebrug) IP 2.640.000 103.741 48.259 2.000.000 488.000

nvt Reconstructie Westelijk deel 0 0 0 0 0 0 0

Oudeweg

7. 63.07 Walmuren Spaarndamseweg en 

Waarderbrug 5.800.000 4.269.731 1.530.269 0 0 0 0 0

Walmuur Spaarndamse weg IP 5.800.000 4.269.731 1.530.269

8. nvt Optimaliseringen fiets en openbaar vervoer

Eindtotaal 75.852.006 43.642.456 13.286.550 13.935.000 4.988.000 0 0 0

Nadere toelichting: 

3/4 Oostweg en Fly-overs : subsidie 15 mln Extra Investeringsimpuls - Toppersubsidie 2,5 mln (Ministerie EZ) - 126.000,- ISV II.

Verder subsidie van Min. Verkeer en Waterstaat t.b.v. spoorse doorsnijdingen 2e tranche  5,235 mln.
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Bijlage C Programma Stationsplein 

 

 
Volgnr. IP CumUitg Gegevens

nr omschrijving Dekking Totaal t/m 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. 56.01/C97 Stationsomgeving 1.126.000 256.721 869.279 0 0 0 0 0

Fysieke investeringen ISV-1 986.000 116.721 869.279

Uitwerking ISV-1 140.000 140.000

2. 67.32j Zuidtangent / Stationsplein 4.896.000 0 2.448.000 2.448.000 0 0 0 0

Haltes in het te ontwikkelen busstation Prov. 2.066.000 1.033.000 1.033.000

Nieuwe subsidie BONRoute (extra) Prov. 2.830.000 1.415.000 1.415.000

3. 67.69 Fietsrekken winkelhartgebied 151.000 12.000 139.000 0 0 0 0 0

Reservering restbedrag IP 151.000 12.000 139.000

4. 67.70a Ruimte voor de fiets - voorbereiding 1.300.000 738.789 561.211 0 0 0 0 0

Prorail 650.000 250.000 400.000

IP 650.000 488.789 161.211

5. 67.70b Ruimte voor de fiets - realisatiekosten 4.176.000 3.122.635 1.053.365 0 0 0 0 0

Ministerie / Prorail Prorail 4.650.000 4.359.635 290.365

Corr.aankoop Pr. Bolwerk 3 (zie nr. 6) correctie -2.000.000 -2.000.000 

IP 1.526.000 763.000 763.000

Prov. 0 

6. 67.70c Stationsplein 7.900.000 2.000.000 2.000.000 1.950.000 1.950.000 0 0 0

Herstructurering (Pr. Bolwerk uit nr. 5 BIRK 7.900.000 2.000.000 2.000.000 1.950.000 1.950.000

geboekt '08)

7. 67.32g Zuidtangent / Stationsplein - restant 550.000 0 550.000 0 0 0 0 0

Restbedrag IP 550.000 550.000

8. 61.52 Herstel openbare ruimte Kruisweg 800.000 0 0 800.000 0 0 0 0

(Kruisweg-Nwe Gracht) BDU 800.000 800.000

Subtotaal  A 20.899.000 6.130.145 7.620.855 5.198.000 1.950.000 0 0 0


