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1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor Fase III
en Fase IV Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ) vast;

2. Het college stelt de raad voor een bedrag van € 3.190.000,- beschikbaar te stellen voor uitvoering
van deelgebieden III en IV overeenkomstig de financiële paragraaf van het raadsstuk;

3. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht;
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een

advies heeft uitgebracht.
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Onderwerp
Vaststellen definitief ontwerp (DO) een aanvraag krediet Fase III
en IV Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid
(IVOREZ)

B & W-vergadering van 15 juni 2010

DOEL: Besluiten
- Het college is bevoegd het definitief ontwerp vast te stellen.
- Het beschikbaar stellen van het krediet is de bevoegdheid van de Raad.
- Het college stuurt het besluit ter behandeling naar de commissie Beheer ter advisering aan de raad,

omdat het recht van budget aan de raad is toebedeeld (protocol actieve informatieplicht, artikel 2 lid
3.).

Met het oog op de geplande start van de realisatie in het vierde kwartaal van 2010 en de benodigde tijd
voor voorbereiding en de (Europese) aanbesteding is het noodzakelijk de bestuurlijke besluitvorming
(vaststellen DO, beschikbaarstellen raadskrediet) voor het zomerreces van 2010 af te ronden.
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Onderwerp: Kredietaanvraag Fase III en IV Integrale vernieuwing openbare
ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ).
Reg. nummer: 2010/109940

1. Inleiding
Het project IVOREZ betreft de integrale vernieuwing van de openbare ruimte in
Europawijk Zuid. De overeenkomst met PréWonen en Ymere van 19 januari 2006
vormt het startpunt. Doel is de vastgestelde herstructeringsopgave te realiseren op
basis van de ‘Toekomstvisie Europawijk Zuid’ (december 2005, SO/PM/2005/976).
De wijk wordt integraal vernieuwd, inclusief de Europavaart en het Heempark.

Op 6 juni 2009 is het ontwerp ‘Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk
Zuid’ voor inspraak vrijgegeven. Diezelfde maand heeft een inspraakavond
plaatsgevonden. De inspraak is verwerkt in een Nota van Antwoord. In deze nota
worden de wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp aangegeven.

Voorliggende kredietaanvraag betreft de herinrichting van fase III en IV, waarvan
het definitief ontwerp door het college is vastgesteld op 15 juni 2010. Het betreft
het gebied tussen Laan van Angers en Europaweg, inclusief de Laan van Berlijn,
Laan van Osnabrück, Romestraat en Milaanstraat. Het ontwerp is bijgevoegd.

Fasen I en II, tesamen met de Integrale Nota van Antwoord op 22 december 2009
vastgesteld (RB 2009/199325), zijn in uitvoering. Het ontwerp van Fase V tot en
met VII is in voorbereiding; de benodigde kredieten worden te zijner tijd aan uw
raad voorgelegd. Zie Paragraaf 6 voor de uitvoeringsplanning.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Een bedrag van € 3.190.000,- beschikbaar te stellen voor uitvoering van
deelgebieden III en IV overeenkomstig de financiële paragraaf (zie bijlage
B, geheim ex. art. 55 gemeentewet).

3. Beoogd resultaat
Doel is een betere kwaliteit openbare ruimte door de integrale vernieuwing van heel
Europawijk Zuid, conform het ‘Handboek inrichting openbare ruimte Schalkwijk’
(HIOR Schalkwijk). Riolering en drainage worden vervangen. Hierbij wordt 70%
van het vuilwater van het hemelwater afgekoppeld. Na afronding van deelprojecten
I t/m IV is ca. 80% van het project IVOREZ gereed.

4. Argumenten

Het DO (zie bijlage A1) levert de volgende voordelen op:
1. Integraal opknappen, achterstallig onderhoud wegwerken en op normniveau

brengen van de buitenruimte conform het HIOR Schalkwijk, door het uitvoeren
van de meerjarenprogramma’s openbare ruimte inzake verhardingen, groen,
verkeer, spelen, straatmeubilair, riolering, drainage, etc.

2. Uitvoeren van de Raamovereenkomst Transformatie Haarlemse Woonwijken,
i.h.b. met woningcorporaties Ymere en PréWonen (Actualisatie 2007/11487):
- Aansluiten op ca. 15 transformatieprojecten in Europawijk Zuid
- Aanleggen langzaamverkeersroutes in Europawijk
- Vernieuwen groenstroken Brusselstraat en Athenestraat

Raadsstuk
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3. Gevolg geven aan het Wijkcontract Europawijk 2008 - 2010 (16 dec. 2008):
- Het meenemen van ‘witte vlekken’; gebieden die geen onderdeel zijn van

de tranformatieovereenkomst
- Vergroenen van de wijk door bijplaatsen van (netto) 100 - 120 bomen
- Maatregelen nemen voor een betere verkeersveiligheid
- Wegwerken van het achterstallig onderhoud voor 2011

1.1 De hele wijk wordt ingericht als 30 km/u gebied
Europawijk Zuid wordt ingericht als een 30km/u gebied. Verkeersremmende
maatregelen worden uitgevoerd conform het HIOR voor Schalkwijk. De Laan van
Berlijn en de Laan van Osnabrück krijgen een smallere inrichting met klinkers en
verhoogde kruisvlakken. De verkeersdrempels verdwijnen.

1.2 Er worden drie langzaamverkeersroutes aangelegd
Tussen Engelandpark en Laan van Osnabrück worden drie langzaamverkeerroutes
aangelegd. De route Londonstraat - Wenenstraat – Ankaraplantsoen is onderdeel
van het (hoofd)fiets-netwerk en wordt ingericht als fietsstraat en voorzien van
asfalt. Het doorsteekje langs de Laan van Osnabrück nr. 15 wordt een voetpad.

1.3 De wijk krijgt meer parkeerplaatsen
Door optimalisatie van parkeervakken en de aanleg van parkeerstroken neemt het
aantal parkeerplaatsen toe, onder meer ten behoeve van een toekomstige autoluwe
inrichting van de Laan van Angers. Ook trottoirneuzen vervallen, wat 30 extra
parkeerplaatsen oplevert. In de Milaanstraat komen 15 extra parkeervakken. In
deelgebied III neemt het aantal parkeerplaatsen met 45 toe tot 604. In deelgebied IV
worden 26 extra haakse parkeerplaatsen gecreëerd. Het totale aantal neemt toe tot
78. In bijlage A2 staat de parkeertelling.

1.4 Er komen netto 120 extra bomen bij
Er is onderzoek gedaan naar de staat van de bomen. Ten opzichte van het voorlopig
ontwerp worden er minder bomen gerooid en meer nieuwe bomen bijgeplant.
Monumentale bomen gespaard, mits de rioolwerkzaamheden dit toelaten.

In de groenstroken wordt een deel van de heesters vervangen. De plantsoenen voor
de flats in fase IV worden heringericht waarbij de helft van de heesters wordt
vervangen of aangevuld. Bij ophoging van het gebied wordt nieuw gras ingezaaid.

In bijlage A3 staat de bomenbalans. In deelgebied III en IV staan 232 bomen. Er
worden 3 bomen gekapt, 4 bomen vervangen en 71 bomen bijgeplant. Het aantal
bomen neemt toe tot 185 (fase III) resp. 115 (fase IV). Na uitvoering van IVOREZ
komt de balans uit op (netto) 120 extra bomen in de wijk.

1.5 De hoofdgroenstructuur wordt versterkt
De Laan van Berlijn behoort tot de hoofdbomenstructuur. Net als de Laan van
Parijs wordt het profiel versmald voor extra groen. Het ontwerp voldoet aan de
vereisten van de groentoets en de inzet op verdere vergroening van de wijk,
uitgaande van behoud van bestaand groen en de aanplant van extra bomen.

1.6 De openbare verlichting wordt op normniveau gebracht
De openbare verlichting wordt vernieuwd. Het politiekeurmerk veilig wonen stelt
eisen aan de verlichting, die zijn uitgewerkt in een nieuw verlichtingsplan. Het
verlichtingsniveau blijft gelijk aan de bestaande situatie. Wel worden hier en daar
lantaarns verplaatst zodat het verlichtingsniveau wordt geoptimaliseerd. Armaturen
worden vervangen, en waar nodig worden lichtmasten bijgeplaatst. Hierbij wordt
rekening gehouden met het Haarlemse ecologie- en klimaatbeleid.
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1.7 De wijk krijgt een geheel nieuw rioolstelsel
De gemeente vervangt het gemengde stelsel door een kleiner gemengd stelsel en
een separaat regenwaterstelsel. Het afkoppelen van verhard oppervlak van het
gemengde riool is uitgangspunt van het gemeentelijke riolerings- en waterbeleid.
Gestreefd wordt tot 70% verhard oppervlak af te koppelen. Op die manier wordt
een groot deel van het regenwater afgevoerd naar de Europavaart, zodat minder
regenwater wordt afgevoerd naar de rioolwater zuiveringsinstallatie.

1.8 De drainage wordt vervangen
De drainage wordt geheel vervangen. Door de gecombineerde aanpak van drainage
en riolering worden efficiënter met beschikbare middelen omgegaan. De geplande
aanleg van twee bergbezinkbassins (BBB’s) vervalt. De reservering wordt ingezet
voor het gescheiden riool- en drainagestelsel. Het rioolontwerp staat in bijlage A4.

1.9 Het straatmeubilair wordt vernieuwd
Het straatmeubilair wordt vervangen conform het HIOR voor Schalkwijk. In
deelgebied III is geen bijzonder straatmeubilair aanwezig. De zitjes in de
plantsoenen bij de flats in deelgebied IV worden vernieuwd.

1.10 Speelfuncties blijven behouden
De bestaande speelfuncties blijven gehandhaafd. De in deelgebied III aanwezige
twee speelkooien blijven behouden. Het speeltoestel in het Ankaraplantsoen (fase
IV) wordt verplaatst en vervangen door een soortgelijk speeltoestel.

1.11 Geen gevolgen voor ondergrondse afvalinzameling
Het plangebied is voorzien van ondergrondse containers. In deelgebied III en IV is
geen uitbreiding met ondergrondse containers nodig.

1.12 De wijk voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Het ontwerp voor de openbare ruimte is extern getoetst en voldoet aan de normen
van het PKVW. Na herinrichting voldoet Europawijk Zuid aan het politiekeurmerk.

1.13 De resultaten van participatie en inspraak zijn verwerkt
Het ontwerp heeft acht weken ter inzage gelegen. Op 22 juni 2009 is een inspraak-
en informatieavond georganiseerd. Belanghebbenden konden de plannen bespreken
met deskundigen. Er zijn 37 schriftelijke reacties ingediend, die verwerkt zijn in de
Integrale Nota van Antwoord. Indieners van zienswijzen zijn geïnformeerd over de
verwerking van hun reacties. In de klankbordgroep is op 22 april 2010 gesproken
over de aanpassingen in het definitieve ontwerp voor de deelgebieden III en IV.

1.14 Communicatie verloopt volgens een BLVC-uitvoeringsplan
Voor de uitvoering wordt een BLVC-uitvoeringsplan opgesteld (Bereikbaarheid,
Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie). Hierover wordt op een later moment met
de wijk gecommuniceerd. Op de projectwebsite www.europawijkzuid.nl staan
informatie en nieuwsbrieven.

5. Kanttekeningen

1.1 Voor de Laan van Angers wordt aan een definitief ontwerp gewerkt
Het voorlopig ontwerp voor de Laan van Angers is op 16 februari 2010 vastgesteld
en in inspraak gebracht. Op 17 maart was een inspraakavond. Er zijn 13 reacties
binnengekomen, die verwerkt worden in het Definitief Ontwerp. De Laan van
Angers wordt als slotfase van IVOREZ uitgevoerd.
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1.2 Er ligt een integrale beheerkostenberekening
Voor het beheer en onderhoud na herinrichting is een beheerkostenberekening
gemaakt. In Fase I en II kwamen de beheerkosten lager resp licht hoger uit. Omdat
met fase III en IV ca. 80% van de wijk vernieuwd is, kan een betere inschatting van
de beheerkosten (bijlage A5) worden gemaakt. De beheerskosten in Fase III en IV
liggen gelijk aan de huidige beheerskosten.

1.3 De nieuwbouw aan de Italielaan is uitgesteld
Door het voorgenomen uitstel van de geplande nieuwbouw aan de Italielaan door
PréWonen tot 2014 is onzeker of uitvoering van fase VI conform de planning kan
doorgaan. De gemeente is hierover in overleg met PréWonen. In de loop van 2010
moet hierover uitsluitsel komen.

1.4 Rioolvervanging Italielaan is noodzakelijk
Voor het functioneren van het nieuwe rioolstelsel moet het riool aan de Italielaan
worden vervangen voor meer capaciteit. Het gedeelte van de Laan van Angers tot
de Laan van Osnabrück moet aansluitend aan fase III worden vervangen. De kosten
kunnen worden gedragen door reguliere onderhoudsbudgetten. Op 12 mei 2010 is
een projectopdracht vastgesteld voor reconstructie van de Italielaan tussen de Laan
van Angers en de Europaweg (IVOREZ Fase IIIa), aansluitend op Fase III en IV.

1.5 Risicoparagraaf
Eind 2007 is een risicoanalyse voor de herstructureringsopgave in Europawijk Zuid
uitgevoerd. Eind 2009 is een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd ter voorbereiding van
uitvoering van Fase I en II. Voor de uitvoering van Fase III en IV wordt deze
analyse waar nodig geactualiseerd.

Voor de uitvoeringsfase worden als grootste risico’s genoemd:
1. Rioolvernieuwing. Het bestek moet nog worden uitgewerkt in de vervolgfase.

Indien het definitieve tracé afwijkt kan dit leiden tot milieutechnische of
archeologische vondsten en hogere kosten. In de raming is hiervoor een stelpost
onvoorzien van 10% aangehouden.

2. Verleggen kabels en leidingen. Nutsbedrijven gaan niet altijd mee in het belang
van de gemeente Haarlem. Met o.a. PWN en NUON lopen gesprekken over de
kostenverdeling van de voor herinrichting noodzakelijke omlegging van kabels
en leidingen. In sommige gevallen dreigt een rechtzaak. Hiervoor is geen extra
voorziening getroffen.

3. Door eventuele bezuinigingen kan het project gedwongen worden te snijden in
de beoogde kwaliteit van de openbare ruimte. Dit kan gevolgen hebben voor de
fasen waarvoor nog geen krediet is vastgesteld. De gereserveerde budgetten
voldoen wel om het project volledig uit te kunnen voeren.

6. Uitvoering

De uitvoeringsplanning is als volgt:

1. Fase I Europavaart en Heempark 1e kw 2010 – 3e kw 2010
2. Fase II tussen Laan van Parijs en Brusselstr 2e kw 2010 – 1e kw 2011
3. Fase III tussen Laan van Berlijn en Moskoustr 4e kw 2010 – 2e kw 2011
4. Fase IIIa Italielaan tussen Agners en Europaweg 2e en 3e kwartaal 2011
5. Fase IV Plantsoenen langs de Europaweg 4e kw 2010 – 2e kw 2011
6. Fase V Entrees en plantsoenen Engelandlaan 3e en 4e kwartaal 2011
7. Fase VI Stoep Engelandlaan, Italielaan PM
8. Fase VII Laan van Angers 1e en 2e kwartaal 2012
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7. Bijlagen

A1. Definitief Ontwerp Fase III en Fase IV (incl. tekeningen en legenda) en:
A2. Parkeertelling Fase III en IV
A3. Bomentelling Fase III en Fase IV (oude – nieuwe situatie)
A4. Ontwerp riool- en drainagestelsel (nieuwe situatie)
A5. Beheerkostenberekening Fase III en IV
B. Financiële paragraaf (GEHEIM ex art. 55 Gemeentewet)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
 een bedrag van € 3.190.000,- beschikbaar te stellen voor uitvoering van

deelgebieden III en IV overeenkomstig de financiële paragraaf van het
raadsstuk.

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter





Bijlage A2
10-109940-BiA2 DO en krediet IVOREZ fase III en IV-1454

Parkeerplaatsen Europawijk Zuid - Fase III

Gebied: oude situatie extra nieuwe situatie totaal

IT 3 104 19 123
MO 212 14 226
LB 1 76 0 76
BE 167 12 179

559 45 604



Bijlage A3
10-109940-BiA3 DO en krediet IVOREZ fase III en IV-1454

Bomenbalans Europawijk Zuid - DO - t/m fase III & IV - 18 mei 2010
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Fase I A 231 0 0 37 22 290
Fase II B 86 0 0 0 17 103
Fase II E 102 0 0 0 10 112
Fase II G 57 0 0 0 2 59
Fase II J 34 2 0 1 8 45
Fase III B 0 0 0 10 10
Fase III C 30 1 1 0 18 50
Fase III E 4 0 0 10 14
Fase III F 25 0 0 1 9 35
Fase III G 0 0 0 3 3
Fase IV B 0 0 2 14 16
Fase IV E 0 0 0 6 6
Fase V H 34 0 0 0 0 34
Fase V I 26 0 0 0 0 26
Fase VI K 4 0 0 0 0 4
Fase VI L 37 0 0 3 11 51
Fase VI M 156 0 0 0 22 178
Fase VII M

822 7 1 44 162 1036

Het aantal aanwezig bomen in deelgebied M is inclusief de bomen op de Laan van Angers



onderwerp:   Fasering Italiëlaan bij herstructurering Europawijk Zuid 
opgemaakt door:  ir. A. Smit 
goedgekeurd door: ir. D.H. Meijer 
status:   concept 
datum opmaak:  6 mei 2010 
 
 
1) INLEIDING 
 
In de komende jaren wordt Europawijk-Zuid in Haarlem geherstructureerd. De wegen worden 
vernieuwd en een aantal gebouwen wordt vervangen door nieuwbouw. De gemeente 
Haarlem heeft onderzocht wat de effecten zijn van het afkoppelen van de wegen en de helft 
van de dakoppervlakken. Dit is beschreven in de notitie ‘Onderzoek herstructurering riolering 
Europawijk’ van 12 mei 2009. Deze notitie is een vervolg op de notitie ‘fasering rioolontwerp 
herstructurering Europawijk Zuid’ van 25 augustus 2009.  
 
De fasering van de werkzaamheden is weergegeven in afbeelding 1.1. De gemeente heeft 
aangegeven dat fase III en fase IV tegelijk worden aangepakt. 
 
Afbeelding 1.1. Fasering herstructurering Europawijk Zuid 

 



 
Het projectgebied is iets uitgebreid. De gemeente is van plan om het totale deel van de 
Italiëlaan tussen de Laan van Angers en de Europalaan te herstructureren. Deze grote 
verbindingsweg wordt niet afgekoppeld. Om het geplande gescheiden stelsel in Europawijk 
consistent te houden, heeft Witteveen+Bos voorgesteld om de nieuwe gemengde leiding 
door de Italiëlaan niet door het afkoppelgebied te laten lopen en een eigen verbinding naar 
de Europalaan te realiseren. In deze notitie is beschreven hoe dat mogelijk is.  
 
De gemeente wil weten hoe de gecombineerde fasen III en IV het beste opgepakt kunnen 
worden uit oogpunt van de hydraulische situatie. In deze notitie is de fasering van de 
gecombineerde fasen III en IV beschreven. 
 
 
2) UITGANGSPUNTEN 
 
De volgende algemene uitgangspunten zijn aangehouden: 
- in de Europawijk worden de verhardingen en een deel van de dakoppervlakken 

afgekoppeld via een RWA-stelsel, de rest van de oppervlakken en het DWA worden met 
een nieuw gemengd stelsel afgevoerd; 

- de structuur van het huidige stelsel wordt zo veel mogelijk aangehouden bij het ontwerp 
van het RWA-stelsel en het gemengde stelsel. 

 
Bij het stelselontwerp zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- RWA-leidingen worden niet gefundeerd; 
- de DWA-afvoer dient gewaarborgd te zijn (geen verloren berging); 
- het RWA-stelsel mag halve zinkers bevatten (45 graden helling bovenstroomse zijde, 

inspectieput benedenstroomse zijde); 
- in het gehele projectgebied wordt drainage aangelegd; 
- omdat in het gehele projectgebied drainage wordt aangelegd en alle verhardingen 

worden vernieuwd, worden ook alle huisaansluitingen en kolkaansluitingen vervangen; 
- de minimale dekking op de leidingen onder wegen is 0,80 m; 
- het oppervlaktewaterpeil is NAP – 0,60 m; 
- het RWA-stelsel ligt minimaal op NAP - 1,0 m om de afvoer te waarborgen; 
- bij kruisingen met het gemengde stelsel zal het RWA-stelsel onder het toekomstige 

gemengde stelsel door kruisen. 
 
Gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot de fasering van het projectgebied: 
- in alle fasen dient het rioolstelsel zowel het DWA als het RWA te kunnen afvoeren; 
- het stelsel dient gedurende de verschillende fasen een bui 06 met een herhalingstijd  

T = 1 jaar te kunnen afvoeren; 
- omdat nog onduidelijk is welk percentage van het dakoppervlak wordt afgekoppeld, is de 

volgende verdeling gemaakt tussen toekomstig RWA en toekomstig gemengd: 
⋅ het toekomstig gemengde stelsel is ontworpen op een afvoer van 75% van het 

huidige dakoppervlak; 
⋅ het toekomstig RWA-stelsel is ontworpen op een afvoer van 75% van het huidige 

dakoppervlak en 100% van de verhardingen; 
- het is nog niet duidelijk of de busbaan in fase 7 op het gemengde stelsel of het RWA-

stelsel wordt aangesloten. Daarom zijn zowel het gemengde als het RWA-stelsel 
ontworpen op een aansluiting van de busbaan; 

- de globale oppervlakken van de verhardingen in de verschillende fasen zijn weergegeven 
in tabel 2.1; 

 



Tabel 2.1. Globale oppervlakken verschillen fasen 

 
 
- het toekomstige gemengde stelsel in fase 3 dient berekend te zijn op de totale 

afvoerende oppervlakken in de gebieden in fasen 4, 6 en 7; 
- de hoofdafvoerleidingen in fase 4 dient berekend te zijn op de totale afvoerende 

oppervlakken in de gebieden in fasen 6 en 7. 
 
Bij de hydraulische berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- als basis voor het rekenmodel wordt van het model van het BRP Schalkwijk uitgegaan, 

waarbij geplande maatregelen zijn meegenomen (Basis Rioleringsplan Schalkwijk fase 5 
en 6’ van 19 augustus 2008, referentie: HLM422-3/dijw/007); 

- in het model is een gemaal in de Hannie Schaftstraat opgenomen die het rioolwater 
vanuit de wijk Haarlem Oost direct naar het RWZI verpompt. Daarmee wordt het 
afvoergebied Schalkwijk opgesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deelstelsel. De 
huidige capaciteit van gemaal RWZI is 3.000 m3/uur. Een derde deel van de RWZI 
capaciteit (1.080 m3/uur) is verplaatst naar het nieuwe gemaal in Schalkwijk noord, omdat 
het oppervlak van Haarlem noord ongeveer een derde is van het totale afvoergebied in 
Schalkwijk. De overgebleven capaciteit voor Schalkwijk zuid is 1.920 m3/uur. 

- de hydraulische berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Leidraad Riolering module 
C2100, met als uitzondering een equivalente wandruwheid k = 3 mm voor PVC-leidingen; 

- de hydraulische berekeningen zijn uitgevoerd met een bui 08 (T = 2 jaar) en een 
neerslagintensiteit 70 l/s/ha. Er is gestreefd naar geen water-op-straat (WOS); 

- de berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenpakket Infoworks CS 7.52. 
 
De overige uitgangspunten en risicopunten zijn: 
- de precieze inpassing van de leidingen in de straat is niet onderzocht; 
- er is geen KLIC-melding gedaan; 
- er is geen funderingsonderzoek uitgevoerd. 
 



3) STELSELONTWERP 
 
Het ontwerp voor het nieuwe gemengde stelsel is weergegeven in afbeelding 3.1. 
 
Afbeelding 3.1. Projectgebied + ontwerp toekomstig gemengd stelsel 

 
 



Het ontwerp voor het nieuwe RWA-stelsel is weergegeven in afbeelding 3.2. 
 
Afbeelding 3.2. Ontwerp toekomstig RWA-stelsel 

 
 
Bij het ontwerp voor het RWA-stelsel is rekening gehouden met de fasering. Daarom is 
gekozen voor 4 hoofdleidingen. De reden waarom de diameters in dit ontwerp niet veel 
kleiner zijn dan in de notitie 'Onderzoek herstructuering riolering Europawijk' van 12 mei 
2009 is omdat het afvoerend dakoppervlak op het RWA-stelsel is toegenomen van 50% naar 
75% van het huidige dakoppervlak. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat voor het RWA-stelsel een bui 08 de maatgevende situatie is. 
Voor het gemengde stelsel blijkt een neerslagintensiteit van 70 l/s/ha de maatgevende 
situatie. De berekende minimale wakingen met het toekomstige stelsel bij een bui 08 en een 
neerslagintensiteit 70 l/s/ha zijn weergegeven in respectievelijk afbeelding 3.3 en afbeelding 
3.4. Deze afbeeldingen geven aan waar water-op-straat wordt berekend (blauw en rode 
gebieden) en waar de waking onder maaiveld tussen 0,00 en 0,30 m is (oranje, geel en 
groene gebieden). 



Afbeelding 3.3. Minimale berekende wakingen bij een bui 08, toekomstige eindsituatie 

 
 
Afbeelding 3.4. Minimale berekende wakingen bij een neerslagintensiteit 70 l/s/ha, 

toekomstige eindsituatie 

 



4) FASERING FASEN III EN IV 
 
De fasering van de gecombineerde fasen III en IV is in dit hoofdstuk beschreven. 
 
In fase III dient als eerste het gemengde stelsel in de Italiëlaan vervangen te worden inclusief 
de aanleg van een nieuw traject langs de westzijde van de Europalaan, zie afbeelding 4.1. 
 
Afbeelding 4.1. Ontwerp toekomstig gemengd stelsel omgeving Italiëlaan 

 
 
Het nieuwe traject van het gemengde stelsel van de Italiëlaan naar de Europalaan dient 
opgepakt te worden vanaf het oosten. Wanneer de nieuwe verbinding langs de Europalaan 
gereed is en het nieuwe tijdelijke DWA-gemaal (12 m3/h) de Laan van Osnabruck is 
aangelegd, kunnen de huidige leidingen in de Italiëlaan vervangen worden en huidige 
verbindingen tussen Italiëlaan en de rest van het afkoppelgebied Europawijk-zuid verbroken 
worden. De verbinding tussen het Madridplantsoen en Europalaan kan pas verwijderd 
worden wanneer het Lissabonplantsoen vervangen is (eind fase III+IV). De Italiëlaan kan 
eventueel in een later stadium aangelegd worden, maar dient aangelegd te zijn voordat 
rioleringin de Romestraat of het gebied ten noorden daarvan wordt vervangen. 
 
Het overige deel van Fase III en IV dienen vanuit het zuiden naar het noorden opgepakt te 
worden. Dit is de meest logische volgorde omdat het toekomstig RWA-stelsel naar het 
zuiden afvoert en het huidige gemengde stelsel naar het noord-oosten. Het toekomstig 
gemengde stelsel voert ook af naar het Lissabonplantsoen, waardoor een tijdelijk DWA-
gemaal toegepast dient te worden op de locaties waar op dat moment gewerkt wordt aan de 
herstructurering.  
 
Over het algemeen geldt dat zo min mogelijk leidingen gelijktijdig uit het stelsel verwijderd 
dienen te worden en waar mogelijk leidingen na vervanging, tijdelijk verbonden moeten 
worden met het resterende oude rioolstelsel. Op deze manier kan tijdens de vervanging en 
bij hevige neerslag het hemelwater zo veel mogelijk over het stelsel verdeeld te worden. 
Hierdoor wordt de kans op wateroverlast verkleind. 
 
Een van de meest kritieke momenten, is het moment waarbij een klein deel van fasen III en 
IV zijn uitgevoerd. Op dat moment is er geen verbinding met de nieuwe overstort in het 
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zuidoosten van het gemengde stelsel van Europawijk-zuid. Er is een hydraulische 
berekening uitgevoerd van deze tijdelijke situatie, waarbij de locaties met water-op-straat 
(WOS) zijn bepaald. De resultaten van de huidige situatie is weergeven in afbeelding 4.2. De 
resultaten van de tijdelijke kritieke situatie is weergeven in afbeelding 4.3. 
 
Afbeelding 4.2. Berekende maximale WOS bij huidige situatie en bui 08 

 
 



Afbeelding 4.3. Berekende maximale WOS bij tijdelijke kritieke situatie en bui 08 

 
 
Wanneer de afbeeldingen 4.1 en 4.2 worden vergeleken, is te zien dat de hydraulische 
situatie in de kritieke tijdelijke situatie bij bui 08 iets verslechterd. Er dient voor gezorgd te 
worden dat deze kritieke situatie zo kort mogelijk duurt. 
 
De uiteindelijke hydraulische situatie is weergegeven in afbeelding 3.1. 
 
 
5) AANDACHTSPUNTEN 
 
5.1) Aandachtspunten waarborging afvoer gedurende de fasen 
Bij de fasering zijn de volgende aandachtspunten wat betreft de waarborging van de afvoer 
tijdens de verschillende fasen: 
 
Bij het nieuwe RWA-stelsel worden geen problemen verwacht gedurende de verschillende 
fasen wanneer elke fase vanuit het zuiden wordt opgepakt. 
 
Om de DWA in het gemengde stelsel gedurende de verschillende fasen te waarborgen, dient 
rekening gehouden te worden met de hoofdafvoerroutes van de DWA, zie afbeelding 5.1. 
Wanneer (hoofd)afvoerroutes worden verbroken kunnen pompen de afvoer overnemen. Dit 
geldt voor alle fasen. 
 
Het toekomstige gemengde stelsel dient na elke fase aan het nog niet aangepakte deel van 
de huidige gemengde stelsel te worden gekoppeld. Er wordt in die gevallen nauwelijks meer 
water-op-straat berekend dan in de huidige situatie.  
 
Ook gedurende de fasen dient de afvoer van hemelwater via het gemengde stelsel zodanig 
te zijn dat geen ernstige wateroverlast optreedt. Dit geldt voor de volgende fasen: 
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- in fase 2 dienen tijdelijke voorzieningen getroffen te worden om regenwater uit fase 1 af 
te voeren; 

- in fase 3 dienen tijdelijke voorzieningen getroffen te worden om regenwater uit fase 1 af 
te voeren; 

- in fase 3 dienen tijdelijke voorzieningen getroffen te worden om regenwater uit fase 4 af 
te voeren; 

- in fase 7 dient rekening gehouden te worden met de RWA uit fase 6. Bij put 001138 dient 
de leiding naar het oosten of naar het zuiden te functioneren voor de afvoer van fase 6. 

 
afbeelding 5.1. DWA afvoerroutes in gemengd stelsel toekomstige eindsituatie 

 
 
5.2. overige aandachtspunten 
Overige aandachtspunten bij het stelselontwerp zijn: 
 
Omdat zowel het toekomstige gemende als het toekomstige RWA-stelsel berekend zijn op 
een afvoer van 75% van het huidige dakoppervlak, is er een extra optimalisatie van de 
hoogte van de drempels mogelijk wanneer de werkelijke aansluitpercentages bekend zijn. 
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VAT

z = zeer intensief

Nieuwe situatie intensiteit invullen --> s Bestaande situatie
Verharding Verharding Verharding
Asfalt Zwaar m2 1225 100% 8.236,48€ 7169,3
Asfalt Licht m2 180 100% 705,11€ 0
Klinkers m2 20005 100% 59.648,99€ 12984,3
Tegel m2 20765 100% 43.801,42€ 19966,2
Natuursteen m2 0 100% -€ 0

Groen Groen Groen
Bomen in gras stuk 127 100% 7.831,84€ 102
Bomen in verharding stuk 159 100% 12.290,86€ 113
Bomen in groen stuk 79 100% 4.792,85€ 79
Bomen knot en lei stuk 0 100% -€ 0

0 100% -€ 0
0 100% -€ 0

Gazon m2 10163,02 100% 19.345,31€ 10163,02
Heesters m2 3783,46 100% 30.646,03€ 3783,46
Bosplantsoen m2 0 100% -€ 305,89
Ruw gras bermen m2 0 100% -€ 0
Hagen m2 335,95 100% 2.762,01€ 335,95
Kruidachtige m2 280,6 100% 4.576,02€ 280,6
Halfverharding m2 0 100% -€ 0

Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting
Standaard armatuur stuk 175 100% 14.588,44€ 153
Niet S. armatuur stuk 0 100% -€ 0

Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen
Speelelementen klein stuks 100% -€
Speelelementen middel stuks 1 100% 886,80€ 1
Speelelementen groot stuks 100% -€
Rijdend spel stuks 100% -€
Bal spel stuks 100% -€

-€
-€

Valondergronden m2 56 100% 2.500,18€ 56

Straatmeubilair Straatmeubilair Straatmeubilair
Zitbanken stuks 7 100% 1.693,24€ 0
Prullenbakken stuks 12 100% 3.006,76€ 11
Anti-parkeerpalen stuks 0 100% -€ 136
Fietsenrekken stuks 0 100% -€ 9
Straatnaamborden stuks 0 100% -€ 0
Kunstobjecten stuks 100% -€

100% -€
100% -€

Hekwerken m 538,63 100% 7.902,78€ 538,63

Reiniging Reiniging Reiniging
Vegen en onkruidbestrijding m2 42175 83% 8.821,32€ 40119,8

-€
Afvalbakken legen stuks 12 100% 5.040,00€ 11

-€
Drijfvuil verwijderen m2 100% -€

s = standaard
e = extensief

z = zeer intensief
i = intensief


