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Onderwerp: Realisatie winkelcentrum Marsmanplein door Leyten BV

Reg.nummer: WZ/GM 2010/297014

1. Inleiding

De uitvoering van het project Delftwijk 2020 is in volle gang. Het project
‘herstructurering Marsmanplein’ is een van de deelprojecten binnen de vernieuwing
van Delftwijk.

In 2005 heeft Leyten BV de prijsvraag Marsmanplein gewonnen. De
herstructurering bestaat uit het uitbreiden van het winkelcentrum met ca. 2.200 m²
BVO, de aanleg van een ondergrondse parkeergarage (107 plaatsen), het bouwen
van een horecapaviljoen (150 m²), 36 appartementen met 44 bijbehorende
ondergrondse parkeerplaatsen en het herinrichten van de openbare ruimte (ca. 3.000
m²). Uitgangspunt van de prijsvraag was o.a. dat de ontwikkelaar (Leyten BV) een
openbare parkeergarage bouwt en een openbaar plein inricht met een bijdrage van
de gemeente.

De herstructurering van het Marsmanplein is opgedeeld in 4 onderdelen:
1. Openbare parkeergarage (te bouwen door Leyten BV)
1. Parkeerdak / openbare ruimte (in te richten door Leyten BV)
2. Slauerhoff (te bouwen door Pré Wonen)
3. TPG-locatie (te bouwen door Leyten BV)

Ten behoeve van realisatie van dit project is op 24 april 2007 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten (RB 2007/283).

Het project Marsmanplein hangt nauw samen met 3 omliggende
nieuwbouwprojectenSlauerhoff, HBB en TPG. De in- en uitrit van de 3
parkeergarage van genoemde projecten zijn gekoppeld aan de openbare
parkeergarage. De tijdige start, dit jaar, van de bouw van de openbare parkeergarage
is van groot belang voor de voortgang en bruikbaarheid van bovengenoemde
projecten.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

4. Akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet, groot € 4.862.023,- excl.
btw ten behoeve van de realisatie van een openbare ondergrondse
parkeergelegenheid, de inrichting van het openbare plein en een bijdrage voor
onrendabele top 44 parkeerplaatsen bewoners. Deze uitgaven zijn voorzien en
gedekt in de grondexploitatie Marsmanplein, complexnummer 133.

5. Akkoord te gaan met een uitgestelde betaling van de grondprijs commerciële
ruimte Slauerhof door Leyten (verkoop conform B&W besluit 27/10/2009 en
commissiebesluit 19 november 2009) groot ca. 1.600 m², koopsom €
1.689.361,- excl. btw en excl. overige kosten koper tot moment startdatum
bouw TPG-locatie of uiterlijk tot moment turkey oplevering van opstal
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commerciële ruimte door Pré aan Leyten BV.

3. Beoogd resultaat

Door het ondertekenen van de realisatieovereenkomst verplichten partijen zich tot
maximale inspanning inzake de tijdige realisatie van dit project.

4. Argumenten

 De vernieuwing van het winkelcentrum is één van de belangrijke pijlers van de
herstructurering van Delftwijk. Naast het vernieuwen van de woningvoorraad
voorziet het project Winkelcentrum Marsmanplein in het versterken van het
(economisch) voorzieningen niveau, door uitbreiding van winkels en het
verbeteren van de openbare ruimte door de auto’s onder de grond te brengen en
op maaiveld een nieuw centraal gelegen open plein aan te leggen. Een plein dat
een centrale ontmoetingsplek wordt in Delftwijk en dat grenst aan het aan te
leggen wijkpark.

 Het bouwplan heeft een directe relatie met aangrenzende bouwprojecten, die
aansluiten op dit nieuwe plein. De openbare parkeergarage ontsluit 3
aangrenzende privé parkeergarages. Een eventuele vertraging in startdatum
voor het project van Leyten BV, levert grote problemen op voor deze
bouwdelen. Tijdige kredietverstrekking is belangrijk, de realisatieovereenkomst
kan dan getekend worden en Leyten kan de contractuele verplichtingen met
derden aangaan (aannemer / tijdige start bouw) en de samenhang tussen de
verschillende in uitvoering zijnde plannen wordt niet verstoord.

 Vanwege de kredietcrisis is het bouwplan met name voor wat betreft de
woningbouw geoptimaliseerd. De woningen zijn grotendeels omgezet naar de
prijsklasse geschikt als starters woningen.

 Naar alle waarschijnlijkheid zal aan dit project een stimuleringsbijdrage van het
Rijk worden toegekend. De bouw dient dan echter dit jaar te starten.

5. Financiële paragraaf

Heronderhandeling
Als gevolg van de kredietcrisis, is in het 4e kwartaal 2009 intensief heronderhandeld
met Leyten BV over doorgang van het project. Op diverse onderdelen zijn nieuwe
afspraken gemaakt.

Verwachting MPG 2011 t.o.v. MPG 2010
- er zijn extra grondinkomsten te verwachten in verband met de bouw van een

extra onderdeel (het hof);
- er zal een rentebetaling aan Leyten plaatsvinden.
Het totaal van deze wijzigingen zal het resultaat van de grondexploitatie positief
beïinvloeden. Gezien het tijdsbeslag van dit project op de ambtelijke organsatie,
valt thans nog niet te overzien of de geraamde vtu-kosten afdoende zullen zijn.

Rentebetaling
Er is afgesproken dat de gemeentelijke bijdragen voor de openbare parkeergarage
en de inrichting van het plein in termijnen betaald wordt, in plaats van betaling in
één keer. Over de resterende termijnen vergoed de gemeente een rente aan Leyten.
Dit bedrag wordt thans geraamd op maximaal ca. € 45.000,-.
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Conclusie
Gezien de kredietcrisis en de huidige markt van stagnerende bouwprojecten mag het
onderhandelingsresultaat, ondanks het tekort op de grondexploitatie (reeds voorzien
in het MPG 2010), nog steeds gunstig genoemd worden. Naast het vernieuwen van
de woningvoorraad voorziet het project in het versterken van het voorzieningen
niveau door uitbreiding van winkels en het verbeteren van de openbare ruimte door
de auto’s onder de grond te brengen en op maaiveld een nieuw centraal gelegen
open plein aan te leggen. Een plein dat een centrale onmoetingsplek wordt in
Delftwijk.

6. Kanttekeningen / risico’s

 Door de levering van grond Slauerhoff uit te stellen, worden de financiële
lasten voor Leyten BV verminderd. Om als gemeente voldoende zekerheid te
hebben, wordt tijdelijk een recht van opstal voor de commerciële ruimte
gevestigd. Hiermee wordt het eigendom van de grond voor de gemeente als
zekerheidsstelling gebruikt voor de uitgestelde betaling van Leyten.

 Indien verkoop/verhuur van TPG-locatie stagneert, zal startdatum bouw
verschuiven. Met de ontwikkelaar is een rentebetaling over de koopsom
afgesproken indien de bouw van de TPG-locatie niet voor 1/12/2011 start. Door
het verkrijgen van een eerste recht van hypotheek op de opstal openbare
parkeergarage en een concerngarantie van Leyten, worden risico’s bij eventuele
faillissementen zo veel als mogelijk uitgesloten.

 Bij uitwerking van de diverse afspraken tussen partijen zijn aannames gedaan
inzake de fiscale verwerking. De fiscalisten van partijen werken de meest
optimale constructie uit, waarbij uitgangspunt is dat de btw op alle bijdragen
voor de gemeente verhaalbaar moet zijn. De constructie komt tot stand onder
het voorbehoud van goedkeuring van de fiscus.

 In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat wordt afgerekend
conform het daadwerkelijk aantal te realiseren vierkante meters. Thans is
gerekend met de meters conform de definitieve bouwaanvragen. Mochten er
afwijkingen ontstaan, dan zal de uiteindelijke koopsom hierop worden
aangepast.

7. Uitvoering

Planning start bouw
Slauerhoff : gereed december 2011
TPG-locatie : start uiterlijk 1 december 2011

(streven gereed december 2012 )
Parkeergarage : start december 2010

(functioneel gereed december 2011)
Inrichting openbare ruimte : september 2011 (gereed december 2011)

De bouwaanvragen voor de openbare parkeergarage en de nieuwbouw op de TPG-
locatie zijn inmiddels ingediend. Het ontwerp voor de buitenruimte Marsmanplein
lag tot 23 juli 2010 ter inzage.

8. Bijlagen

1. Tekeningnummer 10740 (verkoop grond TPG locatie)
Het college van burgemeester en wethouders,
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de secretaris de burgemeester

9. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet, groot € 4.862.023,-
excl. btw ten behoeve van de realisatie van een openbare ondergrondse
parkeergelegenheid, de inrichting van het openbare plein en een bijdrage
voor onrendabele top 44 parkeerplaatsen bewoners. Deze uitgaven zijn
voorzien en gedekt in de grondexploitatie Marsmanplein, complexnummer
133.

2. Akkoord te gaan met een uitgestelde betaling van de grondprijs
commerciële ruimte Slauerhoff door Leyten (verkoop conform B&W
besluit 27/10/2009 en commissiebesluit 19 november 2009) groot ca. 1.600
m², koopsom € 1.689.361,- excl. btw en excl. overige kosten koper tot
moment startdatum bouw TPG-locatie of uiterlijk tot moment turn-key
oplevering van opstal commerciële ruimte door Pré aan Leyten.

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter




