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Geachte leden van de raad,

Met dit schrijven wil ik u nader informeren over de voortgang van het project
Stationsplein en omgeving.

Aanleiding

Het project wordt in fases uitgevoerd. Enerzijds in verband met de omvang van het
project en anderzijds om de tienduizenden dagelijkse bezoekers van het plein de
gang van en naar het station niet onmogelijk te maken.

De werkzaamheden gaan gepaard met overlast. Alles is er echter op gericht de
overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Bij de herinrichting van het Stationplein en de directe omgeving is gekozen voor
een optimale scheiding van verkeersstromen om de bezoeker van Haarlem een
overzichtelijke entree naar de stad te bieden. Onderdelen van het integrale plan zijn
een compact busstation (ook voor de HOV ZuidTangent) met een comfortabele
wachtruimte onder de monumentale rijtuigkap, een autoluwe omgeving, een
aantrekkelijk en overzichtelijk ingericht plein en een uitnodigende wandel- en
fietsroute van en naar de binnenstad. Om dit alles mogelijk te maken moest eerst
een oplossing gevonden worden voor de zee van fietsen die rond het station gestald
werden. Met het programma Ruimte voor de Fiets, een samenwerkingsproject met
ProRail, werd hier in voorzien. Dit deelproject voorziet in het realiseren van een
grote ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein, de restauratie van de
bestaande NS-fietsenstalling in het station en de bouw van een fictsgevel aan de
noordzijde van het station op het Kennemerplein.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren in dit bijzonder intensief gebruikte deel
van de binnenstad moesten diverse tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Op
diverse plaatsen zijn tijdelijke dubbellaags fietsenrekken (bij)geplaatst (cf motie
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“stop de fietschaos nu”) en werden ten behoeve van de bussen van Connexxion
tijdelijke busstations aangelegd.

De planning van de uitvoering van het project wordt met name bepaald door de
financigle geldstromen. De subsidievoorwaarden van Bonroute (werkzaamheden
voor 31 december 2010 uitgevoerd en voor 1 mei 2011 met accountantsverklaring
gereed gemeld) en van de BIRK (de VROM-subsidie voor ruimtelijke kwaliteit, die
vooralsnog voor december 2011 uitgevoerd dienen te zijn) waren en zijn leidend
voor de planning.

De onderhandelingen over aankoop van het voormalig busstation en de bestuurlijke
besluitvorming over de uiteindelijke busroutes vergden tijd, de oorspronkelijke
projectplanning werd aangepast. Kritisch voor de aangepaste planning was de sloop
van het voormalig busstation, de bouw van de ondergrondse fietsenkelder en de pas
daarna mogelijke herinrichting van het Stationsplein en Jansweg ten behoeve van
Connexxion..

In uitvoering

In juni 2009 werd gestart met de bouw van de ondergrondse fietsenkelder.

Op 12 juli 2010 “verhuisde” het tijdelijk busstation Stationsplein naar de Parklaan
met de afspraak dat de bussen op 12 december 2010 weer konden halteren op het
vernieuwde busstation Stationsplein.

Ruimte voor de Fiets

De realisatie van de ondergrondse verbinding tussen fietskelder en station bleek niet
zo uitgevoerd te kunnen worden als gedacht. Een ver doorstekende betonnen
funderingsplaat en een bij de bouw van het station diep onder de grond
achtergelaten damwand maakten het slaan van de voor de onderdoorgang
benodigde damwanden onmogelijk. Een alternatieve uitvoeringsmethode moest
worden bedacht. Extra vervelend is dat in deze doorgang ook allerlei technische
voorzieningen voor het souterrain zijn gedacht.

De onderdoorgang zal in de zomer van dit jaar gebruikt kunnen gaan worden.

Deze tegenvaller kon financieel worden opgevangen onder de post onvoorzien

De restauratie van de bewaakte fietsenstalling van de NS in volle gang. Deze
stalling zal in maart weer in gebruik genomen kunnen worden.

Herinrichting van het Stationsplein

Bij de herinrichting van het plein werd het busstation totaal anders ingericht. De
bedoeling is de verschillende bezoekersstromen van elkaar te scheiden en zowel
treinreiziger als buspassagier een duidelijke eigen plek op het plein te gunnen. Voor
het busstation is gekozen voor een opstelling waarbij de passagier komend vanuit
het station kan zien welke bus hij moet hebben. De bus staat dus niet langer met de
achterkant naar de reiziger maar juist met de voorkant. Met een dynamische
reizigers informatie systeem (DRIS) dat geleverd wordt in opdracht van de
Provincie vindt de reizigers zijn of haar bus. De levering van de DRIS en openbare
verlichtingsmasten waaraan de DRIS wordt bevestigd is enigszins vertraagd. Eind
april begin mei zal de verlichting en de DRIS operationeel zijn.
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Niet alleen heeft het busstation een andere vorm gekregen, met de toepassing van
natuursteen (graniet), bijzondere openbare verlichting en nieuw straatmeubilair
krijgt het plein ook een hoogwaardige uitstraling.

Jansweg
De oorspronkelijke opdracht voor de reconstructie van de Jansweg (met de prefab

betonbaan tussen Parklaan en Stationsplein) werd uitgebreid met het gedeelte
Jansweg tussen Stationsplein en de Bolwerken, straatwerk rond de Beijneshal en
tijdelijk ‘aanheelwerk’ rond het natuurstenen busplein. Daarmee is het
busvervoerder Connexxion mogelijk gemaakt het nieuwe busplein zowel vanuit
noord als vanuit het centrum te benaderen.

De uitvoering van de diverse deelprojecten, de bereikbaarheid van de bouwplaatsen,
de komende en gaande reizigers en last but not least het stallingsgedrag vormden
een continue aandachtspunt. Paswerkmedewerkers begeleidden de reizigers langs
de werken en handhavers stelden paal en perk aan het ongewenst (parkeer)gedrag.
Dit legde wel het nodige beslag op financiéle middelen.

Afspraak werd afspraak

Ondanks de vroeg ingevallen winter met vorst, sneeuw en ijs is het gelukt het
nieuwe busstation en de Jansweg, geheel volgens afspraak met Connexxion en de
bewoners van de Parklaan, voor ingang van de winterdienstregeling op 12
december 2010 op te leveren.

Het straatwerk rond de Beijneshal kon als gevolg van de vorst helaas niet voor 12
december worden aangelegd.

Met de terugkeer van Connexxion op het plein op 12 december werd voldaan aan
de BonRoute subsidievoorwaarden. Het tweede BonRoute voorschot (€ 4 mio) mag
worden aangevraagd.

Ook de fietsenkelder werd op 13 december in gebruik genomen. Voor het beheer
van de stalling is een overeenkomst gesloten met Spaarnelanden. Met inzet van
Paswerk beheert Spaarnelanden de gratis toegankelijke fietsenkelder. Met ruim
4.000 stallingsplekken beschikbaar in de kelder kunnen de tijdelijke geplaatste
fietsenrekken worden verwijderd. Tot in de zomer de onderdoorgang gebruikt kan
worden is de situatie nog niet optimaal maar het toenemend gebruik doet goed.

Met de ingebruikname van het nieuwe busstation en de fietsenkelder is het project
Stationsplein niet af, de werkvoorbereiding voor de realisatie van Lange
Herenstraat, het voetgangersdeel van het Stationsplein en de Kruisweg is in volle
gang. Tijdelijk, totdat ook de Kruisweg is opgeknapt rijden de bussen van en naar
het Stationsplein over de Jansweg. Opnieuw is de ingang van de
winterdienstregeling, te weten 11 december 2011, als verandermoment gekozen.

Inmiddels wordt ook de Parklaan weer in oorspronkelijke staat teruggebracht,
geheel conform de toezegging aan de bewoners, die overigens buitengewoon
codperatief hebben meegewerkt en door de gemeente ook meermalen zijn bedankt
voor hun positieve opstelling.
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Ook is inmiddels 2-richtingen fietsverkeer over de Kruisweg tussen Parklaan en
Lange Herenstraat mogelijk. Deze fietsbottleneck lokte verkeersovertredingen uit.
Pas toen de bussen niet meer over de Kruisweg reden kon ruimte worden gegeven
aan het fietsverkeer.

De eerste week na de ingebruikname van het busstation was niet alleen onverwacht
wit, het was voor zowel buschauffeurs als -reizigers ook wennen aan de nieuwe
situatie. Connexxion heeft de chauffeurs geinstrueerd over gebruik van het nieuwe
busstation en de ervaren chauffeurs pakten de veranderingen in het opdraaien en
afrijden van haltes snel op. Voor reiziger staan op het plein Abri’s die in de praktijk
voldoende ruimte bieden aan de wachtende reizigers, maar uiteraard weinig
beschutting gaven tegen de strenge koude van eind december.
Reizigersbelangenvereniging Rover wordt steeds op de hoogte gehouden van de
stand van zaken in het project.

En verder

Rijtuigenkap

In het verlengde van de plannen voor ‘Ruimte voor de Fiets’ is de NS “vitgedaagd”
een invulling te geven aan (een deel) van de ruimte onder de rijtuigenkap. De NS
heeft hiervoor het architectenbureau van Moriko Kira ingeschakeld. Het is de
bedoeling om onder de rijtuigkap van het monumentale stationsgebouw een tweetal
paviljoens te plaatsen. Deze paviljoens zijn bestemd voor horeca, gericht op
reizigers en passanten. De NS spreekt daarbij als voorbeeld over Julia’s en
Starbucks.

Het ontwerp is in de ARK positief beoordeeld, overleg over een residuele
grondprijs loopt.. Voor de wachtende buspassagiers zal onder de rijtuigkap een
compleet nieuwe wachtruimte ontstaan. Voor de paviljoens moet nog een
bouwaanvraag worden ingediend; zicht op overeenstemming over de grondprijs
speelt daarbij natuurlijk een rol. Als e.e.a. positief verloopt is realisatie van de
paviljoens in 2012 denkbaar.

Kruisweg en voetgangersdeel Stationsplein

Het werk aan de Kruisweg zal in delen moeten worden uitgevoerd om de
bereikbaarheid van het gebied zoveel mogelijk te garanderen. De fietsers en
voetgangers zullen voortdurend doorgang behouden tijdens de werkzaamheden. De
bus blijft in twee richtingen op de Jansweg rijden totdat de busbaanstrook op de
Kruisweg gereed is. De linksaf-beweging vanaf de Bolwerken zal verdwijnen; dat
maakt het mogelijk op het Kennemerplein een tijdelijke Kiss and Ride voorziening
te realiseren. De fietsenrekken die nu nog in groten getalen langs de Kruisweg zijn
gestald zullen verdwijnen.

Ten behoeve van de afwikkeling van het bestemmingsverkeer wordt tussen het
Kenaupark en de Parklaan een doorsteek gerealiseerd.

De werkvoorbereiding van dit omvangrijke projectdeel is in volle gang, de realisatie
start na de zomer. Vooraf zullen de nutsbedrijven actief zijn. Om niet afhankelijk te
zijn van de in opdracht van de nutsbedrijven te verrichten werkzaamheden, worden
de werkzaamheden aan de ondergrondse infra en de herinrichting van het openbaar
gebied niet gekoppeld.
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Lange Herenstraat

Nutsvoorzieningen vallen zelden op. In de Lange Herenstraat kunnen de
nutsbedrijven aan de slag met t onder andere de nodige aanpassingen aan een paar
schakelstations. Pas daarna kan in opdracht van de gemeente de staart vernieuwd
worden. De werkzaamheden starten eerder dan die op de Kruisweg/Stationsplein

Kennemerplein
Aan de noordzijde van het station, op het Kennemerplein is het derde onderdeel van

het Ruimte voor de Fiets project gedacht. Een bovengrondse fietsgevel met ruim
1.700 stallingsplaatsen. Deze stalling biedt die de fietsers uit Haarlem Noord een
gratis stallingplaats. De voor de bouw van de fietsgevel nodige ruimtelijke
ordeningsprocedure is doorlopen, de provincie Noord-Holland heeft het plan
goedgekeurd. Tegen deze goedkeuring is bij de Raad van State bezwaar
aangetekend door de eigenaar van het naast de geprojecteerde fietsgevel gelegen
pand. Of dit de planning doorkruist zal blijken. Pas na de realisatie van de fietsgevel
kan het Kennemerplein zelf worden aangepakt.

Planning

De fasering van de komende werkzaamheden in beeld.

Een en ander natuurlijk onder voorbehoud van oa het weer en de voortgang van de
werkzaamheden door de nutsbedrijven.
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De financién.

Tot slot is het van belang melding te maken over de financiering van het project.
Aan de uitgavenkant zijn de kosten beheersbaar en geven geen aanleiding tot
zorgen. Aan de dekkingskant, met name bij de inkomsten uit vastgoedverkopen,
zijn wel zorgen.

Zoals u reeds bij schrijven van 29 april 2010 door voormalig wethouder Van Velzen
is gemeld, mislukte de verkoop van het Prinsen Bolwerk 3 en ook de pogingen om
het aan een andere partij te verkopen verlopen moeizaam. Ook de verkoop van het
parkeerterrein van Nedtrain aan de Oudeweg verloopt anders dan gedacht. Er
melden zich weinig belangstellenden zodat verkoop daar ook niet op korte termijn
valt te verwachten.

Tegenover deze tegenvallers staan ook meevallers, zo draagt het fonds BonRoute
meer bij dan oorspronkelijk voorzien en wordt het Reizigers Informatie Systeem
geplaatst voor rekening van de provincie.

Voor het project stelde de raad op 8 maart 2009 ruim 22 miljoen krediet
beschikbaar. Rond de zomer zal een vervolgkrediet aangevraagd worden waarbij op
de dan bekende financiéle feitelijkheden (de BonRoute afwikkeling heeft dan
plaatsgevonden) worden ingespeeld.

Samengevat

Zoals u uit bovenstaande kunt opmaken is er veel gebeurd maar moet er ook nog
veel gebeuren voordat we kunnen spreken over een geheel vernieuwd Stationsplein
€n omgeving.

We zijn echter goed op weg en streven ernaar in goed overleg met alle betrokkenen,
bewoners, bedrijven en reizigers het eindresultaat in 2012 te halen.




