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Onderwerp B & W-vergadering van 26 april 2011
aanvraag ILG subsidie ten behoeve van het Reinal dapark

DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd tot het doen van een aanvraag voor een provinciale subsidie.

B&W

1. Het college stemt in met de subsidie aanvraag van € 1.000.000 bij de provincie Noord-Holland
t.b.v. het Reinaldaspark.

2. Het college beduit een ondertekeningsmandaat te verstrekken aan wethouder R. van Doorn
voor het doen van de feitelijke subsidieaanvraag en het ondertekenen van de co-
financieringsverklaring

3. Bedluit heeft geen financiée consequenties-. De baten van dit besluit ad. € 1.000.000 zullen
betrokken worden bij de ontbrekende dekking voor het Reinal dapark.

4. Communicatie; specifieke afspraak om de aanvraag op de gemeentelijke web-site
Haarlem.nl — via: mijn wijk/oost/reinal dapark

5. Het bedluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling




— Gemeente Haarlem
*

kX . Wijkzaken, afdeling gebiedsmanagement

Datum 26 april 2011

Onderwerp v 0]macht ondertekening aanvraag ILG subsidie

De heer Rob van Doorn,

wethouder van de gemeente Haarlem
wordt hierbij gemachtigd, om ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 26 april 2011 (registratienummer 201 1/101217) de

subsidieaanvraag ILG van € 1.000.000,-- en het formulier co-financiering te
ondertekenen.

de burgemeester van Haarlem,

Mr. B.B. Schneiders

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Stadhuis Grote Markt2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440



Provincie
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Aanvraagformulier Subsidie ILG 2011
Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland

(Het gaat om aanvragen waarbij geen financiering plaatsvindt uit Europese fondsen)

ILG Doelstelling (in te vullen door de aanvrager)

» Onder welke regio is uw project opgenomen in het uitvoeringsprogramma ILG ?
Pas als uw project met positief advies van de ILG-gebiedscommissie op de projectenlijst van
het provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) deel B is geplaatst, kunt u een subsidieaanvraag
voor dat project indienen. Neemt u bij vragen contact op met de ILG-gebiedscosrdinator van

uw regio. De contactgegevens vindt u op www.noord-holland.nl/web/Projecten/ILG.htm.

(Dit geldt niet voor aanvragen mbt Grondverwerving EHS, Nationale parken, Soortenbescherming,
Bereikbaarheid/Bewerkbaarheid, Landelijke routenetwerken, Landschapselementen en Stivas kavelruil )

™  Texel I Laag Holland

i Kop van Noord-Holland ™ Zuid-West Rijnland

[~  West Friesland i™  Amstel, Gooi en Vechtstreek

[T Noord-Kennemerland i~ Stelling van Amsterdam / NHW

e Onder welk artikel uit het pMJP ILG deel B - Subsidiecriteria 2011 vraagt u
subsidie aan? Op de volgende pagina staan alle mogelijkheden overzichtelijk op een rij.

- Artikelnr en naam : Thema Recreatie, Artikel 4.5
: Verbetering recreatieve verbindingen (TWIN-H)

e Naam project: Reinaldapark; een groene stad-polder verbinding

e Subsidieontvanger: Gemeente Haarlem
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Overzicht onderwerpen pMJP ILG deel B - Subsidiecriteria 2011

(Lees voordat u dit formulier verder invult de criteria behorend bij het artikel waarvoor u
subsidie aanvraagt. Dan weet u waar het project en de aanvraag aan moeten voldoen!)

Thema Natuur

Thema Landbouw

Thema Recreatie

Verwerving voor EHS ‘nieuwe
natuur’ (art.2.1)

Verbetering verkavelings- en
infrastructuur (art.3.1)

Inrichten Recreatie om de Stad
(art.4.1)

Verwerving voor EHS ‘bestaande
natuur’ (art.2.2)

Verplaatsing landbouwbedrijven
in het algemeen belang (art.3.2)

Landelijke routenetwerken voor
wandelen en fietsen (art.4.2)

Inrichten EHS ‘nieuwe natuur’
(art.2.3)

Bereikbaarheid en bewerkbaar-
heid - Laag Holland en Groene
Hart (art.3.3) Gebruik hiervoor
specifiek aanvraagformulier

Landelijke routenetwerken voor
varen (art.4.3)

Bestrijding verdroging (art.2.4)

Project Kalverpolder (art.3.4)

Wandelen over boerenland
(art.4.4)

Ecologische verbindingszones

Niet-productieve investeringen
voor agrarisch natuurbeheer en

Verbetering recreatieve

(art.2.5) waterbeheer (art.3.5) verbindingen (TWIN-H) (art.4.5)
Nationale Parken Duinen van ; .
. Verplaatsing landbouwbedrijven
Texel en Zuid-Kennemerland A .
@rt.2.6) in de Groene Uitweg (art.3.6)
. . . Thema Sociaal Economische
Soortenbescherming (art.2.7) PrimAviera (art.3.7) Vitalisering (SEV)

Vergroten kwaliteit leefgebieden
(art.2.8)

Verbreding in de landbouw
(art.7.1)

Schaapskuddes (art.2.9)

Thema Water

Toeristische en recreatieve
voorzieningen (art.7.2)

Synergieprojecten Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier (art.6.1)

Natuurlijk en cultuurhistorisch
erfgoed (art.7.3)

Thema Landschap

Synergieproject Hoogheem-
raadschap van Rijnland (art.6.2)

Opzetten van kleine
ondernemingen (art.7.4)

Nationale landschappen (art.5.1)

Synergieproject Vereniging voor
Natuurmonumenten (art.6.3)

Dorpsvernieuwing en
-ontwikkeling (art.7.5)

Landschap Noord-Holland
(art.5.2)

Synergieprojecten Hoogheem-
raadschap Amstel, Gooi en Vecht
(art.6.4)

Basisvoorzieningen in dorpen
(art.7.6)

Landschapselementen (art.5.3)
Gebruik hiervoor specifiek

Waterparels (TWIN-H) (art.6.5)

Leader (art.7.7) Gebruik hiervoor

aanvraagformulier ILG/POP2-formulier
Integrale waterprojecten (TWIN-H) . .
(art.6.6) Hernieuwbare energie (art.7.8)
Integrale projecten Oostelijke Vechtplassen (TWIN-H)

(art.6.7)

Derde uitvoeringsmodule
herinrichting Bergen - Egmond-
Schoorl (art.8.1)

Eerste uitvoeringsmodule
herinrichting Zeevang (art.8.2)

Derde uitvoeringsmodule
herinrichting Vechtstreek (art.8.3)

Groene Uitweg (art.8.4)
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| Toelichting - zorgvuldig doornemen voordat u het formulier verder invult |

Lezen

U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst:

¢ De Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 (provinciaal

blad 2008-76);

e Het pMJP ILG deel B - Subsidiecriteria 2011 (provinciaal blad 2011-18)
Deze documenten zijn te vinden op onze website www.noord-holland.nl in het ‘Digitaal
Loket/Subsidies’, onder ‘Actuele subsidies’ bij ‘ILG Inrichting landelijk gebied’. Hierin
staat onder meer of u tot de doelgroep behoort, waar een project aan moet voldoen om
voor subsidie in aanmerking te komen en welke kosten subsidiabel zijn. Daarnaast staan
er de verplichtingen in waaraan u moet voldoen als u subsidie ontvangt.

Invullen
Dit formulier gebruikt u om ILG-subsidie aan te vragen als bij de financiering van uw
project géén gebruik wordt gemaakt van Europese fondsen, zoals POP2. Als Europese
fondsen wel deel uitmaken van de financiering, dan dient u het ILG/POP2-aanvraag-
formulier te gebruiken. Deze is te vinden in het digitaal subsidieloket op www.noord-
holland.nl onder ‘ILG met Europese subsidie (POP2/Leader)’.
Ook voor het aanvragen van subsidie ILG-Landschapselementen en ILG-Bereikbaarheid/
Bewerkbaarheid zijn aparte formulieren beschikbaar in het subsidieloket.
Let op: Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij alle gegevens nodig die in dit
formulier gevraagd worden. Als u het aanvraagformulier of onderdelen daarvan niet of
onvoldoende invult, kunnen wij uw aanvraag niet goed beoordelen. U loopt het risico dat
uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Bijlagen
Wij verzoeken u de bijlagen die u meestuurt met uw aanvraag, het nummer te geven
van de vraag waarin om de betreffende stukken wordt verzocht (eventueel met
onderverdeling a,b,c etc.)

Opsturen
Uw aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies / unit B
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Wanneer indienen?
Uw aanvraag wordt behandeld in volgorde van ontvangst. Een aanvraag om subsidie
(anders dan POP2) wordt ingediend nadat de Subsidiecriteria ten behoeve van het pMJP
ILG deel B voor het desbetreffende jaar in werking zijn getreden en de ILG-Projectenlijst
is vastgesteld.
In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie
Noord-Holland (Ceylonpoort 5-25 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging
gedateerd op de datum van aflevering.
Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze
aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag. Dit is belangrijk, omdat in
de tussentijd het subsidieplafond door het honoreren van andere (volledige) aanvragen
bereikt kan worden. Ook duurt het langer voordat u een besluit ontvangt.

Behandeltermijn
Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen, ontvangt u doorgaans binnen 13 weken
bericht of u in aanmerking komt voor een subsidie. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij
de beslissing voor ten hoogste 13 weken verdagen.

Meer informatie
Meer informatie over de Subsidieverordening ILG en over de wijze waarop het subsidie-
proces verloopt, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, via het Digitaal
Loket, onderdeel subsidies.
U kunt ook contact opnemen met:
Servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen
Tel: 0800 - 998 67 34 (gratis)
E-mail: servicepunt-shv@noord-holland.nl
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Gegevens aanvrager / subsidieontvanger

1) Naam organisatie: = Gemeente Haarlem

2) Adres: Zuider Buiten Spaarne 22
3) Postadres: Postbus 511

4) Postcode en plaats: 2003 PB Haarlem

5) Bank-/Gironummer: 28.50.03.216

6) Contactpersoon:
Naam: Mevrouw J. Kippersluis Titel: drs.
Organisatie': Gemeente Haarlem
Afdeling: Project Management Bureau
Functie: Projectmanager
E-mail: jkippersluis@haarlem.nl
Rechtstreeks telefoonnummer: 06-46215645/ 023-5114499

7) Kamer van Koophandelnummer: nvt
8) Kunt u BTW verrekenen of compenseren?

i  Ja.Inuw aanvraag hoeft u geen rekening met BTW te houden. U kunt alle bedragen
exclusief BTW invullen.

Zo ja; wat is uw BTW-nummer?

I~  Nee.In uw aanvraag moet u rekening met BTW houden. U kunt alle bedragen
inclusief BTW invullen

9) Heeft u de afgelopen drie belastingjaren “de-minimissteun” ontvangen?

[~ Ja. Het totaalbedrag over de afgelopen drie belastingjaren is: € ...

v Nee.

10) Rechtsvorm:

- Stichting
r~ Vereniging
i  Overheid

Commerciéle instelling

Particulier, uw BSN is:

i R B

Anders, namelijk:

Let op:
Onvolledig ingevulde formulieren kunnen door ons
buiten behandeling worden gelaten!

' Indien subsidieontvanger in het kader van deze aanvraag wordt vertegenwoordigd door een
gemachtigde (contactpersoon is van een andere organisatie): machtigingsverklaring meesturen!
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Inhoud project

Beantwoord de volgende vragen. U kunt daarvoor gebruik maken van de ruimte bij de vraag
of een aparte bijlage toevoegen. Verwijst u in een eventuele bijlage zorgvuldig naar de
nummers van onderstaande vragen:

11) Wat is de (beknopte) naam van het project?

Reinaldapark; een groene stad-polder verbinding

12) Wat is de begindatum van het project?

December 2010

13) Wat is de (geschatte) einddatum van het project?

December 2014

14) Geef in een planning aan wanneer welke activiteiten worden uitgevoerd.

Vermeld hierbij minimaal maand en jaartal per (deel)activiteit.
Voeg eventueel een aparte planning bij uw aanvraag.

Fasering ! activiteiten / mijlpalen Geplande startdatum Geplande einddatum
(dd-mm-jjj) (dd-mm-j7j;)

Fase 1

Gunning December 2010 December 2010

Uitvoering Februari 2011 > Medio 2011

Fase 2

Gunning Maart 2011

Uitvoering April 2011 Eind 2011

Opening Q1 2012

Fase 3

Aanbesteding 2012/ 2013

Uitvoering Direct na aanbesteding December 2014

Opening Na afronding uitvoering December 2014

15) Wat is het doel / de doelstelling van het project?
Vermeld indien van toepassing ook de doelsoort(en)

Het doel is om het Reinaldapark te ontwikkelen tot de belangrijke recreatieve en ecologische
schakel tussen de stad en het groene buitengebied. De nieuwe recreatieve verbindingen, waar
het project ‘Reinaldapark; een groene stad-polder verbinding’ betrekking op heeft, ontsluiten
het open veenweidenlandschap van de polder voor de bewoners en recreanten vanuit
Haarlem. Natuur- en recreatiegebieden worden hiermee vanuit de stad goed bereikbaar en
onderling beter verbonden. Het Reinaldapark verwordt tot een elementaire schakel binnen
het netwerk van recreatieve wandel,- fiets,- en vaarroutes binnen de regio.

16) Wat zijn de beoogde resultaten van het project?
Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk meetbaar maakt wat u met het project wilt
bereiken. Welke ‘producten’ of ‘diensten’ worden opgeleverd? U kunt hier niet (alleen)
verwijzen naar bijlagen.
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In het Reinaldapark wordt in totaal 14.049 m?2 aan recreatieve paden aangelegd die de stad
met het buitengebied verbinden. Wanneer de activiteiten in zijn uitgevoerd zoals
omschreven in het projectplan, zijn specifiek de volgende resultaten bereikt:

Verbindingen Nr. Lengte x Breedte
Wijk- park verbindingen 1t/m5 423 x 2 = 846 m2
Noordpad Fuikplas 6 523 x 4 = 2092 m2
Zomerpad 7 617 x 5 = 3085 m2
Sportlaan 8 (448x5)+(240x8) = 4160 m2
Beatrix Dreef 9 377 x 8 =3016 m2
Meerspoorpad 10 170 x 5 =850 m2

Totaal = 14.049 m2

17) Welke partijen werken mee aan het project, al dan niet door een financiéle bijdrage?

Anders dan de gemeente Haarlem zijn er geen andere partijen betrokken bij de herinrichting
van het Reinaldapark.

18) Beschrijf de werkwijze van het project.
Uit welke onderdelen/activiteiten bestaat uw project? Let op: alleen verwijzen naar een
projectplan is niet voldoende, maar u kunt wel een apart projectplan bij uw aanvraag
voegen.

De sanering en herinrichting van het Reinaldapark zal in drie fasen plaatsvinden.

Elke fase wordt afzonderlijk Europees aanbesteed. De saneringsmaatregel betreft het
neerleggen van 1 meter zand/grond. Deze laag moet eerst inklinken alvorens de paden
kunnen worden aangelegd. Daarom is gekozen voor de volgende uitvoeringsmethode:

Fase 1

In fase 1 wordt gestart met het saneren van slechts het hoogste gedeelte van het park (het
westelijk deel van pad 8). De ophoging ter plekke is circa 3 meter waardoor de
inklinkingstermijn langer zijn dan in de rest van het park. Dit in tegenstelling tot de overige
gedeelten van het park waar 1 meter zand/grond nodig zal zijn.

Voordat de nieuwe paden aangebracht kunnen worden, vinden er naast het saneren in Fase 1
ook voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden bestaan uit
opruimwerkzaamheden van vervuilde grond; het verwijderen van hekwerken; asfalt; paaltjes;
bruggen en begroeiingen. Ook het aanbrengen van drainageleidingen; verlichtingskabels; het
aanleveren van funderingsconstructies en dergelijke behoren tot deze fasen.

Fase 2

Fase 2 heeft betrekking op het daadwerkelijk verwezenlijken van een aantal paden. Concrete
werkzaamheden zijn onder meer het leveren en aanbrengen van menggranulaat, het
aanbrengen van asfalt, het leveren en aanbrengen van hekwerken; bewegwijzering;
verkeersborden; verlichting en overige inrichtingselementen. Fase 2 wordt aanbesteed
inclusief het aanbrengen van de paden 2, 3, 4, 5, 6 en het noordelijke deel pad 9. De
uitvoering hiervan start in 2011. Deze fase hoeft (m.u.v. het eiland) niet gesaneerd te
worden, dus kan afgerond worden).

Fase 3

Ook Fase 3 heeft betrekking op het daadwerkelijk verwezenlijken van paden. De
werkzaamheden bestaan uit dezelfde werkzaamheden zoals opgenomen onder Fase 2.
Fase 3 wordt aanbesteed inclusief het aanbrengen van de paden 1, 7, 8, het zuidelijk
gedeelte van 9 en 10. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle paden uiterlijk in 2014 zijn
aangelegd.

19) Waar wordt het project uitgevoerd?
Voeg een kaart (bv 1:25.000) toe waarop de locatie is aangeduid.
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Het Reinaldapark ligt in Haarlem Oost aan de rand van de stad. Het Reinaldapark is
onderdeel van de landschappelijke structuur Fuikvaart/Zomervaart die vanuit het
buitengebied als groene scheg tot diep in de stad doordringt.

De oostkant van het park grenst aan de groene zoom die van Spaarnwoude (in het noorden)
tot Heemstede (in het zuiden) langs Haarlem ligt. Dit polderlandschap maakt deel uit van het
regionale ontwikkelingsgebied Haarlemmerméér Groen.

:
i
ft
i
|
i
]
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20) Hoe verloopt de overdrachi van de projectresultaten? (op welke wijze, aan welke
organisaties)

Geef aan hoe de communicatie naar de direct betrokkenen en de buitenwereld gaat plaats-
vinden. Vertel wat over de informatievoorziening en de berichtgeving rond het project.

Gedurende het project wordt op verschillende momenten gecommuniceerd over het project:

e Direct omwonenden, wijkraden, belangen verenigingen worden door middel van een
nieuwsbrief geinformeerd over de vorderingen van de herinrichting van het
Reinaldapark.

e Tijdens de uitvoerig worden bouwborden geplaatst. Hierop zal ook de provincie Noord-
Holland worden genoemd.

In communicatie-uitingen van de gemeente Haarlem in het kader van het project zal melding
worden gemaakt van het feit dat het project mede gefinancierd wordt door de provincie
Noord-Holland.

21) Op welke manier wordt het toekomstig beheer voor de lange termijn geregeld?

Het Reinaldapark is volledig eigendom van de gemeente Haarlem. De kosten van beheer en
onderhoud maken daarom deel uit van de jaarlijkse reguliere gemeentelijke begroting.

22) Geef aan welke vergunningen u voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft
aangevraagd of nog moet aanvragen en of deze al zijn verleend:
(u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van eventueel
benodigde vergunningen voor de uitvoering van uw project. Subsidieverlening betekent
niet dat u geen vergunning(en) meer hoeft aan te vragen of dat een vergunningaanvraag
automatisch is goedgekeurd!)

Voor de herontwikkeling van het park, heeft de gemeente Haarlem het bestemmmingsplan in
augustus 2010 aangepast. Daarnaast zijn alle essentiéle vergunningen zoals keur- en
kapvergunningen alsmede bouwvergunning voor de bruggen in het park aangevraagd en
afgegeven. Deze vergunning zijn onherroepelijk.
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Financiéle gegevens

Let op: het is belangrijk dat u een sluitende begroting aanlevert. Eventuele cofinanciers
dienen duidelijk te worden vermeld (in het schema onder ‘inkomsten’). Stuur eventuele
offertes mee met deze aanvraag. Daar waar nodig kunt u meerdere regels toevoegen.

Totaaloverzicht

Bedrag (€)
Totale kosten € 3.141.487
Totale inkomsten (eigen bijdrage) € 2.141.487
Gevraagde ILG-subsidie € 1.000.000

Specificatie totale kosten
Splits de totale kosten uit op onderdelen. Eventuele voorbereidingskosten, plankosten,
onvoorziene kosten, etc. geeft u als aparte posten op.

Als u bij 8) Ja heeft ingevuld moet u hier alle kosten exclusief BTW opgeven.

Als u bij 8) Nee heeft ingevuld, moet u hier alle kosten inclusief BTW opgeven.

Onderdeel Kosten (€)
Verharding en inrichtingselementen € 866.480,25
Aanpassingen waterrecreatieve verbindingen € 550.949,63
Opruimwerkzaamheden € 134.584,90
Kabels leidingen en bouwconstructies € 1.079.358,75
Veiligheid € 15.113,40
Onvoorzien (max 7%) € 185.000
Projectmanagement € 300.000
Communicatie € 10.000
Totale kosten € 3.141.487
Inkomsten
Naam Bedrag (€) Al verleend?
ja/nee
Eigen bijdrage € 2.141.487 Ja
Gemeente ...
Derden, nl. ...
Overige inkomsten / bijdragen, nl. ...
Etcetera ...
Gevraagde ILG subsidie € 1.000.000 Nee
Totale inkomsten € 3.141.487

23) Wilt u in aanmerking komen voor een voorschot?
(zie artikel 8 van de Subsidieverordening ILG mbt voorwaarden voor voorschotten)

v Ja
zo ja, geef dan een duidelijke onderbouwing van de noodzaak van het voorschot:
Bij goedkeuren van de onderhavige subsidieaanvraag in het kader van de
Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Noord-Holland 2008, vraag de gemeente
Haarlem een voorschot aan van 80% van de totale projectkosten. De reden hiervoor is dat
gemeente Haarlem op zeer Korte termijn de eerste kosten zal gaan maken.

i~  nee
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Ondertekening

Belangrijk: in te vullen door de aanvrager
(de ondertekenaar moet hiertoe bevoegd zijn!)

De aanvrager/subsidieontvanger verklaart:
- akkoord te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens,

- alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten
te hebben verstrekt,

- niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn,

- bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals
bepaald in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 en
het pMJP ILG deel B - Subsidiecriteria 2011,

- zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door
de subsidieverstrekkers daartoe zijn aangewezen en mee te zullen werken aan
controles.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Naam

Functie ...

Datum Plaats Handtekening
Meegezonden bijlagen

Voor alle aanvragen
v Projectplan volgens ‘Leidraad projectomschrijving’
] Gespecificeerde projectbegroting
v Planning
V] Locatieaanduidig op kaart
v Financieringsverklaring co-financiers
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Haarlem kent een veelzijdige en daarmee unieke ligging. Onder de “rook™ van economische groeikernen als Schiphol en de
LImond, profiteert Haarlem van de economische activiteiten die daar plaatsvinden. De internationale stad Amsterdam met
jaarlijks een grote stroom buitenlandse toeristen is vlakbij. Haarlem ligt pal aan de kust met zijn mooie duingebieden en
zandstranden. Het westelijk deel van Haarlem kent dan ook een binnenduinrandgebied (zandgrond). Op zomerse dagen
trekken vele zonaanbidders via de Haarlemse wegen naar Zandvoort en de omliggende stranden. De noord-oost kant van
Haarlem is een veenweidegebied.

Aan de noordoost kant van Haarlem bevinden zich de watergebieden. Haarlem QOost is vrijwel helemaal omgeven door water:
het Spaarne, de Mooie Nel, de Buiten- en Binnen Liede en de Ringvaart (zie eerste kaart hieronder). Officieel bestaat
Haarlem Oost uit drie gebieden: De Waarderpolder, de Spoorzone en de Zomerzone (zie tweede kaart). De Zomerzone is
genoemd naar de Zomervaart en omvat de Oude en Nieuwe Amsterdamse buurten, Slachthuisbuurt, Parkwijk, het
Reinaldapark en de Zuiderpolder. Het gebied is één van de vijf zones uit het Ontwikkelingsplan Haarlem waarvan de
gemeente eerder in het kader van het grotestedenbeleid heeft geconcludeerd dat verbeteringen noodzakelijk zijn. De
Zomerzone is daarom ook opgenomen in het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Haarlem-Oost (februari 2005) voor de
versterking van de kwaliteit van de leefomgeving, sociaal, fysiek en economisch.

Het Reinaldapark maakt onderdeel uit van de Zomerzone welke op zijn beurt onderdeel is van de groene oostrand. Het
Reinaldapark is één van de vier stadsparken die Haarlem rijk is (zie derde kaart).

Vgls- naswwr Haad o Cogle
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Aansluitend op de uitgangspunten van het provinciaal TWIN-H programma Verbetering Recreatieve Verbindingen, vormt
het Reinaldapark een belangrijke schakel in het ontsluiten van het buitengebied. In het kader van het realiseren van de
regionale recreatieve verbindingen, biedt het Reinaldapark de mogelijkheid om natuur- en recreatiegebieden in Noord-
Holland toegankelijk te maken door tussen de stad en het platteland veilige routes en knooppunten te realiseren.

Op dit moment, ligt het Reinaldapark op een voormalige gemeentelijke stortplaats waar in het verleden hoofdzakelijk
huisvuil is gestort. De grond bevat zware metalen en PAK ( teerhoudende stoffen). De laag grond die over de vuilnis ligt, is
versleten en voldoet niet aan de milieunormen. Volledige herinrichting en sanering zijn noodzakelijk om het Reinaldapark
weer aantrekkelijk te maken. De herontwikkeling van het park wordt door de gemeente Haarlem aangegrepen om het open
veenweidenlandschap van de polder voor de regio te ontsluiten.

De omvangrijke herstructurering van het Reinaldapark is opgenomen in het Structuurplan 2020
van de gemeente Haarlem en sluit aan op de Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011 van de
Provincie Noord-Holland. De kosten voor het herontwikkelen van het Reinaldapark als geheel zijn
begroot op € 12 miljoen (excl. BTW).

Op 28 mei 2009 heeft de Haarlemse Raad voor de herontwikkeling van het Reinaldapark een
definitief ontwerp sanering en herinrichting vastgesteld. Dit plan omvat een overzicht van alle
werkzaamheden die de gemeente voor ogen heeft. Een speerpunt binnen de herstructurering van
het park is het realiseren van recreatieve routes tussen de stad Haarlem en het buitengebied.
Concreet is er in het plan het volgende opgenomen:

[...] groene recreatieve verbinding tussen stad en polder. De recreatiemogelijkheden voor alle burgers uit de regio
vergroten door het verbeteren en toevoegen van verbindingschakels aan de recreatieve en ecologische stads- en
regiostructuur.

Het realiseren van de recreatieve verbindingen tussen de stad en het buitengebied, is als project
'Reinaldapark; een groene stad-polder verbinding’ door de gemeente Haarlem geformuleerd.
Het project is aangemeld en opgenomen in de ILG projectenlijst. Doel van het project is het
realiseren van de recreatieve verbindingen tussen de stad en het platteland en daarmee het
buitengebied voor de bewoners en recreanten vanuit Haarlem en omstreken te ontsluiten. Hiermee
wordt een verbinding tussen de stad en het plattenland gerealiseerd.

De onderhavige subsidieaanvraag in het kader van de Subsidieverordening Inrichting Landelijk
Gebied Noord-Holland 2008 heeft betrekking op het project *‘Reinaldapark; een groene stad-
polder verbinding’. De begrote projectkosten voor dit project bedragen € 3.141.487,- (versus
€ 12 miljoen voor het gehele project). In dit projectplan wordt het project nader toegelicht.

1.2 Motivatie

De oostkant van het Reinaldapark grenst aan de groene zoom die van de Spaarnwoude in het noorden tot aan Heemstede in
het zuiden langs Haarlem is gelegen. Dit polderlandschap maakt deel uit van het regionale ontwikkelingsgebied
Haarlemmerméér Groen. Door de geografische ligging van het park is het mogelijk om met de juiste ingrepen het
Reinaldapark te laten fungeren als een belangrijke landschappelijke en ecologische overgangszone tussen het centrum van de
stad Haarlem en het groene buitengebied. Hierdoor wordt een belangrijke recreatieve en ecologische schakel tussen de stad
en het groene buitengebied gecregerd. De recreatieve verbindingen die het project ‘Reinaldapark; een groene stad-polder
verbinding’ beoogt te realiseren, ontsluiten het open veenweidenlandschap van de polder voor de regio.

Op dit moment kenmerkt het Reinaldapark zich door een aantal duidelijke onvolkomenheden. De functie van het park als
verbindingsroute tussen de stad en het platteland wordt op dit onvoldoende benut. Het park is ruimtelijk gezien heel erg in
zichzelf gekeerd. Er is weinig contact met het aangrenzende landschap. Het landelijk gebied wordt daatom op dit moment
vanuit de stad onvoldoende ontsloten. Daarnaast sluit de bestaande wandel-, fiets- en kano-infrastructuur onvoldoende aan op
het regionetwerk en is de kwaliteit van de routes onder de maat.

1.3 Leeswijzer

In dit projectplan wordt het herontwikkelen van het Reinaldapark tot recreatieve groene verbinding tussen stad en
polder nader toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de activiteiten
van de realisatie van het project beschreven. In hoofdstuk 4 is de planning opgenomen en in hoofdstukken 5 en 6
de begroting en de financiering. In hoofdstuk 7 wordt de bijdrage aan het ILG beleid met betrekking tot de
prestatie-indicatoren toegelicht. In hoofdstuk 8 worden de voorgenomen acties in het kader van voorlichting en
publiciteit besproken.



2 Huidige situatie

21 Bestaande situatie

Het Reinaldapark is één van de vier stadsparken van Haarlem en ligt in Haarlem-QOost tussen de Prins
Berhardlaan, Leonard Springerlaan, Schipholweg en Fuikvaartweg. Het Reinaldapark is onderdeel van de
landschappelijke structuur Fuikvaart / Zomervaart die vanuit het buitengebied als groene scheg tot diep in de stad
doordringt. Het park vervult een belangrijke functie als uitloopgebied voor de stad Haarlem en de omliggende
groenarme woonwijken (Slachthuisbuurt, Amsterdamse Buurt, Parkwijk en Zuiderpolder).

Het park is tussen 1960 en 1985 in verschillende fases aangelegd. Het oorspronkelijke ontwerp is van J.T.P. Bijhouwer en
stamt nit 1956, maar is nooit helemaal vitgevoerd. Daarnaast is het park toentertijd aangelegd op een huisvuilstortplaats.
Sanering van het park is noodzakelijk omdat de deklaag (uit de jaren zeventig) uit grond bestaat die voor een groot gedeeite
niet meer voldoet aan de huidige milieueisen. Daarbij is de oude laag versleten, waardoor het afval van de stortplaats naar
boven komt. Er dient een geheel nieuwe leeflaag van minimaal 1 meter te worden aangebracht. Onderzoek wijst vit dat de
bestaande bomen en planten daardoor niet behouden kunnen blijven. De gemeente Haarlem heeft daarom besloten tot een
ingrijpende herontwikkeling van het park.

De herontwikkeling van het park wordt aangegrepen om recreatieve verbindingen tussen de stad Haarlem naar de landelijke
(recreatie) gebieden in de polder en tussen recreaticgebieden onderling te realiseren. Hierdoor wordt het Reinaldapark een
belangrijke schakel in het regionaal recreatief netwerk.

Op onderstaande kaart zijn de recreatieve verbindingen weergegeven.
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Figuur 1: Doelstelling: Recreatieve verbindingen ontsluiten het landelijke buitengebied.

2.2 Huidige knelpunten

De huidige opzet van het Reinaldapark kenmerkt zich door de volgende knelpunten:

e  Het park kent onvoldoende recreatieve verbindingen en verbindingsroutes.

Er is geen contact met het aangrenzende landschap.

Het landelijk gebied wordt vanuit de stad onvoldoende ontsloten.

De bestaande wandel- fiets en kano-infrastructuur sluit zeer beperkt aan op het regionetwerk.
De kwaliteit van de huidige routes is onder de maat .

De routing door het park is onduidelijk en niet overal sociaal veilig.

23 Doelstelling: verbinding tussen de stad en het groene buitengebied

Het doel is om het Reinaldapark te ontwikkelen tot de belangrijke recreatieve en ecologische schakel tussen de stad en
het groene buitengebied. De nieuwe recreatieve verbindingen, waar het deelproject ‘Reinaldapark; een groene stad-polder
verbinding’ betrekking op heeft, ontsluiten het open veenweidenlandschap van de polder voor de bewoners en recreanten
vanuit Haarlem.

Natuur- en recreatiegebieden worden hiermee vanuit de stad goed bereikbaar en onderling beter verbonden. Het
Reinaldapark verwordt tot een elementaire schakel binnen het netwerk van recreatieve wandel.- fiets,- en
vaarroutes binnen de regio.



24 Eigendom, beheer en onderhoud
Het Reinaldapark valt onder volledig eigendom van de gemeente Haarlem. Daamaast valt ook het beheer en het
onderhoud onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Voor de herontwikkeling van het park, heeft de gemeente Haarlem het bestemmingsplan in augustus 2010
aangepast. Daamaast zijn alle essentiéle vergunningen zoals keur- en kapvergunningen alsmede
bouwvergunning voor de bruggen in het park aangevraagd en afgegeven. Deze vergunningen zijn onherroepslijk.



3 Uitvoering en toekomstige situatie

31 Doelstelling ‘Reinaldapark; een groene stad-polder verbinding’

Door de geografische ligging van het park (aan de stadsrand, grenzend aan de groene zoom die van Spaarnwoude doorloopt
tot Heemstede) fungeert het park als een belangrijke overgangzone tussen het centrum van de stad Haarlem en het groene
buitengebied.

De doelstelling van het project is dan ook het versterken; verstevigen en realiseren van groene recreatieve verbindingen
tussen de stad Haarlem en het oostelijke buitengebied. De recreatieve verbindingen ontsluiten het open veenweidelandschap
van de polder. Natuur- en recreatiegebieden worden hiermee vanuit de stad goed bereikbaar en onderling beter
verbonden. Daarnaast zal als resultaat de functie van het Reinaldapark in het regionale fietsknooppuntennetwerk aanzienlijk
verbeterd worden.

De noodzakelijke herontwikkeling van het Reinaldapark wordt aangegrepen om bovenstaande doelstelling te realiseren.

3.2 Herontwikkeling Reinaldapark

De herontwikkeling van het Reinaldapark als geheel sluit aan op de ‘Agenda Recreatie en Toerisme 2008-2011° van de
provincie Noord-Holland. Hierin is opgenomen dat zowel de toegankelijkheid van de gebieden als de verbindingen tussen de
stad en het buitengebied goed gewaarborgd moeten worden om de recreatiemogelijkheden van de recreatiegebieden in
Noord-Holland te optimaliseren.

In mei 2009 is het Definitief Ontwerp voor het gehele Reinaldapark door de Haarlemse Raad vastgesteld. Eén van de
hoofdthema’s in het nieuwe parkontwerp is verbindingen. Comfortabele en duidelijke verbindingen voor alle vormen van
langzaam verkeer, maar ook ecologische en ruimtelijke verbindingen. Groene recreatieve verbindingen via het park tussen de
stad en het buitengebied dragen bij aan de provinciale doelstellingen om stad-regio verbindingen te realiseren en landelijk
recreatiegebied te ontsluiten.

Het landschap dringt als groene wig, in drie stappen, tot aan het Spaarne diep de stad in en het Reinaldapark vormt hierin een
cruciale schakel. Om deze kwaliteit te benutten ligt de nadruk in het nieuwe parkontwerp op het realiseren van verbindingen,
op het benadrukken van de aanwezigheid van het water als doorgaande structuur en op het leggen van een ruimtelijke relatie

met het aangrenzende veenweidelandschap.

Concreet zullen de volgende recreatieve verbindingen in het Reinaldapark worden gerealiseerd:

251658240
ontwerp

Figuur 2: definitief
Reinaldapark

Het gebruik van de recreatieve routes wordt extra gestimuleerd door in het definitieve ontwerp ook aandacht te
besteden aan de gebruiks- en ontmoetingsmogelijkheden en de ecologische plekken in het Reinaldapark.



3.2 Plan van aanpak realisatie herontwikkeling Reinaldapark

3.21 Organisatie

Allereerst is het van belang om te vermelden dat het projectmanagement voor het realiseren van het Reinaldapark in handen
is van de gemeente Haarlem. Het projectmanagement bestaat uit een gemeentelijk team van 10 personen. Ter informatie
wordt periodiek een overleg gevoerd met een netwerkgroep die bestaat nit leden van de voormalige klankbordgroep, te weten
vertegenwoordigers van wijkraden, visvereniging e.d.

3.2.2 Beschrijving uit te voeren werkzaamheden

Entrees en Routes

Het Reinaldapark wordt in zijn nieuwe gedaante meer dan vroeger verbonden met zijn omgeving
en nadrukkelijk met het open veenweidenlandschap van de polder. De drie bestaande hoofdentrees
worden vergroot en er worden 6 kleinere entrees aan toegevoegd.

* Hoofdpadenstelsel
Het Reinaldapark wordt vanuit de drie hoofdentrees voorzien van een nieuwe ontsluitingsstructuur.
Er zijn in het park geen aparte fietspaden. De paden zijn zo breed vormgegeven dat fietsers en
voetgangers geen hinder van elkaar ondervinden. Aan de zuidzijde van het park wordt parallel aan
de Schipholweg een nieuwe laan (Sportlaan) aangelegd. Deze vormt een van de hoofdentrees die
het park ontsluit vanaf de Prins Bernhardlaan.

De tweede hoofdentree, de Beatrix Dreef aan de noordzijde van het park, wordt als een brede laan
verlengd over de Fuikplas heen en wordt aangetakt op de Sportlaan. Beide lanen worden voorzien
van monumentale bomen en vormen samen een t-vormig stelsel.

De derde hoofdontsluiting van het park is de verlengde Nieuwe weg. Deze weg door de Groene
Zoom wordt door het park verlengd en zo weer in ere hersteld. De Nieuwe weg verbindt het
buitengebied met de Prins Bernhardlaan en zorgt zo voor een doorgaande fietsroute tussen het
Spaarne, de Zomervaart en het buitengebied. Om een zo optimaal mogelijke fietsverbinding te
kunnen realiseren, moet de oversteeksituatie bij de Prins Bernhardlaan verbeterd worden. De
aantakking van de Nieuwe Weg op de Prins Bernhardlaan ten zuiden van de Moskee-entree vormt
tevens de derde hoofdentree van het park. Op de Sportlaan na worden alle paden aan het begin
voorzien van paaltjes om het autoverkeer te weren.

Aan de westzijde van het park worden de bestaande fiets- en voetpaden tegen elkaar aangelegd
tot een breed parkpad evenwijdig aan de Bernhardlaan. Parallel aan de noordoever van de Fuikplas
wordt een breed parkpad aangelegd die de oost- en westzijde van het park met elkaar verbindt.
Deze beide paden vormen samen met de bovengenoemde lanen, de Fuikvaartweg en de verlengde
Nieuwe Weg de hoofdontsluitingsstructuur van het park. Deze structuur verbindt het park met z'n
omgeving, zorgt voor een heldere interne parkontsluiting en maakt een route rond de Fuikplas
mogelijk.

e Secundaire paden: het Slingerpad
Een tweede parkroute vormt het slingerpad. Dit pad begint aan de westzijde van de Fuikplas en
eindigt als de halve cirkel rond de ligweide.

N.B. in de begroting van de projectkosten, zijn de kosten voor het Slingerpad niet opgenomen
omdat het Slingerpad niet aan de ILG subsidievoorwaarden voldoet. Voor het totaalplaatje van de
herinrichting van het park wordt het Slingerpad hier wel genoemd.

e Tertiaire paden en entrees
Aan het hoofdpadenstelsel en het Slingerpad is een derde padenlaag toegevoegd. Deze paden
verbinden 6 kleinere parkentrees met de hoofdpaden en het slingerpad.

Reinaldapark in zijn omgeving

e Recreatieve routes: fietsen, wandelen, skeeleren en kanovaren
Het Reinaldapark maakt onderdeel uit van het netwerk van recreatieve fiets- en wandelroutes dat
Haarlem-Qost en de binnenstad van Haarlem verbindt met het buitengebied aan de oostkant van
de stad. In oost-west richting is er de Zomervaart, een historische landschappelijke structuur die



tot aan het Spaarne de stad binnendringt en waaraan een recreatieve route gekoppeld is. Deze
route loopt dwars door het Reinaldapark heen aan de zuidkant van de Fuikplas en loopt door tot
aan de Ringvaart. Deze route wordt opgewaardeerd en zal goed aansluiten op de Nieuweweg. Het
doel is dat het een heldere route wordt die sociaal veilig is: goed verlicht en met goed zicht. De
route wordt uitgevoerd als een royale comfortabele asfaltbaan (5 meter breed, glad asfalt). De
attractiewaarde van de route wordt verder verhoogd doordat er in het nieuwe park van alles te
doen zal zijn (zoals bv bij het horecapaviljoen). Met de Boslaan wordt een tweede oost-west
verbinding door het park gecreéerd, aansluitend op de Slachthuisbuurt.

Aanshiiting op de omgeving gebeurt middels 1) het doortrekken van de Prinses Beatrixdreef het park in en 2) door het
aanleggen van een wandelpad aan de noordkant van de Fuikplas die aansluit op een nieuwe wandelverbinding aan de
noordzijde van de Fuikvaart tussen de oude trambaan en de Ringvaart.

Door het Reinaldapark loopt een kanoroute (via Zomervaart, Fuikplas en Fuikvaart) die een verbinding vormt tussen de
Ringvaart en het Spaarne. De bestaande kanoroute wordt kwalitatief verbeterd. De route wordt verbreed. Daarnaast wordt de
route aantrekkelijker gemaakt door de aanleg van een kanosteiger die het mogelijk maakt om vanuit de kano het park (en de
horecavoorziening) te bezoeken.

Het gebruik van de recreatieve verbindingen wordt indirect positief beinvloed doordat bij de herontwikkeling van het
Reinaldapark ook aandacht is besteed aan landelijke verbindingen en ecologische verbindingen. De gemeente Haarlem zal
investeren in deze verbindingen, echter deze investeringen vallen buiten de scope van dit onderhavige project. De
verbindingen zijn desalniettemin van belang om te vermelden omdat het een positieve bijdrage zal leveren aan het gebruik
van de recreatieve verbindingen.

Figuur 3: wandel-, fiets- en skeelerroutes
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Figuur 4: kanoroute

3.23 Uitvoering werkzaamheden in drie fasen

De sanering en herinrichting van het Reinaldapark zal in drie fasen plaatsvinden.

Elke fase wordt afzonderlijk Europees aanbesteed. De saneringsmaatregel betreft het neerleggen van 1 meter zand/grond.
Deze laag moet eerst inklinken alvorens de paden kunnen worden aangelegd. Daarom is gekozen voor de volgende
vitvoeringsmethode:

Fase 1

In fase 1 wordt gestart met het saneren van slechts het hoogste gedeelte van het park (het westelijk deel van pad 8). De
ophoging ter plekke is circa 3 meter waardoor de inklinkingstermijn langer zijn dan in de rest van het park. Dit in
tegenstelling tot de overige gedeelten van het park waar 1 meter zand/grond nodig zal zijn.



Voordat de nieuwe paden aangebracht kunnen worden, vinden in Fase 1 de voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze
werkzaamheden bestaan uit opruimwerkzaamheden van vervuilde grond; het verwijderen van hekwerken; asfalt; paaltjes;
bruggen en begroeiingen. Ook het aanbrengen van drainageleidingen; verlichtingskabels; het aanleveren van
funderingsconstructies en dergelijke behoren tot deze fase. Vervolgens wordt gestart met de daadwerkelijke sanering.

Fase 2

Fase 2 heeft betrekking op het daadwerkelijk verwezenlijken van een aantal paden. Concrete werkzaamheden zijn onder meer
het leveren en aanbrengen van menggranulaat, het aanbrengen van asfalt, het leveren en aanbrengen van hekwerken;
bewegwijzering; verkeersborden; verlichting en overige inrichtingselementen. Fase 2 wordt aanbesteed inclusief het
aanbrengen van de paden 2, 3, 4, 5, 6 en het noordelijke deel pad 9. De uitvoering hiervan start in 2011. Deze fase hoeft
(m.u.v. het eiland) niet gesaneerd te worden, dus kan afgerond worden).
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Fase 3

Ook Fase 3 heeft betrekking op het daadwerkelijk verwezenlijken van paden. De werkzaamheden bestaan uit dezelfde
werkzaamheden zoals opgenomen onder Fase 2.

Fase 3 wordt aanbesteed inclusief het aanbrengen van de paden 1, 7, 8, het zuidelijk gedeelte van 9 en 10. Volgens de huidige
planning zijn alle projectonderdelen in 2014 gerealiseerd.

251658240
33 Resultaten

In het Reinaldapark wordt in totaal 14.049 m2 aan recreatieve paden aangelegd die de stad met het buitengebied
verbinden. Wanneer de activiteiten in paragraaf 3.2.1 zijn uitgevoerd, zijn specifiek de volgende resultaten
bereikt:

Verbindingen Nr. Lengte x Breedte
Wijk- park verbindingen 1tm5 423 x 2 = 846 m2
Noordpad Fuikplas 6 523 x4 =2092 m2
Zomerpad 7 617 x5 = 3085 m2
Sportlaan 8 (448x5)+(240x8) = 4160 m2
Beatrix Dreef 9 377 x 8 = 3016 m2
Meerspoorpad 10 170 x 5 = 850 m2

Totaal = 14.049 m2




34 Effecten

Met de realisatie van het nieuwe Reinaldapark wordt een groene recreatieve verbinding gerealiseerd tussen de
stadsrand van Haarlem en het polderlandschap in het oosten. De oostrand van het Reinaldapark zal de
landschappelijke en ecologische overgang tussen het park en het buitengebied worden. Hierdoor wordt de
kwaliteit van de leefomgeving verhoogd doordat de gebruiksmogelijkheden van het park en het polderiandschap
verbeteren. Hiermee verbetert zowel het leefklimaat als het vestigingsklimaat.

35 Bijdrage aan beleid

De herinrichting van het Reinaldapark met de aanleg van recreatieve verbindingen zorgt er voor dat het open
veenweidenlandschap van de polder voor de bewoners en recreanten uit de stad Haarlem en de regio goed te bereiken is. Het
doel is om het Reinaldapark te ontwikkelen tot de belangrijke recreatieve en ecologische schakel tussen de stad en het
groene buitengebied. Hiermee sluit het project aan op de doelstellingen zoals genoemd binnen het TWIN-H programma.

In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (JLG) heeft het rijk met de provincies afspraken gemaakt over de
inzet van de ILG-middelen. In het kader hiervan is een Provinciaal Meerjaren Programma ILG opgesteld door iedere
provincie. Hierin zijn de rijks- en provinciale doelen opgenomen. Het project ‘Reinaldapark; groene stad-polder verbinding’
sluit vooral aan bij de vitgangspunten van het TWIN-H programma Verbetering Recreatieve Verbindingen. Een
rijksdoelstelling hierbij is dat recreanten en toeristen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van de stad naar de omliggende
(recreatie) gebieden. Hierbij beoogt de Provincie onder meer dat natuur- en recreatiegebieden goed te bereiken zijn vanuit de
stad. Essentie hierbij is het realiseren/ bevorderen van vrije toegankelijkheid en goede bereikbaarheid in het kader van
recreatie om de stad. Met de herontwikkeling van het Reinaldapark, wordt het park een elementaire schakel binnen het
netwerk van recreatieve wandel-, fiets- en vaarroutes binnen de regio.

Het project ‘Reinaldapark; groene stad-polder verbinding’ sluit tevens aan bij het thema Recreatie, onderdeel verbetering
recreatieve verbindingen van de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Noord-Holland 2008 en de ‘Agenda
Recreatie en Toerisme 2008-2011" van de provincie Noord-Holland. Met de herinrichting van het Reinaldapark wordt de
groene verbinding tussen de stad Haarlem en het landelijk gebied tot stand gebracht.
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4 Planning

Gemeente Haarlem heeft in mei 2010 het Reinaldapark project aangemeld in het kader van het ILG programma. Door

verschillende interne oorzaken bij de Provincie Noord-Holland, is het project uiteindelijk in februari 2011 opgenomen in de

projectenlijst van het Uitvoeringsprogramma 2011 en hebben Gedeputeerde Staten op 24 februari 2011 overgegaan tot

goedkeuring van het project.

Onderstaande tabel geeft de planning van de activiteiten aan.

Activiteit Datum Einddatum
Fase 1

Gunning December 2010 December 2010
Uitvoering Februari 2011 > Medio 2011
Fase 2

Gunning Maart 2011

Uitvoering April 2011 Eind 2011
Opening Q12012

Fase 3

Aanbesteding 2012/ 2013

Uitvoering Direct na aanbesteding December 2014
Opening Na afronding uitvoering | December 2014

In de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Noord-Holland 2008 is opgenomen dat Gedeputeerde
Staten op een aanvraag binnen 13 weken beslissen na ontvangst van de aanvraag.
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5

Onderstaande tabel geeft de subsidiabele kosten per activiteit in het kader van de realisatie van het Reinaldapark
weer. Zie voor een gespecificeerde begroting bijlage 2.

Begroting

Verharding en inrichtingselementen € 1.287.439,25
Correctie ivm kosten Slingerpad €420.959,00
(naar rato obv m2 prijs)

Subtotaal € 866.480,25
Aanpassingen waterrecreatieve verbindingen € 550.949,63
Opruimwerkzaamheden € 134.584,90
Kabels leidingen en bouwconstructies € 1.079.358,75
Veiligheid €15.113,40

Onvoorzien (max 7%) € 185.000

Projectmanagement € 300.000
Communicatie € 10.000

Ter toelichting bij bovenstaande tabel:

Verharding en inrichting: Concreet betreft het activiteiten t.a.v. de fundering; het asfalteren, de belijningen
alsook inrichtingselementen zoals de hekwerken; de bewegwijzering; De verkeersborden en verlichting.
Aanpassingen waterrecreatieve verbindingen: Denk hierbij aan baggerwerkzaamheden; de werkzaamheden
voor de watersystemen en oevervoorzieningen.

Opruimwerkzaamheden: De opruimwerkzaamheden hebben betrekking op het verwijderen van de oude
fietspaden en voetpaden; het verwijderen van oude inrichtingselementen zoals de hekwerken; de
bewegwijzering en de verkeersborden en verlichting.

Kabels, Leidingen en bouwconstructies: Dit onderdeel heeft betrekking op het aanleggen van de juiste
voorzieningen t.a.v. de kabels, de leidingen en de bouwconstructies. Denk aan verlichtingskabels;
bouwkundige constructies en drainage werkzaamheden.

Veiligheid: Ten behoeve van de veiligheid zijn onder meer kosten opgenomen voor het opstellen van het plan
tijdelijke verkeersmaatregelen en het opstelien van een V&G plan/.

Projectmanagement: De loonkosten van de medewerkers van de gemeente Haarlem die werken aan dit
project, zijn opgenomen in de begroting. De berekening van het uurtarief is opgenomen in bijlage 5.
Communicatie: Dit betreft onder andere de kosten voor bouwbord, nieuwsbrieven, communicatiemateriaal en
persberichten.

Onvoorzien: Het gehanteerde percentage voor onvoorziene kosten bedraagt 7%.

12



6 Financiering

6.1 Begroting en financiering

De totale projectkosten bedragen € 3.141.487. Deze kosten zijn hoger dan het bedrag zoals aangemeld via het
projectaanmeldformulier ILG 2010. De reden hiervoor is dat in de huidige begroting tevens kosten voor projectmanagement
en communicatie is opgenomen. Daarnaast is 7% kosten onvoorzien meegenomen in de begroting. Deze kosten waren bij het
projectaanmeldformulier niet opgenomen.

6.2 Financiering subsidieaanvraag

In het kader van de subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Noord-Holland 2008 bedraagt de subsidie maximaal
50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 1 miljoen euro. De subsidiabele projectkosten voor het project
‘Reinaldapark; groene stad-polder verbinding’ bedragen op basis van de begroting in hoofdstuk 5 €3.141.487,- .

De gemeente Haarlem vraagt het maximale subsidiebedrag van € 1.000.000 subsidie aan. De gemeente Haarlem zal zelf de
resterende € 2.141.487,- financieren. Een cofinancieringverklaring voor de eigen bijdrage is opgenomen in bijlage 3.

Financiering _
Gemeente Haarlem 2.141.487
Totale Financlering 2.141.487
Voorschotverzoek

Bij goedkeuren van de onderhavige subsidicaanvraag in het kader van de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied
Noord-Holland 2008, vraagt de gemeente Haarlem een voorschot aan van 80% van de totale projectkosten. De reden hiervoor
is dat gemeente Haarlem op zeer korte termijn de eerste kosten zal gaan maken.
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7 Uitwerking indicatoren

Na overleg met het gebiedsbureau Zuidwest/Rijnland is gebleken dat het invullen van het peilformat niet nodig is.
Het is voldoende om hier aan te geven hoeveel kilometer recreatieve verbinding door middel van het project
wordt gerealiseerd. Door de uitvoering van het project ‘Reinaldapark; groene stad-polder verbinding’ wordt 14.049
m2 paden gerealiseerd.
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8 Communicatie

Gedurende het project wordt op verschillende momenten gecommuniceerd over het project:

e Direct omwonenden, wijkraden, belangen verenigingen worden door middel van een nieuwsbrief
geinformeerd over de vorderingen van de herinrichting van het Reinaldapark.

¢ Tijdens de uitvoerig worden bouwborden geplaatst. Hierop zal ook de provincie Noord-Holland worden
genoemd.

In communicatie-uitingen van de gemeente Haarlem in het kader van het project zal melding worden gemaakt
van het feit dat het project mede gefinancierd wordt door de provincie Noord-Holland.
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Bijlage 1 Gespecificeerde Begroting

V% Provincie
b Noord-Holland

251658240 ' ’



PRIJSPEIL 2008

OMSCHRIJVING EEN |HOEVEELHEID | PRIS TOTAAL
HEID |RESULTAATS PER BEDRAG
VERPLICHTING | EENHEID iN
IN EURO
EURO
VERHARDINGEN
FIETSPADEN zonder opsluitingen
Grondwerken
Ontgraven cunet incl. vervoeren en verwerken grond 0,35 m |m3 7.160,00| € 765] € 54.697,50
Profileren zandbed m2 16.150,00| € 0,75 | € 12.112,50
Aanvullen cunet met teelaarde (vrijgekomen) m3 1.425,00| € 515| € 7.338,75
Fundering
Leveren en aanbrengen menggranulaat 0,25 m m2 198.350,00| € 550 | € 106.425,00
Asfalteren
Leveren en aanbrengen asfalt In 3 lagen 100 mm m2 16.150,00| € 2040 | € 329.460,00
Belijningen
Aanbrengen thermoplastische figuraties m2 50,00} € 4265 € 2.132,50
VOETPADEN zonder opsiluitingen 2,00 m breed
Grondwerken
Ontgraven cunet incl. vervoeren en verwerken grond 0,35 m [m3 4.600,00| € 765| € 35.190,00
Profileren zandbed m2 10.500,00| € 075 | € 7.875,00
Aanvullen cunet met teelaarde (vrijgekomen) m3 920,00| € 516 | € 4.738,00
Fundering
Leveren en aanbrengen menggranulaat 0,25 m m2 11.550,00| € 550| € 63.525,00
Asfalteren
Leveren en aanbrengen asfalt 70 mm m2 10.500,00| € 1430 | € 150.150,00
Leveren en aanbrengen afstrooilaag verbindingspaden m2 1.500,00| € 385| € 5.775,00
Belijningen
Aanbrengen thermoplastische figuraties m2 50,00| € 4265 | € 2.132,50
INRICHTINGSELEMENTEN
HEKWERKEN
Toegangshekken
Leveren en aanbrengen toegangshekken m 75,00| € 255,00 | € 19.125,00
Betonwerk t.b.v. hekwerken m 550,00| € 102,00 | € 56.100,00
BEWEGWIJZERING
Plattegronden park
Leveren en aanbrengen parkplattegronden stuk 5001 € 255250 | € 12.762,50
Bewegwijzering (bijzondere) voorzleningen
Leveren en aanbrengen bewegwijzering aan lantaams EUR 5.000,00] € 1,00| € 5.000,00
VERKEERSBORDEN
Leveren en aanbrengen verkeersborden EUR 15.315,00| € 1,00| € 16.315,00
VERLICHTING
Leveren en aanbrengen lichtmasten 20 m h.o.h. stuk 140,00 € 1.500,00 | € 210.000,00
OVERIGE INRICHTINGSELEMENTEN
Banken en afvalbakken
Leveren en aanbrengen afvalbakken stuk 30,00| € 285,00 | € 8.550,00
Leveren en aanbrengen zitblokken stuk 30,000 € 2.160,00 | € 64.800,00
Leveren en aanbrengen dubbele Canapé banken 5,00 m stuk 10,00| € 5.11500| € 51.150,00
Paaltjes en afzettingen
Leveren en aanbrengen paaltjes EUR 5.105,00| € 1,00| € 5.105,00
Leveren en aanbrengen afzetvoorzieningen EUR 5.105,00| € 1,00 | € 5.105,00
Plek ten noorden van de Fuikvaart (beschoeliing eerder
uitgevoerd)
Leveren en aanbrengen brug 2,00 m stuk 1,00 € 45.000,00 | € 45.000,00
Leveren en aanbrengen metselwerk L-en m3 15,00} € 525,00 | € 7.875,00
Subtofaal verharding en innichtingselementen € 1.287 439,25
Corractie ivm Slingerpad € 420.959,00
Subtotaal verharding en inrichtingselementen € 866.480,25
VERGROTEN WATEROPPERVLAK FUIKVAART
Ontgraven teelaarde/zand niet gescheiden m3 24.000,00| € 1,25 € 30.000,00
Vervoeren grond naar plaats van verwerking m3 24.000,00| € 1.20] € 28.800,00
Verwerken grond in het terrein m3 24.000,00| € 175 | € 42.000,00




PRIJSPEIL 2008

OMSCHRIJVING EEN |HOEVEELHEID | PRIJS TOTAAL
HEID |RESULTAATS PER BEDRAG
VERPLICHTING | EENHEID IN
IN EURO
EURO
/Aanbrengen bentonietscherm 0,50 m m3 5.000,00| € 39,80 | € 199.000,00
Toepassen damwand m 685,00| € 56,15 | € 38.462,75
Toepassen bemaling week 4,00l € 1.021,00 | € 4.084,00
BAGGERWERKZAAMHEDEN
Baggeren te handhaven sloot m2 3.550,00| € 0,70 ] € 2.485,00
Ontgraven, vervoeren en verwerken vrijgekomen bagger 0,25 |m3 887,50| € 785 € 6.966,88
WATERSYSTEEM
Dempen oud watersyst
Verwijderen begroelingen en slib m2 3.100,00| € 130 € 4.030,00
Dichten en voorbel 1 huidig ysteem met afval m2 3.100,00| € 6,25 | € 19.375,00
Ontgraven, vervoeren en verwerken grond (overhoogte) m3 3.100,00| € 385| € 11.935,00
Uit van hoogtemetingen t.b.v. bepalen zetting keer 12,00 € 255,25 | € 3.063,00
OEVERVOORZIENINGEN
Leveren en aanbrengen oeverbeschoeiing
Leveren en aanbrengen oeverbeschoeiing m §75,00] € 150,00 | € 86.250,00
Inplanten waterplanten van de oevers m2 540,00( € 3575 | € 19.305,00
Vis- en kanostelgers
Leveren en aanbrengen vis- en kanosteigers stuk 3,00] € 11.231,00] € 33.693,00
Leveren en aanbrengen steiger in verlengde van pad m2 100,00] € 215,00( € 21.500,00
subtotaal Aanpassing waterrecreatieverbindingen € 550.049,63
OPRUIMWERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VERHARDINGEN
Fietspaden
Verwijderen asfalt exdl. storten teerhoudend 100 mm m2 5.400,00| € 730| € 39.420,00
Voetpaden
Verwijderen asfalt excl. storten teerhoudend 50 mm m2 6.375,00| € 525| € 33.468,75
INRICHTINGSELEMENTEN
Hekwerken
Verwijderen diverse hekwerken (hoogtes onbekend) m 110,00| € 795| € 874,50
Bewegwijzering
Verwijderen diverse bewegwijzeringen EUR 1.021,00| € 100| € 1.021,00
Verkeersborden
Verwijderen diverse verkeersborden EUR 1.531,50| € 100] € 1.531,50
Verlichting
Opnemen en vervoeren lichtmasten stuk 97,00| € 8935 € 8.666,95
Overige inrichtingselementen
Verwijderen paaltjes EUR 1.021,00{ € 100| € 1.021,00
Verwijderen fietsrekken EUR 765,75| € 100]| € 765,75
BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES
Bruggen
Verwi|deren bruggen Fuikvaart stuk 4,00) € 4.584,50 | € 18.378,00
Verwijderen bruggen oud watersysteem stuk 6,00 € 1.27625| € 7.657,50
Qevervoorzieningen
Verwijderen begroeiingen van de oevers 50% m2 1.190,00| € 373 | € 4.438,70
Verwijderen beschoeiingen perkoenpalen langs Fuikvaart m 2.380,00| € 6,75 | € 16.065,00
Visstelger
Verwijderen vissteiger stuk 1,00| € 1.276,25 | € 1.276,25
subtotaal opruimwerkzeamheden € 134.584,90
KABELS & LEIDINGEN
DRAINAGE
Aanbrengen drainageleidingen ten behoeve van
padenstructuur
Graven sleuf t.b.v. drainleiding m 7.500,00] € 225| € 16.875,00
Leveren en aanbrengen drainbuis incl. bochten e.d. m 7.500,00] € 16,80 | € 126.000,00
Aanvullen sleuf m 7.500,00] € 4,00 | € 30.000,00




PRIJSPEIL 2008

OMSCHRIJVING EEN |HOEVEELHEID | PRWS TOTAAL
HEID |RESULTAATS PER BEDRAG
VERPLICHTING | EENHEID IN
IN EURO
EURO
Controleren drainage m 7.500,00| € 1,05] € 7.875,00
VERLICHTINGSKABELS
Leveren en aanbrengen verlichtingskabel m 3.000,00| € 10,20 | € 30.600,00
Leveren en aanbrengen gietmoffen stuk 180,00| € 71,50 | € 12.870,00
Aansluiten verlichtingskabel op elekfriciteitsnet keer 5,00| € 510,50 | € 2.552,50
DUIKER ten behoeve van brug
Ontgraven, vervoeren en verwerken grond m3 150,00 € 460 | € 690,00
Uitviakken ondergrond m2 100,00| € 130 | € 130,00
Leveren en aanbrengen duiker diam. 1,00 m m 30,00| € 715,00 | € 21.450,00
Verwerken vrijgekomen grond m3 150,00 € 245 € 367,50
Profileren terrein m2 250,00 € 075| € 187,50
Aanbrengen kleilaag rondom uitmondingen duikers 0,50 m m2 25,00 € 19,90 | € 497,50
BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES
DUIKERS & BRUGGEN
Duikerbruggen Fuikvaart
Toepassen damwandconstructle inclusief bemaling 80 dagen |[EUR 85.000,00) € 1,00 € 85.000,00
Grondverzet m3 3.345,00| € 6,15 | € 20.571,75
Leveren en aanbrengen funderingsconstructie/werkvioer m2 900,00| € 61,00 | € 54.900,00
extra kosten brugvariant 5 € 166.327,00
Leveren en aanbrengen duikerelementen 3,00 x 4,00 m (per |m 20,001 € 4.250,00 | € 85.000,00
Leveren en aanbrengen metselwerk 0,80 m breed dikformaat |m3 300,00] € 565,00 | € 169.500,00
Aanvullen zand (uit depot) tussen muren m3 1.620,00| € 8,50 | € 13.770,00
|Afwerken terrein rondom duikerbruggen EUR 10.000,00| € 1,00 | € 10.000,00
Bruggen watersysteem 2,00 m breed
Leveren en aanbrengen voetbruggen 2,00 m breed stuk 5,00) € 21.500,00 | € 107.500,00
Bruggen oost (3 st)
Toepassen damwandconstructie inclusief bemaling EUR 20.000,00| € 100| € 20.000,00
Grondverzet m3 750,00 € 825 € 6.187,50
Leveren en aanbrengen funderingsconstructie/werkvioer m2 300,00| € 61,00] € 18.300,00
Leveren en aanbrengen betonconstructie m3 60,00| € 500,00 | € 30.000,00
Leveren en aanbrengen metselwerk 0,40 m breed dikformaat |m3 60,00 € 565,00 | € 33.800,00
Aanvullen zand (uit depot) tussen muren m3 85,00| € 8,50| € 807,50
Afwerken terrein rondom bruggen EUR 7.500,00| € 100| € 7.500,00
subtotaal kabels, leidingen en bouwconstructies € 1.079.358,75
BLV WERKZAAMHEDEN
VEILIGHEID
Toepassen borden “tervein betreden op eigen risico' stuk 20,00| € 102,10 | € 2.042,00
Opstellen plan tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 2.552,50| € 100 € 2.552,50
Toepassen VRI installatie en zebrapad Prins Bernardlaan week 104,00| € 5105| € 5.309,20
Toepassen VR installatie toegang werkterrein week 104,00| € 2555 | € 2.657,20
Opstellen V&G-plan EUR 2.552,50| € 1,00] € 2.552,50
Subtotaal veiligheid € 15.113,40
OVERIGE KOSTEN
Staartkosten (onvoorzien) € 185.000,00
Personele | Proj gt it 3000| € 100,00 | € 300.000,00
Communicatiekosten € 10.000,00
Subtotaal overige kosten € 495.000,00
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Planning

Gemeente Haarlem heeft in mei 2010 het Reinaldapark project aangemeld in het kader van het ILG

programma. Door verschillende interne oorzaken bij de Provincie Noord-Holland, is het project
uviteindelijk in februari 2011 opgenomen in de projectenlijst van het Uitvoeringsprogramma 2011

en hebben Gedeputeerde Staten op 24 februari 2011 overgegaan tot goedkeuring van het project.

Onderstaande tabel geeft de planning van de activiteiten aan.

Activiteit Datum Einddatum
Fase 1

Gunning December 2010 December 2010
Uitvoering Februari 2011 > Medio 2011
Fase 2

Gunning Maart 2011

Uitvoering April 2011 Eind 2011
Opening Q1 2012

Fase 3

Aanbesteding 2012/ 2013

Uitvoering Direct na aanbesteding | December 2014
Opening Na afronding uitvoering | December 2014

In de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Noord-Holland 2008 is opgenomen dat

Gedeputeerde Staten op een aanvraag binnen 13 weken beslissen na ontvangst van de aanvraag.
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Bijlage 3 Locatieaanduiding

Kaart Reinaldapark
(Vraag 19 aanvraagformulier)

a Provincie
251658240 % Noord-Holland



Varbinding Lengte x breedte

1 tim 5: Verbindingen wijk-park
8: Noordpad Fuikplas

423%2= 8486m2
523x 4= 2092 m2
817 x 5= 3085m2
{448 x 5) + (240 x 8) = 4160 m2
77 %8 = 3016 m2
170x5= 850 m2

Totaal = 14.049 m2

Uitvoering
ped 1: ntb, pad 2 t'm 5: 2011
2011

ntb
2011 (eerste dasl) varder ntb
ntb
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Bijlage 4 Financieringsverklaring
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Datum

Ons kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail
Onderwerp

Gemeente Haarlem, Wijkzaken

Programma’s Openbare ruimte, Groen en Verkeer

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies, Unit B

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

18 april 2011

023-5115

xxxxx@haarlem.nl

Cofinancieringverklaring eigen bijdrage ‘Reinaldapark; een groene stad-polder
verbinding

Geachte meneer/mevrouw

Hierbij verklaar ik dat in de door de gemeenteraad vastgestelde
Programmabegroting 2011-2015 het bedrag van € 2.141. 487,- is gereserveerd voor
de realisatie van het project “Reinaldapark; een groene stad-polder verbinding”. De
benodigde eigen bijdrage van de gemeente Haarlem ten behoeve van het
Reinaldapark is daarmee voor dit project gereserveerd en beschikbaar.

Hoogachtend,

[ naam] xxxxx
[ functie] xxxxx

Ans, deze graag invullen en de verklaring laten ondertekenen.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Zuider Buiten Spaarne 22, Haarlem
www.haarlem.nl



