Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/ acties uit

commissie Beheervergadering

Aan: de leden van de commissie Beheer

Van: Hoofdafdeling Wijkzaken/ afdeling Programma’s OGV
Contactpersoon: Joris Jan de Vries/Joost Bolwidt

Doorkiesnummer: |3408

E-mailadres: jjmevries@haarlem.nl

Betrefi: commissievergadering d.d. 6 oktober 2011

Actielijstnummer: | Agendapunt 9

Onderwerp: Stuyvesantplein — vertraging in bouw bergbezinkbassin (BBB)

Vraag gesteld door: .

Inhoud vraag/ Als onderdeel van het rioleringsproject Pijnboomstraat is in de fase van de
toezegging / actie: | bouw van een bergbezinkbassin (BBB) op het Stuyvesantplein vertraging

ontstaan. Vragensteller wil van de wethouder een toelichting ontvangen over
de redenen van deze vertraging.

Siand van zaken /
Auntwoord:

Voor de bouw van het BBB is een onherroepelijk Omgevingsvergunning een
vereiste. Deze vergunning is na vaststelling van het definitief ontwerp voor
het Stuyvesantplein e.o. door het college van B&W door de afdeling
Techniek & Advies (hoofdafdeling Stedelijke Projecten) aangevraagd bij het
bevoegd gezag (BG) inzake de Omgevingsvergunning (hoofdafdeling VVH
van de gemeente Haarlem in deze) en op 9 november 2010 verleend.

Vervolgens is de bouw van het BBB op de markt aanbesteed en aan een
aannemer gegund. Na de gunning is de aannemer verplicht om het bevoegd
gezag te voorzien van detailberekeningen en uitvoeringstekeningen voor het
BBB. De aannemer kan echter niet eerder starten met vitvoering van de
werkzaamheden dan de datum waarop het BG een definitieve goedkeuring
heeft verleend op deze berekeningen en tekeningen. Dit is een in de (water-
Ybouw gebruikelijke procedure en als voorwaarde aan de bovengenoemde
vergunning verbonden.

Tijdens de afstemming tussen de (onder)aannemers en leveranciers van
(onderdelen van) het BBB en het BG zijn er door de opdrachtgever
aanvullende wensen/eisen gesteld en doorgevoerd. Dit betreft onder andere
sparingen ten behoeve van de ontluchting, de locaties van het geurfilter en
ontluchtings-pijpen, de diepte van de vloer van de pompkelder en keldervloer
en de oplegging van de dakconstructie. Dit was op voorhand niet voorzien.

Op 18 april 2011 heeft de aannemer een deel van de gevraagde stukken
ingediend en deze zijn door het BG op 13 mei 2011 goedgekeurd. Na
verwerking van de aanvullende wensen/eisen heeft de aannemer op 15 juli
2011 de aanvullende stukken toegestuurd aan het BG. Binnen de daarvoor
geldende termijn heeft op BG op 7 september 2011 hier de definitieve
goedkeuring aan verleend. Door het uiteindelijke tijdspad voor het verkrijgen
van de aanvullende goedkeuringen is de vitvoeringsplanning van de
aannemer met bijna 4 maanden doorgeschoven.
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