
 
B&W 
 
1. Het college besluit, mede op basis van de inspraakreacties, het definitief ontwerp (DO) vast te 

stellen voor het ontwerp van de walmuren en de maaiveldinrichting van de rakken A, B, C en D 
van de Nieuwe Gracht 

2. Het college stelt de raad voor de restanten van de investeringsposten 63.02a “vervanging 
walmuur Spaarne Lange brug-Melkbrug” (€ 234.000) en 63.02b “walmuur Nieuwe Gracht 
Paardewed” (€ 179.000) in te zetten voor de walmuren van de Nieuwe Gracht, deze 
investeringsposten af te sluiten en de bedragen toe te voegen aan IP-post 63.03. 

3. Het college stelt de raad voor voor de vervanging van de rakken A en B van de walmuren 
Nieuwe Gracht een krediet beschikbaar te stellen van € 2.683.000 en dit te dekken uit de IP-
posten 63.03 ‘vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2e fase’ (€ 2.075.000), 63.19 “vervanging 
riolering” (€ 70.000) en het exploitatiebudget ‘groot onderhoud open verhardingen’ (€ 125.000) 
(2013) 

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een 
persbericht. 

5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een 
advies heeft uitgebracht. 

 
Raad: 

Besluit 

in te vullen door griffie 

Moties en amendementen 

in te vullen door griffie 

[ ] Conform [ ] Ja 

[ ] Gewijzigd [ ] Nee 

[ ] Aangehouden  

[ ] Afgevoerd Datum vergadering 
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 Het college is bevoegd het definitief ontwerp vast te stellen  
 Het college stuurt het besluit naar de raad voor het vrijgeven van het krediet 

 
Raadsbevoegdheid: 
 De raad is bevoegd tot het verstrekken en vrijgeven van niet-routinematige investeringen. 

 
 



 1

 
Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) en aanvraag 
uitvoeringskrediet Nieuwe Gracht vervanging walmuren fase 2 
Reg.nummer: 2012/152989 
 
1. Inleiding 
Een viertal kademuren aan de Nieuwe Gracht zijn in zeer slechte staat. Dit zijn 
(conform de nummering in de bijlagen A en B) de volgende rakken: 

A. Kruisbrug – Jansbrug, zuidzijde  
B. Jansbrug – Zanderbrug, noordzijde 
C. Kruisbrug – Jansbrug, noordzijde 
D. Nassaubrug – Kruisbrug, noordzijde 

 
De vier walmuren zijn aangelegd omstreeks 1923. Met een leeftijd van 89 jaar en 
een slechte onderhoudsstaat zijn de walmuren zowel aan het einde van de 
technische als de functionele restlevensduur. Het metselwerk is verouderd en 
beschadigd, er zijn scheuren en deformaties in het metselwerk, de paalkoppen zijn 
aangetast en de koppen van de kespen zijn rot. Hierdoor is de constructie verzwakt.. 
 
In 2000 is de slechte staat van de kademuren van de Nieuwe Gracht geconstateerd.. 
De Nieuwe Gracht werd opgenomen in het investeringsprogramma van 2001 
binnen programma 9, Kwaliteit Fysieke Leefomgeving. Hierbij zijn destijds gelden 
gereserveerd voor onmiddellijk noodonderhoud als tijdelijke eerste stap en 
vervanging als definitieve maatregel. Hierop zijn in 2003 de eerste drie rakken 
vervangen. Bij rak B zijn in 2003 afzettingen geplaatst op de parkeerplaatsen nabij 
de Jansbrug (om de kademuur te ontlasten). Het noodonderhoud (hierna te noemen 
fase 1) is in 2009 uitgevoerd.. Deze werkzaamheden hebben slechts een beperkte 
restlevensduurverlenging gegeven.  
Gerichte technische inspectie en rekenkundige toetsing van de kademuren in 2009 
hebben bevestigd dat ook de rakken A, B, C en D vervangen moeten worden. De 
vier rakken worden sinds 2010 jaarlijks ingemeten om zettingsgedrag te monitoren.  
 
Vanuit de beschikbare financiële middelen kunnen slechts de twee slechtste rakken 
worden vervangen. De middelen zijn ontoereikend om alle vier de rakken te 
vervangen. Wel is het definitief ontwerp van toepassing op de vier rakken, zodat 
ook voor die rakken het bestek gereed is en de rakken C en D onmiddellijk 
geprioriteerd kunnen worden als ze dreigen te bezwijken.  
 
 
2. Voorstel aan de raad 
 
1. Het college stelt de raad voor de restanten van de investeringsposten 63.02a 

“vervanging walmuur Spaarne Lange brug-Melkbrug” (€ 234.000) en 63.02b 
“walmuur Nieuwe Gracht Paardewed” (€ 179.000) in te zetten voor de 
walmuren van de Nieuwe Gracht, deze investeringsposten af te sluiten en de 
bedragen toe te voegen aan IP-post 63.03. 

2. Het college stelt de raad voor voor de vervanging van de rakken A en B van de 
walmuren Nieuwe Gracht een krediet beschikbaar te stellen van € 2.683.000 en 
dit te dekken uit de IP-posten 63.03 ‘vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2e 
fase’ (€ 2.075.000), 63.19 “vervanging riolering” (€ 70.000) en het 
exploitatiebudget ‘groot onderhoud open verhardingen’ (€ 125.000) (2013) 

Raadsstuk 
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3. Beoogd resultaat 
Het vervangen van de walmuren en het hieraan gekoppelde noodzakelijk groot 
onderhoud, aan de maaiveldinrichting en huisaansluitingen, zijn onderdeel van het 
inlopen van achterstallig onderhoud. Deze werkzaamheden dragen bij aan het  
veilig gebruik en de leefbaarheid van de openbare ruimte van Haarlem. 
 
 
4. Argumenten 
De werkzaamheden dragen bij aan het inlopen van achterstallig onderhoud. 
1. De nieuwe walmuren zijn ontworpen op een levensduur van tenminste 80 jaar, 

onderhoudsarm en op een groot-onderhoudsvrije termijn van 40 jaar. Qua 
constructieve sterkte zijn de constructies gedimensioneerd op zwaar 
vrachtverkeer. 

2. De wegverhardingen zijn ontworpen op een levensduur van 50 jaar, zijn 
onderhoudsarm en hebben een groot-onderhoudsvrije termijn van 25 jaar. Het 
verhardingsmateriaal is hergebruikt. 

3. De huisaansluitingen worden vervangen. 
4. De scheuren in de vleugelmuren van de Zandersbrug worden gerepareerd. 
 
De werkzaamheden passen binnen het beleid en de huidige onderhoudsambitie 
De werkzaamheden passen in de onderhoudsambitie zoals is vastgesteld in de 
adviesnota Scenario’s in 2011 en de informatienota Visie & Strategie Beheer en 
Onderhoud openbare ruimte in 2012. Aanwezige materialen worden hergebruikt en 
worden nauwelijks functiewijzigingen aangebracht in het ontwerp. Als zodanig zijn 
de weginrichting en het parkeeraanbod ongewijzigd en komt hetzelfde aantal 
bomen (Hollandse Linden) terug als vóór de werkzaamheden. Qua inrichting past 
het ontwerp binnen HIOR-Centrum. 
De maaiveldinrichting is qua beeld gelijk aan de in 2003 gerealiseerde walmuren en 
blijft verder zoveel mogelijk ongewijzigd.  
 
De aanpak is onvermijdelijk en urgent 
De constructies zijn verzwakt en hebben geen restlevensduur meer. Gerichte 
technische inspectie en rekenkundige toetsing van de kademuren in 2009 heeft dit 
bevestigd. Verder is geconstateerd dat de kademuren volstaan in de huidige situatie, 
maar niet voldoen aan de veiligheidseisen. Er is kans op bezwijking bij dynamische 
belasting, zoals bijvoorbeeld door vrachtverkeer. Groot onderhoud als alternatief 
voor vervanging blijkt niet rendabel. Vervanging is dan ook zowel onvermijdelijk 
als urgent. 
 
Financiële paragraaf 
Met de thans beschikbare middelen worden de benodigde werkzaamheden aan twee 
rakken uitgevoerd. De overige twee rakken worden aanbestedingsgereed gemaakt, 
zodat deze opeenvolgend aan fase 2 vervangen kunnen worden. In het kader van het 
nieuwe investeringsprogramma zijn de rakken C en D opgevoerd als 
onvermijdelijke investering in IP 2012-2017.  
De totale projectkosten worden geraamd op € 2.888.000. De kosten tot en met de 
DO-besluitvorming bedragen € 235.000. Hiervan is € 205.000 gedekt uit reeds 
gemandateerde middelen. De resterende € 30.000 is onderdeel van voorliggend 
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raadsbesluit en wordt gedekt uit IP-post 63.03b ‘vervanging walmuur Nieuwe 
Gracht 2e fase’.  
De totale kosten voor het afronden van de voorbereiding, de aanbesteding, de 
realisatie en afronding van het project bedragen € 2.653.000. Het raadsbesluit 
bedraagt dan € 2.683.000 (€ 2.653.000 + € 30.000).  
Dit bedrag wordt gedekt uit investeringsposten 63.02a ‘vervanging walmuur 
Spaarne Lange brug-Melkbrug’ (€ 234.000) en 63.02b ‘walmuur Nieuwe Gracht 
Paardewed’ (€ 179.000),  63.03b ‘vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2e fase’ (€ 
2.075.000) en 63.19 vervanging rioleringen (€ 70.000) en het exploitatiebudget 
‘groot onderhoud open verhardingen’(GOOV) € 125.000. De middelen uit GOOV 
worden ingezet voor het onderhoud aan de verhardingen. Deze post is opgenomen 
in het meerjarenprogramma (MJP) voor 2013.  
 
Budgetomschrijving IP. nr. 2012 2013 TOTAAL 

1 Vervanging walmuur 
Spaarne (Langebrug-
1Melkbrug) 

63.02a  234.000 234.000 

2 Vervangen walmuur 
Nieuwe Gracht 
Paardewed 

63.02b  179.000 179.000 

3 Nieuwe Gracht fase 2 
(vervanging walmuur) 

63.03b 875.000 1.200.000 
 

2.075.000 

4 Nieuwe Gracht fase 2  63.19   70.000 70.000 
5 Nieuwe Gracht fase 2  GOOV   125.000 125.000 
Totaal 875.000 1.808.000 2.683.000 
 
 
5. Kanttekeningen 
De aanvraag voor de onvermijdelijke investering voor de rakken C en D is bij de 
besprekingen in de gemeenteraad over de kadernota in principe gehonoreerd. Het 
investeringsplan wordt echter pas bij de begrotingsbehandeling vastgesteld. 
 
6. Uitvoering 
Na het vaststellen van het DO en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet  
in de raad start het vergunningstraject en worden de contractdocumenten opgesteld. 
Deze zijn medio 2012 gereed. Aanbesteding vindt plaats in de tweede helft van 
2012. Realisatie van rak A vindt plaats in de eerste helft van 2013 en rak B vindt 
plaats in de tweede helft van 2013. Als de investeringsaanvraag voor rakken C en D 
worden gehonoreerd staat de laatste fase gepland in 2014. 
In het derde kwartaal van 2012 wordt een nieuwsbrief verstuurd om bewoners op de 
hoogte te houden van ontwikkelingen. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt 
een inloopavond georganiseerd ter informatie en kennismaking met de aannemer. 
Ook ontvangen bewoners twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een 
brief over de uitvoering. 
 
 
7. Bijlagen 
A. Tekening rakken A en B dd. 31-05-2012 
B. Tekening rakken C en D dd. 31-05-2012 
C. Inspraaknotitie 
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D. Concept persbericht 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
 
1. De restanten van de investeringsposten 63.02a “vervanging walmuur Spaarne 

Lange brug-Melkbrug” (€ 234.000) en 63.02b “walmuur Nieuwe Gracht 
Paardewed” (€ 179.000) in te zetten voor de walmuren van de Nieuwe Gracht, 
deze investeringsposten af te sluiten en de bedragen toe te voegen aan IP-post 
63.03. 

2. Voor de vervanging van de rakken A en B van de walmuren Nieuwe Gracht een 
krediet beschikbaar te stellen van € 2.683.000 en dit te dekken uit de IP-posten 
63.03 ‘vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2e fase’ (€ 2.075.000), 63.19 
“vervanging riolering” (€ 70.000) en het exploitatiebudget ‘groot onderhoud 
open verhardingen’ (€ 125.000) (2013) 

 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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Vraag Antwoord gemeente Inspreker 
   
Wij zijn het merendeels eens met de nu 
voorgestelde aanpassingen, mede gebaseerd op 
onze eerdere reactie. 

Hartelijk dank. 1 

De fietsenrekken tegenover Nieuwe Gracht 8 t/m 
14 zijn ten opzichte van het huidige aantal 
verdubbeld, wat begrijpelijk is. Er bevinden zich 
echter ook vaak bakfietsen en scooters/brommers 
tussen. Deze worden door hun afmetingen vaak 
buiten de hekken geplaatst. Wij verzoeken u om 
het huidige aantal fietsrekken (12) te behouden, 
maar deze meer tussenruimte te geven, zodat deze 
ruimte gebruikt kan worden voor de 
brommers/scooters of fietskarren. Ons voorstel: om 
de 2 fietsenrekken er 1 laten vervallen, zodat er 
extra ruimte ontstaat. 

Dit is verwerkt in het definitieve ontwerp. 1 

In het ontwerp wordt het grasveld groter. Wij hopen 
dat er geen looppad ontstaat en verzoeken daarom 
de afmeting van het trottoir zo breed mogelijk te 
maken. We stellen het op prijs als er in het nieuw 
aan te leggen gazongedeelte voorjaarsbollen 
worden gepland.  

Het trottoir heeft een breedte van ca. 2,50 meter. Het verzoek ten aanzien van 
voorjaarsbollen zal doorgestuurd worden naar afdeling Dagelijks Beheer.  

1 

We gaan er van uit dat de politiewagens niet langer 
een verkorte weg zoeken van de Koudenhorn naar 
de Nieuwe Gracht (nu gaan zij vaak bij haast 
dagelijks over het fietspad de stad in. Graag zo 
afspreken met de politie. 

In de nieuwe situatie is er geen fietspad meer. Nood- en hulpdiensten hebben toestemming 
om bepaalde verkeersregels te negeren om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn. 

1 
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Om te voorkomen dat er toch verkeer uit de richting 
van de Koudenhorn de Nieuwe Gracht opdraait, de 
te verplaatsen opening in het gesloten middenvak 
aan het begin van de Hooimarkt zo klein mogelijk 
houden voor alleen fietsgebruik. Daar moet dus 
geen auto doorheen kunnen. De even verderop 
gelegen andere opening ter hoogte van Hooimarkt 
nr 30 graag afsluiten om sluipverkeer richting de 
Nieuwe Gracht verder terug te dringen. 

De fietsdoorsteek wordt zo smal dat er geen auto tussendoor kan. 1 

Het canapébankje is nu ingetekend aan de 
oostzijde van de bestaande plataanboom. Dit is 
volgens ons geen adequate plek. Zoals bij de 
informatieavond aangegeven, staat voor het hofje 
van Noblet vaak een groep toeristen met gids 
langere tijd voor het pleintje bij het Hofje. In het nu 
geschetste ontwerp zou een effectieve plaats 
midden op trottoir aan de trottoirzijde en evenwijdig 
aan de Hooimarkt een ogede plaats zijn. Er is dan 
ook nog uitzicht richting Spaarne. Belangrijk is dan 
tevens om daar direct naast een prullenbak te 
plaatsen want die ontbreekt nu in de 
ontwerptekening. 

Dit verzoek is opgenomen in het Definitieve Ontwerp. 1 

Wij zijn blij dat de extra parkeerplaatsen aan de 
grachtzijde niet meer in het ontwerp zijn 
ingetekend. Wij pleiten er voor om het huidige 
aantal parkeerplaatsen voor nr. 2 t/m 4 te 
handhaven. Dit zijn nu 3 parkeerplaatsen en in het 
ontwerp zijn er nog maar 2 ingetekend. Voor 
bezoek van bijvoorbeeld bewoners van het Hofje 
kan dit relevant zijn. Bij het nu op het ontwerp 
aangetekende verkeersbord 30 km kan gemakkelijk 
een extra plaats gecreëerd worden. Daarmee zou 
het totaal aantal parkeerplaatsen van de Nieuwe 
Gracht op 54 komen.  

Dit verzoek is opgenomen in het Definitieve Ontwerp. 1 
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Wij gaan er van uit dat de aansluiting naar de 
Hooimarkt naar de Nieuwe Gracht in 
drempeluitvoering gehandhaafd blijft.  

De drempeluitvoering blijft inderdaad gehandhaafd. 1 

Ik ben het niet eens met de plaats van 2 
afvalcontainers voor mijn pand. 

De ondergrondse afvalcontainers maken geen onderdeel uit van deze inspraakprocedure. 
Uw opmerking is doorgegeven aan de betreffende afdeling. 

2 

Ik maak mij zorgen over de trillingen e.d. tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden die het 
vervangen van de kademuren met zich 
meebrengen. Ik verzoek u mij op de hoogte te 
houden van uw voorzorgsmaatregelen. 

Het aanbrengen van damwanden zal zoveel mogelijk trillingsarm uitgevoerd worden. Tijdens 
de werkzaamheden zal  gebruik worden gemaakt van trillingsmeters om schade aan panden 
te voorkomen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Frequent Ask Question lijst (FAQ) 
op de website. Op onze website staat ook een presentatie waarin de uitvoeringsmethode 
beschreven wordt. 

2 

Kan het eventueel geplande glasvezelnet 
gecombineerd worden met de werkzaamheden aan 
de kademuren? Dan hoeft de weg maar 1x open en 
dat is verstandiger en vooral goedkoper. 

Wij zullen de nutsbedrijven in de gelegenheid stellen de geplande werkzaamheden vooraf of 
gelijktijdig met de reconstructie uit te voeren.  

3 

Een verbetering t.o.v. de vorige versie. Hartelijk dank. 4 
Wij hebben nog steeds vragen over de noodzaak 
van het kappen van de bomen. 

De bomen staan zo dicht op de huidige kademuur, dat deze niet  vervangen kan worden 
zonder de bomen te verwijderen. De gemeente heeft de kwaliteit van alle bomen laten 
onderzoeken. Omdat er veel geparkeerd wordt op de boomwortels hebben de meeste 
bomen een matige kwaliteit. Elf bomen hebben een goede kwaliteit en worden in het 
voorjaar van 2012 voorbereid om te kunnen worden verplant.(zie bewonersbrief d.d. 8 maart 
2012) Als alles goed gaat zullen deze bomen verplant worden naar vak B. De overige 
bomen zullen worden verwijderd en vervangen door een Tilia cordata “Rancho” (Linde) 
De gemeente doet er overigens alles aan om niet onnodig bomen te kappen. 

4 

Er zijn geen voorzieningen getroffen voor het 
beschermen van de zeldzame muurflora op de 
oude, te slopen kademuren (bijv. op deel A) 

Bij het ministerie van LNV is een ontheffing aangevraagd voor het verwijderen en 
verplaatsen van de beschermde muurvarens. Er zijn drie soorten zeldzame muurvarens 
aangetroffen op de kademuren. De steenbreekvarens zullen worden verplant naar een 
locatie aan de zuidzijde van de Kampersingel. Van de zwartsteelvaren en tongvaren zijn in 
de directe omgeving aanzienlijke populaties aanwezig, daarom worden hiervoor geen 
voorzieningen getroffen. 

4 

We hebben zorgen over de mogelijkheid tot schade 
aan de monumentale panden. 

De gemeente laat, voorafgaand aan de werkzaamheden, door een expertisebureau alle 
panden langs het werkterrein opnemen (interieur en exterieur). Verder worden de panden 
voorzien van monitoringsboutjes, deze boutjes worden zowel vooraf als tijdens de 
werkzaamheden nauwkeurig ingemeten. De gemeente laat een monitoringsplan opstellen 
met als doelstelling schade aan panden te voorkomen. 

4 

Wie maakt het BLVC-plan, wanneer is dit gereed 
en wordt het aan de belanghebbenden ter inzage 
gegeven? Hebben zij hier wellicht nog inspraak op? 

Een ingenieursbureau stelt, in opdracht van de gemeente, een concept BLVC plan op 
(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, veiligheid en Communicatie). Dit concept plan zullen wij 
bespreken met de Stichting Nieuwe Gracht. Daarnaast bespreken wij de plannen met de 

4 
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bereikbaarheidsregisseur, politie en brandweer. Zodra de aannemer bekend is, worden 
bewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarbij de uitvoering nader 
toegelicht wordt. 

Wie stelt het schade-predicteadvies op? Op basis 
van welke gegevens? Wanneer is dit beschikbaar 
en is het voor bewoners/belanghebbenden ter 
inzage? 

Een ingenieursbureau stelt dit advies in opdracht van de gemeente op. Het schade-
predictieadvies maakt onderdeel uit van het monitoringsplan. Relevante onderdelen uit dit 
plan zullen wij op onze website publiceren. 

4 

Om de overlast te verkleinen zou gekozen zijn voor 
een ‘andere uitvoeringswijze’. Staat deze 
beschreven in een document en is dit voor 
bewoners/belanghebbenden beschikbaar? 

Dit staat beschreven in het bestek. Hierin staan de (technische) eisen die de gemeente stelt 
aan de werkzaamheden van de aannemer. Eén van de eisen is bijvoorbeeld dat er 
trillingsarm gewerkt moet worden. Verder wordt de aannemer geselecteerd op basis van de 
economisch meest voordelige aanbieding. Dit betekent dat de selectie die niet alleen op 
prijs gebaseerd is, maar ook op kwaliteit en uitvoeringswijze. De maatregelen die getroffen 
worden om overlast te verkleinen worden besproken met de belanghebbenden. De 
technische documenten worden niet beschikbaar gesteld. 

4 

Wanneer vindt de aanbesteding plaats? 3e kwartaal 2012 4 
Wanneer wordt de bouwvergunning aangevraagd 
en wanneer wordt deze aanvraag gepubliceerd? 

Zodra het Definitief Ontwerp is vastgesteld, waarschijnlijk april/mei 2012. In eerste instantie 
wordt alleen voor vak A en B een (bouw)vergunning aangevraagd. 

4 

Er is sprake van grondonderzoek. Wordt hier het 
grondonderzoek in het kader van de mogelijke 
aanleg van een parkeergarage onder de Nieuwe 
Gracht heeft plaatsgevonden? Er is indertijd door 
de bewoners op gewezen dat aan dit onderzoek 
nogal wat feilen kleven, o.a. onvoldoende 
meetpunten ivm de sterk wisselende 
bodemgesteldheid. 

Naast het historische onderzoek heeft de gemeente ook aanvullend onderzoek uitgevoerd 
om een goed beeld te krijgen van de ondergrond. Het is bij de gemeente bekend dat de 
bodemgesteldheid sterk wisselt. 

4 

Hoe wordt de controle tijdens de uitvoering 
vormgegeven? Welke instantie voert die uit? 

De gemeente stelt een directievoerder en een dagelijks toezichthouder aan. Daarnaast zal 
een onafhankelijk bureau de monitoringsboutjes en grondwaterstanden controleren. 

4 

Er is sprake van een CUR-richtlijn met een 
klassenverdeling t.a.v. de kans op trillingschade. Is 
deze richtlijn beschikbaar? En de indeling van de 
betrokken panden in deze classificatie? 

Het gaat om CUR publicatie 166. Relevante informatie uit deze publicatie wordt verstrekt 
aan de Stichting nieuwe gracht. Hierin kunt u alle informatie vinden ten aanzien van 
klassenverdeling en indeling van de panden. De gemeente maakt gebruik van deze 
publicatie bij het opstellen van het monitoringsplan.   

4 

Wanneer worden vooropnames van de bebouwing 
gemaakt? En door welke instantie? 

Vlak voordat de uitvoering start, zal een expertisebureau interieur en exterieur opnemen van 
de panden gelegen naast het werkterrein. U ontvangt hierover nog een bewonersbrief. 

4 

Er is sprake van het aanbrengen van een 
drainagesysteem. Hoe gaat dit er uit zien? Waar 
wordt dit aangebracht? Welk grondwaterpeil wordt 
m.b.v. dit drainagesysteem nagestreefd? 

Omdat de oude kademuur “lek”is wordt een drainagebuis aangelegd naast de nieuwe 
kademuur. Door deze drainagebuis wordt het bestaande grondwaterpeil gehandhaafd. 
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T.a.v. de bomen: wij zouden het zeer betreuren als 
er gezonde volwassen bomen onnodig gekapt 
zouden worden. Er is sprake van een onderzoek 
naar verplantbaarheid. Welke instantie voert dit uit? 
Wanneer zijn de resultaten bekend? Is dit 
onderzoek hetzelfde als de ‘bomeneffect-analyse’ 
die wordt genoemd in een huis-aan-huis verspreid 
pamflet van de Haarlemse Bomenwachters? 

De bomen staan zo dicht op de huidige kademuur, dat deze kademuur niet vervangen kan 
worden zonder de bomen te verwijderen. De gemeente heeft de kwaliteit van alle bomen 
laten onderzoeken. Omdat er veel geparkeerd wordt op de boomwortels hebben de meeste 
bomen een matige kwaliteit. Elf bomen hebben een goede kwaliteit en worden in het 
voorjaar van 2012 voorbereid om te kunnen worden verplant (zie bewonersbrief d.d. 8 maart 
2012). Als alles goed gaat zullen deze bomen verplant worden naar vak B. De overige 
bomen zullen worden verwijderd en vervangen door een Tilia cordata “Rancho” (Linde). De 
gemeente doet er overigens alles aan om niet onnodig bomen te kappen. 
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