Raadsstuk

Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) en aanvraag
uitvoeringskrediet Nieuwe Gracht vervanging walmuren fase 2
Reg.nummer: 2012/152989

1. Inleiding

Een viertal kademuren aan de Nieuwe Gracht zijn in zeer slechte staat. Dit zijn
(conform de nummering in de bijlagen A en B) de volgende rakken:

Kruisbrug — Jansbrug, zuidzijde

Jansbrug — Zanderbrug, noordzijde

Kruisbrug — Jansbrug, noordzijde

Nassaubrug — Kruisbrug, noordzijde

Cow>»

De vier walmuren zijn aangelegd omstreeks 1923. Met een leeftijd van 89 jaar en
een slechte onderhoudsstaat zijn de walmuren zowel aan het einde van de
technische als de functionele restlevensduur. Het metselwerk is verouderd en
beschadigd, er zijn scheuren en deformaties in het metselwerk, de paalkoppen zijn
aangetast en de koppen van de kespen zijn rot. Hierdoor is de constructie verzwakt..

In 2000 is de slechte staat van de kademuren van de Nieuwe Gracht geconstateerd..
De Nieuwe Gracht werd opgenomen in het investeringsprogramma van 2001
binnen programma 9, Kwaliteit Fysieke Leefomgeving. Hierbij zijn destijds gelden
gereserveerd voor onmiddellijk noodonderhoud als tijdelijke eerste stap en
vervanging als definitieve maatregel. Hierop zijn in 2003 de eerste drie rakken
vervangen. Bij rak B zijn in 2003 afzettingen geplaatst op de parkeerplaatsen nabij
de Jansbrug (om de kademuur te ontlasten). Het noodonderhoud (hierna te noemen
fase 1) is in 2009 uitgevoerd.. Deze werkzaamheden hebben slechts een beperkte
restlevensduurverlenging gegeven.

Gerichte technische inspectie en rekenkundige toetsing van de kademuren in 2009
hebben bevestigd dat ook de rakken A, B, C en D vervangen moeten worden. De
vier rakken worden sinds 2010 jaarlijks ingemeten om zettingsgedrag te monitoren.

Vanuit de beschikbare financiéle middelen kunnen slechts de twee slechtste rakken
worden vervangen. De middelen zijn ontoereikend om alle vier de rakken te
vervangen. Wel is het definitief ontwerp van toepassing op de vier rakken, zodat
ook voor die rakken het bestek gereed is en de rakken C en D onmiddellijk
geprioriteerd kunnen worden als ze dreigen te bezwijken.

2. Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor de restanten van de investeringsposten 63.02a
“vervanging walmuur Spaarne Lange brug-Melkbrug” (€ 234.000) en 63.02b
“walmuur Nieuwe Gracht Paardewed” (€ 179.000) in te zetten voor de
walmuren van de Nieuwe Gracht, deze investeringsposten af te sluiten en de
bedragen toe te voegen aan IP-post 63.03.

2. Het college stelt de raad voor voor de vervanging van de rakken A en B van de
walmuren Nieuwe Gracht een krediet beschikbaar te stellen van € 2.683.000 en
dit te dekken uit de IP-posten 63.03 ‘vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2°
fase’ (€ 2.075.000), 63.19 “vervanging riolering” (€ 70.000) en het
exploitatiebudget ‘groot onderhoud open verhardingen’ (€ 125.000) (2013)



3. Beoogd resultaat

Het vervangen van de walmuren en het hieraan gekoppelde noodzakelijk groot
onderhoud, aan de maaiveldinrichting en huisaansluitingen, zijn onderdeel van het
inlopen van achterstallig onderhoud. Deze werkzaamheden dragen bij aan het
veilig gebruik en de leefbaarheid van de openbare ruimte van Haarlem.

4. Argumenten

De werkzaamheden dragen bij aan het inlopen van achterstallig onderhoud.

1. De nieuwe walmuren zijn ontworpen op een levensduur van tenminste 80 jaar,
onderhoudsarm en op een groot-onderhoudsvrije termijn van 40 jaar. Qua
constructieve sterkte zijn de constructies gedimensioneerd op zwaar
vrachtverkeer.

2. De wegverhardingen zijn ontworpen op een levensduur van 50 jaar, zijn
onderhoudsarm en hebben een groot-onderhoudsvrije termijn van 25 jaar. Het
verhardingsmateriaal is hergebruikt.

3. De huisaansluitingen worden vervangen.

4. De scheuren in de vleugelmuren van de Zandersbrug worden gerepareerd.

De werkzaamheden passen binnen het beleid en de huidige onderhoudsambitie

De werkzaamheden passen in de onderhoudsambitie zoals is vastgesteld in de
adviesnota Scenario’s in 2011 en de informatienota Visie & Strategie Beheer en
Onderhoud openbare ruimte in 2012. Aanwezige materialen worden hergebruikt en
worden nauwelijks functiewijzigingen aangebracht in het ontwerp. Als zodanig zijn
de weginrichting en het parkeeraanbod ongewijzigd en komt hetzelfde aantal
bomen (Hollandse Linden) terug als vodr de werkzaamheden. Qua inrichting past
het ontwerp binnen HIOR-Centrum.

De maaiveldinrichting is qua beeld gelijk aan de in 2003 gerealiseerde walmuren en
blijft verder zoveel mogelijk ongewijzigd.

De aanpak is onvermijdelijk en urgent

De constructies zijn verzwakt en hebben geen restlevensduur meer. Gerichte
technische inspectie en rekenkundige toetsing van de kademuren in 2009 heeft dit
bevestigd. Verder is geconstateerd dat de kademuren volstaan in de huidige situatie,
maar niet voldoen aan de veiligheidseisen. Er is kans op bezwijking bij dynamische
belasting, zoals bijvoorbeeld door vrachtverkeer. Groot onderhoud als alternatief
voor vervanging blijkt niet rendabel. Vervanging is dan ook zowel onvermijdelijk
als urgent.

Financiéle paragraaf

Met de thans beschikbare middelen worden de benodigde werkzaamheden aan twee
rakken uitgevoerd. De overige twee rakken worden aanbestedingsgereed gemaakt,
zodat deze opeenvolgend aan fase 2 vervangen kunnen worden. In het kader van het
nieuwe investeringsprogramma zijn de rakken C en D opgevoerd als
onvermijdelijke investering in 1P 2012-2017.

De totale projectkosten worden geraamd op € 2.888.000. De kosten tot en met de
DO-besluitvorming bedragen € 235.000. Hiervan is € 205.000 gedekt uit reeds
gemandateerde middelen. De resterende € 30.000 is onderdeel van voorliggend




raadsbesluit en wordt gedekt uit IP-post 63.03b “vervanging walmuur Nieuwe
Gracht 2° fase’.

De totale kosten voor het afronden van de voorbereiding, de aanbesteding, de
realisatie en afronding van het project bedragen € 2.653.000. Het raadsbesluit
bedraagt dan € 2.683.000 (€ 2.653.000 + € 30.000).

Dit bedrag wordt gedekt uit investeringsposten 63.02a ‘vervanging walmuur
Spaarne Lange brug-Melkbrug’ (€ 234.000) en 63.02b ‘walmuur Nieuwe Gracht
Paardewed’ (€ 179.000), 63.03b ‘vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2° fase’ (€
2.075.000) en 63.19 vervanging rioleringen (€ 70.000) en het exploitatiebudget
‘groot onderhoud open verhardingen’(GOQOV) € 125.000. De middelen uit GOOV
worden ingezet voor het onderhoud aan de verhardingen. Deze post is opgenomen
in het meerjarenprogramma (MJP) voor 2013.

Budgetomschrijving IP. nr. 2012 2013 TOTAAL

1 Vervanging walmuur 63.02a 234.000 234.000
Spaarne (Langebrug-
1Melkbrug)

2 |Vervangen walmuur (63.02b 179.000 179.000
Nieuwe Gracht
Paardewed

3 |Nieuwe Gracht fase 2 63.03b 875.000 1.200.000 2.075.000
(vervanging walmuur)

4 Nieuwe Gracht fase 2 |63.19 70.000 70.000

5 |Nieuwe Gracht fase 2 (GOOV 125.000 125.000

Totaal | 875.000 1.808.000 2.683.000

5. Kanttekeningen

De aanvraag voor de onvermijdelijke investering voor de rakken C en D is bij de
besprekingen in de gemeenteraad over de kadernota in principe gehonoreerd. Het
investeringsplan wordt echter pas bij de begrotingsbehandeling vastgesteld.

6. Uitvoering

Na het vaststellen van het DO en het beschikbaar stellen van het benodigde krediet
in de raad start het vergunningstraject en worden de contractdocumenten opgesteld.
Deze zijn medio 2012 gereed. Aanbesteding vindt plaats in de tweede helft van
2012. Realisatie van rak A vindt plaats in de eerste helft van 2013 en rak B vindt
plaats in de tweede helft van 2013. Als de investeringsaanvraag voor rakken C en D
worden gehonoreerd staat de laatste fase gepland in 2014.

In het derde kwartaal van 2012 wordt een nieuwsbrief verstuurd om bewoners op de
hoogte te houden van ontwikkelingen. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt
een inloopavond georganiseerd ter informatie en kennismaking met de aannemer.
Ook ontvangen bewoners twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een
brief over de uitvoering.

7. Bijlagen

A. Tekening rakken A en B dd. 31-05-2012
B. Tekening rakken C en D dd. 31-05-2012
C. Inspraaknotitie




D. Concept persbericht

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester



8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:

1. De restanten van de investeringsposten 63.02a “vervanging walmuur Spaarne
Lange brug-Melkbrug” (€ 234.000) en 63.02b “walmuur Nieuwe Gracht
Paardewed” (€ 179.000) in te zetten voor de walmuren van de Nieuwe Gracht,
deze investeringsposten af te sluiten en de bedragen toe te voegen aan IP-post
63.03.

2. Voor de vervanging van de rakken A en B van de walmuren Nieuwe Gracht een
krediet beschikbaar te stellen van € 2.683.000 en dit te dekken uit de IP-posten
63.03 “vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2° fase’ (€ 2.075.000), 63.19
“vervanging riolering” (€ 70.000) en het exploitatiebudget ‘groot onderhoud
open verhardingen’ (€ 125.000) (2013)

Gedaan in de vergadering van ... ... ...... (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter
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Vraag

Antwoord gemeente

Inspreker

Wij zijn het merendeels eens met de nu
voorgestelde aanpassingen, mede gebaseerd op
onze eerdere reactie.

Hartelijk dank.

1

De fietsenrekken tegenover Nieuwe Gracht 8 t/m
14 zijn ten opzichte van het huidige aantal
verdubbeld, wat begrijpelijk is. Er bevinden zich
echter ook vaak bakfietsen en scooters/brommers
tussen. Deze worden door hun afmetingen vaak
buiten de hekken geplaatst. Wij verzoeken u om
het huidige aantal fietsrekken (12) te behouden,
maar deze meer tussenruimte te geven, zodat deze
ruimte gebruikt kan worden voor de
brommers/scooters of fietskarren. Ons voorstel: om
de 2 fietsenrekken er 1 laten vervallen, zodat er
extra ruimte ontstaat.

Dit is verwerkt in het definitieve ontwerp.

In het ontwerp wordt het grasveld groter. Wij hopen
dat er geen looppad ontstaat en verzoeken daarom
de afmeting van het trottoir zo breed mogelijk te
maken. We stellen het op prijs als er in het nieuw
aan te leggen gazongedeelte voorjaarsbollen
worden gepland.

Het trottoir heeft een breedte van ca. 2,50 meter. Het verzoek ten aanzien van
voorjaarsbollen zal doorgestuurd worden naar afdeling Dagelijks Beheer.

We gaan er van uit dat de politiewagens niet langer
een verkorte weg zoeken van de Koudenhorn naar
de Nieuwe Gracht (nu gaan zij vaak bij haast
dagelijks over het fietspad de stad in. Graag zo
afspreken met de politie.

In de nieuwe situatie is er geen fietspad meer. Nood- en hulpdiensten hebben toestemming 1

om bepaalde verkeersregels te negeren om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn.

21 maart 2012 inspraaknotitie Nieuwe Gracht
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Om te voorkomen dat er toch verkeer uit de richting | De fietsdoorsteek wordt zo smal dat er geen auto tussendoor kan.
van de Koudenhorn de Nieuwe Gracht opdraait, de
te verplaatsen opening in het gesloten middenvak
aan het begin van de Hooimarkt zo klein mogelijk
houden voor alleen fietsgebruik. Daar moet dus
geen auto doorheen kunnen. De even verderop
gelegen andere opening ter hoogte van Hooimarkt
nr 30 graag afsluiten om sluipverkeer richting de
Nieuwe Gracht verder terug te dringen.

Het canapébankje is nu ingetekend aan de Dit verzoek is opgenomen in het Definitieve Ontwerp.
oostzijde van de bestaande plataanboom. Dit is
volgens ons geen adequate plek. Zoals bij de
informatieavond aangegeven, staat voor het hofje
van Noblet vaak een groep toeristen met gids
langere tijd voor het pleintje bij het Hofje. In het nu
geschetste ontwerp zou een effectieve plaats
midden op trottoir aan de trottoirzijde en evenwijdig
aan de Hooimarkt een ogede plaats zijn. Er is dan
ook nog uitzicht richting Spaarne. Belangrijk is dan
tevens om daar direct naast een prullenbak te
plaatsen want die ontbreekt nu in de
ontwerptekening.

Wij zijn blij dat de extra parkeerplaatsen aan de Dit verzoek is opgenomen in het Definitieve Ontwerp.
grachtzijde niet meer in het ontwerp zijn
ingetekend. Wij pleiten er voor om het huidige
aantal parkeerplaatsen voor nr. 2 t/m 4 te
handhaven. Dit zijn nu 3 parkeerplaatsen en in het
ontwerp zijn er nog maar 2 ingetekend. VVoor
bezoek van bijvoorbeeld bewoners van het Hofje
kan dit relevant zijn. Bij het nu op het ontwerp
aangetekende verkeersbord 30 km kan gemakkelijk
een extra plaats gecreéerd worden. Daarmee zou
het totaal aantal parkeerplaatsen van de Nieuwe
Gracht op 54 komen.

21 maart 2012 inspraaknotitie Nieuwe Gracht pagina 2/5
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Wij gaan er van uit dat de aansluiting naar de
Hooimarkt naar de Nieuwe Gracht in
drempeluitvoering gehandhaafd blijft.

De drempeluitvoering blijft inderdaad gehandhaafd.

Ik ben het niet eens met de plaats van 2
afvalcontainers voor mijn pand.

De ondergrondse afvalcontainers maken geen onderdeel uit van deze inspraakprocedure.
Uw opmerking is doorgegeven aan de betreffende afdeling.

Ik maak mij zorgen over de trillingen e.d. tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden die het
vervangen van de kademuren met zich
meebrengen. Ik verzoek u mij op de hoogte te
houden van uw voorzorgsmaatregelen.

Het aanbrengen van damwanden zal zoveel mogelijk trillingsarm uitgevoerd worden. Tijdens
de werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van trillingsmeters om schade aan panden
te voorkomen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Frequent Ask Question lijst (FAQ)
op de website. Op onze website staat ook een presentatie waarin de uitvoeringsmethode
beschreven wordt.

Kan het eventueel geplande glasvezelnet
gecombineerd worden met de werkzaamheden aan
de kademuren? Dan hoeft de weg maar 1x open en
dat is verstandiger en vooral goedkoper.

Wij zullen de nutsbedrijven in de gelegenheid stellen de geplande werkzaamheden vooraf of
gelijktijdig met de reconstructie uit te voeren.

Een verbetering t.0.v. de vorige versie.

Hartelijk dank.

Wij hebben nog steeds vragen over de noodzaak
van het kappen van de bomen.

De bomen staan zo dicht op de huidige kademuur, dat deze niet vervangen kan worden
zonder de bomen te verwijderen. De gemeente heeft de kwaliteit van alle bomen laten
onderzoeken. Omdat er veel geparkeerd wordt op de boomwortels hebben de meeste
bomen een matige kwaliteit. EIf bomen hebben een goede kwaliteit en worden in het
voorjaar van 2012 voorbereid om te kunnen worden verplant.(zie bewonersbrief d.d. 8 maart
2012) Als alles goed gaat zullen deze bomen verplant worden naar vak B. De overige
bomen zullen worden verwijderd en vervangen door een Tilia cordata “Rancho” (Linde)

De gemeente doet er overigens alles aan om niet onnodig bomen te kappen.

Er zijn geen voorzieningen getroffen voor het
beschermen van de zeldzame muurflora op de
oude, te slopen kademuren (bijv. op deel A)

Bij het ministerie van LNV is een ontheffing aangevraagd voor het verwijderen en
verplaatsen van de beschermde muurvarens. Er zijn drie soorten zeldzame muurvarens
aangetroffen op de kademuren. De steenbreekvarens zullen worden verplant naar een
locatie aan de zuidzijde van de Kampersingel. Van de zwartsteelvaren en tongvaren zijn in
de directe omgeving aanzienlijke populaties aanwezig, daarom worden hiervoor geen
voorzieningen getroffen.

We hebben zorgen over de mogelijkheid tot schade
aan de monumentale panden.

De gemeente laat, voorafgaand aan de werkzaamheden, door een expertisebureau alle
panden langs het werkterrein opnemen (interieur en exterieur). Verder worden de panden
voorzien van monitoringsboutjes, deze boutjes worden zowel vooraf als tijdens de
werkzaamheden nauwkeurig ingemeten. De gemeente laat een monitoringsplan opstellen
met als doelstelling schade aan panden te voorkomen.

Wie maakt het BLVC-plan, wanneer is dit gereed
en wordt het aan de belanghebbenden ter inzage
gegeven? Hebben zij hier wellicht nog inspraak op?

Een ingenieursbureau stelt, in opdracht van de gemeente, een concept BLVC plan op
(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, veiligheid en Communicatie). Dit concept plan zullen wij
bespreken met de Stichting Nieuwe Gracht. Daarnaast bespreken wij de plannen met de
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bereikbaarheidsregisseur, politie en brandweer. Zodra de aannemer bekend is, worden
bewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarbij de uitvoering nader
toegelicht wordt.

Wie stelt het schade-predicteadvies op? Op basis
van welke gegevens? Wanneer is dit beschikbaar
en is het voor bewoners/belanghebbenden ter
inzage?

Een ingenieursbureau stelt dit advies in opdracht van de gemeente op. Het schade-
predictieadvies maakt onderdeel uit van het monitoringsplan. Relevante onderdelen uit dit
plan zullen wij op onze website publiceren.

Om de overlast te verkleinen zou gekozen zijn voor
een ‘andere uitvoeringswijze’. Staat deze
beschreven in een document en is dit voor
bewoners/belanghebbenden beschikbaar?

Dit staat beschreven in het bestek. Hierin staan de (technische) eisen die de gemeente stelt
aan de werkzaamheden van de aannemer. Eén van de eisen is bijvoorbeeld dat er
trilingsarm gewerkt moet worden. Verder wordt de aannemer geselecteerd op basis van de
economisch meest voordelige aanbieding. Dit betekent dat de selectie die niet alleen op
prijs gebaseerd is, maar ook op kwaliteit en uitvoeringswijze. De maatregelen die getroffen
worden om overlast te verkleinen worden besproken met de belanghebbenden. De
technische documenten worden niet beschikbaar gesteld.

Wanneer vindt de aanbesteding plaats?

3% kwartaal 2012

Wanneer wordt de bouwvergunning aangevraagd
en wanneer wordt deze aanvraag gepubliceerd?

Zodra het Definitief Ontwerp is vastgesteld, waarschijnlijk april/mei 2012. In eerste instantie
wordt alleen voor vak A en B een (bouw)vergunning aangevraagd.

Er is sprake van grondonderzoek. Wordt hier het
grondonderzoek in het kader van de mogelijke
aanleg van een parkeergarage onder de Nieuwe
Gracht heeft plaatsgevonden? Er is indertijd door
de bewoners op gewezen dat aan dit onderzoek
nogal wat feilen kleven, o.a. onvoldoende
meetpunten ivm de sterk wisselende
bodemgesteldheid.

Naast het historische onderzoek heeft de gemeente ook aanvullend onderzoek uitgevoerd
om een goed beeld te krijgen van de ondergrond. Het is bij de gemeente bekend dat de
bodemgesteldheid sterk wisselt.

Hoe wordt de controle tijdens de uitvoering
vormgegeven? Welke instantie voert die uit?

De gemeente stelt een directievoerder en een dagelijks toezichthouder aan. Daarnaast zal
een onafhankelijk bureau de monitoringsboutjes en grondwaterstanden controleren.

Er is sprake van een CUR-richtlijn met een
klassenverdeling t.a.v. de kans op trillingschade. Is
deze richtlijn beschikbaar? En de indeling van de
betrokken panden in deze classificatie?

Het gaat om CUR publicatie 166. Relevante informatie uit deze publicatie wordt verstrekt
aan de Stichting nieuwe gracht. Hierin kunt u alle informatie vinden ten aanzien van
klassenverdeling en indeling van de panden. De gemeente maakt gebruik van deze
publicatie bij het opstellen van het monitoringsplan.

Wanneer worden vooropnames van de bebouwing
gemaakt? En door welke instantie?

Vlak voordat de uitvoering start, zal een expertisebureau interieur en exterieur opnemen van
de panden gelegen naast het werkterrein. U ontvangt hierover nog een bewonersbrief.

Er is sprake van het aanbrengen van een
drainagesysteem. Hoe gaat dit er uit zien? Waar
wordt dit aangebracht? Welk grondwaterpeil wordt
m.b.v. dit drainagesysteem nagestreefd?

Omdat de oude kademuur “lek”is wordt een drainagebuis aangelegd naast de nieuwe
kademuur. Door deze drainagebuis wordt het bestaande grondwaterpeil gehandhaafd.

21 maart 2012 inspraaknotitie Nieuwe Gracht
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T.a.v. de bomen: wij zouden het zeer betreuren als | De bomen staan zo dicht op de huidige kademuur, dat deze kademuur niet vervangen kan
er gezonde volwassen bomen onnodig gekapt worden zonder de bomen te verwijderen. De gemeente heeft de kwaliteit van alle bomen
zouden worden. Er is sprake van een onderzoek laten onderzoeken. Omdat er veel geparkeerd wordt op de boomwortels hebben de meeste
naar verplantbaarheid. Welke instantie voert dit uit? | bomen een matige kwaliteit. EIf bomen hebben een goede kwaliteit en worden in het
Wanneer zijn de resultaten bekend? Is dit voorjaar van 2012 voorbereid om te kunnen worden verplant (zie bewonersbrief d.d. 8 maart

onderzoek hetzelfde als de ‘bomeneffect-analyse’ |2012). Als alles goed gaat zullen deze bomen verplant worden naar vak B. De overige
die wordt genoemd in een huis-aan-huis verspreid | bomen zullen worden verwijderd en vervangen door een Tilia cordata “Rancho” (Linde). De
pamflet van de Haarlemse Bomenwachters? gemeente doet er overigens alles aan om niet onnodig bomen te kappen.
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// aanbrengen zitbank "Rendez-vouz'

£ fietsenrek type : Tulip

— afvalbak
' werkgrens

/

bestaande situatie

B beoogde locatie ondergrondse

afvalcontainer

>

(separate besluitvorming)

schaal 1:300
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schaal 1:300
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RUIMTELIJK ONTWERP

Onderwerp:

Nieuwe Gracht &

Vervangen walmuur
definitief ontwerp rakken A en B

Haarlem

datum:  31-05-2012 projecleider: tekening nummer:

schaal:  1:300/100/1.000 S.d.K.

formaat : van (AQ) getekend: gecontroleerd: 1 01 _1 O4VVOO4
planfase: DO S.B./S.K. S.B.




%a %a
102 180a/k

LEGENDA
B gazon

- parkeervakken - gebakken klinkers keiformaat
B trottoir-gebakkenklinkers waalformaat
. rijbaan - gebakken klinkers keiformaat

Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van
bestaande klinkers, met uitzondering van rak B.
Hier zullen nieuwe klinkers worden gebruikt in de

rijpaan en in het trottoir.

nieuwe boom, soort: Linde (Tilia cordata "Rancho")

(p / boom - bestaand

boom - verplaatst
¢3 boom - verwijderen

boom - te verplaatsen

) boomspiegel 180x180 cm

e verlichting (handhaven)

- )
| _inritconstructie
= bestaande CAl-kast

// aanbrengen zitbank "Rendez-vouz"

fietsenrek type : Tulip
afvalbak
/l werkgrens

bestaande situatie

B beoogde locatie ondergrondse
afvalcontainer (separate besluitvorming)

98 % 92 9% 88 Bbe

Kruisstraat

bestaande parkeermeter

[00a/k

Zijhuizen

80

46 44 42 49 3B

Tilia bloemen

2 01722 "

\» . - »VV'—;I ‘xm
e
S

Fietsenrek type : Tulip

‘II-BI

N - —

variapel

Profiel schaal 1:100

nieuwe aanlegsteiger
(separate besluitvorming)

J8a Joa
gle 36 94 9

88 Bba

37 parkeerplaatsen (36 in de bestaande situatie)

52 parkeerplaatsen (52 in de bestaande situatie)

/
|
- Kruisstraat
|
!

bestaande situatie

RUIMTELIJK ONTWERP

Onderwerp:

Nieuwe Gracht

Vervangen walmuur

definitief ontwerp rakken C en D

Haarlem

ansstraat

datum:  31-05-2012

schaal :  1:1000/300/100

projectleider:
SdK

tekening nummer:

formaat: van (A1)

planfase: definitief ontwerp

getekend:
SBB/S.K.

gecontroleerd: 1 01 -1 04VV005 o

SBB
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	De werkzaamheden passen binnen het beleid en de huidige onderhoudsambitie
	Financiële paragraaf


	15298912B
	Om te voorkomen dat er toch verkeer uit de richting van de Koudenhorn de Nieuwe Gracht opdraait, de te verplaatsen opening in het gesloten middenvak aan het begin van de Hooimarkt zo klein mogelijk houden voor alleen fietsgebruik. Daar moet dus geen auto doorheen kunnen. De even verderop gelegen andere opening ter hoogte van Hooimarkt nr 30 graag afsluiten om sluipverkeer richting de Nieuwe Gracht verder terug te dringen.
	Wij gaan er van uit dat de aansluiting naar de Hooimarkt naar de Nieuwe Gracht in drempeluitvoering gehandhaafd blijft.
	Ik ben het niet eens met de plaats van 2 afvalcontainers voor mijn pand.
	Een verbetering t.o.v. de vorige versie.
	Wij hebben nog steeds vragen over de noodzaak van het kappen van de bomen.
	Er zijn geen voorzieningen getroffen voor het beschermen van de zeldzame muurflora op de oude, te slopen kademuren (bijv. op deel A)
	We hebben zorgen over de mogelijkheid tot schade aan de monumentale panden.
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