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1. Het college besluit in te stemmen met de verkoopbedragen voor beide percelen op locatie 2, 
respectievelijk XXXX en XXXX en dit ten gunste te laten komen van complex 042(Azieweg); 

2. een krediet te vestrekken à € 50.000,-- ten laste van complex 042 om de overeenstemming op 
hoofdlijnen met Stichting Sint Jacob verder uit te werken en de verkoopovereenkomsten op te 
stellen; 

3. de geactualiseerde grondexploitatie (conform bijlage A) vast te stellen;  
4. geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt 

dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet 
omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken. De 
geheimhouding geldt tot datum notariële eigendomsoverdracht; 

5. In te stemmen met een gefaseerde uitvoering van locatie 2; 
6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover 

een advies heeft uitgebracht. 
 
Raad: 

Besluit 

in te vullen door griffie 

Moties en amendementen 

in te vullen door griffie 
[ ] Conform [ ] Ja 

[ ] Gewijzigd [ ] Nee 

[ ] Aangehouden  

[ ] Afgevoerd Datum vergadering 
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DOEL: Besluiten 
 
De verkoop van gronden voor respectievelijk XXXX en XXXX is een raadsbevoegdheid. Hiertoe wordt 
de verkoopovereenkomst aan de raad voorgelegd. Het belang nu reeds in te stemmen met het 
eindresultaat van de grondprijsonderhandeling zorgt dat er bij alle partijen veel tijd en inspanning aan 
het juridisch vastleggen van afspraken in een koopovereenkomst wordt besteed terwijl het eindresultaat 
nog geen goedkeuring heeft. 
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Onderwerp: Aziëweg locatie 2, ontwikkeling zorg- en aanleunwoningen  
Reg.nummer: 2012/168378 
 
1. Inleiding 
 
Het project Aziëweg is een samenwerking tussen woningcorporatie PréWonen, 
zorginstelling Sint Jacob en de gemeente Haarlem. Het project maakt onderdeel uit 
van de grondexploitatie Programma Schalkwijk 2000+ onder complex 042. 
 
Het plangebied van dit project is oorspronkelijk verdeeld in 2 locaties: 
Locatie 1: 3 torens met  circa 118 koop/huur appartementen in het middeldure tot 
duurdere segment. 
Locatie 2: 3 torens, met in 2 daarvan een zorgvoorziening, bestaande uit circa 150 
zorgeenheden in verschillende zorgcategorieën. In de derde toren op locatie 2 is 
ruimte voor circa 50 woonappartementen in het middeldure huursegment. 
 
De herinrichting van de openbare ruimte rond de locaties  en de ruimte rond de 
parkeervoorzieningen, maken als parkstrook onderdeel uit van het project. De hoge 
kwaliteit van de torens en het ontwerp buitenruimte, parels in het groen genoemd 
zouden een positieve uitstraling hebben op de omgeving.     
 
Dit Raadsstuk betreft de 2 torens op locatie 2 ten behoeve van de 
zorgvoorzieningen. 
 
Beknopte chronologie van het project 
In 2002 is in Raadsbesluit 180/2002 besloten om Briandlaan 1 aan te kopen van het 
Nova College om dit perceel onderdeel te laten zijn van het totale plangebied 
Aziëweg.  
In 2005 is het project Aziëweg door middel van Raadsbesluit 255/2005 een 
afzonderlijk complex binnen de grondexploitatie van het Programma Schalkwijk 
2000+ geworden. En is besloten om te starten met de projectopdracht voor locaties 
1 en 2. 
In 2007 is de school verhuisd, waardoor het oude schoolgebouw aan de Briandlaan 
1 leeg kwam. Na een afweging tussen noodzakelijke investeringen en opbrengsten 
is, met het oog op de voorgenomen ontwikkeling, het pand gesloopt conform 
Raadsbesluit 059/2007. 
 
De Gemeente Haarlem is een samenwerking aangegaan met woningcorporatie 
PréWonen om bovengenoemd programma te realiseren. Deze corporatie is 
vervolgens op haar beurt een samenwerking aangegaan met de zorginstelling Sint 
Jacob ter invulling van het zorgprogramma.   
 
In de oorspronkelijke planning zouden de gronden in 2007 aan de ontwikkelende 
partijen worden verkocht. Over de concept overeenkomsten is echter tussen de 
partijen geen overeenstemming bereikt. Het plangebied op locatie 1 en 2 wordt in 
afwachting van de uitkomst van de verkooponderhandelingen gebruikt als tijdelijk 
openbaar groen.    
 
Status van het project anno 2012 
In 2008 is met zicht op een definitief akkoord op korte termijn in het nieuwe 
bestemmingsplan Schalkwijk het plan Aziëweg al meegenomen.  In juli 2008 bleek 
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het ontwerp voor de ontwikkelaars te duur. Gezocht is naar 
bezuinigingsmogelijkheden in het ontwerp zonder de hoge kwaliteit van het 
ontwerp geweld aan te doen.  Ook het ontwerp van de buitenruimte is  kwalitatief 
ter discussie gesteld. Dit ontwerp kon hierdoor nog niet definitief worden afgerond. 
De kredietcrisis heeft de haalbaarheid van het project sinds 2008 nog meer onder 
druk gezet. Met het Raadsbesluit 2009/84115 bent u hierover geïnformeerd. 
 
In 2011 is door de ontwikkelaars aangegeven dat ten gevolge van hun interne 
financiële situatie en de huidige marktomstandigheden, de plannen zoals deze in 
2006/2007 zijn geformuleerd niet meer realiseerbaar zijn. Medio 2011 is door 
partijen (PréWonen / Stichting St Jacob en de gemeente Haarlem) samengewerkt 
aan een gewijzigde invulling van de locatie om het project haalbaar te  maken voor 
alle partijen met maximaal behoud van kwaliteit. Kern van de wijziging is knippen 
van de  “gemengde” ontwikkeling van de corporatie en de zorginstelling tot 
separate projecten en daarbij een eenvoudiger parkeeroplossing.  
 
Met de zorginstelling Sint Jacob is nu op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over 
het aangepaste ontwerp en bijbehorende grondprijs voor de zorgfunctie in de 2 
torens op locatie 2.  
 
2. Voorstel aan de raad 
 
Het college stelt de raad voor: 

 in te stemmen met de verkoopbedragen voor beide percelen op locatie 2, 
respectievelijk XXXX en XXXX en dit ten gunste te laten komen van 
complex 042(Aziëweg); 

 een krediet te vestrekken à € 50.000,-- ten laste van complex 042 om de 
overeenstemming op hoofdlijnen met Stichting Sint Jacob verder uit te 
werken en de verkoopovereenkomsten op te stellen; 

 de geactualiseerde grondexploitatie (conform bijlage A) vast te stellen;  
 geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van 

de gemeente wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt 
geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het 
behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken. De 
geheimhouding geldt tot datum notariële eigendomsoverdracht. 

 
3. Beoogd resultaat 
 
Door in te stemmen met dit voorstel wordt tegemoet gekomen aan de gemeentelijke 
ambitie om op deze locatie zorgvoorzieningen te realiseren zoals ook in de 
projectopdracht omschreven staat.  
 
Toren 1 bevat  96 groepswoningen met gemeenschappelijke voorzieningen per laag 
en op de begane grond 967m2 aan overige ruimte voor zorg, verblijf en kantoren. 
De doelgroep betreft de zorgcategorieën VV1-5, AWBZ.  
Toren 2 bevat 54 aanleunwoningen. 
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4. Argumenten 
 
Grondprijs is marktconform. 
In overleg met Stichting Sint Jacob is een marktconforme grondprijs bepaald voor 
de kavels onder de 2 verschillende torens. 
Met de voorgestelde grondprijs van XXXX voor toren 1 en XXXX voor toren 2 is er 
door Sint Jacob, binnen marktconforme normen, een rendabele vastgoedexploitatie 
te voeren. 
 
Instelling komt tegemoet aan zorgbehoefte. 
Het ontwerp en het programma van de zorginstelling is aangepast op de huidige 
wooneisen en de extramuralisatieopgave van de zorg. 
Daarnaast maakt de uitbreiding van de zorgeenheden op deze locatie onderdeel uit 
van noodzakelijke nieuwbouw om de verhuizing van de tijdelijk locatie aan de 
Belgiëlaan in Europawijk mogelijk te maken, maar ook de beoogde 
gebiedsontwikkeling aan de Floris van Adrichemlaan.  
De door de Gemeente Haarlem verstrekte vergunning voor de zorglocatie aan de 
Belgiëlaan is tijdelijk. Mede daarom is Stichting Sint Jacob een partij welke op 
korte termijn moet gaan realiseren. Na realisatie van deze nieuwbouwlocatie kan 
Sint Jacob de tijdelijke locatie weer verlaten. 
 
Het project past binnen het gemeentelijk programma voor Schalkwijk.. 
Het project Aziëweg maakt onderdeel uit van het programma Schalkwijk 2000+. De 
ontwikkeling van de locatie draagt bij aan een verbetering van de wijk. De kwaliteit 
van de gebouwen, de halfverdiepte open parkeervoorziening en de parkachtige 
buitenruimte rond het project zullen zorgen voor een positieve uitstraling op de 
omgeving. 
 
Torens passen binnen het bestemmingsplan. 
De geplande bebouwing past binnen het bestemmingsplan. Voor de 
parkeeroplossing is nog wel een een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure 
noodzakelijk.      
 
 
5. Kanttekeningen 
 
voorbehoud financiering toren 2 
De zorginstelling Sint Jacob heeft aangegeven voor toren 2 met een kortere 
afschrijvingstermijn in hun vastgoedexploitatie te moeten rekenen dan volgens de 
Gemeente Haarlem voor de functie aanleunwoningen gebruikelijk is. Daarnaast 
hanteert Sint Jacob vooralsnog na deze afschrijvingstermijn ook geen restwaarde in 
hun exploitatieberekening. Afgesproken is dat  Sint Jacob  voor de 
aanleunwoningen op zoek gaat naar een andere wijze van financiering. Daarom is er 
voor de grond onder toren 2 overeenstemming over de prijs “onder voorbehoud van 
financiering”.  
 
Gezien de wens van zowel de gemeente als de zorginstelling tot spoedige realisatie 
van de objecten, wordt voorgesteld om te starten met het uitwerken en opstellen van 
de verkoopovereenkomst. De overeenstemming over de grondprijs voor toren 2 
onder voorbehoud van financiering zal daarvan onderdeel uitmaken. In de op te 
stellen verkoopvoorwaarden zal Sint Jacob aan een maximale tijdsperiode worden 
gehouden om te komen tot een alternatieve financiering.   
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6. Uitvoering 
 
Het project Aziëweg is voor de gemeente één project met één parkstrook en 
aanpassing van de Spijkerboorweg (voormalig Spijkerboorpad) en één 
grondexploitatie. Binnen dit project lopen nu onderhandelingen op locatie 1 met  
Stichting Sint Jacob als op locatie 2 met PréWonen.  
 
De uiteindelijke verkoopovereenkomsten voor de kavels op beide locaties zullen 
nog ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.  
 
Wanneer de koopovereenkomst met de zorginstelling is gesloten kan ook de 
buitenruimte worden ontworpen. Deze is reeds in concept gereed maar zal nog met 
omwonenden worden besproken. Het uiteindelijke ontwerp zal ter inzage worden 
gelegd en ter kennisname worden toegestuurd aan de commissie Ontwikkeling.  
 
Voor de begeleiding van het totale parkontwerp en de uitwerking van de 
verkoopovereenkomst met Pré Wonen zal separaat een kredietaanvraag aan de raad 
worden voorgelegd. 
 
7. Financiën 
 
Door de onzekere uitkomst van de samenwerking met de contractpartijen zijn 
vanuit het voorzichtigheidsbeginsel waarmee een grondexploitatie gevoerd dient te 
worden, voorzichtige prognoses gemaakt van zowel kosten als opbrengsten in dit 
project. Dit betekent dat in het MPG 2012 momenteel alle kosten hoger zijn 
ingeschat dan de oorspronkelijke ramingen en alle opbrengsten lager. Hiermee 
komen de onzekerheden in het project direct tot uitdrukking in het geprognosticeerd 
eindresultaat van het project.  
 
Het geprognosticeerde financiële eindresultaat van complex 042, zijnde de 
ontwikkelingen op locatie 1 en 2, volgens het MPG2012 bedraagt mede daardoor nu 
een tekort van circa XXXX in contante waarde per 1 januari 2012. Dit voorzienbare 
tekort is grotendeels te wijten aan de vertraging in het project in combinatie met de 
hoge boekwaarde van het complex. 
 
Aangezien er nu zicht is op een overeenkomst met Stichting Sint Jacob is er 
aanleiding de grondexploitatie hierbij op dit punt te actualiseren en opnieuw vast te 
stellen.  
 
In bijlage A is de geactualiseerde grondexploitatie bijgevoegd welke een 
geprognosticeerd eindresultaat toont van XXXX (voorzien tekort) 
Dit is een verbetering ten opzichte van het MPG2012 van XXXX 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit:  

 in te stemmen met de verkoopbedragen voor beide percelen op locatie 2, 
respectievelijk XXXX en XXXX en dit ten gunste te laten komen van 
complex 042(Aziëweg); 

 een krediet te vestrekken à € 50.000,-- ten laste van complex 042 om de 
overeenstemming op hoofdlijnen met Stichting Sint Jacob verder uit te 
werken en de verkoopovereenkomst op te stellen; 

 de geactualiseerde grondexploitatie (conform bijlage A) vast te stellen.  
 geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van 

de gemeente wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt 
geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het 
behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken. De 
geheimhouding geldt tot datum notariële eigendomsoverdracht. 

 
 
Gedaan in de vergadering van … … ……  
 
De griffier    De voorzitter 
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