
 
 
B&W stelt de raad voor: 
1. Vooruitlopend op het IP en de begrotingsbehandeling van dit jaar uitvoering te geven aan motie 

15 inzake de Oudeweg die bij de raadsvergadering van 29 maart 2012 aan de orde is geweest. 
2. Veiligheids- en doorstromingsmaatregelen op de Oudeweg voor te bereiden. 
3. Concrete maatregelen te treffen bij de Sportheldenbuurt waaronder een ventweg. 
4. Hiervoor een krediet van €  1.040.700,00 beschikbaar te stellen. 
5. Dit bedrag te dekken uit het IP 2012-2017, post WZ.08. 
6. In te stemmen met het Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg (zie bijlage), waarin 

eerst verkeersmaatregelen worden genomen op de Oudeweg zodat de Amsterdamsevaart in het 
kader van de Gebiedsvisie Oostradiaal definitief kan worden afgewaardeerd. 

7. Indien de raad instemt met het Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg  
€ 2 miljoen extra te vragen voor de realisatie van de doorstromingsmaatregelen dat bij de 
begrotingsbehandeling van dit jaar beschikbaar moet worden gesteld. 

B&W besluit: 
1. Dit voorstel naar de gemeenteraad te sturen, nadat de commissie Beheer hierover een advies 

heeft uitgebracht. 
2. De pers en belanghebbenden na de besluitvorming te informeren. 

 
Raad: 

Besluit 

in te vullen door griffie 

Moties en amendementen 

in te vullen door griffie 
[ ] Conform [ ] Ja 

[ ] Gewijzigd [ ] Nee 

[ ] Aangehouden  

[ ] Afgevoerd Datum vergadering 
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Onderwerp 
Haarlem en de autobereikbaarheid vanuit het oosten; 
eerste stap: Kredietaanvraag verkeersmaatregelen Oudeweg 

B & W-vergadering van  
3 juli 2012 

 
DOEL: Besluiten 
Er moeten maatregelen worden getroffen op de Oudeweg zodat de Amsterdamsevaart in het kader van 
de Gebiedsvisie Oostradiaal definitief kan worden afgewaardeerd. 
Door het nu beschikbaar stellen van het krediet van €  1.040.700,00 is er dekking om door te gaan met 
de voorbereiding en aanpak van de doorstromings- en veiligheidsmaatregelen op de Oudeweg. Er wordt 
begonnen bij de Sportheldenbuurt waaronder de aanleg van een ventweg. Direct aansluitend worden de 
noodzakelijke doorstromingsmaatregelen op de Oudeweg getroffen. 
 
Deze kredietaanvraag is de eerste stap in de uitwerking van de verkeersvisie Haarlem en de 
autobereikbaarheid vanuit het oosten en de Gebiedsvisie Oostradiaal. Na de vastgestelde kadernota en 
begroting voor 2013 wordt als vervolgstap aanvullend krediet gevraagd voor de realisatie van de 
doorstromingsmaatregelen op de Oudeweg (voorbereiding zit in onderhavige kredietaanvraag).  
Ook zal dan een voorbereidingskrediet worden gevraagd voor de Waarderbrug in twee richtingen, de 
definitieve afwaardering van de Amsterdamsevaart en de verbreding van de Waarderweg. 
 
De raad heeft budgetrecht. 

mailto:c.hubers@haarlem.nl
mailto:ptobben@haarlem.nl
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Onderwerp: Haarlem en de autobereikbaarheid vanuit het oosten; 

eerste stap: Kredietaanvraag verkeersmaatregelen Oudeweg  
Reg.nummer: 2012/170989 
 
1. Inleiding 
Algemeen 
De doorstroming op de Oudeweg moet verbeterd worden omdat de Amsterdamsevaart 
verder afgewaardeerd dient te worden in het kader van de Gebiedsvisie Oostradiaal. 
 
Op 24 april 2012 heeft het College de informatienota ‘Haarlem en de autobereik-
baarheid vanuit het oosten’ (WZ/BOGV/160745) vastgesteld. De nota geeft inzicht in 
het grotere verkeersysteem van Haarlem oost en de maatregelen die nodig zijn om de 
‘ringweg Oost’ beter als doorgaande route te laten functioneren. Hiermee leiden we het 
doorgaande verkeer om in plaats van door de stad heen en ontlasten de binnenstad. De 
Fly-over en Schoterbrug zijn inmiddels gerealiseerd. De volgende verbeteringen 
moeten nog worden uitgevoerd: 
 Verkeersmaatregelen Oudeweg (i.k.v. doorstroming en veiligheid) 
 Openstellen Waarderbrug in twee richtingen 
 Definitief afwaarderen Amsterdamsevaart (i.k.v. Gebiedsvisie Oostradiaal) 
 Verbreden Waarderweg tot Schoterbrug 
 Verbeteren doorstroming Vondelweg 
 Aanpak kruising Spaarndamseweg/Schoterbrug en Vondelweg/Jan Gijzenkade 
 Doortrekken Prins Bernardlaan 

Er wordt een totaalpakket aan maatregelen getroffen, te beginnen met het verbeteren 
van de doorstroming en veiligheid op de Oudeweg waarop deze kredietaanvraag 
betrekking heeft. Daarna volgt als verdere stap richting de ringstructuur, zoals in het 
coalitie-akkoord en de regionale bereikbaarheidsvisie is opgenomen, de verbreding van 
de Waarderweg, de tweezijdige openstelling van de Waarderbrug voor een betere 
ontsluiting op wijkniveau èn de definitieve afwaardering van de Amsterdamsevaart in 
het kader van de Gebiedsvisie Oostradiaal. 
 
Eerste stap 
Door de Fly-over en half afgewaardeerde Amsterdamsevaart zijn verkeersproblemen 
ontstaan op de Oudeweg. De bereikbaarheid en veiligheid bij de Sportheldenbuurt en 
de doorstroming op de Oudeweg in de spitsperioden staan onder druk. De gevolgen 
van de extra verkeersdrukte zijn urgent en vragen om een snelle aanpak. 
 
Als eerste stap in een verdere uitwerking van verbeterde verkeerssituatie in oost vraagt 
het college het nu beschikbare krediet om zo snel mogelijk de noodzakelijke 
maatregelen te kunnen treffen op de Oudeweg. Te beginnen bij de Sportheldenbuurt en 
doorpakkend naar de rest van de Oudeweg. Voor dit onderdeel is een plan van aanpak 
‘verkeersmaatregelen Oudeweg’ opgesteld, dat als bijlage is opgenomen.  
 
Tweede en derde stap 
Onder voorbehoud van de vaststelling van de kadernota en de begroting voor 2013  
wordt een aanvullend realisatiekrediet van € 2 miljoen gevraagd om de 
doorstromingsmaatregelen op de Oudeweg te kunnen uitvoeren en afronden.  
Er zal dan ook een voorbereidingskrediet worden gevraagd om de openstelling van de 
Waarderbrug in twee richtingen, de definitieve afwaardering van de Amsterdamsevaart 
en de verbreding van de Waarderweg verder uit te werken.  
 

Raadsstuk 
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2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor om: 
1. Vooruitlopend op het IP en de begrotingsbehandeling van dit jaar uitvoering te 

geven aan motie 15 inzake de Oudeweg die bij de raadsvergadering van 29 maart 
2012 aan de orde is geweest. 

2. Veiligheids- en doorstromingsmaatregelen op de Oudeweg voor te bereiden. 
3. Concrete maatregelen te treffen bij de Sportheldenbuurt waaronder een ventweg. 
4. Hiervoor een krediet van €  1.040.700,00 beschikbaar te stellen. 
5. Dit bedrag te dekken uit het IP 2012-2017, post WZ.08. 
6. In te stemmen met het Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg (zie 

bijlage), waarin eerst verkeersmaatregelen worden genomen op de Oudeweg zodat 
de Amsterdamsevaart in het kader van de Gebiedsvisie Oostradiaal definitief kan 
worden afgewaardeerd. 

7. Indien de raad instemt met het Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg  
€ 2 miljoen extra te vragen voor de realisatie van de doorstromingsmaatregelen dat 
bij de begrotingsbehandeling van dit jaar beschikbaar moet worden gesteld. 

 
3. Beoogd resultaat 
Het doel van deze kredietaanvraag is de beschikbaar middelen te kunnen inzetten voor 
het verbeteren van de veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid op de Oudeweg.  
 
4. Argumenten 
Na maatregelen op de Oudeweg kan de Amsterdamsevaart worden afgewaardeerd. 
De doorstroming op de Oudeweg is op dit moment slecht. Een verdere afwaardering 
van de Amsterdamsevaart, zoals vastgesteld met de Gebiedsvisie Oostradiaal, betekent 
nog meer verkeer op de Oudeweg. Zonder voldoende verkeersmaatregelen op de 
Oudeweg is een verdere afwaardering van de Amsterdamsevaart niet mogelijk. 
 
De Oudeweg is onderdeel van de koepelvisie ‘autobereikbaarheid vanuit het oosten’. 
Haarlem heeft zich geconformeerd aan de Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid - 
Kennemerland. Hierin wordt ingezet op een ringstructuur rondom Haarlem zodat het 
doorgaande verkeer langs de rand van de stad kan worden afgewikkeld en de 
woonwijken en binnenstad van onnodig verkeer wordt ontlast. Deze keuze wordt door 
het Coalitieakkoord 2010-2014 ondersteund.  
In de verkeersvisie Haarlem en de autobereikbaarheid vanuit het oosten is dit verder 
vastgelegd. De maatregelen op de Oudeweg worden expliciet als onderdeel genoemd. 
 
De maatregelen verbeteren de doorstroming op de Oudeweg. 
De huidige Oudeweg met de ongeregelde kruispunten kent in de spitsen problemen 
met de verkeersafwikkeling. Hierdoor ontstaat langzaam rijdend en stilstaand verkeer. 
Op de zijwegen ontstaan wachtrijen. 
 
De maatregelen verbeteren de oversteekbaarheid op de Oudeweg. 
De oversteekbaarheid op de ongeregelde kruispunten met de Minckelersweg, ir. 
Lelyweg en Nijverheidsweg is slecht. De intensiteiten in de spits bemoeilijken het 
invoegen vanaf de zijwegen. Hierdoor is de veiligheid in het geding. 
 
De maatregelen verbeteren de bereikbaarheid van de bedrijven langs de Oudeweg. 
De bereikbaarheid van de bedrijven in de omgeving van de Oudeweg is afgenomen 
met gevolgen voor het imago van de Waarderpolder. 
 



 3

Met de maatregelen beperken de verliestijden voor de bedrijven.  
Door de huidige verkeerssituatie op de Oudeweg in de spitsperioden krijgen 
Connexxion maar ook Spaarnelanden te maken met verliestijden. 
 
De fiets- en voetgangersoversteekplaats Sportheldenbuurt is veiliger gemaakt. 
Door de verkeersintensiteit en -snelheid staat de veiligheid onder druk. Op de 
oversteek bij de Voormalige Oudeweg hebben in korte tijd drie geregistreerde 
ongevallen plaatsgevonden. Dit was aanleiding om zo snel mogelijk maatregelen te 
nemen, die uit het gevraagde krediet dienen te worden betaald. 
 
Een ventweg verbetert de situatie op de Oudeweg en voor de Sportheldenbuurt. 
Door de aanleg van een ventweg langs de Sportheldenbuurt is het mogelijk om de 
veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming bij de Sportheldenbuurt te verbeteren. Het 
langsparkeren op de Oudeweg is onveilig voor de in- en uitstappers. Daarnaast 
belemmert het de doorstroming op de Oudeweg. Met een ventweg verbetert de 
bereikbaarheid van de bewoners aan de Oudeweg en is het mogelijk om een scheiding 
aan te brengen tussen de Oudeweg en de woonbuurt. 
 
Bij werkzaamheden op de Oudeweg dient de Amsterdamsevaart als omleidingsroute.  
Om op de Oudeweg doorstromingsmaatregelen te kunnen realiseren, moet het verkeer 
tijdelijk via de Amsterdamsevaart worden geleid. De huidige beschikbare capaciteit op 
de Amsterdamsevaart is dan nodig om het verkeer te kunnen blijven afwikkelen. 
 
Het opgevraagde budget is beschikbaar en hiervoor geoormerkt. 
Het gevraagde krediet is vastgelegd in de door de Raad vastgestelde eerste 
bestuursrapportage van 2011 en bestaat uit de renteopbrengst van de ontvangen 
subsidie voor de Fly-over en Oostweg. Met de nota “DO Oostweg” (BIS 2007/88247) 
is besloten tot het toevoegen van de €  15 miljoen Extra Investeringsimpuls aan het 
omslagfonds Waarderpolder (overgemaakt in mei 2007) en de rente hiervan te 
oormerken om in te zetten voor werkzaamheden die voortkomen of het gevolg zijn van 
de Oostweg/Fly-over. Over bedragen in het omslagfonds Waarderpolder wordt (als 
enige) rente bijgeschreven. Dit heeft in 2007 en 2008 plaatsgevonden. De subsidie is 
per 1-1-2009 overgebracht naar een rekening waarover geen rente wordt berekend. 
 
5. Kanttekeningen 
Krediet is onvoldoende om ‘PvA verkeersmaatregelen Oudeweg’ volledig uit te voeren. 
Met het nu gevraagde krediet wordt de voorbereiding van alle verkeersmaatregelen op 
de Oudeweg, de onderzoeken, de al genomen veiligheidsmaatregelen en de ventweg 
bij de Sportheldenbuurt gefinancierd. Voor de verdere uitvoering van de noodzakelijke 
doorstromingsmaatregelen op de diverse kruisingen ontbreekt het budget. Dit 
ontbrekende budget wordt op circa €  2 miljoen geraamd. Hiervoor zijn echter 
voorstellen gedaan in de kadernota. Voor een specificatie wordt verwezen naar de 
financiële paragraaf van het plan van aanpak in de bijlage. 
 
Het nieuwe PvA wijkt af van motie 40 en ‘PvA afwaardering Amsterdamsevaart’. 
In het ‘Plan van aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg’ worden eerst maatregelen op 
de Oudeweg genomen voordat de Amsterdamsevaart in het kader van de Gebiedsvisie 
Oostradiaal definitief wordt afgewaardeerd. Daarmee wordt afgeweken van de op 10 
november 2011 aangenomen motie 40 en het vastgestelde ‘Plan van Aanpak 
afwaardering Amsterdamsevaart c.a.’ (2011/459889), te weten een snelle afwaardering 
van de Amsterdamsevaart in beide richtingen. 
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6. Financien 
De kosten voor het Plan van Aanpak (zie bijlage) is als volgt geraamd: 
  geraamde kosten 
  1 Monitoring verkeerssituatie t/m maart 2012 €       30.000 
  2 Participatie Sportheldenbuurt €       21.500 
  3 a 
     b 

Voorbereiding (DO-bestek-aanbesteding) 
Realisatie Sportheldenbuurt (incl. ventweg) 

€       31.000 
€     700.000 

  4 Participatie doorstroming Oudeweg €       36.500 
  5 a Voorbereiding (DO-bestek-aanbesteding) €     150.000 
     b Realisatie doorstroming Oudeweg €  1.850.000 
  6 Voorbereiden Oudeweg tbv 

Amsterdamsevaart 
€     130.000 
 

   

 Totaal PvA Oudeweg c.a. €  2.950.000 
 
Met het krediet van €  1,041 miljoen uit de reserve omslagfonds Waarderpolder 
(inmiddels IP post WZ.08), zoals besloten in de 1e bestuursrapportage van 2011, 
kunnen de stappen t/m 5a uit het plan van aanpak worden gefinancierd. Dit is inclusief 
de voorbereiding voor de doorstromingsmaatregelen op de rest van de Oudeweg zodat 
in één keer kan worden doorgegaan met de realisatie na aanvraag van het aanvullende 
krediet. 
Onder voorbehoud van de vaststelling van de kadernota en de begroting voor 2013 zal 
later dit jaar een aanvullend realisatiekrediet gevraagd worden om de stappen 5b en 6 
uit te voeren. 
 
7. Uitvoering 
In februari 2012 is de participatie met de Sportheldenbuurt gestart. Begin april 2012 
zijn de eerste veiligheids- en bereikbaarheidsmaatregelen getroffen. Op dit moment 
wordt in overleg een ventweg bij de Sportheldenbuurt voorbereid, die in 2013 kan 
worden gerealiseerd. 
In april 2012 is ook begonnen met het onderzoeken van de mogelijke maatregelen op 
de rest van de Oudeweg. Dit wordt voorbereid en geparticipeerd met het bedrijfsleven 
en andere belanghebbenden zodat de realisatie hiervan eveneens in 2013 kan worden 
gestart. 
 
8. Bijlage 
Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
 
 
 



 5

9. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
1. Vooruitlopend op het IP en de begrotingsbehandeling van dit jaar uitvoering te 

geven aan motie 15 inzake de Oudeweg die bij de raadsvergadering van 29 maart 
2012 aan de orde is geweest. 

2. Veiligheids- en doorstromingsmaatregelen op de Oudeweg voor te bereiden. 
3. Concrete maatregelen te treffen bij de Sportheldenbuurt waaronder een ventweg. 
4. Hiervoor een krediet van €  1.040.700,00 beschikbaar te stellen. 
5. Dit bedrag te dekken uit het IP 2012-2017, post WZ.08. 
6. In te stemmen met het Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg (zie 

bijlage), waarin eerst verkeersmaatregelen worden genomen op de Oudeweg zodat 
de Amsterdamsevaart in het kader van de Gebiedsvisie Oostradiaal definitief kan 
worden afgewaardeerd. 

7. Indien de raad instemt met het Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg  
€ 2 miljoen extra te vragen voor de realisatie van de doorstromingsmaatregelen dat 
bij de begrotingsbehandeling van dit jaar beschikbaar moet worden gesteld. 

 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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Plan van aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg 
Versie 25 juni 2012 
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1. Inleiding 
 
De gemeente Haarlem heeft zich geconformeerd aan de Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid – 
Kennemerland en aan de Gebiedsvisie Oostradiaal.  
 
Bij de Bereikbaarheidsvisie wordt ingezet op een ringstructuur rondom Haarlem. Met een ring of 
randweg kan het doorgaande verkeer langs de rand van de stad worden afgewikkeld zodat de 
woonwijken en binnenstad van onnodig verkeer wordt ontlast. Op de vertakkingen richting binnenstad 
moet de bestaande infrastructuur efficiënter worden benut met onder andere dynamisch 
verkeersmanagement. 
 
In het kader van de Gebiedsvisie Oostradiaal wordt met de Fly-over de oostelijke stadsentree 
verplaatst van de Amsterdamsevaart naar de Oudeweg. De Amsterdamsevaart kan hierdoor worden 
afgewaardeerd (versmald). Na de ingebruikname van de Fly-over en een gedeeltelijke afwaardering 
van de Amsterdamsevaart (n.a.v. motie 40) zijn problemen ontstaan op de Oudeweg. De 
bereikbaarheid en veiligheid van de Sportheldenbuurt en de doorstroming op de Oudeweg in de 
spitsperioden staan onder druk en vragen om snelle maatregelen.  
 
Aan de westkant van Haarlem heeft de stad de beschikking over de Westelijke Randweg maar aan de 
oostkant ontbreekt een dergelijke volwaardige voorziening, hoewel met de Fly-over en Schoterbrug de 
eerste stappen zijn gezet. 
Uit de ‘Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland’, de ‘Gebiedsvisie Oostradiaal’, het 
Coalitie-akkoord en een uitwerking van de voorgaande stukken in de informatienota ‘Haarlem en de 
autobereikbaarheid vanuit het oosten’, komt een samenhangend pakket van maatregelen voort met als 
doel de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid aan de oostkant van de stad in fasen te verbeteren: 
 Verkeersmaatregelen Oudeweg (i.k.v. doorstroming en veiligheid) 
 Openstellen Waarderbrug in twee richtingen 
 Definitief afwaarderen Amsterdamsevaart (i.k.v. Gebiedsvisie Oostradiaal) 
 Verbreden Waarderweg tot Schoterbrug 
 Verbeteren doorstroming Vondelweg 
 Aanpak kruising Spaarndamseweg/Schoterbrug en Vondelweg/Jan Gijzenkade 
 Doortrekken Prins Bernardlaan 

  
De ‘verkeersmaatregelen Oudeweg’ wordt als eerste stap in een pakket van maatregelen genomen. 
Zodra de noodzakelijke verkeersmaatregelen op de Oudeweg (doorstroming, veiligheid en 
bereikbaarheid) zijn genomen, kan aansluitend de Amsterdamsevaart definitief worden afgewaardeerd 
evenals de maatregelen aan de Waarderbrug en Waarderweg. 
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2. Eerst Oudeweg dan Amsterdamsevaart 
 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november 2011 heeft de raad een motie (nr. 40) aangenomen 
over de afwaardering van de Amsterdamsevaart in beide richtingen, gelijktijdig met de opening van de 
fly-over. Daarbij werd ook aangedrongen op een spoedige aanpak van de Oudeweg. 
De Fly-over is eind 2011 in gebruik genomen. Toen is ook de noordelijke rijbaan van de 
Amsterdamsevaart (ten westen van de Prins Bernardlaan) teruggebracht van twee naar één rijstrook.  
Voor de zuidelijke rijbaan van de Amsterdamsevaart en de bijbehorende aanpassing op de kruising 
Oudeweg - Gedempte Oostersingelgracht (GOSG) was nog geen budget. Zie hiervoor ook het 
collegebesluit over het Plan van aanpak afwaardering Amsterdamsevaart c.a. (reg.nr. 2011/459889) 
inclusief de bijlagen. In dat plan werd voorgesteld om zo snel mogelijk ook de zuidelijke rijbaan van 
de Amsterdamsevaart (richting oost) te versmallen. 
 
Het door de Industriekring Haarlem vertegenwoordigde bedrijfsleven heeft haar zorgen over de 
doorstroming en bereikbaarheid op de Oudeweg bij het bestuur kenbaar gemaakt. Ook de bewoners 
van de Sportheldenbuurt hebben de veiligheids- en bereikbaarheidsproblemen nadrukkelijk bij het 
bestuur aan de orde gesteld. Beide partijen zijn tegen een verdere afwaardering van de 
Amsterdamsevaart zolang er verkeersproblemen zijn op de Oudeweg.  
 
In afwijking van het eerder door het college aangenomen Plan van aanpak afwaardering 
Amsterdamsevaart c.a. wordt een gewijzigde volgorde van de werkzaamheden voorgesteld. Dat wil 
zeggen, niet de Amsterdamsevaart verder afwaarderen maar eerst de Oudeweg aanpakken. Ofwel er 
moeten maatregelen worden genomen op de Oudeweg zodat de Amsterdamsevaart in het kader van de 
Gebiedsvisie Oostradiaal kan worden versmald (afgewaardeerd). 
Deze volgorde kan met de volgende punten verder worden beargumenteerd: 
 
 Eén van de veiligheidsknelpunten is de fiets- en voetgangersoversteek bij de Voormalige Oudeweg. 
In de spitsperioden is deze oversteek vanwege de extra verkeersdrukte gevaarlijk. Er hebben al 
ongevallen plaatsgevonden. Als de Amsterdamsevaart verder wordt afgewaardeerd, komt er extra 
verkeer vanaf de Prinsenbrug op de Oudeweg bij en neemt de onveiligheid op deze oversteek voor 
fietsers en voetgangers verder toe.  
NB: De gevaarlijke oversteek is inmiddels aangepast en beveiligd.  

 
 In de spitsperioden ontstaan aanzienlijke doorstromings- en bereikbaarheidsproblemen op de 
Oudeweg. Hierdoor komt ook de veiligheid in het geding. Dit zal eerst aangepakt moeten worden 
voordat de zuidelijke rijbaan van de Amsterdamsevaart kan worden afgewaardeerd. Een verdere 
afwaardering leidt immers tot nog meer verkeer op de Oudeweg.  

 
 Om op de Oudeweg doorstromingsmaatregelen te kunnen uitvoeren, moet het verkeer tijdelijk weer 
via de Amsterdamsevaart worden geleid. De huidige nog beschikbare capaciteit op de 
Amsterdamsevaart is hiervoor noodzakelijk om het verkeer te kunnen blijven afwikkelen. 
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3. Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg. 
 
Het voorgestelde ‘Plan van aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg’ bestaat in hoofdlijnen uit de 
volgende elkaar deels overlappende stappen:  
            
1 Monitoring verkeersituatie         
2. Participatie aanpak knelpunten Sportheldenbuurt      
3. Voorbereiding en realisatie maatregelen Sportheldenbuurt      
4. Participatie doorstromingsmaatregelen Oudeweg      
5. Voorbereiding en realisatie doorstromingsmaatregelen Oudeweg     
6. Voorbereidingen Oudeweg ten behoeve van Amsterdamsevaart    

   
 
Ad 1 - Monitoring verkeersituatie 
Om de gevolgen van de ingebruikname Fly-over en de half afgewaardeerde Amsterdamsevaart 
inzichtelijk te maken, wordt het verkeer op een aantal aangewezen plekken gemonitored. De telling is 
begin november 2011 vóór de ingebruikname Fly-over gestart en eind maart 2012 afgerond, ofwel tot 
na de gebruikelijke gewenningsperiode bij een nieuwe verkeerssituatie. 
De monitoring richt zich naast de intensiteit in ochtend- en avondspits ook op snelheidsgedrag en 
fileontwikkeling bij kruispunten. De resultaten van de monitoring staan in de informatienota 
‘Verkeersmonitoring rond de openstelling fly-over N200 en de afwaardering Amsterdamsevaart 
(richting west)’ en vormen input voor de maatregelen op de Oudeweg. Dit document is vastgesteld in 
het college van 24 april 2012 en behandeld in de Commissie Beheer van 24 mei 2012.  
 
Ad 2 - Participatie aanpak knelpunten Sportheldenbuurt 
De opgetreden knelpunten als gevolg van het extra verkeer op de Oudeweg ter hoogte van de 
Sportheldenbuurt zijn buurtspecifiek en worden daarom in een aparte werkgroep/participatie 
behandeld. 
 
Op 30 januari 2012 was een vooroverleg met de Sportheldenbuurt waarin de knelpunten zijn 
geïnventariseerd en een vertegenwoordiging namens de buurt is aangewezen. De knelpunten hebben 
betrekking op de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. 
In een viertal bijeenkomsten, gedurende februari t/m juni 2012, worden de mogelijke 
verbeteringsmaatregelen besproken en uitgewerkt. 
 
Het bereikbaarheidsprobleem heeft te maken met het feit dat de Sportheldenbuurt is alleen 
toegankelijk is via de Kick Smitweg aan de westzijde. In de spits is de buurt daardoor over de 
Oudeweg vanuit het oosten slecht bereikbaar geworden omdat er lange wachtrijen voor de 
verkeerslichten op de Oudeweg bij de gedempte Oostersingelgracht staan. Dit leidt tot illegaal 
verkeersgedrag.  
De veiligheids- en leefbaarheidsaspecten hebben te maken met: 
- de fiets/voetgangersoversteek t.h.v. de Voormalige Oudeweg, die in de spits niet meer mogelijk is; 
- de hoge snelheden op de Oudeweg buiten de spits; 
- de verkeersdrukte over het algemeen i.v.m. spelende kinderen; 
- het ontbreken van openingen in het fileverkeer en van voldoende zicht om vanaf de Wim van 

Eststraat de buurt veilig te kunnen te verlaten; 
- het parkeren direct langs de rijbaan van de Oudeweg (inparkeren en uitstappen is gevaarlijk); 
- de vragen die worden gesteld over verkeersgeluid en luchtkwaliteit. 
 
Ad 3 – Voorbereiding en realisatie maatregelen Sportheldenbuurt  
De voorbereiding van diverse maatregelen wordt tijdens de participatie gestart. Hierbij is ook de 
fietsersbond betrokken. Als overeenstemming is bereikt over de te nemen maatregelen (Ad 2) kan 
worden begonnen met de nadere uitwerking en realisatie.  
Kleinschalige maatregelen, waarop de inspraak niet van toepassing is, worden per direct uitgevoerd in 
verband met de veiligheidsurgentie. De onveilige oversteek bij de Voormalige Oudeweg, de 
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aanpassing van de wegmarkering, het opheffen van twee parkeerplaatsen om het zicht te verbeteren 
zijn hiervan voorbeelden.  
 
Grootschalige en/of ingrijpende oplossingen, zoals de aanleg van een ventweg, met wijzigingen van de 
inrichting en inspraakprocedure zijn op z’n vroegst in 2013 te realiseren.  
 
Ad 4 - Participatie doorstromingsmaatregelen Oudeweg 
Het knelpunt in de doorstroming op de Oudeweg is van invloed op de hele (zuidelijke) Waarderpolder 
en vraagt om een afzonderlijke participatie met het bedrijfsleven, Industriekring Haarlem, diverse 
ondernemingen, (indien van toepassing) provincie N-Holland, vertegenwoordigers Sportheldenbuurt 
en Scheepmakersdijk, fietsersbond, nutsbedrijven en de (verkeers)politie. 
   
Na overleg met de IKH wordt vanaf mei/juni 2012 een participatietraject voor de Oudeweg gestart.  
Er wordt een document opgesteld met opties en denkrichtingen voor de korte en lange termijn. Onder 
andere de monitoringsresultaten (stap 1) en het rapport van Vialis ‘Inrichting Oudeweg bij 
afwaardering Amsterdamsevaart’ d.d. 19-10-2011 vormt hiervoor de input. Dit document wordt aan de 
verschillende partijen voorgelegd voor commentaar. Naar aanleiding hiervan kan nog nader contact 
met ondernemingen worden gezocht voordat maatregelen verder worden uitgewerkt. 
 
Het is wenselijk om de reconstructievoorstellen voldoende toekomst bestendig te laten zijn, waarbij de 
gewenste regionale wegenstructuur als uitgangspunt dient.  
 
Na participatie met de relevante partijen kan een voorlopig ontwerp worden afgerond en vrijgegeven 
voor de inspraak in de tweede helft van 2012.  
 
Ad 5 - Voorbereiding en realisatie doorstromingsmaatregelen Oudeweg 
 
Alle doorstromingsmaatregelen die op korte termijn op de Oudeweg worden genomen moeten passen 
binnen de mogelijke lange termijn maatregelen om desinvesteringen te verkomen.  
Met dit doel wordt een verkeersmodelstudie uitgevoerd met een doorgetrokken Prins Bernhardlaan om 
de mogelijke consequenties als toekomstig verkeersbeeld in kaart te brengen. De resultaten dienen als 
uitgangspunt voor de uitwerking van aanpassingen op de Oudeweg. 
 
Daarnaast dienen de monitoringsresultaten (stap 1), het rapport van Vialis ‘Inrichting Oudeweg bij 
afwaardering Amsterdamsevaart’ d.d. 19-10-2011 en de resultaten van de participatie als uitgangspunt 
voor de te nemen maatregelen. 
Om een redelijke en veilige doorstroming op de Oudeweg te kunnen garanderen, wordt in het rapport 
van Vialis geadviseerd om de huidige ongeregelde kruispunten op de Oudeweg, te gaan regelen met 
verkeerslichten. Het betreft de kruisingen van de Oudeweg met de Minckelersweg, Ir. Lelyweg en 
Nijverheidsweg.  
 
De voorbereiding t/m aanbesteding duurt minimaal tot begin 2013 waardoor naar verwachting pas 
medio 2013 kan worden begonnen met de realisatie. Onderzocht moet worden of versnelling mogelijk 
en zinvol is door gefaseerd uit te voeren, zodat op onderdelen al eerder maatregelen genomen kunnen 
worden. 
 
Ad 6 – Voorbereidingen Oudeweg ten behoeve van Amsterdamsevaart  
 
Voordat de Amsterdamsevaart definitief in twee richtingen kan worden afgewaardeerd, moeten eerst 
maatregelen op de kruising Oudeweg – Gedempte Oostersingelgracht worden genomen. Dit kan pas 
worden gedaan nadat de overige doorstromings- en veiligheidsmaatregelen op de Oudeweg zijn 
getroffen. 
Verkeer dat in de huidige situatie vanaf de Prinsenbrug richting de Amsterdamsevaart wordt gestuurd, 
zal nu over de Oudeweg worden geleid. Zowel de inrichting van het kruispunt als de 
verkeersregelinstallatie moet hiervoor worden aangepast. 
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4. Planning 
 
De bijgaande tabel geeft ter indicatie een planningsoverzicht van de hiervoor beschreven stappen uit 
het Plan van aanpak maatregelen Oudeweg. 
 
 2011 2012 2013 2014 

  n d j f m a m j j a s o n d 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e > 
1 Monitoring 

verkeerssituatie 
                       

2 Participatie 
Sportheldenbuurt 

                       
3 Voorbereiding-realisatie 

Sportheldenbuurt 
                       

4 Participatie doorstroming 
Oudeweg 

                       
5 Voorbereiding-realisatie  

doorstroming Oudeweg 
                       

6 Voorbereiding Oudeweg 
tbv Amsterdamsevaart 

                   ?  >   

 
 
5. Financiën 
 
In de onderstaande tabel wordt een indicatieve raming gegeven van het ‘Plan van aanpak 
verkeersmaatregelen Oudeweg’, dat conform de planning in de vorige paragraaf kan worden 
uitgevoerd. De kredietaanvraag van €  1.040.700,00 is bedoeld om hierin een flinke stap te kunnen 
zetten. De inzet wordt in deze paragraaf nader gespecificeerd. Dit budget is vastgelegd in de eerste 
door de Raad vastgestelde bestuursrapportage van 2011. 
Volgend jaar zal aanvullend krediet, dat op dit moment nog ontbreekt, worden aangevraagd op basis 
van de onderstaande raming. 
 
Overzicht kosten en dekking(svoorstel) Plan van Aanpak verkeersmaatregelen Oudeweg. 
 
  geraamde kosten gevonden dekking 
  1 Monitoring verkeerssituatie t/m maart 2012 €       30.000 Programma 8** 
  2 Participatie Sportheldenbuurt €       21.500 geen 
  3 a 
     b 

Voorbereiding (DO-bestek-aanbesteding) 
Realisatie Sportheldenbuurt (incl. ventweg) 

€       31.000 
€     700.000 

geen 

  4 Participatie doorstroming Oudeweg €       36.500 geen 
  5 a Voorbereiding (DO-bestek-aanbesteding) €     150.000 geen 
     b Realisatie doorstroming Oudeweg €  1.850.000 geen 
  6 Voorbereiden Oudeweg tbv 

Amsterdamsevaart 
€     130.000 
 

Geen 
    

 Totaal PvA Oudeweg c.a. €  2.950.000  
 
Dekking PvA verkeersmaatregelen Oudeweg 
** Voor stap 1 uit het plan van aanpak is dekking gevonden (B&W-besluit 2011/459889 Plan van 
aanpak afwaardering Amsterdamsevaart, d.d. 29-11-2011). Dit betekent dat er nog ruim €  2,9 miljoen 
ontbreekt om het reststappen uit het bovenstaande plan van aanpak te doorlopen.  
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Specificatie realisatieopgaven 
Realisatiekosten Sportheldenbuurt (stap 3b) wordt globaal op 7 ton geraamd. Hiervoor wordt de fiets- 
en voetgangersoversteekplaats per direct beveiligd (zonder verkeerslichten!) en worden veiligheids-
verbeteringen doorgevoerd m.b.t. de belijning, zicht en bereikbaarheid. Daarnaast wordt getracht om 
hiervoor een ventweg voor de woningen langs in te passen. De 7 ton is als volgt nader gespecificeerd: 
- aanpassen belijning € 10.000,00 
- verkeersregelaars € 10.000,00 
- plaatsen masten en waarschuwingslichten € 15.000,00 
- beveiligen oversteek € 30.000,00 
- plaatsen hek, plantenbakken, bebording etc € 25.000,00 
- opheffen parkeerplaatsen € 5.000,00 
- ventweg incl. ontwerp t/m aanbesteding € 360.000,00 
- berekeningen geluid/fijnstof etc € 5.000,00 
 € 460.000,00 
- uitvoeringskosten (20%) € 92.000,00 
- onvoorzien (20%) € 92.000,00 
- directie en toezicht (10%) € 46.000,00 
- afronding € 10.000,00 
Totaal realisatie Sportheldenbuurt € 700.000,00 
 
Realisatiekosten t.b.v. de doorstroming en veiligheid op de Oudeweg (stap 5b) worden globaal op  
€  1,85 mln geraamd. Volgens de huidige inzichten worden hiervoor voornamelijk de kruisingen met 
de Minckelersweg, Lelyweg, Nijverheidsweg en Waarderweg aangepakt inclusief het verleggen van 
kabels en leidingen. 
 
Inzet huidige kredietaanvraag van €  1.040.700,00 
Het gevraagde krediet is de renteopbrengst van de ontvangen subsidie voor de Fly-over en Oostweg. 
Met de nota “DO Oostweg” (BIS 2007/88247) is besloten tot het toevoegen van de €  15 miljoen Extra 
Investeringsimpuls aan het omslagfonds Waarderpolder (overgemaakt in mei 2007) en de rente 
hiervan te oormerken om in te zetten voor werkzaamheden die voortkomen of het gevolg zijn van de 
Oostweg/Fly-over. Over bedragen in het omslagfonds Waarderpolder wordt (als enig) rente 
bijgeschreven. Dit heeft in 2007 en 2008 plaatsgevonden. De subsidie is per 1-1-2009 overgebracht 
naar een rekening waarover geen rente wordt berekend. 
 
Met het krediet van €  1,041 miljoen uit de reserve omslagfonds Waarderpolder, zoals besloten in de 
1e bestuursrapportage van 2011, kunnen de stappen t/m 5a uit het plan van aanpak worden 
gefinancierd. Dit is inclusief de voorbereiding voor de doorstromingsmaatregelen op de rest van de 
Oudeweg zodat in één keer kan worden doorgegaan met de realisatie na aanvraag van het aanvullende 
krediet. 
 
Aanvullende kredietaanvraag in 2013 
Zoals in de tabel op de vorige pagina is weergegeven, is bijna €  3 miljoen nodig om de maatregelen 
op de Oudeweg te financieren. Hiervan wordt €  1.040.700 in juni/juli 2012 opgevraagd. Het restant 
van bijna €  2 mln om de rest van het plan van aanpak te kunnen realiseren zal in 2013 worden 
gevraagd. Voor dit restantkrediet, dat nog ontbreekt, zijn in de kadernota voorstellen gedaan. 
Voor het in 2013 gevraagde (nog ontbrekende) restkrediet worden het volgende gerealiseerd: 
- het treffen van zo effectief mogelijke doorstromingsmaatregelen op (in elk geval) de kruisingen met 

de Minckelersweg, Lelyweg, Nijverheidsweg en Waarderweg; 
- stap 6 uit het plan van aanpak om het kruispunt Oudeweg-Gedempte Oostersingelgracht aan te 

passen zodat de Amsterdamsevaart definitief in beide richtingen kan worden afgewaardeerd. 
 
Duurzame maatregelen op lange termijn 
Omdat er nu urgente doorstromings- en veiligheidsproblemen zijn, moet er ook op dit moment binnen 
de mogelijkheden en voorwaarden maatregelen worden genomen. De hiervoor genoemde maatregelen 
en kosten zijn hierop gebaseerd. 
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Het is echter zaak om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen en potentiële duurzame 
maatregelen uit te werken, die aansluiten op een definitieve eindsituatie met een ringweg Oost, de 
gebiedsvisie Oostradiaal en overige ontwikkelingen langs de Oudeweg.  
Alle kruispunten op de Oudeweg (die in principe niet verdubbeld) zullen hiervoor onder de loep 
worden genomen met het oog op de meest duurzame oplossing op de langere termijn. Zo zou de 
langzaam verkeersoversteek bij de Sportheldenbuurt duurzaam beveiligd kunnen worden door de 
Voormalige Oudeweg af te sluiten en de oversteek te combineren met het kruispunt Gedempte 
Oostersingelgracht. De ontsluiting van Nedtrain zou verplaatst kunnen worden naar de Gedempte 
Oostersingelgracht. Een uitwerking hiervan is ook weer afhankelijk van een mogelijke versmalling 
van de Gedempte Oostersingelgracht. Een eventuele doorgetrokken Pr. Bernardlaan is bepalend voor 
de definitieve vorm van diverse kruispunten op de Oudeweg. Er moet worden getracht om met de 
huidige maatregelen hierop zoveel mogelijk te anticiperen. 
 
 
6. Organisatie 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Van Doorn 
Ambtelijke opdrachtgever: Wijkzaken / Gebiedsmanagement 
Ambtelijke opdrachtnemer: Stedelijke Projecten / Projectmanagement 
 
Interne begeleidende, toetsende, ondersteunende en uitvoerende afdelingen: 
- Wijkzaken / OGV-beleid 
- Wijkzaken / Dagelijks Beheer en Techniek 
- Middelen & Services / Communicatie 
- Stadszaken / Milieu 
- Stadszaken / Ruimtelijk Beleid 
- Stadszaken / Economie en Cultuur 
- Stedelijke Projecten / T&A / PO / K&I 
 
Het organigram ziet er in principe als volgt uit. Van alle onderstaande overlegvormen zijn per fase 
slechts enkelen van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projectteam 
 

Wethouder(staf) 

bila OG – ON 

Projectarchief 

Financiën 

Voorbereidingsteam Risicoteam 

Participatie 
doorstromingmaatregelen 

Oudeweg 
 

Externe bureaus 

Planning 

Communicatie 

Participatie 
bereikbaarheid-veiligheid 

Sportheldenbuurt 
 

Ontwerpteam 

Verkeersmodelstudie Uitvoeringsteam VRI-team 
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