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Onderwerp 
Vervolgkrediet Stationsplein e.o.  

B & W-vergadering van 20 november 

 
DOEL: Besluiten 
In 2008 werd bij de toekenning van het eerste deel van het krediet al voorzien dat de doorlooptijd van 
het project Stationsplein zodanig was dat niet met één krediet kon worden volstaan. Door het 
beschikbaar stellen van het krediet kunnen de werkzaamheden die binnen het project vallen uitgevoerd 
worden. Het verzoek om nu een vervolgkrediet toe te kennen is daarvan een logisch gevolg. De raad 
heeft budgetrecht. 
 
B&W 
 
Het college stelt de raad voor: 

1. In te stemmen met het afronden van het project Stationsplein en omgeving 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 5.227.189,- 
3. Dit krediet te dekken uit: 

a. De reeds voorziene dekking (RB 023/2008) a € 3.531.000,- 
b. De aanvullende Bon Route subsidie a € 3.999.630,- 
c. De aanvullende Quick Win subsidie a € 2.000.000,- 
d. IP post 67.70 € 1.868.646. In het IP 2012 – 2017 is hiermee reeds rekening gehouden 
e. Het totale tekort op het project bedraagt € 2.440.405,-. Aangezien in het IP 2012 – 2017 

slechts rekening is gehouden met € 1.868.646 zal de IP-post 67.70 met € 571.759,- 
moeten worden opgehoogd waarmee het investeringsplafond wordt overschreden 

4. De raad draagt het college op om voor vaststelling van het definitieve IP 2012 – 2017 binnen 
het IP dekking te vinden voor het tekort van € 571.759,-. 

 
Dekking Oud Mutatie Nieuw 
Investeringsplan 2.327.000   2.327.000 
BIRK subsidie 7.900.000 -600.000 7.300.000 
BONRoute busstation 2.066.000  2.066.000 
BONRoute aanvullend 2.830.000  2.830.000 
BONRoute ophoging 2010  3.999.630 3.999.630 
Restant versn.maatr. ZuidTangent 550.000 -34.000 516.000 
Te verwachten ontvangen BDU 2009 670.000 -670.000 0 
Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra 1.500.000 -1.500.000 0 
Vastgoed verkopen 6.953.000 -3.905.300 3.047.700 
ISV 824.000  824.000 
Quick Win 2.11 subsidie  2.000.000 2.000.000 
BDU 2013 <vervallen wegens uitstel fietsbrug>     
Overige dekking 50.000 2.315.454 2.365.454 
IP-post 67.70   1.868.646 

Aanvulling IP 67.70   571.759 

  25.670.000 1.605.784 29.716.189 
 

 
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een 

persbericht. 



6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover 
een advies heeft uitgebracht. Het voorstel wordt ter informatie aan de commissie Beheer 
gestuurd. 

 
 
Raad: 

Besluit 

in te vullen door griffie 

Moties en amendementen 

in te vullen door griffie 

[ ] Conform [ ] Ja 

[ ] Gewijzigd [ ] Nee 

[ ] Aangehouden  

[ ] Afgevoerd Datum vergadering 
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Onderwerp: Vervolgkrediet Stationsplein e.o.  
Reg.nummer: 2012/350574 
 
1. Inleiding 
Op 7 februari 2008 (RB 07/193325) stelde de raad met het oog op de ontwikkeling 
van het project Stationsplein e.o. ter verdere uitwerking en gedeeltelijke realisatie 
een krediet van € 22.139.000 excl. BTW ter beschikking.  
De totale kosten werden geraamd op € 25.670.000 waarbij werd uitgegaan van een 
later te vragen vervolgkrediet van € 25.670.000 -/- 22.139.000= € 3.531.000.  
Op 28-8-2008 (RB 08/97768) stemde de raad bovendien in met de aankoop van het 
(voormalig) busstation Stationsplein 12-18 (even) en de verkoop van het voormalige 
VVV kantoor, Stationsplein 1. 
 
Sindsdien is er veel gebeurd. In de uitvoering draait het project financieel positief. 
Dit is met name te danken aan een herverdeling van subsidiegelden uit het Fonds 
BonRoute, met een hogere bijdrage aan het project als resultaat. Desondanks is een 
tekort berekend. Dit is voornamelijk het gevolg van een terugvallende dekking uit 
(beoogde) verkoop van gemeentelijk bezit. Zonder de afwaardering van dat bezit 
zou het project Herinrichting Stationsplein en omgeving een positief financieel 
resultaat hebben. 
 
De uitvoering van de werkzaamheden verloopt volgens planning. Voor de bouwvak 
zijn ook de laatste werkzaamheden aan de centrumzijde - de herinrichting van het 
Stationsplein zelf – gereed. Daar ging een en ander aan vooraf:  

 plaatsing van extra fietsenrekken ter compensatie van de rekken die 
vanwege de uitvoering moesten wijken; 

 aanpassing halte Zuid-Tangent; 
 sloop van het voormalig Connexxion busstation; 
 bouwrijp maken ten behoeve van de bouw van de fietsenkelder; 
 aanleg tijdelijk busstation Stationsplein 
 bouw fietsenkelder, renovatie NS-stalling in het station; 
 aanleg tijdelijk busstation Parklaan, inclusief tijdelijke bewegwijzering; 
 vernieuwing Jansweg met o.a. de vertrambare busbaan; 
 aanleg busplein;  
 herprofilering Lange Herenstraat, aanpassing kruising Kenaupark/Parklaan; 
 herprofilering Kruisweg tussen Parklaan en de Bolwerken; 
 aanleg van het nieuwe Stationsplein; 
 vooruitlopend op de herinrichting openbare ruimte steeds aanpassing / 

vernieuwing van de ondergrondse infrastructuur in opdracht van de 
nutsbedrijven. 

 
De projectonderdelen die aan de noordzijde van het station op het Kennemerplein, 
staan gepland moeten nog starten. 
 
De tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden waren mogelijk met het in 2008 ter 
beschikking gestelde krediet. Voor de komende werkzaamheden is dit krediet niet 
meer toereikend, vervolg krediet (zoals in 2008 was voorzien) is noodzakelijk. 
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2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor: 

1. In te stemmen met het afronden van het project Stationsplein en omgeving 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 5.227.189,- 
3. Dit krediet te dekken uit: 

a. De reeds voorziene dekking (RB 023/2008) a € 3.531.000,- 
b. De aanvullende Bon Route subsidie a € 3.999.630,- 
c. De aanvullende Quick Win subsidie a € 2.000.000,- 
d. IP post 67.70 € 1.868.646. In het IP 2012 – 2017 is hiermee reeds 

rekening gehouden 
e. Het totale tekort op het project bedraagt € 2.440.405,-. Aangezien 

in het IP 2012 – 2017 slechts rekening is gehouden met € 1.868.646 
zal de IP-post 67.70 met € 571.759,- moeten worden opgehoogd 
waarmee het investeringsplafond wordt overschreden 

4. De raad draagt het college op om voor vaststelling van het definitieve IP 
2012 – 2017 binnen het IP dekking te vinden voor het tekort van 
€ 571.759,-. 

 
Dekking Oud Mutatie Nieuw 
Investeringsplan 2.327.000   2.327.000 
BIRK subsidie 7.900.000 -600.000 7.300.000 
BONRoute busstation 2.066.000  2.066.000 
BONRoute aanvullend 2.830.000  2.830.000 
BONRoute ophoging 2010  3.999.630 3.999.630 
Restant versn.maatr. ZuidTangent 550.000 -34.000 516.000 
Te verwachten ontvangen BDU 2009 670.000 -670.000 0 
Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra 1.500.000 -1.500.000 0 
Vastgoed verkopen 6.953.000 -3.905.300 3.047.700 
ISV 824.000  824.000 
Quick Win 2.11 subsidie  2.000.000 2.000.000 
BDU 2013 <vervallen wegens uitstel fietsbrug>     
Overige dekking 50.000 2.315.454 2.365.454 
IP-post 67.70   1.868.646 

Aanvulling IP 67.70   571.759 

  25.670.000 1.605.784 29.716.189 
 
 
3. Beoogd resultaat 
Met dit vervolgkrediet kunnen ook de bij het project behorende werkzaamheden aan 
de noordzijde van het station op het Kennemerplein worden uitgevoerd. Dit zijn 
onder andere: 
a. het bouwrijp maken van een deel van het Kennemerplein ten behoeve van de 

bouw van de fietsgevel; 
b. de bouw van de fietsgevel; 
c. de herinrichting van het Kennemerplein tussen Jans- en Kruisweg; 
d. de definitieve aanleg van Kiss&Ride voorzieningen op het Kennemerplein en 

richting Frans Halsbrug. 
 
 
4. Argumenten 
Dit voorstel past in bestaand beleid.  
In 2008 werd bij de toekenning van het eerste deel van het krediet al voorzien dat de 
doorlooptijd van het project Stationsplein zodanig was dat niet met één krediet kon 
worden volstaan. Het verzoek om nu een vervolgkrediet toe te kennen is daarvan 
een logisch gevolg. 
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Financiële aspecten (dekking) 
Het project kent diverse dekkingsbronnen. Zij zijn in bijlage A weergegeven. 
Naast gemeentelijke IP gerelateerde middelen zijn dit:  
 gemeentelijke, niet IP gerelateerde middelen; 
 een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer 

& Waterstaat) door tussenkomst van ProRail;  
 een bijdrage uit het Fonds BonRoute;  
 een bijdrage van nogmaals het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(voorheen VROM) op grond van het Besluit Inrichting Ruimtelijke Kwaliteit 
(BIRK); 

 een tekortsubsidie van de provincie Noord-Holland om de fietskelder met 1.000 
stallingsplaatsen uit te breiden;  

 
Hieronder volgt een korte toelichting op deze dekkingsbronnen.  

   
Niet IP gerelateerde gemeentelijke middelen 
Helaas moet geconstateerd worden dat de veronderstelde dekking uit verkoop van 
gemeentelijk bezit (Prinsen Bolwerk 3 en het Nedtrainterrein) minder zal opleveren 
en later zal worden genoten. Deze verwachte tegenvaller is eerder al gemeld; in de 
vorige raadsperiode door voormalig wethouder Van Velzen en in de huidige 
raadsperiode in brieven van wethouder Van Doorn. 
Er wordt nu uitgegaan van een dekkingsterugval van € 3.905.300,- 
Mochten de uiteindelijke inkomsten hoger uitvallen dan nu wordt verondersteld dan 
zal het uiteindelijk te activeren projecttekort verminderen. 
 
Bijdrage ministerie Infrastructuur & Milieu, via ProRail. 
Om aan een van de subsidievoorwaarden (tijdige realisatie) te voldoen werd met 
ProRail afgesproken dat de rijksbijdrage groot € 5,4 miljoen voor het Ruimte voor 
de Fiets-programma als eerste zou worden aangesproken om termijnen van de 
aannemer te voldoen. Pas nadat dit bedrag was opgesoupeerd, werden kosten door 
ProRail bij de gemeente gedeclareerd. Deze rijksbijdrage is niet in de gemeentelijk 
administratie verwerkt.   
 
Bijdrage BIRK 
In november 2005 heeft het voormalig ministerie van VROM een subsidie van 20% 
van de projectkosten met een maximum van € 7,9 miljoen ter beschikking gesteld 
voor het project Stationsomgeving. De scope van het project bevatte op dat moment 
ook de zuidzijde van het Stationsplein, een revitalisering van de kantoren. De 
uiteindelijke BIRK bijdrage zal door de bijgestelde project scope € 7,3 miljoen 
bedragen. 
 
Fonds BonRoute VM 1(BONR 2.09 A) 
Het bestuur van de Stichting BonRoute heeft Haarlem voor het project 
Stationsplein, bovenop de reeds toegekende bijdrage groot € 4,896 miljoen, een 
extra bedrag groot € 3,528 miljoen toegekend. 
 
Fonds BonRoute QW 2.11 
In samenspraak met de provincie Noord-Holland is bij de Stichting BonRoute een 
aanvraag ingediend t.b.v. de realisatie van de vergrote ondergrondse fietsstalling. 
Deze aanvraag groot € 2 miljoen werd gehonoreerd en kan in de plaats komen van 
de door de provincie toegekende tekortsubsidie voor 1.000 plaatsen van € 1,5 
miljoen. Per saldo betekent dit € 5 ton extra dekking.  
 
De eindverantwoordingen (BONR 2.09 A en QW 2.11), tevens verzoeken om 
definitieve vaststelling, zijn met goedkeurende accountantsverklaringen voor de 
deadline van 1 november 2011 bij het bestuur van het Fonds BonRoute ingediend. 
De verzoeken om definitieve vaststelling zijn door het Fonds BonRoute beiden 
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volledig gehonoreerd. In de eindverantwoording zijn niet de kosten meegenomen 
die de provincie Noord-Holland de gemeente in rekening meende te moeten 
brengen voor omrijdkosten van Connexxion. Over deze kosten verschilden de 
provincie en de gemeente van mening. Dit was voor het fonds geen beletsel om toch 
de volledig in het vooruitzicht gestelde subsidie daadwerkelijk toe te kennen.  
 
Aanvullende aan- en verkopen Connexxion 
In bijlage A is tevens verwerkt (raadsbesluit 28 aug. 2008, 142/2008):  
 De verkoop van het VVV kantoor Stationsplein 1 aan Connexxion voor  

€ 525.000,-kk; 
 aankoop van het busstation Stationsplein 12-18 (even) van Connexxion voor  

€ 850.000,- kk. 
 
Financiering toegevoegd werk 
Gedurende de looptijd van het project werden werkzaamheden aan het project 
toegevoegd.  
Om de Rode Loper binnenstad aan te laten sluiten op de Rode Loper Stationsplein 
werd het project uitgebreid met de herprofilering van de Kruisweg tussen Parklaan 
en Nieuwe Gracht (inclusief rioolvervanging) en het aanbrengen van nieuwe 
bestrating op de Kruisbrug.  
Voor de Kruisbrug werd uit de post “groot onderhoud openverharding” € 40.000,- 
beschikbaar gesteld.  
Voor de Kruisweg kwam € 800.000,- beschikbaar (IP 2009 is onder programma 9 
en IP-nummer 61.52) en voor de riolering uit IP 63.19 € 500.000 (2011).  
 
In 2011 werd tijdens de uitvoering geconstateerd dat de, direct naast het 
Kruiswegviaduct gelegen, keermuren en hekwerken in zeer slechte verkeerden. 
Alhoewel zij een eenheid vormen met het monumentale viaduct, dat bij ProRail in 
beheer is, bleken zij volgens een acte uit 1917 onverwacht gemeentelijk eigendom. 
Voor dit herstel is uit IP STRM € 42.720 en IP 63.08 € 106.000 beschikbaar gesteld. 
Ook bleek - na de verwijdering van asfaltlagen en anders dan rioolbeheerders 
veronderstelden - het riool bij het Kruiswegviaduct verzand te zijn. Gedeeltelijke 
vervanging was onvermijdelijk en het riool is hersteld. De kosten (€ 25.000) worden 
opgenomen in het MJP 2012. 
Het gaat hier om exploitatiegelden uit de lopende begroting. 
 
De genoemde wijzingen zijn in de bijlage A in detail weergegeven. 
 
Financiële aspecten (uitgaven, bijlage B (geheim ex artikel 55 gemeentewet)) 
De planvorming en realisatie werden gestuurd door de knellende datum voor 
financiële afwikkeling in de toegekende BonRoute gelden voor 
Versnellingsmaatregel 1 (uitvoering voor 31/12/10 en afwikkeling voor 1/11/11). 
Daarnaast speelde een uitvoeringsprobleem bij de bouw ondergrondse doorgang 
tussen de fietskelder (souterrain) en het station zelf.  
Verder zijn opmerkingen te maken over uitgaven in het kader van Hogere Benutting 
Fietsenstallingen (HBF), planningsaanpassing, DRIS (dynamisch reizigers 
informatie systeem)en wijziging van het prijspeil.  
Hieronder volgt een korte toelichting op de uitgavenposten. De wijzingen zijn in de 
bijlage B (geheim ex artikel 55 gemeentewet ) in detail weergegeven. 
 
De BonRoute werkzaamheden  
De Jansweg, met vertrambare betonbaan, en busdeel van het Stationsplein zijn 
onder hoogspanning tijdig (voor 31 december 2010) gerealiseerd.  
  
Onderdoorgang 
Bij de bouw van het fietssouterrain werd de aannemer geconfronteerd met een 
funderingsplaat van het station zelf die veel verder doorstak dan logischer wijze 
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verwacht kon worden. Daardoor kon de realisatie van de doorgang van souterrain 
naar station niet op de gedachte manier worden uitgevoerd. Als bijlage C is 
bijgevoegd een vakpublicatie omtrent de problemen bij de realisatie van de 
onderdoorgang tussen souterrain en station. Op dit onderdeel was er sprake van 
aanzienlijke vertraging. Neveneffect was dat het voetgangersgedeelte van het 
Stationsplein, gelegen direct voor het station zelf, niet aangepakt kon worden.  
De vertraging en daardoor gewijzigde uitvoering heeft tot aanzienlijke kosten voor 
meerwerk geleid.  
De kostenraming voor het totale Ruimte voor de Fietsprogramma is bijgesteld naar 
€ 16.768.000,- waarvan € 11.368.000,- voor rekening van de gemeente komt. Dit is 
inclusief de realisatie van de fietsgevel op het Kennemerplein. 

 
Hogere Benutting Fietsenstallingen (HBF) 
ProRail, de leidende partner bij de realisatie van de fietsvoorzieningen, trekt zich de 
bijstelling als gevolg van de tegenvaller bij de onderdoorgang tussen stalling en 
station aan. Ondanks de contractueel overeengekomen gefixeerde bijdrage voor het 
Ruimte voor de Fietsprogramma, heeft ProRail een deel van de meerwerkkosten 
voor haar rekening genomen,. 
Daarnaast biedt ProRail aan in de fietskelder en de nog te bouwen fietsgevel HBF te 
installeren. HBF is een landelijk programma met als doel te komen tot een betere 
benutting van stallingen in stationsomgevingen. De term HBF wordt ook gebruikt 
als naam voor het systeem dat tot de betere benutting leidt. ProRail biedt aan HBF 
te installeren zonder verdere investeringskosten voor de gemeente. 
De kosten van dit gehele systeem, alsook de kosten voor het beheer daarvan, 
worden in verband met het vertrouwelijk karakter vermeldt als voetnoot 1 in bijlage 
B).  
  
Planningsaanpassing 
Om door vertraging bij de realisatie van de onderdoorgang geen gaten te laten 
vallen in de planning van het project is de Lange Herenstraat eerder in uitvoering 
gebracht en inmiddels opgeleverd. 
 
DRIS (dynamisch reizigers informatie systeem) 
Het “DRIS” wordt geplaatst in opdracht van (en in rekening voor) de provincie 
Noord-Holland. De kosten van de ondergrondse infra die nodig waren voor het 
DRIS zijn wel ten laste van het project gekomen. Haarlem faciliteert het 
aanbrengen. Aansluitkosten, energiegebruik en eventuele schades komen -zoals dit 
gebruikelijk is- voor rekening van de gemeente. 
 
Prijspeil 
De kostenramingen opgenomen in de eerste kredietaanvraag kenden een prijspeil 
begin 2008. Alhoewel het aanbestedingsklimaat tot op heden doorgaans gunstig 
was), is een prijsbijstelling op zijn plaats naar het gedachte jaar van uitvoering van 
de nog te verrichten werkzaamheden. Bijgestelde kostenramingen vormen de 
onderlegger van deze vervolgkredietaanvraag.  
  
 
5. Kanttekeningen 
Bezwaar tegen realisatie fietsgevel Kennemerplein 
Voor de realisatie van de fietsgevel werd het uitwerkingsplan Kennemerplein 
opgesteld. De eigenaar van het naastgelegen opstal heeft alle mogelijkheden benut 
om zijn bedenkingen tegen de bouw te uiten. Tegen het door Gedeputeerde Staten 
goedgekeurde uitwerkingsplan werd beroep bij de Raad van State aangetekend.  
Alhoewel de Raad van State het onderdeel archeologie vernietigde hield het besluit 
van GS als zodanig stand.  
Ook op de verleende omgevingsvergunning is bezwaar gemaakt.  
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Het college besloot (7 feb 12), op advies van de commissie Beroep- en 
Bezwaarschriften: 

 de bezwaarde ontvankelijk te verklaren; 
 de bezwaren ongegrond te verklaren; 
 het bestreden besluit te handhaven en dit besluit mede te baseren op het 

advies van de Kamer en het gewijzigde advies van de Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. 

Tegen dit besluit werd geen beroep ingesteld, de omgevingsvergunning is inmiddels 
onherroepelijk. 
  
Geschil met aannemer busplein 
De verhouding met de aannemer van het busplein is verstoord door geschillen over 
de geleverde kwaliteit, een juridisch vervolg of arbitrage kan het vervolg zijn. Ten 
behoeve van de nazorg en onderhoud de komende 5 jaar is in de ramingen van de 
nog te maken kosten een bedrag opgenomen. Bij afsluiting van het krediet wordt het 
dan resterende deel van deze reservering in een voorziening omgezet. 
Ondanks uitlatingen van de aannemer richting de media is er nu nog geen sprake 
van een door hem aangespannen rechtszaak. 
 
Geschil met provincie Noord-Holland 
Met de provincie Noord-Holland had het college een zakelijk geschil van inzicht 
over omrijdkosten voor busvervoer gedurende de aanleg van de Jansweg en het 
busdeel van Stationsplein.  
Uiteindelijk is dit geschil in een bestuurlijk overleg geslecht, er worden geen 
omrijdkosten betaald.  
 
Schotersingel fietsbrug 
Anders dan in 2008 werd gedacht is het voor de realisatie van de fietsbrug over de 
Schotersingel van belang dat het bestemmingsplan Nieuwstad (met daarin 
opgenomen de fietsbrug) is vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is tot 12 juli 
2012 ter inzage gelegd. Ingediende zienswijzen zijn vervolgens verwerkt en eind 
2012 kan het bestemmingsplan door de raad vastgesteld worden. De eerste 
mogelijkheid tot inwerkingtreding is dan begin januari 2013. Ingeval van een 
verzoek om voorlopige voorziening volgt behandeling bij de Raad van State. 
Afhankelijk van de behandelingsduur zou dan het plan maart 2014 onherroepelijk 
kunnen zijn.  
 
In het bestemmingsplan is de Dolhuysfietsbrug (= Schotersingelfietsbrug) 
opgenomen conform eerdere besluitvorming van het college (30 maart 2010, 
2010/17772). Deze opname biedt, na vaststelling van het bestemmingsplan, de 
mogelijkheid de omgevingsvergunning voor de bouw van de brug af te geven. 
 
Aanvankelijk maakte de brug onderdeel uit van het project Stationsplein en 
omgeving. Vanwege financiële tegenvallers, te weten de verminderde opbrengst van 
de verkoop Prinsen Bolwerk 3, terugbetalen BIRK subsidie en uitblijven verkoop 
Nedtrain parkeerterrein, is in het nu gevraagde krediet geen rekening gehouden met 
het aanleggen van de brug. Hiermee wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd.  
 
6. Uitvoering 
De realisatie van de fietsgevel start begin 2013, aansluitend wordt het 
Kennemerplein op nieuw ingericht.  
 
De realisatie van de fietsbrug is uiteraard afhankelijk van het besluit de brug al dan 
niet aan te leggen. 
Indien besloten wordt tot aanleg moet na vaststelling van het bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Na het onherroepelijk worden hiervan 
kan de uitvoering starten.  
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7. Bijlagen 
 
Bijlage A: herziene dekkingsopstelling; 
Bijlage B:  herziene kostenopstelling van het project (Ex artikel 55 Gemeentewet)  
Bijlage C:  een vakpublicatie omtrent de problemen bij de realisatie van de 

onderdoorgang tussen souterrain en station. 
Bijlage D:  HBF (Ex artikel 55 Gemeentewet) 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
Het college stelt de raad voor: 

1. In te stemmen met het afronden van het project Stationsplein en omgeving 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 5.227.189,- 
3. Dit krediet te dekken uit: 

a. Reeds voorziene dekking (RB 023/2008) a € 3.531.000,- 
b. De aanvullende Bon Route subsidie a € 3.999.630,- 
c. De aanvullende Quick Win subsidie a € 2.000.000,- 
d. IP post 67.70 € 1.868.646. In het IP 2012 – 2017 is hiermee reeds 

rekening gehouden 
e. Het totale tekort op het project bedraagt € 2.440.405,-. Aangezien 

in het IP 2012 – 2017 slechts rekening is gehouden met € 1.868.646 
zal de IP-post 67.70 met € 571.759,- moeten worden opgehoogd 
waarmee het investeringsplafond wordt overschreden 

4. De raad draagt het college op om voor vaststelling van het definitieve IP 
2012 – 2017 binnen het IP dekking te vinden voor het tekort van  
€ 571.759,-. 

 
Dekking Oud Mutatie Nieuw 
Investeringsplan 2.327.000   2.327.000 
BIRK subsidie 7.900.000 -600.000 7.300.000 
BONRoute busstation 2.066.000  2.066.000 
BONRoute aanvullend 2.830.000  2.830.000 
BONRoute ophoging 2010  3.999.630 3.999.630 
Restant versn.maatr. ZuidTangent 550.000 -34.000 516.000 
Te verwachten ontvangen BDU 2009 670.000 -670.000 0 
Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra 1.500.000 -1.500.000 0 
Vastgoed verkopen 6.953.000 -3.905.300 3.047.700 
ISV 824.000  824.000 
Quick Win 2.11 subsidie  2.000.000 2.000.000 
BDU 2013 <vervallen wegens uitstel fietsbrug>     
Overige dekking 50.000 2.315.454 2.365.454 
IP-post 67.70   1.868.646 

Aanvulling IP 67.70   571.759 

  25.670.000 1.605.784 29.716.189 
 
 
 
 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 



Stationsplein eo BIJLAGE A: Herziene dekkings opstelling

Uitgaven Oud Mutatie Nieuw Dekking
Ruimte voor de fiets 8.900.000 2.468.351 11.368.351 Investeringsplan
Civiel openbare ruimte 10.500.000 652.242 11.152.242 BIRK subsidie
VTU 3.100.000 -241.599 2.858.401 BONRoute busstation
Electronische reizigers info 900.000 -898.914 1.087 BONRoute aanvullend
Verwerving "De Sleutel" 2.000.000 0 2.000.000 BONRoute ophoging 2010
Onvoorzien 270.000 214.680 484.680 Restant versn.maatr. ZuidTangent
Overige uitgaven 1.851.428 1.851.428 Te verwachten ontvangen BDU 2009

Provincie bijdrage 1.000 plaatsen extra
Vastgoed verkopen
ISV
Quick Win 2.11 subsidie
BDU 2013 <vervallen wegens uitstel fietsbrug>
Overige dekking
IP-post 67.70
Aanvulling IP 67.70

25.670.000 4.046.189 29.716.189

Resume
Totaal kosten 29.716.189
Totaal dekking 29.716.189

Tekort 0



Stationsplein eo BIJLAGE A: Herziene dekkings opstelling

Oud Mutatie Nieuw
2.327.000 2.327.000
7.900.000 -600.000 7.300.000
2.066.000 2.066.000
2.830.000 2.830.000

3.999.630 3.999.630
550.000 -34.000 516.000
670.000 -670.000 0

1.500.000 -1.500.000 0
6.953.000 -3.905.300 3.047.700

824.000 824.000
2.000.000 2.000.000

50.000 2.315.454 2.365.454
1.868.646

571.759
25.670.000 1.605.784 29.716.189



Stationsplein eo BIJLAGE C: Bepaling Krediet behoefte

Reeds verleende kredieten
023/2008 Krediet Stationsplein en omgeving
142/2008 Krediet verwerving Connexxion (busstation)
Kruisweg
Wegdek Kruisbrug
Keermuren + hekwerk Kruiswegviaduct
Kruisweg riolering tpv kruiswegviaduct
Rioleringsgeld Kruisweg

Totaal reeds verleend

Totale project kosten
Zie Bijlage B

Totaal krediet behoefte

Krediet behoefte
Totaal kosten
Reeds verleend krediet
Totaal krediet behoefte



€ 22.139.000
€ 853.000
€ 800.000
€ 40.000

€ 132.000
€ 25.000

€ 500.000

€ 24.489.000

€ 29.716.189

€ 29.716.189
€ 24.489.000

€ 5.227.189
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