
 
B&W 
 
1. Het college gaat akkoord met de bodemsanering Lieoever. 
2. Het college gaat akkoord met de verschuiving van € 91.700 binnen het bodemprogramma, 

waardoor het geraamde budget voor het project Belgiëlaan en een bijdrage voor 
convenantprojecten worden ingezet voor de sanering van de Lieoever.  

3. Het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst met Staatsbosbeheer. 
4. Het college besluit de bijdrage van Staatsbosbeheer van € 181.000 voor de sanering van de 

spoedlocatie Lieoever te boeken op reserve Bodemprogramma zodat het bedrag, conform de 
voorwaarde die Staatsbosbeheer aan de bijdrage stelt, voor dit project gereserveerd blijft. De 
bijdrage van Staatsbosbeheer wordt gemeld in de 1e berap 2013 omdat deze middelen pas in 
2013 ontvangen en besteed gaan worden. 

5. De kosten van het besluit bedragen € 442.700 en worden gedekt binnen het bodemprogramma. 
6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit.  
7. Het besluit van het college wordt ter informatie verstrekt aan de commissie Beheer. 
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DOEL: Besluiten 
 
De Gemeente Haarlem is bevoegd gezag in het kader van de Wet Bodembescherming en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheden. 
In het Raadsbesluit Bodemprogramma Haarlem 2010-2014 (van 16-12-2010 met nummer 2010 412328) 
heeft de raad het college gemandateerd om eventuele verschuivingen in het bodemprogramma in de 
periode 2010-2014 aan te brengen. 
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Onderwerp: Verschuiving binnen het bodemprogramma ten behoeve van sanering 
Lieoever 69-76 
Reg. Nummer: SZ/MIL/2012/357176 
 
 
1. Inleiding 
 
In het Bodemprogramma Haarlem 2010-2014  is het project Lieoever 69-76 
opgenomen. Het geval Lieoever is een spoedlocatie. Dit wordt veroorzaakt door een 
humaan risico ten gevolge van lood en een verspreidingsrisico ten gevolge van een 
minerale olie drijflaag. Inmiddels is een saneringsplan voor de locatie opgesteld. De 
sanering dient in 2012 te worden opgestart.  
 
In het bodemprogramma is de sanering geraamd voor een bedrag van € 300.000. 
Na aanvullend bodemonderzoek zijn de saneringskosten geraamd op een bedrag 
van € 422.700. De eigenaar van een deel van het terrein, Staatsbosbeheer, levert een 
bijdrage van € 181.000. Hier tegenover staat dat de ILG-bijdrage is vervallen. 
Per saldo is een verschuiving binnen het bodemprogramma nodig van € 91.700. 
Dit is mogelijk door het temporiseren van het project Belgiëlaan 57 en deels uit de 
bijdrage Decentrale Uitkering Bodem (convenantprojecten en/of bodembeleid), zie 
ook financiële paragraaf. 
 
 
2. Besluitpunten college 
 

1. Het college gaat akkoord met de bodemsanering Lieoever. 
2. Het college gaat akkoord met de verschuiving van € 91.700 binnen het 

bodemprogramma, waardoor het geraamde budget voor het project 
Belgiëlaan en een bijdrage voor convenantprojecten worden ingezet voor de 
sanering van de Lieoever.  

3. Het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst met 
Staatsbosbeheer. 

4. Het college besluit de bijdrage van Staatsbosbeheer van € 181.000 voor de 
sanering van de spoedlocatie Lieoever te boeken op reserve Bodempro-
gramma zodat het bedrag, conform de voorwaarde die Staatsbosbeheer aan 
de bijdrage stelt, voor dit project gereserveerd blijft. De bijdrage van 
Staatsbosbeheer wordt gemeld in de 1e berap 2013 omdat deze middelen 
pas in 2013 ontvangen en besteed gaan worden.  

5. De kosten van het besluit bedragen € 442.700 en worden gedekt binnen het 
bodemprogramma. 

6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit.  
7. Het besluit van het college wordt ter informatie verstrekt aan de commissie 

Beheer. 
 
 
3. Beoogd resultaat 
 
Na goedkeuring door B&W kan de sanering worden aanbesteed, gegund en uitge-
voerd. Na de uitvoering van de sanering zijn de humane- en verspreidingsrisico’s 
weggenomen en is de locatie weer geschikt voor het gebruik wonen met tuin. 
 

Collegebesluit 
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4. Argumenten 
 
Het voorstel past in ingezet beleid 
Het uitvoeren van het bodemsaneringsproject Lieoever past in de doelstelling van 
een gezonde en duurzame leefomgeving, door het herstellen van de bodemkwaliteit 
voor het gewenste gebruik en het wegnemen van risico’s. Het past in programma 9. 
Kwaliteit fysieke leefomgeving. 
 
De gemeente voldoet aan het Convenant en de beschikking 
Met het uitvoeren van de sanering voldoet de Gemeente Haarlem aan het Conve-
nant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties van 10 juli 2009 waarin 
staat dat de spoedlocaties met humane spoed voor 2015 gesaneerd moeten zijn. Met 
de uitvoering van de sanering voldoet de Gemeente Haarlem aan de verplichting in 
de beschikking ernst en spoed voor het geval Lieoever 69-76. 
 
Bewoners zijn betrokken 
De betrokken bewoners zijn in de fase van de beschikking “vaststelling ernst en 
spoed” geïnformeerd over de inhoud van deze beschikking en in de fase “goed-
keuring saneringsplan” over de beschikkingsprocedure en de wijze van aanpak en 
uitvoering van het saneringswerk. Met de uitvoering van de sanering wordt voldaan 
aan de verwachting van de bewoners ten aanzien van het wegnemen van humane 
risico’s en verspreidingsrisico’s. 
 
Aansprakelijkheid saneringskosten 
Na een juridische toets van de gemeente Haarlem en in goed overleg met 
Staatsbosbeheer is gebleken dat ze bereid zijn de saneringskosten te betalen van dat 
deel van het terrein waar zij eigenaar van zijn en waar tevens sprake is van een 
spoedeisende saneringsverplichting. De resterende particuliere eigenaren/bewoners 
hebben een uitzonderingspositie, zij kunnen niet worden aangesproken. 
Een ander perceel is in eigendom van Hoogheemraadschap van Rijnland. Het 
Hoogheemraadschap is eigenaar geworden van deze percelen voor 1975 en zijn om 
deze reden niet aan te spreken.  
 
5. Kanttekeningen 
 
Bijdrage SBB afhankelijk van sanering 
Staatsbosbeheer draagt alleen bij aan de sanering Lieoever, omdat er sprake is van 
een spoedlocatie. De bijdrage moet worden gebruikt voor de sanering. De sanering 
kan alleen worden uitgevoerd als er vanuit de gemeente ook wordt bijgedragen. 
 
Temporisering Belgiëlaan acceptabel 
Bij Belgiëlaan 57 is geen sprake van een spoedlocatie. Er is voor de Belgiëlaan 
geen verplichting om  voor 2015 te saneren. Uitstel tot na 2014 is acceptabel. 
Mogelijk kan het project Belgiëlaan 57 in SEB-verband (sanering in eigen beheer) 
worden uitgevoerd. 
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6. Financiële paragraaf 
 
In het bodemprogramma is de sanering geraamd voor een bedrag van € 300.000, 
waarvan 50% werd gedekt uit investeringsbudget landelijk gebied (ILG). Deze 
ILG-bijdrage was niet zeker. Inmiddels is een saneringsplan voor de locatie 
opgesteld. De totale kosten van de sanering zijn bijgesteld en worden nu geraamd 
op € 422.700.  Omdat de ILG-bijdrage (€ 150.000) is vervallen en de kosten hoger 
uitvallen dan voorzien, is verschuiving binnen het bodemprogramma noodzakelijk.  
Naar aanleiding van een juridische toets en in goed overleg met Staatbosbeheer, 
eigenaar van een deel van het terrein, is een aanvullende financiering gevonden in 
een saneringsbijdrage van € 181.000 .  
Dit betekent dat voor dit project een verschuiving in het bodemprogramma nodig is 
van € 91.700. Dit kan worden gedekt door het temporiseren van het project 
Belgiëlaan 57 en uit de post Decentrale Uitkering Bodem (convenantprojecten en/of 
bodembeleid): 
Raming kosten sanering 422.700 
Beschikbaar in bodemprogramma 150.000 
Bijdrage Staatsbosbeheer 181.000 

Tekort 91.700 
Aanvullende dekking bodemprogramma 91.700 

Saldo project 0 
De verdeling over de verschillende geldstromen wordt dan: 

- ISV3 € 217.530  
- DU Bodem € 24.170 
- bijdrage van Staatsbosbeheer € 181.000 

Door verschuiving binnen het bodemprogramma heeft het geen financiële 
consequenties.  
De onttrekking van de middelen uit ISV3 voor de sanering is geraamd in de 2e 
bestuursrapportage 2012. De bijdrage van Staatsbosbeheer wordt gemeld in de 1e 
berap 2013 omdat deze middelen pas in 2013 ontvangen en besteed gaan worden 
 
 
7. Uitvoering 
Nadat B&W de verschuiving in het bodemprogramma heeft goedgekeurd wordt de 
sanering aanbesteed en uitgevoerd. 
Na afronding van de sanering worden de werkzaamheden beschreven in een 
evaluatierapportage. 
De uitvoering van de sanering leidt tot wijzigingen in het bodemprogramma.  
De actualisatie van het bodemprogramma volgt bij het vaststellen van de 
jaarrekening.  
 
Bijlagen 
Beschikking 11-9-2008 en 27-08-2012 
Ontgravingstekeningen van de locatie 
Status bijdrage van Staatsbosbeheer 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 

















































Bijlage status bijdrage van Staatbosbeheer 

De afdeling Milieu, bureau bodem van de Gemeente Haarlem heeft door middel van een juridische 
toets vastgesteld dat de erfpachter/eigenaar juridisch aansprakelijk is voor een bijdrage in de 
saneringskosten voor het geval Lieoever 69-76. 
In onderling overleg is tussen de partijen vastgelegd deze juridische aansprakelijkheid om te zetten 
naar een bijdrage in de kosten voor de sanering. Op basis van de spoedeisendheid van de sanering en 
het gedeelte waar Staatsbosbeheer eigenaar van is, is met behulp van een kostenraming van de 
sanering gemaakt door ingenieursbureau Oranjewoud, een kostenverdeling afgesproken.  
De tekst van de overeenkomst is bijna definitief en kan binnenkort door beide partijen worden 
ondertekend. 
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