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Vraag omtrent stand van zaken project de Remise
Plankaart De remise

Geachte leden,

Op 17 januari 2013 heeft de heer D.A. Bol tijdens de rondvraag van de commissie
Ontwikkeling gevraagd naar de laatste stand van zaken van het project de Remise.
De ontwikkelende partij is benaderd.

Ik concludeer daaruit dat men nog steeds van plan is om in het najaar van 2012 te
starten met de bouw en dat men geen wijziging van de plannen voor ogen heeft.

In april 2012 heeft de raad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen
vastgesteld. Hierop volgend is de VOF de Remise gestart met de voorbereiding van
de verkoop en de aanvraag van de eerste fase, waarvoor inmiddels
omgevingsvergunningsaanvragen ingediend.

Het project is opgedeeld in fasen:

Fase 1: 35 eengezinswoningen + Vomar en 38 appartementen;
Fase 2: 30 eengezinswoningen;

Fase 3: 35 eengezinswoningen + 34 appartementen

Fase 4: 50 eengezinswoningen

In november 2012 is met een zogenaamde stille verkoop gestart van de
eerste 35 eengezinswoningen. Op dit moment zijn alle mensen die in het
verleden hebben aangegeven geinteresseerd te zijn als eerste in de
gelegenheid gesteld om een woning te reserveren. Nog niet iedereen is
benaderd.

Nadat iedereen is benaderd zal de stand worden opgemaakt over de interesse
in de woningen in het project en een besluit worden genomen omtrent het
vervolg.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441




Haarlem

De planning is erop gericht om aanvang van de werkzaamheden in het najaar
te maken. Uiteraard hangt de daadwerkelijke start af van het bereiken
voorverkoop percentage verkochte woningen van 70%, maar ook

van eventuele bezwaarprocedures. Uiteindelijk zal het plan in 4 hoofdfasen
worden gerealiseerd en is de looptijd tot 2017:

In de hoop u voldoende geinformeerd te hebben.

Met vrignd¢lijke groet,
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