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Stand van zaken Slachthuisbuurt

Geachte leden,
Op 19 juni van het vorig jaar stuurde ik u een brief over de voortgang van de

ontwikkelingen op het Slachthuisterrein en in de Zuidstrook van de Slachthuisbuurt.
Ik bied u hierbij een actuele stand van zaken aan.

Zuidstrook
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Bestemmingsplan

e  Op 20 december heeft de gemeenteraad een wijziging vastgesteld van het
bestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook voor wat betreft de onderdelen
detailhandel en parkeren.

e  De Haarlemse Slachtlijn BV/ Veduta Vastgoed diende op 16 januari bij de
Raad van State een zienswijze in tegen dit besluit, waarna de gemeente op haar
beurt een verweerschrift op heeft gesteld.

Blok I

e  Pré Wonen heeft door architectenbureau Rijnboutt een verkaveling met drie
stadsvilla’s uit laten werken (twee sociaal en één vrije sector).

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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e  Ervindt nu discussie plaats tussen Pré, gemeente en stedenbouwkundig
supervisor Liesl Vivier over de parkeeroplossing (zie hieronder het voorstel
van de supervisor).
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e  Naar verwachting zal de bouw in 2015 starten.
Blok 11
e  Om aan de wens van de gemeenteraad tegemoet te komen om meer groen te

behouden op het hoekkavel is een alternatieve verkaveling ontworpen, waarbij
de bebouwing terug is gebracht van 20.000 m? naar 5.000 m”.

e  Overigens staat de ontwikkeling van blok II voorlopig in de wachtstand, zodat
er nog geen besluitvorming over is vereist.
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Blok II1a

‘e Op 16 november vorig jaar is de eerste paal geslagen voor blok Illa, oftewel
het Hof van Sevenhuijsen.
Als alles meezit zou de oplevering nog eind van dit jaar plaats kunnen vinden.
e  Hieronder een impressie van het ontwerp van bureau Kiihne & Co (aanzicht
vanaf de Schipholweg).

Blok IVa

e  Qok de bouw van dit blok, het Hof van Dumont, is van start gegaan.
e  Het ontwerp is van de hand van bureau Ritzen (onderstaand beeld vanaf het
kruispunt Hannie Schaftstraat — Pladellastraat gezien).

Blokken Va & Vb

e  Het is de bedoeling om blok Vb (aan de noordkant van de Hannie Schaftstraat)
in één bouwstroom met Va te realiseren.
De start van de bouw wordt begin 2014 verwacht.

e  Faro Architecten heeft voor Elan een VO gemaakt (zie de beeldimpressie van
de wand aan de Schipholweg).
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Blokken VI - IX

Planvorming voor deze blokken ten westen van de Merovingenstraat zal nog

een aantal jaren op zich laten wachten.

De corporaties hebben aangegeven een keer met de gemeente te willen =
overleggen over de stedenbouwkundige opzet van dit deel van de Zuidstrook

Onderstaand de in 2008 door de gemeenteraad vastgestelde zogeheten kleine

variant.

DO openbare ruimte

Het vastgestelde DO is technisch uitgewerkt. De planning is erop gericht dat
als eerste de openbare ruimte rond de blokken IIla en IVa aangelegd zal
worden.

De Pladellastraat wordt als fietsstraat uitgevoerd, waarbij rekening gehouden
wordt met de draaicirkel van de vrachtwagens die de supermarkt vanaf deze
kant bevoorraden.
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Financién
‘e In 2008 is een grondexploitatie voor de Zuidstrook van de Slachthuisbuurt
geopend.
[ ]

De kosten dic de gemeente voor het project Zuidstrook maakt worden nog
steeds gedekt door een in datzelfde jaar verstrekt krediet van 3,2 miljoen euro.
e  Tot 2012 zijn voornamelijk VTU-kosten geboekt. Nu de realisatiefase
aangebroken is lopen de kosten voor het bouwrijp maken snel op.

e  Voor de afronding van de aanleg van de openbare ruimte zal een
vervolgkrediet aangevraagd worden.

e  De trafobijdrage van de corporaties over de periode 2007 — 2011 bedroeg
311.000 euro. Voor 2012 gaat het om een bedrag van ongeveer 90.000 euro.
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Slachthuisterrein

Bestemmingsplan

e  Na vaststelling van de stedenbouwkundige visie door de raad (op 19 juli 2012)
is een bestemmingsplan opgesteld, waarvan het ontwerp op 7 maart in de
commissie Ontwikkeling besproken wordt.
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Hieronder de verbeelding van het bestemmingsplan, dat een vertaling van de
stedenbouwkundige visie vormt.
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Erfpachtbeéindiging

e  De gemeenteraad heeft in twee instanties ingestemd met de

erfpachtbeéindiging (20 december vorig jaar en 31 januari).
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e  De advocaat van de Haarlemse Slachtlijn BV/ Veduta Vastgoed heeft op 31
januari laten weten dat de erfpachter bereid is om per 31 december 2013 de
sleutel aan de gemeente over te dragen.

e  Nu wordt het gesprek gestart over de voorwaarden waaronder de overdracht
plaats zal vinden.

Monument

e  Omdat de afdeling Handhaving Bebouwde Omgeving constateerde dat de
monumentale opstallen ernstige gebreken vertoonden is op 29 oktober vorig
jaar een handhavingsbesluit bouwkundige maatregelen genomen.

¢  Hieronder twee foto’s uit het opnamerapport.

e  De Haarlemse Slachtlijn BV/ Veduta BV heeft op 10 december bezwaar
aange@kend tegen de aanschrijving, nadat al eerder een zienswijze ingediend
was tegen het voornemen tot een handhavingsbesluit.

Met v /uc{dTh jke groet,
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