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GEEN bijlagen kopiéren

Onderwerp B & W-vergadering van
Aanvullende kredietaanvraag herstel Jeu de Boules hal PUK in 11 juni 2013
Van der Aartsportpark

DOEL: Besluiten

Het verstrekken van een krediet ad € 167.500,- ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan Jeu de
Boules hal PUK. Dit krediet gaat ten laste van de grondexploitatie Delftwijk complex 130.
Het verstrekken van een krediet ten laste van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de raad.

B&W

Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met:

1. Het verstrekken van een krediet van € 167.500,- (excl. btw) ten behoeve van uitvoering van
herstelwerkzaamheden aan Jeu de Boules-hal PUK.

2. Het krediet te dekken uit de grondexploitatie Delftwijk paraplu complex 130. € 135.000,- is

voorzien en gedekt binnen deze grondexploitatie (MPG 2013). Het resterende deel ad € 32.500,-

verlaagt het resultaat van de optelling van de grondexploitaties Delftwijk tot € 843.500,-.

3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover

een advies heeft uitgebracht.
4. De betrokkenen worden van het besluit in kennis gesteld.

Raad:
Besluit Moties en amendementen
in te vullen door griffie in te vullen door griffie
[ 1 Conform [1Ja
[ 1 Gewijzigd [ 1 Nee

[ 1 Aangehouden

[ ] Afgevoerd Datum vergadering



Raadsstuk

Onderwerp: Aanvullende kredietaanvraag herstel Jeu de Boules hal PUK in Van
der Aartsportpark
Reg.nummer: GOB /2013 / 232733

1. Inleiding

Het project Van der Aartsportpark staat op het punt van afronding. De velden van
het sportpark zijn opnieuw ingericht, de sportvoorzieningen zijn uitgebreid, de
groenvoorzieningen zijn vergroot, de sloten zijn verbreed en het parkeerterrein en
de ontsluiting zijn opnieuw verhard.

Herstelkosten Jeu de boule hal PUK

In het noordelijke deel van het park is een nieuwe hal voor de Jeu de Boules-
vereniging PUK gebouwd ten behoeve van verplaatsing uit Delftwijk/wijkpark. De
formele oplevering van de hal is nog niet afgewikkeld, omdat er bouwfouten zijn en
nog herstelwerkzaamheden moeten worden verricht. De aannemer is hiervoor in
gebreke gesteld en er is een juridisch (aansprakelijkheids)traject opgestart.

Om de bouwfouten te kunnen herstellen is een aanvullende kredietaanvraag
noodzakelijk, vooruitlopend op het verhaal van de schade op de aannnemer.

Dekking uitgaven

In het kader van de dekking van de uitgaven heeft in de afgelopen jaren een
verschuiving plaatsgevonden tussen grondexploitatie en investeringsplan als gevolg
van toerekenbaarheid conform wettelijke regelgeving (BBV). Dit wordt nader
toegelicht in de financiéle paragraaf.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met:

1. Het verstrekken van een krediet van € 167.500,- (excl. btw) ten behoeve van
uitvoering van herstelwerkzaamheden aan Jeu de Boules-hal PUK.

2. Het krediet te dekken uit de grondexploitatie Delftwijk paraplu complex 130.
€ 135.000,- is voorzien en gedekt binnen deze grondexploitatie (MPG 2013).
Het resterende deel ad € 32.500,- verlaagt het resultaat van de optelling van de
grondexploitaties Delftwijk tot €843.500,-.

3. Beoogd resultaat

Afronden van de bouw van de hal en overdracht aan PUK conform de contractuele
verplichtingen. Het (tijdig) afronden van de herstelwerkzaamheden aan de hal om
een belangrijk internationaal toernooi doorgang te kunnen laten vinden en
kostenverhoging van de werkzaamheden te voorkomen.

4. Argumenten

1. Bouwfouten / te vochtig binnenklimaat

Bij het gebruik van de hal en bij onderhoudswerkzaamheden is een aantal
bouwkundige gebreken geconstateerd, waaronder vochtoverlast. Er is een juridisch
traject gestart om deze gebreken bij de aannemer neer te leggen. De vochtoverlast
wordt veroorzaakt door lekkage, condensvorming door onjuiste constructie/ isolatie
en optrekkend vocht uit de bodem. Het veroorzaakt schimmel, schade aan
houtconstructies en roestvorming. De vochtigheidsgraad is soms meer dan 90%
hetgeen schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Uitstel van de
reparaties is kostenverhogend. Er moet o.a. gewerkt worden aan de verwarming - en
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ventilatieapparatuur, de isolatie van de hal en vloeren onder de banen
(waterwerende folie).

2. Internationaal toernooi

In verband met een belangrijk internationaal toernooi in het najaar dient de hal voor
september 2013 hersteld te zijn. Er moet 0.a. vochtwerend folie onder de banen
aangebracht worden. Omdat er tot september 2013 buiten gespeeld wordt, moet
herstel uiterlijk voor september plaatsvinden.

5. Kanttekeningen

1. Ingebrekestelling aannemer

De hal is door de aannemer opgeleverd met restpunten. Daarnaast zijn tijdens
gebruik en onderhoud bouwkundige gebreken geconstateerd. Omdat verhuizing uit
Delftwijk noodzakelijk was, is de hal voor de formele oplevering en overdracht
reeds in gebruik gegeven aan PUK. De eerste inschatting van de kosten voor
herstelwerkzaamheden bedragen. tussen € 100.000,- en € 167.500,-. Opgave van de
exacte kosten is nog niet mogelijk omdat een deel van de werkzaamheden
verborgen is achter de gevel. Deze kan nog niet ‘gesloopt’” worden i.v.m.
garantiestellingen; dit moet in overleg met aannemer gebeuren (er loopt thans een
juridisch traject).

2. Sportbesluit

Als het gehele PUK-complex wordt verhuurd en beheerd door SRO, valt het
complex voor een groot deel onder het sportbesluit. Dit betekent dat btw over de
bouwkosten kan worden terug gevorderd. Naar schatting zal dit om een bedrag van
ca. € 200.000,- gaan.



6. Financiéle paragraaf

Kredieten incl. btw
BIS 2006 246135 50.000
BIS 2007 110579 2.537.695
BIS 2008 237 167.500
BIS 2009 140841 502.035
MJP Onderhoud 2009 55.000
MJP Onderhoud 2010 18.000

3.330.230
Uitgaven 3.349.251
Verplichtingen 48.435
Raming opdrachten nog te verstrekken 100.000

3.497.686

|Benodigd krediet | 167.456 |
1 Administratie kredieten
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Voor de aanleg van het Van der Aart Sportpark is totaal 3.330.230,- krediet
inclusief btw verstrekt. De oorspronkelijk afgegeven kredieten werden conform
raadsbesluiten voor totaal € 1.806.215 gedekt uit de grondexploiattie Delftwijk
complex 130 en 134. Aangezien slechts € 1.232.008,- toerekenbaar is in
verband met de verplaatsing Jeu de boule vereniging Puk, is het restant van de
kredieten ten laste gebracht van IP-post 81.29.

Verlagen resultaat grondexploitatie
De bouw van de hal is bijna afgerond, alleen de huidige restpunten moeten nog
worden opgelost. Binnen de grex is reeds rekening gehouden met een bedrag van
€135.000,- en dit deel van de kredietaanvraag heeft daarom geen negatief effect
op de huidige stand van de grondexploiatie. Het resterende deel van deze
kredietaanvraag ad €32.500,- verlaagt het positieve resultaat van de
grondexploitaties Delftwijk tot €843.500,-. Indien het in gebreke stellen van de
aannemer leidt tot het vergoeden van de schade of het herstellen van de gebreken
door de aannemer zal dit een positief effect hebben op het resultaat.

BTW risico
In december 2012 heeft de Belastingdienst Amersfoort in een principe-
uitspraak aangegeven dat het Sportbesluit van toepassing is als het gehele PUK-
complex wordt verhuurd en beheerd door SRO. Omdat PUK in Haarlem is
gevestigd, dient de Belastingdienst Haarlem/Amsterdam tevens in te stemmen.
Dit gesprek loopt nog. Indien akkoord, dan mag de btw op de
investeringskosten voor de verplaatsing van PUK afgetrokken worden. Btw
over de bouwkosten van de bar/kantine en bijbehorende opslagruimte zijn niet
terug te vorderen (ca. 1/6 deel). Op deze wijze kan waarschijnlijk ca. €
200.000,- btw teruggevorderd worden. Omdat er nog geen zekerheid is over
deze teruggave is deze thans nog niet als opbrengst geraamd binnen de grex en



zal indien teruggave door de belastingdienst wordt toegekend een positiever
saldo van de grondexploitatie leveren.

7. Uitvoering

Het streven is de herstelwerkzaamheden aan de hal voor september 2013 uit te
voeren. De financiéle afsluiting van het project Van der Aart Sportpark volgt na
afwikkeling van de btw-constructie en afronding van het juridisch traject met de
aannemer.

8. Bijlagen
nvt

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester



9. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Het verstrekken van een krediet van € 167.500,- (excl. btw) ten behoeve van
uitvoering van herstelwerkzaamheden aan Jeu de Boules-hal PUK.

2. Het krediet te dekken uit de grondexploitatie Delftwijk paraplu complex 130.
€ 135.000,- is voorzien en gedekt binnen deze grondexploitatie (MPG 2013).

Het resterende deel ad € 32.500,- verlaagt het resultaat van de optelling van de
grondexploitaties Delftwijk tot € 843.500,-.

Gedaan in de vergadering van ... ... ...... (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter
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