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Toelichting op vervolgkrediet Stationsplein

Geachte leden,

Inleiding

U heeft al langer verzocht om inzicht in de financién van het project stationsplein.
Tijdens de behandeling van de kader nota heeft voormalig wethouder van Doorn al
melding gemaakt van financiéle tegenvallers in het project. Met dit schrijven
informeer ik u nader over de financiéle situatie van het project Stationsplein.

Vertraging

In november van 2012 heeft het college de nota vervolgkrediet Stationsplein
besproken en ter advies voorgelegd aan de commissie ontwikkeling. De nota werd
tegelijk met de nota verkoop Prinsen Bolwerk 3 aangeboden omdat de verkoop van
het pand een belangrijke financiéle drager van het vervolgkrediet is. Een en ander
werd aan de orde gesteld tijdens de commissie van 6 december jl.. Aangezien de
raad niet direct kon instemmen met de verkoop van het Prinsen Bolwerk heeft de
behandeling van het vervolgkrediet Stationsplein vertraging opgelopen. Als gevolg
van deze vertraging zijn er lopende uitgaven gedaan die vooruitliepen op het nog
toe te kennen krediet en dus een overschrijding inhielden van het toegekende
krediet.

Nadere inspectie van de cijfers

Omdat de vertraging inmiddels flink was opgelopen is besloten de nota nogmaals
cijfermatig tegen het licht te houden om zekerheid te verkrijgen over de laatste
financiéle stand van zaken. Met het nu te vragen vervolgkrediet moet het project
helemaal gerealiseerd kunnen worden. Het resultaat van deze doorlichting is dat er
in de nota die u op korte termijn wordt aangeboden, gevraagd wordt in te stemmen
met een vervolgkrediet van € 6.699.633, zijnde de resultante van de geraamde
kosten ad

€ 30.388.633 minus het al verleende krediet van € 25.670.00. Plus een bijdrage uit

het ISV voor de vernieuwing van de Kruisweg ad €800.000.
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‘aanvankelijk sprake van € 29.716,189 geraamde kosten.

Dit verzoek is hoger dan in november van 2012 noodzakelijk leek, er was

Overschrijding:

Deze verhoging is het gevolg van uitgaven die onvermijdelijk waren voor de
voortgang van het project en betekenen een overschrijding van de oorspronkelijke
uit 2008 stammende raming. Bij het begin van het project in 2008 is er voor
gekozen om met een beperkte post onvoorzien (€ 270.000) te werken. Het gevolg
hiervan is dat tegenvallers in de uitvoering zo goed als direct een kredietverhoging
nodig maken.

Meerkosten:

In de bijlage treft u een gespecificeerd overzicht van de meerkosten, in hoofdlijnen ==
betreft het:

€ 75.000 van het gevraagde krediet is noodzakelijk om tegenvallers in het gebruik
en beheer van het natuursteen op te vangen.

De extra kosten voor het Stationsplein bedragen ca. € 450.000 waarvan

€ 234.598,13 direct te maken hebben met de realisatie van het plein zelf.

Onder andere is een droge blusleiding (tappunt voor bluswater t.b.v. de fietskelder)
aangelegd, werd een extra waterleiding aangelegd, zijn er aanvullende onderzoeken
verricht naar de scheurvorming in het natuursteen, extra uitgaven gedaan voor het
handhaven op verkeerd gestalde fietsen op het plein. De realisatie vond plaats in
een bijzonder drukke en complexe omgeving, meer dan eens werd met maatwerk
ingespeeld op signalen van belanghebbenden.

Ook zijn er voorbereidende werkzaamheden ten behoeve de realisatie van de
fietsgevel op het Kennemerplein, de herinrichting van dat plein.

Een ander deel van de extra uitgaven wordt veroorzaakt door de werkzaamheden
aan de Kruisweg/Lange Herenstraat ten bedrage van € 224.792,- . Grotendeels
meerwerkrekeningen van ca. € 150.000 en deels verrekening op basis van
besteksposten van ruim € 50.000. Het meerwerk hield onder meer verband met de
kosten van rioleringsvervanging onder het Kruiswegviaduct en extra uitgaven voor
archeologisch onderzoek.

Het meerwerk is niet gering maar dient in verhouding met het totaal van de
aanneemsom van ruim 2,4 miljoen te worden gezien.

Het is mijns inziens volstrekt duidelijk dat de gedane uitgaven niet hadden mogen
plaatsvinden voordat u als raad hiervoor krediet beschikbaar had gesteld, daarvoor
bied ik u mijn oprechte excuses aan.

Wat uit het bijgevoegde overzicht blijkt, is dat het uitgaven zijn geweest die te
maken hebben met de voortgang van het project.

In een spagaat tussen de voortgang van het project en de daarmee verbonden
kredietnoodzaak met de aan de verkoop van PB3 gelieerde behandeling van het
vervolgkrediet is daar waar mogelijk het werk getemporiseerd. Het tijdelijk “uit het
krediet lopen” van het project Stationsplein was desondanks het onvermijdelijke
gevolg.

Meerkosten bij werken zijn altijd vervelend, ze zijn in de nieuwe raming
meegenomen. In het grotere geheel van het gehele project zijn zij relatief beperkt.
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Er is wel dekking voor deze extra kosten.

In ambtelijk overleg heeft het Agentschap.nl, belast met de uitvoering van de BIRK
'subsidie, de toezegging gedaan dat de subsidie 6 ton hoger zal uitvallen dan in
december werd aangenomen. Met de besluitvorming over de verkoop van PB3 is
voor het Agentschap duidelijk geworden dat de gemeente meer dan voldoende
bijdraagt aan het project Stationsplein om voor de oorspronkelijk toegekende
BIRK-bijdrage (7,9 miljoen) in aanmerking te komen.

Per saldo zal de raad dus niet om een hogere bijdrage worden gevraagd, maar wordt
u wel gevraagd in te stemmen met het verhoogde vervolgkrediet dat nodig is om het
Stationsplein project aan de Kennemerpleinzijde af te ronden.

De bouw van de fietsgevel en de herinrichting van het Kennemerplein, de aanleg
van de P&R voorzieningen maken daarvan onderdeel uit. (=

Zoals gezegd zal de nota na de zomer voor behandeling door de raad worden
aangeboden.

drs. E ~Cassee



