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Vragen D66 tijdens raadsvergadering 24 juni inzake Waarderweg

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van gisteren heeft D66 geconstateerd dat er veel
correspondentie is geweest over de Waarderweg met veel cijfers in verschillende
brieven. Daarom vraagt D66 om een opsomming van geld en subsidiestromen en de
vraag waar deze zijn gebleven. Daarnaast zijn eerdere vragen en brieven over de
bijdragen en de tekorten gegaan en niet over het totale projectbudget.

Ik stuur u daarom bijgevoegd overzicht, dat het gevraagde inzicht geeft in het totale
verloop van het projectbudget Qostweg/Fly-over. Hieruit blijkt nogmaals dat het

gemeentelijke aandeel van het gunstige aanbestedingsvoordeel (3,8 miljoen) niet
beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,

Rob van Doormn

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441



Begroting

Fly Over
Oostweg
Totaal

Dekking

provinicaal aandeel
aanbestedingsvoordeel
Provincie

gemeentelijk aandeel
aanbestedingsvoordeel
Investeringsplan

Toppersubsidie
Stadsvernieuwing SV-Ii
Grondbedrijf

Omslagfonds WP

Spoorse doorsn. (tekort dekking)
Spoorse doorsn. {indexering)
Totaal

Saldo

Oorspronkelijke opzet|beschikking Nieuwe opzet na Aanbestedings voordeel (svz |Terugbetaling Nieuwe opzet na Werkelijke kosten tot en met
subsidieaanvraag spoorse 31-07-12 tbv verrekening provincie conform afspraken provincie heden
doorsnijdingen provincie cf. bestuurlijke overleg 16
accountantverklaring pwc) |maart 2012
615.508
22.000.000 22.000.000 -2.934.221 19.065.779 107.508**
16.000.000 16.000.000 -4.672.287 11.327.713
38.000.000 38.000.000 -7.606.508 30.393.492 508.000
-3.803.254
15.000.000|1 mei 2007 15.000.000 7.196.746 128.000
3.803.254
4.574.000 4.574.000 4.574.000 380.000
2.500.00025 juni 2007 2.500.000 2.500.000
126.000 126.000 0*
9.300.000 9.300.000 9.300.000
2.500.000 2.500.000 2.400.000
0|7 juli 2009 4.000.000 -4.000.000 0
7 juli 2009 1.235.000((valt buiten subsidie-afrekening) 1.235.000
34.000.000 39.235.000 31.009.000
-4,000.000 1.235.000 615.508 0

saldo halverwege 2012

gemaakte kosten 2e helft 2012

restant ultimo 2012

IP 67.40c in 2103 bijgesteld voor restwerkzaamheden Oostweg

IP67.40e in 2013 bijgesteld voor restwerkzaamheden Oostweg

* Als gevolg van overbenoeming op ISV is het geraamde bedrag van 126.000 euro niet beschikbaar gekomen
**|n de 2e helft van 2012 is nog voor 107.508 euro aan kosten gemaakt op beide projecten.
Het IP 2013 is voor de Oostweg en Fly-over bijgesteld tot resp. € 128.000 en € 380.000 voor de restwerkzaamheden.
Van hetgeen is terugbetaald aan de provincie (€ 4.000.000 en € 3.803.254) is afgesproken dat de provincie de € 3.803.254 (50% aanbestedingsvoordeel) beschikbaar houdt voor investeringen in regionale bereikbaarheid.
Dit bedrag (wat eerder werd ingeschat op € 3.000.000) is dus opgenomen in het investeringsplan met volledige dekking vanuit de provincie.

stavaza 31 juli 2012
o.b.v.
accountantverklaring
tbv subsidie-afrekening
met de provincie
(vastgesteld dec 2102)



