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Geachte leden van de Raad,

Tijdens de behandeling van het vervolgkrediet Stationsplein op donderdag 12
september jl. in de gezamenlijke vergadering van de commissies beheer en
ontwikkeling heeft u het college gevraagd u nader te informeren over de kennis die
het college heeft over de overschrijding van het verleende krediet voor het project
Stationsplein.

Zoals reeds in de nota inzake het vervolgkrediet zelf is aangegeven is het van meet
af aan de bedoeling geweest op enig moment een aanvullende kredietaanvraag voor
het project Stationsplein bij de raad in te dienen.

Bij de behandeling van de nota in het college in november 2012 was duidelijk dat er
een probleem ontstond als gevolg van de kosten die gemoeid waren met de aanleg
van de Schotersingel fietsbrug als ook de tegenvallende inkomsten door een lagere
verkoopprijs van het Prinsen Bolwerk 3. In overleg met u werd uiteindelijk
besloten de fietsbrug niet in het project op te nemen. In december van 2012 en de
eerste maanden van 2013 is in de betrokken commissies enkele keren gesproken
over de verkoop van Prinsen Bolwerk 3 mede in relatie tot de huisvesting van
Flinty's. De beide betrokken portefeuillehouders zijn mede op uw verzoek
vervolgens naar het ministerie geweest om de Birk subsidie veilig te stellen.
Uiteindelijk heeft het een en ander in mei 2013 tot een besluit geleid ten aanzien
van de verkoop en werd definitief duidelijk welke bijdrage er uiteindelijk voor de
dekking van het project Stationsplein beschikbaar was.

In het kader van de behandeling van de jaarstukken 2012 heeft de wethouder
financién de heer Mooij, op 5 juni een brief aan u als raad gestuurd. Daarin heeft
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hij met nadere informatie over de jaarstukken 2012 expliciet melding gemaakt van

“de precaire stand van zaken van de exploitatie van het project Stationsplein.

Tevens werd daarbij aangekondigd dat er -ten opzichte van de in december 2012 in
de commissie ontwikkeling besproken nota- een aangepaste kredietaanvraag zou
volgen.

In juni werd vervolgens ook in het college gesproken over daadwerkelijke
overschrijdingen op het krediet door uitvoering van meerwerk. Dit nieuwe element
werd eerst eind juni ter kennis gebracht van het voltallige college en heeft ertoe
geleid dat wethouder Cassee u op 3 juli jl een brief heeft gestuurd met
gedetailleerde informatie over de financiéle tekorten die op het project zijn
ontstaan. Hij heeft daarbij expliciet excuses aangeboden voor het feit dat er gelden
zijn uitgegeven waarvoor u als raad geen toestemming hebt verleend.

Zoals door wethouder Mulder tijdens de behandeling van de nota op 12 september
is aangegeven, was vanaf het vierde kwartaal van 2011 duidelijk dat het toegekende
krediet niet toereikend zou zijn. Vanaf dat moment is wethouder van Doorn ook
doende geweest de nota voor het vervolgkrediet rond te krijgen. Daarover is naar
aanleiding van vragen van de heer Vrugt in de raadsvergadering van 19 juli 2012 al
kort gesproken.

Uiteindelijk heeft het een en ander pas eind 2012 tot een aanvraag voor een
vervolgkrediet geleid. Zowel wethouder Mulder alsook wethouder Cassee hebben
bij de commissiebehandeling op 12 september aangegeven te betreuren dat dit niet
eerder kenbaar is gemaakt aan uw Raad en hebben nogmaals hun excuses gemaakt.
Zij hebben tevens expliciet uitgesproken dat het uitvoeren van werkzaamheden
waarvoor nog geen kredietaanvraag door de Raad is goedgekeurd de nadrukkelijke
zorg en aandacht van het college heeft.

In meer algemene zin moet wel worden vastgesteld dat bij projecten van deze
omvang en doorlooptijd er altijd gedurende die doorlooptijd wijzigingen in scope
maar ook in de te verwachten dekking van (een deel van) de kosten mogelijk
blijven. Tegenvallers moeten uiteraard netjes gemeld worden en het krediet moet
tijdig worden aangevraagd. Het college prijst zich gelukkig dat subsidies een
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de kosten van het project.

Met name door de verknoping van verschillende projecten waarbij opbrengsten van
het ene project dient als dekking van een ander project wordt een zeker risico
gelopen. Dat is ook in de onderhavige situatie gebleken.

Het is echter de intentie van het college om de verknopingen in projecten zoveel
mogelijk ongedaan te maken en zeker geen nieuwe verknopingen toe te staan.
Projecten van deze grootte vertonen in de uitvoering mee- en tegenvallers.
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Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden stelt het college vast dat wij
u eerder hadden moeten informeren. Als voltallig college hebben wij nimmer
“opzettelijk informatie willen achterhouden.

Hoogachtend,
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