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1. Inleiding 
Het college van de gemeente Haarlem is in 2008 het project ‘Naar een brandveiliger 

Waarderhaven’ gestart. Naast het verbeteren van de brandveiligheid omvat het project het 

uitvoeren van onderhoud (beschoeiingen, steigers, baggeren en openbare ruimte), het 

uitvoeren van een bodemsanering en het reguleren van het grondgebruik. 

 

Op 11 juni 2009 heeft de Raad ingestemd met een principe oplossing voor deze 

situatie en een budget beschikbaar gesteld (Raadsbesluit 2009-93482). Deze 

principeoplossing gaat uit van het uitgraven van de Waarderhaven in oostelijke richting, 

waardoor ruimte gecreëerd wordt om de woonschepen twee-aan-twee te leggen en waarbij 

tussen elke twee woonschepen 5 meter vrije ruimte gecreëerd wordt. Op 10 februari 2011 

heeft de Raad het Definitief Ontwerp vastgesteld en het krediet vrijgegeven (Raadsbesluit 

2010/417092). 

 

De laatste stap naar de uitvoering was het vastleggen van afspraken met bewoners over de 

praktische uitvoering, vergoedingen en de wijze waarop het grondgebruik in de toekomst 

gereguleerd wordt. Half april 2013 is daarvoor naar alle 57 eigenaren van de woonarken een 

zogenaamde Vaststellingsovereenkomst gestuurd, met daarbij het verzoek deze vóór 30 

augustus 2013 ondertekend terug te sturen. Inmiddels is de Vaststellingsovereenkomst op 

twee na door alle bewoners ondertekend. 

 

Medio augustus 2013 is een adviesbureau geselecteerd om de aanbestedings- en 

uitvoeringsbegeleiding in volledige regie op zich te nemen. Zij hebben het bestek 

geactualiseerd, een aantal onzekerheden omgezet in afgeprijsde werkzaamheden en een aantal 

scopewijzigingen doorgevoerd. Januari 2014 hebben zij het geactualiseerde, definitieve 

bestek opgeleverd met een daarbij behorende directieraming. De definitieve besteksraming 

valt daarbij €650.000 hoger uit dan het beschikbaar budget. 

 

Gegeven de noodzaak van het doorgaan van het project in verband met de brandveiligheid 

vraagt het college middels deze nota aanvullend krediet om de herinrichting van de 

Waarderhaven mogelijk te maken. 

 

 

2. Voorstel aan de raad 

 Het college stelt de raad voor: 

 Het benodigd aanvullend krediet Waarderhaven van €650.000 beschikbaar te stellen 

en dit te dekken vanuit IP-post SZ.79. 
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3. Beoogd resultaat 

Het realiseren van een brandveiliger Waarderhaven, inclusief het uitvoeren van achterstallig 

onderhoud en het reguleren van het grondgebruik. 

 

 

4. Argumenten 

 Belangrijkste argument om het project uit te voeren is het verbeteren van de 

brandveiligheid in de Waarderhaven. 

 Verder geeft de realisatie van het project invulling aan een totaalaanpak voor de 

Waarderhaven; baggeren, onderhoud steigers en beschoeiingen, noodzakelijke 

bodemsanering en regulering van het grondgebruik. 

 Tot slot geeft het uitgraven van de Waarderhaven invulling aan het beleid om meer 

oppervlakte water te realiseren ter compensatie van toegenomen bebouwing in de 

Waarderpolder 

 

Redenen waarom de besteksraming hoger uitvalt dan de ‘Definitief Ontwerp-raming’ van 

eind 2010 op basis waarvan de raad het krediet beschikbaar heeft gesteld: 

 Bij de vaststelling van het budget in juni 2009 (Raadsbesluit 2009-93482) is het 

VTU-percentage van 18% lager gehouden dan het standaard VTU-percentage van 

25%. Doel hiervan was de VTU-kosten op een dergelijk complex project strak te 

kunnen sturen. In praktijk blijkt dat dit niet haalbaar is en dat er uitgekomen wordt op 

een percentage van 25%. Met name het intensieve traject (met veel participatie) om 

een goed en gedragen plan uit te werken en het traject om alle (praktische en 

financiële) afspraken met bewoners over zowel het project, als over de 

grondregulering heeft veel tijd en daarmee geld gekost. 

 De kostenraming van eind 2010 behorend bij het Definitief Ontwerp is opgesteld op 

basis van kentallen. Bij de verdere voorbereiding zijn de werkzaamheden en daarmee 

de kostenraming verder gedetailleerd. Hierbij is gebleken dat de kostenraming hoger 

uitvalt dan bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp (Raadsbesluit 

2010/417092). 

Een voorbeeld hiervan zijn de damwanden, waarbij de lengte en dikte van de 

damwanden bijvoorbeeld nog niet bekend waren. In het ontwerptraject is gebleken 

dat deze langer moeten worden uitgevoerd dan aangenomen bij het Definitief 

Ontwerp. Gegeven de grote hoeveelheid damwanden in het project heeft dit in grote 

invloed op de kosten. 

 Bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp (Raadsbesluit 2010/417092) in februari 

2011 was nog niet bekend hoe de fasering van de uitvoering moest gebeuren. Met 57 

woonarken in een kleine ruimte moet het werk in relatief veel fases uitgevoerd 

worden, met per fase veel tijdelijke voorzieningen en veel verplaatsingen van 

woonarken (met alle bijbehorende opnames, verzekeringen en werkzaamheden als 

afsluiten en aankoppelen).  

 Een van de scopewijzigingen betreft de werkzaamheden ten behoeve van de NUTS. 

Hierbij is nu bekend dat alle ondergrondse infrastructuur moet vernieuwd worden 

waarbij alle woonarken wel altijd aangesloten blijven. Ook moeten alle woonarken 

nieuwe huisaansluitingen, inclusief NUTS-kasten krijgen. In totaal zijn hier enkele 

tonnen meer mee gemoeid dan op voorhand ingeschat. Er wordt hierbij maximaal 

van de verlegregeling gebruik gemaakt.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Aan het projectbudget kleeft een aantal risico’s en kanttekeningen: 

 Nu bijna alle Vaststellingsovereenkomsten getekend zijn, is duidelijk dat de totale 

kosten voor de vergoedingen, inclusief ambtelijke inzet € 250.000 bedragen. Zoals 

met u afgesproken in de commissie van 28 maart 2013 worden deze kosten gedekt uit 

het mogelijke aanbestedingsvoordeel. Indien er geen of onvoldoende 

aanbestedingsvoordeel behaald wordt komt het college met een nieuw 

dekkingsvoorstel. 

 

 

6. Financiële paragraaf 

 De ophoging ten behoeve van het aanvullend krediet van €650.000 is reeds 

opgenomen in het nog vast te stellen geactualiseerd Investeringsplan 2014-2019, dat 

als bijlage is opgenomen bij de Kadernota en die wordt vastgesteld bij de begroting 

2015. 

 

 

7. Uitvoering 

 Aanbesteding wordt daags na het collegebesluit gestart, onder voorbehoud van het 

beschikbaar stellen van het aanvullend krediet door de raad. 

 Selectie van de aannemer is medio augustus 2014. 

 Uitgaande van twee maanden voorbereiding door de aannemer kunnen de 

werkzaamheden medio oktober 2014 starten. 

 Verwacht doorlooptijd van de werkzaamheden is een tot anderhalf jaar. 

 

 

8. Bijlagen 

- - Geen bijlagen 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Het benodigd aanvullend krediet Waarderhaven van €650.000 beschikbaar te stellen 

en dit te dekken vanuit IP-post SZ.79. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

De griffier    De voorzitter 

 


