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Fietsgevel Kennemerplein 

Geachte raadsleden, 

Een aantal weken geleden heb ik in de commissie Beheer melding gedaan van de 
bouwstop van fietsgevel Kennemerplein. Deze bouwstop was veroorzaakt door 
twijfels over de draagkracht van de ondergrond waarop de fietsgevel wordt 
gebouwd. 

De bouw van de fietsgevel is deze week weer hervat. De draagkracht van de 
ondergrond is onderzocht en hieruit blijkt dat de grond draagkrachtig genoeg is. Op 
één positie, waar de metingen net binnen de toleranties bleken te vallen, worden 
extra maatregelen genomen om risico's voor zettingen naar de toekomst uit te 
sluiten. De totale opgelopen vertraging is ca. 8 weken. De oplevering van de 
fietsgevel is hierdoor verschoven naar september 2015. Op mijn verzoek gaat 
ProRail kijken of de opleverdatum naar voren kan worden gehaald door in de 
bouwvak door te werken. De kosten van deze vertraging en extra onderzoeken zijn 
nog niet bekend maar kunnen waarschijnlijk binnen de bestaande opdracht worden 
opgevangen. 

Met vriendelijke groet. 

Yfke Sikkema 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 


