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Beschikbaarstelling krediet Zonnewijzer II 

Geachte mevrouw Stiemer, 

Met verwijzing naar de overleggen tussen u en met mevrouw Remers en de heren Van 
Hooijdonk en Aalberts namens mijn stichting inzake de bouwkundige aanpassing van het 
schoolgebouw aan de Planetenlaan 168 te Haarlem, bericht ik u als volgt. 

In de afgelopen weken heeft de beoordeling van de bouwkundige begroting 
plaatsgevonden door het door uw gemeente ingeschakelde bouwkundig adviesbureau 
BBN. Zij hebben een aanpassing van de bouwkundige begroting voorgesteld van 
€ 50.000. Voorts zijn zij van mening dat er een besparing mogelijk is op de door de 
aannemer Thunnissen gehanteerde toeslagen/staartkosten. Het gaat hierbij om ca. 1 % 
opslag voor risico's. 
Dit laatste wordt met argumenten door Thunnissen betwist. Zij verwijzen hierbij naar de 
gehanteerde richtlijnen in "De algemene bouwplaatskosten (ABK) van bouw en 
util iteitsprojecten" van Bouwend Nederland en "de algemene kosten in het bouwproces" 
van het Economisch Insti tuut voor de bouw. Het belangrijkste argument hierbij is het 
feit dat zij werken met de door Bouwend Nederland geadviseerde toeslagen 
(staartkosten). Hierbinnen is een risico opslag van 1 % opgenomen (€ 14.908). 
Een verlaging van de staartkosten leidt tot een vergroting van het ondernemersrisico, 
hetgeen ertoe heeft geleid dat veel aannemers failliet zijn gegaan. Thunnissen is van 
mening dat zij een marktconform aanbod hebben gedaan en hierbij risico's moeten 
incalculeren. 

Zoals bekend wordt er in dit kader in het zgn. bouwteamverband gewerkt, wat inhoudt 
dat de aannemer zich ertoe heeft verbonden om het bouwplan conform de begroting te 
realiseren. Meerwerk bij onvoorziene situaties is niet mogelijk binnen de 
overeengekomen bouwteamovereenkomst. Het is een taakstellend budget. 

Gelieve bij beantwoording van deze brief ons kenmerk vermelden 



Wij hebben vorige week na overleg met mevrouw Remers besloten vanuit het 
schoolbestuur opdracht te geven voor de asbestsanering van het huidige schoolgebouw. 
Reden hiervoor is het feit dat de betrokken scholen en opvangorganisatie zich hebben 
ingesteld op deze sanering tijdens de twee weken meivakantie. Hierover zijn ook 
afspraken gemaakt met ouders en onderwijsinspectie voor extra vakantiedagen 
vanwege de sluiting van de scholen en de opvang tijdens de asbestsanering. De 
Zonnewijzer verhuist op 24 april a.s. met alle groepen naar het hoofdgebouw en de 
dislocatie aan de Louis Couperusstraat. 

Na de asbestsanering en sloop start de renovatie tot en met de herfstvakantie 2015. 
Bekend is dat de opdracht aan de architect en aannemer voor de start van de bouw pas 
kan plaatsvinden als er overeenstemming is over het krediet en het college hiervoor de 
goedkeuring heeft verleend. Dan pas kunnen de bouwmaterialen worden besteld, 
hetgeen een leveringstermijn van minimaal vier weken vergt. Het is dus onvermijdeli jk 
dat de bouw na de sanering nog enkele weken zal stilliggen. Dat kost ook geld 
(tijdgebonden kosten) en kostbare t i jd . Voorts is het risico van inbraak en vandalisme 
groot. Tegelijk willen wij dat de werkzaamheden na de herfstvakantie zijn afgerond, 
zodat de Zonnewijzer in deze vakantie in het aangepaste schoolgebouw kan starten en 
er drie lokalen beschikbaar zijn voor De Bavinck. 

Om deze reden hebben wij in goed overleg met Thunnissen en de architect besloten 
naast de aanpassing van € 50.000 nog een bedrag van € 25.000 in mindering te 
brengen op de totaalbegroting (bedragen exclusief 2 1 % BTW). Dit bedrag komt 
ruimschoots tegemoet aan het verschil van inzicht tussen BBN en Thunnissen over de 
opslag voor de toeslagen/staartkosten. De verlaging tot het bedrag van € 50.000 is 
verwerkt in de bouwkostenbegroting, de korting van € 25.000 wegens staartkosten 
staat in de begroting apart vermeld. 

Bijgaand treft de definitieve begroting aan tot het bedrag van € 2.081.635,56. Hierbij 
zijn de legeskosten gebaseerd op een aanname zijnde 3,2% van de vergunning plichtige 
kosten. 
Ik verzoek u vriendelijk hiervoor een krediet beschikbaar te laten stellen door het 
college. Het spreekt voor zich dat ik een spoedige afhandeling zeer op prijs stel om de 
bouwtijd niet verder te laten oplopen en de tijdsgebonden kosten te beperken. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriend 

mevrouw M. Engbrenghof 
plaatsvervangend Bestuurder 
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HoekstraArchitecten 
Postbus 3139 2001 DG Haarlem 

tel. 023-5310616 
info(5)hoel<str3architecten.nl 

Projectnummer 1090 
Opdrachtgever Stichting Spaarnesant 
Project Renovatie gebouw Zonnewijzer 2 
Lokatie Planetenlaan 168, Haarlem 

Onderwerp Stichtingskosten 
Fase Fase Technisch Ontwerp 
Datum 9 april 2015 
Betreft 1337 m2 renovatie / verbouw onderwijsruimten 

390 m2 gynmastiekruimten 

Op basis van de offerte: Thunnissen Onderhoud V.01-A d.d. 31-03-2015 (na controle BBN) 

Kostensoort Excl BTW BTW Totaal Perc. Opmerkingen 

Grondkosten 
asbestsanering 0,00 0,00 0,00 incl. bouwkosten asbestsanering 

0,00 0,00 0,00 0,0% 

Bouwkosten 
Thunnissen Onderh 1.554.698,15 326.486,61 1.881.184,76 1.727 m2 
w- installaties 0,00 0,00 0,00 incl. bouwkosten 
e- installaties 0,00 0,00 0,00 incl. bouwkosten 
vaste inrichtingen 0,00 0,00 0,00 incl. bouwkosten 
terreininrichting 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

1.569.698,15 329.636,61 1.899.334,76 91,2% 

Bijkomende kosten 
leges vergunning (3,2%) 22.400,00 0,00 22.400,00 raming 
aansluitkosten nutsbedrijven 0,00 0,00 0,00 
schoonmaakkosten 5.000,00 1.050,00 6.050,00 
tijdelijke huisvesting PM 
verhuiskosten 10.320,00 1.960,80 12.280,80 2x verhuizen 

37.720,00 3.010,80 40.730,80 2,0% 

Directiekosten 
bouwdirectie 40.500,00 8.505,00 49.005,00 
architect 69.000,00 14.490,00 83.490,00 
constructeur 5.000,00 1.050,00 6.050,00 
adviseur installaties 15.000,00 3.150,00 18.150,00 
bodemonderzoek 0,00 0,00 0,00 
asbest inventarisatie 2.500,00 525,00 3.025,00 
overige directiekosten 10.000,00 2.100,00 12.100.00 

142.000,00 29.820,00 171.820,00 8,3% 

Korting staartkosten 
korting staartkosten -25.000,00 -5.250,00 -30.250,00 

-25.000,00 -5.250,00 -30.250,00 -1,5% 

Totaal stichtingskosten 1.724.418,15 357.217,41 2.081.635,56 100,0% 
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