
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp (DO) Integrale vernieuwing openbare ruimte 

Europawijk Zuid (IVOREZ) Fase V, Va en VI  
BBV nr: 2015/187097 

 

1. Inleiding 

Het project Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ) vloeit voort 

uit de overeenkomst met Pré Wonen en Ymere van 19 januari 2006. Doel is realisering van 

de vastgestelde herstructureringsopgave op basis van de ‘Toekomstvisie Europawijk Zuid’ 

(december 2005, SO/PM/2005/976). De wijk wordt integraal vernieuwd in meerdere fasen 

(zie bijlage A), inclusief de Europavaart en het Heempark. 

 

Op 6 juni 2009 is het voorlopig ontwerp (VO) “Integrale vernieuwing openbare ruimte 

Europawijk Zuid” voor inspraak vrijgegeven. In juni 2009 heeft een inspraakavond 

plaatsgevonden. De inspraak is verwerkt in de Nota van Antwoord  d.d. 10 augustus 2009 

(zie bijlage B).  

 

Eind 2012 zijn fasen V, Va en VI uitgesteld in verband met de economische recessie. De 

gemeente kreeg te maken met beperkte financiële middelen en woningcorporatie Pré Wonen 

zag zich genoodzaakt de ontwikkeling aan de Italiëlaan aan te passen. 

 

Dit besluit betreft het vaststellen van het definitief ontwerp (DO) van de fasen V, Va en V. 

Zie bijlage C voor de ontwerptekening. De wijzigingen t.o.v. het VO zijn beschreven in 

bijlage D. 

 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) 

“Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid” (IVOREZ) voor Fase V, Va 

en VI vast; 

2. Het college besluit voor de uitvoering van het DO “Integrale vernieuwing openbare 

ruimte Europawijk Zuid” (IVOREZ) Fase V, Va en VI  € 1.155.000 uit IP 63.19 

(vervangen riolering) beschikbaar te  stellen. Het begrotingsbudget (€ 1.345.000) is 

opgenomen in het POW 2016.  

3. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht; 

4. Het college stuurt dit voorstel ter kennisneming naar de commissie Beheer. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Doel is een betere kwaliteit openbare ruimte door de integrale vernieuwing van heel 

Europawijk Zuid, conform het ‘Handboek inrichting openbare ruimte Schalkwijk’ 

(HIOR Schalkwijk). Riolering wordt vervangen, waarbij tevens een gescheiden stelsel wordt 

aangebracht, waarmee 70% van het vuilwater afgekoppeld wordt van het hemelwater. 

Verhardingen, groenvoorzieningen en openbare verlichting worden vervangen en/of 

aangepast. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

2015/187097 Vaststellen definitief ontwerp (DO) Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid 

(IVOREZ) Fase V, Va en VI  

2 

 

4. Argumenten 

 

Het DO levert de volgende voordelen op: 

1. Integraal opknappen, achterstallig onderhoud wegwerken en op normniveau brengen van 

de buitenruimte conform het concept HIOR Schalkwijk op de domeinenverhardingen, 

groen, verkeer, spelen, straatmeubilair, riolering, drainage, etc. Conform de reeds 

gerealiseerde fasen I t/m IV en VII 

2. Uitvoeren van de Raamovereenkomst Transformatie Haarlemse Woonwijken, met 

woningcorporaties Ymere en Pré Wonen (Actualisatie 2007/11487): 

 Aansluiten op ca. 15 transformatieprojecten in Europawijk Zuid; 

 Aanleggen langzaam verkeersroute in Europawijk; 

 Reconstructie en herinrichting van de Laan van Angers. 

3. Gevolg geven aan het Wijkcontract Europawijk 2008 - 2010 (16 dec. 2008): 

 Het meenemen van ‘witte vlekken’; 

 Vergroenen van de wijk; 

 Betere verkeersveiligheid; 

 Wegwerken van achterstallig onderhoud. 

 

Werk met werk maken 

Het combineren van de realisatie van fase Va (groot onderhoud) met fase V en VI biedt 

schaalvoordelen in de aanbesteding en minder overlast voor omwonenden, doordat de 

aannemer aaneengesloten aan de Engelandlaan en omgeving aan het werk is. 

 

Financiën 

De budgetraming bedraagt € 2.500.000. In onderstaande tabel zijn de dekking en verdeling 

over de jaren zichtbaar. 

 

budget omschrijving IP nr 2015 2016 Totaal 

Vervangen Riolering 63.19  115.500   1.039.500   1.155.000  

Groot onderhoud verhardingen 

 

 117.100   1.053.900   1.171.000  

Groot onderhoud openbare verlichting 

 

     4.600        41.400        46.000  

Groot onderhoud groen 

 

   12.800      115.200      128.000  

  

 250.000   2.250.000   2.500.000  

 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Er zijn geen bijzondere risico’s verbonden aan dit besluit. Er is sprake van gangbare 

bedrijfsrisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen. 
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6. Uitvoering 

 

Uitvoeringsplanning 

 

Fase Locatie  Periode 

V Engelandlaan (noordelijk van Italiëlaan) 2015/2016 

Va Engelandlaan (zuidelijk van Italiëlaan) 2015/2016 

VI Stockholmstraat, Helsinkistraat en (aansluiting op) Kopenhagenstraat  2015/2016 

VIa Gebied tussen Italiëlaan en Kopenhagenstraat  2016/2017 

 

Communicatie verloopt volgens een BLVC-uitvoeringsplan 

Voor de uitvoering wordt een BLVC-uitvoeringsplan opgesteld (Bereikbaarheid, 

Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie). Hierover wordt op een later moment met de wijk 

gecommuniceerd. 

 

 

7. Bijlagen 

 

A. Fasering en afbakening IVOREZ 

B. Nota van Antwoord inspraakreacties 

C. Definitief Ontwerp Fase V, Va en VI 

D. Wijzigingen t.o.v. het voorlopig ontwerp 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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Bijlage A.  Fasering en afbakening IVOREZ 
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Fase V en VI 

In het op 6 juni 2009 voor inspraak vrijgegeven VO zijn de fasen als volgt afgebakend: 

 Fase V: wooncomplexen aan en ten westen van de Engelandlaan. Het betreft het deel ten 

zuiden van de Italiëlaan c.q. Europawijk Zuid. 

 Fase VI: betreft het gebied tussen de Stockholmstraat en Italiëlaan (inclusief de 

Kopenhagenstraat en Oslostraat). 

 

Fase Va 

Deze fase betreft de wooncomplexen aan en ten westen van de Engelandlaan. Het betreft het 

deel ten noorden van de Italiëlaan (tot de Beneluxlaan) c.q. Europawijk Noord. Dit deel 

maakt geen deel uit van het vrijgegeven VO voor Europawijk Zuid. Zie bijlage D voor nadere 

toelichting. 

 

Fase VIa  

Deze fase valt binnen de afbakening van fase VI (zie ook bijlage D) en bevat de volgende 

onderdelen: 

 Het DO van de openbare ruimte van het gebied tussen de Kopenhagenstraat en Italiëlaan 

wordt opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan het college. Het ontwerp van de 

openbare ruimte is afhankelijk van de ontwikkeling van dat gebied door Pré Wonen. Pré 

Wonen werkt aan een ontwerp (van haar ontwikkeling) en voorbereiding van wijziging 

bestemmingsplan en omgevingsvergunning.  

 Het DO van de openbare ruimte rondom het wooncomplex tussen de Engelandlaan en 

Stockholmstraat opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan het college. 

 De realisatie vindt plaats na vaststelling door het college van de ontwerpen. 
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Bijlage B.  Nota van Antwoord inspraakreacties 

 

 

Separaat bijgevoegd document. 
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Bijlage C.  Definitief Ontwerp Fase V, Va en VI 

 

 

Separaat bijgevoegde tekening. 
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Bijlage D.  Wijzigingen t.o.v. het voorlopig ontwerp 

 

 

Fase V 

 In de groenstroken tussen de parkeerplaatsen en de wooncomplexen zijn doorsteken 

aangebracht. Doorgevoerd n.a.v. inspraak. 

 In de groenstroken tussen de parkeerplaatsen en de wooncomplexen worden enkele 

bomen gekapt en enkele bomen nieuw aangeplant. Tijdens de inspraak heeft een 

inspreker verzocht de bomen die overlast veroorzaken te verplaatsen. In de Nota van 

Antwoord is aangegeven (zie B, punt 4 onder Groen), dat de bomen niet verplaatst 

kunnen worden vanwege de grootte. We komen nu toch tegemoet aan de inspreker en 

verwijderen de bomen en plaatsen nieuwe (kleinere) bomen, 

 In de groenstroken tussen de parkeerplaatsen en de Engelandlaan worden enkele nieuwe 

bomen aangeplant. Hiermee wordt de groenstructuur verstrekt, hetgeen in lijn is met de 

visie daaromtrent in het VO. 

 

Fase Va 

 De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud aan de riolering (vervanging en 

realiseren gescheiden stelsel), verlichting (herverdeling masten en aanbrengen LED-

verlichting) en verharding (vernieuwing elementverharding; hergebruik van klinkers). Er 

is geen sprake van profiel- en/of functiewijzigingen. Wel worden enkele parkeervakken 

beter ingedeeld, zonder effect op de parkeerbalans (zoals het wijzigen van schuin in recht 

parkeren). Tevens wordt de afmeting van enkele groenstroken marginaal gewijzigd. 

 Dit soort werkzaamheden wordt ook in fase V uitgevoerd. Vanuit het uitgangspunt ‘werk 

met werk maken’ is deze fase Va aan het DO toegevoegd. De werkzaamheden zullen via 

één uitvoeringscontract worden gerealiseerd.  

 Op 13 september 2011 is een informatieavond gehouden m.b.t. de uitvoeringsaspecten 

van fase Va. De reacties zijn bekend en er wordt rekening mee gehouden tijdens de 

uitvoeringsfase. 

 

Fase VI 

 Het gebied tussen de Kopenhagenstraat en Italiëlaan wordt ontwikkeld door 

woningcorporatie Pré Wonen. Omdat die ontwikkeling meer tijd kost dan verwacht, 

wordt dit deel doorgeschoven naar fase VIa en niet meegenomen in de vaststelling van 

het voorliggende DO. 

 Het wooncomplex tussen de Engelandlaan en Stockholmstraat is niet meegenomen in de 

voorliggende vaststelling van het DO, omdat de voorgenomen realisatie van 

parkeerplaatsen en daarvoor noodzakelijke aanpassing van de groenvoorziening zich op 

particuliere grond van Ymere bevinden. Daarover zijn op dit moment nog geen afspraken 

gemaakt met Ymere. Dit deel wordt naar fase VIa verschoven. 

 


