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Onderwerp Stand van zaken herinrichting Kennemerplein 

Geachte leden van de commissie Beheer, 

Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vervolgkrediet 
Stationsplein e.o. (besluit 2013/250681). Met de brief van 23 oktober 2014 
(2014/455872) bent u op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het project 
en diverse scopewijzigingen van de herinrichting van het Kennemerplein. Met deze 
brief wil ik u wederom infomeren over de vorderingen van het project en kennis 
laten nemen van het technisch uitgewerkte definitief ontwerp van het 
Kennemerplein. 

Fietsgevel 
Onderdeel van het project Kennemerplein is de bouw van de fietsgevel met een 
capaciteit voor 1700 fietsen. Na enige vertraging bij de start van de bouw vordert de 
bouw nu gestaag. De aannemer is bezig met het plaatsen van de staalconstructie en 
om de verloren tijd enigszins in te halen werkt hij in de bouwvakantie door. De 
oplevering van de fietsgevel staat gepland voor eind september 2015. 

Kennemerplein openbare ruimte 
Het sluitstuk van het project Stationsplein is de herinrichting van de openbare 
ruimte van het Kennemerplein. Het definitief ontwerp (DO) uit 2009 is verder 
uitgewerkt zodat het kan worden aanbesteed. Ten aanzien van het onderdeel 
fietsbrug over de Bolwerken is het ontwerp aangepast als gevolg van het besluit 
deze vooralsnog niet uit te voeren. De aanbesteding voor het Kennemerplein start in 
de zomer van dit jaar en de uitvoering start eind september 2015, aansluitend op de 
oplevering van de fietsgevel. De uitvoering van het project duurt ongeveer vier 
maanden. 
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Technisch DO Kennemerplein 
Het DO uit 2009 is verwerkt tot een uitvoerbaar en aan te besteden technisch DO.  
Hoewel de kaders van het ontwerp vast stonden, zijn bij het uitwerken van het DO  
belanghebbenden actief benaderd en zijn functionele wensen ten aanzien van de  
herinrichting zoveel als mogelijk meegenomen. Het technisch DO en overige  
projectinformatie is in te zien op de website van de gemeente Haarlem,  
www.haarlem.nl/Kennemerplein. 

Inloopavond Kennemerplein 
Op 1 juni 2015 organiseert de gemeente nog een inloopavond voor de direct 
omwonenden en bedrijven van het Kennemerplein. Op deze avond kunnen 
belangstellenden het plan komen inzien en vragen stellen over het verdere verloop 
van het werk. 

I 
I 

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben en kijk uit naar het moment dat we 
een nieuw en gebruikersvriendelijk ingericht Kennemerplein in gebruik kunnen 
nemen. 

Met vriendelijke groet, 

drs. Cora-Yfke Sikkema 


