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Geachte leden van de Commissie Beheer, 

Gehoor gevend aan de Motie van 18 december 2014 "gefundeerd vergelijk, 
draagvlak en kademuur Bakenessergracht" hebben we de afgelopen weken samen 
met de Vrienden van de Bakenes, ondersteund door hun adviseur de heer Everts van 
ABT, nader onderzoek uitgevoerd naar de ABT-variant. Inmiddels heeft Witteveen 
& Bos fase één van vier onderzoeksfasen afgerond. De eerste fase hield in het 
vastleggen van de bestaande situatie en een anker- en paalberekening van de ABT-
variant. 

Witteveen & Bos 
Op 11 juni heeft Witteveen & Bos een rapport opgesteld met de anker- en 
paalberekening van de ABT-variant. Uit dit rapport blijkt dat de variant van ABT 
theoretisch mogelijk is. Witteveen & Bos plaatst nog wel de volgende 
kanttekeningen welke nog nader bekeken dienen te worden: 

de constructie moet volgens Witteveen & Bos dusdanig robuust 
uitgevoerd worden dat dit een risico is voor de bomen. Nadere 
technische uitwerking van de constructie en bijbehorende wijze van 
uitvoeren én het inmeten van de bomen (omtrek en positie) op locatie is 
nodig. 
door de bestaande muur moeten tubexpalen worden geboord. Nader 
onderzoek is nodig om te bezien of bij het boren van de palen de oude 
muur gespaard kan blijven. Dit laatste is van belang omdat de oude 
muur onderdeel van het ABT ontwerp is. 
de ankers komen op sommige plaatsen onder woningen, dit is niet 
wenselijk. Uitgezocht dient worden of de ankers op andere wijze zijn 
aan te brengen en te dimensioneren. Dit vergt een extra rekensessie. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 



Haarlem 

Conclusie fase 1 
Fase 1 is hiermee afgerond. Hoewel de resultaten van fase 1 nog geen definitief 
uitsluitsel geven over de haalbaarheid van de ABT variant geeft het wel voldoende 
vertrouwen om verder te gaan met fase 2 

Vervolg 
De opdracht van Witteveen & Bos bestaat uit vier fasen met ieder een go/ no go 
moment. Er wordt nu gestart met de tweede fase waarbij de fundering en kwaliteit 
van de bestaande kademuur in beeld wordt gebracht. Hiervoor moet graafwerk aan 
weerszijden van de kademuur verricht worden. Duikers inspecteren de kademuur 
onder water. In september kan de tweede fase afgerond zijn en informeren wij u 
opnieuw. 

Met vriendelijke groet. 
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ora-Yfke Sikkema 


