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Geachte commissieleden. 

Zoals afgesproken informeer ik u periodiek over de uitrol van de ondergrondse 
restafvalcontainers. Onderstaande tabel bevat de actuele planning per 17 ju l i 2015. 
Een tekstuele toelichting vindt u in de bijlage. 

Buurt Inloopavond 
buurt 

Publicatie en 
bezwaartermijn 

Plaatsing Operationeel 

Indischebuurt-zuid Fase afgerond Fase afgerond april 2015 begin mei 2015 
Transvaalbuurt Fase afgerond Fase afgerond begin mei-

wedio juni 
2015 

begin juli 2015 

Patrimoniumbuurt Fase afgerond Fase afgerond eind februari-
begin maart 
2015 

eind maart 2015 

Frans Halsbuurt Fase afgerond Fase afgerond eind januari 
2015-begin 
maart 2015 

eind maart 2015 

F-ederikspark Fase afgerond Fase afgerond Begin juli Begin augustus 
Scheepmakersdijk Fase afgerond Fase afgerond Medio 

augustus 
Medio 
september 

Koninginnebuurt Fase afgerond Fase afgerond Medh 
augustus-
medio 
september 

Begin oktober 

Schuingedrukte tekst betekent dat planning is gewijzigd to v. vorige actualisatie 

Het project is nu zover gevorderd dat het einde in zicht komt. Er rest één wijk waar 
het systeem nog niet operationeel is, de Koninginnebuurt. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 



Haarlem 

In ongeveer anderhalfjaar zijn zeven wijken met zo'n 13.200 huishoudens (18 
procent van het totaal) van ondergrondse containers voorzien. Om verschillende 
redenen moest de oorspronkelijke planning soms worden aangepast. In de 
bijgevoegde toelichting vindt u hierover meer informatie. 

Ik verwacht u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

rfke Sikkema 
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Bijlage. Toelichting op uitrol ondergrondse restafval 
containers 

Leidsebuurt 

Alle containers zijn geplaatst en de wijk is volledig operationeel. Alle locaties 
waartegen bezwaar liep en de locatie waarvoor een waterleiding moest worden 
omgelegd zijn geplaatst. 

Indischebuurt-zuid 

In de Indischebuurt-zuid zijn de ondergrondse containers in gebruik sinds week 24 
(begin juni). Voor één locatie loopt een bezwaarprocedure bij de Raad van State. 

Transvaalbuurt 

In de Transvaalbuurt zijn de ondergrondse containers geplaatst en begin juli in 
gebruik genomen. Het bleek zeer moeilijk in deze wijk geschikte locaties te vinden. 
Dat heeft geleid tot het vele malen hernieuwd zoeken naar locaties, maken van 
nieuwe verplaatsingsvoorstellen en het graven van extra proefsleuven. Op vier 
locaties kunnen de ondergrondse containers nog niet worden geplaatst. Op twee 
locaties moet een gasleiding worden omgelegd. Voor twee locaties is bezwaar 
ingediend en daarvan loopt één procedure bij de Raad van State. 

Patrimoniumbuurt en Frans Halsbuurt 

Sinds eind maart zijn zowel in de Patrimoniumbuurt als in de Frans Halsbuurt de 
ondergrondse containers in gebruik. Drie locaties zijn nog niet in gebruik. Voor 
deze locaties lopen bezwaarprocedures waarvan één bij de Raad van State. Voor 
een locatie in de Saenredamstraat is een gasleiding omgelegd. Daama bleek echter 
dat er alsnog twee leidingen in de bodem aanwezig waren die plaatsing van deze 
container onmogelijk maakte. Er is een nieuwe locatie gezocht. Voor deze locatie is 
opnieuw een bezwaarprocedure gestart die nog loopt. 

Kleine Hout/ Frederikspark 

De containers zijn begin juli geplaatst. Over enkele weken verstrekt Spaarnelanden 
de afvalpassen en zijn de containers operationeel. 

Scheepmakersdijk en Harmenjansbuurt 

De bezwaarperiode voor de Scheepmakersdijk en de Harmenjansbuurt (o.a. ook de 
nieuwbouw Scheepmakerskwartier) is afgelopen . Er zijn tegen twee locaties in de 
Harmenjansbuurt bezwaren ingebracht. Deze zijn behandeld en afgerond. De 
gemeentelijke afdeling Archeologie heeft aangegeven dat graven onder 
archeologische begeleiding verplicht is vanwege bepalingen in het 
bestemmingsplan. Dit heeft tot enkele weken vertraging geleid. Mogelijk ontstaat er 
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meer vertraging van de werkzaamheden. Dit is het geval wanneer archeologisch 
interessante vondsten worden gedaan. 

Spaarnelanden verwacht direct na de bouwvakantie (week 34) te kunnen starten met 
het plaatsen van de ondergrondse containers in de wijk. Enkele weken daama zal 
Spaarnelanden de afvalpassen verstrekken en zijn de containers operationeel. In de 
Harmenjansbuurt plaatst Spaarnelanden de ondergrondse containers in overleg met 
de bouwaannemer. De verwachting is dat de ondergrondse containers daar medio 
september kunnen worden geplaatst. In oktober worden de woningen opgeleverd 
en ontvangen de bewoners gelijk met de sleutel de afvalpas. 

Koninginnebuurt 

De gehanteerde planning in de vorige driemaandelijkse actualisatie is niet haalbaar 
gebleken. De bezwaarperiode was daarin gepland van week 16 tot en met week 21. 
In dat geval was plaatsing voor de bouwvakantie nog mogelijk geweest. De 
bezwaarperiode is uiteindelijk van week 21 tot en met week 27 (begin juli) geweest. 
Er waren in deze buurt in het voortraject veel bezwaren tegen het systeem van 
ondergrondse inzameling en tegen de locaties. Deze bezwaren hebben o.a. geleid tot 
extra overleg met de werkgroep Schouwtjeslaan om te bezien of de bezwaren 
konden worden weggenomen. Hierdoor is een vertraging van enkele weken 
opgetreden en uitstel van publicatie van het besluit. Het resultaat was echter 
positief, want er zijn voor de betreffende locaties geen bezwaren ingediend. Dit 
betekent dat een deel van de verloren tijd weer terug is gewonnen en de bewoners 
tevreden zijn over de aanpak. De bezwaarperiode van de Koninginnebuurt is begin 
juli beëindigd en plaatsing van de containers wordt eind augustus in gang gezet. 
Spaarnelanden plaatst ca.45 containers en dit neemt enkele weken in beslag. De 
verwachting is dat de bewoners de containers begin oktober in gebruik kunnen 
nemen. 

Florapark 

Het Florapark is onderdeel van de planvorming van de Koninginnebuurt. De 
bezwaarperiode voor het Florapark loopt nog een week langer door. Bij de 
publicatie van het besluit zijn de stukken abusievelijk niet helemaal compleet op de 
website geplaatst. Dit is hersteld en heeft enig gevolg gehad voor de planning. 


