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Inleiding

In dit rapport, met als peildatum 1 juli 2015, worden de woningbouwprojecten per gebied toegelicht.
Dit om een gedegen overzicht te bieden van wat er in welk gebied gaande is op woningbouwgebied.

Per gebied is in dit rapport opgenomen:

- de gebiedsopgave met betrekking tot duurzame stedelijke ontwikkelingen en de
beleidsuitgangspunten;

- een tabel met de verdeling en de totalen van de projecten in verschillende categorieén;
- de lopende betreffende woningbouwprojecten, als volgt opgebouwd:

a. Projectbeschrijving

b. Programmering (segment, typologie)

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)

e. Aandachtspunten

- overige projecten die nog in een vroegtijdig stadium zitten ( initiatieffase of waar bv aan een
visie gewerkt wordt).

De voortgang van de woningbouwprojecten zal 2 x per jaar gerapporteerd worden.

De rapportage Woningbouwproductie Haarlem geeft inzicht in het principe van de ongedeelde stad uit
de Woonvisie en de productie van betaalbare woningen

Het uitgangspunt in de Woonvisie die de gemeenteraad in juli 2012 heeft vastgesteld, is dat Haarlem
een ongedeelde stad wil zijn die ruimte biedt aan diverse huishoudens- en inkomensgroepen, met
ruimte voor hogere en lagere inkomens aan de westkant en de oostkant van de stad.

Voor de oostelijke stadsdelen is de doelstelling opgenomen om te komen tot een minder eenzijdig
woningaanbod. We willen dit bereiken door toevoeging van koopwoningen en duurdere
huurwoningen, en een maximum van 30% aan sociale woningbouw bij nieuwbouw na te streven.
Stadsbreed wordt minimaal 30% sociale woningbouw nagestreefd.

Van de totale productie in 2013 viel 34% in de categorie sociaal. De toevoegingen zijn als volgt
verdeeld:

Stadsdeel Sociaal (huur < €699 -/ v.o.n. <€ 215.000,- )
Absolute % sociaal van de % sociaal van de totale
productie stadsdeelproductie productie

Centrum 121 49% 7%

Zuidwest 87 34% 5%

Oost 123 39% 6%

! Prijspeil 2014



Noord 404 28% 14%

Schalkwijk 58 41% 2%

totaal 793 woningen | n.v.t. 34% (273 woningen)

De verdeling van de nieuwbouw over de stad in de verhouding sociaal (huur en koop)— middelduur —
duur volgt de ambities ten aanzien de ongedeelde stad in de Woonvisie 2012-2016. Het aandeel
sociaal voor de periode 2014 — 2020 wordt geprognotiseerd op 36% van de plancapaciteit (30% is
doelstelling). Voor het einde van het jaar worden de cijfers voor 2014 via de rapportage Woningbouw
bekend gemaakt.



1  Gebied Oost en Waarderpolder
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Opgave
Duurzame stedelijke ontwikkeling

Wonen

In Oost wordt gewerkt aan een duurzame stedelijke ontwikkeling met als doel het stadsdeel beter te
laten aansluiten op het centrum van de stad. Met het verbeteren van bestaande woningen en een breder
aanbod van nieuwe woningen, verdeeld over de sociale huur-, vrije huur- en koopsector, dragen we bij
aan de leefbaarheid van Oost. De differentiatie van het gebied wordt vergroot door de ontwikkeling
van een aantal markante locaties in het stadsdeel, zoals de Koepel, het Slachthuisterrein, het
Scheepmakerskwartier en Nieuwe Energie. Bij het opwaarderen van de leefbaarheid hoort ook de zorg
voor een goede bereikbaarheid. Oost is €én van de entrees naar de stad. De komende jaren wordt die
entree prettiger en veiliger gemaakt door een verdere afwaardering van de Amsterdamsevaart en het
verleggen van de hoofdentree naar de Oudeweg.

In de Woonvisie Haarlem 2012-2016 was al opgenomen dat voor een aantal buurten in Oost een
vernieuwingsslag nodig is. De technische verbetering of vernieuwing van woningen is vaak de eerste
aanleiding voor een project, maar vooral differentiatie in het woningaanbod is belangrijk. Om daar te
komen zijn prestatieafspraken gemaakt met de drie Haarlemse corporaties (Lokaal Akkoord Haarlem,
vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2013). Samen met Pré Wonen, Ymere en Elan, maar ook met
particuliere ontwikkelaars wordt aan de verbreding van de woningmarkt in Oost gewerkt. Zo staat
komend jaar onder andere de tweede fase van het Scheepmakerskwartier op stapel. Nieuwe, deels
duurdere woningen, trekken nieuwe bewoners aan.

Herontwikkeling

De eerste resultaten van deze duurzame stedelijke ontwikkeling zijn zichtbaar. Schipholweg
Zuidstrook is één van de grootste projecten in het stadsdeel. De eerste flats zijn bewoond! In Parkwijk
zijn de eerste woningen in de omgeving van de Jan Sluyterslaan opgeleverd. Ook het Huis van
Hendrik is klaar. Het wooncomplex won in 2014 de Lieven de Key Penning voor het ontwerp én voor
de inrichting van de buitenruimte.

De komende jaren gaan de ingezette ontwikkelingen door. In Parkwijk betekent dit dat in de omgeving
van de Leonard Springerlaan veel nieuwe woningen komen. In deze wijk wordt geinvesteerd in sloop-
nieuwbouw projecten waarbij koopwoningen en huurwoningen deels in het duurdere segment de
huidige sociale huur-sloopwoningen vervangen. Op gebied van voorzieningen wordt ingezet op een
opwaardering van het winkelcentrum aan het Prinses Beatrixplein; het is de bedoeling het aanbod
beter te laten aansluiten op de (toekomstige) vraag uit de wijk. Gebouw De Sprong krijgt ook een
bredere ontmoetingsfunctie voor de buurt. Hier komen vier organisaties samen onder één dak: Dock,
het sociaal wijkteam, Stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk en Pré Wonen.

Ook op andere plekken in Oost, te weten in het Hof van Egmond, in Bavodorp en op het Drilsmaplein
komen nieuwe woningen, of worden huizen gerenoveerd. De herontwikkeling van het DSK-terrein
wordt de komende jaren afgemaakt. Het Scheepmakerskwartier wordt een prachtige woonlocatie met
een kade langs het Spaarne en een nieuwe passantenhaven. De terreinen rondom Nieuwe Energie en
het Slachthuis worden ontwikkeld tot hotspots.

Daarnaast is in 2016 de Koepel geen gevangenis meer. De herontwikkeling van dit rijksmonument
biedt mogelijkheden om het oostelijk deel van de stad meer te laten aansluiten bij het centrum. De
komende jaren zal duidelijk worden welke functie dit bijzondere object gaat krijgen. De gemeente
werkt hierin samen met het Rijk. Het Rijk is eigenaar van het gebouw.

De Oostpoort, het gebied rond Ikea is ook onderdeel van de totale ontwikkeling van Oost. De
komende jaren wordt duidelijk wat de gemeente wil c.q. kan met deze locatie; is de markt bereid om te
investeren, of wordt de grond tijdelijk afgewaardeerd en wordt gewacht op betere tijden.



Beleidsuitgangspunten

Juli 2012 heeft de raad de Woonvisie ‘Haarlem: duurzame, ongedeelde woonstad’ vastgesteld.
Conform deze woonvisie zal de komende periode gewerkt worden aan het volgende:

. Uitwerken transformatieprogramma (sloop/nieuwbouw, verkoop, herpositionering, etc.),

. toevoegen bijzondere initiatieven/producten en functies (bijvoorbeeld (Collectief) Particulier
opdrachtgever schap ((C)PO), kluswoningen, experiment woonruimteverdeling),

. differentiatie: bij nieuwbouw en herstructurering gaan we uit van maximaal 30% sociaal, we

streven naar minder eenzijdig woningaanbod door toevoeging koopwoningen en duurdere
huurwoningen.

Oost Huur Koop
. < 710- | > < 215- | > € Aandeel
Froject €710 | 950 | 950 |e2rs | 350 |350 | O"0%kend | sociaal
Bavodorp,
1 | herstructurering/renovatie incl. 140 50 67

nieuwbouw (alle fases)

DSK II a (Herontwikkeling perceel
naast de nieuwe school).

2 | DSK I 21 21
Groene Linten (Jan Sluyterlaan
Parkwijk) Grootschalige sloop
(193)/nieuwbouw (187 + 31 sen.
app)

Hof van Egmond 148 14
Oude Amsterdamse buurt-
kluswoningen fase 1 en 2
Scheepmakerskwartier II a+b 727
Slachthuisbuurt Zuidstrook (blok V) | 60 42 ? 60%

Scheepmakerskwartier I ( oude
Cavexterrein en omgeving)

Slachthuisbuurt Zuidstrook (blok I) 56 28 60%
Steve Bikostraat, verkoop van
kavels t.b.v. woningbouw

Totalen 256 42 25 78 121 16

85 48 92 39%

Geen woning toevoegingen.

N[N »n |~

25 29 16

Tabel: geeft de verdeling en de totalen van de categorieén weer.



1 Bavodorp

0 el 130 w18 s G001 el inailing

a. Projectbeschrijving

Ymere is voornemens de woningen in Bavodorp te renoveren en rondom de Kruistochtstraat sloop /
nieuwbouw te plegen. Ook hierbij spelen zware funderingsproblemen. Hoewel Bavodorp geen
gemeentelijk monument is, is het een karakteristiek woongebied wat de gemeente en Ymere zoveel
mogelijk willen behouden. Het voornemen van Ymere is om de komende jaren tot 2020 de woningen
te vernieuwen. Er is onlangs gestart met een proef van een beperkt aantal woningen aan de
Barbarossastraat. Als de proef naar het oordeel van Ymere succesvol verloopt worden de volgende
woningen aangepakt. Het exacte programma zal op een later moment worden vastgesteld. Het project
wordt gefaseerd uitgevoerd.

b. Programmering (segment, typologie)
Fase III - 13 sociale huurwoningen worden gesloopt en er komen sociale ouderenwoningen voor terug.
Het programma is nog niet definitief, waarschijnlijk 22 ouderen woningen.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Fase III is opgestart. Een intenticovereenkomst is afgesloten. Er wordt nu gewerkt aan het definitieve
invullen en aansluiten wordt een anterieure overeenkomst afgesloten.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Vergunningen aanvragen en een gedragen plan uitwerken.

e. Aandachtspunten
n.v.t.

2DSK




a. Projectbeschrijving

DSK 11 en III liggen bij de sportvelden en zijn woning-ontwikkellocaties. DSK III wordt nu
uitgevoerd. Voor DSK II is het programma wat lastiger omdat de ontwikkelaar die interesse had het
parkeersegment niet kon oplossen. Binnenkort worden er gesprekken gehouden met meerdere
ontwikkelpartijen die interesse hebben.

b. Programmering (segment, typologie)
DSK III - 21 grondgebonden koopwoningen

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)

Een ontwikkelaar heeft een plan gemaakt t.b.v. de invulling op DSK III. Met hen wordt eerdaags de
koopovereenkomst getekend. De raad is akkoord gegaan met de verkoop van de grond aan de
ontwikkelaar. De verkoopprijs moet nu door college worden geaccordeerd.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Voorbereiden sloopwerkzaamheden en koopcontract tekenen. Voorbereiden bouw speeltuin inclusief
gebouw.

e. Aandachtspunten
Er moet op deze kavel een nieuw speeltuin inclusief gebouw worden gerealiseerd door de gemeente.

3 Groene Linten, Parkwijk

a. Projectbeschrijving

Pré wonen heeft een plan gemaakt voor sloop / nieuwbouw van 218 woningen aan de Jan Sluyterslaan
e.o. die al jaren op de nominatie staan voor vervanging vanwege de slechte kwaliteit van de woningen.
Naar verwachting worden de eerste 21 woningen begin 2015 opleveren en de laatste in 2018.

Pré Wonen bouwt niet alleen de woningen maar richt ook de openbare ruimte opnieuw in, waarbij
aansluiting wordt gezocht met het groen van het Reinaldapark en de Zuiderpolder.

b. Programmering (segment, typologie)
Totaal 218 woningen (koop- en huurwoningen)
54 sociale huur, 48 vrije huur, 92 koopwoningen en 31 seniorenappartementen in sociale huur.

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Besluitvormingstraject is doorlopen en er is aangevangen met de bouw.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Start fase III na de bouwvak. Ook start de verkoop van de eerste koopwoningen.

e. Aandachtspunten
Opknappen van de openbare ruimte.




4 Hof van Egmond

a. Projectbeschrijving

Pré wonen heeft plannen gepresenteerd om het Hof van Egmond, een gemeentelijk monument,
grootschalig te renoveren/vernieuwen. Directe aanleiding zijn de funderingsproblemen. Pré Wonen is
met een proef voor de eerste 6 woningen begonnen. Deze woningen zijn in oktober 2014 opgeleverd.
De proef is geslaagd en de rest van het Hof wordt aangepakt conform voorgestelde plannen, waarbij de
woningen achter de monumentale gevels worden vernieuwd en uitgebouwd, voorzien van een nicuwe
fundering en de energieprestatie van de woningen fors wordt verbeterd.

b. Programmering (segment, typologie)
153 woningen waarvan 148 in de sociale huur en 14 in de middel dure huurklasse.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Er zijn gesprekken gevoerd met de bewoners en nu gaat 80% akkoord met de plannen. Dat is
voldoende om het project door te laten gaan.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Starten renovatie overige woningen, begin 2017 gereed. Er is afgesproken dat de gemeente in 2017 de
binnentuin (buitenruimte) opknapt van het hof.

e. Aandachtspunten
n.v.t.

5 Oude Amsterdamse buurt - kluswoningen

a. Projectbeschrijving

Elan wonen is, bij wijze van pilot, gestart met de verkoop van 16 woningen aan de Busken Huét- en
Adriaan Loosjesstraat in de Amsterdamse buurt. De woningen worden door Elan wonen voorzien van
een nieuwe fundering, en de huizen zijn aansluitend op de markt verkocht als kluswoning. De
woningen zijn voor starters bedoeld en hebben een verkoopprijs van € 124.500,- met een
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financieringseis voor aankoop en opknappen vanaf € 202.500,-. Het volgende project kluswoningen
wordt opgestart in de Alberdingk Thijmstraat (de even nummers).

b. Programmering (segment, typologie)
16 huurwoningen verkocht.

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
De woningen in de Busken Huét- en Adriaan Loosjesstraat zijn allemaal verkocht op 1 na. Hier zou
een huurder terugkeren maar deze heeft er vanaf gezien.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Na de zomer wordt een traject gestart in de Alberdingk Thijmstraat (even nummers).

e. Aandachtspunten
n.v.t.

6 SMK Il (Scheepmakerskwartier) -

a. Projectbeschrijving

De ontwikkelaar aan het Spaarne bv heeft belangstelling getoond voor de uitvoering van het
masterplan voor SMK II. Er is met hen een intentieovereenkomst gesloten en de ingediende plannen
(ITa) zien er dusdanig uit dat er alle reden is om aan te nemen dat dit deel op korte termijn wordt
ontwikkeld. Een deel van de grond op de kavel (1Ib) is in bezit van een andere ontwikkelaar. Hier zijn
onlangs gesprekken mee gevoerd en er wordt gekeken of hun plannen dus danig zijn dat we met hen
een intentieovereenkomst gaan afsluiten.

b. Programmering (segment, typologie)
Voorlopig is rekening gehouden met 65 woningen in fase [ en 72 in fase II.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Afsluiten 10 met Aan het Spaarne Bv.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Afsluiten AO met aan het Spaarne BV en een 10 afsluiten met de Hallvard voor fase I1b.

e. Aandachtspunten
n.v.t.
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7 Zuidstrook Slachthuisbuurt (Schipholweg)

a. Projectbeschrijving

Ymere bouwt aan de Zuidstrook twee nieuwbouw blokken. Het eerste blok, hof van Sevenhuijsen en
het tweede blok, Hof van Dumont, zijn opgeleverd. De eerste flats worden in het najaar door nieuwe
bewoners bewoond.

Met Pré wonen zijn de plannen voor nieuwbouw aan de Henriette Bosmanstraat in een vergevorderd
stadium. De flats worden dit deze plannen gesloopt en vervangen door Omdat Pré Wonen een andere
bouwkundige setting wenst dient het bestemmingsplan daarvoor nog te worden aangepast.

Elan wonen ontwikkelt blok V aan de Schipholweg, het hof van Leijh. In het oorspronkelijke plan
bestaat het blok uit 79 appartementen (waarvan 60 sociale huurwoningen en 19 middeldure vrije sector
huurwoningen) en 34 grondgebonden vrije sector huur woningen, 1200 m2 supermarkt en 1000 m2
Bedrijf onroerend goed.

De bouwplannen die waren voorzien in het gedeelte langs de Schipholweg tussen de Merovingenstraat
en het Spaarne hebben de corporaties opgeschort als gevolg van de onzekere woningmarkt en het
gewijzigde rijksbeleid. De corporaties hebben laten weten de eerstkomende jaren de resterende flats te
laten staan. Dat geldt ook voor de woningen aan de Hannie Schaftstraat. De genoemde bouwplannen
zijn opgenomen in de prestatieafspraken met de Haarlemse corporaties (Lokaal Akkoord Haarlem).

b. Programmering (segment, typologie)

Blok Il en IV

Ymere - 24 grondgebonden koopwoningen vanaf ca. € 239.000,- v.o.n. (incl. parkeerplaats), 68
appartementen (9 vrije sector en 59 sociale huur), en enkele bedrijfsruimtes gerealiseerd.

In totaal komen er 79 woningen in de flats waarvan 31 sociale huur 36 koop en 12 vrije sector huur.
De huurwoningen worden deels door Elan Wonen afgenomen.

In de plint worden bedrijfsruimtes gerealiseerd voor Ymere en Elan Wonen.

In beide blokken is een inpandige parkeergarage.

Blok I

Pre Wonen - 84 appartementen waarvan 56 sociale huur en 28 middel dure.

Blok V

Elan — volgens tekeningen Elan 102 woningen waarvan 60 sociale huur, 42 gewone huur, dit nog
onder voorbehoud.

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Parkeerprobleem voor blok I opgelost in nieuwe plannen.
Gesprekken gevoerd over invulling blok V zonder supermarkt en detailhandel in de plint.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)

Blok I - vaststellen stedenbouwkundige plan. Sloop flats in het najaar van 2015.
Blok V —nieuw gedragen plan.

12



e. Aandachtspunten

Blok V — wat gaat Elan exact op de kavel bouwen.

Blok I — Pre Wonen bouwt eerst twee woningblokken. Met de hopelijke winst daaruit kan het derde
woningblok worden gerealiseerd.

Overige projecten

Zelfbouw in oost

Haarlem vindt het belangrijk dat haar inwoners de vrijheid hebben om zelf te kiezen waar en hoe ze
willen wonen. Dit past bij haar woonvisie ‘Haarlem: duurzame, ongedeelde woonstad’. Zeltbouw
maakt vraag gestuurd bouwen mogelijk. Dit is een stuk grond (kavel) of bestaand gebouw kopen,
waarop iemand zelf zijn of haar huis kan (laten) ontwerpen en (laten) bouwen. Er zijn diverse vormen
van zelfbouw mogelijk. In oost worden momenteel, bij wijze van pilot, voorbereidingen getroffen om
5 zelfbouwkavels uit te geven aan de Steve Bikostraat. Het idee is om het uit te voeren gelijktijdig met
bouwkavels in Haarlem Noord.

Projecten waarvan bv alleen nog aan een visie wordt gewerkt of alleen verkenningsworkshops
Slachthuisterrein

Op en rondom het Slachthuisterrein kunnen tot circa 160 woningen worden gerealiseerd.

Het Slachthuisterrein is in eigendom van de gemeente, maar de gemeente zal het terrein niet zelf
ontwikkelen. Een Stedenbouwkundig programma van eisen is in juni 2012 vastgesteld. Er wordt een
koper/ontwikkelaar gezocht om de plannen uit te voeren. Tevens wordt er gekeken naar de
mogelijkheid voor de popscene om er een deel van te gebruiken als oefenruimte.

Haarlem oost

De zones rondom Oostpoort en Beatrixplein zijn aangewezen als kansrijke locaties om ontwikkelingen
in gang te zetten. Onze inspanning is erop gericht samen met marktpartijen te kijken hoe deze
ontwikkelingen daadwerkelijk van de grond kunnen komen.

13



2 Gebied Schalkwijk
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Opgave
Duurzame stedelijke ontwikkeling

Schalkwijk is dé plek om de MRA doelstelling met betrekking tot de woningbouwopgave voor
Haarlem te realiseren. In Schalkwijk is op veel plekken nog ruimte voor inbreiding (nieuwbouw in een
dichtbebouwde omgeving). Verdichten is mogelijk, maar alleen als het de ruimtelijke kwaliteit
versterkt. Dat gebeurt al bij de Entree, maar ook andere locaties liggen in het verschiet, de Poort van
Boerhaave, de Itali¢laan, Meerwijk-centrum en de Aziéweg. Daarnaast. Voor de centraal gelegen
locatie Schalkwijk Midden wordt ingezet op het nieuw leven inblazen van leegstaande kantoren door
functiewijziging of sloop/nieuwbouw. Dit is voor de gemeente van belang om de ontwikkeling en
transformatie naar een veelzijdig woon/werkgebied te stimuleren en faciliteren. Door de recessie ligt
het tempo lager, maar de ontwikkelingen zijn zeker niet tot stilstand gekomen. De komende jaren
wordt ingezet op een duurzaam en gedifferenticerd woningaanbod. Daarbinnen past een
aanmoedigingsbeleid voor pioniers om ‘meer koopkrachtige’ doelgroepen aan te trekken. Dit

kan de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Te denken valt aan nieuwbouwprojecten en
zeltbouw.

Schalkstad is een belangrijk project. Het winkelcentrum zal zich van eenzijdig winkelcentrum
ontwikkelen tot centrale ontmoetingsplek en kloppend hart van Schalkwijk. Er worden winkels, een
bioscoop en horeca toegevoegd. De ontwikkeling van Schalkstad is een samenwerkingsverband tussen
gemeente en de eigenaren van winkelcentrum Schalkwijk. Schalkstad is de enige plek in Haarlem
waar de mogelijkheid wordt geboden om de detailhandel te laten groeien.

Beleidsuitgangspunten

De inzet zal de komende jaren op de differentiatie gericht moeten zijn. In het kader van de aanpak van
het oostelijke deel van Haarlem wordt een structuurvisie opgesteld, waar Schalkwijk onderdeel van
uitmaakt. We komen tot de volgende thema’s voor het wonen in Schalkwijk voor de komende jaren:
doorgaan met herstructureringsprojecten gericht op differentiatie, kwaliteitsverbetering, leefbaarheid
en aanpak openbare ruimte;

. differentiatie: accent (blijven) leggen op middel dure en dure sector, minder op toevoegen van
sociale woningbouw;

. bij verkoop van huurwoningen (als instrument voor differentiatie) risico’s minimaliseren
(toekomstige wens tot stedelijke vernieuwing, gebrek aan onderhoudsbudget etc.);

. kansen voor cre€ren woonservicegebieden en opplussen voorraad verder uitbouwen;

. ruimte te bieden aan bijzondere initiatieven (C)PO, functies, nieuwe

woon/werkeenheden etc.).

Schalkwijk Huur Koop \
Project < 710— | >950 | < 215 - > € onbekend Aa@deel
€710 | 950 €215 350 350 sociaal
1 | Aziéweg locatie 1 50 70
2 | Aziéweg locatie 2 (toren 2 en 3) 54 120
3 Boerha'fwewijk Noord, renovatie en PM
sloop nieuwbouw
4 | Entree West 350
5 | Entree Oost 350
6 | Europawijk blok 6 31
7 Italié.laan pouwlocatie in 25
ontwikkeling
8 | Meerwijk locatie 1, Bernadottelaan 32
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Schalkwijk Huur Koop \
Proiect < 710— | > 950 | < 215 - > € onbekend | Aandeel
7 €710 | 950 €215 350 350 sociaal
9 | Schalkstad 64 86
10 | Tjaden bouwlocatie 39 0%
11 | Poort van Boerhaave PM
D Tenerifepad (transformatie VNU- 100
toren)
13 Europaweg, Fluor, 18500 m2 200
kantoorruimte
Kantorenstrook middengebied,
14 | 30.000m? kantoor omzetten naar ca. 500
500 appartementen
15 Belcanto, bouwlocatie in 157
ontwikkeling. Koopwoningen
16 | Baden Powell 27
17 | Thomas More 10
18 | Zwemmerslaan 100 50
19 | Terschellingpad 20
20 | Zuid Schalkwijkerweg 50 e.o. PM
Boerhaavelaan Zusterflat,
21 bouwlocatie in ontwikkeling PM
Totalen 178 50 0 102 10 125

Tabel: geeft de verdeling en de totalen van de categorieén weer.
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1 Aziéweg locatie 1

a. Projectbeschrijving www.prewonen/Aziéwegq

Twee torens met 54 appartementen middel dure huur en 68 appartementen sociale koop in een
parkachtige omgeving gelegen ingesloten tussen de Aziéweg, Briandlaan en de Spijkboorweg. Het
ontwerp is van VMX, Pré Wonen heeft de omgevingsvergunning voor de eerste fase reeds vergund
gekregen. De tweede fase loopt. De gemeente legt de parkstrook aan.

b. Programmering (segment, typologie)
de realisatie 54 appartementen middel dure huur en 68 appartementen sociale koop

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Pré Wonen heeft een optie gehad tot 1 juli 2015 om het voorstel om deze twee torens te realiseren uit
te werken.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)

De optie heeft geleid tot een akkoord van partijen welke in detail verder zullen worden uitgewerkt en
in een koopovereenkomst worden vastgelegd. De planning voor de start verkoop van de woningen
staat gepland in september 2015. Het VO voor de buitenruimte zal worden uitgewerkt tot een DO.

e. Aandachtspunten
De grondexploitatie bestaat uit locatie 1 en 2 samen. Voor de kavels wordt uitgegaan van een
verkoopdatum 2021. Eerdere verkoop zal leiden tot een financieel beter resultaat.

2 Aziéweg locatie 2
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a. Projectbeschrijving

Op de locatie zijn 3 kavels voor torens. Het oorspronkelijke plan voor locatie 1 en 2 is de realisatie van
torens van VMX zoals nog steeds geldt voor locatie 1. Voor locatie 2 hebben Sint Jacob en Pré Wonen
het project van elkaar losgekoppeld. En heeft Sint Jacob zelf een eigen architect (Dam) aangetrokken.
Stichting Sint Jacob levert na de zomer op één van deze kavels de woonzorgtoren op (zie foto). Het
bouwplan van Sint Jacob bestond oorspronkelijk uit de bouw van 2 torens, maar de koop van de
tweede kavel is ontbonden. De 2 overgebleven kavels op locatie 2 zullen ter verkoop worden
aangeboden.

b. Programmering (segment, typologie)

De gerealiseerde toren van Sint Jacob is bedoeld voor zorg en heeft geen zelfstandige wooneenheden.
De direct naastgelegen kavel is geschikt voor wonen en of zorg. De derde kavel heeft de bestemming
wonen.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)

De woonzorgtoren van Sint Jacob is gebouwd. De gemeente heeft voor deze toren de parkeerplaatsen
gerealiseerd. De formele overdracht van de parkeerplaatsen moet nog plaatsvinden. Voor de tweede
kavel is de ontbindingsovereenkomst getekend.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
De parkeerplaatsen worden formeel opgeleverd. De twee andere kavels zullen in de verkoop worden
gebracht.

e. Aandachtspunten
De grondexploitatie bestaat uit locatie 1 en 2 samen. Voor de kavels wordt uitgegaan van een
verkoopdatum 2021. Eerdere verkoop zal leiden tot een financieel beter resultaat.

a. Projectbeschrijving

De Stichting Elan Wonen is eigenaar van de percelen grond met opstallen gelegen

aan de Wamstekerstraat, Louis Pasteurstraat, Ekamastraat, Van de Beltstraat, Ledeboerstraat en
Roordastraat;

Elan Wonen is voornemens om deze locaties deze locatie in 3 fasen tot herontwikkeling te brengen:
Voor deze herstructurering is een intentieovereenkomst opgesteld. De resultaten van de
intentieovereenkomst zijn:

- stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE), op te stellen door Stichting Elan Wonen;

- anterieure overeenkomst, op te stellen door een planeconoom en jurist van de gemeente Haarlem;
- grondruilplan voor Wamstekerstraat, Louis Pasteurstraat, Van de Beltstraat, Ekamastraat,
Ledeboerstraat en Roordastraat, op te stellen door Stichting Elan Wonen.
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b. Programmering (segment, typologie)

- Fase 1a: renovatie Van der Beltstraat (40 woningen)

- Fase 1b: nieuwbouw Louis Pasteurstraat, Wamstekerstraat, Ekamastraat (sloop 56 woningen
en nieuwbouw circa 36 grondgebonden woningen)

- Fase 2a: renovatie Ledeboerstraat (40 woningen)

- Fase 2b: nieuwbouw Louis Pasteurstraat, Van de Beltstraat, Ekamastraat, Ledeboerstraat
(sloop 112 woningen en nieuwbouw circa 72 grondgebonden woningen)

- Fase 3a: renovatie Roordastraat (40 woningen)

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
In opdracht van Elan Wonen is de Stedenbouwkundige Visie (incl. grondruilplan) in concept opgesteld
en besproken met de gemeente Haarlem.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)

De Stedenbouwkundige Visie wordt definitief gemaakt. Na de definitieve Stedenbouwkundige Visie
wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. In juli 2015 wordt de Anterieure overeenkomst (inclusief
grondruilplan) opgesteld en in augustus 2015 besproken met Elan Wonen.

e. Aandachtspunten
n.v.t.

4 Entree west

a. Projectbeschrijving

Het project 023 / De Entree West is gelegen tussen de Schipholweg, het Kennemer Gasthuis locatie
Zuid en de Amerikaweg. Slokker Vastgoed, BPD (voorheen Bouwfonds), BAM en Ymere werken op dit
project samen onder de naam “Ontwikkelingsmaatschapij 023 C.V.”, kortweg OC 023. Kern van het
contract tussen gemeente en de OC 023 is: de OC 023 voert de grondexploitatie voor eigen rekening
en risico uit, geeft de percelen uit en richt de openbare ruimte in. In de Koopovereenkomst van 2007
is opgenomen dat het programma van West en Oost samen dient te voorzien in 80 sociale
huurwoningen (waarvoor door de huurder huurtoeslag van de Belastingdienst verkregen kan
worden) en 65 sociale koopwoningen. Het is aan de OC 023 de verdeling over beide plangebieden te
bepalen.

Het project is in 2 fasen ingedeeld: West en Oost. West is in 2008 verkocht. Er is een vastgesteld
Masterplan en een bestemmingsplan.

b. Programmering (segment, typologie)
W2 22 eengezinswoningen (middensegment, in aanbouw) + Zorghotel St. Jacob (gereed)

W3 60 appartementen en 26 eengezinswoningen
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W4 60 appartementen en 12 eengezinswoningen

W5 40 appartementen (in aanbouw)

W6 60 — 70 appartementen of kinderdagverblijf en horecavoorziening

W7 47 eengezinswoningen (middensegment, gereed)

W8 21 appartementen (sociale koop, gereed) en 32 eengezinswoningen (gereed)

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Start bouw W5 in februari, W7 gestart in november 2014 en inmiddels gereed
W2 22 eengezinswoningen gestart eind april 2015.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
W2 gereed. Met OC 023 moet overeenstemming komen over het woningbouwprogramma in relatie
met de parkeernorm/oplossing.

e. Aandachtspunten

- De OC 023 wil een maximaal woningbouwprogramma realiseren. Dit levert een
aandachtspunt op met de parkeernorm zoals opgenomen in het contract en het
bestemmingsplan (1 op eigen terrein en 0,5 in de openbare ruimte).

- Eris parkeerdruk vanuit het Kennemer Gasthuis: daar moet men betalen om te parkeren, men
neemt de wijk naar De Entree waar het parkeren (nog) gratis is. Contractueel is de gemeente
verplicht een parkeerregime in te voeren. Met het afkeuren van het fiscaal parkeren door de
commissie, heeft de wethouder besloten te wachten op nieuw beleid voordat er betaald
parkeren wordt ingevoerd. De bewoners zijn hier niet gelukkig mee.

- De verdeling van het aandeel sociale woningen tussen West en Oost is een punt van aandacht.

5 Entree oost

a. Projectbeschrijving

Het project 023 / De Entree Oost is gelegen tussen de Schipholweg, de Amerikaweg, de
Boerhaavelaan en het volkstuinencomplex. Slokker Vastgoed, BPD (voorheen Bouwfonds), BAM en
Ymere werken op dit project samen onder de naam “Ontwikkelingsmaatschapij 023 C.V.”, kortweg
OC 023. Kern van het contract tussen gemeente en de OC 023 is: de OC 023 voert de grondexploitatie
voor eigen rekening en risico uit, geeft de percelen uit en richt de openbare ruimte in. In de
Koopovereenkomst van 2007 is opgenomen dat het programma van West en Oost samen dient te
voorzien in 80 sociale huurwoningen (waarvoor door de huurder huurtoeslag van de Belastingdienst
verkregen kan worden) en 65 sociale koopwoningen. Het is aan de OC 023 de verdeling over beide
plangebieden te bepalen.

Het project is in 2 fasen ingedeeld: West en Oost. Over Oost heeft een heronderhandeling
plaatsgevonden die in mei 2014 door de raad is vastgesteld. Oost wordt in delen aan de OC 023
verkocht, verdeeld over 10 jaar met een maximale uitloop naar 12 jaar. Er is een vastgesteld
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Masterplan. Het bestemmingsplan wordt voor Oost momenteel vernieuwd en naar verwachting
uiterlijk begin januari 2016 door de raad vastgesteld.

b. Programmering (segment, typologie)
Mogelijk programma: 402 woningen

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Masterplan Entree Oost is vastgesteld.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Besluitvormingsproces starten van het bestemmingsplan. Planning vastgesteld: januari 2016

e. Aandachtspunten

- Om woningbouw langs de Schipholweg mogelijk te maken zonder zware geluidwerende
maatregelen is een verlaging van de snelheid op de Schipholweg van 100 km/u naar 50 km/u
ter hoogte van het plangebied noodzakelijk. Dit is als een inspanningsverplichting opgenomen
in het nader akkoord. Vooralsnog wil de gedeputeerde geen medewerking verlenen aan het
terugbrengen van de snelheid.

- De verdeling van het aandeel sociale woningen tussen West en Oost is een punt van aandacht.

6 Europawijk blok 6 _ )
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a. Projectbeschrijving
Brusselstraat/Stockholmstraat

b. Programmering (segment, typologie)
5 woningen, waarde 215.000-350.000

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)

De bouw van een zorgcomplex gaat vanwege de economische crisis niet door. Ymere wilde daarom
de kavel niet afhemen van de gemeente.

Er is een overeenkomst gesloten met Ymere ter be€indiging van de koopovereenkomst van de grond.
Ymere heeft een afkoopsom van 150.000,- betaald aan de gemeente.

De bedoeling is om kavels uit te geven voor particulier opdrachtgeverschap.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)

Het verwerven van een strook grond die nog in bezit is van Ymere ter optimalisatie van de
mogelijkheden voor zelfbouw.

Het verplaatsen van een trafo die een optimale ontwikkeling in de weg staat.

e. Aandachtspunten
De gemeente wil de strook grond van Ymere kosteloos verwerven, hierover vinden nog gesprekken
plaats.
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7 Italiélaan _
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a. Projectbeschrijving www.prewonen/Italiélaan
Aan de Itali€laan worden door Pré wonen 4 woonblokken gebouwd met in totaal 85 woningen.

b. Programmering (segment, typologie)
69 woningen SH/koop in goedkopere sector.
16 SIG- woningen

Totaal: 85 woningen

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
de Stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vastgesteld. Er is een intentie overeenkomst gesloten. Er
is een architect geselecteerd en de omgevingsvergunning is voorbereid.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Aanvraag omgevingsvergunning, afsluiten anterieure overeenkomst. Opstellen voorlopig ontwerp
voor de openbare ruimte. Organiseren van een bewonersbijeenkomst.

e. Aandachtspunten

Het aantal parkeerplaatsen rondom de woonblokken.
Discussie met Pré over de grondruil/grondverdeling.
Het beheer van de openbare ruimte.

8 Meerwijk locatie 1

s ]

o S g | Y

a. Projectbeschrijving

Het (grex)project Meerwijk Centrum (zie bijlage I) bestaat uit 7 deelprojecten, die grotendeels zijn
afgerond. Alleen deelproject 1, woningbouw op de hoek Bernadottelaan/Stresemanlaan door Ymere,
moet nog gerealiseerd worden. Ymere heeft in het verleden een bouwvergunning verkregen voor een
plan met 26 dure koopwoningen. Het bouwplan is in de verkoop gebracht maar de woningen bleken te
duur en daardoor niet verkoopbaar. Inmiddels hebben Ymere en gemeente op hoofdlijnen
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overeenstemming over een aangepast bouwplan. Dit plan bestaat uit 31 eengezinswoningen,
grotendeels sociale koop (grondprijs conform woonvisie Haarlem op basis van koopprijs lager dan
€215.000 v.o.n.). Ten behoeve van deze ontwikkeling moet het bestemmingsplan aangepast worden.

b. Programmering (segment, typologie)
31 koopwoningen < 215.000,=

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)

In de eerste helft van 2015 is het stedenbouwkundige kader voor de ontwikkeling neergezet en zijn op
hoofdlijnen de verkoopafspraken overeengekomen. Beiden zijn in juni 2015 vastgesteld door middel
van collegebesluit ‘Vaststellen kaders ontwikkeling Meerwijk Centrum locatie 1’(BBV nr.:
2015/198741).

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Acties komende half jaar (tweede helft 2015):

1. De ruimtelijke kaders worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan voor Meerwijk.
Conform planning wordt deze medio oktober 2015 behandeld in de commissie. Formele
besluitvorming over het bestemmingsplan volgt in maart 2016.

2. De verkoopovereenkomst wordt opgesteld. Het streven is de verkoopovereenkomst, na
ondertekening door Ymere, in het najaar van 2015 te laten vaststellen.

3. Het ontwerptraject voor de openbare ruimte Wordt (na het vaststellen van de
verkoopovereenkomst) gestart.

e. Aandachtspunten

Grond en medewerking Pré Wonen nodig

Om het plan in zijn huidige vorm te kunnen realiseren is een strook grond van Pré nodig. Zonder de
medewerking van Pré Wonen zal een knelpunt ontstaan in het realiseren van voldoende
parkeerplaatsen. Op basis van de contacten met Pré Wonen lijkt dit vooralsnog geen belemmering te
worden. Formele vastlegging van deze afspraken moet plaatsvinden voorafgaand aan het afsluiten van
de verkoopovereenkomst met Ymere.

Inspraak op ruimtelijke wijzigingen moet nog plaatsvinden

In verband met de relatief kleine aanpassingen in het bestemmingsplan is gekozen geen apart
inspraaktraject te lopen voor deze locatie, maar de inspraak onderdeel te laten uitmaken van

het inspraaktraject voor het totale ontwerpbestemmingsplan Meerwijk dat binnenkort zal
plaatsvinden. Dit is ook de reden waarom de besluitvorming over de ruimtelijk kaders gebeurt onder
voorbehoud van de vaststelling van het bestemmingsplan. Immers, de kaders kunnen niet worden
vastgesteld zonder inspraak/besluitvorming raad.

9 Schalkstad
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a. Projectbeschrijving

Het omvormen van het monofunctionele winkelcentrum naar een multifunctioneel stadsdeelhart.

Het programma is onderverdeeld in verschillende fases. Fase 1 is vastgesteld en omvat de uitbreiding
van detailhandel waaronder het uitplaatsen van een supermarkt naar een nieuwbouwlocatie op het
Floridaplein en de komst van een derde supermarkt. Daarnaast wordt in dit plan een nieuwe
parkeergarage, woningbouw, horeca en een bioscoop mogelijk gemaakt.

b. Programmering (segment, typologie)
Het mogelijke programma bevat een woon/zorg- toren.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de zienswijzen worden nu verwerkt.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Vaststellen bestemmingsplan Schalkstad 1° fase. De tender voor het bouwblok op het Floridaplein
starten.

e. Aandachtspunten
Voor de eerste fase Schalkstad is een grondexploitatie geopend in 2014.

10 Tjaden

a. Projectbeschrijving

Het terrein aan de Zuid-Schalkwijkerweg 58 in Haarlem is het voormalig terrein van Tjaden bedrijven.
De bedrijfsactiviteiten worden sinds 2006 elders voortgezet en de bedrijfsgebouwen staan leeg. Het
Tjaden terrein ligt op het grondgebied van gemeente Haarlem en is in eigendom van Bataks bv.

b. Programmering (segment, typologie)
De rechtbank Noord Holland heeft aan de partijen de opdracht gegeven tot een financieel en haalbaar

plan te komen. Maximaal 39 dure koopwoningen,

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
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Nota van uitgangspunten is vastgesteld door het college en is ter bespreking naar de commissie
ontwikkeling gestuurd.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Bataks bv stelt een beeldkwaliteitsplan en een schetsplan op.

e. Aandachtspunten

Ontwikkeling van het gebied leidt tot meer (bouw)verkeer over de Zuid-Schalkwijkerweg en de dijk
waarop de Zuid-Schalkwijkerweg is gelegen is aan groot onderhoud toe.

Goede communicatie met omwonenden/gebruikers van de Zuid-Schalkwijkerweg

Overige projecten

11 Poort van Boerhaave

De Poort van Boerhaave is een ontwikkellocatie.

Met het zich terugtrekken van St. Jacob wordt er een aangepast stedenbouwkundig kader ontwikkeld,
waarna de Damiate-locatie (groen) in de verkoop zal worden gebracht.

Middengebied (12, 13, 14 en 15);

Ontwikkelstrategie Haarlem oost:

Op dit moment zijn we volop in gesprek over deze ontwikkellocatie Dit gebied is aangewezen als
kansrijke locaties om ontwikkelingen in gang te zetten. Het transformeren van de kantoorgebouwen
biedt volop kansen voor Schalkwijk.

12 Tenerifepad (transformatie VNU-toren); Transformatie naar appartementen, realisatie in 2016
13 Europaweg, Fluor; Transformatie naar appartementen (18.500 m2 kantoorruimte).

14 Kantorenstrook; Transformatie naar ca. 500 appartementen (30.000 m2 kantoor omzetten).

15 Belcanto, bouwlocatie in ontwikkeling; Realisatie in 2024. Mogelijk programma: ca. 140
appartementen en 17 eengezinswoningen. Koopwoningen.

16 Baden Powell; Bouwlocatie in ontwikkeling. Mogelijk programma: 18 appartementen, 9
eengezinswoningen

17 Thomas More; Bouwlocatie in ontwikkeling. Mogelijk programma: 10 eengezinswoningen
18 Zwemmerslaan; Bouwlocatie in ontwikkeling. Mogelijk programma: 150 woningen.

19 Terschellingpad
Bouwlocatie in ontwikkeling. Mogelijk programma: 20 appartementen. Realisatie na 2024.

20 Zuid Schalkwijkerweg 50 e.o.; Sloopnieuwbouw.

21 Boerhaavelaan Zusterflat; In eigendom van Pre Wonen.
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Opgave

Wonen

In Noord wordt gewoond, geleefd en gesport. Vandaar de inzet van Noord op een toekomstbestendige
woon- en leefomgeving. Om een plek te bieden aan mensen met verschillende inkomens wordt
gestreefd naar meer, kwalitatief goede, duurzame en gedifferenticerde woningbouw. Als het om
duurzaam wonen gaat, zullen initiatieven van bewoners worden gestimuleerd en ondersteund.

Beleidsuitgangspunten

Noord

De komende jaren zal Haarlem voor wonen de aandacht richten op:

* doorgaan met de herstructurering van Delftwijk;

* overige realisatie van nieuwbouw langs het Spaarne;

* inzet van Blok voor Blok-aanpak in de Indische buurt Noord/Zuid en Transvaalbuurt;

» aandacht voor versterking Sinneveld;

» aandacht voor mogelijkheden van (verbetering) woningen voor ouderen;

» differentiatie: inzetten op minder sociale woningbouw en meer middeldure/ dure sector (huur
en/of koop).

Zuidwest Huur Koop
Project < 710— | > 950 < 215 - > € onbekend | Aandeel
/ €710 | 950 €215 | 350 | 350 sociaal
1 Deo Neo 182
5 | Ripperda 74 5 98 195
Spaarndamseweg / Land in 46 34 7 16 2 16%
3 Zicht (Elan
wonen)
4 Aart van der Leeuwstraat 96
Delftwijk zuid -
Pim Mulierlaan 10 49 0%
7 Spaarndamseweg: Deliterrein, 78
(eigendom gemeente)
7 Spaarndamseweg: Deliterrein, 72
(Shell locatie AM vastgoed)
Quality Bakers, Nelson 103
Mandelapark/Fjord, De Schelp en
8 :
winkelcentrum Spaarneboog
(Werfstr/Paul Krugerkade 8 e.0.)
9 Herontwikkeling Knoop 180 - 250
Schoterbos
10 | Sonneborn 100
11 | Korte Verspronckweg 7-9 160
12 | Verspronckweg 150 -
Totaal 94 5 119 7 114 197

Tabel: geeft de verdeling en de totalen van de categorieén weer.
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1 Deo Neo

a. Projectbeschrijving

Project Deo Neo betreft de herontwikkeling van de voormalige ziekenhuislocatie. Het hoofdgebouw
is gerenoveerd tot een exclusieve woonvoorziening met service en zorg. In de afgelopen jaren is er al
veel gebeurd. Inmiddels zijn de 15 woningen, 74 appartementen en 2 bedrijfsruimten, 30 en 45
woningen in fase één, twee, drie en vier alle gerealiseerd en opgeleverd. De 18 woningen in fase 5
worden einde 2015 opgeleverd.

b. Programmering (segment, typologie)
182 woningen

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Bouw woningen fase 5.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Opleveren woningen fase 5. Overdragen buitenruimte aan gemeente.

e. Aandachtspunten
nvt

2 Ripperda

a. Projectbeschrijving

Het voormalig kazerneterrein van de Ripperda is conform stedenbouwkundigplan en prijsvraag
ontwikkeld tot een nieuw modern woonoord. Een groot gedeelte van het woningbouwprogramma is
gerealiseerd.

De herontwikkeling van de bouwblokken E1 en A zijn als gevolg van de marktomstandigheden van de
afgelopen jaren nog niet uitgevoerd.
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b. Programmering (segment, typologie)
Totale programma Ripperda: 293 koopwoningen, 79 huurwoningen

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Met de Ontwikkelcombinatie Ripperda (OCR) is een nadere overeenkomst op de
realisatieovereenkomst Ripperda gesloten met voorwaarden omtrent uitstel.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
In overleg tussen de gemeente en OCR wordt jaarlijks bezien of realisatie tot de mogelijkheden
behoord.

e. Aandachtspunten
nvt

3 Spaarndamseweg / Land i Zicht

a. Projectbeschrijving

Het project Schoterbrug — Land in Zicht heeft tot doel:

. De realisatie van een nieuwe oeververbinding (Schoterbrug) die aansluit op de nieuwe
Oostweg in de Waarderpolder.

. De realisatie van woningbouw en omliggende openbare ruimte in het gebied tussen Spaarne,
Spaarn-damseweg en Schoterbrug (Land in Zicht).

. De realisatie van een stadshaven op de locatie ten noorden van Land in Zicht.

De brug, de stadshaven, de waterwoningen, de havenappartementen en een deel van de openbare
ruimte zijn inmiddels gerealiseerd. Onlangs is ook gestartt de bouw van de drie woontorens.

b. Programmering (segment, typologie)
Totale programma: 105 woningen waarvan 46 sociale huur, 34 vrije sector en 25 koop.

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Van de torenappartementen is het heiwerk gereed en de parkeerlaag gebouwd. Momenteel is men
bezig met de eerste en tweede bouwlagen. Werkzaamheden liggen op schema voor oplevering in 2016.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)

e. Aandachtspunten
nvt
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4. Aart van der euwstaat

a. Projectbeschrijving

Pré wonen is eigenaar van het complex Aart van der Leeuwstraat (224 portiekflats). In de
samenwerkingsovereenkomst Delftwijk 2020 is de Aart van der Leeuwstraat als
transformatiedeelproject aangewezen. Het wordt nu een uitdaging om de weg die is ingeslagen in
Delftwijk Noord te volgen en te beginnen met de herontwikkeling van de Aart van der Leeuwstraat.

b. Programmering (segment, typologie)
Totale Programma: 96 grondgebonden woningen

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)

Door de veranderde woningmarkt kijkt Pre Wonen nogmaals kritisch naar hun plannen om te bezien
of hier nog veranderingen in moeten worden gemaakt die leiden tot een betere aansluiting op de vraag.
Zo wordt het programma van overwegend appartementen omgebogen naar grotendeels grondgebonden
woningen.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Opstellen aanvullende overeenkomst

e. Aandachtspunten
nvt

5. Delftlaan- Zuid

a. Projectbeschrijving
Ymere is eigenaar van het complex Delftlaan Zuid (120 portiekflats). In de
samenwerkingsovereenkomst Delftwijk 2020 is Delfltaan-Zuid als transformatiedeelproject
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aangewezen. In de oorspronkelijke plannen was nieuwbouw voorzien. Nu is besloten over te gaan tot
hoogwaardige renovatie van de flats.

b. Programmering (segment, typologie)
renovatie 120 portiekflats

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Door de veranderde woningmarkt hebben de corporatie nogmaals kritisch naar hun plannen gekeken
en dit heeft in eerste instantie geleid tot aanpassing van de plannen.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
De gewijzigde planvorming en financi€le consequenties worden vastgelegd in een aanvullende
overeenkomst.

e. Aandachtspunten
nvt

6. Pim Mqlierlaa

a. Projectbeschrijving

De ontwikkeling van het Pim Mulier sportpark is afgerond.

Actueel is nog de verkoop van de twee locaties/percelen. M.b.t. de kavel stadioncenter zijn de
onderhandelingen afgebroken met de potenticle koper. De andere kavel, Business center zit nog
steeds in vergevorderd onderhandelingstraject met CRA Vastgoed uit Eindhoven.

b. Programmering (segment, typologie)
Totale programma 59 huurappartementen

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
onderhandelingstraject met CRA Vastgoed uit Eindhoven.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
- Verkoop perceel

- Bestemmingsplan wijziging.

e. Aandachtspunten
nvt

31



7. Spaarndamseweg Deliterrein

a. Projectbeschrijving

Het Deliterrein (voormalig gasfabriekterrein) is een herontwikkelingslocatie in het kader van de
stadsvernieuwing, en gelegen tussen de Spaarndamseweg, Delistraat en de Transvaalstraat.. Bovendien
zal een klein deel van het terrein geschikt worden gemaakt voor commerci€le ruimte.

b. Programmering (segment, typologie)
Totale programma: 150 woningen segment en typologie nog niet bekend.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Uit een 7 tal geinteresseerde partijen is na selectice AM als potentieel ontwikkelaar geselecteerd. Op
dit moment vinden er gesprekken plaats voor het sluiten van een intentieovereenkomst.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Het sluiten van een intentieovereenkomst.

e. Aandachtspunten
nvt

a. Projectbeschrijving

In opdracht van Amvest vastgoedontwikkeling BV is door atelier Quadrat een stedenbouwkundige
visie opgesteld voor de herontwikkeling van de voormalige broodfabriek van Vermaat aan de Paul
Krugerkade 8.

Het doel is nu om te komen tot een herontwikkeling van het nu leegstaande voormalige
fabrieksgebouw. Hierbij wordt gestreefd naar een woningbouwprogramma, mogelijk aangevuld met
voorzieningen in een gebouw aan de kop van de Paul Krugerstraat.

Het resultaat moet zijn: - een woningbouwprogramma met voornamelijk grondgebonden woningen en
appartementen en aanpassing van het bestemmingsplan.

b. Programmering (segment, typologie)
Totale programma 72 woningen segment en typologie nog niet bekend.
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¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Op 7 juliis de intentie overeenkomst door B&W vastgesteld.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Opstellen anterieure overeenkomst

e. Aandachtspunten

nvt

Projecten waarvan bv alleen nog aan een visie wordt gewerkt of alleen verkenningsworkshops

9 Herontwikkeling Knoop Schoterbos

De gebiedsvisie Schoterbos behelst de zone die zich uitstrekt van de Westelijke Randweg via
Schoterbos — Jan Gijzenzone tot aan de Rijksstraatweg.

De noordoosthoek met het stadion en de directe omgeving van het kruispunt van wegen wordt in het
Structuurplan Haarlem 2020 als kansrijk aangemerkt voor de ontwikkeling van een stedelijk
knooppunt. In dit gedeelte is ruimte gereserveerd voor woningbouw (c.a. 180-250 woningen),
maatschappelijke voorzieningen en kantoren.

10 Spaarndamseweg terrein Sonneborn

De kavel Sonneborn gelegen langs de Spaarndamseweg tussen de Obistraat en Forisstraat, is eigendom
van de ontwikkelaars De Key en G&S vastgoed. Het programma dat zij in het verleden wilden
realiseren omvatte circa 100 — voor het merendeel grondgebonden — woningen. Ontwikkelaars G&S
en De Key zijn het onderling niet eens over het ontwerp. Eigenaren zijn zich op dit moment aan het
beraden over de ontwikkeling van het terrein..

11 Korte Verspronckweg 7-9

Voor de ontwikkeling van het voormalige schoolterrein van Lieven de Key (Korte Verspronckweg 7-
9) is een aantal jaren geleden een ontwikkelingskader opgesteld. De ontwikkeling van het gebied
behelst een transformatie van een onderwijslocatie naar een woonlocatie. Het ontwikkelingskader
schept de randvoorwaarden om een kleinschalig, hoogwaardig en ontspannen woonmilieu op deze
locatie te realiseren. De gemeente is eigenaar van vrijwel het gehele gebied. De gemeente wil de
ontwikkeling van het gebied weer opstarten.

12 Verspronckweg 150

De Key heeft het Sterrencollege na een openbare tenderprocedure begin februari 2007 van de
gemeente Haarlem gekocht. De plannen voor de herontwikkeling zijn i.v.m. de economische crisis in
de ijskast gezet. De Key heeft vanwege gewijzigde beleidsdoelstellingen het voornemen om de locatie
eind 2015 / begin 2016 af te stoten. Daartoe wordt nu een openbare tenderprocedure voorbereid.
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Opgave
Duurzame stedelijke ontwikkeling

De komende jaren staat het verder verbeteren en in stand houden van het woon- en verblijfsklimaat in
Zuid West centraal. Hoewel stedenbouwkundig en architectonisch een aantrekkelijk gebied, heeft de
nieuwbouw, die dateert uit de jaren zeventig en tachtig, daar afbreuk aan gedaan.

Door het transformeren of herontwikkeling van locaties als AWVN, EKP, Houthof, Koningstein

en Zijlweg 245 ontstaat de mogelijkheid om kwaliteit toe te voegen aan het gebied en tegelijk

een bijdrage te leveren aan de gewenste uitbreiding van het aantal woningen in Haarlem.

Beleidsuitgangspunten

De onderwerpen voor wonen voor de komende jaren voor Zuidwest zijn:

* Behoud en versterking van het aandeel en kwaliteit van de sociale voorraad,

* Duurzaamheidsopgave, de Blok voor Blok aanpak;

» Differentiatie: uitgangspunt in dit stadsdeel om te streven naar 30% sociaal bij nieuwbouw.

Zuidwest Huur Koop

< 710— | > 950 | < 215- | > € Onbekend | Aandeel
€710 950 €215 | 350 350 sociaal

91 30%

Project

Claus Sluterweg, ontwikkeling
van Het Houthof
Garenkokerskade 81,

2 | Herontwikkeling voormalige 23 0%
school (Novacollege).
3 Pieter Wantelaan (Scharrelbosje) 30 100%
Leidsevaart 594, herontwikkeling 0
AWVN-kantoorgebouw 8 14 88%
Schouwtjeslaan, Kroonhof,
voormalig Van Breementerrein
6 | Remise Connexxionterrein 58 146 28%
Koninginneweg 111,
transformatie kantoorgebouw tot 6-8 0%
woningen
Koningstein, verkoop 5 13 28%
Zijlweg 245, herontwikkeling,
wordt verbouwd tot studenten- en 90 100%
starterswoningen

Westergracht, ontwikkeling van
Plaza West (voormalig EKP- 200
terrein)
Tempelierstraat-Raamsingel,
herontwikkeling van de Aldi- 35
locatie en gem.parkeerplaats
Westerhoutpark, Wagenweg,
herontwikkeling van Vitae Vesper

Zijlweg 74, transformatie. 5 100%
Edelweiss, verkoop
Leidsevaart 222, verkoop
Merenstoren, verkoop
Totaal 120 0 0 166 173 38

23 0%

11 0%

Tabel: geeft de verdeling en de totalen van de categorieén weer.
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1 Houthof aan de Claus Sluterweg

o RRLE

§

n
i

a. Projectbeschrijving

Aan de |Claus Sluterweg ontwikkelt HBB Het Houthof. Het kantoorgebouw wordt gesloopt en
daarvoor in de plaats komen 91 woningen. Op de begane grond komen opnieuw commerciéle
ondernemingen.

b. Programmering (segment, typologie)
Dit project omvat 91 woningen waarvan 30% in de sociale sector. Nog onbekend of het om koop of
huur gaat.

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Het project heeft stilgelegen. In 2012 is een anterieure overeenkomst afgesloten en is de

omgevingsvergunning afgegeven.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Start bouw in 2016.

e. Aandachtspunten
n.v.t.
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2 Garenkokerskade 81

a. Projectbeschrijving

Mons Aurea is voornemens om het oude Novacollege te renoveren tot 23 appartementen. De aanvraag
voor de omgevingsvergunning is ingediend. Aandachtpunten hierbij zijn de monumentale status van
het pand en de verkeerskundige inpassing van de parkeerplaatsen in de omgeving. Mons Aurea
realiseert een groot aantal openbare parkeerplaatsen. Slechts 6 parkeerplaatsen zijn op eigen terrein.
De woningen zijn gewild, de verkoopbijeenkomst in juni 2015 is druk bezocht. Alle woningen zijn
inmiddels verkocht. In augustus 2015 zal de definitieve toets op de ingediende stukken plaatsvinden.
Naar verwachting zal de start van de bouw beginnen in oktober 2015, het project wordt in één fase
uitgevoerd

b. Programmering (segment, typologie)
Het programma bestaat uit 23 appartementen (koop) in het dure segment.

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)

In maart 2015 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. In april zijn aanvullende gegevens
opgevraagd. Deze zijn nog niet allemaal ontvangen.

De anterieure overeenkomst is in concept gereed.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Aanleveren van aanvullende informatie(ontwikkelaar), definitieve toets op de ingediende stukken
(Gemeente Haarlem), verlenen omgevingsvergunning en start bouw in oktober.

e. Aandachtspunten
contact met de ontwikkelaar, goed vastleggen gemaakte afspraken.

3 iete Wantelaan
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a. Projectbeschrijving

Nieuwbouw van 13 + 4 appartementen, waarvan 13 appartementen zijn opgedeeld in 26 woonunits.
Voor huisvesting cliénten RIBW. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd op een groenstrook aan de
Pieter Wantelaan. Het betreft hier een bouwplan voor begeleid wonen t.b.v. de stichting RIBW K/AM
voor mensen met een psychiatrische en/of psychosociale beperking. Dit plan bestaat uit:

* 26 stuks eenkamer woonunits

* 4 stuks tweekamer woonunits

» 2 stuks gemeenschappelijke woonkamers

* 2 stuks gemeenschappelijke dakterrassen

* Parkeerkelder met kantoorruimten, bergingen en fietsenberging.

b. Programmering (segment, typologie)
100% sociale huur.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Afgifte bouwvergunning.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Start bouw in 2016 afhankelijk van de beroepsprocedure.

e. Aandachtspunten
Er zijn veel bezwaren in de buurt tegen dit project.

4 AWVN/STACK
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a. Projectbeschrijving

HBB bouwt startersappartementen aan de Leidsevaart 594 op de plek van het AWVN-kantoorgebouw.
STACK staat voor Starters on Track. Hieronder zal een half verdiepte parkeergarage gesitueerd
worden voor alle vormen van mobiliteit. Het duurzame mobiliteitsplan maakt dit project uniek: aan de
bewoners worden deelauto's ter beschikking gesteld.

b. Programmering (segment, typologie)
Dit project omvat 98 startersappartementen in de sociale sector en 14 praktijkwoningen met in de plint
van het hoofdgebouw een bedrijfsruimte.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
De sloop is begonnen en de realisatie start in de 2e helft van 2015.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Start bouw.

e. Aandachtspunten
Inrichting openbare ruimte.

5 Kroonhf Schouwtjeslaan

a. Projectbeschrijving

In de Koninginnebuurt komen 23 woningen. Aan de Schouwtjeslaan, op de grens met de Bosch en
Vaart kwartier, worden 6 Herenhuizen, 1 riante bovenwoning en 16 Hofwoningen rond een groen hof
gerealiseerd. Onder de woningen en het hof bevindt zich een stallinggarage met 44 parkeerplekken 3
motorplekken en 23 grote bergingen.

b. Programmering (segment, typologie)
23 woningen in de vrije sector.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Realisatie.
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http://www.kroonhofhaarlem.nl/woningaanbod/herenhuizen/index.php
http://www.kroonhofhaarlem.nl/woningaanbod/hoek-hofwoningen/index.php

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Realisatie gereed.

e. Aandachtspunten
n.v.t.

6 Connexxion

a. Projectbeschrijving
Op dit moment is Hoorne Vastgoed bezig met het uitwerken van diverse opties voor het totaalplan.
Daarbij wordt duidelijk rekening gehouden met de vraag vanuit de markt enerzijds en de
marktontwikkeling anderzijds. Blok 7 van het project is reeds in uitvoering genomen. Hierbij wordt
voorzien in een vernieuwde Vomar Voordeelmarkt met appartementen boven de winkel. De
vernieuwde Vomar Voordeelmarkt is reeds geopend.
Project details

e Metamorfose historische tram- en busremise

e Ontwikkeling met respect voor de geschiedenis

e Lees meer op www.remisehaarlem.nl
In Remise Haarlem worden 4 verschillende type woningen gebouwd. Het plan voorziet in 146
eengezinswoningen, variérend van 110 m? tot 160 m? oppervlakte (vanaf €335.000,- VON), en 58
appartementen vanaf 47 m2 tot 83 m2 (vanaf €135.000,- VON). De verkoop en realisatie zal in fases
gaan plaatsvinden.

b. Programmering (segment, typologie)
Dit project omvat 28% koop in de sociale sector en 72% koop in de vrije sector.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Vaststellen bestemmingsplan en start verkoopprocedure door ontwikkelaar.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Start bouw eerste fase.

e. Aandachtspunten
n.v.t.
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http://www.remisehaarlem.nl/
http://hoornevastgoed.nl/wp-content/uploads/2015/03/20141006-Geweerstraat-GEEN-AANPASSING.jpg
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Opgave

De binnenstad van Haarlem is een gewilde woonomgeving. De menging van functies wonen, werken
en recreéren in de binnenstad het Centrum betekent dat rekening met elkaar gehouden moeten worden.
De gemeente zet hier in op inbreiding, en bevordert het verduurzamen van de woningvoorraad en de
doorstroming. In de binnenstad is de doorstroming bovengemiddeld. Lege plekken in de binnenstad
komen in aanmerking voor — veelal kleinschalige - bebouwing, bijvoorbeeld op de hoek van de Grote

Markt met Jansstraat, het huidige parkeerterrein aan de Jansstraat, het Begijnhof en Essenstraat 20.

Sommige van deze locaties lenen zich goed voor herontwikkeling door particuliere opdrachtgevers. De
afgelopen periode is een aantal van deze initiatieven opgestart. De leefbare binnenstad vraagt om het

toevoegen van woningen in winkelstraten. Voor het programma Wonen boven Winkels wordt naar

andere nieuwe vormen gezocht. Als het om duurzaam wonen gaat, worden initiatieven van bewoners

gestimuleerd en ondersteund.

Beleidsuitgangspunten

= Faciliteren van Wonen boven Winkels:
= Kleinschalige inbreiding door particulier opdrachtgeverschap;

= Herbestemming van voormalige kantoorpanden voor woningbouw;

= 30% sociale woningbouw voor nieuwbouw;
* Duidelijkheid over voorwaarden voor verhuur van commerciéle woonruimte.

Woningbouwmonitor

De 30% beleidsdoelstelling wordt gemeten in het aantal opgeleverde woningen over de loopduur van
de Woonvisie. Opleveringen kunnen feitelijk alleen achteraf worden gemeten. Om een indicatie voor
de toekomst aan te geven wordt in onderstaand tabel de plancapaciteit van de woningbouwplannen in

het centrum weergegeven vanaf 2015. Daarnaast is een aantal projecten opgenomen waarvoor naar
verwachting dit jaar een initiatief en/of bouwaanvraag ingediend zal worden.

Uit de monitor blijkt dat de plancapaciteit nieuwbouw tot en met 2020 in het centrum boven de 30%

ligt, waarvan een groot deel in de betaalbare koop, en verder zal oplopen tot ca. 35%.

Centrum Huur Koop
Project < 710— | > 950 | < 215- | > € Onbekend Aan.deel
€710 950 €215 | 350 350 sociaal

1 | Gonnetstraat 22 8 8 0%
1 Gonnetstraat 26 99 100%
2 | Raaks III 30 0%
3 Beresteijn X
4 | Brinkmann X PM
5 Gedempte Oude Gracht 118 30 0%

Gierstraat 16, 18 en 20 10

Jansstraat 42 - 46 X

Jansstraat 48 X

Jansstraat 50 — 52 3 X

Prinsenbolwerk 3 12 1 0%

Rozenstraat 11 - 15 17 ?

Spaarne 82 — 86 4 0%

Wonen boven winkels 10 10 0%

Totaal 17 62 99 18 46

Tabel: geeft de verdeling en de totalen van de categorieén weer.
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1 Gonnetstraat 22 en 26

O Berrs - - FXTYrI| [

a. Projectbeschrijving

In de Gonnetbuurt liggen langs het spoor kansen voor herontwikkeling van een aantal bouwkundige
juweeltjes. In de huidige plannen wordt het HAL-complex aan de Gonnetstraat 26 ontwikkeld tot
werkateliers, startersappartementen en kleine bedrijfsunits. Het karakteristieke gebouw blijft deels
behouden, deels komt er nieuwbouw. Ook voor de Gonnetstraat 22 en omgeving liggen er plannen om
de bestaande bebouwing te transformeren en uit te breiden met nieuwbouw. Herontwikkeling tot
appartementen en met werkateliers en/of broedplaatsen.

b. Programmering (segment, typelogie)
In totaal gaat het om 115 koopwoningen waarvan ruim 85% sociaal.

¢. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
De intentieovereenkomst is afgesloten.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)
Opstellen anterieure overeenkomst in overleg met de initiatiefnemers.

e. Aandachtspunten
n.v.t.

2 aaks 111

B &
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a. Projectbeschrijving

De Raaks is grotendeels klaar. Twee van de drie bouwfasen zijn afgerond en zijn een aanwinst voor de
binnenstad. Door de economische crisis zijn het Lantaarn- en Vesteblok nog niet ontwikkeld. In 2013
is een studie uitgevoerd naar de ontwikkelingsmogelijkheden van beide blokken rekening houdend
met de gewijzigde markt. Het doel is nu om het braakliggende gebied Raaks fase III alsnog te
ontwikkelen op basis van een bouwenvelop opgesteld door de gemeente. Afgelopen jaar hebben zich
gegadigden gemeld voor herontwikkeling van deze laatste fase. Als fase III van de Raaks wordt
opgestart, betekent dit dat een van de grootste binnenstedelijke transformaties wordt voltooid.

b. Programmering (segment, typologie)
Het programma is nog niet definitief, varieert waarschijnlijk tussen de 20-30 woningen.

c. Voortgang afgelopen half jaar (tot 1 juli)
Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het plan.

d. Acties komende half jaar (tot 30 dec)

Bodemonderzoek is nodig omdat hier de voormalige gasfabriek heeft gestaan. Voorts wordt het
verkooptraject voor de grond opgezet aan de hand waarvan marktpartijen aan kunnen geven of zij
interesse hebben of een plan kunnen indienen.

e. Aandachtspunten
n.v.t.

Overige projecten

3 Beresteijn

Rond het station staan enkele grote herontwikkelingen op stapel. Zo zijn de Beijneshal en de
parkeergarage aan het Stationsplein opgenomen in de plannen voor transformatie van het stationsplein.
Het stationsgebied is toe aan een kwaliteitsimpuls. Het Masterplan Spoorzone biedt de mogelijkheid
voor herontwikkeling van de Beijnes sporthal, stationsplein parkeergarage en de kantoortoren. Door de
transformatie van het Beresteijncomplex moet een nieuwe aantrekkelijke entree van het centrum
ontstaan, met luxe appartementen, hoogwaardige bedrijvigheid, levendige plintfuncties en een
publiekstrekker van formaat.

4 Brinkmann

De Brinkmannpassage dient zich aan als kans voor een binnenstedelijke transformatie van formaat. Op
de begane grond hebben zich enkele nieuwe winkels gevestigd. De onderste bouwlagen zijn eind 2014
geveild. De bovenliggende kantoorverdiepingen worden door de gemeente voor verkoop en
herontwikkeling aangeboden.

5 Gedempte Oude Gracht 118-120

Verbouw van een voormalige school tot woongebouw met 30 kleine appartementen. Locatie en
gebouw zijn prima geschikt voor omvorming tot woningen. Hoewel de gemeente graag grotere
woningen had gezien, past het streven naar extra starterswoningen en woningen in het middeldure
(huur-)segment binnen zowel de Woonvisie 2012-2016 als het Coalitieprogramma ‘Samen Doen!
Omdat aannemelijk is dat het realiseren van bovengenoemde gepaard gaat met hogere bouwkosten valt
het voornemen van de initiatiefnemer voor alleen woningen in een hoger huursegment te billijken.

Zelfbouw

Dit is een stuk grond (kavel) of bestaand gebouw kopen, waarop iemand zelf zijn of haar huis kan
(laten) ontwerpen en (laten) bouwen. Er zijn diverse vormen van zelfbouw mogelijk en in het centrum
zijn deze locaties zeldzaam. Er wordt momenteel een scan uitgevoerd naar enkele kansrijke locaties
voor zelfbouw in de binnenstad.
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Duurzaamheid

Wijkbewoners zijn actief en worden steeds actiever in het centrum. Ten noorden van de Gedempte
Oude Gracht zijn wijkbewoners met elkaar in contact gebracht. De werkgroep op het thema
“zonnepanelen” legt nu verbindingen met andere energiecodperaties in de stad. Inmiddels doen nu ook
24 woningeigenaren aan de zuidkant van de Gedempte Oude Gracht (inclusief Rozenprieel) mee aan
het project de “Opgewekte Woning Club”, dat wil zeggen het energiezuinig maken van je woning. Zij
gaan een financieel haalbaar plan uitwerken. Dit is een nieuwe activiteit.

Projecten waarvan bv alleen nog aan een visie wordt gewerkt of alleen verkenningsworkshops

Voor een deel zijn dit de locaties die in het tabel genoemd worden en bij ‘programma totaal’ nog met
“PM” ingevuld zijn omdat het woonprogramma nog niet bekend is.
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