
Bijlage 2: Verschil grondexploitatie Scheepmakerskwartier fase 1 (complex 113) stand 1-1-2015 met stand 31-12-2015  
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Complexnr: 113 Spoorzone Scheepmakerskwartier

Analyse Mutaties 2015 > 2015
Stadsdeel: Loopjaar GrEx 2015

Planeconoom: E. Winkelman Start exploitatie 01-01-2005

Projectleider: P. Tobben Kosten stijging (%) 2,00%

Code Onew orld: Opbr. stijging (%) 

Programma OPH: Rente (%) 5,00%

Versie: Bijgesteld 1-1-2015

Status :  Lopende versie Raming Besteed Toelichting Toelichting

2015 2015

Verschil vastgesteld bijgesteld 

eindresultaat

Verschil

Raming - Besteed vernieuwd Accoord

INVESTERINGSUITGAVEN

1 Verw erving 6000 -1.113.250 -1.213.250 -100.000 716.031 616.031 -100.000 de overboeking van het pand HJW 95 is 

tegen de boekw aarde gegaan

de overboeking van het pand HJW 95 is 

tegen de boekw aarde gegaan

2 Slopen, ontruimen, blinderen 6200

3 Milieu onderzoek 6310

4 Bodemsanering incl subsidie 6320

5 Hoofdinfrastructuur 6530

6 Bouw rijpmaken 6400 147.229 147.229

7 Woonrijpmaken 6520

8 VTU, Planontw ikkeling 1001 533.461 533.461

9 Dotatie Omslagfonds 8500

10 Dotatie I.S.V. 8500

11 Dotatie Reserve Grondexploitatie 8500

12 Bijdrage andere grondexploitatie(s) 8500

13 Bijdrage aan derden 6510

14 Overige uitgaven 6540

Subtotaal 1 t/m 14 -1.113.250 -1.213.250 -100.000 1.396.721 1.296.721 -100.000 de overboeking van het pand HJW 95 is 

tegen de boekw aarde gegaan

de overboeking van het pand HJW 95 is 

tegen de boekw aarde gegaan

OPBRENGSTEN

21 Uitgifte w oningbouw 8110 -2.014.895 -2.014.895

22 Uitgifte kantoren 8120

23 Uitgifte bedrijventerreinen 8130

24 Uitgifte voorzieningen 8140

25 Bijdrage I.S.V. 8300

26 Bijdrage Gemeente 8800

27 Bijdrage Provincie 8840

28 Bijdrage Rijk 8820

29 Bijdrage derden 8900 -144.400 -144.400

30 Overige opbrengsten 8200

Subtotaal 21 t/m 30 -2.159.295 -2.159.295

2.015

Subtotaal 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN -1.113.250 -1.213.250 -100.000 -762.574 -862.574 -100.000 de overboeking van het pand HJW 95 is 

tegen de boekw aarde gegaan

de overboeking van het pand HJW 95 is 

tegen de boekw aarde gegaan

EXPLOITATIE

40 Rente vreemd vermogen 6950 83.838 83.838 1.398.837 1.398.837

41 Tijdelijk beheer 6100 11.078 11.078

Subtotaal 40 t/m 41 83.838 83.838 1.409.915 1.409.915

Saldo uitgaven en opbrengsten -1.029.412 -1.129.412 -100.000 647.341 547.341 -100.000 Dit bedrag is de Eindwaarde van de 

grex per 31/12/2015. Dit bedrag 

muteert met de voorziening

Resultaat in Contante Waarde 01-01-2015 616.516 521.278 -95.238 dit is het verschil op netto contante 

waarde, of wel de stand per 1-1-2015

Prognose  Eindresultaat



Verschillen verklaring: 

Het verschil tussen de stand zoals in het MPG 2015 gerapporteerd en de stand ten tijde van het afsluiten van de grondexploitatie (31 dec 2015) betreft één 

verschil veroorzaakt door de administratieve splitsing van de grondexploitaties Scheepmakerskwartier fase 1 en fase 2. 

In 2011 is de grondexploitatie Scheepmakerskwartier gesplitst in een fase 1 en een fase 2 (registratie nr. RB 2011/215932). De administratieve splitsing 

heeft tot gevolg dat 3 percelen naar de nieuwe grondexploitatie fase 2 moesten worden overgeboekt Deze overboeking heeft plaatsgevonden bij het 

afsluiten van de grondexploitatie fase 1. 

De overboeking heeft conform het raadsbesluit en de regelgeving plaatsgevonden tegen de boekwaarde. De opbrengstverwachting ligt voor de 

Drijfriemenfabriek echter lager (€ 800.000). Het saldo op netto contante waarde van de grondexploitatie SMK1 (complex 113) verbetert met € 100.000,- en 

de grondexploitatie SMK2 (Complex 159) verslechtert met een gelijk bedrag. Per saldo is er geen consequentie voor de consolidatie van de grondexploitaties 

of de stand van de voorziening toekomstige verliezen grondexploitaties.  

In onderstaande tabel zijn de percelen en de boekwaarde opgenomen.  

Perceel Huidig gebruik Boekwaarde 
HLM01 E 5226 
Harmenjansweg 69 

Woning € 164.167,- 

HLM01 E 5603 Ontsluitingsweg € 149.093,- 

HLM01 E 6079, 
3784, 5344 
Harmenjansweg 95 

Drijfriemenfabriek € 900.000,- 

   

Total  1.213.250 

 

 


