
 

Raadsstuk 
Onderwerp: aanvraag uitvoeringskrediet Nieuwe Gracht vervanging kademuren rak C 

en D 

BBV nr: 2015/404934  

 

1. Inleiding 

In 2000 is de slechte staat van de kademuren van de Nieuwe Gracht geconstateerd. Er is 

noodherstel gepleegd om later definitief te kunnen vervangen. Het Definitief Ontwerp voor 

de vier rakken (kademuur in segmenten) is in september 2012 vastgesteld. In dat jaar zijn ook 

de  eerste twee rakken (A en B) uitgevoerd. Er waren onvoldoende middelen om alle vier de 

rakken uit te voeren. Rak C en D zijn wel aanbestedingsgereed gemaakt, zodat deze later 

konden worden uitgevoerd. Uiteindelijk zijn de rakken C en D opgevoerd als onvermijdelijke 

investering in IP 2012-2017. 

 

In verband met de Kansenkaart Watertoerisme is er een aanpassing op het Definitief Ontwerp 

uit 2012 gemaakt. Het betreft hier het toevoegen van een viertal steigers met geïntegreerde 

trappen in de kademuur. Het gewijzigd DO wordt  door het college vastgesteld. Indien de 

raad afziet van de toevoeging van de steigers, blijft het DO van 2012 van kracht en zal het 

DO van 2012 worden uitgevoerd. 

 

Rak C en D van de Nieuwe Gracht zijn:  

C. Kruisbrug – Jansbrug, noordzijde 

D. Nassaubrug – Kruisbrug, noordzijde 

 

2. Voorstel aan de Raad 

1. Het College stelt de Raad voor: 

 voor de vervanging van de rakken C en D van de kademuren  Nieuwe Gracht een 

krediet beschikbaar te stellen van € 2.200.000,-; 

 dit krediet te dekken uit investeringspost 2015-2020: WZ.04; 

 De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media 

krijgen een persbericht. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het verkrijgen van een krediet t.b.v. aanpak kademuur 

 

4. Argumenten 

De werkzaamheden dragen bij aan het inlopen van achterstallig onderhoud 

1. De kademuren zijn ontworpen op een levensduur van tenminste 80 jaar, onderhoudsarm en 

op een groot-onderhoudsvrije termijn van 40 jaar. Qua constructieve sterkte zijn de 

constructies berekend op zwaar vrachtverkeer. 

2. De wegverhardingen zijn ontworpen op een levensduur van 50 jaar, zijn onderhoudsarm en 

hebben een groot-onderhoudsvrije termijn van 25 jaar. Het verhardingsmateriaal is 

hergebruikt. 

3. De huisaansluitingen (riolering) worden vervangen. 

4. Omdat de kademuur wordt vervangen, kunnen de trappen en steigers nu eenvoudig worden 

aangebracht (Kansenkaart Watertoerisme). 

5. De steigers geven de mogelijkheid voor het tijdelijk afmeren van sloepen en kleine bootjes, 

zodat mensen tijd kunnen besteden in de binnenstad (o.a. horeca en winkelen). Dit als 

onderdeel van de Kansenkaart Watertoerisme. 
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De werkzaamheden passen binnen het beleid  

De werkzaamheden passen in de onderhoudsambitie zoals is vastgesteld in de adviesnota 

Scenario’s in 2011 en de informatienota Visie & Strategie Beheer en Onderhoud openbare 

ruimte in 2012, tevens biedt het mogelijkheden voor Kansenkaart Watertoerisme.  

Aanwezige materialen worden (zoveel als mogelijk) hergebruikt en er worden geen 

functiewijzigingen aangebracht in het ontwerp, behoudens de aanleg van vier steigers en vier 

geïntegreerde trappen in de kademuur. Qua inrichting past het ontwerp binnen het 

vastgestelde normen/ kaders. De maaiveldinrichting is qua beeld gelijk aan de in 2003 

gerealiseerde walmuren en blijft zoveel mogelijk ongewijzigd. 

 

Financiële paragraaf 

De totale projectkosten worden geraamd op € 2.350.000,-. 

D.d. 1 oktober 2015 is met Raadsbesluit 2015/324610 een voorbereidingskrediet van             

€ 150.000,- beschikbaar is gesteld. De uitvoeringskosten worden geraamd op € 2.200.000,- 

(incl. steigers).  

 

5. Kanttekeningen 

 

Inspraakreacties 

Het gewijzigd DO heeft de inspraak doorlopen. Er zijn 13 inspraakreacties ontvangen. De 

belanghebbenden zijn in meerderheid voor de plannen, maar waren niet allemaal tevreden. 

De voornaamste bezwaren luiden:  

 

a. Overlast door hangjongeren, geluid, vervuiling en/of vernieling (8 bezwaren van de 

53 huizen). 

Ten aanzien van de vrees voor (geluids)overlast oordeelt het college dat de 

ontwikkeling van Haarlem – in het bijzonder de toeristische aantrekkingskracht – 

onvermijdelijk gepaard gaat met meer mensen en meer geluid, waardoor de kans op 

ervaren overlast toeneemt. Op excessen zal worden gehandhaafd. 

 

b. Minder parkeergelegenheid (vervallen van 8 parkeerplaatsen) (2 bezwaren van 53 

huizen). 

Ten aanzien van de afname van parkeergelegenheid merkt het college op dat de 

huidige parkeerdruk op de Nieuwe Gracht gering is. Bewoners met een 

parkeervergunning kunnen ook in de toekomst gewoon parkeren op de Nieuwe 

Gracht, daarvoor blijven er voldoende beschikbare plekken over (minder 

parkeervergunningen dan plaatsen). Bezoekers kunnen op piekmomenten in de 

parkeergarages in en rond de binnenstad parkeren. 

 

 

 

Bomen 

De Hollandse Linden langs de gracht worden tijdelijk verwijderd en worden na de realisatie 

van de kademuren herplant (indien voldoende levensvatbaar). Hetzelfde aantal  bomen keert 

terug als vóór de werkzaamheden.  

 

Voor een compleet overzicht van alle inspraakreacties en het bestuurlijk antwoord per reactie 

verwijzen wij graag naar de bijgevoegde Reactienota (bijlage D). 
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6. Uitvoering 

Na het vaststellen van het Definitief Ontwerp en het beschikbaar stellen van het krediet start 

het vergunningstraject, worden de contractdocumenten opgesteld en wordt het werk 

aanbesteed.  

 

Realisatie vindt voornamelijk plaats in 2016, de eindoplevering staat gepland voor februari 

2017. Nog dit jaar wordt een nieuwsbrief verstuurd om de omgeving op de hoogte te brengen 

van de vastgestelde plannen en de uitvoering.  

 

Voor aanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden wordt in samenspraak met de 

aannemer een inloopavond georganiseerd ter informatie en kennismaking met de aannemer. 

Ook ontvangen bewoners twee weken voor aanvang van de werkzaamheden een brief over de 

uitvoering. 

 

7. Bijlagen 

A. Tekening rakken A en B d.d. 31-05-2012 

B. Aangepast DO-tekeningen rakken C en D d.d. 01-08-2015 

C. Artist impressies rak C en D 

D. Inspraaknotitie 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

   

1. De Raad  besluit een krediet beschikbaar te stellen van € 2.200.000,- voor de 

vervanging van de rakken C en D van de kademuren Nieuwe Gracht.  

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 


