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1. Inleiding 

In het centrum van Molenwijk bevinden zich tussen de verschillende bouwblokken van Engelenburg, 
Prattenburg en Sandenburg , 3 aan één gesloten, wandelpromenades.  De wandelpromenades zijn op dit 
moment eigendom van de gemeente Haarlem en zijn rond 1980 gebouwd. De 3 promenades hebben 
gezamenlijk een totale lengte van circa 920 meter  met daarin opgenomen 28 trapopgangen, 9 
hellingbanen en 58 loopbruggen die de woningen verbinden met de promenade. Onder de promenade 
bevinden zich overdekte parkeerplaatsen, een aantal commerciële functies en bergingen.  
 
De promenade is dringend aan een onderhoudsbeurt toe en de gemeente Haarlem heeft dan ook door de 
Nebest adviesgroep een inspectierapport laten opstellen (rapportnummer I 15196 d.d. 8 september 2011). 
Tevens is er een Stedenbouwkundige analyse gemaakt, “Wandelpromenade Centrum Molenwijk” d.d. 
oktober 2014.  
 
Op dit moment wordt door de gemeente Haarlem het achterstallig onderhoud opgelost door in 2014 een 
aantal noodherstelmaatregelen uit te voeren om verder verval te voorkomen en de veiligheid te 
verbeteren. 
 
Om tot een duurzaam beheerskostenplan te komen, is aan bbn adviseurs gevraagd om kosteninput te 
leveren en om in samenwerking met de gemeente Haarlem TCO-berekeningen (Total Cost of Ownership) 
op te stellen voor een 5-tal scenario’s, te weten: 
 

1. de promenade volledig renoveren zodanig dat een zogenaamde nul punt bereikt wordt; 
2. de promenade te versmallen; 
3. de promenade uitbreiden van gevel tot gevel; 
4. de promenade slopen en het gebied herinrichten als woonstraat; 
5. mix van variant 2 tot 4. 

 
Om een TCO begroting op te kunnen stellen zijn de volgende berekeningen door bbn uitgevoerd; 
 

1. bouwkostenraming van de ingrepen afhankelijk van het scenario; 
2. MJOP (Meer Jaren Onderhoud Planning)  per scenario. 
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2. Kostenramingen 

Uitgangpunten bij de varianten en afwijkingen t.o.v. Nebest advies variant Sober en Doelmatig. 
 

2.1. Algemeen voor alle varianten 

- Exclusief asbestsanering. 
- Exclusief stort- en of reinigingskosten vervuilde grond. 
- Prijspeil november 2014. 
- Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
- Verleggen van nutsleidingen. 

 

2.2. Variant 1 renovatie bestaand 

- Eenmalig herstelkosten conform inspectierapport Nebest I 15196 tabel 3 bladzijde 50. 
 
Afwijkend van MJOP van  Nebest variant  “Sober en Doelmatig” worden volgende maatregelen 
meegenomen; 

- De afwerklaag van  het dek wordt voorzien van Triflex BTS-P systeem en ter plaatse van 
onderliggende winkels en andere functies voorzien een extra isolatie laag. 

- De bestaande balustrades (hekwerken) worden vanwege de thermisch verzinkte afwerking en 
perforaties verwijderd, voorzien van tijdelijke hekwerken en fabrieksmatig ontvet en opnieuw in 
een gekleurde coating afgewerkt en herplaatst. 

- De houtendelen van de hellingbanen, loopbruggen en trappen worden vervangen door een 
onderhoudsarme kunststofvariant. 

- De betonbordessen van trappen, hellingbanen en loopbruggen worden voorzien van Triflex. 
 
Totale renovatiekosten bedragen € 2.515.000,-- exclusief BTW en bijkomende kosten. 
 

2.3. Variant 2 de promenade te versmallen  

- De gietasfalt toplaag wordt volledig verwijderd tot aan de druklaag. 
- Daar waar mogelijke wordt het bestaande dek versmalt dit is sterk afhankelijke van de stijgrichting 

van de bestaande trapopgangen (waar men bovenkomt dient een vloerveld blijven). 
- Ondersteunende betonwanden worden ingekort en funderingen en heipalen verwijderd. 
- Door het versmallen van het dek vervallen bestaande bergingen deze worden in blokken van 4 

stuks herbouwd. 
- Nieuwe randbalken en nieuwe balustrades worden ter plaatse van de versmalde dek gedeeltes 

geplaatst. 
- Bestaande verlichting wordt daar waar nodig verplaatst. 

 
Totale renovatiekosten inclusief kosten van deze ingreep bedragen € 3.058.000,-- exclusief BTW en 
bijkomende kosten. 
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2.4. Variant 3 uitbreiden van gevel tot gevel 

- De gietasfalt toplaag wordt volledig verwijderd tot aan de druklaag. 
- De hekwerken en randbalken worden verwijderd en afgevoerd. 
- Alle verbindingsbruggen naar de woningen worden compleet verwijderd. 
- De bestaande verlichtingsmasten worden verwijderd en afgevoerd. 
- Het bestaande dek wordt uitgebreid tot aan de gevels en voorzien van vides t.b.v. natuurlijke - 

ventilatie van de onderliggende “parkeergarage”. 
- Het dek wordt voorzien van nieuwe hekwerken rondom de vides en nieuwe verlichting. 
- Er is een post opgenomen voor de inrichting van het dek t.b.v. boom/plantenbakken, zitbankjes, 

prullenbakken etc. 
- De bestaande bergingen worden vernieuwd en in de “parkeergarage” ondergebracht. 
- De bestaande hellingbanen en woningtoegangen blijven gehandhaafd (wel gerenoveerd, zie 

MJOP’s). 
- De “parkeergarage” wordt voorzien van slagbomen, verlichting en tunnel ventilatoren die ook 

ingezet kunnen worden voor afvoer rook bij calamiteiten, zoals bij voorbeeld een autobrand. 
- Vanwege de zware bouwactiviteiten wordt de bestrating ter plaatse van de uitbreiding volledig 

herstraat, overige deel zie MJOP’s .  
 
Totale renovatiekosten inclusief kosten van deze ingreep bedragen € 9.667.000,-- exclusief BTW en 
bijkomende kosten. 

2.5. Variant 4 slopen en het gebied herinrichten als woonstraat 

- De complete promenade inclusief trapopgangen, hellingbanen, bergingen en bruggen naar 
woningentrees op de 1e verdieping wordt gesloopt en afgevoerd. 

- Complete betonbestrating word vervangen door een woonstraat voorzien van klinkers en stoepen 
langs de bebouwing.  

- Voor de inrichting met bomen, heggen, bankjes prullenbakken is per deelplan een post € 50.000 
opgenomen.  

- Het aantal  parkeerplaatsen neemt af vanwege het langsparkeren langs de stoepen hiervoor 
worden 289 parkeerplaatsen in de nabijheid gerealiseerd ter compensatie. 

- De woningen welke ontsluiten doormiddel van een galerij op de 1e verdieping worden voorzien van 
een trap vanwege het wegvallen van de loopbruggen.  

- De hoofdentree van de hoogbouw op de 1e verdieping wordt verplaatst naar de begane grond.  
- Voor het verlies van de bergingen en/of net niet meer goed toegankelijk zijn van de bergingen op 

de 1e verdieping worden nieuwe bergingen in blokken van 4 geplaatst.  
- Voor het aanpassen van het dek boven de winkelcentrum is een post meegenomen voor 

aanpassing van de dakranden. 
  
Totale renovatiekosten inclusief kosten van deze ingreep bedragen € 5.445.000,-- exclusief BTW en 
bijkomende kosten. 
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2.6. Variant 5 Mix 

Als uitgangspunt omdat de verdeling nog niet echt vaststaat hebben we Sanderburg doorgerekend als 
variant 3 “Uitbreiden van gevel tot gevel”, Prattenburg als variant 1 “Renoveren bestaat” en Engelenburg 
als variant 4 “slopen en gebied herinrichten als woonstraat.  
 
Totale renovatiekosten inclusief kosten van deze ingreep bedragen € 5.826.000,-- exclusief BTW en 
bijkomende kosten. 
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3. MJOP’s 

3.1. Uitgangspunten voor alle varianten 

Eenmalig herstelkosten conform inspectierapport Nebest I 15196 tabel 3 bladzijde 50. 
 
Afwijkend van MJOP van  Nebest variant  “Sober en Doelmatig” worden volgende maatregelen 
meegenomen; 

- De afwerklaag van  het dek wordt voorzien van Triflex BTS-P systeem en ter plaatse van 
onderliggende winkels en andere functies voorzien een extra isolatie laag. 

- De bestaande balustrades (hekwerken) worden vanwege de thermisch verzinkte afwerking en 
perforaties verwijderd, voorzien van tijdelijke hekwerken en fabrieksmatig ontvet en opnieuw in 
een gekleurde coating afgewerkt en herplaatst. 

- De houtendelen van de hellingbanen, loopbruggen en trappen worden vervangen door een 
onderhoudsarme kunststofvariant. 

- De betonbordessen van trappen, hellingbanen en loopbruggen worden voorzien van Triflex. 
 
De volgende bewerkingen en cyclustijden zijn verwerkt in de MJOP’s; 
 

 
wandeldek 

  
 cyclus  volgend 

34 Balustrade herstellen conservering '100%  15 jaar  2031 

28 betonnen randbalk herstellen kitvoegen  10 jaar  2026 

43 gietasfalt vervangen door triflex '100%  25 jaar  2041 

43 herstellen dilatatie in triflex 
 

 5 jaar  2021 

52 vervangen defecte hwa 10% 
 

 5 jaar  2021 

63 verlichtingsarmaturen van de lichtmasten vervangen   5 jaar  2021 

28 Oplegrubber vervangen 10%  40 jaar  2046 

46 betonwanden conservering 
 

 6 jaar  2022 

28 betonwanden vervangen kitvoegen 
 

 10 jaar  2026 

63 verlichtingsarmaturen  herstellen 
 

 5 jaar  2021 

      

 
liften 

    46 liftdeuren conserveren 
 

 5 jaar  2021 

46 paneelbekleding hout liften 
 

 5 jaar  2021 

      

 
trappen 

    34 Balustraden conservering 
 

 15 jaar  2031 

44 traptreden vervangen door kunststof  40 jaar  
 43 bordes beton triflex 

 
 25 jaar  2041 

46 betonwanden conservering 
 

 6 jaar  2022 

46 paneel hout  
  

 6 jaar  2022 

46 paneel staal  
  

 6 jaar  2022 

63 verlichtingsarmaturen  herstellen 
 

 5 jaar  2021 

      

 
loopbruggen 

    46 balustraden conservering  
 

 15 jaar  2031 

46 stalen liggers conservering 
 

 6 jaar  2022 

44 houten dek vervangen door kunststof  40 jaar  2056 

43 beton bordessen triflex 
 

 25 jaar  2041 

      

 
hellingbanen 

    34 Balustrade conservering balustrade?  15 jaar  2031 

46 stalen liggers conservering 
 

 6 jaar  2022 

44 houten dek vervangen door kunststof  40 jaar  2056 

43 bordes beton triflex 
 

 25 jaar  2041 
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46 paneel staal conservering 
 

 6 jaar  2022 

21 paneel kunsttstof herstellen 
 

 10 jaar  2026 

 
 
 
Jaarlijks onderhoud en reiniging van kunstwerk opgenomen zgn “Vast onderhoud”. 

- Jaarlijks reinigen van alle bouwdelen; 
- Verwijderen graffiti; 
- Vervangen defecte armaturen; 
- Vervangen defecte h.w.a ‘s; 
- Herstellen voegwerk. 
- Herstellen glazenpanelen overkappingen. 

 
Jaarlijks onderhoud van de bestrating opgenomen. 

- Herstraten van 5% van het bestratingsoppervlakte. 
 
Uit de MJOP berekeningen over een periode 25 jaar komende de volgende totale onderhoudskosten; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenario 1: Renovatie
bestaand

Scenario 2: Versmallen
Scenario 3: Dek van gevel

tot gevel
Scenario 4: Woonstraat Scenario 5: Mix

Onderhoudskosten -4.726.116 -4.699.875 -6.450.171 -1.004.020 -3.673.116

-7.000.000

-6.000.000

-5.000.000

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

ONDERHOUDSKOSTEN PERIODE 25 JAAR (excl. BTW) 
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3.2. TCO’s 

Om de 5 varianten te kunnen vergelijken worden de volgende kostencomponenten per variant berekend; 
 
Investeringskosten; 

- Vast onderhoud bestrating; 
- Vast onderhoud kunstwerk; 
- Eenmalige kosten Kunstwerk; 
- Renovatie kunstwerk; 
- Aanpassingen kunstwerk; 
- Bijkomende kosten (standaard 15% over de directe kosten) 

 
Exploitatiekosten; 

- In de exploitatiekosten zijn de kapitaallasten en onderhoudskosten opgenomen. 
- De volgende parameters zijn daarbij gehanteerd: 

o Investeringen worden lineair afgeschreven tegen 3,5% 
o Discontovoet 3,5% 
o Inflatiecorrectie onderhoud 2,5% 
o Inflatiecorrectie energie 4,0% 
o Beschouwingsperiode 25 jaar 

- Volgens de gemeentelijke verordening zijn de onderstaande afschrijvingstermijnen gehanteerd: 
o Looptijd afschrijving vast onderhoud bestrating   10 jaar  
o Looptijd afschrijving vast onderhoud kunstwerk  10 jaar  
o Looptijd afschrijving eenmalige kosten kunstwerk  10 jaar  
o Looptijd afschrijving renovatie kunstwerk   10 jaar  
o Looptijd afschrijving aanpassingen kunstwerk   20 jaar  
o Looptijd afschrijving woonstraat    25 jaar (30 jaar ingekort naar 25 

jaar o.b.v. maximale beschouwingsperiode)  
o Looptijd afschrijving bijkomende kosten   5 jaar 

 
Om de varianten eenvoudig te kunnen vergelijken worden de jaarlijkse kostencomponenten contant 
gemaakt (d.w.z.; terugrekenen naar de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde 
periode de beschikking hebt) en daarna over de totale looptijd cumulatief opgeteld waardoor een netto 
contante waarde (NCW) ontstaat. In onderstaande grafieken is dit weergegeven. 
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Scenario 1: Renovatie bestaand

Scenario 2: Versmallen

Scenario 3: Dek van gevel tot gevel

Scenario 4: Woonstraat

Scenario 5: Mix

Scenario 1: Renovatie
bestaand

Scenario 2: Versmallen
Scenario 3: Dek van

gevel tot gevel
Scenario 4: Woonstraat Scenario 5: Mix

Opbrengsten energieopwekking [PM] 0 0 0 0 0

Verbruikskosten energie [PM] 0 0 0 0 0

Overige exploitatiekosten [PM] 0 0 0 0 0

Onderhoudskosten -4.726.116 -4.699.875 -6.450.171 -1.004.020 -3.673.116

Aflossing en rentekosten -2.953.298 -3.554.800 -11.028.437 -6.159.544 -6.647.808

Investering 0 0 0 0 0
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4. Conclusie en advies 

4.1. Conclusie 

Na doorrekening van de Total Cost of Ownership met de in hoofdstuk 3 genoemde uitgangspunten blijkt 
variant 4 “Woonstraat” cumulatief gezien de economisch voordeligste oplossing met een totale netto 
contante waarde van € 7.163.500,-- exclusief BTW. Scenario 1 “Renovatie bestaand” is met € 7.679.500,-- 
7% duurder. Aangezien de methode van de Netto Contante Waarde berekening de factor tijd ‘uitschakeld’ 
maakt het verschil in de afschrijvingstermijnen nagenoeg geen verschil in de NCW-resultaten. 
 
Er ontstaan bij gewijzigde afschrijvingstermijnen wel verschillen in de jaarlijkse exploitatiekosten. Om de 
gevoeligheid van wijzigingen in deze financiële parameters inzichtelijk te maken zijn in onderstaande tabel 
alle afschrijvingstermijnen indicatief op 25 jaar (bijkomende kosten ongewijzigd op 5 jaar) gesteld. 
 

 
 
We zien hierbij dat de exploitatiekosten (in 2016) van alle scenario’s, behoudens scenario 4, met minimaal 
€ 150.000,-- afnemen. Daarbij blijft scenario 4 nog steeds het voordeligst.  
 
Voor de “Woonstraat” variant (economisch voordeligste oplossing) dienen een aantal onderdelen nader 
onderzocht te worden, namelijk; 

- Door het vervallen van de hellingbanen zijn een aantal woningen, welke ontsloten werden via het 1 
verdiepingsniveau,  alleen bereikbaar via een vervangende trap waardoor deze slecht voor minder 
valide toegankelijk zijn. (mogelijke individuele oplossing kan zijn een plateaulift of traplift). 

- De hoofdentree van de hoogbouw is in de huidige situatie op de eerste verdieping deze dient naar 
de begane grond verplaatst worden. Waardoor de bestaande entree op de begane grond 
aangepast dient te worden. 

- De bergingen op de eerste verdieping t.p.v. de woningen zijn niet meer via hellingbanen 
toegankelijk hiervoor dienen fietsenbergingen op het maaiveld toegevoegd te worden. 

- Doordat haaksparkeren onder de woningblokken vanwege de stoepen niet meer mogelijk is dienen 
er in de nabije omgeving circa 290 parkeerplaatsen gecompenseerd te worden. 

 
 

4.2. Advies 

Na nader onderzoek is gebleken dat de wandelpromenade en de woningen c.q.  appartementen 
onlosmakelijk middels een notariële acte met elkaar verbonden zijn. In praktische zin betekend dit dat 
iedere eigenaar moet instemmen met een wijziging aan de bestaande configuratie van de 
wandelpromenade en deze wijziging individueel notarieel moet worden vastgelegd.  
Gezien de mogelijkheden om tegen wijzigingen aan de promenade bezwaar te maken en de onhaalbare eis 
dat iedere eigenaar en alle Verenigingen van Eigenaars moeten instemmen met een wijziging in welke vorm 
dan ook adviseren wij, op basis van de Total Cost of Ownership, variant 1 verder uit te werken en te 
realiseren.  

Exploitatiekosten conform tabel 1.106.400 1.156.525 2.058.370 639.111 1.105.299

Exploitatiekosten alles op 25 jaar 952.064 1.003.240 1.791.043 636.147 938.569

Verschil 154.336 153.285 267.327 2.964 166.730

Scenario 4: 

Woonstraat

Scenario 5: 

Mix 

Scenario 1: 

Renovatie 

Scenario 2: 

Versmallen

Scenario 3: 

Dek van gevel 
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Bijlage I  

Bouw- en investeringskostenraming d.d. 25 juni 2015 



Bouwkostenmanagement
Wandelpromenade centrum Molenwijk
Haarlem

onderdeel: Investeringskosten

projectfase: Programma van Eisen

rapportnummer: 8784.B.1.PVE.INVEST.D

status: Definitief

datum:
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Gemeente Haarlem

Centraal postadres: postbus 94, 3990 DB  Houten

Telefoon: 088 - 226 74 00
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PROJECTGEGEVENS
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projectfase:
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Joost Breed JV.Breed@bbn.nl
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BOUWPARTNERS
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architect: nvt

constructeur: nvt

installatieadviseur: nvt

bouwfysisch adviseur: nvt

aannemer: nvt
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UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

opdrachtgever:

Wandelpromenade Centrum Molenwijk, Stedebouwkundige analyse, oktober 2014

architect:

constructeur:

Onderhoudsinspecteur:

Wandelpromenade Prattenburg, Engelenburg, Sandenburg, inspectierapport

Wandelpromenade Prattenburg, Engelenburg, Sandenburg, Nader onderzoek betonnen prefab elementen

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW

Prijspeil begroting is november 2014

Exclusief bouwrijp maken terrein

Exclusief eventuele sanering verontreinigde grond

Exclusief eventuele asbestsanering
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RESULTATEN BOUWKOSTENRAMING
vast onderhoud vast onderhoud eenmalig renovatie aanpassing Totaal bijkomende totaal

Code Elementomschrijving bestrating kunstwerk kunstwerk kunstwerk kunstwerk excl onderhoud kosten excl btw

Optie 1 Renovatie bestaand 38.808 111.699 43.809 2.471.238 0 2.515.046              377.257                 2.892.303              

Optie 2 Bouwkosten versmallen 38.808 104.038 43.809 2.350.051 664.237 3.058.097              458.714                 3.516.811              

Optie 3 Bouwkosten dek van gevel tot gevel 38.808 178.959 26.665 3.318.996 6.321.694 9.667.354              1.450.103              11.117.458            

Optie 4 Bouwkosten Woonstraat 51.198 n.v.t n.v.t n.v.t 5.444.588 5.444.588              816.688                 6.261.276              

optie 5 Mix 42.938 90.102 39.782 2.090.859 3.695.617 5.826.258              873.939                 6.700.197              

25 juni 2015
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Optie 1 Renovatie en oplossen acute problemen huidige situatie
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2015 cyclus Totaal element m²

1 Vast onderhoud per jaar 9.215             m²

totaal 3 deelgebieden

reiningen van

 triflex 7.680             m2 5                     38.400           jaarlijks

 hemelwaterafvoer 160                 st 10                   1.600             jaarlijks

 steunpunten  1.500 m² 5                     7.500             jaarlijks

  liftdeuren 25                   m² 5                     125                 jaarlijks

 panelen lift 180                 m² 5                     900                 jaarlijks

 panelen trapopgangen 1.700             m² 5                     8.500             jaarlijks

 dakconstructie trappen en hellingbanen 1.100             m² 6                     6.600             jaarlijks

 bordessen 53                   m² 5                     263                 jaarlijks

 loopplanken loopbruggen + hellingbanen 1.200 m² 5                     6.000             jaarlijks

 bordessen loopbruggen + hellingbanen 280 m² 5                     1.400             jaarlijks

traptreden hout reiningen 120 m² 5                     600                 jaarlijks

 balustrade 1.950 m 5                     9.750             jaarlijks

metselwerk wanden vervangen voegwerk 10% 795                 m² 6                     4.770             jaarlijks

31 Grafitti verwijderen 10 m² 50                   500                 jaarlijks

paneel glas 10% herstellen 324                 st 10                   3.240             jaarlijks

totaal Vast onderhoud per jaar  90.148                    10               

05 Eenmalige kosten bij aanvang onderhoudsplan 9.215             m²

totaal 3 deelgebieden

1 Balustrade

2 Balustrade ankerbouten in beton vervangen 20                   st 40                   800                 eenmalig

45 Balustrade verbindingsbouten vervangen 336                 st 7                     2.184             eenmalig

68 Balustrade bouten onderbevestigingspunt vervangen 168 st 7                     1.092             eenmalig

3 Balustrade rechtbuigen spijlen 8                     st 125                 1.000             eenmalig

11 Injecteren beton liggers 78                   m 115                 8.970             eenmalig

12 Herstellen doorgebogen en gescheurde liggers 38                   st nvt

14 Randbalk beton reparatie 2                     st 600                 1.200             eenmalig

17 Betonnen afdekband muren vastzetten 2                     st 250                 500                 eenmalig

18 Loodslabbe herstellen muren 15 m 35                   525                 eenmalig

24 Hwa's reiningen 58 st 17                   986                 

25 Hwa's vastzetten ankers vervangen 4 st 160 st 20                   3.200             eenmalig

27 Verlichting ankers vervangen 6 st 1.200             7.200             eenmalig

29 Stijgleidingen  beugels vervangen 80% 1 pst 4.000             4.000             eenmalig

38 Metselwerk vervangen 3 m² 270                 810                 eenmalig

39 kabels vastzetten verlichting 1 st 360                 360                 eenmalig

42 Houtenpanelen vervangen bij lift 6 st 150                 900                 eenmalig

48 traptreden bouten vervangen 792 st 7                     nvt

70 stalen liggers bevestingingsbouten  vervangen 216 st 7                     1.404             eenmalig

25 juni 2015



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 1 Renovatie en oplossen acute problemen huidige situatie
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2015 cyclus Totaal element m²

25 juni 2015

76 afgebrokeld metselwerk vervangen 1 m² 225                 225                 eenmalig

totaal Eenmalige kosten bij aanvang onderhoudsplan 35.356                    4                 

05 onderhoudskosten in 2012 t/m 2015 9.215             m²

totaal 3 deelgebieden 

wandeldek

34 Balustrade herstellen conservering '100% 1.950             m 130                 253.500         15 jaar 2031  

28 betonnen randbalk herstellen kitvoegen 690                 m 20                   13.800           10 jaar 2026  

43 gietasfalt vervangen door triflex '100% 7.680             m² 90                   691.200         25 jaar 2041  

43 herstellen dilatatie in triflex 1.050             m 5                     5.250             NIEUW 5 jaar 2021  

52 vervangen defecte hwa 10% 16                   st 110                 1.760             5 jaar 2021

63 verlichtingsarmaturen van de lichtmasten vervangen 50                   st 250                 12.500           5 jaar 2021

46 stijgleidingen conserveren 950                 m 30                   nvt  

28 Oplegrubber vervangen 10% 100                 m 4.650             465.000         40 jaar 2046  

46 betonwanden conservering 1.500             m² 18                   27.000           6 jaar 2022

28 betonwanden vervangen kitvoegen 166                 m 20                   3.320             10 jaar 2026  

21 metselwerk 100                 m² nvt

63 verlichtingsarmaturen  herstellen 128                 st 150                 19.200           5 jaar 2021

liften

46 liftdeuren conserveren 25                   m² 45                   1.125             5 jaar 2021

46 paneelbekleding hout liften 180                 m² 45                   8.100             5 jaar 2021

trappen

34 Balustraden conservering 460                 m 130                 59.800           15 jaar 2031

44 traptreden vervangen door kunststof 400                 stuks 60                   24.000           40 jaar

43 bordes beton triflex 55                   m² 90                   4.950             25 jaar 2041

46 betonwanden conservering 90                   m² 18                    1.620             6 jaar 2022

46 betonnen randelement herstellen conservering 370                 m² 45                   nvt

46 paneel hout 1.100             m² 45                   49.500           6 jaar 2022

46 paneel staal 600                 m 45                   27.000           6 jaar 2022

paneel glas vervangen 324                 st 1.500             nvt

63 verlichtingsarmaturen  herstellen 30                   st 150                 4.500             5 jaar 2021

loopbruggen

46 balustraden conservering 500                 m 130                 65.000           15 jaar 2031

46 stalen liggers conservering 600                 m 45                   27.000           6 jaar 2022

44 houten dek vervangen door kunststof 900                 m² 115                 103.500         40 jaar 2056

43 beton bordessen triflex 130                 m² 90                   11.700           25 jaar 2041



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 1 Renovatie en oplossen acute problemen huidige situatie
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2015 cyclus Totaal element m²

25 juni 2015

hellingbanen

34 Balustrade conservering balustrade? 270                 m 130                 35.100           15 jaar 2031

46 stalen liggers conservering 500                 m 45                   22.500           6 jaar 2022

44 houten dek vervangen door kunststof 300                 m³ 115                 34.500           40 jaar 2056

43 houten dek herstellen slijtlaag 300                 m² 5                     nvt

43 bordes beton triflex 150                 m² 90                   13.500           25 jaar 2041

34 betonnen afdekker 6                     m   

46 paneel staal conservering 250                 m 45                   11.250           6 jaar 2022

21 paneel kunsttstof herstellen 100                 m² 25                   2.500             10 jaar 2026

totaal onderhoudskosten in 2012 t/m 2015 1.994.425              216            

55 Terreininrichting onderhoud per  jaar 1.027             m²

Sandenburg

opnemen bestrating 5% 360                 m² 2                     719                 jaarlijks

opslaan bestrating en transport 360                 m² 1                     360                 jaarlijks

ontgraven 180                 m³ 5                     899                 jaarlijks

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 360                 m² 10                   3.597             jaarlijks

herstraten 360                 m² 15                   5.395             jaarlijks

Prattenburg

opnemen bestrating 5% 317                 m² 2                     633                 jaarlijks

opslaan bestrating 317                 m² 1                     317                 jaarlijks

ontgraven 158                 m³ 5                     791                 jaarlijks

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 317                 m² 10                   3.165             jaarlijks

herstraten 317                 m² 15                   4.748             jaarlijks

Engelenburg 5%

opnemen bestrating 351                 m² 2                     701                 jaarlijks

opslaan bestrating 351                 m² 1                     351                 jaarlijks

ontgraven 175                 m³ 5                     877                 jaarlijks

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 351                 m² 10                   3.507             jaarlijks

herstraten 351                 m² 15                   5.260             jaarlijks

totaal Terreininrichting onderhoud per  jaar 31.320                    31               



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 1 Renovatie en oplossen acute problemen huidige situatie
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2015 cyclus Totaal element m²

25 juni 2015

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Renovatie en oplossen acute problemen huidige situatie 2.151.248              

Eenmalige kosten 3,0% over 2.151.248      64.537           

2.215.786              

Algemene bouwplaatskosten 2,0% over 2.215.786      44.316           

2.260.102              

Uitvoeringskosten 8,0% over 2.260.102      180.808         

2.440.910              

Algemene kosten 5,0% over 2.440.910      122.045         

2.562.955              

Winst en risico 4,0% over 2.562.955      102.518         

2.665.474              

Bijdrage (o.a RAW/FCO) 0,003% over 2.665.474      80                   

2.665.553              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0% over 2.665.553      -                  

2.665.553              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 2.665.553              290



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 2 Renovatie en oplossen acute problemen versmalde variant
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2.015 cyclus jaar Totaal element m²

1 Vast onderhoud per jaar 8.202             m²

totaal 3 deelgebieden

reiningen van

 triflex 6.667             m2 5                     33.335           jaarlijks

 hemelwaterafvoer 160                 st 10                   1.600             jaarlijks

 steunpunten  1.150 m² 5                     5.752             jaarlijks

  liftdeuren 25                   m² 5                     125                 jaarlijks

 panelen lift 180                 m² 5                     900                 jaarlijks

 panelen trapopgangen 1.700             m² 5                     8.500             jaarlijks

 dakconstructie trappen en hellingbanen 1.100             m² 6                     6.600             jaarlijks

 bordessen 53                   m² 5                     263                 jaarlijks

 loopplanken loopbruggen + hellingbanen 1.200 m² 5                     6.000             jaarlijks

 bordessen loopbruggen + hellingbanen 280 m² 5                     1.400             jaarlijks

traptreden hout reiningen 120 m² 5                     600                 jaarlijks

 balustrade 2.076 m 5                     10.380           jaarlijks

metselwerk wanden vervangen voegwerk 10% 795                 m² 6                      4.770             jaarlijks

31 Grafitti verwijderen 10 m² 50                   500                 jaarlijks

paneel glas 10% herstellen 324                 st 10                   3.240             jaarlijks

totaal Vast onderhoud per jaar 83.965                    10               

05 Eenmalige kosten bij aanvang onderhoudsplan 8.202             m²

totaal 3 deelgebieden

1 Balustrade

2 Balustrade ankerbouten in beton vervangen 20                   st 40                   800                 eenmalig

45 Balustrade verbindingsbouten vervangen 336                 st 7                     2.184             eenmalig

68 Balustrade bouten onderbevestigingspunt vervangen 168 st 7                     1.092             eenmalig

3 Balustrade rechtbuigen spijlen 8                     st 125                 1.000             eenmalig

11 Injecteren beton liggers 78                   m 115                 8.970             eenmalig

12 Herstellen doorgebogen en gescheurde liggers 38                   st nvt

14 Randbalk beton reparatie 2                     st 600                 1.200             eenmalig

17 Betonnen afdekband muren vastzetten 2                     st 250                 500                 eenmalig

18 Loodslabbe herstellen muren 15 m 35                   525                 eenmalig

24 Hwa's reiningen 58 st 17                   986                 eenmalig

25 Hwa's vastzetten ankers vervangen 4 st 160 st 20                   3.200             eenmalig

27 Verlichting ankers vervangen 6 st 1.200             7.200             eenmalig

29 Stijgleidingen  beugels vervangen 80% 1 pst 4.000             4.000             eenmalig

38 Metselwerk vervangen 3 m² 270                 810                 eenmalig

39 kabels vastzetten verlichting 1 st 360                 360                 eenmalig

42 Houtenpanelen vervangen bij lift 6 st 150                 900                 eenmalig

48 traptreden bouten vervangen 792 st 7                     nvt

70 stalen liggers bevestingingsbouten  vervangen 216 st 7                     1.404             eenmalig

25 juni 2015



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 2 Renovatie en oplossen acute problemen versmalde variant
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2.015 cyclus jaar Totaal element m²

25 juni 2015

76 afgebrokeld metselwerk vervangen 1 m² 225                 225                 eenmalig

totaal Eenmalige kosten bij aanvang onderhoudsplan 35.356                    4                 

05 onderhoudskosten in 2012 t/m 2015 8.202             m²

totaal 3 deelgebieden 

wandeldek

Balustrade herstellen conservering '100% 1.950             m 130                 253.500         15 jaar 2031  

nieuwe Balustrade 126                 m 130                 16.380           NIEUW 15 jaar 2031

betonnen randbalk herstellen kitvoegen 698                 m 20                   13.963           10 jaar 2026  

gietasfalt vervangen door triflex '100% 6.667             m² 90                   600.030         25 jaar 2041  

herstellen dilatatie in triflex 986                 m 5                     4.930             NIEUW 5 jaar 2021  

vervangen defecte hwa 10% 16                   st 110                 1.760             5 jaar 2021

verlichtingsarmaturen lichtmasten vervangen 50                   st 250                 12.500           5 jaar 2021

stijgleidingen conserveren 950                 m 30                   nvt  

Oplegrubber vervangen 10% 100                 m 4.650             465.000         40 jaar  

betonwanden conservering 1.150             m² 18                   20.707           6 jaar 2022

betonwanden vervangen kitvoegen 127                 m 20                   2.545             10 jaar 2026  

metselwerk 100                 m² nvt

verlichtingsarmaturen  herstellen 128                 st 150                 19.200           5 jaar 2021

liften

liftdeuren conserveren 25                   m² 45                   1.125             5 jaar 2021

paneelbekleding hout liften 180                 m² 45                   8.100             5 jaar 2021

trappen

Balustrade  conservering 460                 m 130                 59.800           15 jaar 2031

traptreden  vervangen door kunststof 400                 stuks 60                   24.000           40 jaar

bordes beton triflex  aanbrengen 55                   m² 90                   4.950             25 jaar 2041

betonwanden conservering 90                   m² 18                    1.620             6 jaar 2022

betonnen randelement herstellen conservering 370                 m² 45                   nvt

paneel hout ? 1.100             m² 45                   49.500           6 jaar 2022

paneel staal ? 600                 m 45                   27.000           6 jaar 2022

paneel glas vervangen 324                 st 1.500             nvt

verlichting 30                   st 159                 4.770             5 jaar 2021

loopbruggen

Balustrade  conservering 500                 m 130                 65.000           15 jaar 2031

stalen liggers conservering 600                 m 45                   27.000           6 jaar 2022



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 2 Renovatie en oplossen acute problemen versmalde variant
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2.015 cyclus jaar Totaal element m²

25 juni 2015

houten dek vervangen door kunststof 900                 m³ 115                 103.500         40 jaar

bordes beton triflex  aanbrengen 130                 m² 90                   11.700           25 jaar 2041

hellingbanen

balustrade conservering  270                 m 130                 35.100           15 jaar 2031

stalen liggers conservering 500                 m 45                   22.500           6 jaar 2022

houten dek vervangen door kunststof 300                 m³ 115                 34.500           40 jaar

houten dek herstellen slijtlaag 300                 m² 5                     nvt

bordes beton triflex  aanbrengen 150                 m² 90                   13.500           25 jaar 2041

betonnen afdekker 6                     m   

paneel staal conservering 250                 m 45                   11.250           6 jaar 2022

paneel kunsttstof herstellen 100                 m² 25                   2.500             10 jaar 2026

totaal onderhoudskosten in 2012 t/m 2015 1.896.620              231            

55 Terreininrichting onderhoud per  jaar 1.027             m²

Sandenburg

opnemen bestrating 5% 360                 m² 2                     719                 

opslaan bestrating en transport 360                 m² 1                     360                 

ontgraven 180                 m³ 5                     899                 

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 360                 m² 10                   3.597             

herstraten 360                 m² 15                   5.395             

Prattenburg

opnemen bestrating 5% 317                 m² 2                     633                 

opslaan bestrating 317                 m² 1                     317                 

ontgraven 158                 m³ 5                     791                 

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 317                 m² 10                   3.165             

herstraten 317                 m² 15                   4.748             

Engelenburg 5%

opnemen bestrating 351                 m² 2                     701                 

opslaan bestrating 351                 m² 1                     351                 

ontgraven 175                 m³ 5                     877                 

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 351                 m² 10                   3.507             

herstraten 351                 m² 15                   5.260             

totaal Terreininrichting onderhoud per  jaar 31.320                    31               



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 2 Renovatie en oplossen acute problemen versmalde variant
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2.015 cyclus jaar Totaal element m²

25 juni 2015

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Renovatie en oplossen acute problemen versmalde variant 2.047.261              

Eenmalige kosten 3,0% over 2.047.261      61.418           

2.108.679              

Algemene bouwplaatskosten 2,0% over 2.108.679      42.174           

2.150.852              

Uitvoeringskosten 8,0% over 2.150.852      172.068         

2.322.920              

Algemene kosten 5,0% over 2.322.920      116.146         

2.439.066              

Winst en risico 4,0% over 2.439.066      97.563           

2.536.629              

Bijdrage (o.a RAW/FCO) 0,003% over 2.536.629      76                   

2.536.705              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 2.536.705      -                  

2.536.705              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 2.536.705              310



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 2 Bouwkosten versmallen
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²

05 Sloopwerkzaamheden 7.174             m²

verwijderen balustrades

Sandenburg

verwijderen  en opslaan balustrades 98                   m 25                 2.445             

verwijderen prefab kantplank incl. palen 98                   m 20                 1.956             

verwijderen en opslaan verlichting 19                   st 490               9.461             

verwijderen toplaag dek 2.286             m² 10                 22.861           

versmallen pilaren en verwijderen poeren 11 st 1.000 11.013          

trekken palen 44 st 150               6.608             

zaagwerkzaamheden 578                 m 32                 18.509          

verwijderen beton dek 298                 m² 45                 13.392          

sloop afval en transport 234                 m³ 55                 12.858          

Prattenburg

verwijderen  en opslaan balustrades 122                 m 25                 3.048             

verwijderen prefab kantplank 122                 m 20                 2.438             

verwijderen en opslaan verlichting 15                   st 490               7.513             

verwijderen toplaag dek 2.043             m² 10                 20.430           

versmallen pilaren 12 st 1.000 12.231          

trekken palen 49 st 150               7.338             

zagenwerkzaamheden 648                 m 32                 20.742          

verwijderen beton dek 386                 m² 45                 17.361          

transport en sloop afval 247                 m³ 55                 13.561          

Engelenburg

verwijderen  en opslaan balustrades 94                   m 25                 2.355             

verwijderen prefab kantplank 94                   m 20                 1.884             

verwijderen en opslaan verlichting 13                   st 490               6.392             

verwijderen toplaag dek 2.338             m² 10                 23.378           

versmallen pilaren 9 st 1.000 9.385             

trekken palen  38 st 150               5.631             

zagenwerkzaamheden 524                 m 32                 16.774          

verwijderen beton dek 268                 m² 45                 12.051          

transport en sloop afval 222                 m³ 55                 12.215          

totaal Sloopwerkzaamheden 293.828             41                   

50 Afbouw 7.174             m²

Sandenburg

nieuwe toplaag dek 2.286             m²   in MJOP

prefab kantplank  136                 m 75                 10.117          

herplaatsen balustrades 98                   m 45                 4.401             

nieuwe balustrade 30                   m 375               11.325          

herplaatsen verlichting 19                   st 405               7.820             

bergingen blok van 4 stuks 7                     st 6.000           42.000          

Prattenburg

nieuwe toplaag dek 2.043             m²   in MJOP

prefab kantplank  192                 m 75                 14.267          

herplaatsen balustrades 122                 m 45                 5.486             

nieuwe balustrade 65                   m 375               24.338          

herplaatsen verlichting 15                   st 405               6.210             

bergingen blok van 4 stuks 6                     st 6.000           36.000          

Engelenburg

nieuwe toplaag dek 2.338             m²   in MJOP

prefab kantplank  149                 m 75                 11.101          

herplaatsen balustrades 94                   m 45                 4.239             

nieuwe balustrade 31                   m 375               11.663          

herplaatsen verlichting 13                   st 405               5.283             

bergingen blok van 4 stuks 8                     st 6.000           48.000          

totaal Afbouw 242.248             34                   

25 juni 2015
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8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 2 Bouwkosten versmallen
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²
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Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Bouwkosten versmallen 536.076             75                   

Eenmalige kosten 3,0% over 536.076       16.082          

552.158             

Algemene bouwplaatskosten 2,0% over 552.158       11.043          

563.202             

Uitvoeringskosten 8,0% over 563.202       45.056          

608.258             

Algemene kosten 5,0% over 608.258       30.413          

638.671             

Winst en risico 4,0% over 638.671       25.547          

664.217             

Bijdrage (o.a RAW/FCO) 0,003% over 664.217       20                  

664.237             

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 664.237       -                 

664.237             

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 664.237             93

pagina 14 van 29



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 3 Renovatie en oplossen acute problemen Gevel tot Gevel
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2.015 cyclus jaar Totaal element m²

1 Vast onderhoud per jaar 20.781           m²

totaal 3 deelgebieden

reiningen van

 Triflex 19.246           m2 5                     96.229           jaarlijks

 hemelwaterafvoer 320                 st 10                   3.200             jaarlijks

 steunpunten inclusief kolommen  2.900 m² 5                     14.499           jaarlijks

  liftdeuren 25                   m² 5                     125                 jaarlijks

 panelen lift 180                 m² 5                     900                 jaarlijks

 panelen trapopgangen 1.700             m² 5                     8.500             jaarlijks

 dakconstructie trappen en hellingbanen 1.100             m² 6                     6.600             jaarlijks

 bordessen 53                   m² 5                     263                 jaarlijks

 loopplanken hellingbanen 300 m² 5                     1.500             jaarlijks

 bordessen hellingbanen 150 m² 5                     750                 jaarlijks

traptreden hout reiningen 120 m² 5                     600                 jaarlijks

 balustrade 551 m 5                     2.755             jaarlijks

metselwerk wanden vervangen voegwerk 10% 795                 m² 6                     4.770             jaarlijks  

31 Grafitti verwijderen 10 m² 50                   500                 jaarlijks  

paneel glas 10% herstellen 324                 st 10                   3.240             jaarlijks  

onderhoud afsluitig garage 10                   st jaarlijks

onderhoud ventilatie systeem garage 19.246           m² jaarlijks

totaal Vast onderhoud per jaar 144.430                 7                 

05 Eenmalige kosten bij aanvang onderhoudsplan 20.781           m²

totaal 3 deelgebieden

1 Balustrade

2 Balustrade ankerbouten in beton vervangen 20                   st 40                   n.v.t

45 Balustrade verbindingsbouten vervangen 336                 st 7                     n.v.t

68 Balustrade bouten onderbevestigingspunt vervangen 168 st 7                     n.v.t

3 Balustrade rechtbuigen spijlen 8                     st 125                 n.v.t

11 Injecteren beton liggers 78                   m 115                 8.970             eenmalig

12 Herstellen doorgebogen en gescheurde liggers 38                   st nvt

14 Randbalk beton reparatie 2                     st 600                 n.v.t

17 Betonnen afdekband muren vastzetten 2                     st 250                 500                 eenmalig

18 Loodslabbe herstellen muren 15 m 35                   525                 eenmalig

24 Hwa's reiningen 58 st 17                   986                 eenmalig

25 Hwa's vastzetten ankers vervangen 4 st 160 st 20                   3.200             

27 Verlichting ankers vervangen 6 st 1.200             n.v.t

29 Stijgleidingen  beugels vervangen 80% 1 pst 4.000             4.000             eenmalig

38 Metselwerk vervangen 3 m² 270                 810                 eenmalig

39 kabels vastzetten verlichting 1 st 360                 n.v.t

42 Houtenpanelen vervangen bij lift 6 st 150                 900                 eenmalig

25 juni 2015
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48 traptreden bouten vervangen 792 st 7                     nvt

70 stalen liggers bevestingingsbouten  vervangen 216 st 7                     1.404             eenmalig

76 afgebrokeld metselwerk vervangen 1 m² 225                 225                 eenmalig

totaal Eenmalige kosten bij aanvang onderhoudsplan 21.520                    1                 

05 onderhoudskosten in 2012 t/m 2015 20.781           m²

totaal 3 deelgebieden 

wandeldek

Balustrade herstellen conservering '100% 1.950             m 130                 n.v.t  

Balustrade nieuw 551                 m 130                 nieuw 15 jaar 2031

betonnen randbalk herstellen kitvoegen 36                   m 20                   nieuw 10 jaar 2026  

Triflex toplaag '100% 19.246           m² 90                   1.732.117      25 jaar 2041  

herstellen dilatatie in triflex 2.841             m 5                     nieuw 5 jaar 2021  

aansluiting opgaand werk 1.503             m 15                   nieuw 5 jaar

vervangen defecte hwa 10% 43                   st 110                 4.762             5 jaar 2021

verlichtingsarmaturen lichtmasten vervangen 135                 st 250                  33.823           5 jaar 2021

stijgleidingen conserveren 950                 m 30                   nvt

Oplegrubber vervangen 10% 100                 m 4.650             465.000         40 jaar  

betonwanden conservering 2.900             m² 18                   52.195           6 jaar 2022

betonwanden vervangen kitvoegen 321                 m 20                   6.418             10 jaar 2026  

metselwerk 100                 m² nvt

verlichtingsarmaturen  herstellen 346                 st 150                 51.953           5 jaar 2021

onderhoud ventilatie 19.246           m²

onderhoud garage afsluitingen 10                   st

onderhoud dekinrichtingen 3                     pst 1.500             nieuw 5 jaar 2021

liften

liftdeuren conserveren 25                   m² 45                   1.125             5 jaar 2021

paneelbekleding hout liften 180                 m² 45                   8.100             5 jaar 2021

trappen

Balustrade  conservering 460                 m 130                 59.800           15 jaar 2031

traptreden  vervangen door kunststof 400                 stuks 60                   24.000           40 jaar

bordes beton triflex  aanbrengen 55                   m² 90                   4.950             25 jaar 2031

betonwanden conservering 90                   m² 18                    1.620             6 jaar 2022

betonnen randelement herstellen conservering 370                 m² 45                   nvt

paneel hout ? 1.100             m² 45                   49.500           6 jaar 2022

paneel staal ? 600                 m 45                   27.000           6 jaar 2022

paneel glas vervangen 324                 st 1.500             nvt
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verlichting 30                   st 150                 4.500             5 jaar 2021

loopbruggen

Balustrade  conservering 500                 m 130                  vervallen    

stalen liggers conservering 600                 m 45                    vervallen  

houten dek vervangen door kunststof 900                 m³ 115                  vervallen  

bordes beton triflex  aanbrengen 130                 m² 90                   vervallen  

hellingbanen

Balustrade  conservering  270                 m 250                  67.500           15 jaar 2031

stalen liggers conservering 500                 m 45                   22.500           6 jaar 2022

houten dek vervangen door kunststof 300                 m³ 115                 34.500           40 jaar

houten dek herstellen slijtlaag 300                 m² 5                     nvt

bordes beton triflex  aanbrengen 150                 m² 90                   13.500           25 jaar 2041

betonnen afdekker 6                     m   

paneel staal conservering 250                 m 45                   11.250           6 jaar 2022

paneel kunsttstof herstellen 100                 m² 25                   2.500             10 jaar 2026

totaal onderhoudskosten in 2012 t/m 2015 2.678.613              129            

55 Terreininrichting onderhoud per  jaar 1.027             m²

Sandenburg

opnemen bestrating 5% 360                 m² 2                     719                 

opslaan bestrating en transport 360                 m² 1                     360                 

ontgraven 180                 m³ 5                     899                 

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 360                 m² 10                   3.597             

herstraten 360                 m² 15                   5.395             

Prattenburg

opnemen bestrating 5% 317                 m² 2                     633                 

opslaan bestrating 317                 m² 1                     317                 

ontgraven 158                 m³ 5                     791                 

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 317                 m² 10                   3.165             

herstraten 317                 m² 15                   4.748             

Engelenburg 5%

opnemen bestrating 351                 m² 2                     701                 

opslaan bestrating 351                 m² 1                     351                 

ontgraven 175                 m³ 5                     877                 

afvoeren vervuilde grond excl
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grond verbeteren 351                 m² 10                   3.507             

herstraten 351                 m² 15                   5.260             

totaal Terreininrichting onderhoud per  jaar 31.320                    31               

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Renovatie en oplossen acute problemen Gevel tot Gevel 2.875.882              

Eenmalige kosten 3,0% over 2.875.882      86.276           

2.962.159              

Algemene bouwplaatskosten 2,0% over 2.962.159      59.243           

3.021.402              

Uitvoeringskosten 8,0% over 3.021.402      241.712         

3.263.114              

Algemene kosten 5,0% over 3.263.114      163.156         

3.426.270              

Winst en risico 4,0% over 3.426.270      137.051         

3.563.321              

Bijdrage (o.a RAW/FCO) 0,003% over 3.563.321      107                 

3.563.427              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 3.563.427      -                  

3.563.427              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 3.563.427              170
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05 Sloopwerkzaamheden 19.246           m²

Sandenburg

verwijderen balustrades 1.038             m 25                   25.958           

verwijderen verlichting 44                   st 490                 21.560           

verwijderen prefab kantplank inclusief inzagen 1.038             m 52                   53.992           

verwijderen toplaag dek 2.584             m² 10                   25.837           

slopen verbindingsbruggen 301                 m² 40                   12.028           

sloop afval en transport 263                 m³ 55                   14.470           

Prattenburg

verwijderen balustrades 894                 m 25                   22.350           

verwijderen verlichting 42                   st 490                 20.580           

verwijderen prefab kantplank inclusief inzagen 894                 m 52                   46.488           

verwijderen toplaag dek 2.429             m² 10                   24.288           

slopen verbindingsbruggen 187                 m² 40                   7.468             

sloop afval en transport 230                 m³ 55                   12.623           

Engelenburg

verwijderen balustrades 1.000             m 25                   25.000           

verwijderen verlichting 42                   st 490                 20.580           

verwijderen prefab kantplank inclusief inzagen 1.000             m 52                   52.000           

verwijderen toplaag dek 2.606             m² 10                   26.056           

slopen verbindingsbruggen 133                 m² 40                   5.328             

sloop afval en transport 244                 m³ 55                   13.398           

totaal Sloopwerkzaamheden 430.003              22               

30 Ruwbouw uitbreiding minus vides 11.628           m²

Sandenburg 4.149             m²   

boorpalen 181                 st 550                 99.649           

poeren 91                   st 250                 22.647           

betonnen kolommen 91                   st 850                 77.001           

betonnen balken 498                 m 350                 174.385         

kanaalplaatvloer 4.149             m² 70                   290.436         

aansluiting aan dek herstellen verbinding oud nieuw 682                 m 35                   23.874           

aansluiting aan gevel hoeklijn 617                 m 95                   58.577           

Prattenburg 3.512             m²   

boorpalen 136 st 550                 37.351           

poeren 68 st 250                 16.978           

betonnen kolommen 68                   st 850                 317.480         

betonnen balken 374                 m 350                 130.727         

kanaalplaatvloer 3.512             m² 70                   245.826         

aansluiting aan dek herstellen verbinding oud nieuw 557                 m 35                   19.481           

aansluiting aan gevel hoeklijn 449                 m 95                   42.627           

Engelenburg 3.967             m²   

boorpalen 135 st 550                 37.174           

poeren 68 st 250                 16.897           

betonnen kolommen 68                   st 850                 315.982         

betonnen balken 372                 m 350                 130.110         

kanaalplaatvloer 3.967             m² 70                   277.673         

aansluiting aan dek herstellen verbinding oud nieuw 552                 m 35                   19.303           

aansluiting aan gevel hoeklijn 437                 m 95                   41.534           

totaal Ruwbouw uitbreiding minus vides 2.395.712           206            

50 Afbouw minus vides 19.246           m²

Sandenburg

nieuwe toplaag dek 6.733             m²   in MJOP

aansluiting tegen opgaand werk 617                 m 55                   33.913           

inrichting boombakken en banken enz 1                     pst 50.000           50.000           

hekwerken om vides in randafwerking 190                 m 375                 71.250           

plaatsen verlichting 44                   st 1.750             77.000           

bergingen blok van 4 stuks 7                     st 6.000             42.000           

Prattenburg

25 juni 2015
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nieuwe toplaag dek 5.941             m²   in MJOP

aansluiting tegen opgaand werk 449                 m 55                   24.679           

inrichting boombakken en banken enz 1                     pst 50.000           50.000           

hekwerken om vides in randafwerking 171                 m 375                 64.125           

plaatsen verlichting 42                   st 1.750             73.500           

bergingen blok van 4 stuks 6                     st 6.000             36.000           

Engelenburg

nieuwe toplaag dek 6.572             m²   in MJOP  

aansluiting tegen opgaand werk 437                 m 55                   24.046           

inrichting boombakken en banken enz 1                     pst 50.000           50.000           

hekwerken om vides in randafwerking 190                 m 375                 71.250           

plaatsen verlichting 42                   st 1.750             73.500           

bergingen blok van 4 stuks 8                     st 6.000             48.000           

totaal Afbouw minus vides 789.263              41               

55 Terreininrichting alleen ter plaatse uitbreiding 11.628           m²

Sandenburg

opnemen bestrating 4.149             m² 2                     8.298             

opslaan bestrating 4.149             m² 1                     4.149             

ontgraven 2.075             m³ 5                     10.373           

afvoeren vervuilde grond excl.

grond verbeteren 4.149             m² 10                   41.491           

herstraten 4.149             m² 15                   62.236           

Prattenburg

opnemen bestrating 3.512             m² 2                     7.024             

opslaan bestrating 3.512             m² 1                     3.512             

ontgraven 1.756             m³ 5                     8.780             

afvoeren vervuilde grond excl.

grond verbeteren 3.512             m² 10                   35.118           

herstraten 3.512             m² 15                   52.677           

Engelenburg

opnemen bestrating 3.967             m² 2                     7.934             

opslaan bestrating 3.967             m² 1                     3.967             

ontgraven 1.983             m³ 5                     9.917             

afvoeren vervuilde grond excl.

grond verbeteren 3.967             m² 10                   39.668           

herstraten 3.967             m² 15                   59.501           

totaal Terreininrichting alleen ter plaatse uitbreiding 354.643              31               

90 Installaties 19.246           m²

afsluiting parkeergarage 10                   st 15.000           150.000         

verlichting 19.246           m² 25                   481.144         

hwa's  11.628           m² 10                   116.276         

ventilatie voorzieningen 19.246           m² 20                   384.915         

totaal Installaties 1.132.335           59               

pagina 20 van 29



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 3 Bouwkosten dek van gevel tot gevel
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²

25 juni 2015

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Bouwkosten dek van gevel tot gevel 5.101.955           265            

Eenmalige kosten 3,0% over 5.101.955      153.059         

5.255.014           

Algemene bouwplaatskosten 2,0% over 5.255.014      105.100         

5.360.114           

Uitvoeringskosten 8,0% over 5.360.114      428.809         

5.788.923           

Algemene kosten 5,0% over 5.788.923      289.446         

6.078.369           

Winst en risico 4,0% over 6.078.369      243.135         

6.321.504           

Bijdrage (o.a RAW/FCO) 0,003% over 6.321.504      190                 

6.321.694           

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 6.321.694      -                  

6.321.694           

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 6.321.694           328
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05 Sloopwerkzaamheden 8.120             m²

Sandenburg

verwijderen balustrades 707                 m 20                   14.132           

verwijderen verlichting 44                   st 490                 21.560           

verwijderen prefab kantplank 707                 m 20                   14.132           

verwijderen toplaag dek 2.584             m² 10                   25.837           

verwijderen beton dek 2.584             m² 45                   116.267         

slopen verbindingsbruggen 301                 m² 40                   12.028           

slopen pilaren, incl poer 39 st 1.600             61.785           

trekken palen  309 st 150                 46.338           

sloop afval en transport 1.421             m³ 55                   78.169           

Prattenburg

verwijderen balustrades 894                 m 20                   17.880           

verwijderen verlichting 42                   st 490                 20.580           

verwijderen prefab kantplank 894                 m 20                   17.880           

verwijderen toplaag dek 2.429             m² 10                   24.288           

verwijderen beton dek 2.429             m² 45                   109.296         

slopen verbindingsbruggen 187                 m² 40                   7.468             

slopen pilaren, incl poer 24 st 1.600             38.297           

trekken palen  191 st 150                 28.723           

sloop afval en transport 1.216             m³ 55                   66.890           

Engelenburg

verwijderen balustrades 1.000             m 20                   20.000           

verwijderen verlichting 42                   st 490                 20.580           

verwijderen prefab kantplank 1.000             m 20                   20.000           

verwijderen toplaag dek 2.606             m² 10                   26.056           

verwijderen beton dek 2.606             m² 45                   117.252         

slopen verbindingsbruggen 133                 m² 40                   5.328             

slopen pilaren, incl poer 26 st 1.600             41.744           

trekken palen  209 st 150                 31.308           

sloop afval en transport 1.299             m³ 55                   71.472           

totaal Sloopwerkzaamheden 1.075.289              132              

55 Terreininrichting 20.538           m²

Sandenburg

opnemen bestrating en afvoeren 7.194             m² 5                     35.969           

stortkosten 1.798             ton 6                     10.791           

ontgraven 3.597             m³ 5                     17.985           

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 7.194             m² 10                   71.938           

herstraten klinkers 7.194             m² 55                   395.659         

inrichting bomen en banken enz 1                     pst 50.000           50.000           

verlichting 7.194             m² 25                   179.845         

trap naar 1e verdieping woningen 19                   st 12.500           237.500         

aanpassen entrée beganegrond 8                     st 7.500             60.000           

bergingen blok van 4 stuks 10                   st 6.000             60.000           

Prattenburg

opnemen bestrating en afvoeren 6.331             m² 5                     31.654           

stortkosten 1.583             ton 6                     9.496             

ontgraven 3.165             m³ 5                     15.827           

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 6.331             m² 10                   63.308           

herstraten klinkers en belijningen 6.331             m² 55                   348.194         

inrichting bomen en banken enz 1                     pst 50.000           50.000           

verlichting 6.331             m² 25                   158.270         

trap naar 1e verdieping woningen 6                     st 12.500           75.000           

aanpassen entrée beganegrond 7                     st 7.500             52.500           

bergingen blok van 4 stuks 4                     st 6.000             24.000           

Engelenburg

opnemen bestrating en afvoeren 7.013             m² 5                     35.066           

stortkosten 1.753             ton 6                     10.520           

ontgraven 3.507             m³ 5                     17.533           

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 7.013             m² 10                   70.131           

25 juni 2015
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herstraten klinkers en belijningen 7.013             m² 55                   385.721         

inrichting bomen en banken enz 1                     pst 50.000           50.000           

verlichting 7.013             m² 25                   175.328         

trap naar 1e verdieping woningen 3                     st 12.500           37.500           

aanpassen entrée beganegrond 5                     st 7.500             37.500           

bergingen blok van 4 stuks 10                   st 6.000             60.000           

totaal Terreininrichting 2.827.232              138              

Compensatie verlies parkeerplaatsen 289                 stuks

bouwrijp maken 4.913             m² 2                     9.826             

ontgraven 4.913             m³ 5                     24.565           

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 4.913             m² 10                   49.130           

herstraten klinkers en belijningen 4.913             m² 55                   270.215         

inrichting bomen en banken enz 1                     pst 15.000           15.000           

verlichting 4.913             m² 25                   122.825         

totaal Prattenburg 491.561                 1.701           

55 Terreininrichting onderhoud per  jaar 1.027             m²

Sandenburg

opnemen bestrating 5% 360                 m² 2                     719                 

opslaan bestrating en transport 360                 m² 1                     360                 

ontgraven 180                 m³ 5                     899                 

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 360                 m² 10                   3.597             

herstraten 360                 m² 15                   5.395             

groen onderhoud 0,33                po 10.000           3.333             

Prattenburg

opnemen bestrating 5% 317                 m² 2                     633                 

opslaan bestrating 317                 m² 1                     317                 

ontgraven 158                 m³ 5                     791                 

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 317                 m² 10                   3.165             

herstraten 317                 m² 15                   4.748             

groen onderhoud 0,33                po 10.000           3.333             

Engelenburg 5%

opnemen bestrating 351                 m² 2                     701                 

opslaan bestrating 351                 m² 1                     351                 

ontgraven 175                 m³ 5                     877                 

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 351                 m² 10                   3.507             

herstraten 351                 m² 15                   5.260             

groen onderhoud 0,33                po 10.000           3.333             

totaal Terreininrichting onderhoud per  jaar 41.320                    143              

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Bouwkosten Woonstraat 4.435.403              

Eenmalige kosten 3,0% over 4.435.403      133.062         

4.568.465              

Algemene bouwplaatskosten 2,0% over 4.568.465      91.369           

4.659.834              

Uitvoeringskosten 8,0% over 4.659.834      372.787         

5.032.621              

Algemene kosten 5,0% over 5.032.621      251.631         

5.284.252              

Winst en risico 4,0% over 5.284.252      211.370         

5.495.622              

Bijdrage (o.a RAW/FCO) 0,003% over 5.495.622      165                 

5.495.787              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 5.495.787      -                  

5.495.787              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 5.495.787              270
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1 Vast onderhoud per jaar 8.776             m²

totaal 3 deelgebieden

reiningen van

 triflex 8.776             m2 5                     43.879           jaarlijks

 hemelwaterafvoer 65                   st 10                   647                 jaarlijks

 steunpunten  665 m² 5                     3.323             jaarlijks

  liftdeuren 25                   m² 5                     125                 jaarlijks

 panelen lift 180                 m² 5                     900                 jaarlijks

 panelen trapopgangen 1.130             m² 5                     5.652             jaarlijks

 dakconstructie trappen en hellingbanen 730                 m² 6                     4.382             jaarlijks

 bordessen 35                   m² 5                     175                 jaarlijks

 loopplanken loopbruggen + hellingbanen 500 m² 5                     2.500             jaarlijks

 bordessen loopbruggen + hellingbanen 140 m² 5                     702                 jaarlijks

traptreden hout reiningen 80 m² 5                     402                 jaarlijks

 balustrade 840 m 5                     4.201             jaarlijks

metselwerk wanden vervangen voegwerk 10% 530                 m² 6                     3.180             jaarlijks

31 Grafitti verwijderen 10 m² 50                   500                 jaarlijks

paneel glas 10% herstellen 215                 st 10                   2.150             jaarlijks

totaal Vast onderhoud per jaar  72.717                    8                 

05 Eenmalige kosten bij aanvang onderhoudsplan 9.451             m²

totaal 3 deelgebieden

1 Balustrade

2 Balustrade ankerbouten in beton vervangen 15                   st 40                   616                 eenmalig

45 Balustrade verbindingsbouten vervangen 225                 st 7                     1.463             eenmalig

68 Balustrade bouten onderbevestigingspunt vervangen 110 st 7                     712                 eenmalig

3 Balustrade rechtbuigen spijlen 8                     st 125                 1.000             eenmalig

11 Injecteren beton liggers 78                   m 115                 8.970             eenmalig

12 Herstellen doorgebogen en gescheurde liggers 38                   st nvt

14 Randbalk beton reparatie 2                     st 600                 1.200             eenmalig

17 Betonnen afdekband muren vastzetten 2                     st 250                 500                 eenmalig

18 Loodslabbe herstellen muren 15 m 35                   525                 eenmalig

24 Hwa's reiningen 40 st 17                   678                 

25 Hwa's vastzetten ankers vervangen 4 st 105 st 20                   2.104             eenmalig

27 Verlichting ankers vervangen 6 st 1.200             7.200             eenmalig

29 Stijgleidingen  beugels vervangen 80% 1 pst 4.000             4.000             eenmalig

38 Metselwerk vervangen 3 m² 270                 810                 eenmalig

39 kabels vastzetten verlichting 1 st 360                 360                 eenmalig

42 Houtenpanelen vervangen bij lift 6 st 150                 900                 eenmalig

48 traptreden bouten vervangen 792 st 7                     nvt

70 stalen liggers bevestingingsbouten  vervangen 130 st 7                     843                 eenmalig

25 juni 2015



8784.B.1.PVE.INVEST.D Wandelpromenade centrum Molenwijk Haarlem

Optie 5 Renovatie en oplossen acute problemen Mix
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2015 cyclus Totaal element m²

25 juni 2015

76 afgebrokeld metselwerk vervangen 1 m² 225                 225                 eenmalig

totaal Eenmalige kosten bij aanvang onderhoudsplan 32.106                    3                 

05 onderhoudskosten in 2012 t/m 2015 9.451             m²

totaal 3 deelgebieden 

wandeldek

34 Balustrade herstellen conservering '100% 650                 m 130                 84.526           15 jaar 2031  

34 Balustrade herstellen conservering '100% 190                 m 130                 24.700           15 jaar 2031

28 betonnen randbalk herstellen kitvoegen 244                 m 20                   4.883             10 jaar 2026  

43 gietasfalt vervangen door triflex '100% 8.776             m² 90                   789.821         25 jaar 2041  

43 herstellen dilatatie in triflex 1.050             m 5                     5.250             NIEUW 5 jaar 2021  

52 vervangen defecte hwa 10% 16                   st 110                 1.760             5 jaar 2021

63 verlichtingsarmaturen van de lichtmasten vervangen 50                   st 250                 12.500           5 jaar 2021

46 stijgleidingen conserveren 950                 m 30                   nvt  

28 Oplegrubber vervangen 10% 100                 m 4.650             465.000         40 jaar 2046  

46 betonwanden conservering 1.000             m² 18                   18.000           6 jaar 2022

28 betonwanden vervangen kitvoegen 110                 m 20                   2.193             10 jaar 2026  

21 metselwerk 100                 m² nvt

63 verlichtingsarmaturen  herstellen 90                   st 150                 13.450           5 jaar 2021

liften

46 liftdeuren conserveren 25                   m² 45                   1.125             5 jaar 2021

46 paneelbekleding hout liften 180                 m² 45                   8.100             5 jaar 2021

trappen

34 Balustraden conservering 305                 m 130                 39.607           15 jaar 2031

44 traptreden vervangen door kunststof 265                 stuks 60                   15.880           40 jaar

43 bordes beton triflex 35                   m² 90                   3.120             25 jaar 2041

46 betonwanden conservering 60                   m² 18                    1.080             6 jaar 2022

46 betonnen randelement herstellen conservering 370                 m² 45                   nvt

46 paneel hout 730                 m² 45                   32.865           6 jaar 2022

46 paneel staal 400                 m 45                   18.000           6 jaar 2022

paneel glas vervangen 215                 st 1.500             nvt

63 verlichtingsarmaturen  herstellen 20                   st 150                 3.000             5 jaar 2021

loopbruggen

46 balustraden conservering 165                 m 130                 21.407           15 jaar 2031

46 stalen liggers conservering 200                 m 45                   9.000             6 jaar 2022
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Optie 5 Renovatie en oplossen acute problemen Mix
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal 2015 cyclus Totaal element m²
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44 houten dek vervangen door kunststof 300                 m² 115                 34.500           40 jaar 2056

43 beton bordessen triflex 40                   m² 90                   3.630             25 jaar 2041

hellingbanen

34 Balustrade conservering balustrade? 180                 m 130                 23.400           15 jaar 2031

46 stalen liggers conservering 330                 m 45                   14.865           6 jaar 2022

44 houten dek vervangen door kunststof 200                 m³ 115                 23.000           40 jaar 2056

43 houten dek herstellen slijtlaag 200                 m² 5                     nvt

43 bordes beton triflex 100                 m² 90                   9.000             25 jaar 2041

34 betonnen afdekker 6                     m   

46 paneel staal conservering 165                 m 45                   7.410             6 jaar 2022

21 paneel kunsttstof herstellen 65                   m² 25                   1.617             10 jaar 2026

totaal onderhoudskosten in 2012 t/m 2015 1.687.439              179            

55 Terreininrichting onderhoud per  jaar 1.027             m²

Sandenburg

opnemen bestrating 5% 360                 m² 2                     719                 jaarlijks

opslaan bestrating en transport 360                 m² 1                     360                 jaarlijks

ontgraven 180                 m³ 5                     899                 jaarlijks

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 360                 m² 10                   3.597             jaarlijks

herstraten 360                 m² 15                   5.395             jaarlijks

Prattenburg

opnemen bestrating 5% 317                 m² 2                     633                 jaarlijks

opslaan bestrating 317                 m² 1                     317                 jaarlijks

ontgraven 158                 m³ 5                     791                 jaarlijks

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 317                 m² 10                   3.165             jaarlijks

herstraten 317                 m² 15                   4.748             jaarlijks

Engelenburg 5%

opnemen bestrating 351                 m² 2                     701 jaarlijks

opslaan bestrating 351                 m² 1                     351 jaarlijks

ontgraven 175                 m³ 5                     877 jaarlijks

afvoeren vervuilde grond excl  

grond verbeteren 351                 m² 10                   3.507 jaarlijks

herstraten 351                 m² 15                   5.260 jaarlijks

groen onderhoud 0,33                po 10.000           3.333 jaarlijks

totaal Terreininrichting onderhoud per  jaar 34.653                    34               
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Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Renovatie en oplossen acute problemen Mix 1.826.915              

Eenmalige kosten 3,0% over 1.826.915      54.807           

1.881.723              

Algemene bouwplaatskosten 2,0% over 1.881.723      37.634           

1.919.357              

Uitvoeringskosten 8,0% over 1.919.357      153.549         

2.072.906              

Algemene kosten 5,0% over 2.072.906      103.645         

2.176.551              

Winst en risico 4,0% over 2.176.551      87.062           

2.263.613              

Bijdrage (o.a RAW/FCO) 0,003% over 2.263.613      68                   

2.263.681              

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 2.263.681      -                  

2.263.681              

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 2.263.681              240
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Optie 5 MixBouwkosten Mix
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²

Sandenburg  van Gevel tot gevel

Prattenburg bestaand

Engelenburg woonstraat

05 Sloopwerkzaamheden 2.906             m²

Sandenburg  

verwijderen balustrades 1.038             m 25                   25.958           

verwijderen verlichting 44                   st 490                 21.560           

verwijderen prefab kantplank inclusief inzagen 1.038             m 52                   53.992           

verwijderen toplaag dek 2.584             m² 10                   25.837           

slopen verbindingsbruggen 301                 m² 40                   12.028           

sloop afval en transport 263                 m³ 55                   14.470           

Prattenburg  

Engelenburg  

verwijderen balustrades 1.000             m 20                   20.000           

verwijderen verlichting 42                   st 490                 20.580           

verwijderen prefab kantplank 1.000             m 20                   20.000           

verwijderen toplaag dek 2.606             m² 10                   26.056           

verwijderen beton dek 2.606             m² 45                   117.252         

slopen verbindingsbruggen 133                 m² 40                   5.328             

slopen pilaren, incl poer 26                   st 1.600             41.744           

trekken palen  209                 st 150                 31.308           

sloop afval en transport 1.299             m³ 55                   71.472           

totaal Sloopwerkzaamheden 507.583              175            

30 Ruwbouw uitbreiding minus vides 4.149             m²

Sandenburg   4.149             m²   

boorpalen 181                 st 550                 99.649           

poeren 91                   st 250                 22.647           

betonnen kolommen 91                   st 850                 77.001           

betonnen balken 498                 m 350                 174.385         

kanaalplaatvloer 4.149             m² 70                   290.436         

aansluiting aan dek herstellen verbinding oud nieuw 682                 m 35                   23.874           

aansluiting aan gevel hoeklijn 617                 m 95                   58.577           

totaal Ruwbouw uitbreiding minus vides 746.569              180            

50 Afbouw minus vides 6.733             m²

Sandenburg

nieuwe toplaag dek 6.733             m²   in MJOP

aansluiting tegen opgaand werk 617                 m 55                   33.913           

inrichting boombakken en banken enz 1                     pst 50.000           50.000           

hekwerken om vides in randafwerking 190                 m 375                 71.250           

plaatsen verlichting 44                   st 1.750             77.000           

bergingen blok van 4 stuks 10                   st 6.000             42.000           

totaal Afbouw minus vides 274.163              41               

55 Terreininrichting 12.182           m²

Sandenburg alleen ter plaatse van uitbreiding

opnemen bestrating 4.149             m² 2                     8.298             

opslaan bestrating 4.149             m² 1                     4.149             

ontgraven 2.075             m³ 5                     10.373           

afvoeren vervuilde grond excl.

grond verbeteren 4.149             m² 10                   41.491           

herstraten 4.149             m² 15                   62.236           

Engelenburg

opnemen bestrating en afvoeren 7.013             m² 5                     35.066           

stortkosten 1.753             ton 6                     10.520           

ontgraven 3.507             m³ 5                     17.533           

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 7.013             m² 10                   70.131           

herstraten klinkers en belijningen 7.013             m² 55                   385.721         

inrichting bomen en banken enz 1                     pst 50.000           50.000           

25 juni 2015
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verlichting 7.013             m² 25                   175.328         

trap naar 1e verdieping woningen 3                     st 12.500           37.500           

aanpassen entrée beganegrond 5                     st 7.500             37.500           

Compensatie verlies parkeerplaatsen Engelenburg 60                   stuks

bouwrijp maken 1.020             m² 2                     2.040             

ontgraven 1.020             m³ 5                     5.100             

afvoeren vervuilde grond excl

grond verbeteren 1.020             m² 10                   10.200           

herstraten klinkers en belijningen 1.020             m² 55                   56.100           

inrichting bomen en banken enz 1                     pst 5.000             5.000             

verlichting 1.020             m² 25                   25.500           

totaal Terreininrichting 1.049.784           86               

90 Installaties 6.733             m²

afsluiting parkeergarage 4                     st 15.000           60.000           

verlichting 6.733             m² 25                   168.320         

hwa's  4.149             m² 10                   41.491           

ventilatie voorzieningen 6.733             m² 20                   134.656         

totaal Installaties 404.466              60               

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW Bouwkosten Mix 2.982.567           443            

Eenmalige kosten 3,0% over 2.982.567      89.477           

3.072.043           

Algemene bouwplaatskosten 2,0% over 3.072.043      61.441           

3.133.484           

Uitvoeringskosten 8,0% over 3.133.484      250.679         

3.384.163           

Algemene kosten 5,0% over 3.384.163      169.208         

3.553.371           

Winst en risico 4,0% over 3.553.371      142.135         

3.695.506           

Bijdrage (o.a RAW/FCO) 0,003% over 3.695.506      111                 

3.695.617           

Afkoop prijsrisico tijdens bouw 0,0% over 3.695.617      -                  

3.695.617           

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 3.695.617           549
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MJOP op hoofdgroepen * * Wandeldek middengebied Molenwijk Haarlem, renovatie scenario 1

Code Element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Totaal

00 Indirekte projectvoorzieningen 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 99.163 2.578.233

13 Vloeren op grondslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Funderingsconstructies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Paalfunderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Buitenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 0 0 0 0 0 5.500

22 Binnenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Vloeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Trappen en hellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Daken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Hoofddraagconstructies 534.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.652 0 0 0 0 0 541.904

31 Buitenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Binnenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Balustrades en leuningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Dakopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Buitenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Binnenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Vloerafwerkingen 1.650 0 0 0 0 5.775 0 0 0 0 5.775 0 0 0 0 5.775 0 0 0 0 5.775 0 0 0 0 446.600 471.350

44 Trap- en hellingafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Plafondafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Beschermlagen 0 0 0 0 0 9.500 187.325 0 0 0 9.500 0 187.325 0 0 464.240 0 0 187.325 0 9.500 0 0 0 187.325 9.500 1.251.540

47 Dakafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Warmteopwekking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Afvoeren 0 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 9.680

53 Water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Gassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Koude-opwekking en distributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Warmtedistributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Luchtbehandeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Regeling klimaat en sanitair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Centrale elektrotechn. voorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Krachtstroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Verlichting 0 0 0 0 0 39.820 0 0 0 0 39.820 0 0 0 0 39.820 0 0 0 0 39.820 0 0 0 0 39.820 199.100

64 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Beveiliging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Gebouwbeheersvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Vaste verkeersvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Vaste gebruiksvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Vaste keukenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Vaste sanitaire voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Vaste onderhoudsvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Vaste opslagvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Losse verkeersinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Losse gebruiksinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Losse keukeninventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Losse sanitaire inventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 Losse schoonmaakinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Losse opslaginventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Terrein 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 895.752

Totaal 669.865 133.615 133.615 133.615 133.615 190.646 320.940 133.615 133.615 133.615 197.048 133.615 320.940 133.615 133.615 645.386 133.615 133.615 320.940 133.615 197.048 133.615 133.615 133.615 320.940 631.471 5.953.059
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MJOP op hoofdgroepen * * Wandeldek middengebied Molenwijk Haarlem, versmallen scenario 2

Code Element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Totaal

00 Indirekte projectvoorzieningen 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 92.362 2.401.399

13 Vloeren op grondslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Funderingsconstructies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Paalfunderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Buitenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 0 0 0 0 0 5.500

22 Binnenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Vloeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Trappen en hellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Daken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Hoofddraagconstructies 534.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.652 0 0 0 0 0 541.904

31 Buitenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Binnenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Balustrades en leuningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.018 18.018

37 Dakopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Buitenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Binnenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Vloerafwerkingen 1.650 0 0 0 0 5.423 0 0 0 0 5.423 0 0 0 0 5.423 0 0 0 0 5.423 0 0 0 0 390.533 413.875

44 Trap- en hellingafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Plafondafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Beschermlagen 0 0 0 0 0 10.250 223.050 0 0 0 10.250 0 223.050 0 0 464.990 0 0 223.050 0 10.250 0 0 0 223.050 10.250 1.398.190

47 Dakafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Warmteopwekking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Afvoeren 0 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 9.680

53 Water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Gassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Koude-opwekking en distributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Warmtedistributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Luchtbehandeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Regeling klimaat en sanitair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Centrale elektrotechn. voorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Krachtstroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Verlichting 0 0 0 0 0 39.820 0 0 0 0 39.820 0 0 0 0 39.820 0 0 0 0 39.820 0 0 0 0 39.820 199.100

64 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Beveiliging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Gebouwbeheersvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Vaste verkeersvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Vaste gebruiksvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Vaste keukenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Vaste sanitaire voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Vaste onderhoudsvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Vaste opslagvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Losse verkeersinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Losse gebruiksinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Losse keukeninventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Losse sanitaire inventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 Losse schoonmaakinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Losse opslaginventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Terrein 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 895.752

Totaal 663.064 126.814 126.814 126.814 126.814 184.243 349.864 126.814 126.814 126.814 190.645 126.814 349.864 126.814 126.814 638.983 126.814 126.814 349.864 126.814 190.645 126.814 126.814 126.814 349.864 587.371 5.883.418
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MJOP op hoofdgroepen * * Wandeldek middengebied Molenwijk Haarlem, Gevel tot Gevel scenario 3

Code Element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Totaal

00 Indirekte projectvoorzieningen 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 158.873 4.130.698

13 Vloeren op grondslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Funderingsconstructies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Paalfunderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Buitenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 0 0 0 0 24.800 0 0 0 0 2.750 0 0 0 0 0 30.300

22 Binnenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Vloeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Trappen en hellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Daken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Hoofddraagconstructies 529.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794 0 0 0 0 0 535.238

31 Buitenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Binnenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Balustrades en leuningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Dakopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Buitenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Binnenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Vloerafwerkingen 1.650 0 0 0 0 15.626 0 0 0 0 15.626 0 0 0 0 15.626 0 0 0 0 15.626 0 0 0 0 1.092.581 1.156.733

44 Trap- en hellingafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Plafondafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Beschermlagen 0 0 0 0 0 10.250 212.300 0 0 0 10.250 0 212.300 0 0 186.140 0 0 212.300 0 10.250 0 0 0 212.300 10.250 1.076.340

47 Dakafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Warmteopwekking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Afvoeren 0 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 9.680

53 Water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Gassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Koude-opwekking en distributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Warmtedistributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Luchtbehandeling 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 140.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 346.500

58 Regeling klimaat en sanitair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Centrale elektrotechn. voorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Krachtstroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Verlichting 0 0 0 0 0 99.165 0 0 0 0 99.165 0 0 0 0 99.165 0 0 0 0 99.165 0 0 0 0 99.165 495.825

64 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Beveiliging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Gebouwbeheersvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Vaste verkeersvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Vaste gebruiksvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Vaste keukenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Vaste sanitaire voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Vaste onderhoudsvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Vaste opslagvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Losse verkeersinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Losse gebruiksinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Losse keukeninventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Losse sanitaire inventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 Losse schoonmaakinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Losse opslaginventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Terrein 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 34.452 895.752

Totaal 732.875 201.575 201.575 201.575 201.575 328.552 413.875 201.575 201.575 201.575 334.096 201.575 413.875 333.575 201.575 529.241 201.575 201.575 413.875 201.575 334.096 201.575 201.575 201.575 413.875 1.405.507 8.677.065

1 van 1



MJOP op hoofdgroepen * * Wandeldek middengebied Molenwijk Haarlem, woonstraat scenario 4

Code Element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Totaal

00 Indirekte projectvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Vloeren op grondslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Funderingsconstructies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Paalfunderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Buitenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Binnenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Vloeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Trappen en hellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Daken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Hoofddraagconstructies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Buitenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Binnenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Balustrades en leuningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Dakopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Buitenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Binnenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Vloerafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Trap- en hellingafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Plafondafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Beschermlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Dakafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Warmteopwekking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 Water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Gassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Koude-opwekking en distributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Warmtedistributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Luchtbehandeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Regeling klimaat en sanitair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Centrale elektrotechn. voorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Krachtstroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Verlichting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Beveiliging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Gebouwbeheersvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Vaste verkeersvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Vaste gebruiksvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Vaste keukenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Vaste sanitaire voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Vaste onderhoudsvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Vaste opslagvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Losse verkeersinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Losse gebruiksinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Losse keukeninventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Losse sanitaire inventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 Losse schoonmaakinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Losse opslaginventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Terrein 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 1.181.752

Totaal 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 45.452 1.181.752
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MJOP op hoofdgroepen * * Wandeldek middengebied Molenwijk Haarlem, mix scenario 5

Code Element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Totaal

00 Indirekte projectvoorzieningen 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 79.989 2.079.706

13 Vloeren op grondslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Funderingsconstructies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Paalfunderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Buitenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.788 0 0 0 0 0 3.575

22 Binnenwanden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Vloeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Trappen en hellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Daken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Hoofddraagconstructies 181.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0 0 185.900

31 Buitenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Binnenwandopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Balustrades en leuningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.745 30.745

37 Dakopeningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Buitenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Binnenwandafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Vloerafwerkingen 1.100 0 0 0 0 5.775 0 0 0 0 5.775 0 0 0 0 5.775 0 0 0 0 5.775 0 0 0 0 498.080 522.280

44 Trap- en hellingafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Plafondafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Beschermlagen 0 0 0 0 0 10.250 151.200 0 0 0 10.250 0 151.200 0 0 223.320 0 0 151.200 0 10.250 0 0 0 151.200 10.250 869.120

47 Dakafwerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Warmteopwekking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Afvoeren 0 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 0 0 0 0 1.936 9.680

53 Water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Gassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Koude-opwekking en distributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Warmtedistributie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Luchtbehandeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Regeling klimaat en sanitair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Centrale elektrotechn. voorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Krachtstroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Verlichting 0 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 31.900 0 0 0 0 31.900 159.500

64 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Beveiliging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Gebouwbeheersvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Vaste verkeersvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Vaste gebruiksvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Vaste keukenvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Vaste sanitaire voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Vaste onderhoudsvoorzien. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Vaste opslagvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Losse verkeersinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Losse gebruiksinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Losse keukeninventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Losse sanitaire inventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 Losse schoonmaakinventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Losse opslaginventaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Terrein 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 991.076

Totaal 300.707 118.107 118.107 118.107 118.107 167.968 269.307 118.107 118.107 118.107 171.956 118.107 269.307 118.107 118.107 381.038 118.107 118.107 269.307 118.107 171.956 118.107 118.107 118.107 269.307 691.018 4.851.582
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8784.A.2.HBS.MAN.D Wandelpromenade Molenwijk Haarlem

MANAGEMENTSAMENVATTING FINANCIËLE RESULTATEN

Scenario

Impressie

Code onderbouwing 100 200 300 400 500

Startjaar exploitatie 2016 2016 2016 2016 2016

Beschouwingsperiode 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar

Beschrijving scenario zie notitie zie notitie zie notitie zie notitie zie notitie

Projectanalyse

Oppervlakte laag 0 [in m²] 20.538                                          m² 20.538                                          m² 20.538                                          m² 20.538                                          m² 20.538                                          m²

Oppervlakte laag 1 [in m²] 9.215                                            m² 8.202                                            m² 19.246                                          m² -                                                 m² 8.776                                            m²

Oppervlakte totaal [in m²] 29.753                                          m² 28.740                                          m² 39.784                                          m² 20.538                                          m² 29.314                                          m²

Investeringskosten [exclusief BTW]

Vast onderhoud bestrating 38.808                                          1 /m² 38.808                                          1 /m² 38.808                                          1 /m² 51.198                                          2 /m² 42.938                                          1 /m²

Vast onderhoud kunstwerk 111.699                                        4 /m² 104.038                                        4 /m² 178.959                                        4 /m² -                                                 0 /m² 90.102                                          3 /m²

Eenmalige kosten kunstwerk 43.809                                          1 /m² 43.809                                          2 /m² 26.665                                          1 /m² -                                                 0 /m² 39.782                                          1 /m²

Renovatie kunstwerk 2.471.238                                    83 /m² 2.350.051                                    82 /m² 3.318.996                                    83 /m² -                                                 0 /m² 2.090.859                                    71 /m²

Aanpassingen kunstwerk -                                                 0 /m² 664.237                                        23 /m² 6.321.694                                    159 /m² 5.444.588                                    265 /m² 3.695.617                                    126 /m²

Bijkomende kosten 377.257                                        13 /m² 458.714                                        16 /m² 1.450.103                                    36 /m² 816.688                                        40 /m² 873.939                                        30 /m²

Totaal investeringskosten 3.042.810                                    102 /m² 3.659.657 127 /m² 11.335.224 285 /m² 6.312.475 307 /m² 6.833.237 233 /m²

Exploitatiekosten; 2016 [exclusief BTW]

Aflossing en rentekosten 436.535                                        15 /m² 493.461                                        17 /m² 1.325.495                                    33 /m² 593.659                                        29 /m² 804.592                                        27 /m²

Onderhoudskosten 669.865                                        23 /m² 663.064                                        23 /m² 732.875                                        18 /m² 45.452                                          2 /m² 300.707                                        10 /m²

Overige exploitatiekosten [PM] -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m²

Verbruikskosten energie [PM] -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m²

Opbrengsten energieopwekking [PM] -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m²

Totaal exploitatiekosten 1.106.400 37 /m² 1.156.525 40 /m² 2.058.370 52 /m² 639.111 31 /m² 1.105.299 38 /m²

Netto Contante Waarde [exclusief BTW]

Investering -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m²

Aflossing en rentekosten -2.953.298                                   -99 /m² -3.554.800                                   -124 /m² -11.028.437                                 -277 /m² -6.159.544                                   -300 /m² -6.647.808                                   -227 /m²

Onderhoudskosten -4.726.116                                   -159 /m² -4.699.875                                   -164 /m² -6.450.171                                   -162 /m² -1.004.020                                   -49 /m² -3.673.116                                   -125 /m²

Overige exploitatiekosten [PM] -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m²

Verbruikskosten energie [PM] -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m²

Opbrengsten energieopwekking [PM] -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m² -                                                 0 /m²

Totaal Netto Contante Waarde -7.679.414 -258 /m² -8.254.675 -287 /m² -17.478.608 -439 /m² -7.163.564 -349 /m² -10.320.924 -352 /m²

Gehanteerde afschrijvingstermijnen (lineair / 3,5%)

Looptijd afschrijving vast onderhoud bestrating 10 jaar

Looptijd afschrijving vast onderhoud kunstwerk 10 jaar

Looptijd afschrijving eenmalige kosten kunstwerk 10 jaar

Looptijd afschrijving renovatie kunstwerk 10 jaar

Looptijd afschrijving aanpassingen kunstwerk 20 jaar

Looptijd afschrijving woonstraat 25 jaar (30 jaar ingekort naar 25 jaar o.b.v. maximale beschouwingsperiode)

Looptijd afschrijving bijkomende kosten 5 jaar

19 december 2014

Scenario 1: Renovatie bestaand Scenario 4: Woonstraat Scenario 5: Mix Scenario 2: Versmallen Scenario 3: Dek van gevel tot gevel

Opbrengsten energieopwekking [PM]

Verbruikskosten energie [PM]

Overige exploitatiekosten [PM]

Onderhoudskosten

Aflossing en rentekosten

Investering

 -18.000.000

 -16.000.000

 -14.000.000

 -12.000.000

 -10.000.000

 -8.000.000

 -6.000.000

 -4.000.000

 -2.000.000

 -

Vast onderhoud bestrating

Vast onderhoud kunstwerk

Eenmalige kosten kunstwerk

Renovatie kunstwerk

Aanpassingen kunstwerk

Bijkomende kosten

1% 0% 0% 0% 

86% 

13% 

 -18.000.000

 -16.000.000

 -14.000.000

 -12.000.000

 -10.000.000

 -8.000.000

 -6.000.000

 -4.000.000

 -2.000.000

 -

1% 4% 1% 

81% 

0% 
12% 

 -18.000.000

 -16.000.000

 -14.000.000

 -12.000.000

 -10.000.000

 -8.000.000

 -6.000.000

 -4.000.000

 -2.000.000

 -

1% 1% 1% 

31% 

54% 

13% 

 -18.000.000

 -16.000.000

 -14.000.000

 -12.000.000

 -10.000.000

 -8.000.000

 -6.000.000

 -4.000.000

 -2.000.000

 -

1% 3% 1% 

64% 

18% 

13% 

 -18.000.000

 -16.000.000

 -14.000.000

 -12.000.000

 -10.000.000

 -8.000.000

 -6.000.000

 -4.000.000

 -2.000.000

 -

0% 2% 0% 

29% 

56% 

13% 
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8784.A.2.HBS.MAN.D Wandelpromenade Molenwijk Haarlem

RESULTATENBLAD 100 Scenario 1: Renovatie bestaand

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Per m²

100 Scenario 1: Renovatie bestaand 29.753,0        m²

B Vast onderhoud bestrating jaar 0 1,0                  post 38.808                  38.808           1                

W Vast onderhoud kunstwerk jaar 0 1,0                  post 111.699                111.699         4                

E Eenmalige kosten kunstwerk jaar 0 1,0                  post 43.809                  43.809           1                

S Renovatie kunstwerk jaar 0 1,0                  post 2.471.238             2.471.238      83              

T Aanpassingen kunstwerk jaar 0 1,0                  post -                         -                  -            

V Bijkomende kosten jaar 0 1,0                  post 377.257                377.257         13              

V Verbruikskosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

O Opbrengsten, energieopwekking jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

F Overige exploitatiekosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

OND Onderhoudskosten jaar 1 1,0                  post 669.865                669.865         23              

K Kapitaallasten jaar 1 1,0                  post 436.535                436.535         15              

NCW Investeringskosten -                         -            

NCW Kapitaallasten -2.953.298           -99            

NCW Onderhoudskosten -4.726.116           -159          

NCW Overige exploitatiekosten -                         -            

NCW Verbruikskosten -                         -            

NCW Opbrengsten energieopwekking -                         -            

NCW Netto Contante Waarde -7.679.414           -258          

19 december 2014

Investeringskosten (excl. BTW) 
Vast onderhoud bestrating

Vast onderhoud kunstwerk

Eenmalige kosten
kunstwerk

Renovatie kunstwerk

Aanpassingen kunstwerk

Bijkomende kosten

Exploitatiekosten  (excl. BTW) 
Verbruikskosten

Opbrengsten,
energieopwekking

Overige exploitatiekosten

Onderhoudskosten

Kapitaallasten

 -9.000.000

 -8.000.000

 -7.000.000

 -6.000.000

 -5.000.000

 -4.000.000

 -3.000.000

 -2.000.000

 -1.000.000

 -

NCW (excl. BTW) Opbrengsten
energieopwekking
Verbruikskosten

Overige
exploitatiekosten
Onderhoudskosten

Kapitaallasten

Investeringskosten

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Reële cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nominale cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Contante cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten
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8784.A.2.HBS.MAN.D Wandelpromenade Molenwijk Haarlem

RESULTATENBLAD 200 Scenario 2: Versmallen

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Per m²

200 Scenario 2: Versmallen 28.740,0        m²

B Vast onderhoud bestrating jaar 0 1,0                  post 38.808                  38.808           1                

W Vast onderhoud kunstwerk jaar 0 1,0                  post 104.038                104.038         4                

E Eenmalige kosten kunstwerk jaar 0 1,0                  post 43.809                  43.809           2                

S Renovatie kunstwerk jaar 0 1,0                  post 2.350.051             2.350.051      82              

T Aanpassingen kunstwerk jaar 0 1,0                  post 664.237                664.237         23              

V Bijkomende kosten jaar 0 1,0                  post 458.714                458.714         16              

V Verbruikskosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

O Opbrengsten, energieopwekking jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

F Overige exploitatiekosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

OND Onderhoudskosten jaar 1 1,0                  post 663.064                663.064         23              

K Kapitaallasten jaar 1 1,0                  post 493.461                493.461         17              

NCW Investeringskosten -                         -            

NCW Kapitaallasten -3.554.800           -124          

NCW Onderhoudskosten -4.699.875           -164          

NCW Overige exploitatiekosten -                         -            

NCW Verbruikskosten -                         -            

NCW Opbrengsten energieopwekking -                         -            

NCW Netto Contante Waarde -8.254.675           -287          

19 december 2014

Investeringskosten (excl. BTW) 
Vast onderhoud bestrating

Vast onderhoud kunstwerk

Eenmalige kosten
kunstwerk

Renovatie kunstwerk

Aanpassingen kunstwerk

Bijkomende kosten

Exploitatiekosten  (excl. BTW) 
Verbruikskosten

Opbrengsten,
energieopwekking

Overige exploitatiekosten

Onderhoudskosten

Kapitaallasten

 -9.000.000

 -8.000.000

 -7.000.000

 -6.000.000

 -5.000.000

 -4.000.000

 -3.000.000

 -2.000.000

 -1.000.000

 -

NCW (excl. BTW) Opbrengsten
energieopwekking
Verbruikskosten

Overige
exploitatiekosten
Onderhoudskosten

Kapitaallasten

Investeringskosten

 € 1.400.000- 

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Reële cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 1.400.000- 

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nominale cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Contante cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten
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8784.A.2.HBS.MAN.D Wandelpromenade Molenwijk Haarlem

RESULTATENBLAD 300 Scenario 3: Dek van gevel tot gevel

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Per m²

300 Scenario 3: Dek van gevel tot gevel 39.784,0        m²

B Vast onderhoud bestrating jaar 0 1,0                  post 38.808                  38.808           1                

W Vast onderhoud kunstwerk jaar 0 1,0                  post 178.959                178.959         4                

E Eenmalige kosten kunstwerk jaar 0 1,0                  post 26.665                  26.665           1                

S Renovatie kunstwerk jaar 0 1,0                  post 3.318.996             3.318.996      83              

T Aanpassingen kunstwerk jaar 0 1,0                  post 6.321.694             6.321.694      159            

V Bijkomende kosten jaar 0 1,0                  post 1.450.103             1.450.103      36              

V Verbruikskosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

O Opbrengsten, energieopwekking jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

F Overige exploitatiekosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

OND Onderhoudskosten jaar 1 1,0                  post 732.875                732.875         18              

K Kapitaallasten jaar 1 1,0                  post 1.325.495             1.325.495      33              

NCW Investeringskosten -                         -            

NCW Kapitaallasten -11.028.437         -277          

NCW Onderhoudskosten -6.450.171           -162          

NCW Overige exploitatiekosten -                         -            

NCW Verbruikskosten -                         -            

NCW Opbrengsten energieopwekking -                         -            

NCW Netto Contante Waarde -17.478.608         -439          

19 december 2014

Investeringskosten (excl. BTW) 
Vast onderhoud bestrating

Vast onderhoud kunstwerk

Eenmalige kosten
kunstwerk

Renovatie kunstwerk

Aanpassingen kunstwerk

Bijkomende kosten

Exploitatiekosten  (excl. BTW) 
Verbruikskosten

Opbrengsten,
energieopwekking

Overige exploitatiekosten

Onderhoudskosten

Kapitaallasten

 -20.000.000

 -18.000.000

 -16.000.000

 -14.000.000

 -12.000.000

 -10.000.000

 -8.000.000

 -6.000.000

 -4.000.000

 -2.000.000

 -

NCW (excl. BTW) Opbrengsten
energieopwekking
Verbruikskosten

Overige
exploitatiekosten
Onderhoudskosten

Kapitaallasten

Investeringskosten

 € 2.500.000- 

 € 2.000.000- 

 € 1.500.000- 

 € 1.000.000- 

 € 500.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Reële cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 2.500.000- 

 € 2.000.000- 

 € 1.500.000- 

 € 1.000.000- 

 € 500.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nominale cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 2.500.000- 

 € 2.000.000- 

 € 1.500.000- 

 € 1.000.000- 

 € 500.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Contante cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten
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8784.A.2.HBS.MAN.D Wandelpromenade Molenwijk Haarlem

RESULTATENBLAD 400 Scenario 4: Woonstraat

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Per m²

400 Scenario 4: Woonstraat 20.538,0        m²

B Vast onderhoud bestrating jaar 0 1,0                  post 51.198                  51.198           2                

W Vast onderhoud kunstwerk jaar 0 1,0                  post -                         -                  -            

E Eenmalige kosten kunstwerk jaar 0 1,0                  post -                         -                  -            

S Renovatie kunstwerk jaar 0 1,0                  post -                         -                  -            

T Aanpassingen kunstwerk jaar 0 1,0                  post 5.444.588             5.444.588      265            

V Bijkomende kosten jaar 0 1,0                  post 816.688                816.688         40              

V Verbruikskosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

O Opbrengsten, energieopwekking jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

F Overige exploitatiekosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

OND Onderhoudskosten jaar 1 1,0                  post 45.452                  45.452           2                

K Kapitaallasten jaar 1 1,0                  post 593.659                593.659         29              

NCW Investeringskosten -                         -            

NCW Kapitaallasten -6.159.544           -300          

NCW Onderhoudskosten -1.004.020           -49            

NCW Overige exploitatiekosten -                         -            

NCW Verbruikskosten -                         -            

NCW Opbrengsten energieopwekking -                         -            

NCW Netto Contante Waarde -7.163.564           -349          

19 december 2014

Investeringskosten (excl. BTW) 
Vast onderhoud bestrating

Vast onderhoud kunstwerk

Eenmalige kosten
kunstwerk

Renovatie kunstwerk

Aanpassingen kunstwerk

Bijkomende kosten

Exploitatiekosten  (excl. BTW) 
Verbruikskosten

Opbrengsten,
energieopwekking

Overige exploitatiekosten

Onderhoudskosten

Kapitaallasten

 -8.000.000

 -7.000.000

 -6.000.000

 -5.000.000

 -4.000.000

 -3.000.000

 -2.000.000

 -1.000.000

 -

NCW (excl. BTW) Opbrengsten
energieopwekking
Verbruikskosten

Overige
exploitatiekosten
Onderhoudskosten

Kapitaallasten

Investeringskosten

 € 700.000- 

 € 600.000- 

 € 500.000- 

 € 400.000- 

 € 300.000- 

 € 200.000- 

 € 100.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Reële cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 700.000- 

 € 600.000- 

 € 500.000- 

 € 400.000- 

 € 300.000- 

 € 200.000- 

 € 100.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nominale cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 700.000- 

 € 600.000- 

 € 500.000- 

 € 400.000- 

 € 300.000- 

 € 200.000- 

 € 100.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Contante cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten
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8784.A.2.HBS.MAN.D Wandelpromenade Molenwijk Haarlem

RESULTATENBLAD 500 Scenario 5: Mix 

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Per m²

500 Scenario 5: Mix 29.314,0        m²

B Vast onderhoud bestrating jaar 0 1,0                  post 42.938                  42.938           1                

W Vast onderhoud kunstwerk jaar 0 1,0                  post 90.102                  90.102           3                

E Eenmalige kosten kunstwerk jaar 0 1,0                  post 39.782                  39.782           1                

S Renovatie kunstwerk jaar 0 1,0                  post 2.090.859             2.090.859      71              

T Aanpassingen kunstwerk jaar 0 1,0                  post 3.695.617             3.695.617      126            

V Bijkomende kosten jaar 0 1,0                  post 873.939                873.939         30              

V Verbruikskosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

O Opbrengsten, energieopwekking jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

F Overige exploitatiekosten jaar 1 1,0                  post -                         -                  -            

OND Onderhoudskosten jaar 1 1,0                  post 300.707                300.707         10              

K Kapitaallasten jaar 1 1,0                  post 804.592                804.592         27              

NCW Investeringskosten -                         -            

NCW Kapitaallasten -6.647.808           -227          

NCW Onderhoudskosten -3.673.116           -125          

NCW Overige exploitatiekosten -                         -            

NCW Verbruikskosten -                         -            

NCW Opbrengsten energieopwekking -                         -            

NCW Netto Contante Waarde -10.320.924         -352          

19 december 2014

Investeringskosten (excl. BTW) 
Vast onderhoud bestrating

Vast onderhoud kunstwerk

Eenmalige kosten
kunstwerk

Renovatie kunstwerk

Aanpassingen kunstwerk

Bijkomende kosten

Exploitatiekosten  (excl. BTW) 
Verbruikskosten

Opbrengsten,
energieopwekking

Overige exploitatiekosten

Onderhoudskosten

Kapitaallasten

 -12.000.000

 -10.000.000

 -8.000.000

 -6.000.000

 -4.000.000

 -2.000.000

 -

NCW (excl. BTW) Opbrengsten
energieopwekking
Verbruikskosten

Overige
exploitatiekosten
Onderhoudskosten

Kapitaallasten

Investeringskosten

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Reële cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nominale cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten

 € 1.200.000- 

 € 1.000.000- 

 € 800.000- 

 € 600.000- 

 € 400.000- 

 € 200.000- 

 € -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Contante cashflow exploitatiekosten (excl. BTW) 

onderhoudskosten

verbruikskosten

opbrengsten
energieopwekking

overige exploitatiekosten

kapitaallasten
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Bijlage IV                                                                                                        

Globale tekeningen varianten 



JV.Breed
Oppervlakte
Sandenburg
2.565,9 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
45,6 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
68,4 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Prattenburg
2.428,8 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
68,5 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Engelenburg
1.204, sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Engelenburg
1.401,6 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
78,8 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
48,1 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
71,2 sq m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
14,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
45,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
36,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
58,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
57,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
36,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
36,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
47,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
36,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
125,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
16,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
31,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
36,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
48,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
18,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
25,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
50,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
21,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
36,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
63,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
48,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
40,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
28,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
38,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
38,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
33,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
38,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
100,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
36,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
36,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
45,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
34,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
58,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
17,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
30,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
24,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
46,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
17,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
30,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
26,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
38,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
39,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
37,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
66,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
112,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
58,0 m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
51,7 sq m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
67,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
102,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
16,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
35,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
84,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
9,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
1,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
6,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
26,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
88,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
78,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
57,7 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
210,9 m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
69,5 sq m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
152,5 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
10,0 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
21,2 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
24,2 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
26,9 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
27,3 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
27,0 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
27,4 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
73,8 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
28,2 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
45,3 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
26,3 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
39,4 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
33,8 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
20,4 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
26,1 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
26,3 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
16,0 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
46,0 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
28,2 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
91,5 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
27,8 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
36,3 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
0,4 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
27,6 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
34,6 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
26,2 m

JV.Breed
Lengte gevel
Sandenburg
24,6 m

JV.Breed
Lengte gevel
Prattenburg
30,1 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
10,4 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
20,9 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
25,5 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
27,2 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
86,4 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
20,8 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
42,1 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
26,8 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
0,9 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
15,5 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
5,0 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
11,9 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
7,2 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
17,0 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
23,9 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
51,1 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
14,3 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
13,8 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
31,9 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
39,4 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
29,6 m

JV.Breed
Lengte gevel
Engelenburg
5,3 m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
14,5 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
12,7 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
15,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
14,2 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
12, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
15,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
12, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
16,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
15,5 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
8, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10,1 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
9,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
14,6 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
18,5 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
19,7 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
14,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
20,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
13,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
9,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
9,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
12,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
12,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
10,1 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
17,7 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
10,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
15, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
10,7 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
6,6 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
18,2 sq m

JV.Breed
Strekkende meter
Sandenburg
301,2 m

JV.Breed
Strekkende meter
Prattenburg
239,2 m

JV.Breed
Strekkende meter
Engelenburg
120,3 m

JV.Breed
Strekkende meter
Engelenburg
83,2 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Sandenburg
330,1 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Sandenburg
386,0 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Sandenburg
56,0 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Prattenburg
300,7 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Prattenburg
16,6 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Prattenburg
53,5 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Prattenburg
13,3 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Prattenburg
253,4 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
139,5 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
130,4 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
116,7 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
37,9 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
22,9 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
36,2 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
57,4 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
46,3 m

JV.Breed
Aanhelen dek
Engelenburg
54,2 m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
69, sq m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,1 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,1 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,2 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,5 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
8,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,2 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,6 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,1 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,5 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,1 sq m

jv.breed
Notitie
Unmarked ingesteld door jv.breed

JV.Breed
Area Measurement
8.768,7 sq m

JV.Breed
Text Box

8784 Wandelpromenade, Haarlem
Variant 1: renovatie

23-12-2014

bbn adviseurs




JV.Breed
Oppervlakte
Sandenburg
2.138,4 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
45,6 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
68,4 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Prattenburg
1.930,1 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
68,5 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Engelenburg
944,7 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Engelenburg
1.262,9 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
78,8 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
48,1 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
71,2 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
51,7 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
69,5 sq m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
14,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
47,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
46,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
58,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
57,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
46,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
36,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
47,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
36,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
124,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
16,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
31,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
45,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
45,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
3,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
18,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
31,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
24,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
30,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
25,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
50,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
21,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
46,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
63,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
48,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
28,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
60,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
38,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
38,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
48,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
119,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
36,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
36,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
33,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
53,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
49,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
55,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
45,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
46,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
23,3 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
17,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
30,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
48,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
26,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
39,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
56,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
96,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
27,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
66,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
16,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
81,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
103,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
44,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
91,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
16,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
26,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
57,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
77,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
88,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
17,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
30,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
48,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
26,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
39,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
56,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
96,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
27,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
66,6 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
41,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
16,0 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
81,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
103,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
44,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
91,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
16,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
26,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
57,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
77,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
88,9 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Sandenburg
15,4 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Sandenburg
13,7 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Sandenburg
7,7 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Sandenburg
12,9 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Sandenburg
8,1 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Sandenburg
16,9 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Sandenburg
12,7 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Sandenburg
10,4 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
8,0 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
10,1 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
6,5 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
10,7 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
11,8 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
20,1 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
10,2 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
7,2 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
10,5 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Prattenburg
16,8 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
10,4 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
11,3 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
6,0 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
7,8 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
18,7 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
10,4 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
8,9 m

JV.Breed
Lengte prefab kantplank
Engelenburg
15,4 m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
14,5 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
23,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
15,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
14,2 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
23,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
15,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
12, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
16,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
26,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
18,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10,1 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
9,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
14,6 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
10,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
29,6 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
30,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
25,6 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
20,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Prattenburg
13,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
9,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
9,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
12,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
12,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
10,1 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
29,1 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
10,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
26,2 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
10,7 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
6,6 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
18,2 sq m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
15,3 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
23,6 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
7,5 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
22,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
8,4 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
16,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
12,5 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
15,3 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
18,2 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
10,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
15,2 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
16,1 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
21,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
20,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
19,6 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
11,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
14,1 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
10,3 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
7,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
10,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
20,8 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
14,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
15,3 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
7,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
28,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
19,0 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
13,9 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
18,0 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
10,6 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
13,7 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
2,6 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
12,9 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
3,1 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
12,2 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
7,7 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
10,4 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
8,0 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
4,3 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
6,3 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
10,5 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
11,8 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
15,2 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
9,9 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
7,1 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
5,8 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Prattenburg
6,4 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
5,5 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
11,0 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
6,0 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
3,1 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
18,4 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
10,3 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
8,9 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Engelenburg
3,1 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Engelenburg
4,3 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Engelenburg
4,8 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Engelenburg
4,9 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Engelenburg
4,8 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
4,6 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
4,7 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
4,7 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
5,2 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
4,8 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
5,4 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
4,8 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
5,5 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Sandenburg
5,0 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
Aanhelen balustrade
Sandenburg
4,8 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,8 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,8 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,8 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,8 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,8 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,6 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,6 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,3 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,3 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,3 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
4,3 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,6 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,7 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,6 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,6 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,7 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,6 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,6 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,7 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,6 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
4,9 m

JV.Breed
zagen
Prattenburg
5,0 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
15,4 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
23,7 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
7,7 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
23,3 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
8,4 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
16,5 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
12,7 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
15,3 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
18,4 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
10,0 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
14,8 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
16,3 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
20,7 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
21,6 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
19,7 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
17,1 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
14,7 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
10,2 m

JV.Breed
Kant afwerking
Prattenburg
7,8 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
10,3 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
21,0 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
14,5 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
15,5 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
7,7 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
28,7 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
19,4 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
13,9 m

JV.Breed
Kant afwerking
Engelenburg
17,9 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Engelenburg
4,8 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,6 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,6 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,6 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,6 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,6 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,6 m

JV.Breed
zagen
Engelenburg
4,5 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,1 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,1 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
12,8 m

JV.Breed
Strekkende meter verwijderen
Sandenburg
12,7 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,2 m

JV.Breed
zagen
Sandenburg
5,1 m

JV.Breed
Kant afwerking
Sandenburg
12,8 m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Engelenburg
14,4 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
4,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,2 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,9 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,5 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
8,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,2 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,4 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10, sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,6 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,1 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,3 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,8 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
9,5 sq m

JV.Breed
Verbindingsbrug
Sandenburg
10,1 sq m

JV.Breed
Area Measurement
8.768,7 sq m

JV.Breed
Text Box

8784 Wandelpromenade, Haarlem
Variant 2: versmallen

23-12-2014

bbn adviseurs




JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
45,6 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
68,4 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
68,5 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
78,8 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
48,1 sq m

JV.Breed
Stijgpunt
Hellingbaan
71,2 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Sandenburg
6.731,7 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Prattenburg
5.919,6 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Engelenburg
3.201,4 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Engelenburg
3.358,3 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
51,7 sq m

JV.Breed
Oppervlakte
Hellingbaan
69,5 sq m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
29,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
44,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
32,2 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
25,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
4,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
39,5 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Engelenburg
22,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
42,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
9,8 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
10,7 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Prattenburg
2,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
21,1 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
10,9 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
6,4 m

JV.Breed
Lengte balustrade
Sandenburg
16,1 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,1 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,1 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
19,9 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Prattenburg
20,2 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Sandenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Tramhalte
Engelenburg
20,0 m

JV.Breed
Area Measurement
8.768,7 sq m

JV.Breed
Text Box

8784 Wandelpromenade, Haarlem
Variant 3: gevel tot gevel

23-12-2014

bbn adviseurs




JV.Breed
Trottiorband
Sandenburg
167,1 m

JV.Breed
Trottiorband
Sandenburg
14,2 m

JV.Breed
Trottiorband
Sandenburg
114,4 m

JV.Breed
trottiorband
Sandenburg
104,1 m

JV.Breed
trottiorband
Sandenburg
77,2 m

JV.Breed
trottiorband
Sandenburg
150,9 m

JV.Breed
trottiorband
Sandenburg
14,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
1,8 m

JV.Breed
Omtrek meten
1,8 m

JV.Breed
Omtrek meten
10,5 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
14,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
Sandenburg
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
Sandenburg
92,3 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
79,3 m

JV.Breed
Omtrek meten
74,9 m

JV.Breed
Omtrek meten
44,5 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Omtrek meten
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
17,1 m

JV.Breed
Parkeer ideen
17,1 m

JV.Breed
Perimeter Measurement
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