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Het realiseren van poortjes op station Haarlem kent vier fasen: 
 1. Bouw poortjes 
 2. Kaartlezers in gebruik nemen 
 3. Poortjes voorbereiden op ingebruikname 
 4. Poortjes in gebruik nemen 
De eerste fase betreft de fysieke bouw van de poortjes. Hiervoor moet bekabeling 
aangebracht worden plus de constructie van de poortjes inclusief afsluiting van de 
doorgangen rond de poortjes (fixed barriers). Op dit moment zijn de in- en uitcheckpalen 
nog volledig in dienst. 
In de volgende fase worden de kaartlezers van de poortjes in gebruik genomen. Op dat 
moment moeten reizigers door (de openstaande) poortjes en kunnen gebruik maken van de 
kaartlezers van deze poortjes. 
De poortjes moeten voorbereid worden op ingebruikname. Dit betekent dat de aansturing 
van de poortjes vanuit de veiligheidscentrale en de verbinding met brandmeldinstallatie 
gerealiseerd wordt. Hierbinnen wordt uitgebreid getest. Daar waar reizigers hier hinder van 
ondervinden wordt hierover gecommuniceerd. 
De laatste fase betreft het in gebruik nemen van de poortjes zelf. In alle drie de fasen wordt 
geprobeerd op adequate wijze te communiceren met de belangrijkste doelgroepen: 
treinreizigers, bezoekers/passanten station en stakeholders. 

  
1. Bouw poortjes 
De bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in de periode oktober – december. 
Reizigers zijn met behulp van posters geïnformeerd over de werkzaamheden. 
 
Communicatiedoelstellingen tijdens bouw: 

 Reizigers informeren dat werkzaamheden geen impact hebben op bereikbaarheid van 
de perrons. 

 Reizigers alert maken op tijdelijke versperringen op diverse plaatsen in het station om 
de fysieke werkzaamheden mogelijk te maken. 

 Stakeholders: met het verlenen van de vergunning door de gemeente Haarlem aan 
NS zijn de bouwwerkzaamheden gestart, zoals gecommuniceerd door NS in diverse 
overleggen over deze vergunning. 

 
Communicatiemiddelen tijdens bouw: 

 Standaard NS poster, invulling boodschap door aannemer 
 
 
2. Kaartlezers in gebruik nemen 
Deze fase wordt de commissioning genoemd. Dit staat gepland in week 52 van 2015 en 
loopt eventueel door in de eerste weken van 2016. Reizigers kunnen op dit moment in- en 
uitchecken met behulp van de kaartlezers van de poortjes. De poortjes blijven op dit moment 
nog open. Op dat moment worden de in- en uitcheckpalen uitgeschakeld. Reizigers worden 
door middel van posters geïnformeerd over in- en uitcheckmogelijkheden. Tevens krijgt het 
personeel instructie om reizigers te wijzen op de nieuwe mogelijkheden voor in- en 
uitchecken. 
 
Communicatiedoelstellingen tijdens ingebruikname kaartlezers 

 Reizigers informeren dat ze moeten gaan in- en uitchecken bij de kaartlezers van de 
poortjes en dat de in- en uitcheckpalen uitgeschakeld (en weggehaald) worden. 
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Communicatiemiddelen tijdens bouw: 

 Standaard NS poster, invulling boodschap door aannemer 
 
 

3. Poortjes voorbereiden op ingebruikname 
Op of rond 1 februari starten de Functionele Test in de BTS Alarmcentrale. Vervolgens staan 
er nog enkele weken gepland om de koppeling met de brandmeldinstallatie te realiseren en 
te testen. 
 
Dit is een fase die vooral achter de schermen plaats vindt. Wel worden af en toe poortjes 
(nooit 100%) gesloten. 
 
Communicatiedoelstelling  tijdens voorbereiden ingebruikname poortjes: 

 Reizigers informeren dat af en toe een aantal poortjes gesloten worden, maar dat er 
altijd minimaal één poortje geopend zal zijn in deze fase. 
 

Communicatiemiddelen tijdens bouw: 

 Standaard NS poster, invulling boodschap door aannemer 
 

 
4. Poortjes in gebruik nemen  
Nadat vastgesteld is dat de poortjes naar behoren functioneren en voldaan is aan alle 
veiligheidseisen worden op verschillende momenten van de dag 50 tot 75 procent van de 
poortjes gesloten. Dit creëert op natuurlijke wijze gewenning bij de reizigers. 
In overleg met de gemeente wordt het moment vastgesteld waarop de poortjes voor 100% 
gesloten kunnen worden. De regiodirectie Randstad Noord overlegt in dit kader bestuurlijk 
en op verzoek van het college direct met de gemeenteraad over twee onderwerpen: aanbod 
passagepassen, aandeel in sociaal veiliger maken alternatieve route om het station heen. 
Met inachtneming van voorgaande staat 100% ingebruikname van de poortjes gepland voor 
maart 2016. Zodra hiertoe een besluit genomen is wordt de volgende procedure toegepast: 

 Start met een tweetal pilots, van tevoren aangekondigd op het station middels 
posters, met 100% gesloten poortjes. Inzet van extra personeel garandeert dat 
iedereen door de poortjes komt tijdens deze pilots. 

 Go/NoGo besluit op basis van de proef 

 Start communicatietraject in vooraf vastgestelde wijken rond het station om actief 
passagepassen aan te bieden. Zo nodig wordt tijdens beheerste ingebruikname een 
stand ingericht op station Haarlem om passagepassen te verkrijgen voor bewoners uit 
de vooraf vastgestelde wijken rond het station. 
Met relevante gebruikers van gebouwen op het station worden separaat afspraken 
gemaakt over passagepassen en communicatie. 

 Beheerste ingebruikname start circa twee weken na Go/NoGo besluit.  
o Gedurende twee weken zijn in Haarlem externe medewerkers voor en achter 

de poorten aanwezig om reizigers en niet-reizigers - waar nodig - te helpen. 
o In deze periode bouwen we het aantal medewerkers bij de poorten geleidelijk 

af. 
o Het NS-personeel op het station en de Servicecentrale nemen de hulp aan 

(niet-) reizigers die dat nodig hebben dan geleidelijk van hen over (via de 
Informatieknop op de alarm- en informatiezuil). 

o Via de camera’s bij de poortjes houdt de Servicecentrale de situatie bovendien 
actief in de gaten. 

o Als blijkt dat na deze periode nog hulp bij de poortjes nodig is, dan verlengen 
we de inzet van externe medewerkers. 
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Bovenstaande onderdelen worden ruim van tevoren per mail van de Regiodirectie Randstad 
Noord aangekondigd bij de gemeente Haarlem. 
Inzet communicatiemiddelen: 

 Posters op station 

 Huis-aan-huis brieven over verkrijgbaarheid passagepassen in de vooraf vastgestelde 
wijken. 

 Inzet (extern) personeel voor de begeleiding van reizigers en niet-reizigers op station 
Haarlem. 

 Directe afspraken met gebruikers gebouwen op station Haarlem 
 
 
Samenvatting 

  
 
Contact 
Voor alle vragen over deze planning kan contact opgenomen worden met: 
Accountmanager Regiodirectie Randstad-Noord 
Wim Oosterwijk (wim.oosterwijk@ns.nl) 


